

Tiesu informatīvās sistēmas attīstība

Detalizētais projekta apraksts

Tiesu administrācija

Satura rādītājs

Satura rādītājs	2
Projekta apraksts (kopsavilkums)	3
Termini un saīsinājumi	7
1. Problēmas apraksts.....	8
1.1. Projekta konteksts	8
1.2. Esošā situācija.....	9
2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti	13
2.1. Projekta mērķi.....	13
2.2. Projekta rezultāta rādītāji	15
3. Risinājuma apraksts	17
3.1. Procesī, pakalpojumi un to normatīvais regulējums	17
3.2. Dati.....	20
3.2.1. Elektroniskās tiesvedības lietas.....	20
3.2.2. Vienotie klasifikatori un reģistri	21
3.2.3. Tiesvedības notikumu kalendāri	21
3.2.4. Datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām, koplietošanas dati.....	22
3.2.5. Atvērto datu kopas	23
3.3. Programmatūra.....	23
3.4. Infrastruktūra	26
3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām	26
4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība	28
4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā.....	28
4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums.....	29
5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas.....	33
5.1. Projekta darbības un to rezultāti	33
5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks.....	39
5.3. Projekta izmaksu sadalījums.....	40
6. Projekta pārvaldība	41

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu. Tiesu administrācijā E-lietas programmas 1.posma ietvaros līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot E-lietas programmas vadošo projektu „Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” (turpmāk – projekts).

Projekta virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību.

Projekta mērķi

1. Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide.

Optimizēt tiesvedības un tiesvedības atbalsta procesus, tai skaitā civilprocesu, kriminālprocesu, administratīvo procesu tiesā un administratīvā pārkāpuma procesu, nodrošinot papīra formāta dokumentu nomaiņu uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību.

2. Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām iestādēm un informācijas sistēmām.

Nodrošināt iespēju lietas dalībniekiem iesniegt dokumentus elektroniskā formā, nodrošināt iespēju lietas dalībniekiem piekļūt elektroniskajiem lietas materiāliem, nodrošināt lietas dalībnieku apziņošanu izmantojot e-adreses kontu un nodrošināt tieslietu nozares klasifikatoru, reģistru un statistikas datu pieejamību atvērto datu formā. Pārskatīt tieslietu institūciju sadarbības modeli, paredzot pāreju uz datu apmaiņu elektroniskā formā un automatizējot datu pieprasījumu apstrādes, pieteikumu reģistrācijas un citus palīgprocesus. Nodrošināt elektronisko datu semantisko savietojamību, definējot skaidrus datu objektu identifikācijas mehānismus, saskaņojot informācijas resursu datu struktūras un pārejot uz vienotu klasifikatoru un reģistru izmantošanu.

3. Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk – TIS) pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus.

Samazināt informācijas sistēmu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas, pārejot uz mūsdienīgām tehnoloģijām un izmantojot koplietojamus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

1. esošo tiesvedības procesu pārskatīšana, nodrošinot tiesvedības procesu darbību elektroniskā formā Tiesu informatīvajā sistēmā;
2. E-lietas platformas izstrāde, kas saturēs tieslietu nozares koplietošanas funkcionalitāti un datu apmaiņas saskarnes saistīto informācijas sistēmu savstarpējai integrācijai;
3. procesuālo termiņu kontroles funkcionalitāte, kas nodrošinās procesuālo termiņu aprēķināšanu no ievadītajiem datiem un iespēju lietotājiem iepazīties ar aktuālākajiem procesuālajiem termiņiem;
4. vienotu ar tiesvedību saistīto notikumu kalendāru ieviešana, kas būs integrēti ar citām saistītajām nozares iestāžu pamatdarbības informācijas sistēmām caur E-lietas platformas vienoto kalendāru komponenti;
5. vienotu tieslietu nozares līmeņa klasifikatoru un reģistru ieviešana un izmantošana;

6. audio protokolus un video liecības apskate tiešsaistes režīmā;
7. TIS integrācija ar oficiālo elektroniskās adreses kontu;
8. jaunas TIS tehnoloģiskās platformas izstrāde.

Projekta mērķu sasniegšanu veicinās arī paralēli projektam veikta Izpildu lietu reģistra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas integrācija ar oficiālo elektronisko adresi.

Projekta rezultāta rādītāji

	Rezultāta rādītājs	Mērvienība	Sākotnējā vērtība	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1	Elektronisko lietu īpatsvars	%	0	30	50
2	E-lietas publiskā portāla lietotāju skaits	gab.	615	1 500	2 000
3	Elektroniskā formā reģistrēto tiesvedības lietu materiālu skaits	skaits gadā	0	300 000	500 000
4	Projekta ietvaros ieviestu elektronisko pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits gadā	skaits gadā	0	30 000	50 000

Projekta rezultātu rādītāji dos tiešu ieguldījumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” rezultāta rādītāju “palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski līdz 35 %”, “palielināt komersantu īpatsvaru, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski līdz 92 %” un “palielināt Latvijas reitingu Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard līdz 475 punktiem” sasniegšanā.

Projekta iznākuma rādītāji

	Iznākuma rādītājs	Mērvienība	Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)	Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1	Pilnveidoti pamatdarbības procesi	skaits	0	11
2	Ieviesta E-lietas platforma	skaits	0	1
3	Ieviesti e-pakalpojumi	skaits	0	7

Projekta iznākuma rādītāji dos tiešu ieguldījumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” iznākuma rādītāju “pilnveidot 190 darbības procesus” un “izveidot 17 centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas” sasniegšanā.

Projekta ietvaros paredzēts ieviest šādus e-pakalpojumus:

1. "Informācijas iesniegšana izmantojot elektroniskās veidlapas", kas ļaus tiesvedības dokumentus iesniegt aizpildot E-lietas publiskajā portālā izvietotas elektroniskās veidlapas;
2. "Tiesvedības datu monitorings", kas nodrošinās paziņojumu par izmaiņām lietas datos nosūtīšanu uz lietotāja norādīto e-pasta adresi;
3. "Elektroniska lietas datu un materiālu izsniegšana", kas ļaus lietas dalībniekiem iepazīties ar lietas materiāliem elektroniskā formā;
4. "Elektronisku nolēmumu saņemšana", kas ļaus lietas dalībniekiem lejupielādēt ar drošu elektronisko parakstu parakstītos tiesas nolēmumus priekš iesniegšanas trešajām pusēm;
5. "Advokātu kalendārs", kas ļaus advokātiem norādīt savu pieejamību, kuru tiesneši varēs izmantot savā darbā plānojot tiesas sēdes;
6. "Tiesas sēžu monitorings", kas nodrošinās paziņojumus par ieplānotajām tiesas sēdēm un atgādinājumiem par tuvākajām tiesas sēdēm uz lietotāja norādīto e-pasta adresi;
7. "E-pavēste no tiesas" lietas dalībnieku apziņošanai elektroniskā formā.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 173 000 *euro*, no tiem 2 697 050 *euro* ir Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums (85%) un 475 950 *euro* ir valsts budžeta līdzfinansējums (15%). Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 30. novembrim.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) rezultāta rādītājos

Iepriekšējā ERAF plānošanas periodā no ERAF līdzekļiem ieguldījumi TIS attīstībā nav veikti. Šajā projektā paredzētie uzlabojumi funkcionāli papildinās esošos risinājumus, būtiski paplašinot to izmantošanas iespējas. Funkcionālo papildinājumu izstrādes, ieviešanas, darbināšanas un uzturēšanas izmaksas tiek ņemtas vērā, aprēķinot projekta lietderību, jeb ekonomisko efektivitāti.

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM sasniegšanu:

- nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;
- nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti;
- nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;
- radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā, projekts sniegs ieguldījumu Latvijas reitingā *PSI Scoreboard* datu atkalizmantošanas indeksā.

Projekts sniegs ieguldījumu SAM iznākuma rādītājos, izstrādājot centralizētu un atvērtu E-lietas informācijas sistēmu platformu un pilnveidojot tiesu pamatdarbības procesus.

Projekta ietvaros attīstāmās TIS un izstrādājamās E-lietas informācijas sistēmu platformas risinājumi ir vērsti uz sabiedrībai un komersantiem paredzētu e-pakalpojumu izstrādi un elektroniski iesniedzamu veidlapu izstrādi, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī SAM rezultāta rādītājos.

Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

1. Elektronizējot tiesvedības lietas, t.i. uzturot visus lietas materiālus elektroniski, sākot ar pieteikumu un beidzot ar nolēmumu, visu instanču tiesām samazināsies tiesu darbinieku un kancelejas preču resursu patēriņš lietu materiālu pievienošanai un lietu uzturēšanai kopumā. Īstenojot projektu, tiek sagaidīts, ka elektronizēto lietu īpatsvars pakāpeniski

palielināsies līdz 50%, projekta pārskata periodā, t.i. līdz 2029. gadam, ietaupot tiesām apmēram **6,5 milj. euro** (diskontētā vērtība);

2. Lietu elektronizēšana radīs iespēju lietu dalībniekiem iepazīties ar lietu materiāliem elektroniski, neapmeklējot tiesu iestādes un tādējādi atslogojot tiesu darbiniekus no lietu meklēšanas, izsniegšanas un kopēšanas (gadā aptuveni 100 000 lietas). Prognozējot, ka līdz 2029. gadam lietu elektroniskas apskatīšanas gadījumu īpatsvars palielināsies līdz 40%, Projekta pārskata perioda kopējais ieguvums tiesām sasniegs **5,3 milj. euro** (diskontētā vērtība).
3. Krimināllietu tiesvedības ietvaros tiesas sūta nolēmumus izpildei Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam (15 000 nolēmumi gadā). Attīstot nolēmumu strukturētu nodošanu Ieslodzīto informācijas sistēmai un Probācijas klientu uzskaites sistēmai, gada ietaupījumi tiesām sasniegs 99 000 *euro*. Resursu ekonomija projekta pārskata periodā – **660 000 euro** (diskontētā vērtība);
4. Lietas elektronizācija pozitīvi ietekmēs ne tikai lietas dalībniekus, bet arī trešās personas, kuru rīcību (lēmumus) pret lietas dalībnieku nosaka tiesvedības saturs un rezultāti, piemēram, kredītiestādes, darba devēji, pašvaldības u.c. Līdz šim manuāli sagatavotie un pa pastu sūtītie noraksti pēc projekta īstenošanas tiks sūtīti elektroniski, kas par 80% samazinās norakstu (t.sk. pavadrakstu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas. Gada ietvaros tas samazinās tiesu resursu patēriņu vidēji par 594 000 *euro*, projekta pārskata periodā sasniedzot **3,96 milj. euro** (diskontētā vērtība);

Projekta īstenošanas rezultātā iegūto tiesu darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot fiziskā formā saņemto lietas dokumentu digitalizēšanai, tāpēc projekta rezultātā nav paredzēts samazināt tiesu darba vietas.

Kopumā paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, sasniegs **12,90 milj. euro**. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir **3,98**, ekonomiskā ienesīguma norma - **45%**, kas apliecina projekta īstenošanas lietderību.

Termini un saīsinājumi


Termins, saīsinājums	Skaidrojums
E-adrese	Oficiālā elektroniskā adrese
E-lietas platforma	Programmatūras komponentu kopums, kas nodrošina E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu integrāciju
E-lietas programma	Saistītu projektu kopa izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidei, izmantojot mūsdienu IKT risinājumu piedāvātās iespējas
E-lietas publiskais portāls	Sabiedrībai, komersantiem un tiesvedības procesos iesaistītajām institūcijām paredzēta vide, kas nodrošina piekļuvi elektroniskajai lietai, tiesvedības notikumu kalendāriem un ar tiesvedības procesiem saistītajiem e-pakalpojumiem
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
LRP jeb Prokuratūra	Latvijas Republikas Prokuratūra
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
IIS	Ieslodzīto informācijas sistēma
IKT	Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
ISAP	Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam
NAP	Nacionālais attīstības plāns
PLUS	Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēma
ProIS	Prokuratūras informācijas sistēma
Projekts	Tiesu IS attīstība
SAM	Specifiskā atbalsta mērķa Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”
SAM MK noteikumi	Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi
TA	Tiesu administrācija
TIS jeb Sistēma	Tiesu informācijas sistēma
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VPD	Valsts Probācijas dienests
VRAA	Valsts reģionālās attīstības aģentūra

1. Problēmas apraksts

1.1. Projekta konteksts

Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) šajā plānošanas periodā kā vienu no darbības prioritātēm ir izvirzījusi tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (turpmāk - NAP2020) definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 - izveidot izcilu uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, kā arī korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti.

Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots realizēt projektu programmas "E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide" 1.posmu (turpmāk – E-lietas programmas 1.posms), kas tiks finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma Specifiskā atbalsta mērķa Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM) ietvarā.



Attēls Nr. 1 E-lietas projektu programma

Tieslietu ministrija E-lietas programmas 1.posmā ir iekļāvusi šādus 4 tieslietu nozares institūciju pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības un E-lietas platformas izstrādes projektus:

- Tiesu IS attīstība;
- Prokuratūras IS attīstība;
- Probācijas klientu uzskaites sistēmas attīstība;
- Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana.

E-lietas projektu programmas kopējais apraksts atrodams šī dokumenta 3.pielikumā "Tiesu sistēmas darbības attīstības (E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide) konceptuālais plānojums".

Tiesu administrācijā (turpmāk – TA) E-lietas programmas 1.posma ietvaros līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot E-lietas programmas vadošo projektu „Tiesu IS attīstība” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir ar TIS pilnveidošanas un E-lietas platformas izstrādes palīdzību uzlabot tiesu darba efektivitāti un mazināt ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu plūsmas laiku.

1.2. Esošā situācija

TA ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un atbalsta tiesu darbību. Tā ir atbildīga par tiesu un zemesgrāmatu nodaļu personālvadību, tiesnešu apmācības organizēšanu, finanšu uzskaiti un budžeta plānošanu, saimniecisko vajadzību nodrošināšanu, tiesu un zemesgrāmatu nodaļu informatizācijas vadību. TA ir Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk - TIS) pārzine un turētāja. TA apmāca tiesu darbiniekus darbā ar TIS, nodrošina TIS uzturēšanu un plāno TIS attīstību.

TIS tika izstrādāta 1998. gadā, ieviesta ekspluatācijā 1999. gadā, bet valsts mērogā - 2003. gadā, 2005. gadā papildināta ar iespēju saglabāt tiesas nolēmumus un 2008.gadā – ar atbalstu visiem tiesas lietu paveidiem – civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas un administratīvo pārkāpumu lietas. 2012. gadā Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros tika izstrādāta TIS Datu izplatīšanas sistēma, kuras uzdevums ir nodrošināt lietotājiem viegli uztveramu interneta vietni, kurā apkopota un strukturēta informācija par Latvijas tiesām un to saistītiem pakalpojumiem.

TIS tehniskais nodrošinājums un sistēmas arhitektūras modelis ir veidots, lai nodrošinātu tiesu iestādes ar lietvedības programmatūru. TIS esošais risinājums ir novecojis, kā rezultātā ir aprūtināta tā tālākā attīstība. Esošo programmatūras risinājumu sākotnēji nebija paredzēts savietot ar citām informācijas sistēmām, kā arī tajā nav iespējams nodrošināt vienotu elektronisko materiālu krātuvi.

Kaut arī TIS nodrošina lietu uzskaiti un atsevišķu digitāli radītu lietas materiālu, piemēram, nolēmumu, elektronisku uzglabāšanu, tai ir vairāki būtiski trūkumi, kurus nepieciešams atrisināt Projekta ietvaros, lai varētu tiesvedības lietas pilnvērtīgi uzturēt elektroniskā formā un nodrošināt elektronisku datu apmaiņu ar citām valsts pārvaldes iestādēm, sabiedrību, komersantiem un citiem lietas dalībniekiem.

Projekta ietvaros tiks atrisinātas šādas ar TIS saistītas problēmas:

P1: Augstas lietu uzturēšanas un informācijas izsniegšanas izmaksas


Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros Tiesu administrācija 2012. gadā ir veikusi pētījumu “Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšana un optimizācija”. Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, ka:

- *Dokumentu sagatavošana un korespondence* kopumā veido 10-15% no visa procesa izmaksām. Tās elektronizācija var sniegt būtiskus ietaupījumus, kā arī cilvēkresursu efektīvu izmantošanu lietas iztiesāšanas laikā.

Laika patēriņš norakstu un pavadrakstu sagatavošanai veido 3% no sagatavošanas laika, kas vienā instancē vienā lietā izmaksā EUR ~11-14. Izmantojot elektronisku informācijas apmaiņu, sūtot korespondenci elektroniski un nodrošinot elektronisku piekļuvi tiesneša nolēmumiem, tiesvedības uzsākšanas posmā katrai lietai var tikt ietaupīti EUR 9.1, kas kopējā mērogā veido EUR 399 827 gadā.

Materiālu pievienošana lietai (civilprocess) izmaksā vidēji EUR 2.03. Vienas lietas ietvaros materiālu pievienošana notiek vidēji 15-17 reizes, izmaksu ziņā veidojot vidēji EUR 32, kas visu tiesās saņemto lietu skaita ziņā veido – EUR 1.727 miljoni gadā.

Veicot lietu elektronizāciju, var ietaupīt laiku, ko darbinieki patērē materiālu ievietošanai lietā un dokumentu drukāšanai.



Attēls Nr. 2 Korespondences izmaksas vienā lietā

- *Informācijas sniegšana* vienā lietā izmaksā EUR 43 – 71. Nodrošinot elektronisku piekļuvi lietu materiāliem, šīs izmaksas pakāpeniski samazinātos vismaz par 50%. Papīra patēriņš - vienas krimināllietas iztiesāšana prasa aptuveni divas papīra pakas pirmajā instancē un vienu papīra paku apelācijas instancē. Papīra dokumentu sagatavošana veido 1% no kopējās lietas izmaksas. Pasta sūtījumi valsts pārvaldes iestādēm veido 30% no kopējā sūtījumu apjoma.

Pāriešana uz elektronisko lietu un tiesvedības procesu elektronizācija ļautu paaugstināt lietas materiālu pieejamību un samazināt korespondences un informācijas sniegšanas izmaksas, taču to kavē atbilstošas TIS funkcionalitātes trūkums un esošais normatīvo aktu regulējums.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt elektroniskai dokumentu iesniegšanai, elektroniskai lietas uzturēšanai un elektroniskas piekļuves lietas materiāliem nodrošināšanai nepieciešamo funkcionalitāti.

P2: Pastāv būtisks tiesvedības un izmeklēšanas procesu efektivitātes uzlabošanas potenciāls

Esošie tiesvedības procesi ir pieskaņoti papīra dokumentu aprites ierobežojumiem. Darba organizācija ir pakārtota faktam, ka ar lietas oriģinālu vienlaicīgi var darboties tikai viena persona, ierobežojot paralēlas darbu izpildes iespējas. Lietas virzība gan starp institūcijām, gan institūciju iekšienē saistīta ar lietas fizisku pārvietošanu un apstrādi lietvedības kārtības ietvaros, kas paildzina izmeklēšanas un tiesvedības gaitu, bet faktisku vērtību tiesvedības procesam nepievieno. Materiālu pavairošanai un izplatīšanai tiesvedības procesā tiek rezervēts laiks, kas varētu tikt izmantots citām aktivitātēm.

Saskaņā ar *Doing Business*¹ 2015.gada datiem Latvijā līgumsaistību izpilde aizņem 469 dienas un tiesvedības procesu kvalitātes reitings ir 12.5 (skalā no 0 līdz 18), kas ir zemākais rādītājs Baltijas valstīs. Lietuvā – 300 dienas un tiesvedības procesu kvalitātes reitings ir 14.5, Igaunijā – 425 dienas un tiesvedības procesu kvalitātes reitings ir 13.5.

Pārskatot tiesvedības un izmeklēšanas procesus darbam ar elektroniskām lietām un materiāliem, būtu iespējams izvairīties no papīra aprites radītajiem ierobežojumiem, ievērojami samazinot tiesvedības un izmeklēšanas procesiem nepieciešamo kopējo laiku, kas uzlabotu arī Latvijas pozīciju *Doing Business* 2020. gada rādītājos.

¹ Doing Business 2014 - <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/latvia/#enforcing-contracts>

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt funkcionalitāti, kas atbalstīs elektronisku tiesvedības procesu. Elektroniskais tiesvedības process ļaus samazināt kopējo lietu izskatīšanas ilgumu.

P3: Ierobežotas tehnoloģiskās materiālu uzkrāšanas un apstrādes iespējas

Šobrīd izmeklēšanas un tiesvedības informācija tiek glabāta papīra lietā, taču šis notikumu fiksēšanas formāts nav optimāls visām izmeklēšanas un tiesvedības vajadzībām. Audio vai video ieraksti ir piemērotāki noprotināšanas vai tiesas sēžu gaitas fiksācijai nekā rakstveida protokoli. Ne tikai audio vai video ieraksta sagatavošana prasa mazāk laika kā rakstiska protokola sagatavošana, bet arī tiek saglabāta papildus konteksta informācija, kas var būt būtiska tālākajā tiesvedības gaitā.

Jau šobrīd tiesas sēžu ierakstu fiksēšanai tiek izmantoti audio protokoli un tuvākajā nākotnē ir paredzēti grozījumi kriminālprocesa likumā, kas ietvers vienkāršoto procesu un paredzēs, ka visās pratināšanās būs nepieciešams izmantot tikai audio un video ierakstus. Lai arī tehnoloģiskie līdzekļi audio un video ierakstu izveidei un apskatei kļūst aizvien plašāk pieejami, esošās papīra lietas nav izmantojamas šīs informācijas uzkrāšanai, apskatei un nodošanai no vienas institūcijas citai, savukārt TIS pagaidām nav iestrādāta iespēja visu nepieciešamo formātu uzturēšanai un apskatei.

Projekta ietvaros paredzēts TIS papildināt ar iespēju aplūkot audio protokolus un video noprotināšanas tiešsaistē.

P4: Neelastīga tiesvedības un izmeklēšanas notikumu plānošana

Tiesas sēžu, video konferenču, ieslodzīto konvojēšanas uz tiesas sēdēm, ieslodzīto noprotināšanu un citu notikumu plānošana ir laikietilpīgs process. Lai arī daži no notikumiem (tiesas sēdes un video konferences) jau šobrīd tiek plānoti elektroniski, plānošana notiek vienas institūcijas ietvaros un saskaņošana ar pārējām iesaistītajām pusēm ir daļēji manuāls process.

Piemēram, plānojot tiesas sēdi krimināllietas ietvaros, nepieciešama tiesas sēžu zāle, tiesneša un tiesas darbinieku klātbūtne, ieslodzītā klātbūtne un prokurora klātbūtne. Informācija par tiesnešu pieejamību tiek uzturēta TIS, informācija par prokuroru pieejamību tiek uzturēta ProIS un nodota TIS, savukārt informācija par ieslodzīto pieejamību nav pieejama elektroniski. Rezultātā tiesas sēdes laiks ar daļu no dalībniekiem saskaņojams manuāli. Konvojēšanas pieprasījumi un ieslodzīto noprotināšanas ieslodzījuma vietā pieprasījumi tiek saskaņoti papīra formā.

Pastāvošo ierobežojumu dēļ tiesas sēdes un citi ar tiesvedību saistītie notikumi ir jāplāno ļoti savlaicīgi un izmaiņu gadījumā nav iespējams operatīvi pārorganizēties, kas var radīt dīkstāves vai kavējumus tiesvedības un izmeklēšanas procesā.

Šī un saistīto E-lietas programmas 1.posma projektu ietvaros tiks izveidots risinājums, kurš nodrošinās visu saistīto institūciju resursu kalendāru integrāciju un iespēju starpinstitūciju tiesvedības pasākumus plānot un saskaņot elektroniski.

P5: Nelietderīgs resursu patēriņš uz atkārtotu informācijas ievadi

Šobrīd katrai no tiesvedībā un izmeklēšanā iesaistītajām institūcijām ir sava pamatdarbības informācijas sistēma, kurā tiek ievadīta pamatdarbības procesu sekmīgai izpildei nepieciešamā informācija. Lielākajā daļā gadījumu, kur ievadāmā informācija pārklājas, tiek veikta vairākkārtēja tās reģistrācija. Piemēram, krimināllietā reģistrētie gala nolēmumi tiek ievadīti Tiesu informatīvajā sistēmā, pēc tam izdrukāti un izplatīti iesaistītajām pusēm papīra formā. Saņemtos nolēmumus Prokuratūras darbinieki reģistrē ProIS, ieslodzījuma vietu darbinieki reģistrē IIS un probācijas dienesta darbinieki reģistrē PLUS. Rezultātā informācija no viena elektroniski radīta dokumenta tiek manuāli pārvadīta vairākās citās informācijas sistēmās, kas ir nelietderīgs laika un resursu patēriņš.

Automatizētas datu apmaiņas ieviešanu kavē atbilstošu datu apmaiņas saskarņu trūkums un datu semantiskās savietojamības problēmas.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot centralizētu elektronisko lietu katalogu, kurš nodrošinās centralizētu tiesvedības lietu uzskaiti un tiesvedības lietu un tiesvedības materiālu elektronisku apmaiņu starp elektronisko lietu katalogam pieslēgtajām informācijas sistēmām.

P6: Lietas materiālu aprītes izsekojamības nepilnības

Informācijas aprīte papīra formā ir grūti izsekojama. Procesa laikā lietas oriģinālam tiek veidotas un iesaistītajām pusēm izplatītas lietas kopijas. Dažkārt tiek pavairota un izplatīta visa lieta, dažkārt tikai atsevišķi materiāli. Materiāliem nepastāv vienota identifikācijas un versiju vadības sistēma. Lietai papildinoties, kļūst aizvien sarežģītāk izkontrolēt, lai visiem iesaistītajiem būtu pieejamas visu materiālu aktuālās versijas.

Rezultātā bieži rodas strīdi par to, vai iztiesāšanas gaitā iesaistītajām pusēm ir bijusi iespēja un laiks iepazīties ar visiem lietas materiāliem. Šāda veida strīdu izšķiršana prasa laiku, kas varētu tikt patērēts uz lietas izskatīšanu pēc būtības.

Elektroniskas lietas gadījumā būtu iespējams nodrošināt lietas vai konkrētu materiālu aktuālo oriģinālu pieejamību vienlaicīgi visām iesaistītajām pusēm, tādējādi izvairoties no augstākminētajām strīdus situācijām.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts risinājums, kurš nodrošinās aktuālo elektronisko lietas materiālu pieejamību visiem lietas dalībniekiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

P7: TIS drošības, ātrdarbības un nākotnes attīstības iespēju ierobežojumi

TIS tika izstrādāta 1998. gadā un laika gaitā līdz šim brīdim sistēmas tehniskais risinājums ir ticis uzlabots. Pēdējie būtiskākie tehniska rakstura uzlabojumi sistēmā tika ieviesti 2011.gadā, kad tika veikta datu bāzes migrācija no iepriekš izmantotā PostgreSQL uz Microsoft SQL risinājumu, kā arī veikti lietotāja saskarnes uzlabojumi, vienlaikus neveicot izmaiņas sistēmas biznesa loģikas līmenī, kura darbību nodrošina risinājums, kura izstrāde ir veikta FoxPro izstrādes vidē.

FoxPro izstrādes vides pēdējā (aktuālā) versija tika izlaista 2004.gadā, bet tās otrā servisa paka (SP2) 2007.gadā. Atbilstoši ražotāja sniegtajai informācijai tās uzturēšana ir pārtraukta 2015. gada sākumā.

Izmantotā FoxPro izstrādes vide rada šādus sarežģījumus:

- Ražotāja izstrādātu atjauninājumu trūkums rada drošības riskus. Ja videi tiks atklātas jaunas drošības ievainojamības, tās vairs netiks novērstas;
- FoxPro izstrādes vidē veidotā programmatūra neatbalsta mūsdienu standartiem atbilstošas mērogošanas iespējas, kas ierobežo risinājuma ātrdarbību un veiktspēju;
- Novecojusī izstrādes vide būtiski palielina kļūdu pieteikumu novēršanai nepieciešamo laiku un ierobežo jaunu funkciju pievienošanas iespējas, kā rezultātā cieš lietotāju uzticība un apmierinātība ar informācijas sistēmu;
- Aizvien sarūk pieejamo izstrādātāju un speciālistu skaits, kas pārvalda FoxPro izstrādes vidi, kā rezultātā TIS uzturēšanas un attīstības izmaksas paliek aizvien lielākas.

Lai novērstu augstākminētos sarežģījumus, Projekta ietvaros tiks ieviesta mūsdienu prasībām atbilstoša IS izstrādes un darbināšanas vide (TIS2), uz kuru no esošās FoxPro vides tiks pārcelti administratīvo pārkāpuma lietu un krimināllietu biznesa procesi. Šāda pakāpeniskā pāreja samazinās esošās sistēmas (TIS1) biznesa procesu, apstrādājamo datu apjomu un veiktspējas prasības, pilnīgi pārejai notiekot E-Lietas projektu programmas 2.kārtā.

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti

2.1. Projekta mērķi

Projektā noteiktie mērķi iekļaujas kopējo E-lietas programmas 1.posma mērķu ietvarā un izriet no TM izvirzītajām darbības prioritātēm, kas atbilst NAP2020 definētajam rīcības virziena “Izcila uzņēmējdarbības vide” uzdevumam “Tiesu sistēmas efektivizācija” - tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana.

NAP izvirzīto mērķu sasniegšanai būtisks faktors ir IKT jomas attīstība valsts līmenī, kā arī aktīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība tajā. Lai noteiktu rīcībpolitiku šajā jomā, VARAM vadībā ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas dokuments “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” (turpmāk – ISAP). Analizējot iepriekšējā plānošanas periodā sasniegtos rezultātus un iegūto pieredzi, tika noteikti 7 galvenie informācijas sabiedrības attīstības virzieni šim plānošanas periodam.

TIS pilnveidošanas un E-lietas projektu programmas mērķi atbilst ISAP noteiktajiem rīcības virzieniem un plānotajām aktivitātēm:

- moderna un efektīva publiskā pārvalde:
 - publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija, iekļaujot procesu pārveidi, optimizāciju un elektronizāciju, kā arī sadarbību starp publiskās pārvaldes procesiem;
 - vienota publiskās pārvaldes datu telpa, kas paredz ikvienai pārvaldes iestādei pieejamību visai informācijai publiskās pārvaldes iestāžu ekosistēmā;
 - IKT infrastruktūras optimizācija.
- e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai:
 - publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem lietotājiem;
 - koplietošanas platformu un pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu sniegšanai;
- uzticēšanās un drošība:
 - uzticēšanās elektroniskajai videi.

TIS attīstības projekta mērķi ir definēti atbilstoši SAM ietvaram un SAM MK noteikumos noteiktajam.

E-lietas programmai ir noteikti mērķi šādos rīcību virzienos:

- Dokumentu plūsmas elektronizācija;
- Pamatdarbības procesu pilnveidošana;
- Racionālā IKT pārvaldība.

Katra E-lietas programmas projekta mērķi ir definēti minētajos virzienos.

Projekta virsmērķis ir **izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību.**

Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi:

M1: Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide

Sagaidāmais rezultāts ir optimizēti tiesvedības un tiesvedības atbalsta procesi, tai skaitā civilprocess, kriminālprocess, administratīvais process tiesā un administratīvā pārkāpuma process, nodrošinot papīra formāta dokumentu nomaiņa uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību.

Lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, nepieciešams:

1. Veikt tiesvedības procesu analīzi un nākotnes procesu definēšanu. TIS reģistrētajās kriminālprocesa un administratīvo pārkāpumu lietās ir jānodrošina papīra formāta dokumentu nomaiņa uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību. Civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros TIS jānodrošina iespēja elektroniskas lietas izveidei, paredzot ātru un ērtu tehnisko risinājumu prasības pieteikumu un citu dokumentu elektronisku iesniegšanu tiesā, samazinot pasta pakalpojumu izmaksas un nodrošinot iespēju lietas dalībniekiem iepazīties ar tiesvedības materiāliem, sekot tiesvedības gaitai, neejot uz pašu tiesu;
2. Veikt TIS modernizāciju, tai skaitā izstrādāt atbalstu pārskatītajiem tiesvedības procesiem, optimizēt datu saņemšanu, ievadi un izsniegšanu, papildināt tiesvedības notikumu plānošanas funkcionalitāti, iestrādāt procesuālo termiņu kontroli, u.c. uzlabojumus (skatīt sadaļu “3.3. Programmatūra”);
3. Izstrādāt E-lietas koplietošanas komponentes, kas nodrošinās TIS, ProIS, IIS un PLUS savstarpējo sadarbību un saskarsmes punktu ar lietas dalībniekiem;
4. Veikt normatīvo aktu izmaiņas, lai nostiprinātu pārskatītos tiesvedības procesus.

M2: Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām

Sagaidāmais rezultāts ir samazināts administratīvais slogs lietas dalībnieku, tai skaitā iedzīvotāju, komersantu, advokātu, tiesu ekspertu un valsts interešu aizstāvošo institūciju pusē.

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp tiesām un lietas dalībniekiem, nepieciešams:

1. Nodrošināt iespēju lietas dalībniekiem iesniegt dokumentus elektroniskā formā, papildinot esošās elektroniskās veidlapas un sakārtojot normatīvo aktu regulējumu, kas piešķir šādā formā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem tiesisku spēku;
2. Nodrošināt iespēju lietas dalībniekiem caur E-lietas publisko portālu piekļūt elektroniskajiem lietas materiāliem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
3. Nodrošināt lietas dalībnieku apziņošanu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi (turpmāk - e-adresi);
4. Izveidot mašīnlasāmā formā publiski pieejamus tieslietu nozares klasifikatorus, reģistrus, statistikas datus un citas atvērto datu kopas.

Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp tiesvedībā iesaistītajām institūcijām, nepieciešams:

1. Pārskatīt tieslietu institūciju sadarbības modeļi, paredzot pāreju uz datu apmaiņu elektroniskā formā un automatizējot datu pieprasījumu apstrādes, pieteikumu reģistrācijas un citus palīgprocesus;
2. Nodrošināt elektronisko datu semantisko savietojamību, definējot skaidrus datu objektu identifikācijas mehānismus, saskaņojot informācijas resursu datu struktūras un pārejo uz vienotu klasifikatoru un reģistru izmantošanu;

- Izstrādāt E-lietas koplietošanas komponentes un datu apmaiņas saskarnes, kas nodrošinātu tiesvedības lietu datu un materiālu, sodu izpildes rezultātu, tiesvedības notikumu datu, klasifikatoru un reģistru, u.c. datu apmaiņu starp E-lietas programmas 1.posmā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām.

M3: Racionāla Tiesu informatīvās sistēmas pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus

Sagaidāmais rezultāts ir uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu samazinājums, pārejot uz mūsdienīgām tehnoloģijām un izmantojot koplietojamus IKT risinājumus.

Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešams:

- Kur iespējams izmantot VRAA VISS pieejamās valstiska līmeņa koplietošanas programmatūras komponentes;
- Izstrādāt E-lietas informācijas sistēmu platformu, kas nodrošina tieslietu nozares līmeņa koplietošanas programmatūras komponentes.
- Aizvietot administratīvā pārkāpuma lietu un krimināllietu apjomā novecojušo TIS izstrādes vidi (FoxPro), kam beidzies ražotāja atbalsts, ar mūsdienu IS izstrādes un IKT pārvaldības praksei piemērotu izstrādes vidi.

2.2. Projekta rezultāta rādītāji

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus:

Tabula Nr. 1 Projekta rezultāta rādītāji

	Rezultāta rādītājs	Mēr- vienība	Sākotnējā vērtība	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1	Elektronisko lietu īpatsvars	%	0	30	50
2	E-lietas publiskā portāla lietotāju skaits	gab.	615	1 500	2 000
3	Elektroniskā formā reģistrēto tiesvedības lietu materiālu skaits	skaits gadā	0	300 000	500 000
4	Projekta ietvaros ieviestu elektronisko pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits gadā	skaits gadā	0	30 000	50 000

Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi:

Tabula Nr. 2 Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi

Rezultāta rādītājs	Rezultātu rādītāju sasniegšanas pasākumi
Elektroniski iesniegto tiesvedības dokumentu īpatsvars	Papildus Projekta ietvaros izveidotajam elektronisku un strukturētu datu saņemšanas kanālam, tiks veiktas normatīvo aktu izmaiņas, kas atļaus tiesvedības dokumentus iesniegt aizpildot elektroniskās veidlapas.
E-lietas publiskā portāla lietotāju skaits	Tiesvedības procesu ietvaros lietas dalībnieki tiks informēti par iespēju ar lietas materiāliem

Rezultāta rādītājs	Rezultātu rādītāju sasniegšanas pasākumi
	iepažīties elektroniski, kā arī tiks veikti iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas pasākumi (VARAM centralizēti realizējamo publicitātes un veicināšanas pasākumu ietvaros)
Elektroniskā formā reģistrēto tiesvedības lietu materiālu skaits	Tiks veikta papīra formā saņemto dokumentu elektronizēšana, Tiks pilnveidoti TA un citu E-lietas saistīto projektu institūciju procesi, lai nodrošinātu informācijas uzkrāšanu elektroniskā formātā un tās elektronisku apriti, kas sekmēs tiesvedības materiālu elektronizāciju.
Projekta ietvaros ieviesto elektronisko pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaits gadā	Tiesvedības procesu ietvaros lietas dalībnieki tiks informēti par elektronisko pakalpojumu saņemšanas iespējām, kā arī tiks veikti iedzīvotāju un uzņēmēju informēšanas pasākumi (VARAM centralizēti realizējamo publicitātes un veicināšanas pasākumu ietvaros).

3. Risinājuma apraksts

Tiesu IS attīstības projekta mērķu sasniegšanai tiks veikta savstarpēji saistītu aktivitāšu kopa:

- Tiks pārskatīti esošie tiesvedības procesi, veicot izmaiņas, kas nodrošina tiesvedības procesu darbību ar tiesvedības lietām elektroniskā formā;
- Tiks izstrādāta E-lietas informācijas sistēmu platforma, kas saturēs tieslietu nozares koplietošanas funkcionalitāti un datu apmaiņas saskarnes saistīto informācijas sistēmu (TIS, ProIS, IIS un PLUS) savstarpējai integrācijai;
- Tiks ieviesta procesuālo termiņu kontroles funkcionalitāte, kas nodrošinās procesuālo termiņu aprēķināšanu no ievadītajiem datiem un iespēju lietotājiem iepazīties ar aktuālākajiem procesuālajiem termiņiem;
- Tiks izveidoti vienoti uz resursiem balstīti ar tiesvedību saistīto notikumu kalendāri, kas būs integrēti ar citām saistītajām nozares iestāžu pamatdarbības informācijas sistēmām caur E-lietas platformas vienoto kalendāru komponenti;
- Tiks veikta pāreja uz vienotu tieslietu nozares līmeņa klasifikatoru un reģistru izmantošanu;
- Tiks nodrošināta iespēja audio protokolus un video liecības apskatīt tiešsaistes režīmā;
- TIS administratīvā pārkāpuma lietu un krimināllietu apjomā tiks pārcelta uz jaunu tehnoloģisko platformu, kā rezultātā pārejas posmā līdz E-Lietas projektu programmas 2.kārtas ieviešanai paralēli būs divi risinājumi – esošais “Tiesu informatīvās sistēmas” risinājums kā TIS1 un jaunais “Tiesu informatīvās sistēmas” risinājums kā TIS2;
- Tiks veiktas normatīvo aktu izmaiņas, lai nostiprinātu elektroniskās lietas juridisko spēku, pielāgotu normatīvos aktus pārskatītajiem tiesvedības procesiem un reglamentētu iesaistīto personu apliecinājumu (piemēram, par iepazīšanos ar lietas materiāliem) fiksēšanu digitālā formā.

3.1. *Procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums*

Tiesas nodrošina tiesas spriešanu kriminālprocesa, civilprocesa, administratīvā procesa tiesā un administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros. Neatkarīgi no tiesvedības veida tiesvedības procesi ir savstarpēji līdzīgi un sastāv no vairākiem pakārtotajiem procesiem, piemēram, lietas ierosināšanas, lietas sagatavošanas iztiesāšanai, lietas iztiesāšanas, sūdzības/protesta izskatīšanas, nolēmuma sagatavošanas, tiesas sprieduma izpildīšanas un citiem procesiem. Papildus tam tiesvedības procesi ar nelielām atšķirībām tiek atkārtoti divās instancēs – pirmajā instancē un apelācijas instancē.

Nemot vērā, ka daudzi Projektā paredzētie pamatdarbības procesu uzlabojumi skar uzreiz visus no iepriekšminētajiem tiesu pamatdarbības procesiem, to uzlabojumi aprakstīti tiesu horizontālo atbalsta procesu perspektīvā. Projekta ietvaros tiks optimizēti šādi tiesvedības atbalsta procesi:

1. **Ar tiesvedību saistīto dokumentu iesniegšana tiesā.** Dokumentu saņemšanai tiesā ir būtiska nozīme tiesvedības procesā. Tiesvedības lietā iekļautie dokumenti veido lietas izskatīšanas informatīvo bāzi. Patlaban lielākā daļa dokumentu tiek saņemta papīra formā. Lai arī ir iestrādes risinājumam, kas ļautu dokumentus saņemt elektroniski, šis risinājums ir nepilnīgs. Normatīvā regulējuma ierobežojumu dēļ lietas dalībnieki nevar iesniegt procesuālos dokumentus, aizpildot elektroniskās veidlapas. Tā vietā, pat ja veidlapu aizpildīšana notiek elektroniski, rezultātā tiek ģenerēts PDF formāta dokuments, kas pirms iesūtīšanas parakstāms ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukājams, parakstāms pašrocīgi un iesniedzams papīra formā. Papildus tam - ne

visiem procesuālajiem dokumentiem ir izveidotas elektroniskās veidlapas, kas nodrošinātu iespēju ievadīt datus strukturētā formā. Projekta ietvaros tiks veiktas izmaiņas tiesvedības dokumentu saņemšanas procesā paralēli esošajiem dokumentu saņemšanas kanāliem izveidot pilnvērtīgu elektronisku un strukturētu datu saņemšanas kanālu. Procesā izmaiņas tiks realizētas pilnveidojot pakalpojumu **“Informācijas iesniegšana izmantojot elektroniskās veidlapas”**, kurš ļaus tiesvedības dokumentus iesniegt aizpildot E-lietas publiskajā portālā izvietotās elektroniskās veidlapas. Elektroniskās veidlapu izmantošana nodrošinās datu iegūšanu strukturētā veidā, kas atvieglos to tālākas apstrādes automatizāciju.

2. **Tiesvedības lietas izveide un uzturēšana.** Šobrīd visi tiesvedības procesa dokumenti tiek manuāli pievienoti tiesvedības lietai. Projekta ietvaros paredzēts pāriet uz elektronisko lietu. Dokumenti, kas tiks saņemti elektroniski, tiks automātiski pievienoti elektroniskajai lietai – tie vairs nebūs jādrukā un jāpievieno papīra lietai. Saņemtie papīra dokumenti tiks elektronizēti (skanēti). Elektroniskā versija tiks pievienota elektroniskajai lietai, savukārt papīra oriģināls tiks pievienots papīra lietai. Ja pirms Projekta realizācijas daļa lietas materiālu TIS bija pieejami elektroniskā formā un visi lietas materiāli bija pieejami papīra formā, tad pēc Projekta realizācijas visi materiāli tiks uzkrāti elektroniskā formā, bet daži būs pieejami papīra formā. Procesā ietvaros tiks pilnveidots pakalpojums **“Tiesvedības datu monitorings”**, kurš nodrošinās paziņojumu par izmaiņām lietas datos nosūtīšanu uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Pakalpojums būs pieejams visiem lietas dalībniekiem un prognozētais pakalpojuma pieprasījumu (izsūtīto paziņojumu) skaits ir virs 100 000 pieprasījumiem gadā.
3. **Lietas dalībnieku iepazīstināšana ar lietas materiāliem.** Šobrīd lietas dalībnieki ar lietas materiāliem tiek iepazīstināti klātienē. Realizējot tiesvedības lietu uzturēšanu elektroniskā formā, tiks ieviests elektroniskas piekļuves nodrošināšanas mehānisms lietas datiem un materiāliem un pilnveidots pakalpojums **“Elektroniska lietas datu un materiālu izsniegšana”**, kas ļaus lietas dalībniekiem iepazīties ar lietas materiāliem elektroniskā formā.
4. **Nolēmumu izsniegšana lietas dalībniekiem.** Nolēmumu sagatavošana ir iztiesāšanas iznākums. Šobrīd nolēmumi lietas dalībniekiem tiek izsūtīti papīra formā, bet projekta ietvaros tiks pāriets uz nolēmumu sagatavošanu un izsūtīšanu elektroniski. Nolēmumi tiks parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Uz procesa pamata tiks izveidots pakalpojums **“Elektronisku nolēmumu saņemšana”**, kas ļaus lietas dalībniekiem lejupielādēt ar drošu elektronisko parakstu parakstītos tiesas nolēmumus priekš iesniegšanas trešajām pusēm. Lietas dalībniekiem, kam būs aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, nolēmumi tiks izsūtīti uz to.
5. **Norakstu izsniegšana trešajām pusēm.** Šobrīd normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos no lietas materiāliem priekš trešajām pusēm, kas nav lietas dalībnieki, tiek veidoti lietas materiālu noraksti (kopijas). Elektronizējot lietu norakstu izveides vietā lietas materiālus būs iespējams lejupielādēt no sistēmas un nosūtīt trešajām pusēm elektroniski. Šobrīd gada laikā tiek izveidots virs 50 000 norakstu.
6. **Tiesvedības notikumu (tiesas sēžu, videokonferenču, u.c.) plānošana.** Tiesvedības notikumu plānošana ir eksistējošs process, kura efektivitāti ierobežo informācijas trūkums par personu un resursu pieejamību, kas nav TIS kontrolē. Piemēram, šobrīd informācija par ieslodzīto un nopratināšanas telpu pieejamību elektroniskā formā neeksistē. Process tiks optimizēts, veicot koordinētas izmaiņas TIS, ProIS, IIS, PLUS programmatūrā un izstrādājot vienotu kalendāru koplietošanas komponenti, kas nodrošinās vienotu tiesvedības un ar to saistīto notikumu plānošanas, saskaņošanas un izziņošanas vidi. Uz procesa pamata tiks pilnveidots pakalpojums **“Advokātu kalendārs”**, kas ļaus advokātiem norādīt savu pieejamību, kuru tiesneši varēs izmantot

savā darbā plānojot tiesas sēdes, kā arī pakalpojums “**Tiesas sēžu monitorings**”, kas nodrošinās paziņojumus par iepļānotajām tiesas sēdēm un atgādinājumus par tuvākajām tiesas sēdēm uz lietotāja norādīto e-pasta adresi. Abu pakalpojumu prognozētais izmantošanas apmērs pārsniedz 20 000 gadījumu gadā.

7. **Tiesas pavēstes izsūtīšana lietas dalībniekiem.** Šobrīd lietas dalībnieki tiek apziņoti, nosūtot ierakstītas vēstules. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt procesu un pakalpojumu “**E-pavēste no tiesas**” lietas dalībnieku apziņošanai elektroniskā formā, nosūtot paziņojumus uz lietas dalībnieku e-adresi. Šī procesa īstenošana saistīta ar e-adreses projekta realizācijas gaitu un paredzams, ka sākotnēji pāreja uz elektronisku apziņošanu tiks īstenota, balstoties uz brīvprātības principu.
8. **Nolēmumu nodošana izpildei.** Šobrīd nolēmumi Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei tiek sūtīti papīra formā. Projekta ietvaros paredzēts pāriet uz nolēmumu nodošanu šo iestāžu pamatdarbības informācijas sistēmām elektroniski strukturētu datu formā. Izpildei gada laikā tiek nodots virs 10 000 nolēmumu.
9. **Nolēmumu izpildes kontrole.** Šobrīd informācija par sodu izpildi no nolēmumi Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes tiek saņemti dokumentu veidā. Projekta ietvaros tiks izstrādāts risinājums sodu izpildes rezultātu saņemšanai elektroniski strukturētu datu formā. Izpildei kontrole gada laikā tiek veikta virs 10 000 nolēmumu.
10. **Tiesvedības klasifikatoru uzturēšana.** Šobrīd klasifikatoru uzturēšana ir process, ko katra E-lietas programma iesaistītā iestāde veic neatkarīgi, kā rezultātā vairākiem klasifikatoriem tiek uzturēti dublikāti. Projekta ietvaros paredzēts pārskatīt klasifikatoru uzturēšanas procesu, nosakot katram klasifikatoram vienu uzturētāju un izstrādājot koplietošanas programmatūras komponenti klasifikatoru datu izplatīšanai. Piemēram, Tiesu administrācija uzturēs tiesvedības veidu, lietu veidu, civillikuma pantu un citus klasifikatorus.
11. **Tiesvedības reģistru uzturēšana.** Katra tieslietu nozares institūcija uztur noteiktus reģistrus. Daži no reģistriem tiek uzturēti vairākās informācijas sistēmās. Projekta ietvaros paredzēts pārskatīt reģistru uzturēšanas procesu, nosakot katram reģistram vienu uzturētāju un izstrādājot koplietošanas programmatūras komponenti reģistru datu izplatīšanai. Piemēram, Tiesu administrācija uzturēs tiesas iestāžu un tiesnešu reģistrus.

Papildus augstākminētajiem uz procesu izmaiņām balstītajiem pakalpojumiem, tiks pilnveidots pakalpojums “**Rēķinu apmaksa**”, kas ļaus lietas dalībniekiem elektroniski apmaksāt Valsts nodevu un citus tiesvedības izdevumus izmantojot VRAA VISS maksājumu moduli.

Nosakot pakalpojumu elektronizēšanas prioritāti, par labu izvēlētajiem pakalpojumiem atzīta to atbilstība šādiem kritērijiem:

- Tiem nozares mērogā ir plašs klientu loks – visi tiesvedības lietu dalībnieki. Izņēmums ir pakalpojums „Advokātu kalendārs”, kurš paredzēts tieši advokātiem;
- To elektronizācija pozitīvi ietekmēs Latvijas starptautisko konkurētspēju, samazinot ar tiesvedību saistītās izmaksas un procesam nepieciešamo laiku, tai skaitā paaugstinās Latvijas pozīciju *Doing Business* 2020. gada rādītājos;
- Esošie pakalpojumi rada augstas izmaksas.

Iepriekš aprakstītos procesus regulē dažādi normatīvie akti, tai skaitā Administratīvā procesa likums, Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Dokumentu juridiskā spēka likums, Elektronisko dokumentu likums un citi normatīvie akti. Lai realizētu plānotās izmaiņas šajos normatīvajos aktos, būs jāveic grozījumi, kurus iespējams iedalīt trīs daļās:

- Elektroniskās lietas juridiskā spēka nostiprināšana, tai skaitā fizisko dokumentu digitālo kopiju juridiskā spēka nostiprināšana;
- Izmaiņas, kas nostiprina pārskatītos tiesvedības procesus, tai skaitā iespēju iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, iespēju iepazīstināt iesaistītās personas ar lietas materiāliem elektroniskā veidā un elektronisko apziņošanu;
- Normatīvo aktu izmaiņas, kas saistītas apliecinājumu fiksēšanu digitālā formā (piemēram, apliecinājums, ka liecība ir protokolēta pareizi vai apliecinājums, ka apsūdzētais ir iepazīsies ar lietas materiāliem).

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas un formulētas Projekta realizācija gaitā un to virzīšanai uz apstiprināšanu tiks izveidota Tieslietu ministrijas līmeņa darba grupa, kā arī E-lietas vienota tiesiskā regulējuma jeb “E-lietas jumta likuma” izstrādes darba grupa. Normatīvo aktu izmaiņas paredzēts veikt līdz 2021.gada 30.novembrim un par TIS attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu veikšanu atbildīga Tieslietu ministrija.

Radīto elektronisko pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanai papildus projektā iekļautajām aktivitātēm paredzēts veikt šādus pasākumus:

1. Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” 4. darbības “IKT iespēju izmantošanas veicināšana” ” un projekta “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” ietvaros;
2. veikti sabiedrības informēšanas pasākumi atbilstoši Tieslietu ministrijas E-lietas komunikācijas darba grupā izstrādātajiem pasākumu plāniem un izmantojot kopīgi izveidotos E lietas vizuālās identitātes un informatīvos materiālus;
3. Tiks nodrošināta lietas materiālu digitalizācija, lai iespējotu to elektronisku pieejamību;
4. Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto lietotāju apmācībās tiks iekļauta sadaļa par klientu informēšanu, kas nodrošinās, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki aktīvi informētu klientus un izskaidrotu iespējas un priekšrocības iestādes elektronisko pakalpojumu saņemšanā;
5. Tiks nodrošināts sasniedzamo rezultātu rādītāju monitorings, kas ļaus novērtēt elektronisko pakalpojumu izmantošanas tendences un vajadzības gadījumā plānot koriģējošos pasākumus.

3.2. *Dati*

Projekts paredz elektroniskās tiesvedības lietas izveidi, tiesvedības nozarē izmantoto klasifikatoru un reģistru harmonizāciju, uzlabojumus tiesvedības notikumu uzskaites datu modelī, kā arī vairāku atvērto datu kopu publicēšanu mašīnlasāmā formā.

3.2.1. *Elektroniskās tiesvedības lietas*

Šobrīd TIS nodrošina papīra lietu uzskaiti un atsevišķu elektroniski radītu lietas materiālu, piemēram, nolēmumu un audio protokolu, uzglabāšanu. Projekta ietvaros paredzēts pāriet uz elektroniskām tiesvedības lietām, kas saturēs visus lietas materiālus un būs ar tiesisku spēku. Pāreja uz elektroniskām tiesvedības lietām plānota ne tikai TIS, bet arī ProIS, PLUS un IIS.

Par elektronisko tiesvedības lietu ir uzskatāms datu un dokumentu kopums, kas tiek uzturēts par katru ierosināto civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un administratīvo lietu. Elektroniskajās tiesvedības lietās tiek glabāti visi tiesvedības procesa materiāli. Elektronisko tiesvedības lietu datus var iedalīt trīs daļās:

- Metadatos – strukturēti elektronisko lietu vai lietas materiālu raksturojošie dati (piemēram, pēdējo veikto izmaiņu datums, lietas izmērs, informācijas sistēma, kurā lieta glabājas, u.c.);
- Piekļuves tiesībās – saraksts ar personām, personu grupām un informācijas sistēmām, kam ir piekļuve konkrētajai lietai, norādot arī piekļuves līmeni (īpašnieks, rakstīšana un lasīšana, tikai lasīšana);
- Lietas pamata datus – lietas materiāli un citi lietas dati (piemēram, lietas dalībnieku saraksts), kas tiek uzglabāti kā strukturētas datu kopas vai datnes.

Elektronisko tiesvedības lietu datus ir paredzēts uzglabāt tajā informācijas sistēmā, kur tie radušies vai reģistrēti un citām informācijas sistēmām izplatīti tiešsaistes režīmā pēc lietotāju pieprasījuma. Centralizēti paredzēts uzturēt lietu un materiālu meta datus un piekļuves tiesības. Par lietas metadatu un piekļuves tiesību uzstādīšanu atbildīga tās iestādes pamatdarbības informācijas sistēma, kuras rīcībā dati atrodas.

Piemēram, krimināllietai atrodoties Prokuratūrā, elektronisko lietu katalogā lietas meta datus un piekļuves tiesības reģistrē ProIS un lietas pamata dati tiek uzglabāti ProIS. Pēc lietas nodošanas tiesai par lietas meta datu un piekļuves tiesību uzturēšanu kļūst atbildīgs TIS, lietas pamata dati, kurus reģistrēja Prokuratūra, joprojām atrodas ProIS un tiesām pieejami caur TIS tiešsaistes režīmā, savukārt no jauna pievienotie lietas pamata dati tiek uzglabāti TIS. Prokuroriem, kas piedalās lietas gaitā, visi lietas pamata dati pieejami caur ProIS – gan tie, kas glabājas ProIS, gan tiek, kas glabājas TIS.

Šāda datu izvietojuma pieeja ļaus centrālajam elektronisko lietu katalogam (skatīt sadaļu 3.3 “Programmātūra”) nodrošināt elektronisko lietu meklēšanu un datu apmaiņu starp informācijas sistēmām, bet neprasis būtiskas izmaiņas institūciju esošo informācijas sistēmu uzbūvē.

3.2.2. Vienotie klasifikatori un reģistri

Lai nodrošinātu datu semantisko savietojamību un izvairītos no klasifikatoru dublēšanās, E-lietas projektu programmas ietvaros visiem klasifikatoriem un reģistriem, kurus izmanto vairāk kā viena iestāde, paredzēts noteikt vienu atbildīgo iestādi, kuras pamatdarbības informācijas sistēmā konkrētais klasifikators vai reģistrs tiks uzturēts un izplatīts pārējām informācijas sistēmām. Veicot pāreju uz vienotiem klasifikatoriem un reģistriem, jāveic šo klasifikatoru un reģistru datu struktūru saskaņošana, lai nonāktu pie risinājuma, kas pieņemams visām iesaistītajām pusēm.

Tieslietu nozares klasifikatorus un reģistrus paredzēts izplatīt kā vienu no atvērto datu kopām.

3.2.3. Tiesvedības notikumu kalendāri

Par tiesvedības notikumiem uzskatāmas tiesas sēdes, video konferences, nopratināšanas, ieslodzīto konvojēšanas un citi procesuālie notikumi. Projekta ietvaros paredzēts pāriet uz vienotu notikumu pārvaldības modeli, kur katra iesaistītā informācijas sistēma (TIS, ProIS, IIS un PLUS) nodrošina informāciju par tās pārziņā esošo personu un resursu pieejamību (piemēram, TIS ir informācija par tiesnešu, advokātu, tiesas sēžu zāļu un video konferenču iekārtu pieejamību, ProIS ir informācija par prokuroru pieejamību un IIS būs informācija par ieslodzīto pieejamību), bet notikumu plānošana, saskaņošana un izziņošana tiek veikta centralizēti. Līdz ar šādas pieejas īstenošanu, tiesvedības un saistīto notikumu kalendāri kļūst par tiesvedības nozares līmeņa informācijas resursu.

3.2.4. *Datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām, koplietošanas dati*

Projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām, nodrošinot TIS informācijas pieejamību citām VIS koplietošanas datu formā:

Datu apmaiņa	Koplietošanas datu kopas
<p>Sodu reģistrs. TIS reģistrētos datus par administratīvo pārkāpumu lietām, krimināllietām, lietu izskatīšanas gaitu tiesā, tiesas pieņemtus lēmumu šī veida lietās un lietu izskatīšanas iznākumu automatizēti nodod sodu reģistram. Sodu reģistra turētājs ir LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Projekta ietvaros ir paredzēta būtiska saskarnes pilnveide.</p> <p>TIS izmanto krimināllietas numuru, kurš piešķirts pirmstiesas procesā. Visā krimināllietas izskatīšanas laikā tiek izmantots vienots numurs.</p> <p>Administratīvo pārkāpumu lietām informācija tiks nodota uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēmu.</p>	<p>Administratīvo pārkāpumu lietas Krimināllietas</p>
<p>Izpildu lietu reģistrs. TIS reģistrē datus par izpildu rakstiem, kas nododami izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Sistēmā reģistrē datus par civillietām, kurās izskata sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību. Datus par šiem faktiem lietā Sistēma automatizēti nodod Izpildu lietu reģistram, kura turētājs ir Tiesu administrācija un lietotāji ir visi zvērināti tiesu izpildītāji un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Zvērināti tiesu izpildītāji informē Sistēmu par izpildes statusu. Sistēma automatizēti elektroniskā formā veic datu apmaiņu ar Izpildu lietu reģistru. Datu apmaiņu Sistēma veic tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes tehnoloģiju. Projekta ietvaros ir paredzēta šīs saskarnes pilnveide</p>	<p>Nolēmumu izpildes kontrole</p>
<p>VMIS. Lēmumus par izmaiņām personas datus (piemēram, laulības šķiršana, vārda, uzvārda maiņa utt.) saņemšana no VMIS (iedzīvotāju reģistra). Jauna saskarne.</p>	
<p>Ieslodzīto informācijas sistēma. Jauna datu apmaiņas saskarne, kas izveidojama projekta ietvaros.</p>	<p>Elektroniskās tiesvedības lietas Tiesvedības notikumu kalendāri</p>
<p>Prokuratūras informācijas sistēma. Datu apmaiņa e-lietas projektu ietvaros. Jauna saskarne.</p>	<p>Elektroniskās tiesvedības lietas Tiesvedības notikumu kalendāri</p>
<p>Valsts probācijas dienesta PLUS. Datu apmaiņa e-lietas projektu ietvaros.</p>	<p>Elektroniskās tiesvedības lietas Tiesvedības notikumu kalendāri</p>

Precīzs minēto saskarņu realizācijas veids tiks noteikts projekta īstenošanas gaitā.

3.2.5. *Atvērto datu kopas*

Tiks veikta atvērto datu kopu definēšana un nodrošināta TA datu publicēšana sabiedrībai atvērto datu formā un datu nodošana Datu publicēšanas platformai².

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un mašīnlasāmi metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par informācijas autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. Publiskoto datu tīmekļa adrese tiks veidota un strukturēta atbilstoši vienotajam resursu identifikatoram (URI).

Projekta ietvaros uz Atvērto datu portālu Datu publicēšanas platformā paredzēts nodot šādas datu kopas:

- Statistika par civillietām;
- Statistika par administratīvajām lietām;
- Statistika par administratīvo pārkāpumu lietām;
- Statistika par krimināllietām;
- Statistika par krimināllietās notiesātajām personām;
- Statistika par nozīmētajām sēdēm;
- Statistika par naudas sodu uzlikšanu.


Papildus augstākminētajām statistikas datu kopām, kā atvērtās datu kopas tiks izplatīti arī koplietošanai paredzētie TIS klasifikatori (piemēram, lietu klasifikators) un reģistru publiskā informācija (tiesas iestāžu un tiesnešu reģistrs).

3.3. *Programmatūra*

Tiesu informatīvā sistēma (TIS) ir eksistējoša valsts informācijas sistēma, kuru tiesneši un tiesu darbinieki izmanto ikdienas darbā. Lai sasniegtu Projekta mērķus, TIS ir plānoti vairāki programmatūras uzlabojumi, kas iedalāmi šādās divās daļās:

- tieslietu procesu atbalsta vides uzlabojumos, kas ir nepieciešami tikai šī Projekta mērķu sasniegšanai;
- E-lietas koplietošanas komponentu jeb E-lietas platformas izstrāde, kas ir nepieciešami ne tikai šī Projekta mērķu sasniegšanai, bet arī citu saistīto E-lietas projektu programmas 1.posma mērķu sasniegšanai, tai skaitā LRP projekta “Prokuratūras IS attīstība”, VPD projekta “Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana” un IeVP projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” mērķu sasniegšanai (sk. Attēls Nr. 3).

² Datu publicēšanas platformu izstrādā VARAM kā centralizētu koplietošanas risinājumu.



Attēls Nr. 3 E-lietas loģiskā arhitektūra (Tiesu informatīvā sistēma iekļauj gan TIS1, gan TIS2)

E-lietas platforma jeb E-lietas koplietošanas komponentes ir funkcionalitātes kopums, kas nepieciešams visām E-lietas projektu programmā iesaistītajām iestādēm. Veidojot šo funkcionalitāti vienreiz un koplietojot, nevis ieviešot atsevišķi katrā no E-lietas projektu programmas ietvaros attīstāmajām informācijas sistēmām, tiek izpildīts racionālas IKT pārvaldības mērķis. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt šādas E-lietas koplietošanas komponentes:

- E-lietas publisko portāls**, kas būs vienots sabiedrībai paredzēts piekļuves punkts ar tiesvedību saistītajiem datiem un pakalpojumiem. E-lietas publiskā portāla plānotie lietotāji ir lietas dalībnieki, tai skaitā advokāti, eksperti un iedzīvotāju vai valsts interešu aizstāvošo iestāžu pārstāvji, Valsts probācijas dienesta klienti, probācijas darba devēji, kā arī ieslodzītie un to tuvinieki. E-lietas publiskais portāls nodrošinās iespēju iesniegt procesuālos dokumentus tiesām, Prokuratūrai, Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei, aizpildot elektroniskas veidlapas. E-lietas publiskais portāls nodrošinās piekļuvi tiesvedības, tai skaitā sodu izpildes datiem tiesās, Prokuratūrā, Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē. E-lietas publiskais portāls nodrošinās tiesas sēžu un citu ar tiesvedību saistīto notikumu kalendārus. Ievadot un apstiprinot savu e-pasta adresi E-lietas publiskajā portālā, lietotājiem būs iespēja pieteikties uz tiesas sēžu un tiesvedības datu monitoringu jeb paziņojumiem par plānotajiem notikumiem un izmaiņām tiesvedības datos. E-lietas publiskajā portālā tiks izvietoti sabiedrībai un komersantiem paredzētie tiesu, Prokuratūras, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes e-pakalpojumi. Tiks nodrošināta pakalpojumu aprakstu ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv, kā arī pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā e-adresē Latvija.lv. Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezumā pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tiks nodrošināta pakalpojumu uzskaites informācijas nodošana uz Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.
- Elektronisko lietu katalogs**, kurš nodrošinās tiesvedības lietu uzskaiti, piekļuves tiesību kontroli un lietas datu apmaiņu ar E-lietas platformu integrēto informācijas sistēmu starpā (E-lietas programmas 1.posmā tās būs – ProIS, IIS, PLUS, TIS un E-lietas publiskais portāls). Elektronisko lietu katalogs tiks veidots kā centrāls elektronisko lietu un materiālu uzskaites un datu apmaiņas punkts, bet lietas materiāli tiks glabāti tajā sistēmā, kur tie radīsies. Piemēram, ja Prokuratūra reģistrēs video liecību, tad šis materiāls tiks glabāts ProIS un ar elektroniskā lietu kataloga starpniecību

tas būs pieejams tiesnešiem un tiesas darbiniekiem caur TIS un lietas dalībniekiem caur E-lietas publisko portālu. Elektronisko lietu katalogs tiks veidots kā fona modulis, kura funkcionalitātei lietotāji varēs piekļūt caur TIS, ProIS, PLUS, IIS un E-lietas publisko portālu.

- **Vienotie kalendāri**, kas nodrošinās tiesvedības notikumu, tai skaitā tiesas sēžu, video konferenču, ieslodzīto nopratināšanu un ieslodzīto konvojēšanu, plānošanu, saskaņošanu un uzskaiti. Vienoto kalendāru koplietošanas komponente tiks veidota kā fona modulis, kura funkcionalitātei lietotāji varēs piekļūt caur TIS, ProIS, PLUS, IIS un E-lietas publisko portālu.
- **Koplietošanas klasifikatoru** komponenti, kas nodrošinās ar tiesvedību saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu. Katram koplietošanas klasifikatoram tiks noteikta atbildīgā institūcija, kuras pienākumos būs atbilstošo klasifikatoru uzturēt un pārvaldīt savā pamatdarbības informācijas sistēmā, no kuras tas tālāk tiks izplatīts citām informācijas sistēmām. Tā tiks sekmēta racionāla IKT pārvaldība, izvairoties no klasifikatoru dublēšanas, kā arī tiks veicināta tiesvedības datu semantiskā savietojamība, nodrošinot vienotu objektu klasifikācijas shēmu. Koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās publiski pieejamo klasifikatoru izplatīšanu mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu.
- **Koplietošanas reģistru** komponenti, kas nodrošinās tiesvedības iestāžu reģistru izplatīšanu, tai skaitā publisku izplatīšanu mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu.

E-lietas koplietošanas komponentu integrācijai ar ProIS, IIS, PLUS tiks izstrādātas datu apmaiņas saskarnes (API), kuras nākotnē varēs izmantot arī citu informācijas sistēmu pieslēgšanai E-lietas koplietošanas komponentēm. E-lietas koplietošanas komponentu izstrādes ietvaros tiks sagatavotas koplietošanas komponentu izmantošanas vadlīnijas, datu apmaiņas saskarņu specifikācijas un citi dokumenti, kas nepieciešami sekmīgai saistīto informācijas sistēmu integrācijai ar koplietošanas komponentēm. E-lietas koplietošanas komponentes izmantos VRAA VISS vienotās pieteikšanās moduli publisko lietotāju autentifikācijai, VRAA VISS maksājumu moduli maksājumu apstrādei un e-adresi iestāžu un personu apziņošanai. E-adrešu izmantošanas apjoms atkarīgs no e-adrešu ieviešanas projekta rezultātiem.

Papildus E-lietas koplietošanas komponentu izstrādei, TIS paredzēti šādi tiesvedības procesu atbalsta vides jeb tiesnešu un tiesas darbinieku pamatdarbības vides uzlabojumi:

- **Tiesvedības procesu modernizācija.** Tiks veikta procesu analīze un pārstrādāts TIS nodrošinātais tiesvedības procesu atbalsts tā, lai civilprocess, kriminālprocess, administratīvai process tiesā un administratīvā pārkāpuma process varētu tikt vests, izmantojot elektronisko lietu. Modernizējot tiesvedības procesu atbalstu, tiks iestrādāta automatizēta procesuālo termiņu kontrole, uzlabots lietu sadales algoritms un veikti citi darba efektivitāti paaugstinājoši papildinājumi;
- **Elektroniska lietas materiālu saņemšana un izsniegšana.** Tiks pārskatīti procesuālo dokumentu un citu lietas materiālu saņemšanas, aplūkošanas un izsniegšanas atbalsta procesi. Izmantojot elektronisko lietu kataloga koplietošanas komponenti, tiks nodrošināta automatizēta elektronisko lietu apmaiņa ar Prokuratūru, automatizēta nolēmumu un citu saistīto materiālu nodošana Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī soda izciešanas un citu saistīto datu saņemšana no Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes. Izmantojot E-lietas publisko portālu, tiks nodrošināta iespēja sabiedrībai, komersantiem un lietā iesaistītajām iestādēm iesniegt procesuālos dokumentus, aizpildot elektroniskās veidlapas, piekļūt lietas datiem un materiāliem, piekļūt tiesvedības notikumu kalendāriem un saņemt automatizētos paziņojumus;

- **Uzlabojumi tiesvedības notikumu kalendāros.** Izmantojot vienoto kalendāru koplietošanas komponenti, tiks integrēti TIS, ProIS, PLUS un IIS resursu un darbinieku kalendāri, kas ļaus daudz efektīvāk plānot starpinstitūciju pasākumus, tai skaitā tiesas sēdes, video konferences, ieslodzīto nopratināšanas un ieslodzīto konvojēšanas;
- **Audio un vizuālo materiālu tiešsaistes apskate.** Tiks nodrošināta iespēja apskatīt audio protokolus un video nopratināšanas tiešsaistes režīmā atbilstoši definētajām lietotāju piekļuves tiesībām;
- **Klasifikatoru un reģistru pārvaldības izmaiņas.** Tiks pārskatīti TIS klasifikatori un reģistri. Izmantojot koplietošanas klasifikatoru un koplietošanas reģistru komponentes, klasifikatori un reģistri, par kuriem atbildīga Tiesu administrācija, tiks izplatīti pārējām ar E-lietu saistītajām informācijas sistēmām, savukārt koplietošanas klasifikatori un reģistri, par kuriem atbildīgas citas E-lietas projektu programmā iesaistītās institūcijas, tiks ņemti no to pamatdarbības informācijas sistēmām (ProIS, IIS un PLUS);
- **Tehnoloģiskās platformas optimizēšana.** Ņemot vērā, ka TIS veidots, izmantojot *Visual FoxPro* programmēšanas platformu, kurai vairs nav ražotāja atbalsta, izveidojamā vai uzlabojamā funkcionalitāte, kura attiecas uz civilprocesa un administratīvā procesa lietām tiks nodrošināta esošajā risinājumā, bet attiecībā uz administratīvā pārkāpuma lietām un krimināllietām realizējama uz jaunās tehnoloģiskās platformas.

Informācija par projekta ietvaros izstrādātajiem risinājumiem, tehniskajiem un informācijas resursiem tiks publicēta VIRSIS.

3.4. *Infrastruktūra*

TIS ir esoša sistēma, kuras centrālā serveru programmatūra izvietota Tiesu namu aģentūras datu centrā. Plānotās biznesa procesu un programmatūras izmaiņas rada šādu ietekmi uz nepieciešamo infrastruktūru:

- Lai nodrošinātu papīra formā saņemto lietu un dokumentu elektronizēšanu (skanēšanu), nepieciešams visas tiesas apgādāt ar dokumentu skanēšanas iekārtām;
- No jauna veidojamās E-lietas koplietošanas komponentes radīs papildus slogu centrālajai serveru infrastruktūrai. Līdz ar to būs nepieciešams palielināt centrālo serveru skaitļošanas jaudu;
- Lai nodrošinātu iespēju saglabāt visus lietas materiālus elektroniskā formā, nepieciešams palielināt datu glabāšanas risinājuma kapacitāti;
- Lai nodrošinātu iespēju tiesu darbiniekiem darboties ar video liecībām un citiem liela apjoma lietas materiāliem, var rasties nepieciešamība palielināt tiesu datu pārraides tīkla caurlaidību.

Augstākminēto infrastruktūras papildinājumu ieviešana Projekta izmaksās un aktivitātēs nav iekļauta – tos plānots realizēt ārpus Projekta tvēruma.

3.5. *Mijiedarbība ar pašvaldībām*

Pašvaldību pārstāvji var tikt iesaistīti izmeklēšanas un tiesvedības procesos kā lietas dalībnieki. Šajos gadījumos pašvaldību pārstāvji darbosies līdzīgi kā privātpersonas, advokāti un citu iestāžu darbinieki, kas aizstāv valsts vai privātpersonu intereses - izmantojot E-lietas publisko portālu un atbilstoši noteiktajām piekļuves tiesībām konkrētām tiesvedības lietām, pašvaldības pārstāvji varēs:

- Iesniegt procesuālos dokumentus;
- Iepazīties ar lietu un tās materiāliem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
- Apskatīt tiesas sēžu un citu plānoto ar tiesvedību saistīto notikumu kalendārus;
- Sekot līdzī aktuālajai informācijai par tiesvedības procesiem, saņemot informāciju (uz lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi) gan par nozīmēto tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, gan prasītāju un procesa veidu, gan izmaiņām lietas datos.

Lai piekļūtu E-lietas publiskā portāla funkcionalitātei pašvaldībām būs jāpilnvaro to pārstāvji. Pašvaldības pilnvarojumus varēs sūtīt vai nu fiziski papīrā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstītu parakstīta dokumenta veidā, vai arī nosūtot vēstuli no oficiālās pašvaldību elektroniskās adreses (e-adreses) uz Tiesu administrācijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). Saņemot atbilstošu pilnvarojumu pašvaldību nozīmēti pārstāvji tiks reģistrēti kā lietotāji. Reģistrētie lietotāji varēs pieslēgties E-lietas publiskajam portālam, izmantojot VRAA VISS vienotās pieteikšanās komponenti (latvija.lv autentifikāciju). Lietas dalībniekiem, kuriem nav pieejami VRAA vienotās pieteikšanās moduļa atbalstītie autentifikācijas mehānismi, autentificēšanās ir iespējama ar iestādes piešķirtiem lietotāja identifikācijas rekvizītiem. Tos ir iespējams iegūt vēršoties iestādē. Pilnvarojuma atsaukšanas mehānisms ir identisks pilnvarojuma piešķiršanas mehānismam.

Projekts, kā arī tā ietvaros plānotā sadarbība ar pašvaldībām tika prezentēta LPS un LLPA un saskaņota 2016.gada 20.oktobrī.

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu:

- Nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;
- Nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti;
- Nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;
- Radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.

Projekta ietvaros attīstāmās TIS un izstrādājamās E-lietas informācijas sistēmu platformas risinājumi ir vērsti uz sabiedrībai un komersantiem paredzētu e-pakalpojumu izstrādi, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu **SAM rezultāta rādītājos** tiesvedības pakalpojumu mērķauditorijas kontekstā. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt šādus 7 elektroniskos pakalpojumus:

- Informācijas iesniegšana izmantojot elektroniskās veidlapas;
- Iepazīšanās ar lietas materiāliem;
- Elektronisku nolēmumu saņemšana;
- Rēķinu apmaksa;
- Advokātu kalendārs;
- Tiesas sēžu monitorings;
- Tiesvedības datu monitorings.

Elektroniska datu apmaiņa tiesvedības un izmeklēšanas procesu ietvaros veicinās valsts pārvaldes iestāžu darbības efektivitāti.

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā (7 datu kopas), Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas reitingā *PSI Scoreboard* datu atkalizmantošanas indeksā.

Īstenojot projekta darbības, projekts sniegts ieguldījumu arī **SAM iznākuma rādītājos**, izstrādājot centralizētu un atvērtu E-lietas informācijas sistēmu platformu un pilnveidojot šādus 11 tiesu darbības procesus:

- Ar tiesvedību saistīto dokumentu iesniegšana tiesā;
- Tiesvedības lietas izveide un uzturēšana;
- Lietas dalībnieku iepazīstināšana ar lietas materiāliem;
- Nolēmumu izsniegšana lietas dalībniekiem;
- Norakstu izsniegšana trešajām pusēm;
- Tiesvedības notikumu (tiesas sēžu, videokonferenču, u.c.) plānošana;
- Tiesas pavēstes izsūtīšana lietas dalībniekiem;
- Nolēmumu nodošana izpildei;
- Nolēmumu izpildes kontrole;

- Tiesvedības klasifikatoru uzturēšana;
- Tiesvedības reģistru uzturēšana.

Projekta ietvaros pilnveidojamo procesu izvēli pamato nozares politikas plānošanas dokumentos definētās prioritātes, kā arī SAM mērķi.

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums

Tiesu informācijas sistēmas attīstības projekts ir vērsts uz tiesvedības procesu efektivitātes uzlabošanu un administratīvā sloga mazināšanu tiesvedības lietu dalībniekiem. Īstenojot šo Projektu, radīsies būtiski sociālekonomiskie ieguvumi gan tiesām, gan citām tiesvedībā iesaistītajām valsts iestādēm, gan plašākai sabiedrībai.

Pamatojoties uz Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros 2012.gadā veiktā pētījuma “Tiesvedības procesu pašizmaksu izvērtēšana un optimizācija” ziņojuma “Priekšlikumi tiesvedības procesu pašizmaksu optimizācijai” rezultātiem, Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

1. Elektronizējot tiesvedības lietas, t.i. uzturot visus lietas materiālus elektroniski, sākot ar pieteikumu un beidzot ar nolēmumu, visu instanču tiesām samazināsies tiesu darbinieku un kancelejas preču resursu patēriņš lietu materiālu pievienošanai un lietu uzturēšanai kopumā. Īstenojot Projektu, tiek sagaidīts, ka elektronizēto lietu īpatsvars pakāpeniski palielināsies līdz 50%, Projekta pārskata periodā, t.i. līdz 2029. gadam, ietaupot tiesām 6,5 milj. eiro (diskontētā vērtība);
1. Lietu elektronizēšana radīs iespēju lietu dalībniekiem iepazīties ar lietu materiāliem elektroniski, neapmeklējot tiesu iestādes un tādējādi atslogojot tiesu darbiniekus no lietu meklēšanas, izsniegšanas un kopēšanas (gadā aptuveni 100 000 lietas). Prognozējot, ka līdz 2029. gadam lietu elektroniskas apskatīšanas gadījumu īpatsvars palielināsies līdz 40%, Projekta pārskata perioda kopējais ieguvums tiesām sasniegs 5,3 milj. eiro (diskontētā vērtība). Elektroniska lietas apskatīšana samazinās arī administratīvo slogu lietas dalībniekiem, ietaupot ceļā patērētās izmaksas (darba laiks un transporta izdevumi) lietas informācijas saņemšanai, t.i. vidēji 7,53 eiro uz 1 lietu. Administratīvā sloga samazinājums Projekta pārskata periodā veido 1,3 milj. eiro (diskontētā vērtība).
2. Krimināllietu tiesvedības ietvaros tiesas sūta nolēmumus izpildei Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam (15 000 nolēmumi gadā). Attīstot nolēmumu strukturētu nodošanu Ieslodzīto IS un Probāciju klientu uzskaites sistēmai, gada ietaupījumi tiesām sasniegs 130 500 eiro. Resursu ekonomija Projekta pārskata periodā – 870 400 eiro (diskontētā vērtība).
3. Lietas elektronizācija pozitīvi ietekmēs ne tikai lietas dalībniekus, bet arī trešās personas, kuru rīcību (lēmumus) pret lietas dalībnieku nosaka tiesvedības saturs un rezultāti, piemēram, kredītiestādes, darba devēji, pašvaldības u.c. Līdz šim manuāli sagatavotie un pa pastu sūtītie noraksti pēc Projekta īstenošanas tiks sūtīti elektroniski, kas par 80% samazinās norakstu (t.sk. pavadrakstu) sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas. Gada ietvaros tas samazinās tiesu resursu patēriņu vidēji par 111 275 eiro, Projekta pārskata periodā sasniedzot 742 200 eiro (diskontētā vērtība).

Projekta īstenošanas rezultātā tiesu darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, tāpēc projekta rezultātā nav paredzēts samazināt tiesu iestāžu darba vietas.

Tabula Nr. 3 atspoguļo Projekta izmaksu un ieguvumu indikatīvo naudas plūsmu.

Detalizēta projekta indikatīvo ieguvumu aprēķina izklāsts, t.sk. aprēķina pieņēmumi un datu avoti, sniegts šī dokumenta 2.pielikumā (MS Excel datne, projekta ieguvumu analīze).

Tabula Nr. 3 Projekta izmaksu-ieguvumu naudas plūsmas kopsavilkums

Pozīcija	Summa kopā (nedisk)	Summa kopā (disk)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Projekta ieguvumi	21 294 815	13 404 821	0	0	0	241 775	1 078 210	1 605 755	2 133 300	2 419 631	2 419 631	2 419 631	2 419 631	2 705 962	3 851 287
Resursu ietaupījums uzturot lietu elektroniskā formā	10 287 129	6 491 858	0	0	0	0	263 773	791 318	1 318 863	1 318 863	1 318 863	1 318 863	1 318 863	1 318 863	1 318 863
Resursu ietaupījums iepazīstinot lietas dalībniekus ar lietas materiāliem elektroniski	8 589 935	5 300 244	0	0	0	0	572 662	572 662	572 662	858 993	858 993	858 993	858 993	1 145 325	2 290 649
Resursu ietaupījums sūtot nolēmumus ieslodzījuma vietu pārvaldei un Valsts probācijas dienestam elektroniski	1 305 000	870 477	0	0	0	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500	130 500
Norakstu un pavadrakstu sagatavošanas izmaksu samazinājums	1 112 751	742 241	0	0	0	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275	111 275
Ar projekta ieviešanu saistītie izdevumi	5 174 359	4 183 406	620 000	1 550 000	930 000	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436
Projekta ieguldījumi	3 173 000	2 799 741	620 000	1 550 000	930 000	0									
Izmaksas, kuras radīsies lietu elektronizācijas dēļ	2 074 359	1 383 665	0	0	0	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436	207 436
Naudas plūsma (nediskontēta)	21 294 815	16 120 456	-620 000	-1 550 000	-930 000	34 339	870 774	1 398 319	1 925 864	2 212 195	2 212 195	2 212 195	2 212 195	2 498 527	3 643 851
Naudas plūsma (diskontēta)		9 221 415													

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)

9 221 415,06

Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR)

30%

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C)

3,20

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta sociālekonomiskie ieguvumi Projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, sasniegs **13 milj. eiro**.

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir **3,20**, ekonomiskā ienesīguma norma - **30%**, kas apliecina Projekta īstenošanas lietderību.

5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas

5.1. Projekta darbības un to rezultāti

Tabula Nr. 4 Projekta darbību kopsavilkums

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
1.	Projekta vadība un administrēšana	<p>Tiks veikta projekta pārvaldība atbilstoši 6. nodaļā aprakstītajai projekta pārvaldības organizācijai. Projekta vadība ietver sevī šādus uzdevumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekta mērķu un rezultātu sasniegšana, vadot projekta darbību īstenošanu; • Projekta darbību īstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, budžetam un laikam plānam; • Projekta sadarbības partneru iesaistes koordinēšana atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem; • Projekta risku vadība un eskalēšana; • Projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes darba organizēšana; • Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole; • Projekta finanšu un resursu uzskaitē, t. sk. grāmatvedības kārtošana un projekta personāla darba laika uzskaitē; • Publisko iepirkumu organizēšana projekta darbību īstenošanai; • Ar projektu saistītās dokumentu aprites organizēšana. 	Īstenots projekts	1	Gab.	
2.	Programmas pārvaldība un izstrādes iepirkumu dokumentācijas sagatavošana	<p>Programmas tehniskā uzraudzība, tai skaitā E-lietas programmas projektu plānu salāgošana, saistīto projektu tehnisko specifikāciju izstrādes uzraudzība, metodoloģiskā uzraudzība un integrētā testēšana. Biznesa procesu analīze, TIS programmatūras modernizācijas un E-lietas platformas</p>	Noslēgts līgums par TIS programmatūras modernizāciju un E-lietas platformas izstrādi	1	Gab.	Prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde,

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
		<p>izstrādes iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde, atbalsts iepirkuma organizēšanā, veikšana un līguma noslēgšanā par TIS programmatūras modernizāciju un E-lietas platformas izstrādi. Biznesa procesu analīzes ietvaros tiks sagatavoti nākotnes procesu apraksti un saistītās programmatūras prasības šādiem darbības procesiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ar tiesvedību saistīto dokumentu iesniegšana tiesā; 2. Tiesvedības lietas izveide un uzturēšana; 3. Lietas dalībnieku iepazīstināšana ar lietas materiāliem; 4. Nolēmumu izsniegšana lietas dalībniekiem; 5. Norakstu izsniegšana trešajām pusēm; 6. Tiesvedības notikumu (tiesas sēžu, videokonferenču, u.c.) plānošana; 7. Tiesas pavēstes izsūtīšana lietas dalībniekiem; 8. Nolēmumu nodošana izpildei; 9. Nolēmumu izpildes kontrole; 10. Tiesvedības klasifikatoru uzturēšana; 11. Tiesvedības reģistru uzturēšana. 				Valsts probācijas dienests, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs
3.	E-lietas platformas izstrāde	<p>E-lietas platformas izstrāde, tai skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; • Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; • Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; • Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; <p>Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana</p>	Izstrādāta un ieviesta produkcijā E-lietas platforma	1	Gab.	Prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts tiesu ekspertīžu birojs

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
		<p>Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts programmatūras atbalsts projekta aktivitātes nr.2 ietvaros definētajiem nākotnes procesiem. Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta šāda koplietošanas funkcionalitāte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nolēmumu nodošana izpildei (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests); • Nolēmumu izpildes kontrole (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests); • Norakstu izsniegšana trešajām pusēm (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests un Prokuratūra); • Tiesvedības klasifikatoru uzturēšana (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests un Prokuratūra); • Tiesvedības reģistru uzturēšana (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests un Prokuratūra); • Tiesvedības notikumu plānošana (funkcionalitāti izmantos Tiesas, Ieslodzījumu vietu pārvalde un Prokuratūra). <p>Pakalpojumus varēs izmantot arī citu nozaru iestādes.</p> <p>Projekta iesniedzējs ir apzinājis valsts iestāžu sistēmu pārziņus, lai identificētu tās informācijas sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam ir nepieciešams saņemt datus no projekta ietvaros attīstāmās informācijas sistēmas. Līdz ar to E-lietas platforma saturēs datu apmaiņas saskarnes ar šādām informācijas sistēmām (skatīt detalizētā projekta apraksta punktu 3.2.4. "Datu</p>				

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
		<p>apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām, koplietošanas dati”):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiesu informatīvā sistēma; • Prokuratūras informācijas sistēma; • Ieslodzīto informācijas sistēma; • Probācijas klientu uzskaites sistēma. 				
4.	TIS programmatūras modernizācija	<p>TIS programmatūras modernizācija, tai skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; • Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; • Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; • Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; • Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana. <p>Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts programmatūras atbalsts projekta aktivitātes nr.2 ietvaros definētajiem nākotnes procesiem. Modernizētā TIS programmatūra nodrošinās ka uz Atvērto datu portālu Datu publicēšanas platformā tiek nodotas šādas datu kopas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistika par civillietām; • Statistika par administratīvajām lietām; • Statistika par administratīvo pārkāpumu lietām; • Statistika par krimināllietām; • Statistika par krimināllietās notiesātajām personām • Statistika par nozīmētajām sēdēm; 	Izstrādāta un ieviesta produkcijā modernizētā TIS programmatūra	1	Gab.	

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
		<ul style="list-style-type: none"> Statistika par naudas sodu uzlikšanu. <p>Uzskaitītās datu kopas būs pieejamas bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai, turklāt šīs informācijas pieejamība tiks nodrošināta atbilstoši atvērtam standartam, atvērtā formātā un mašīnlasāmā veidā kopā ar tās metadatiem.</p> <p>Projekta iesniedzējs ir apzinājis valsts iestāžu sistēmu pārziņus, lai identificētu tās informācijas sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam ir nepieciešams saņemt datus no projekta ietvaros attīstāmās informācijas sistēmas. Līdz ar to modernizētajā TIS programmatūrā tiks pievienotas/papildinātas šādas datu apmaiņas saskarnes (skatīt detalizētā projekta apraksta punktu 3.2.4. "Datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām, koplietošanas dati"):</p> <ul style="list-style-type: none"> Sodu reģistrs; Izpildu lietu reģistrs; VMIS. 				
5.	TIS programmatūras modernizācijas un E-lietas platformas izstrādes autoruzraudzība	TIS programmatūras modernizācijas un E-lietas platformas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, kas ietver vismaz programmatūras izstrādes uzraudzību, izstrādāto programmatūras nodevumu un dokumentācijas nodevumu atbilstības pārbaudi, programmatūras nodevumu akceptestēšanu	Dokumentu kopums, kas apliecina, ka modernizētā TIS programmatūra un izstrādātās E-lietas platforma atbilst tehniskās specifikācijas un lietotāju prasībām	1	Gab.	
6.	Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audīts	TIS programmatūras modernizācijas un E-lietas platformas drošības un veiktspējas audita iepirkuma veikšana, drošības un veiktspējas audita veikšana, TIS programmatūras un E-lietas platformas uzlabošana atbilstoši drošības un veiktspējas audita rezultātiem	Atzinums par TIS programmatūras un E-lietas platformas atbilstību drošības un veiktspējas prasībām	2	Gab.	

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
6.1.	Izstrādātās programmatūras drošības audits	Drošības audita iepirkuma organizēšana, drošības audita veikšana	Atzinums par TIS programmatūras un E-lietas platformas atbilstība drošības prasībām	1	Gab.	
6.2.	Izstrādātās programmatūras veiktspējas audits	Veiktspējas audita iepirkuma organizēšana, veiktspējas audita veikšana	Atzinums par TIS programmatūras un E-lietas platformas atbilstība veiktspējas prasībām	1	Gab.	
7.	Lietotāju apmācības	Administratoru un informācijas sistēmas lietotāju apmācības	Veiktas lietotāju apmācības	1	Gab.	
8.	Publicitātes nodrošināšana	Tiks nodrošināti publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu	Informatīvā plāksne	1	Gab.	
			Informācija par projektu izvietota www.ta.gov.lv	1	Gab.	

5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

Tabula Nr. 5 Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

Nr.p.k.	Darbības nosaukums	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)*															
		2018				2019				2020				2021			
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Projekta pārvaldība un administrēšana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Programmas pārvaldība un izstrādes iepirkumu dokumentācijas sagatavošana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	E-lietas platformas izstrāde					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	TIS programmatūras modernizācija					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	TIS programmatūras modernizācijas un E-lietas platformas izstrādes autoruzraudzība					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits										X	X	X	X	X	X	X
7.	Lietotāju apmācības										X	X	X	X	X	X	X
8.	Publicitātes nodrošināšana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.3. Projekta izmaksu sadalījums

Tabula Nr. 6 Kopējās projekta izmaksas

Nr.p.k.	Finansējuma avots	2018, eiro	2019, eiro	2020, eiro	2021, eiro	KOPĀ, eiro	%
1.	ERAF finansējums	107 770	360 717	846 096	1 382 466	2 697 050	85%
2.	Valsts budžeta finansējums	19 018	63 656	149 311	243 965	475 950	15%
3.	Pašvaldības budžets	0	0	0	0	0	0
4.	Kopējās izmaksas	126 789	424 373	995 407	1 626 431	3 173 000	100%


TIS uzturēšanas izmaksas 200 000 EUR gadā ir iekļautas valsts budžetā. Projekts nerada papildu uzturēšanas izmaksas.

Tabula Nr. 7 Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšanas ikgadējās izmaksas

Nr.p.k.	Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas	2020, eiro	2021 eiro	2022, eiro	KOPĀ, eiro
1.	Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana (<i>esošās TIS uzturēšanas izmaksas, kuras iekļautas iestādes budžetā – jaunas uzturēšanas izmaksas Projekts nerada</i>)	200 000	200 000	200 000	600 000


6. Projekta pārvaldība

Šis projekts ir E-lietas programmas vadošais projekts, tāpēc Projekta ietvaros paredzēts izveidot arī E-lietas programmas pārvaldības struktūru.



Attēls Nr. 4 E-lietas programmas pārvaldības shēma


Programmas līmenī projektu koordinē **E-lietas programmas konsultatīvā padome** - augstākā līmeņa struktūra, kuras dalībnieki ir Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Tiesu administrācijas direktors, Projekta sadarbības partneru vadības pārstāvji, Tiesu administrācijas projekta “Tiesu IS attīstība” vadītājs, LRP projekta “Prokuratūras IS attīstība” vadītājs, VPD projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” vadītājs, IeVP projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” vadītājs un programmas ieviešanas koordinators. E-lietas programmas konsultatīvā padome koordinē sadarbību starp E-lietas programmas projektiem - “Tiesu IS attīstība”, “Prokuratūras IS attīstība”, “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” un “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” (sk. Attēls Nr. 5). Programmas konsultatīvā padome identificē programmas projektu savstarpējās atkarības, vienojas par programmas projektu īstenotāju rīcību, lai pielāgotu projektu īstenošanas plānus un organizētu projektu norisi atbilstoši šīm atkarībām, identificē un vada projektu savstarpējās atkarības riskus. Ja tiek konstatēta sistemātiska risku iestāšanās, programmas konsultatīvā padome informē valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju.



Attēls Nr. 5 Projektu programma - E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide.

E-lietas programmatūras projektu koordinēšanu operatīvā līmenī veic Programmas ieviešanas koordinators.

Projekta īstenošanai tiks izveidota strukturēta Projekta pārvaldības organizācija, kas ietver skaidru Projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu (sk. Attēls Nr. 6).



Attēls Nr. 6 Projekta organizācijas shēma

Projekta pārvaldības organizācija ir pakļauta E-lietas programmas pārvaldības struktūrai. Projekta pārvaldības ietvaros tiek definēta šāda organizatoriskā struktūra:

1. **Projekta uzraudzības padome** – vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Tieslietu ministrijas pārstāvis, Tiesu administrācijas vadītājs, Tiesu administrācijas projekta vadītājs, Projekta sadarbības partneru iestāžu pārstāvji un Izstrādātāja vadība. Padome ir atbildīga par projekta rezultātu sasniegšanu, uzrauga Projekta aktivitātes, pārstāv Projekta īstenošanas, uzrauga, vai Projekta rezultāts atbilst gala lietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, akceptē Projekta izmaiņas un lemj par Projekta izmaiņu nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ.
2. **Projekta vadības grupa** - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Tiesu administrācijas projekta vadītājs, Administratīvās vadības departamenta pārstāvji, Tiesu administrācijas un Tiesu namu aģentūras darbinieki IT pārvaldības jautājumos, sadarbības partneru iestāžu pārstāvji, Izstrādātāja vadība. Vadības grupa identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta izmaiņām, formāli akceptē, pieņem un pēc būtības izvērtē nodevumu, koordinē Projekta aktivitātes, vada piegādātāju darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus izpildītājiem, sagatavo iepirkumu dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas utt.), sagatavo atskaites un informāciju par projektu statusu uzraugošajām institūcijām. Projekta vadības grupa uzrauga Projekta komandas darbu.
3. **Projekta vadītājs** – Tiesu administrācijas nozīmētais Projekta vadītājs, kura atbildībā ir Projekta darbības norise saskaņā ar Projekta laika grafiku un finansējuma plānu, atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam. Specifisku uzdevumu veikšanai, Projekta vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentās un deleģētās amatpersonas

no attiecīgajiem Tiesu administrācijas departamentiem un/vai sadarbības partneru iestādēm.

- Projekta komanda** – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Tiesu administrācijas Projekta vadītājs un Tiesu administrācijas speciālisti, Izstrādātāja un izstrādes kvalitātes uzraudzības Projekta vadītāji un Projekta komanda, sadarbības partneru deleģētie speciālisti.

Projekta komandas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta komandu vada Projekta vadītājs, kas nodrošina Projekta komandas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas progresu. Tāpat Projekta komanda nodrošina nepieciešamās dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un izvirzītajiem nosacījumiem.

Projekta komandas ietvaros Projekta ieviešanā tiks iesaistīts īstenošanas personāls atbilstoši 2015. gada 17. novembra MK noteikumiem Nr. 653 SAM MK noteikumu 20.1.2. apakšpunkta prasībām (sk. Tabula Nr. 8 Piedāvātais projekta komandas modelis).

Tabula Nr. 8 Piedāvātais projekta komandas modelis

Loma	Apraksts
Projekta vadītājs (projekta pārvaldītājs)	Nodrošina projekta izpildi, ieviešanu.
Projekta vadītāja asistents (Projekta koordinators)	Gatavo nepieciešamos dokumentus un citas atskaites projekta laikā.
Biznesa procesu analītiķi	Saturiski vada un uzrauga datu analīzes risinājuma, resursu pārvaldības risinājuma un dokumentu un informācijas aprites risinājuma izveidi un ieviešanu kā attiecīgo risinājumu biznesa turētāja pārstāvji (t.sk. apkopo un definē lietotāju prasības, izskata un akceptē izveidotos risinājumus).
Sistēmu analītiķi	Saturiski vada un uzrauga programmatūras funkcionalitātes izstrādi (t.sk. apkopo un definē lietotāju prasības, izskata un akceptē izveidotos risinājumus).

- ERAF sadarbības iestāde** - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA);
- SAM atbildīgā iestāde** - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

7. **Sadarbības partneri** – iesaistīti Projekta aktivitātēs, nodrošina Projekta mērķu sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā (sk. Tabula Nr. 9 Projekta partneru lomas).

Tabula Nr. 9 Projekta partneru lomas

Partnera un sadarbības iestādes	Loma projektā	Loma pēc projekta
Prokuratūra	Atbildīgā iestāde par Prokuratūras informācijas sistēmas attīstību un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot tiesām nepieciešamās informācijas pieejamību. Atbildīgā iestāde par dokumentu skanēšanas aplikācijas izstrādi.	Datu apmaiņas saskaņošanu darbības nodrošināšana pēc Prokuratūras informācijas sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas. Dokumentu skanēšanas aplikācijas uzturēšana.
Ieslodzījuma vietu pārvalde	Atbildīgā iestāde par Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošanu un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot tiesām nepieciešamās informācijas automatizētu apmaiņu ar ieslodzījuma vietām.	Datu apmaiņas saskaņošanu darbības nodrošināšana pēc Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas.
Valsts probācijas dienests	Atbildīgā iestāde par Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanu un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot tiesām nepieciešamās informācijas automatizētu apmaiņu ar Valsts probācijas dienestu.	Datu apmaiņas saskaņošanu darbības nodrošināšana pēc Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas.
Tieslietu ministrija	Normatīvo aktu grozījumu virzīšana.	
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs	Piedalīties E-lietas platformas saskaņošanā, lai nodrošinātu, ka nākamajos E-lietas programmas projektos būs iespējams nodrošināt E-lietas platformas sadarbību ar KRASS un IeM Sadarbības un attīstības platformu. Piedalīties koplietojamo datu kopu saskaņošanā. Partnera ieguldījums - Informācijas sniegšana (dokumentācija, intervijas ar sadarbības partnera speciālistiem) E-lietas platformas prasību definēšanas nolūkiem. Dalība E-lietas platformas saskaņošanā, lai nodrošinātu, ka nākamajos E-lietas programmas projektos būs iespējams nodrošināt E-lietas platformas sadarbību ar KRASS un IeM Sadarbības un attīstības	Nodrošināt saskaņoto saskaņošanu un koplietošanas datu kopu izmantošanu E-lietas programmas nākamajos projektos, kas realizēs KRASS un IeM Sadarbības un attīstības platformas integrāciju ar E-lietas platformu.

Partnera un sadarbības iestādes	Loma projektā	Loma pēc projekta
	platformu, kā arī dalība koplietojamo datu kopu saskaņošanā.	
Valsts tiesu ekspertīžu birojs	E-lietas publiskā portāla ekspertu darba vietas izmantotāji, kas iesaistāmi ekspertu darba vietas prasību definēšanā un izstrādātā risinājuma testēšanā.	E-lietas publiskā portāla ekspertu darba vietas izmantotāji.

Tiesu administrācija

Andris Munda

Rīgā,

2021.gada __._____