

Prokuratūras IS attīstība

Detalizētais projekta apraksts

Latvijas Republikas Prokuratūra

Satura rādītājs

Projekta apraksts (kopsavilkums)	3
Termini un saīsinājumi	7
1. Problēmas apraksts.....	8
1.1. Projekta konteksts	8
1.2. Esošā situācija un problēmas apraksts	9
2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti.....	12
2.1. Projekta mērķi.....	12
2.2. Projekta rezultāta rādītāji	15
3. Risinājuma apraksts	17
3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums	17
3.1.1. Prokuratūras pamatdarbības procesi	17
3.1.2. Prokuratūras elektroniskie pakalpojumi.....	19
3.1.3. Normatīvais regulējums	19
3.2. Dati.....	20
3.2.1. Elektroniskās tiesvedības lietas.....	20
3.2.2. Tiesvedības notikumu kalendāri	21
3.2.3. Vienotie klasifikatori un reģistri	21
3.2.4. Atvērto datu kopas	21
3.3. Programmatūra.....	22
3.4. Infrastruktūra	24
3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām	25
4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība	26
4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā.....	26
4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums.....	26
5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas.....	30
5.1. Projekta darbības un to rezultāti	30
5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks.....	33
5.3. Projekta izmaksu sadalījums.....	34
6. Projekta pārvaldība	36

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Prokuratūrā E-lietas programmas 1.posma ietvaros līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot projektu „Prokuratūras IS attīstība” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir ar Prokuratūras informācijas sistēmas (turpmāk – ProIS) pilnveidošanas, attīstības un integrāciju palīdzību uzlabot Prokuratūras darba efektivitāti un mazināt ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu plūsmas laiku.

Projekta mērķi:

M1: Prokuratūras informācijas apmaiņas efektivitātes uzlabošana starp kriminālprocesa dalībniekiem, ar izmeklēšanu un tiesvedību saistītajām institūcijām. Nodrošināt iespēju lietas dalībniekiem informāciju iesniegt aizpildot elektroniskas veidlapas, nodrošināt iespēju iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski. Izstrādāt datu apmaiņas saskarnes ar E-lietas platformu, elektroniskai datu nodošanai un saņemšanai no Tiesu informatīvās sistēmas, Probācijas klientu informācijas sistēmas un Ieslodzīto informācijas sistēmas. Nodrošināt elektronisko datu semantisko savietojamību.

M2: Prokuratūras darbības procesu integrēšana pirmstiesas izmeklēšanas un tiesvedības procesos elektroniskās e-lietas kontekstā. Pielāgot ProIS pamatdarbības procesu atbalstu darbam ar digitālajām lietām un palielināt pamatdarbības procesu automatizācijas līmeni, pilnveidojot automatisku procesuālo termiņu aprēķinu un kontroli, uzlabojot meklētāja funkcionalitāti, uzlabojot atskaišu funkcionalitāti un optimizējot dokumentu pārvaldības un lietu žurnālu funkcionālo sadaļu sasaisti.

M3: Racionāla ProIS pilnveide, izmantojot E-lietas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus. Pilnveidot ProIS, nodrošinot E-lietas platformas un VRAA koplietošanas komponentu izmantošanu, izvietojot elektroniskos pakalpojumus E-lietas publiskajā portālā.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :

1. Tiks izveidota Projekta pārvaldības komanda, kas nodrošinās Projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu, vadīs projekta darbību īstenošanu, koordinēs sadarbības partneru iesaisti, organizēs publiskos iepirkumus, veiks finanšu plūsmas plānošanu un kontroli, kā arī vadīs Projekta riskus;
2. Tiks veikta padziļināta situācijas analīze un sagatavotas ProIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas;
3. Tiks veikta ProIS pilnveidojumu izstrāde, tai skaitā prasību analīze, projektēšana, izstrāde, kā arī funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana;
4. Tiks veikta dokumentu skanēšanas aplikācijas izstrāde, tai skaitā prasību analīze, projektēšana, izstrāde, kā arī funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana;
5. Tiks nodrošināta ProIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība, kas kontrolēs nodevumu atbilstību kvalitāti un atbilstību izvirzītajām prasībām;
6. Tiks veikts neatkarīgs izstrādāto ProIS papildinājumu drošības un veiktspējas audits;
7. Tiks nodrošināti publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāta rādītāji:

	Rezultāta rādītājs	Mērvienība	Sākotnējā vērtība	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1	Tiesām elektroniski nodoto tiesvedības lietu īpatsvars, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes	%	0	100	100
2	Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās ProIS datu kopas;	skaits gadā	0	2	2
3	Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Elektroniska iepazīstināšana ar lietas materiāliem - sniegšanas gadījumu skaits gadā	skaits gadā	0	6 000	10 000
4	Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Procesuālo dokumentu iesniegšana – sniegšanas gadījumu skaits gadā	Skaits gadā	0	3 000	5 000

Projekta iznākuma rādītāji:

	Iznākuma rādītājs	Mērvienība	Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)	Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1	Pilnveidoti darbības procesi	Skaits	0	5
2	Publicētas nozares informācijas atkal izmantošanas datu kopas	Skaits	0	2

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 929 000 *eiro*, no kā 789 650 *eiro* ir ERAF finansējums (85%) un 139 350 *eiro* ir valsts budžeta līdzfinansējums (15%). Projektu plānots īstenot 44 mēnešu laikā no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Iepriekšējā plānošanas periodā realizēts projekts „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai”, kura ietvaros:

- izveidota ProIS, tai skaitā ProIS datu apmaiņas saskarnes ar Sodū reģistru, Iedzīvotāju reģistru, CSDD, VVDZ, Tiesu informācijas sistēmu un DIV,
- izveidota Sevišķās lietvedības sistēma,
- izveidoti e-pakalpojumi „Lēmumi par mani prokuratūrā” un „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”,
- izveidota infrastruktūra ProIS, Sevišķās lietvedības sistēmas un e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai,
- veikta uzraudzībā esošo kriminālprocesu uzraudzības lietu digitalizācija,
- veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmas (KRASS) pielāgošana.

Šī projekta ietvaros paredzēts turpināt attīstīt iepriekšējā periodā izstrādāto ProIS, uzlabojot tā sniegto pamatdarbības procesu atbalstu, nodrošinot integrāciju ar E-lietas platformu un izveidojot jaunus e-pakalpojumus.

Projekta īstenošana nodrošinās ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem:

Iznākuma rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim:

- Pilnveidoti darbības procesi – 5;
- Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas – 2.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi 5 darbības procesi:

- Pirmstiesas izmeklēšanas process;
- Kriminālvajāšana;
- Valsts apsūdzības uzturēšana;
- Sodų izpildes uzraudzība;
- Personu un valsts tiesību aizsardzība civillietās, administratīvajās lietās un administratīvā procesa lietās.

Projektam tiek noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

1. Elektronizējot tiesvedības lietu apriti, t.i. tiesām nododot Prokuratūrā esošās lietas elektroniskā formātā, tiks samazinātas lietu nodošanas izmaksas (9000 lietas gadā). Šādi būs iespējams ietaupīt tiesās un netiesās papīra formāta lietas aprites izmaksas – prokurora palīga patērētais laiks piegādājot lietu, auto amortizācija un degviela – kas sastāda 10,95 eiro par lietu. Pilnībā elektronizējot lietu apriti, gada ietvaros Prokuratūrai būs iespējams ietaupīt 98 500 eiro, un Projekta pārskata periodā kopējā resursu ekonomija sasniegs 657 000 eiro (diskontētā vērtība).
2. Lietu elektronizācija radīs iespēju lietā iesaistītajiem dalībniekiem iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski, neapmeklējot Prokuratūras telpas un samazinot administratīvo slogu saistībā ar lietu meklēšanu, kopēšanu un izsniegšanu (aptuveni 26 000 gadījumi gadā). Prognozējot, ka līdz 2029. gadījumu īpatsvaru, kad ar lietas materiāliem iepazīstina elektroniski, palielināsies līdz 50%, Projekta pārskata periodā būs iespējams ietaupīt 885 000 eiro (diskontētā vērtība).
3. Papildus ieguvumiem Prokuratūrai, lietu elektronizācija radīs arī ietaupījumu lietā iesaistītajām personām, kuriem būs iespējams ar lietas materiāliem iepazīties elektroniski, samazinot ceļā pavadītā laika un degvielas izmaksas. Pieņemot, ka lietā iesaistītie dalībnieki uz un no Prokuratūras ceļā kopā pavada stundu, un patērē degvielu 2,19 eiro vērtībā, elektroniski apskatītu lietu un to materiālu īpatsvaram palielinoties līdz 50%, Projekta pārskata perioda ietvaros lietā iesaistīto darbinieku laika resursu ekonomija radītu ieguvumu 570 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā.
4. Nodrošinot kopīgus tiesvedības iestāžu notikumu kalendārus, būs iespējams samazināt izmaksas, kuras rodas neefektīvas laika plānošanas dēļ, t.sk. Prokuroru patērētais laiks, kurš tiek pavadīts plānošanā. Projekta ieviešanas rezultātā tiek paredzēts, ka Prokuratūrai radīsies ieguvumi saistībā ar esošā plānošanai paredzētā laika efektīvāku izmantošanu (t.i. 416 stundas gadā), Projekta pārskata perioda ietvaros sniedzot 333 000 eiro (diskontētā vērtība).
5. Pašlaik Prokuratūras darbinieki vienas lietas atskaites informācijas ievadei pavada pusstundu. Projekta ietvaros izstrādājot funkcionalitāti, kas ļautu šo informāciju iegūt no lietas metadatiem, būtu iespējams samazināt Prokuratūras darbinieku patērēto laiku vienas atskaites izstrādei par apmēram 75%, kas gada ietvaros radītu aptuveni 41 250

eiro ieguvumu, Pārskata periodā samazinot Prokuratūras administratīvo slogu 275 000 eiro (diskontētā vērtība) apmērā.

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta sociālekonomiskie ieguvumi Projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, sasniegs **1,2 milj. eiro**.

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir **1,05**, ekonomiskā ienesīguma norma – **16%**, kas apliecina Projekta īstenošanas lietderību.

Termini un saīsinājumi


Termins, saīsinājums	Skaidrojums
CSDD	Ceļu satiksmes drošības direkcija
E-lietas koplietošanas komponentes	Programmatūras komponentu kopa, kas nodrošina E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu integrāciju
E-lietas programma	Saistītu projektu kopa izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidei, izmantojot mūsdienu IKT risinājumu piedāvātās iespējas
E-lietas publiskais portāls	Iedzīvotājiem un advokātiem paredzēta vide, kas nodrošina piekļuvi elektroniskajai lietai un ar tiesvedības procesiem saistītajiem e-pakalpojumiem
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
HORIZON	Prokuratūras grāmatvedības informācijas sistēma
IeM IC	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
IeVP	Ieslodzījuma vietu pārvalde
IIS	Ieslodzīto informācijas sistēma
IKT	Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas
IR	Iedzīvotāju reģistrs
ISAP	Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam
KRASS	Kriminālprocesa informācijas sistēma
LRP jeb Prokuratūra, Pasūtītājs	Latvijas Republikas Prokuratūra
NAP	Nacionālais attīstības plāns
PLUS	Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēma
ProIS jeb Sistēma	Prokuratūras informācijas sistēma
Projekts	Prokuratūras IS attīstība
SAM	Specifiskais atbalsta mērķis
TA	Tiesu administrācija
TIS	Tiesu informācijas sistēma
UR	Uzņēmumu reģistrs
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VPD	Valsts Probācijas dienests
VRAA	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
ZG	Vienotā datorizētā zemesgrāmata

1. Problēmas apraksts

1.1. Projekta konteksts

Tieslietu ministrija (turpmāk –TM) šajā plānošanas periodā kā vienu no darbības prioritātēm ir izvirzījusi tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (turpmāk - NAP2020) definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 - izveidot izcilu uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, kā arī korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti.

Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots realizēt projektu programmas "E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide" 1.posmu (turpmāk – E-lietas programmas 1.posms), kas tiks finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” ietvarā.



Attēls Nr. 1 E-lietas projektu programma

Tieslietu ministrija E-lietas programmas 1.posmā ir iekļāvusi šādus 4 tieslietu nozares institūciju pārziņā esošo informācijas sistēmu attīstības un E-lietas platformas izstrādes projektus:

- Tiesu IS attīstība;
- Prokuratūras IS attīstība;
- Probācijas klientu uzskaites sistēmas attīstība;
- Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana.

Prokuratūrā E-lietas programmas 1.posma ietvaros līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot projektu „Prokuratūras IS attīstība” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir ar ProIS

pilnveidošanas, attīstības un integrāciju palīdzību uzlabot Prokuratūras darba efektivitāti un mazināt ar tiesvedības procesu saistīto dokumentu plūsmas laiku.

E-lietas programmas ietvaros 2014.-2020.gada ERAF plānošanas periodā iespējami arī citi projekti, tai skaitā projekts IeM IC pārvaldībā esošo informācijas sistēmu integrācijai ar E-lietas platformu.

1.2. Esošā situācija un problēmas apraksts

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā. Prokuratūra ir Prokuratūras informācijas sistēmas (turpmāk - ProIS) pārzinis un turētājs.

Šobrīd Prokuratūra savas pamatdarbības atbalsta nodrošināšanai izmanto valsts informācijas sistēmu - Prokuratūras informācijas sistēmu. Sistēma ir ieviesta visās Prokuratūras struktūrvienībās Latvijas teritorijā.

ProIS izveides projekts uzsākts 2013. gada 27. decembrī, kad tika noslēgta vienošanās starp Latvijas Republikas Prokuratūru un Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/013/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” īstenošanai. Sistēma ieviesta 2015. gadā, un projekta rezultātā:

- Izveidota Prokuratūras informācijas sistēma pamatdarbības procesu un atbalsta procesu darbības nodrošināšanai Prokuratūras struktūrvienībās;
- Izveidota Sevišķās lietvedības sistēma konfidenciālo, slepeno un sevišķi slepeno dokumentu apstrādei;
- Izveidoti e-pakalpojumi „Nolēmumi par mani prokuratūrā” un „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”;
- Izveidota infrastruktūra ProIS, Sevišķās lietvedības sistēmas un e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
- Veikta uzraudzības lietu digitalizācija kriminālprocesos, kuri nodoti tiesai līdz 2015.gada septembrim un nav pieņemts galīgais nolēmums;
- Veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēmas (turpmāk - KRASS) sasaiste ar ProIS.

ProIS veidots, lai nodrošinātu Prokuratūras likuma 2. pantā noteiktās Prokuratūras funkcijas. ProIS nodrošina plaša datu apjoma apkopošanu, t.sk. informāciju par valstī esošajiem kriminālprocesiem, informāciju par prokurora reaģēšanas pasākumiem, un informāciju par prokurora piedalīšanos civillietās, administratīvā procesa un Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa lietu izskatīšanā. Pilnas ProIS funkcionalitātes ekspluatāciju paredzēts uzsākt ar 2017.gada 1.janvāri.

Analizējot esošo situāciju ir identificētas vairākas problēmas, kuras Projekta ietvaros paredzēts risināt veicot tālāku ProIS attīstīšanu.

P1: Izmeklēšanas un tiesvedības procesi prokuratūrā un šo procesu ietvaros notiekošā sadarbība ar citām iestādēm balstās uz neelektronisku dokumentu un informācijas plūsmu

Joprojām liels apjoms informācijas, kas skar Prokuratūras pamatdarbības nodrošināšanu un sadarbību ar citām institūcijām, tiek apstrādāts papīra dokumentu formā:

- Lietā iesaistītajām personām lietas materiālus ir iespējams apskatīt Prokuratūras telpās papīra formātā vai pieprasot papīra kopijas. Vienīgā informācija, kas būs pieejama elektroniski ar 01.01.2017. būs informācija par Prokuratūrā pieņemtiem lēmumiem (kriminālprocesu pabeigšanu, atbildes uz iesniegumiem), kas izstrādāti ieviestā ProIS projekta ietvaros izveidotajā e-pakalpojumā “Nolēmumi par mani prokuratūrā”;
- Informācija no IeVP par apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām, t.sk. atskaites par soda izciešanu u.c., tiek saņemta papīra veidā;
- Informācija no Valsts probācijas dienesta par probācijā esošām personām, t.sk. atskaites par soda izciešanu u.c., tiek saņemta papīra veidā;
- Lietu nodošana tiesām tiek veikta papīra veidā;
- Procesuālie dokumenti prokuratūrai tiek iesniegti papīra veidā.

Informācijas aprites elektronizācija ļautu uzlabot informācijas aprites ātrumu un samazināt izmaksas, kas saistītas ar dokumentu sagatavošanu, drukāšanu un sūtīšanu.

Problēmas risināšanai Projekta ietvaros paredzēts, integrējot ProIS ar E-lietas platformu un E-lietas platformas publiskajā portālā izvietojot e-pakalpojumus, elektronizēt datu apmaiņu starp lietas dalībniekiem un tiesvedībā iesaistītajām institūcijām.

P2: Nepietiekams izmeklēšanas un tiesvedības procesu funkcionālais atbalsts

ProIS nesniedz atbalstu vairākām darbībām, kuras, izmantojot ProIS reģistrētos un citās saistītajās informācijas sistēmās esošos datus, būtu iespējams automatizēt. Patlaban trūkst funkcionālais atbalsts šādām prokuroru darbībām:

- Kriminālprocesa likums nosaka dažādus procesuālos termiņus, kas jāievēro kriminālprocesa gaitā. Liela daļa procesuālo termiņu ir aprēķināma no krimināllietās reģistrētajiem meta datiem, taču šobrīd to noteikšana un kontrole ir manuāls darbs. Automatizējot procesuālo termiņu aprēķināšanu un iestrādājot ProIS iespēju aplūkot tuvākos procesuālos termiņus būtu iespējams būtiski atvieglot prokuroru darbu un samazinātu kļūdu rašanās iespējas;
- Šobrīd ieslodzīto nopratināšana, ieslodzīto iepazīstināšana ar lietas materiāliem, ieslodzīto konvojēšana uz tiesas sēdēm un video konferenču ar ieslodzītajiem nodrošināšana ir manuāli vadīts process. Lai organizētu ieslodzīto nopratināšanu vai iepazīstināšanu ar lietas materiāliem prokurori dodas uz ieslodzījuma vietām, kur pēc prokurora pieprasījuma tiek nodrošinātas nopratināšanas telpas un konvojēts ieslodzītais. Kamēr tiek nodrošināta telpa un pārvietots ieslodzītais prokuroriem rodas dīkstāve un pastāv arī iespēja, ka nopratināšanas telpas vai ieslodzītais konkrētajā brīdī nebūs pieejams. Alternatīvi ieslodzīto apmeklējumus prokurori var saskaņot rakstiski, taču tas rada korespondences izmaksas un paildzina kopējo procesu. Līdzīga rakstura problēmas pastāv ar ieslodzīto konvojēšanu uz tiesas sēdēm un arī ar video konferenču ar ieslodzītajiem nodrošināšanu.

Nākotnē Ieslodzīto informācijas sistēmā paredzēts uzturēt informāciju par ieslodzīto, konvoju, nopratināšanas telpu un video konferenču iekārtu pieejamību. Izmantojot šo informāciju un Tiesu informācijas sistēmā uzturētos tiesas sēžu kalendārus būtu iespējams automatizēt nopratināšanu, iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, konvojēšanu un video konferenču plānošanu, kas ļautu samazināt korespondences izmaksas, ietaupīt prokuroru laiku un saīsināt kriminālprocesa ilgumu.

- Lai nodrošinātu iespēju sagatavot atskaites Prokuratūras darbiniekiem ProIS ir jāievada informācija par krimināllietām, civillietām un administratīvajām lietām, kas ir reģistrētas Tiesu informatīvajā sistēmā. Šī ir lieka darbība no kuras iespējams izvairīties nodrošinot atbilstošu datu apmaiņas saskarni starp ProIS un Tiesu informatīvo sistēmu.

Problēmas risināšanai Projekta ietvaros paredzēts veikt funkcionālus ProIS uzlabojumus.

P3: ProIS darbības nepilnības un nepieciešamie papildinājumi, kuri identificēti ekspluatācijas laikā

Prokuratūra 2015. gadā ieviestajā ProIS ir identificējusi vairākus novēršamos trūkumus un nepieciešamos papildinājumus, kas ļautu optimizēt tiesvedības procesus samazinot uz informācijas apstrādi patērēto darbinieku laiku:

- Izveidojot jaunas datu apmaiņas saskarnes ar UR, Horizon un citām informācijas sistēmām, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta detalizēto prasību analīzes laikā. Veicot uzlabojumus eksistējošajā datu apmaiņas saskarnē ar IR;
- Sistēmas dokumentu vadības sadaļai ir sasaiste ar lietas materiālu sadaļu, bet nenotiek metadatu nodošana uz attiecīgo sadaļu lietas žurnāliem, kā rezultātā informācijas ievade veicama divos piegājienos;
- Sistēmā ir ierobežotas iespējas pievienot procesuālos dokumentus strukturētu datu veidā, kas ierobežo šo dokumentu automatizētas apstrādes iespējas;
- Sistēmā nav iespējams meklēt TIS reģistrētās tiesvedības lietas un pārņemt TIS pieejamo lietu metadatus.

Problēmas risināšanai Projekta ietvaros paredzēts veikt funkcionālus ProIS uzlabojumus.

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti

2.1. Projekta mērķi

Projektā noteiktie mērķi iekļaujas kopējo E-lietas programmas 1.posma mērķu ietvarā un izriet no TM izvirzītajām darbības prioritātēm, kas atbilst NAP2020 definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" uzdevumam "Tiesu sistēmas efektivizācija" - tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana.

NAP izvirzīto mērķu sasniegšanai būtisks faktors ir IKT jomas attīstība valsts līmenī, kā arī aktīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība tajā. Lai noteiktu rīcībpolitiku šajā jomā, VARAM vadībā ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas dokuments "Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam" (turpmāk – ISAP). Analizējot iepriekšējā plānošanas periodā sasniegtos rezultātus un iegūto pieredzi, tika noteikti 7 galvenie informācijas sabiedrības attīstības virzieni šim plānošanas periodam.

ProIS pilnveidošanas un E-lietas projektu programmas mērķi atbilst ISAP noteiktajiem rīcības virzieniem un plānotajām aktivitātēm:

- moderna un efektīva publiskā pārvalde:
 - publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija, iekļaujot procesu pārveidi, optimizāciju un elektronizāciju, kā arī sadarbību starp publiskās pārvaldes procesiem;
 - vienota publiskās pārvaldes datu telpa, kas paredz ikvienai pārvaldes iestādei pieejamību visai informācijai publiskās pārvaldes iestāžu ekosistēmā;
 - IKT infrastruktūras optimizācija.
- e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai:
 - publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem lietotājiem;
 - koplietošanas platformu un pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu sniegšanai;
- uzticēšanās un drošība:
 - uzticēšanās elektroniskajai videi.

Prokuratūras IS attīstības projekta mērķi ir definēti atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaram un 2015.gada 17.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 653 noteiktajam.

E-lietas programmai ir noteikti mērķi šādos rīcību virzienos:

- Dokumentu plūsmas elektronizācija;
- Pamatdarbības procesu pilnveidošana;
- Racionālā IKT pārvaldība.

Katra E-lietas programmas projekta mērķi ir definēti minētajos virzienos.

Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi:

M1: Prokuratūras informācijas apmaiņas efektivitātes uzlabošana starp kriminālprocesa dalībniekiem, ar izmeklēšanu un tiesvedību saistītajām institūcijām

Īstenojot projektu, tiek paredzēts samazināt laika un finanšu resursus informācijas apmaiņas nodrošināšanai starp iestādēm un informācijas sniegšanai lietas dalībniekiem (t.sk. tieši cietušajiem, apsūdzētajiem, advokātiem, ekspertiem), ļaujot iesaistītajām personām aplūkot Prokuratūrā esošās lietas un to materiālus elektroniski, izmantojot E-lietas publisko portālu.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, paredzēts:

- Izstrādāt ProIS papildinājumus, kas ļaus gan automātiski no lietas metadatiem, gan manuāli pievienot lietas apskates tiesības;
- Izstrādāt datu apmaiņas saskarni ar E-lietas platformu, datu nodošanai un saņemšanai no Tiesu informatīvās sistēmas, Probācijas klientu informācijas sistēmas un Ieslodzīto informācijas sistēmas, tādejādi tiks ietaupīts laiks un finanšu resursi, kas šobrīd tiek patērēti:
 - Saņemot papīra formas dokumentus, tos apstrādājot un reģistrējot Sistēmā;
 - Sagatavojot un nosūtot informācijas (piemēram, lietas materiālu) pieprasījumus papīra formā;
 - Saņemot informāciju par apcietinātajām, ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām un probācijā esošajām personām;
 - Nododot tiesām papīra formāta lietas.
- Ieviest vienotus reģistrus un klasifikatorus, kas atvieglos informācijas plūsmu starp iestādēm un samazinās izmaksas dublējošu klasifikatoru un reģistru uzturēšanai;
- Izveidot datu apmaiņas saskarnes ar UR, HORIZON un citām informācijas sistēmām, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta detalizēto prasību analīzes laikā. Veikt uzlabojumus esošajā datu apmaiņas saskarnē ar IR;
- Integrējot saistīto institūciju informācijas sistēmās uzturētos kalendārus un informāciju par lietas dalībnieku (tiesnešu, prokuroru, advokātu, notiesāto, u.c.) un resursu (tiesas sēžu zāļu, video konferenču iekāru, nopratināšanas telpu, u.c.) pieejamību, nodrošināt elektronizētu starpinstitūciju tiesvedības notikumu plānošanu.

M2: Prokuratūras darbības procesu integrēšana pirmstiesas izmeklēšanas un tiesvedības procesos elektroniskās lietas kontekstā

Sagaidāmais rezultāts ir pārskatīts ProIS pamatdarbības procesu atbalsts darbam ar elektroniskajām lietām un palielināts pamatdarbības procesu elektronizācijas līmenis, tādejādi samazinot procesa izpildei nepieciešamos resursus. Mērķa sasniegšanai paredzēts:

- Papildināt esošās atskaites, izstrādāt dinamiskās atskaites;
- Uzlabot sistēmas meklētāja funkcionalitāti;
- Pilnveidot automātisku procesuālo termiņu izveides un kontroles procesus un risinājumus;
- Veikt uzlabojumus sasaistei starp ProIS lietvedības un lietu žurnālu sadaļām.

M3: Racionāla ProIS pilnveide, izmantojot E-lietas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus

Mērķa sasniegšanai paredzēts:

- Pilnveidot ProIS, nodrošinot E-lietas platformas koplietošanas komponentu izmantošanu (koplietošanas klasifikatorus, reģistrus, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitāti) un izvietojot elektroniskos pakalpojumus E-lietas publiskajā portālā;

- Pilnveidot ProIS, kur tas iespējams izmantot VRAA koplietošanas komponentes.

2.2. Projekta rezultāta rādītāji

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus:

Tabula Nr. 1 Projekta rezultāta rādītāji

	Rezultāta rādītājs	Mērvienība	Sākotnējā vērtība	Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām	Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1.	Tiesām elektroniski nodoto tiesvedības lietu īpatsvars, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes	%	0	100	100
2.	Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās ProIS datu kopas;	skaits gadā	0	2	2
3.	Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Elektroniska iepazīstināšana ar lietas materiāliem - sniegšanas gadījumu skaits gadā	skaits gadā	0	6 000	10 000
4.	Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Procesuālo dokumentu iesniegšana – sniegšanas gadījumu skaits gadā	Skaits gadā	0	3 000	5 000

Tabula Nr. 2 Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi

Rezultāta rādītājs	Rezultātu rādītāju sasniegšanas pasākumi
Tiesām elektroniski nodoto tiesvedības lietu īpatsvars, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes	Tiks veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz, ka prokuratūra tiesām nodod lietas elektroniski (skatīt sadaļu 3.1.3).
Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās ProIS datu kopas;	E-lietas portālā tiks izvietota informācija par publiski pieejamām datu kopām.
Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Elektroniska iepazīstināšana ar lietas materiāliem - sniegšanas gadījumu skaits gadā	Papildus projektā paredzētajām aktivitātēm tiks veikta lietas materiālu elektronizācija, lai nodrošinātu pakalpojumam nepieciešamās informācijas pieejamību (skatīt sadaļu 3.1.2.). Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi (skatīt sadaļu 3.1.2.). Lietotāju apmācībās tiks iekļauta sadaļa par pakalpojumu izmantošanas veicināšanu (skatīt sadaļu 3.1.2.).
Projekta ietvaros ieviestā elektroniskā pakalpojuma – Procesuālo dokumentu iesniegšana – sniegšanas gadījumu skaits gadā	Tiks veiktas normatīvo aktu izmaiņas, kas atļaus procesuālos dokumentus iesniegt aizpildot elektroniskās veidlapas (skatīt sadaļu 3.1.3). Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi (skatīt sadaļu 3.1.2.).


Rezultāta rādītājs	Rezultātu rādītāju sasniegšanas pasākumi
	Lietotāju apmācībās tiks iekļauta sadaļa par pakalpojumu izmantošanas veicināšanu (skatīt sadaļu 3.1.2.).

3. Risinājuma apraksts

ProIS pilnveidošanas projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas vairākas saistītas aktivitātes:

- Tiks pilnveidoti ProIS pamatdarbības procesi, t.sk.:
 - Izstrādātas ekrānformas procesuālo dokumentu ievadei strukturētā formā;
 - Papildināti sistēmā pieejamie atskaišu šabloni un izstrādātas dinamiskas atskaites;
 - Palielināta sasaiste starp ProIS dokumentu pārvaldības sadaļu un lietas žurnālu sadaļu;
 - Pilnveidoti automātiski procesuālo termiņu izveides un kontroles procesi un risinājumi;
 - Uzlabota sistēmas meklētāja funkcionalitāte;
- Tiks papildinātas vai uzlabotas ProIS saskarnes ar citu iestāžu sistēmām un to reģistriem:
 - Izveidotas jaunas datu apmaiņas saskarnes ar UR, HORIZON un citām informācijas sistēmām, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta detalizēto prasību analīzes laikā;
 - Uzlabota esošā datu apmaiņas saskarne ar IR;
 - Veikta ProIS integrācija ar E-lietas platformas koplietošanas komponentēm.

Projekta ietvarā ProIS pilnveidošana tiks veikta, ņemot vērā ProIS integrāciju E-lietas loģiskajā arhitektūrā (sk. Attēls Nr. 2.). Līdz KRASS integrācijai ar E-lietas platformu tālākajos potenciālajos E-lietas programmas projektos, ProIS nodrošinās KRASS pievienoto krimināllietas dokumentu datņu un Prokuratūrā elektronizēto krimināllietu materiālu pieejamību E-lietas platformā.



Attēls Nr. 2. ProIS E-lietas loģiskās arhitektūras kontekstā

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums

3.1.1. Prokuratūras pamatdarbības procesi

Projektā plānoto izmaiņu rezultātā tiks optimizēti šādi prokuratūras pamatdarbības procesi:

1. **Pirmstiesas izmeklēšanas process.** Pirmstiesas izmeklēšanas procesa mērķis ir noskaidrot, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuras personas jāsauc pie kriminālatbildības, vai ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai, pabeigšanai vai virzīšanai uz tiesu. Projekta ietvaros pirmstiesas izmeklēšanas procesam tiks automatizēta procesuālo termiņu noteikšana un kontrole, nodrošināta iespēja lietā iesaistītajām personām iepazīties ar elektroniski pieejamajiem lietas materiāliem un iespēja iesniegt procesuālos dokumentus elektroniskā formā.
2. **Kriminālvajāšana.** Kriminālvajāšanas nolūks ir apstiprināt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, pieņemt lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības, lemt par kriminālprocesa izbeigšanu vai pabeigšanu un lietas nodošanu tiesai. Līdzīgi kā pirmstiesas izmeklēšanas procesā, Projekta ietvaros kriminālvajāšanai tiks automatizēta procesuālo termiņu noteikšana un kontrole, nodrošināta iespēja lietā iesaistītajām personām iepazīties ar elektroniski pieejamajiem lietas materiāliem un iespēja iesniegt procesuālos dokumentus elektroniskā formā.
3. **Valsts apsūdzības uzturēšana.** Valsts apsūdzības ietvaros prokurori darbojas kā apsūdzības uzturētāji tiesā. Projekta ietvaros, prokuroriem lietojot integrāciju ar E-lietas platformu, tiks nodrošināta iespēja krimināllietu nodot tiesai elektroniski un ProIS aplūkot tiesvedības gaitā krimināllietai pievienotos materiālus.
4. **Sodu izpildes uzraudzība.** Sodu izpildes uzraudzības ietvaros prokurori seko līdzi sodu izpildei. Projekta ietvaros, izmantojot integrāciju ar E-lietas platformu, tiks nodrošināta informācijas par sodu izpildi automatizēta saņemšana no IIS un PLUS un automatizēta tās pievienošana krimināllietas datiem.
5. **Personu un valsts tiesību aizsardzība civillietās un administratīvajās lietās.** Šī procesa ietvaros prokurori darbojas civillietās un administratīvajās lietās aizstāvot valsts vai personu, kurām ir ierobežotas iespējas aizstāvēt savas tiesības, likumīgās intereses. Šobrīd prokuroriem ProIS nav pieejama informācija par civillietām un administratīvajām lietām. Projekta ietvaros paredzēts, izmantojot integrāciju ar E-lietas platformu, nodrošināt TIS esošo tiesvedības lietu meklēšanu, metadatu pārņemšanu un piekļuvi TIS uzturētajiem materiāliem.

Papildus augstāk minētajām izmaiņām Prokuratūras pamatdarbības procesos Projekta ietvaros paredzētas šādas atbalsta procesu izmaiņas, kas skar vairākus pamatdarbības procesus:

1. **Elektroniska dokumentu saņemšana.** Pašlaik procesuālos dokumentus iespējams iesniegt tikai papīra formātā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta dokumentu iesniegšanas funkcionalitāte E-lietas publiskajā portālā, kurā būs iespējams strukturētā veidā pievienot lietai saistītos dokumentus. Izmantojot lietas metadatus, šie dokumenti tiks automātiski pievienoti lietas materiāliem. Papīra formātā iesniegtie procesuālie dokumenti tiks elektronizēti un pievienoti lietai, izmantojot dokumentu skenēšanas aplikāciju.
2. **Procesuālo termiņu kontrole.** Pašlaik procesuālie termiņi tiek administrēti manuāli, un par tiem atbild katras lietas piesaistītais prokurors. Procesuālo automatizācijai ir nepieciešams izstrādāt procesuālo termiņu algoritmus, kuri ņemtu vērā esošos faktorus, kurus atbildīgie darbinieki ņem vērā izstrādājot termiņus. Lai nodrošinātu procesuālo termiņu aizpildi arī tādos gadījumos, kuros nav iespējams veikt automātisku izveidi, sistēmā pieļaus manuālo procesuālo termiņu izveidi. Sistēmā tiks izstrādātas ekrānformas, kas ļaus pārskatīt aktuālos procesuālos termiņus un brīdinājumus par tuvojošiem termiņiem;
3. **Tiesvedības notikumu plānošana.** Projekta ietvaros tiks izveidots risinājums starp-institūciju notikumu elektroniskai plānošanai un saskaņošanai, tai skaitā tiesas sēžu saskaņošanai, ieslodzīto nopratināšanai, ieslodzīto iepazīstināšanai ar lietas materiāliem u.c. notikumiem.

4. **Paplašināta atskaišu funkcionalitāte.** Pamatdarbības procesu izpildes kontrolei tiek izmantotas ProIS iestrādātās atskaites. Šobrīd ProIS tiek ierobežots apjoms metadatu. Pārņemot metadatus no TIS par izskatītajām krimināllietām, par civillietām un administratīvajām lietām, kurās piedalās prokurori, iegūstot informāciju par sodu izpildi no IIS un PLUS, tiks pilnveidotas ProIS atskaites samazinot metadatu manuālai ievadei un procesu izpildes kontrolei nepieciešamo laiku.
5. **Piekļuves nodrošināšana lietas materiāliem.** Lai varētu lietas dalībniekiem sniegt iespēju iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski E-lietas publiskajā portālā, tiks izstrādāts process, kas nodrošinās atbilstošu piekļuves tiesību automātisku aprēķināšanu no lietas mata datiem un manuālu pievienošanu gadījumos, kur šo procesu nav iespējams automatizēt.
6. **Papīra oriģinālu elektronizēšana.** Lai nodrošinātu iespēju lietas tiesām nodot elektroniski un iespēju lietas dalībniekiem iepazīties ar Prokuratūrā esošajiem lietas materiāliem paredzēts veikt krimināllietas papīra materiālu skenēšanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta skenēšanas aplikācija šī procesa atbalstam.
7. **Informācijas saņemšana no sadarbības iestādēm.** Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo datu kvalitāti, tiks izveidotas datu apmaiņas saskarnes UR, HORIZON un citām informācijas sistēmām, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta detalizēto prasību analīzes laikā. Tiks uzlabota esošā datu apmaiņas saskarne ar IR.

3.1.2. *Prokuratūras elektroniskie pakalpojumi*

Projekta ietvaros tiks nodrošināti šādi elektroniskie pakalpojumi:

- **Procesuālo dokumentu iesniegšana.** Elektroniskais pakalpojums ļaus sabiedrībai un komersantiem iesniegt Prokuratūrai procesuālos dokumentus aizpildot elektroniskas veidlapas;
- **Elektroniska iepazīstināšana ar lietas materiāliem.** Elektroniskais pakalpojums ļaus sabiedrībai un komersantiem piekļūt Prokuratūrā esošajām elektroniskajām lietām un elektroniskajiem lietu materiāliem likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā.

Nosakot pakalpojumu elektronizēšanas prioritāti, par labu izvēlētajiem pakalpojumiem atzīta to atbilstība šādiem kritērijiem:

- Tiem nozares mērogā ir plašs klientu loks – visi Prokuratūrai nodoto krimināllietu dalībnieki;
- To elektronizācija pozitīvi ietekmēs Latvijas starptautisko konkurētspēju, samazinot ar pirmstiesas izmeklēšanu un tiesvedību saistītās izmaksas un procesam nepieciešamo laiku;
- Esošais pakalpojums rada nesamērīgi augstas izmaksas – iepazīstināšana ar lietas materiāliem šobrīd notiek Prokuratūras telpās, Prokuratūras darbinieku uzraudzībā vai izsniedzot materiālus papīra kopiju veidā.

Elektroniskie pakalpojumi tiks izvietoti E-lietas programmas projekta “Tiesu IS attīstība” ietvaros izstrādātajā E-lietas publiskajā portālā. Tiks nodrošināta pakalpojumu aprakstu ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv., kā arī pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā darbavietā Latvija.lv (e-adresē). Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezumā pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Radīto elektronisko pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanai papildus projektā iekļautajām aktivitātēm paredzēts veikt šādus pasākumus:

1. Tiks veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi projekta „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”

- (turpmāk – PIKTAPS) ietvaros „Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana” 4. darbības “IKT iespēju izmantošanas veicināšana” ietvaros (PIKTAPS)” un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” ietvaros (PSPP);
2. Tiks nodrošināta lietas materiālu digitalizācija, lai iespējotu to elektronisku pieejamību;
 3. Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto lietotāju apmācībās tiks iekļauta sadaļa par klientu informēšanu, kas nodrošinās, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki aktīvi informētu klientus un izskaidrotu iespējas un priekšrocības iestādes elektronisko pakalpojumu saņemšanā;
 4. Tiks nodrošināts sasniedzamo rezultātu rādītāju monitorings, kas ļaus novērtēt elektronisko pakalpojumu izmantošanas tendences un vajadzības gadījumā plānot koriģējošos pasākumus.

3.1.3. Normatīvais regulējums

ProIS darbība balstīta uz Prokuratūras likuma 2. pantā noteikto Prokuratūras funkciju atbalstu, kurā noteikts, ka Prokuratūra:

- uzrauga pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvās darbības, valsts drošības iestāžu izlūkošanas un pretizlūkošanas procesu un valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas atbilstību likumiem;
- veic pirmstiesas izmeklēšanu;
- uzsāk un veic kriminālvajāšanu;
- uztur valsts apsūdzību;
- uzrauga sodu izpildi;
- likumā noteiktajā kārtībā aizsargā personu un valsts tiesības un likumīgās intereses;
- likumā noteiktajos gadījumos iesniedz prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā;
- likumā noteiktajos gadījumos piedalās lietu izskatīšanā tiesā.

Papildus Prokuratūras likumam Prokuratūras darbu nosaka Kriminālprocesa likums, Civilprocesa likums, Administratīvā procesa likums un citi normatīvie akti. Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas un formulētas Projekta realizācija gaitā un to virzīšanai uz apstiprināšanu tiks izveidota Tieslietu ministrijas līmeņa darba grupa, kā arī E-lietas vienota tiesiskā regulējuma jeb “E-lietas Jumta likuma” izstrādes darba grupa, kurā iesaistīti arī Latvijas Republikas Prokuratūras pārstāvji. Normatīvo aktu izmaiņas paredzēts veikt līdz 2021.gada 30.novembrim un par ProIS attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu veikšanu atbildīga Tieslietu ministrija.

3.2. Dati

3.2.1. Elektroniskās tiesvedības lietas

Par elektronisko tiesvedības lietu ir uzskatāms datu un dokumentu kopums, kas tiek uzturēts par katru ierosināto civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un administratīvo lietu. Elektroniskajās tiesvedības lietās tiek glabāti visi tiesvedības procesa materiāli. Elektronisko tiesvedības lietu datus var iedalīt trīs daļās:

- Metadatos – strukturēti elektronisko lietu vai lietas materiālu raksturojošie dati (piemēram, pēdējo veikto izmaiņu datums, lietas izmērs, informācijas sistēma, kurā lieta glabājas, u.c.),

- Piekļuves tiesībās – saraksts ar personām, personu grupām un informācijas sistēmām, kam ir piekļuve konkrētajai lietai, norādot arī piekļuves līmeni (īpašnieks, rakstīšana un lasīšana, tikai lasīšana),
- Lietas pamata datus – lietas materiāli un citi lietas dati (piemēram, lietas dalībnieku saraksts), kas tiek uzglabāti kā strukturētas datu kopas vai datnes.

Elektronisko tiesvedības lietu datus ir paredzēts uzglabāt tajā informācijas sistēmā, kurā tie radušies vai reģistrēti un citām informācijas sistēmām izplatīti tiešsaistes režīmā pēc lietotāju pieprasījuma. Savukārt lietu un materiālu meta datus un piekļuves tiesības paredzēts uzturēt centralizēti elektronisko lietu kataloga koplietošanas komponentē, kura tiks izstrādāta saistītā E-lietas projektu programmas projekta “Tiesu IS attīstība” ietvaros.

Respektīvi ProIS paredzēts uzturēt krimināllietu datus, kas reģistrēti pirms šo lietu nodošanas tiesām, savukārt civillietu, administratīvo un administratīvo pārkāpumu lietu datus paredzēts pēc nepieciešamības tiešsaistes režīmā saņemt no TIS.

3.2.2. Tiesvedības notikumu kalendāri

Par tiesvedības notikumiem uzskatāmas tiesas sēdes, video konferences, nopratināšanas, ieslodzīto konvojēšanas un citi procesuālie notikumi. Projekta ietvaros paredzēts pāriet uz vienotu notikumu pārvaldības modeli, kur katra saistītā informācijas sistēma nodrošina informāciju par tās pārziņā esošo personu un resursu pieejamību (piemēram, TIS ir informācija par tiesnešu, tiesas sēžu zāļu un video konferenču iekārtu pieejamību, ProIS ir informācija par prokuroru pieejamību un IIS būs informācija par ieslodzīto pieejamību), bet notikumu plānošana, saskaņošana un izziņošana tiek veikta centralizēti. Līdz ar šādas pieejas īstenošanu tiesvedības notikumu kalendāri kļūst par tiesvedības nozares līmeņa informācijas resursu.

ProIS tiks realizēta funkcionalitāte uz Prokuratūru attiecināmo tiesvedības notikumu plānošanai un saskaņošanai ar citām saistītajām pusēm.

3.2.3. Vienotie klasifikatori un reģistri

Lai nodrošinātu datu semantisko savietojamību un izvairītos no klasifikatoru dublēšanās, E-lietas projektu programmas ietvaros visiem klasifikatoriem un reģistriem, kurus izmanto vairāk kā viena iestāde, paredzēts noteikt vienu atbildīgo iestādi, kuras pamatdarbības informācijas sistēmā konkrētais klasifikators vai reģistrs tiks uzturēts un izplatīts pārējām informācijas sistēmām. Veicot pāreju uz vienotiem klasifikatoriem un reģistriem paredzēta šo klasifikatoru un reģistru datu struktūru saskaņošana, lai nonāktu pie risinājuma, kas pieņemams visām iesaistītajām pusēm. Tieslietu nozares klasifikatorus un reģistrus paredzēts izplatīt kā vienu no atvērto datu kopām.

Respektīvi, Projekta ietvaros tiks pārskatīti ProIS uzturētie klasifikatori un reģistri. Klasifikatori un reģistri, par kuriem atbildīga Prokuratūra, tiks uzturēti ProIS un izplatīti pārējām saistītajām informācijas sistēmām, izmantojot E-lietas projektu programmas projektā “Tiesu IS attīstība” izstrādātās koplietošanas klasifikatoru un koplietošanas reģistru komponentes. Savukārt koplietošanas klasifikatorus un reģistrus, par kuriem atbildīgas citas saistītās informācijas sistēmas, ProIS saņems, izmantojot E-lietas koplietošanas klasifikatoru un reģistru komponentes.

3.2.4. Atvērto datu kopas

Projekta ietvaros tiks veikta atvērto datu kopu definēšana un nodrošināta Prokuratūras datu publicēšana sabiedrībai atvērto datu formā, un datu nodošana atvērto datu portālam atbilstoši noteiktajiem atvērto datu pamatprincipiem.

Pilnveidojot ProIS risinājumu tiks izveidota saskarne atvērto datu nodošanai atvērto datu portālam – tā tiks izmantota Prokuratūras izvēlēto un sagatavoto atvērto datu kopu periodiskai nodošanai un automatizētai publicēšanai atvērto datu formā.

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un mašīnlasāmi metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par informācijas autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. Publiskoto datu tīmekļa adrese tiks veidota un strukturēta atbilstoši vienotajam resursu identifikatoram (URI).

Projekta ietvaros uz atvērto datu portālu no ProIS tiks nodotas šādas atvērto datu kopas:

- Prokuratūras darba statistika pirmstiesas kriminālprocesā gada griezumā, t.sk.:
 - Kopējais Prokuratūrā saņemto lietu skaits, t.sk. lietu skaits, kuras saņemtas kriminālvajāšanas uzsākšanai;
 - Tiesām nodoto lietu skaits;
 - Tiesai nododamo personu skaits, t.sk. nepilngadīgie;
 - Izbeigto (pabeigto) lietu skaits;
 - Izmeklēšanas iestādēm atpakaļ nodoto lietu skaits;
- Prokuratūras darba statistika par darbiem, kas nav saistīti ar pirmstiesas kriminālprocesu virzību gada griezumā, t.sk.:
 - Uzsākto kriminālprocesu skaits Prokuratūrā;
 - Prokuroru uzraudzībā uzsākto kriminālprocesu skaits;
 - Atteikto kriminālprocesu skaits (prokuratūrā);
 - Atcelto lēmumu skaits par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu;
 - Atjaunoto izbeigto kriminālprocesu skaits;
 - Izskatīto krimināllietu skaits (tiesā);
 - Pilnībā attaisnoto personu, personu, pret kurām prokurors atteicies no apsūdzības, personu, kurām lieta izbeigta tiesā saskaņā ar KPL 377p1. daļas 1.,2. pkt. skaits;
 - Iesniegto protestu skaits krimināllietās,
 - Izskatīto civillietu skaits ar prokurora piedalīšanos;
 - Iesniegto protestu skaits civillietās;
 - Iesniegto protestu skaits administratīvā procesa/administratīvo pārkāpumu lietās;
 - Pārbaudītās informācijas un izlemto sūdzību un iesniegumu skaits;
 - Pēc pārbaudes rezultātiem iesniegto brīdinājumu, protestu, iesniegumu un prasības pieteikumu tiesā skaits.

3.3. Programmatūra

ProIS ir tīmekļa informācijas sistēma, kas nodrošina lietu uzskaites un aprites, lietvedības, meklēšanas, atskaišu sagatavošanas, un citu Prokuratūras pamata procesu un atbalsta procesu darbināšanai nepieciešamo funkcionalitāti.

Projekta ietvaros ProIS paredzēts integrēt ar E-lietas projektu programmas projekta “Tiesu IS attīstība” ietvaros izstrādājamajām E-lietas platformas koplietošanas komponentēm, veikt papildinājumus ProIS pamata funkcionalitātē un izstrādāt dokumentu skanēšanas aplikāciju.

ProIS paredzēts integrēt ar šādām E-lietas koplietošanas komponentēm:

- **E-lietas publisko portālu**, kas būs vienots sabiedrībai paredzēts piekļuves punkts ar tiesvedību saistītajiem datiem un pakalpojumiem. Izmantojot E-lietas publisko portālu tā lietotāji varēs iesniegt procesuālos dokumentus, apskatīt tiesvedības lietu datus un materiālus, apskatīt sev pieejamos tiesvedības kalendāru notikumus un piekļūt citiem e-pakalpojumiem. Respektīvi, izmantojot E-lietas publisko portālu ProIS no lietas dalībniekiem saņems procesuālos dokumentus un E-lietas publiskajā portālā lietas dalībniekiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā tiks nodrošināta piekļuve ProIS uzturētajiem lietu datiem un materiāliem. E-lietas publiskajā portālā lietotāju autentifikācija tiks veikta izmantojot VRAA VISS vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti. Tiks nodrošināta pakalpojumu aprakstu ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv, kā arī pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā e-adresē Latvija.lv. Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezuma pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tiks nodrošināta pakalpojumu uzskaites informācijas nodošana uz Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.
- **Elektronisko lietu katalogu**, kurš nodrošinās tiesvedības lietu uzskaiti, piekļuves tiesību kontroli un lietas datu apmaiņu starp ProIS, IIS, PLUS un TIS, tai skaitā E-lietas publisko portālu. Izmantojot elektronisko lietu katalogu būs iespējams iesniegt lietas tiesā un piekļūt TIS, IIS, PLUS uzturētajiem tiesvedības lietu datiem un materiāliem. ProIS lietotāji lietu datiem un materiāliem piekļūs izmantojot ProIS lietotāja saskarni.
- **Vienotajiem kalendāriem**, kas nodrošinās tiesvedības notikumu, tai skaitā tiesas sēžu, video konferenču, ieslodzīto nopratināšanu un ieslodzīto konvojēšanu, plānošanu, saskaņošanu un uzskaiti. Vienoto kalendāru koplietošanas komponente sniegs ProIS informāciju par plānotajiem tiesvedības notikumiem un ļaus ieplānot jaunus notikumus. ProIS lietotāji tiesvedības notikumu kalendāriem piekļūs izmantojot ProIS lietotāja saskarni.
- **Koplietošanas klasifikatoru** komponente nodrošinās ar tiesvedību saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu un saņemšanu.
- **Koplietošanas reģistru** komponente nodrošinās ProIS reģistru izplatīšanu un citu iestāžu nodrošināto reģistru informācijas saņemšanu.

ProIS pamata funkcionalitātē paredzēti šādi papildinājumi:

- **Procesuālo dokumentu ievades veidlapas**. Sistēma jāpapildina ar funkcionalitāti, kas ļauj ievadīt Prokuratūras radītos procesuālos dokumentus strukturētu datu formā;
- **Prokuroru kalendāru papildinājumi**. Sistēmā jāuztur prokuroru kalendāri un jānodrošina to sinhronizācija ar vienoto kalendāru koplietošanas komponenti. Prokuroru kalendāru ietvaros ProIS uzturams saraksts ar prokuroriem un resursiem (telpām, videokonferenču iekārtām, u.c.), paredzētajām aktivitātēm (tiesas sēdēm, ieslodzīto nopratināšanām, video konferencēm, utt.) un dati par prokuroru un resursu pieejamību (piemēram, atvaļinājumiem un slimībām prokuroriem, remontiem telpām un iekārtām). Kalendāru funkcionalitātei jānodrošina vismaz prokuroru dalības tiesas sēdēs saskaņošana, video konferenču pieteikšana un saskaņošana, ieslodzīto nopratināšanas pieteikšana un saskaņošana, konvojēšanas pieprasījumu pieteikšana un saskaņošana. Jāparedz gan individuālu kalendāru apskatei un pārvaldībai pielāgotas ekrānformas, gan vairāku kalendāru apskatei un plānošanai piemērotas ekrānformas, kas ļautu ģenerālprokuroram plānot pakļauto prokuroru noslodzi un darbu.
- **Procesuālo termiņu kontrole**. Jāattīsta automatizēta kontrole pār procesuālajiem termiņiem. Sistēmā jāiestrādā algoritmi, kas automātiski aprēķina no ievadītajiem lietas datiem viennozīmīgi nosakāmos procesuālos termiņus. Procesuālajiem termiņiem, kuru noteikšana nav automatizējama paredzama manuāla ievade. Sistēma jāpapildina ar

ekrānformām, kas ļauj pārskatīt aktuālos procesuālos termiņus un brīdinājumiem, kas informē par tuvojošajiem termiņiem.

- **Atskaišu papildinājumi.** Jāveic uzlabojumi lietu reģistru datu struktūrā, lai padarītu tos pieejamus atskaitēm. Jāpapildina sistēma ar jauniem pārskatiem un dinamiskajām atskaitēm, kas paplašina ProIS datu analīzes iespējas.
- **Integrācija ar Valsts probācijas dienestu.** ProIS jāpapildina ar saņemt informāciju (izvērtēšanas ziņojumus, ziņojumus par nosacījumu izpildi, u.c. dokumentus) par probācijā esošajām personām.
- **Integrācija ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.** ProIS jāpapildina ar iespēju saņemt informāciju par apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām, tai skaitā par šo personu ievietošanu, pārvietošanu un pašreizējo atrašanās vietu. Jāparedz iespēja, izmantojot E-lietas vienoto kalendāru, elektroniski saskaņot apcietināto vai notiesāto personu vizīšu un konvojēšanas pieprasījumus.
- **Meklēšanas papildinājumi.** Jāpievieno iespēja meklēt TIS esošās lietas un materiālus.
- **Datu apmaiņas saskarnes.** Jāpapildina vai no jauna jāveido integrācija ar šādām informācijas sistēmām – UR, HORIZON un IR. Integrācijai ar UR tiks izmantotas VISS izvietotās datu apmaiņas saskarnes.
- **Lietvedības un lietu žurnālu integrācijas uzlabojumi.** Jāpārskata sasaiste starp ProIS lietvedības sadaļu un lietu žurnālu ar mērķi pieskaņot lietvedību pārējām ProIS veiktajām izmaiņām, kā arī nodrošināt lietvedības sadaļā ievadīto meta datu automatizētu nonākšanu saistītajos žurnālos un reģistros.
- **Datu nodošanas arhīvam papildinājumi.** Jāizstrādā datu nodošanas arhīvam modulis, kurš automātiski sapako Latvijas Valsts arhīvam arhivēšanai paredzētās lietas Latvijas Valsts arhīvam piemērotā formātā, tai skaitā nodrošina iespēju pievienot papildus nepieciešamos meta datus.

Papildus ProIS uzlabojumiem Projekta ietvaros paredzēts ieviest dokumentu skanēšanas aplikāciju, kas ļaus, izmantojot darbstacijai pievienotas skenēšanas iekārtas, skanēt papīra veidā saņemtos lietas materiālus, maskēt personas datus, pievienot tiem nepieciešamos meta datus un automātiski tos nodot ProIS. Izstrādātā skanēšanas aplikācija paredzēta lietošanai ne tikai Prokuratūrā, bet arī pārējās E-lietas projektu programmas 1.kārtā iesaistītajās institūcijās, tai skaitā tiesu administrācijā, tiesās, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā.

Informācija par projekta ietvaros izstrādātajiem risinājumiem, tehniskajiem un informācijas resursiem tiks publicēta VIRSIS.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta ProIS pieslēgšana e-adresei risinājumam un e-adresei nodrošināšana visām Prokuratūras struktūrvienībām. Projekta ietvaros veidojamajām dokumentu apmaiņas saskarnēm tiks izmantota Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide.

3.4. Infrastruktūra

ProIS ir esoša sistēma, kuras centrālā serveru programmatūra izvietota Iekšlietu ministrijas datu centrā. Plānotās biznesa procesu un programmatūras izmaiņas rada šādu ietekmi uz nepieciešamo infrastruktūru:

- Lai nodrošinātu papīra formā saņemto lietu un dokumentu elektronizāciju (skanēšanu) nepieciešams visas Prokuratūras filiāles apgādāt ar dokumentu skanēšanas iekārtām;

- Lai nodrošinātu iespēju saglabāt visus lietas materiālus elektroniskā formā nepieciešams palielināt datu glabāšanas risinājumu kapacitāti. Būtiskāko ietekmi uz nepieciešamo datu glabāšanas kapacitāti rada video liecības;
- Lai nodrošinātu iespēju Prokuratūras darbiniekiem darboties ar video liecībām un citiem liela apjoma lietas materiāliem var rasties nepieciešamība palielināt Prokuratūras filiāļu tīkla pieslēguma caurlaidību.

Augstākminēto infrastruktūras papildinājumu ieviešana Projekta izmaksās un aktivitātēs nav iekļauta – tos plānots realizēt ārpus Projekta tvēruma.

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām

Pašvaldības pārstāvji var tikt iesaistīti izmeklēšanas un tiesvedības procesos kā lietas dalībnieki. Šajos gadījumos pašvaldības pārstāvji darbosies līdzīgi kā privātpersonas, advokāti un citu iestāžu darbinieki, kas aizstāv valsts vai privātpersonu intereses - izmantojot E-lietas publisko portālu, pašvaldības pārstāvji varēs:

- Iesniegt procesuālos dokumentus;
- Iepazīties ar lietu un tās materiāliem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
- Apskatīt tiesas sēžu un citu plānoto ar tiesvedību saistīto notikumu kalendārus;
- Sekot līdzī aktuālajai informācijai par tiesvedības procesiem, saņemot informāciju (uz lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi) gan par nozīmēto tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, gan prasītāju un procesa veidu, gan izmaiņām lietas datos.

Projekts, kā arī tā ietvaros plānotā sadarbība ar pašvaldībām tika prezentēta LPS un LLPA un saskaņota 2016.gada 20.oktobrī.

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā

Projekta rezultāti nodrošinās šādu ieguldījumu SAM 2.2.1 rādītāju sasniegšanā:

Tabula Nr. 3 Projekta ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā

	Iznākuma rādītājs	Mērvienība	Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma)	Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1	Pilnveidoti darbības procesi	Skaits	0	5
2	Publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas	Skaits	0	2

Projekta īstenošana nodrošinās ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem:

Iznākuma rādītāji – līdz 2023. gada 31. decembrim:

- Pilnveidoti darbības procesi – 5;
- Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas – 2.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi 5 darbības procesi:

- Pirmstiesas izmeklēšanas process;
- Kriminālvajāšana;
- Valsts apsūdzības uzturēšana;
- Sodū izpildes uzraudzība;
- Personu un valsts tiesību aizsardzība civillietās un administratīvajās lietās.

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums

Projekta „Prokuratūras IS attīstība” mērķis ir ar ProIS pilnveidošanas, attīstības un integrāciju palīdzību uzlabot Prokuratūras efektivitāti un mazināt ar kriminālprocesa virzību un soda izciešanu saistīto dokumentu plūsmas laiku, tādējādi nodrošinot Tieslietu ministrijas darbības prioritātes - tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana – realizāciju.

Projektam tiks noteikti šādi sociālekonomiskie un finanšu ieguvumi:

1. Elektronizējot tiesvedības lietu apriti, t.i. tiesām nododot Prokuratūrā esošās lietas elektroniskā formātā, tiks samazinātas lietu nodošanas izmaksas (9000 lietas gadā). Šādi būs iespējams ietaupīt tiesās un netiesās papīra formāta lietas aprites izmaksas – prokurora palīga patērētais laiks piegādājot lietu, auto amortizācija un degviela – kas sastāda 10,95 eiro par lietu. Pilnībā elektronizējot lietu apriti, gada ietvaros Prokuratūrai būs iespējams ietaupīt **98 500 eiro**, un Projekta pārskata periodā kopējā resursu ekonomija sasniegs **657 000 eiro** (diskontētā vērtība).

2. Lietu elektronizācija radīs iespēju lietā iesaistītajiem dalībniekiem iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski, neapmeklējot Prokuratūras telpas un samazinot administratīvo slogu saistībā ar lietu meklēšanu, kopēšanu un izsniegšanu (aptuveni 26 000 gadījumi gadā). Prognozējot, ka līdz 2029. gadījumu īpatsvaru, kad ar lietas materiāliem iepazīstina elektroniski, palielināsies līdz 50%, Projekta pārskata periodā būs iespējams ietaupīt **885 000 eiro** (diskontētā vērtība).
3. Papildus ieguvumiem Prokuratūrai, lietu elektronizācija radīs arī ietaupījumu lietā iesaistītajām personām, kuriem būs iespējams ar lietas materiāliem iepazīties elektroniski, samazinot ceļā pavadītā laika un degvielas izmaksas. Pieņemot, ka lietā iesaistītie dalībnieki uz un no Prokuratūras ceļā kopā pavada stundu, un patērē degvielu 2,19 eiro vērtībā, elektroniski apskatītu lietu un to materiālu īpatsvaram palielinoties līdz 50%, Projekta pārskata perioda ietvaros lietā iesaistīto darbinieku laika resursu ekonomija radītu ieguvumu **570 000 eiro** (diskontētā vērtība) apmērā.
4. Nodrošinot kopīgus tiesvedības iestāžu notikumu kalendārus, būtu iespējams samazināt izmaksas, kuras rodas neefektīvas laika plānošanas dēļ, t.sk. Prokuroru patērētais laiks, kurš tiek pavadīts plānošanā. Projekta ieviešanas rezultātā tiek paredzēts, ka Prokuratūrai radīsies ieguvumi saistībā ar esošā plānošanai paredzētā laika efektīvāku izmantošanu (t.i. 416 stundas gadā), Projekta pārskata perioda ietvaros sniedzot **333 000 eiro** (diskontētā vērtība).
5. Pašlaik Prokuratūras darbinieki vienas lietas atskaites informācijas ievadei pavada pusstundu. Projekta ietvaros izstrādājot funkcionalitāti, kas ļautu šo informāciju iegūt no lietas metadatiem, būtu iespējams samazināt Prokuratūras darbinieku patērēto laiku vienas atskaites izstrādei par apmēram 75%, kas gada ietvaros radītu aptuveni 41 250 eiro ieguvumu, Pārskata periodā samazinot Prokuratūras administratīvo slogu **275 000 eiro** (diskontētā vērtība) apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā Prokuratūras darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, tāpēc projekta rezultātā nav paredzēts samazināt Prokuratūras darba vietas vai Prokuratūras uzturēšanas budžetu.

Tabula Nr. 4 atspoguļo Projekta izmaksu un ieguvumu indikatīvo naudas plūsmu.

Detalizēta projekta indikatīvo ieguvumu aprēķina izklāsts, t.sk. aprēķina pieņēmumi un datu avoti, sniegts šī dokumenta 2.pielikumā (MS Excel datne, projekta ieguvumu analīze).

Tabula Nr. 4 Projekta izmaksu-ieguvumu naudas plūsmas kopsavilkums

Pozīcija	Summa kopā (nedisk.)	Summa kopā (disk.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Projekta ieguvumi	3 719 615	2 446 351	0	0	0	289 094	338 741	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035
Samazinātas izmaksas Prokuratūrai lietu nodošanai tiesai	985 500	657 361	0	0	0	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550	98 550
Samazinātas izmaksas Prokuratūrai, lietā iesaistītajām personām sniedzot iespēju iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski	1 358 955	885 328	0	0	0	60 398	90 597	150 995	150 995	150 995	150 995	150 995	150 995	150 995	150 995
Samazinātas izmaksas sabiedrībai, sniedzot lietā iesaistītajām personām iespēju iepazīties ar lietas materiāliem elektroniski	875 160	570 147	0	0	0	38 896	58 344	97 240	97 240	97 240	97 240	97 240	97 240	97 240	97 240
Samazinātas ar notikumu plānošanu saistītās izmaksas, integrējot TIS, ProIS, IIS un PLUS kalendārus	500 000	333 516	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Samazināts laiks, kuru Prokuratūras darbinieki patērē reģistrējot atskaitēm nepieciešamo informāciju	412 500	275 151	0	0	0	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250
Projekta izdevumi	3 719 615	2 446 351	0	0	0	289 094	338 741	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035	438 035
Projekta ieguldījumi	929 000	807 614	39 000	305 000	305 000	280 000									
Lietu un lietas materiālu digitalizēšanas izmaksas	1 963 500	1 516 163				196 350	196 350	196 350	196 350	196 350	196 350	196 350	196 350	196 350	196 350
Naudas plūsma (nediskontēta)		1 239 615	-39 000	-305 000	-305 000	-187 256	142 391	241 685	241 685	241 685	241 685	241 685	241 685	241 685	241 685
Naudas plūsma (diskontēta)		604 170													

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) 604 170

Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) 16 %

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 1,05

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta sociālekonomiskie ieguvumi Projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, sasniegs **1,2 milj. eiro**.

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir **1,05**, ekonomiskā ienesīguma norma – **16%**, kas apliecina Projekta īstenošanas lietderību.

5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas

5.1. Projekta darbības un to rezultāti

Tabula Nr. 5 Projekta darbību kopsavilkums

N.p.k.	Projekta darbība*	Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrāi darbībai >)	Rezultāts (iznākums)	Rezultāts skaitliskā izteiksmē		Iesaistītie partneri**
				Skaitis	Mērvienība	
1.	Projekta vadība un administrēšana	<p>Projekta vadības pakalpojumi, t.sk. veikta projekta pārvaldība atbilstoši 6. nodaļā aprakstītajai projekta pārvaldības metodikai. Projekta vadība ietver sevī šādus uzdevumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekta mērķu un rezultātu sasniegšana, vadot projekta darbību īstenošanu; • Projekta darbību īstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, budžetam un laikam plānam; • Projekta sadarbības partneru iesaistes koordinēšana atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem; • Projekta risku vadība un eskalēšana; • Projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes darba organizēšana; • Projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole; • Projekta finanšu un resursu uzskaitē, t. sk. grāmatvedības kārtošana un projekta personāla darba laika uzskaitē; • Publisko iepirkumu organizēšana projekta darbību īstenošanai; • Ar projektu saistītās dokumentu aprites organizēšana. 	Īstenots projekts	1	Gab.	

2.	ProIS pilnveidojumu izstrādes un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes tehnisko specifikāciju sagatavošana un izstrādes iepirkumi	ProIS pilnveidojumu un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes tehnisko specifikāciju izstrāde, ProIS pilnveidojumu un dokumentu skenēšanas aplikācijas iepirkumu organizēšana un veikšana, līgumu noslēgšana par ProIS pilnveidošanu un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādi	Noslēgts līgums par ProIS pilnveidošanu, Noslēgts līgums par dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādi	4	Gab.	
2.1.	ProIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana	ProIS pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrāde.	Izstrādāta ProIS pilnveidojumu tehniskā specifikācija	1	Gab.	
2.2.	ProIS iepirkuma organizēšana un līguma slēgšana	ProIS pilnveidojumu izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, organizēšana un veikšana, līguma noslēgšana par ProIS pilnveidošanu	Noslēgts līgums par ProIS pilnveidošanu	1	Gab.	
2.3.	Dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana	Dokumentu skenēšanas aplikācijas tehniskās specifikācijas izstrāde	Izstrādāta dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes tehniskā specifikācija	1	Gab.	
2.4.	Dokumentu skenēšanas aplikācijas iepirkuma organizēšana un līguma slēgšana	Dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, organizēšana un veikšana, līguma noslēgšana par dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādi	Noslēgts līgums par dokumentu skenēšanas aplikācijas pilnveidošanu	1	Gab.	
3.	ProIS pilnveidojumu izstrāde	ProIS pilnveidojumu izstrāde, tai skaitā ProIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm	Produkcijas vidē ieviesti ProIS pilnveidojumi	2	Gab.	Tiesu administrācija
3.1.	ProIS programmatūras uzlabojumu izstrāde	ProIS programmatūras uzlabojumu izstrāde, tai skaitā: <ul style="list-style-type: none"> Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; 	Produkcijas vidē ieviesti ProIS programmatūras uzlabojumi	1	Gab.	

		<ul style="list-style-type: none"> • Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; • Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; • Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; • Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana. • Sērijveida programmatūras un to atbalsta uzturēšanas licenču iegāde (4 gab). 				
3.2.	ProIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm	<p>ProIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm, tai skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; • Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; • Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; • Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; • Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana. 	Produkcijas vidē ieviesta ProIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm	1	Gab.	Tiesu administrācija
4.	Dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrāde	Tiks izstrādāta dokumentu skenēšanas aplikācija, kas paredzēta izmantošanai Prokuratūrā, tiesās, ieslodzījuma vietā un Valsts probācijas dienestā, lai digitalizētu papīra formā iesniegtos ar tiesvedību saistītos dokumentus.	Izstrādāta un ieviesta produkcijā dokumentu skenēšanas aplikācija	1	Gab.	Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests
5.	ProIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība	ProIS pilnveidojumu izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, kas ietver vismaz programmatūras izstrādes uzraudzību, izstrādāto programmatūras nodevumu un dokumentācijas	Dokumentu kopums, kas apliecina, ka pilnveidotā ProIS atbilst tehniskās	1	Gab.	

		nodevumu atbilstības pārbaudi, programmatūras nodevumu akcepttestēšanu	specifikācijas un lietotāju prasībām			
6.	Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits	ProIS pilnveidojumu drošības un veiktspējas audita iepirkuma veikšana, drošības un veiktspējas audita veikšana, ProIS pilnveidojumu uzlabošana atbilstoši drošības un veiktspējas audita rezultātiem	ProIS pilnveidojumu atbilstība drošības un veiktspējas prasībām	2	Gab.	
6.1.	Izstrādātās programmatūras drošības audits	Drošības audita iepirkuma organizēšana, drošības audita veikšana	Veikts ProIS pilnveidojumu drošības audits	1	Gab.	
6.2.	Izstrādātās programmatūras veiktspējas audits	Veiktspējas audita iepirkuma organizēšana, veiktspējas audita veikšana	Veikts ProIS pilnveidojumu veiktspējas audits	1	Gab.	
7.	Lietotāju apmācības	Administratoru un to informācijas sistēmas lietotāju, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu, apmācības	Veiktas lietotāju apmācības	1	Gab.	
8.	Publicitātes nodrošināšana	Tiks nodrošināti publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu	Nodrošināta projekta publicitāte	1	Gab.	

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

Tabula Nr. 6 Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

Nr.p.k.	Darbības nosaukums	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)*																			
		2017				2018				2019				2020				2021			
		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Projekta pārvaldība un administrēšana			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	ProIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana un izstrādes iepirkums			X	X	X															
3.	ProIS pilnveidojumu izstrāde					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	Dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrāde					X	X	X	X	X	X										
5.	ProIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits												X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	Publicitātes nodrošināšana			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

5.3. Projekta izmaksu sadalījums

Tabula Nr. 7 Kopējās projekta izmaksas

Nr.p.k.	Finansējuma avots	2018, euro	2019, euro	2020, euro	2021, euro	KOPĀ, euro	%
1.	ERAF finansējums	41 501,82	104 163,61	318 844,51	325 140,06	789 650	85%
2.	Valsts budžeta dotācija	7 323,85	18 381,81	56 266,68	57 377,66	139 350	15%


3.	Pašvaldības budžets	0	0			0	0
4.	Kopējās izmaksas	48 825.67	122 542,42	375 111.19	382 520.72	929 000	100%

Tabula Nr. 8 Prokuratūras informācijas sistēmas uzturēšanas ikgadējās izmaksas

Nr.p.k.	Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas	<i>2020, euro</i>	<i>2021 euro</i>	<i>2022, euro</i>	KOPĀ, euro
1.	<i>Prokuratūras informācijas sistēmas uzturēšana</i>	75 000	75 000	75 000	225 000

6. Projekta pārvaldība

Projekta īstenošanai tiks izveidota strukturēta Projekta pārvaldības organizācija, kas ietver skaidru Projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu (sk. Attēls Nr. 3).



Attēls Nr. 3 Projekta organizācijas shēma

Projekta pārvaldības organizācija ir pakļauta E-lietas programmas pārvaldības struktūrai.

Projekta pārvaldības ietvaros tiek definēta šāda organizatoriskā struktūra:

- 6. Projekta uzraudzības padome** – vadības līmeņa struktūra, kuras dalībnieki ir Ģenerālprokurors vai viņa deleģēts pārstāvis, Prokuratūras projekta vadītājs, Projekta sadarbības partneru deleģētie pārstāvji un Izstrādātāja vadības pārstāvji. Padome ir atbildīga par projekta rezultātu sasniegšanu, uzrauga Projekta aktivitātes, pārstāv Projekta īstenošanu, uzrauga, vai Projekta rezultāts atbilst gala lietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, akceptē Projekta izmaiņas un lemj par Projekta izmaiņu nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ.
- 7. Projekta vadības grupa** - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir prokurori, Prokuratūras projekta vadītājs, Administratīvā direktora dienesta pārstāvji, Projekta sadarbības partneru pārstāvji, Izstrādātāja vadība. Vadības grupa identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta izmaiņām, formāli akceptē, pieņem un pēc būtības izvērtē nodevumu, koordinē Projekta aktivitātes, vada piegādātāju darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus izpildītājiem, sagatavo iepirkumu dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas utt.), sagatavo atskaites un informāciju par projektu statusu uzraugošajām institūcijām. Projekta vadības grupa uzrauga Projekta komandas darbu.
- 8. Projekta vadītājs** – Prokuratūras nozīmēts Projekta vadītājs, kura atbildībā ir Projekta darbības norise saskaņā ar Projekta laika grafiku un finansējuma plānu, atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam. Specifisku uzdevumu veikšanai, Projekta

vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentās un deleģētās amatpersonas no attiecīgajām Prokuratūras departamentiem un/vai sadarbības partneru iestādēm.

9. **Projekta komanda** – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir Prokuratūras Projekta vadītājs un Prokuratūras speciālisti, Izstrādātāja un izstrādes kvalitātes uzraudzības Projekta vadītāji un Izstrādātāja projekta komanda, sadarbības partneru deleģētie speciālisti.

Projekta komandas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta komandu vada Projekta vadītājs, kas nodrošina Projekta komandas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas progresu. Tāpat Projekta komanda nodrošina nepieciešamās dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un izvirzītajiem nosacījumiem.

Projekta komandas ietvaros Projekta ieviešanā tiks iesaistīts īstenošanas personāls atbilstoši 2015. gada 17. novembra MK noteikumiem Nr. 653 SAM MK noteikumu 20.1.2. apakšpunkta prasībām (sk. Tabula Nr. 9).

Tabula Nr. 9 Piedāvātais projekta komandas modelis

Loma	Apraksts
Projekta vadītājs (projekta pārvaldītājs)	Nodrošina projekta izpildi, ieviešanu.
Projekta vadītāja asistents (Projekta koordinators)	Gatavo nepieciešamos dokumentus un citas atskaites projekta laikā.
Biznesa procesu analītiķi	Saturiski vada un uzrauga datu analīzes risinājuma, resursu pārvaldības risinājuma un dokumentu un informācijas aprites risinājuma izveidi un ieviešanu kā attiecīgo risinājumu biznesa turētāja pārstāvji (t.sk. apkopo un definē lietotāju prasības, izskata un akceptē izveidotos risinājumus).
Sistēmu analītiķi	Saturiski vada un uzrauga programmatūras funkcionalitātes izstrādi (t.sk. apkopo un definē lietotāju prasības, izskata un akceptē izveidotos risinājumus).

10. **ERAF sadarbības iestāde** - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA);
11. **SAM atbildīgā iestāde** - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
12. **Sadarbības partneri** – iesaistīti Projekta aktivitātēs, nodrošina Projekta mērķu sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā (sk. Tabula Nr. 10).

Tabula Nr. 10 Projekta partneru lomas

Partnera un sadarbības iestādes	Loma projektā	Loma pēc projekta
Tiesu administrācija	<p>Atbildīgā iestāde par E-lietas projektu programmas un IS attīstības/pilnveides projektu aprakstu izstrādi. Atbildīgā iestāde par Tiesu informatīvās sistēmas attīstību un E-lietas koplietošanas komponentu, tai skaitā E-lietas publiskā portāla izstrādi. Atbildīgā par E-lietas projektu programmas projektu kopējo aktivitāšu koordinēšanu.</p> <p>Partnera ieguldījums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiesu administrācija nodrošina E-lietas programmas projektu, tai skaitā šī Projekta, uzraudzību; • Tiesu administrācija nodrošina E-lietas koplietošanas komponentu ar kurām ProIS tiks integrēta izstrādi; • Tiesu administrācija piedalīsies E-lietas risinājuma, kurš iekļauj arī ProIS, integrācijas testēšanā. 	E-lietas koplietošanas komponentu pārvaldība un darbības nodrošināšana pēc Tiesu informatīvās sistēmas attīstības projekta pabeigšanas.
Ieslodzījuma vietu pārvalde	<p>Atbildīgā iestāde par Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošanu un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot Prokuratūrai nepieciešamās informācijas automatizētu apmaiņu ar ieslodzījuma vietām.</p> <p>Partnera ieguldījums - Ieslodzījumu vietu pārvalde ir iesaistīta E-lietas projektu programmas projektu pārvaldībā un E-lietas risinājuma, kurš iekļauj arī ProIS, integrācijas testēšanā.</p>	Datu apmaiņas saskarnes darbības nodrošināšana pēc Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas.
Valsts probācijas dienests	<p>Atbildīgā iestāde par Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanu un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot Prokuratūrai nepieciešamās informācijas automatizētu apmaiņu ar Valsts probācijas dienestu.</p> <p>Partnera ieguldījums - Valsts probācijas dienests ir iesaistīts E-lietas projektu programmas projektu pārvaldībā kā arī E-lietas risinājuma, kurš iekļauj arī ProIS, integrācijas testēšanā.</p>	Datu apmaiņas saskarnes darbības nodrošināšana pēc Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs	<p>Nodrošināt IKT infrastruktūru attīstītās ProIS darbināšanai.</p> <p>Nodrošināt eksistējošo KRASS datu apmaiņu ar ProIS.</p> <p>Partnera ieguldījums – IeM IC piedalīsies E-lietas platformas saskarņu skaņošanā, lai nodrošinātu, ka nākamajos E-lietas programmas projektos būs iespējams nodrošināt E-lietas platformas</p>	<p>Nodrošināt IKT infrastruktūru attīstītās ProIS darbināšanai.</p> <p>Nodrošināt KRASS datu apmaiņu ar ProIS.</p> <p>Nodrošināt saskaņoto saskarņu un koplietošanas datu kopu izmantošanu E-lietas programmas</p>

Partnera un sadarbības iestādes	Loma projektā	Loma pēc projekta
	sadarbspēju ar KRASS un IeM Sadarbības un attīstības platformu. Piedalīties koplietojamo datu kopu saskaņošanā.	nākamajos projektos, kas realizēs KRASS un IeM Sadarbības un attīstības platformas integrāciju ar E-lietas platformu.

Materiāli tehniskais nodrošinājums projekta pārvaldības veikšanai (t.sk. datori u.c. biroja aprīkojums) tiks nodrošināts projekta ietvaros (no netiešajām attiecināmajām izmaksām).

Ģenerālprokurors

Juris Stukāns