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1 Projekta ieviešanas alternatīvu analīze

1.1 Tiešā mērķa definēšana

Saskaņā ar metodikas 4.1.2. punktu

Norādīt visas identificētās problēmas attiecībā uz degradēto teritoriju un projekta mērķus, kas vērsti uz problēmu novēršanu.

	Identificētā problēma
	Projekta aktivitāšu, risinājuma mērķis

	Teritorijā nav saimnieciskās un dzīvojamās apbūves, tajā esošās ēkas ir graustu stāvoklī un tajā nepastāv inženierinfrastruktūra.
	Izveidot nepieciešamo inženierinfrastruktūru:

· ūdensvadu un kanalizāciju;

· siltumtīklus;

· elektrotīklus;

· gāzesvadu;

· notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu,

lai teritorijā turpmāk būtu iespējams veikt saimniecisko un dzīvojamo apbūvi. Nojaukt teritorijā esošos graustus. 

	Teritorijā nenotiek saimnieciskā darbība, nepastāv satiksmes plūsma un tā nav apdzīvota.
	Revitalizējot degradēto teritoriju, izveidojot tajā inženierinfrastruktūru tajā iespējams turpmāk attīstīt dzīvojamo un saimniecisko apbūvi, kā arī izveidot nepieciešamo satiksmes infrastruktūru, lai jaunuzbūvētie objekti būtu pieejami.

	Teritorija ir piesārņota ar sadzīves atkritumiem un netiek uzkopta.
	Lai teritorijā izveidotu inženierinfrastruktūru, sākotnēji to ir nepieciešams sakopt, sagatavot būvdarbiem, līdz ar to sākotnējās projekta darbības paredz teritorijā esošo atkritumu izvešanu. Pēc inženierinfrastruktūras izbūves teritorijā paredzēts izvietot atkritumu tvertnes. Turklāt, līdz ar teritorijas turpmāku attīstību pēc projekta ieviešanas tā tiks uzraudzīta un regulāri uzkopta.


1.2 Projekta iznākumu definēšana

Saskaņā ar metodikas 4.1.4. punktu

Rezultātus un iznākumus norādīt saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 2.9. punktā daļēji norādītajiem iznākumiem un 2.10. punktā norādītajiem rezultātiem. 

	Nr.
	Rezultāti
	Iznākums

	
	
	

	1.
	Savākti un izvesti sadzīves atkritumi no teritorijas XX platības.
	Teritorijas sagatavošana būvdarbiem

	2.
	Nojaukti teritorijā esošie grausti – 20 mazdārziņu ēkas un 2 garāžas.
	

	3.
	Ūdensvadu un kanalizācijas izvietošanai nepieciešamo izrakumu izveide XX m garumā.
	Ūdensvadu un kanalizācijas izbūve

	4.
	Keramikas ūdensvadu ievietošana XX m garumā.
	

	5.
	Tērauda ūdensvadu ievietošana XX m garumā.
	

	6.
	Kanalizācijas cauruļu ievietošana XX m garumā.
	


1.3 Plānotās ilgtermiņa ietekmes definēšana

Saskaņā ar metodikas 4.1.5. punktu

Projekta ilgtermiņa ietekme daļēji iekļauta projekta iesnieguma veidlapas 2.8. un 2.12. punktā.

	Nr.
	Ilgtermiņa ietekme aktivitāšu īstenošanas rezultātā
	Esošā situācija
	Pēc projekta ieviešanas

	
	
	Skaitliskā izteiksmē
	Gads
	Datu avots
	Skaitliskā izteiksmē
	Gads
	Paskaidrojums (ja nepieciešams)

	1.
	Iedzīvotāju skaita pieaugums teritorijā un pilsētas reģionā
	 0 (teritorijā) un 25000 pilsētas reģionā
	2008.
	Pētījums „ABC”
	2000 teritorijā un 20 000 pilsētas reģionā
	2014.
	

	2.
	Negadījumu un pārkāpumu skaits teritorijā un pilsētas reģionā  
	20 teritorijā  un 50 pilsētas reģionā
	2008.
	Valts policijas dati
	5 reģionā un 40 pilsētas reģionā
	2012.
	Administratīvie un kriminālpārkāpumi, neskaitot ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus un negadījumus

	3.
	Reģistrēto Uzņēmumu skaits teritorijā un pilsētas reģionā
	O teritorijā un 300 pilsētas reģionā
	2008.
	Uzņēmumu reģistrs
	20 teritorijā un 450 pilsētas reģionā
	2015.
	


1.4 Investīciju veidu identificēšana

Saskaņā ar metodikas 4.1.7. punktu

	Plānoto investīciju uzskaitījums:
	Kods saskaņā ar regulas 1828/2006 II pielikuma A sadaļu

	Inženierinfrastruktūras izbūve
	61 – Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai

	Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība
	61 – Integrēti projekti pilsētu un lauku reģenerācijai

	
	


1.5 Projekta atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

Saskaņā ar metodikas 4.1.8. punktu

	Atbilstība
	Atsauce uz normatīvo aktu

	Projekta pamatstadijas un turpmākās attīstības mērķi, paredzamās darbības un to īstenošanas veids atbilst Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajiem degradēto teritoriju un to revitalizācijas principiem.
	Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam Paskaidrojuma raksts - 6.5. sadaļa.

	Projekta pamatstadijas un turpmākās attīstības ietvaros paredzētas darbības un investīcijas, kas atbilst Pašvaldību likumā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām.
	Pašvaldību likuma 14. panta 3. punktā noteiktie pašvaldības pienākumi, 15. pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas,  


1.6 Projekta realizēšanas alternatīvu apzināšana

1.6.1 Alternatīvu analīze – salīdzinājums un apraksts
Saskaņā ar metodikas 4.1.10 punktu

PPP – kopējā projekta darbības tiek īstenotas projekta iesniedzējam sadarbojoties ar privāto investoru publiskās-privātās partnerības formā;

VI – kopējā projekta darbības tiek īstenotas projekta iesniedzējam veicot valsts iepirkumu;

PPP+VI – kopējā projekta darbības tiek īstenotas gan sadarbojoties ar privāto investoru publiskās-privātās partnerības formā, gan veicot valsts iepirkumu.

	Aspekti
	Alternatīvu analīze

	
	„Bez projekta”
	PPP
	VI
	VI+PPP

	Teritorijas turpmākās attīstības paredzamās darbības un to rezultāti (pēc projekta pamatstadijas)
	Teritoriju paredzēts paturēt projekta iesniedzēja īpašumā. Tajā līdzšinējā pakāpē tiks veikti vides uzturēšanas un drošības uzraudzības pasākumi.
	Teritorijā paredzēts izveidot daudzfunkcionālo centru, kurā tiktu nodrošinātas sociālās funkcijas pilsētas trūcīgajām ģimenēm – veselības un izglītības pasākumi, kā arī konferenču telpu funkcijas. Līdz ar to teritorijā paredzēts izveidot ielu XX m garumā, kas savienota ar ceļu A, ielā paredzēts izveidot X sabiedriskā transporta pieturas, turklāt tiks izmainīts X autobusa maršruts, lai ietvertu izveidotās pieturas teritorijā, kā arī izveidot maksas autostāvvietu daudzfunkcionālā centra klientiem.
	Teritorijā paredzēts izbūvēt sociālās aprūpes/dzīvojamo ēku, izveidot ielu XX m garumā, kas savienota ar ceļu A, ielā paredzēts izveidot X sabiedriskā transporta pieturas, turklāt tiks izmainīts X autobusa maršruts, lai ietvertu izveidotās pieturas teritorijā. Turklāt teritorijā paredzēts iznomāt zemi uzņēmējiem, kuriem būs iespēja veikt teritorijas komerciālo apbūvi saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.
	Teritorijā paredzēts izbūvēt sociālās aprūpes/dzīvojamo ēku, izveidot ielu XX m garumā, kas savienota ar ceļu A, ielā paredzēts izveidot X sabiedriskā transporta pieturas, turklāt tiks izmainīts X autobusa maršruts, lai ietvertu izveidotās pieturas teritorijā. Teritorijā paredzēts izveidot projekta iesniedzēja administratīvo ēku, kurā vienkopus tiks izvietotas visas tā struktūrvienības un atsevišķas padotās institūcijas.

	Sociālekonomiskie ieguvumi un zaudējumi, atkarībā no teritorijā realizētajām darbībām
	Tiks zaudētas teritorijas izmantošanas iespējas, tajā nenotiks saimnieciskā darbība, tā netiks apdzīvota, tajā turpināsies vides piesārņojums no sadzīves atkritumiem kā arī pārkāpumu un negadījumu skaits saglabāsies esošajā līmenī.
	Daudzfunkcionālajā centrā aprūpētajām ģimenēm pieaugs to labklājības līmenis, tās kļūs ekonomiski aktīvākas, izglītotie un apmācītie jaunieši iegūs augstāku kvalifikāciju un varēs veiksmīgāk iesaistīties darba tirgū. Konferenču telpu izveide piesaistīs teritorijai un pilsētas reģionam uzņēmumus, kas nodrošina papildus un atbalsta funkcijas, līdz ar to pieaugs saimnieciskā darbība pilsētā. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam pieaugs apkalpojamo skaits. 
	Sociālās aprūpes centrā apkalpotās ģimenes tiks nodrošinātas ar medicīniskajiem pakalpojumiem, līdz ar to uzlabosies to veselības stāvoklis un projekta iesniedzējam turpmāk samazināsies izdevumi par šo ģimeņu ārstēšanu. Aprūpētās ģimenes kļūs ekonomiski aktīvākas, izglītotie un apmācītie jaunieši iegūs labāku kvalifikāciju un būs spējīgi veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Sabiedriskā transporta attīstība nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam papildus ienākumus. Teritorijā būs iespējama uzņēmējdarbības attīstība.
	Sociālās aprūpes centrā apkalpotās ģimenes tiks nodrošinātas ar medicīniskajiem pakalpojumiem, līdz ar to uzlabosies to veselības stāvoklis un projekta iesniedzējam turpmāk samazināsies izdevumi par šo ģimeņu ārstēšanu. Aprūpētās ģimenes kļūs ekonomiski aktīvākas, izglītotie un apmācītie jaunieši iegūs labāku kvalifikāciju un būs spējīgi veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Sabiedriskā transporta attīstība nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam papildus ienākumus. Pieaugs pilsētas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību, jo tā kļūs efektīvāka un tās struktūrvienības būs pieejamas vienuviet. Samazināsies laiks un izdevumi ko iedzīvotāji patērē, lai saņemtu pašvaldības pakalpojumus. Turklāt nākotnē samazināsies projekta iesniedzēja administratīvie un ēku uzturēšanas izdevumi.

	Teritorijā veikto darbību institucionālais ietvars, uz teritoriju un plānotajām darbībām attiecināmie jau esošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti, ko paredzēts izstrādāt, papildināt, atkarībā no veiktajām darbībām, ierobežojumi attiecībā uz iespējamajām darbībām un teritorijas attīstībā iesaistītajām pusēm, kas jāievēro
	Teritorijas uzturēšana saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, kā arī Rīgas domes rīkojumu Nr. XX, par teritorijas uzraudzību un noteikumiem Nr. XX par teritorijas īpašumtiesību statusu. Saskaņā ar pilsētas teritorijas attīstības plānojumu, teritorijā līdz 2015. gadam paredzēts likvidēt tajā esošo apbūvi. 
	Teritorijas apbūve tiks veikta saskaņā ar teritorijas attīstības plānojumu. Sociālās funkcijas tiks nodrošinātas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr. X, kā arī vienošanos Nr. X. Daudzfunkcionālajā centrā tiks aprūpēti pilsētas iedzīvotāji saskaņā ar noteikumiem Nr. X. Konferenču telpu izveide un pakalpojumu sniegšana tiks veikta saskaņā ar noteikumiem Nr. X. PPP tiks izveidota uz vienošanās pamata starp projekta iesniedzēju un izvēlēto privāto investoru. 
	Teritorijas apbūve tiks veikta saskaņā ar teritorijas attīstības plānojumu. Sociālās funkcijas tiks nodrošinātas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr. X, kā arī vienošanos Nr. X. Projekta iesniedzēja zemes iznomāšana notiks saskaņā ar noteikumiem Nr. X. 
	Teritorijas apbūve tiks veikta saskaņā ar teritorijas attīstības plānojumu. Sociālās funkcijas tiks nodrošinātas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks nodrošināti saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr. X, kā arī vienošanos Nr. X. PPP tiks izveidota uz vienošanās pamata starp projekta iesniedzēju un izvēlēto privāto investoru. Sociālajā ēkā tiks aprūpēti pilsētas iedzīvotāji saskaņā ar noteikumiem Nr. X. 

	Finansējuma avoti darbībām projekta pamatstadijā un turpmākajā teritorijas attīstībā
	Pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi teritorijas uzturēšanai.  
	Pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi teritorijas attīstībai, projekta iesniedzēja līdzekļi – noformēts aizņēmums, privātā investora līdzekļi.
	Pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi teritorijas attīstībai, projekta iesniedzēja līdzekļi – noformēts aizņēmums.
	Pašvaldības budžetā paredzētie līdzekļi teritorijas attīstībai, projekta iesniedzēja līdzekļi – noformēts aizņēmums, privātā investora līdzekļi.

	Sadarbības modelis ar privāto investoru, PPP gadījumā jānosaka konkrēts PPP veids ko paredz izveidot attiecīgajiem etapiem
	-
	BFO projekta pamatstadijā, ņemot vērā to, ka projekta iesniedzējs izstrādā tehnisko projektu inženierinfrastruktūras būvniecībai. DBFO turpmākajai teritorijas apbūvei un apsaimniekošanai. 
	Veicot valsts iepirkumu, ņemot vērā piedāvāto cenu, tiks izvēlēts privātais uzņēmējs, kas realizēs teritorijas apbūvi saskaņā ar projekta iesniedzēja prasībām.
	Inženierinfrastruktūras izbūve tiks veikta izveidojot PPP BFO formā, taču teritorijas turpmākā attīstība tiks veikta saskaņā ar valsts iepirkumu, izvēloties privāto uzņēmēju, kas piedāvās veikt apbūvi atbilstoši projekta iesniedzēja prasībām, par viszemāko cenu.

	Privātā investora funkcijas, atbildība un iespējas teritorijas attīstībā
	-
	DBFO ietvaros privātais investors projektē inženierinfrastruktūras un teritorijā paredzamo ēku būvniecību, veic būvdarbus un saskaņā ar līguma nosacījumiem veic izveidotās inženierinfrastruktūras un ēku uzturēšanu.
	Privātā uzņēmēja funkcijas būs veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma un noslēgtā līguma ar projekta iesniedzēju nosacījumiem. Par izveidotās inženierinfrastruktūras un ēku uzturēšanu tiks veikti iepirkumi, kuros izvēlēsies privāto uzņēmēju, ņemot vērā cenu.
	Inženierinfrastruktūras un satiksmes infrastruktūras izbūve būs privātā uzņēmēja pienākums saskaņā ar iepirkuma un noslēgtā līguma ar projekta iesniedzēju nosacījumiem. Ēku izbūve tiks veikta saskaņā ar PPP vienošanos, kurā projekta iesniedzējs projektēs paredzamās ēkas, un privātais investors veiks to būvniecību un uzturēšanu.

	Projekta iesniedzēja funkcijas, atbildība un iespējas teritorijas attīstībā
	Veikt teritorijas uzturēšanas funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
	Izvēlēties privāto investoru PPP sadarbībai, uzraudzīt līguma izpildi, nodrošināt teritorijas attīstības uzraudzību un kontroli, saskaņā ar plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem.
	Veikt valsts iepirkumu, izstrādāt nosacījumus un prasības teritorijas apbūvei un inženierinfrastruktūras izveidei, veikt iepirkuma līguma izpildes uzraudzību un kontroli. 
	Veikt valsts iepirkumu, izstrādāt nosacījumus un prasības teritorijas apbūvei un inženierinfrastruktūras izveidei, veikt iepirkuma līguma izpildes uzraudzību un kontroli. Izvēlēties privāto investoru PPP sadarbībai, uzraudzīt līguma izpildi, nodrošināt teritorijas attīstības uzraudzību un kontroli, saskaņā ar plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem.

	Projekta iesniedzēja struktūrvienības, kas iesaistītas teritorijā veikto darbību nodrošināšanā, lēmumu pieņemšanā, to funkcijas un atbildība projekta īstenošanā
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Īpašuma departaments, Finanšu departaments
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Pilsētas attīstības komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Labklājības departaments, Satiksmes departaments, Satiksmes un transporta lietu komiteja, Vides departaments, Finanšu departaments, Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Īpašuma departaments
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Pilsētas attīstības komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Labklājības departaments, Satiksmes departaments, Satiksmes un transporta lietu komiteja, Vides departaments, Finanšu departaments, Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Īpašuma departaments, Izglītības jaunatnes un sporta departaments
	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Pilsētas attīstības komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Labklājības departaments, Satiksmes departaments, Satiksmes un transporta lietu komiteja, Vides departaments, Finanšu departaments, Finanšu un administrācijas lietu komiteja, Īpašuma departaments

	Zaudētās izmantotā zemes gabala/teritorijas izmantošanas iespējas
	-
	Ņemot vērā to, ka attiecīgā teritorija šobrīd netiek izmantota saimniecībā un apdzīvota, jebkāda veida tās attīstība, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās projekta iesniedzēja funkcijas, uzskatāma par ieguvumu. Taču, sakarā ar to, ka teritorijas attīstībā tiks ieguldīti projekta iesniedzēja finanšu līdzekļi, tiek zaudēta iespēja ieguldīt šos līdzekļus citu pilsētā pastāvošo problēmu risināšanai – piemēram, pabalstu maksājumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem u.tml.
	Ņemot vērā to, ka attiecīgā teritorija šobrīd netiek izmantota saimniecībā un apdzīvota, jebkāda veida tās attīstība, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās projekta iesniedzēja funkcijas, uzskatāma par ieguvumu. Taču, sakarā ar to, ka teritorijas attīstībā tiks ieguldīti projekta iesniedzēja finanšu līdzekļi, tiek zaudēta iespēja ieguldīt šos līdzekļus citu pilsētā pastāvošo problēmu risināšanai – piemēram, pabalstu maksājumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem u.tml.
	Ņemot vērā to, ka attiecīgā teritorija šobrīd netiek izmantota saimniecībā un apdzīvota, jebkāda veida tās attīstība, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās projekta iesniedzēja funkcijas, uzskatāma par ieguvumu. Taču, sakarā ar to, ka teritorijas attīstībā tiks ieguldīti projekta iesniedzēja finanšu līdzekļi, tiek zaudēta iespēja ieguldīt šos līdzekļus citu pilsētā pastāvošo problēmu risināšanai – piemēram, pabalstu maksājumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem u.tml.

	Pirms kopējā projekta īstenošanas noslēgtās un spēkā esošās projekta iesniedzēja saistības attiecībā uz degradētās teritorijas attīstību
	Projekta iesniedzējam ir saistības pret ģimenes dārziņu īpašniekiem to likvidēšanas gadījumā. 
	Projekta iesniedzējam ir saistības pret ģimenes dārziņu īpašniekiem to likvidēšanas gadījumā. Gadījumā, ja teritorijas turpmākās attīstības ietvaros tiek izveidota projekta iesniedzēja administratīvā ēka, projekta iesniedzējam jāpārtrauc līgumsaistības par telpu nomu, kurās izvietotas tā struktūrvienības.
	Projekta iesniedzējam ir saistības pret ģimenes dārziņu īpašniekiem to likvidēšanas gadījumā. Gadījumā, ja teritorijas turpmākās attīstības ietvaros tiek izveidota projekta iesniedzēja administratīvā ēka, projekta iesniedzējam jāpārtrauc līgumsaistības par telpu nomu, kurās izvietotas tā struktūrvienības.
	Projekta iesniedzējam ir saistības pret ģimenes dārziņu īpašniekiem to likvidēšanas gadījumā. Gadījumā, ja teritorijas turpmākās attīstības ietvaros tiek izveidota projekta iesniedzēja administratīvā ēka, projekta iesniedzējam jāpārtrauc līgumsaistības par telpu nomu, kurās izvietotas tā struktūrvienības.


1.6.2 Projekta realizēšanas alternatīvu naudas plūsmu sagatavošana

Saskaņā ar metodikas 4.1.11. punktu

Alternatīvu analīze projektam jāveic projekta dzīves ciklam (saskaņā ar aktivitātes noteikumiem – 20 gadiem pēc pirmā projekta realizēšanas gada) projekta pamatstadijai un kopējam projektam katrai alternatīvai atsevišķi. 

Lai sagatavotu nepieciešamās naudas plūsmas izmantot veidlapas pielikumus Nr.1. un 2.

Alternatīvas „Bez projekta” NPV

	- 84 421 LVL


Projekta pamatstadijas NPV

	PPP
	VI
	PPP+VI

	-2 107 221
	
	


Kopējā projekta NPV

	PPP
	VI
	PPP+VI

	- 16 664 824
	
	


!NB – piemērā analizēta alternatīva „Bez projekta” un tikai viena cita alternatīva, līdz ar to nav veikta atbilstīgo un optimālāko alternatīvu izvēle. Veicot IIA analīzi, projekta iesniedzējam, saskaņā ar metodikas prasībām, jānosaka visu alternatīvu NPV, sociālekonomiskā analīze jāveic tikai tām alternatīvām, kurām projekta pamatstadijas un kopējā projekta NPV < 0, un sociālekonomiskās analīzes ietvaros jāizvēlas optimālākā alternatīva ņemot vērā kopēja projekta ENPV vērtību.
2 Sociālekonomiskā analīze
Sociālekonomiskās naudas plūsmas sagatavo, izmantojot veidlapas 3. pielikumu katrai no alternatīvām atsevišķi, kā arī aizpildot veidlapas 2.1., 2.2. un 2.3. sadaļā esošās tabulas par katru no alternatīvām atsevišķi.
2.1 Ārējo faktoru korekcijas

Saskaņā ar metodikas 4.2.1.sadaļu

Projekta pamatstadijas sociālekonomiskā naudas plūsma
Sociālekonomiskie ieguvumi un zaudējumi:
	Rādītājs
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi/ zaudējumi
	Sociāl-ekonomiskajā naudas plūsmā iekļautā summa
	Aprēķina pamatojums


	Ieguvumi no uzņēmējdarbības attīstības teritorijā
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	20 700 000


	Izveidojot inženierinfrastruktūru attiecīgajā teritorijā (ūdensvadus, kanalizācijas caurules, siltumtīklus un elektrotīklus), tiek nodrošināta iespēja uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. Pieņemot, ka katru gadu no teritorijā uzsāktās uzņēmējdarbības un tās attīstības, uzņēmējiem tiek nodrošināti papildu ieņēmumi 900 000 LVL apmērā no 2011.-2017. gadam un 1 200 000 LVL apmērā no 2018.-2029. gadam.

	Ieguvumi no vides piesārņojuma samazināšanās
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	285 000


	Uzsākot inženierinfrastruktūras izveidi, teritorija tiks sakopta. Turklāt inženierinfrastruktūras uzturēšana nodrošinās arī teritorijas turpmāku regulāru uzturēšanu, kā rezultātā samazināsies saimniecisko atkritumu piesārņojums. Līdz ar efektīvas un drošas ūdensvadu un citas inženierinfrastruktūras darbību teritorijā, tajā samazināsies vides piesārņojums. Ņemot vērā Latvijas vides 2007 gada pārskata datus, tiek pieņemts, ka vides piesārņojums, kas būtu radies un attīstījies teritorijā nesakopjot to, radītu    15 000 LVL zaudējumus katru gadu.


Kopējā projekta sociālekonomiskā naudas plūsma

(Nākamajās tabulās jāapraksta un jāiekļauj tikai tās kopējā projekta sociālekonomiskās naudas plūsmas pozīcijas, kas nav iekļautas projekta pamatstadijas naudas plūsmā).
Sociālekonomiskie ieguvumi un zaudējumi:

	Rādītājs
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi/ zaudējumi
	Sociāl-ekonomiskajā naudas plūsmā iekļautā summa
	Aprēķina pamatojums

	Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides – ietaupītās veselības aprūpes izmaksas
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	935 000


	Ņemot vērā projekta iesniedzēja iepriekšējo gadu izdevumus par maznodrošināto ģimeņu veselības aprūpi, pieņemot, ka pamata veselības aprūpes funkcijas daudzfunkcionālajā centrā uzlabos apkalpoto iedzīvotāju veselības stāvokli, nākotnē projekta iesniedzējam paredzami mazāki izdevumi maznodrošināto ģimeņu veselības aprūpei. Pieņemot, ka veselības aprūpes izdevumi tiek nodrošināti 500 ģimenēm un laika periodā no 2016.-2020. gadam tie būs nepieciešami 400 ģimenēm, un no 2021.-2029. gadam 250 ģimenēm.

	Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides – ieguvumi no izglītības iespēju nodrošināšanas 
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	6 300 000
	Daudzfunkcionālajā centrā maznodrošinātajām ģimenēm tiks nodrošināti izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi. Ņemot vērā NVA pētījumu par izglītības ietekmi uz iedzīvotāju atalgojumu, kā arī to, ka daudzfunkcionālajā centrā apkalpotie iedzīvotāji (500 jauni apkalpotie iedzīvotāji gadā) varēs aktīvāk iesaistīties darba tirgū, tiek pieņemts, ka šo iedzīvotāju reālie ienākumi pieaugs par 25% (gadā). Analīzes veikšanas brīdī, vidējais atalgojums maznodrošinātajās ģimenēs strādājošiem ir 300 LVL mēnesī. 

	Ieguvumi no kultūras pasākumu organizēšanas iespējām
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	1 400 000


	Ņemot vērā Eiropas Padomes Kultūras mantojuma direkcijas pētījumu, Austrumeiropas valstīs kultūrā ieguldītā finansējuma vērtība ir 35% no tīro investīciju vērtības. Paredzēts, ka 4 milj. LVL no investīcijām kultūras un konferenču centrā, attiecināmi uz kultūras infrastruktūru, līdz ar to 35% no investīcijām tiek vienlīdzīgi sadalīti projekta dzīves cikla gados pēc centra izbūves. 

	Ieguvumi no tūristu skaita pieauguma un tūrisma preču un pakalpojumu pieprasījumā pieauguma
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	3 900 000
	Ņemot vērā CSB datus par ienākošā tūrisma patēriņa īpatsvaru IKP 2007. gadā, kā arī prognozes par ārzemju tūristu skaitu Rīgas pilsētā, tiek pieņemts, ka attiecīgās teritorijas attīstība nodrošinās papildu ienākumus no tūrisma patēriņa 325 000 LVL apmērā katru gadu.

	Ieguvumi no sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstības un pieprasījuma pieauguma


	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	15 840 000
	Transporta infrastruktūras izveide veicina iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvojamo vidi, nodrošina pārvietošanās iespējas un piekļuvi objektiem, nodrošina alternatīvus transporta pakalpojumu veidus, ļauj ietaupīt līdzekļus izmantojot lētākus transporta pakalpojumus (salīdzinājumā ar privāto transportu), atsevišķos gadījumos samazina laiku, kas patērēts lai nokļūtu līdz objektiem, kas atrodas teritorijā. Transporta infrastruktūras izveide nodrošina arī papildus ienākumus transporta pakalpojumu sniedzējiem. Pieņemot, ka sabiedriskā transporta attīstība nodrošina papildu 560 000 LVL ieņēmumus gadā dzelzceļa transporta pakalpojumiem, 190 000 LVL tramvaju, autobusu un trolejbusu transporta pakalpojumiem kā arī  iedzīvotāju ietaupītie līdzekļi no īsāka satiksmē pavadītā laika un transporta pakalpojumu alternatīvām sastāda 240 000 LVL gadā.

	Ieguvumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu apjoma pieauguma pašvaldības budžetā
	Sociāl-ekonomiskie ieguvumi
	31 112 235


	Pieņemot, ka teritorijā un tās blakusteritorijās darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits palielināsies par 250 iedzīvotājiem no 2017.-2021. gadam, par 200 no 2021.-2025. gadam un par 100 no 2026.-2029. gadam (piesaistot iedzīvotājus no citām pilsētām), un, ka iedzīvotāju vidējā darba samaksa attiecīgajā periodā būs 500 LVL no 2017.-2024. gadam un 570 LVL no 2025.-2029. gadam.


2.2 Fiskālās korekcijas

Saskaņā ar metodikas 4.2.2. sadaļu
Minēt kādas fiskālās korekcijas veiktas finanšu analīzē sastādītajām naudas plūsmām visām alternatīvām (ja tādas ir veiktas).

Projekta pamatstadijā

	Projekta pamatstadijas naudas plūsmu pozīcijām netika veiktas fiskālās korekcijas.


Kopējā projektā 

	Kopējā projekta naudas plūsmu pozīcijām - izbūvētā ceļa uzturēšanas izmaksas, konferenču un kultūras pasākumu centra uzturēšanas izmaksas, sociālās ēkas uzturēšanas izmaksas – tika veiktas fiskālās korekcijas, piemērojot 21% PVN likmi.


2.3 Sociālekonomiskās analīzes rādītāji

Saskaņā ar metodikas 4.2.3. sadaļu

Lai iegūtu sociālekonomiskās analīzes rādītājus nepieciešams aizpildīt veidlapas pielikumu Nr.3.

	Nr.
	Galvenie parametri un rādītāji
	Vērtības

	1
	Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)

	
	Projekta pamatstadijai
	9 627 179

	
	Kopējam projektam
	1 501 779

	2
	Ekonomiskā ienesīguma vērtība (ERR)

	
	Projekta pamatstadijai
	33,91%

	
	Kopējam projektam
	14,45%

	3
	Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C)

	
	Projekta pamatstadijai
	4,82

	
	Kopējam projektam
	1,08


3 Finanšu analīze
3.1 Īss metodikas un specifisko pieņēmumu apraksts

Saskaņā ar metodikas 4.3.1. punktu

	Projekta finanšu analīzē izmanto papildu izmaksu metodi:

· Naudas plūsmā ir iekļautas projekta pamatstadijā plānotās izmaksas; 

· Naudas plūsmā nav iekļautas grāmatvedības nolietojuma izmaksas;

· Naudas plūsmā iekļautā neparedzēto izdevumu rezerve nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

· Naudas plūsmā iekļautas kopējās projekta pamatstadijas izmaksas (gan attiecināmās, gan neattiecināmās);

· Naudas plūsmā nav iekļauti netiešie nodokļi (piemēram, PVN);

· Naudas plūsmas aprēķinātas visam projekta dzīves ciklam, t.i. – 20 gadiem pēc pirmā projekta realizēšanas gada;

· Projekta naudas plūsmu diskontē piemērojot diskonta faktorus vai arī izmantojot programmatūru ar standarta funkcijām projekta atdeves indikatoru aprēķināšanai. Diskonta likmes 3.6.1.2. aktivitātes IIA noteiktas MK noteikumos Nr. 615;

· Analīzē izmantota finanšu diskonta likme – 5%, kas norāda alternatīvās kapitāla izmaksas ieguldītājam – zaudētos ieņēmumus (negūto peļņu), izvēloties investēt kapitālu projektā.


3.2 Metodes un pieņēmumu definēšana finanšu analīzes veikšanai un plānotās naudas plūsmas sastādīšana 

Saskaņā ar metodikas 4.3.2. punktu

Lai aizpildītu nākamo tabulu nepieciešams izmantot šīs veidlapas 4. pielikumu.

Tabulā nav jāaizpilda šūnas, kas ir pelēkā krāsā.

	Nr.
	Galvenie elementi un parametri*
	Vērtība nediskontēta
	Vērtība diskontēta
	Atsauce uz pielikumiem

	1
	Projekta dzīves cikls (gadi)
	20
	
	-

	2
	Finansiālā diskonta likme (%)
	5
	
	-

	3
	Investīciju  izmaksu kopsumma (LVL, nediskontēta)
	2 405 000
	
	4.pielikums  1.1. punkts

	4
	Investīciju izmaksu kopsumma (LVL, diskontēta)
	
	2 352 619
	4.pielikums  1.1. punkts

	5
	Projekta atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)
	900 000
	
	4.pielikums  1.2. punkts

	6
	Projekta atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)
	
	339 201
	4.pielikums  1.2. punkts

	7
	Ieņēmumi + Ietaupītās izmaksas (LVL, diskontēti)
	
	84 420,68


	4.pielikums  1.3. punkts, 1.5. punkts

	8
	Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)
	
	178 223
	4.pielikums  1.4. punkts

	9
	Tīrie ieņēmumi = ieņēmumi +ietaupītās izmaksas– darbības izmaksas + projekta atlikusī vērtība (LVL, diskontēti) = (7) – (8) + (6)
	
	245 398,20


	4.pielikums 2.1.punkts

	10
	Projekta atbilstīgie izdevumi = investīciju izmaksu kopsumma – tīrie ieņēmumi (LVL, diskontēti) = (4) - (9)
	
	2 107 221
	4.pielikums 2.2.punkts

	11
	Projekta finansējuma deficīta likme (%) = (10)/(4)
	
	0,90
	4.pielikums 2.3. punkts


3.3 Projektu finanšu darbības rādītāju aprēķināšana 

Saskaņā ar metodikas 4.3.3. – 4.3.10. punktu

Finanšu rādītājus aprēķina izmantojot veidlapas 4. pielikumu.

	Rādītājs
	Vērtība
	Atsauce uz pielikumiem

	Finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums (FNPVc)
	-2 107 220,84
	4. pielikums 3.1. punkts

	Finanšu iekšējā investīciju peļņas norma (FRRc)
	-
	4. pielikums 3.2. punkts

	Finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums (FNPVk)
	-563 596,36
	4. pielikums 3.3. punkts

	Finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma (FRRk)
	-
	4. pielikums 3.4. punkts

	Lēmuma summa (LVL)
	1 791 382,97
	4.pielikums 2.5. punkts

	Maksimālais ES finansējuma apjoms
	1 522 675,52
	4.pielikums 2.6. punkts


Saskaņā ar metodikas 4.3.7. punktu:

	Skaidrojums par rādītāju rezultātiem:

	FNPVc rādītājs ir negatīvs, sakarā ar to, ka projektā paredzētas investīcijas, kas nenodrošina tiešus ieņēmumus, līdz ar to projekta realizēšanai nepieciešams papildus finansējums. FRRc ir ļoti liela pozitīva vērtība. FNPVk vērtība ir negatīva ņemot vērā to, ka projektā ieguldītajam kapitālam netiek nodrošināta pietiekama atdeve no projekta ietaupītajām izmaksām un atlikušās vērtības, turklāt projektā nav paredzēti ienākumi. Arī FRRk ir liela pozitīva vērtība. 


3.4 Projekta finansiālā ilgtspēja

Saskaņā ar metodikas 4.3.11. punktu

Projekta finansiālo noturīguma analīzi jāveic, izmantojot veidlapas 5. pielikumu.

	Skaidrojums par rezultātiem:

	Finansiālās ilgtspējas analīzē attēloti finansēšanas avoti visā projekta dzīves ciklā, kas parāda no kādiem avotiem un kādā apjomā tiks segtas projekta darbības un aizdevuma procentu atmaksas izmaksas. Aprēķinā redzams, ka visos projekta dzīves cikla gados tiek nodrošināta pozitīva kumulatīvā naudas plūsma, kas liecina, ka visām izmaksām ir paredzēts pietiekams projekta iesniedzēja un valsts finansējums.


3.5 Pastāvēšanas laikā gūtie ieņēmumi

Saskaņā ar metodikas 4.3.12. punktu

a) Projekta pamatstadijas darbību rezultāti, kas paredzēti kā ienākumu avoti

	No projekta pamatstadijas rezultātiem un darbībām projekta iesniedzējam neradīsies ienākumi.


b) Pēc projekta pamatstadijas paredzamie sniegtie pakalpojumi, kas nodrošinās ienākumus
	Pēc projekta pamatstadijas realizēšanas un teritorijas turpmākās attīstības paredzami ieņēmumi no izveidotā konferenču un kultūras centra darbības. Ieņēmumi radīsies no konferenču telpu nomas kā arī kultūras un izklaides pasākumiem, kas tiks rīkoti centrā.


c) Projekta rezultātu izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas maksa un paredzamais pieprasījuma apjoms
	Konferenču telpu noma

Centrā paredzēts izveidot 6 konferenču telpas ar šādu dalībnieku vietu ietilpību – viena telpa ar 100-150 vietām, divas ar 50-100 vietām un trīs ar maksimums 50 vietām dalībniekiem. 

Kultūras un izklaides pasākumi

Centrā paredzēts rīkot kultūras un izklaides pasākumus, kuros pārsvarā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, kā arī daži ārvalstu viesmākslinieki. Centrā paredzēti kamermūzikas, estrādes mūzikas un deju mākslas koncerti, kā arī izstādes.  

Vidēji centrā paredzēti 5 pasākumi mēnesī, vidējā ieejas biļešu cena robežās no 5-12 LVL, vidējais apmeklējumu skaits uz vienu pasākumu – 500.


d) Paredzamās atšķirības maksai par projekta rezultātiem un teritorijā nodrošinātajiem pakalpojumiem atkarībā no lietotājiem
	Visiem konferenču centra telpu lietotājiem kā arī kultūras un izklaides pasākumu apmeklētājiem paredzēta vienāda maksa par pakalpojumiem. 


e) Kādu daļu no projekta darbības izmaksām sedz ieņēmumi
	Konferenču un kultūras centra ienākumi sedz tā darbinieku atalgojuma izmaksas.


4 Jutīguma un risku analīze 
4.1 Jutīguma analīze

Saskaņā ar metodikas 4.4.1. sadaļu 

Jutīguma analīze jāveic izmantojot veidlapas 6. un 7. pielikumu. Pielikumos paredzētas iespējas piešķirt mainīgos visām finanšu un sociālekonomiskās analīzes pozīcijām.

4.1.1 Mainīgo identificēšana un savstarpēji saistīto mainīgo izslēgšana

Saskaņā ar metodikas 4.4.1. a) punktu.

Norādīt identificētos mainīgos kā arī savstarpēji saistītos mainīgos, atzīmējot vai tie attiecas uz projekta pamatstadiju (P) un/vai uz kopējo projektu (K).

	Identificētie mainīgie
	Savstarpēji saistītie mainīgie*
	Projekta pamatstadijā  (P) un/vai kopējā projektā (K)

	Inženierinfrastruktūras uzturēšanas izmaksas
	
	P

	Iedzīvotāju skaits reģionā
	
	K

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa
	
	K

	Celtniecības materiālu cenas
	
	K

	Komunālo pakalpojumu cenas
	
	K

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits
	
	K


*Identificēto mainīgo vidū nav savstarpēji saistīto mainīgo.
4.1.2 Jutīguma pārbaude

Saskaņā ar metodikas 4.4.1. b) un c)  punktu.

Veidlapas 6. un 7. pielikumā, veicot jutīguma analīzi jāapskata katrs mainīgais atsevišķi – ierakstot to kolonnā „D” pretī attiecīgajai naudas plūsmas pozīcijai , un pārējiem mainīgajiem „E” kolonnā ierakstot „0” vai atstājot to tukšu.
Projekta pamatstadija
	Identificētais mainīgais
	Mainīgajam piešķirtās vērtības
	Izmaiņas finanšu un sociālekonomiskajos rādītājos (%)

	
	
	FNPVc
	FRRc
	ENPV
	ERR
	B/C

	Inženierinfrastruktūras uzturēšanas izmaksas (Ūdensvadi un kanalizācija) 
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-2 107 221


	-
	9 627 179
	33,91%
	4,82

	
	+10%
	-2 115 499 0,39%
	-
	9 619 314   -0,08%
	33,89%     -0,01%
	4,81         -0,31%

	
	+15%
	-2 119 638 0,59%
	-
	9 651 382   -0,12%
	33,89%     -0,02%
	4,80         -0,47%

	
	-10%
	-2 098 943 -0,39%
	-
	9 635 043 0,08%
	33,92% 0,01%
	4,84 0,31%

	Inženierinfrastruktūras uzturēšanas izmaksas (Siltumtīkli un elektrotīkli)
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-2 107 221


	-
	9 627 179
	33,91%
	4,82

	
	+10%
	-2 116 765 0,45%
	-
	9 618 111    -0,09%
	33,89%     -0,02%
	4,81         -0,36%

	
	+15%
	-2 121 537 0,68%
	-
	9 613 577 0,14%
	33,88%     -0,02%
	4,8            -0,54%

	
	-10%
	-2 097 677  -0,45%
	-
	9 636 246     0,09%
	33,92% 0,02%
	4,84 0,36%


Kopējais projekts
	Identificētais mainīgais
	Mainīgajam piešķirtās vērtības
	Izmaiņas finanšu un sociālekonomiskajos rādītājos (%)

	
	
	FNPVc
	ENPV
	ERR
	B/C

	Iedzīvotāju skaits reģionā
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-16 664 824
	1 501 779
	14,45%
	1,08

	
	+10%
	-16 450 180        -1,29%
	1 692 406 12,69%
	14,63% 0,18%
	1,09   

0,93%

	
	-5%
	-16 772 146 0,64%
	1 597 092 6,35%
	14,54% 0,09%
	1,08 

0,46%

	
	-10%
	-16 879 468 1,29%
	1 406 465       -6,35%
	14,36%         -0,09%
	1,07 

-0,46%

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Sociālās ēkas darbinieku atalgojuma izmaksas)


	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-16 664 824
	1 501 779
	14,45%
	1,08

	
	+10%
	-16 886 428 1,33%
	1 299 265

-13,48%
	14,26%

-0,20%
	1,07

-1,05%

	
	-5%
	-16 554 021

-0,66%
	1 603 036

6,74%
	14,55%

0,10%
	1,08

0,53%

	
	-10%
	-16 443 219

-1,33%
	1 704 293

13,48%
	14,65%

0,20%
	1,09

1,07%

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa
(Konferenču un kultūras pasākumu centra darbinieku atalgojuma izmaksas)
	+10%
	-16 864 968 1,20%
	1 323 700

-11,86%
	14,29%

-0,17%
	1,07

-0,92%

	
	-5%
	-16 564 751

-0,60%
	1 590 818

5,93%
	14,53%

0,08%
	1,08

0,47%

	
	-10%
	-16 464 679

-1,20%
	1 679 857

11,86%
	14,62%

0,16%
	1,09

0,94%

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa
(Ieguvumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem)
	+10%
	-
	1 985 608

32,22%
	14,88%

0,43%
	1,10

2,35%

	
	-5%
	-
	1 259 864

-16,11%
	14,23%

-0,22%
	1,07

-1,18%

	
	-10%
	-
	1 017 949

-32,22%
	14,00%

-0,45%
	1,05

-2,35%

	Celtniecības materiālu cenas (Sociālās ēkas būvniecība)
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-16 664 824
	\1 501 779
	14,45%
	1,08

	
	5%
	-16 950 339 1,71%
	1 224 182

-18,48%
	14,16%

-0,29%
	1,06

-1,43%

	
	-10%
	-16 093 793

-3,43%
	2 056 972

36,97%
	15,06%

0,60%
	1,11

3,00%

	
	-15%
	-15 808 277

-5,14%
	2 334 568

55,45%
	15,37%

0,92%
	1,13

4,57%

	Celtniecības materiālu cenas (Ceļa izbūve)
	5%
	-16 799 553 0,81%
	1 371 142

-8,70%
	14,32%

-0,14%
	1,07

-0,68%

	
	-10%
	-16 395 364

-1,62%
	1 763 052

17,40%
	14,73%

0,28%
	1,09

1,39%

	
	-15%
	-16 260 634

-2,43%
	1 893 689

26,10%
	14,87%

0,42%
	1,10

2,10%

	Celtniecības materiālu cenas (Sabiedriskā transporta pieturas izveide)
	5%
	-16 674 754 0,06%
	1 492 280

-0,63%
	14,44%

-0,01%
	1,08

-0,05%

	
	-10%
	-16 644 964

-0,12%
	1 520 775

1,26%
	14,47%

0,02%
	1,08

0,10%

	
	-15%
	-16 635 034

-0,18%
	1 530 273

1,90%
	14,48%

0,03%
	1,08

0,15%

	Celtniecības materiālu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra būvniecība)
	5%
	-16 898 759 1,40%
	1 282 133

-14,63%
	14,23%

-0,22%
	1,07

-1,14%

	
	-10%
	-16 196 952

-2,81%
	1 941 070

29,25%
	14,90%

0,44%
	1,10

2,36%

	
	-15%
	-15 963 017

-4,21%
	2 160 716

43,88%
	15,12%

0,67%
	1,12

3,58%

	Komunālo pakalpojumu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra uzturēšanas izmaksas)
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-16 664 824
	1 501 779
	14,45%
	1,08

	
	5%
	-16 667 325 0,02%
	1 499 553

-0,15%
	14,45%

0,00%
	1,08

-0,01%

	
	10%
	-16 669 827 0,03%
	1 497 327

-0,30%
	14,45%

0,00%
	1,08

-0,02%

	
	-7%
	-16 661 321

-0,02%
	1 504 895

0,21%
	14,45%

0,00%
	1,08

0,02%

	Komunālo pakalpojumu cenas (Sociālās ēkas uzturēšanas izmaksas)
	5%
	-16 667 040 0,01%
	1 499 753

-0,13%
	14,45%

0,00%
	1,08

-0,01%

	
	10%
	-16 669 256 0,03%
	1 497 728

-0,27%
	14,45%

0,00%
	1,08

-0,02%

	
	-7%
	-16 661 721

-0,02%
	1 504 614

0,19%
	14,45%

0,00%
	1,08

0,01%

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits (Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides - ietaupītie veselības aprūpes izdevumi)
	Finanšu/ sociāl-ekonomiskā rādītāja sākotnējā vērtība
	-16 664 824
	1 501 779
	14,45%
	1,08

	
	+10%
	-
	1 518 894

1,14%
	14,47%

0,02%
	1,08

0,08%

	
	-5%
	-
	1 493 221

-0,57%
	14,44%

-0,01%
	1,08

-0,04%

	
	-10%
	-
	1 484 663

-1,14%
	14,44%

-0,02%
	1,08

-0,08%

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits (Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides - izglītības iespēju ietekme)
	+10%
	-
	1,638,003

9.07%
	14.58%

0.13%
	1.09

0.66%

	
	-5%
	-
	1,433,667

-4.54%
	14.39%

-0.06%
	1.08

-0.33%

	
	-10%
	-
	1,365,554

-9.07%
	14.32%

-0.13%
	1.07

-0.66%


4.1.3 Jutīguma rezultātu apkopošana

Saskaņā ar metodikas 4.4.1. d) punktu.

Projekta pamatstadija
	Identificētie mainīgie
	Elastības pakāpe

A- augsta, V – vidēja, Z- zema
	Jutīgie mainīgie (Jā/Nē)

	Inženierinfrastruktūras uzturēšanas izmaksas (Ūdensvadi un kanalizācija) 
	Z
	Nē

	Inženierinfrastruktūras uzturēšanas izmaksas (Siltumtīkli un elektrotīkli)
	Z
	Nē


Kopējais projekts
	Identificētie mainīgie
	Elastības pakāpe

A- augsta, V – vidēja, Z- zema
	Jutīgie mainīgie (Jā/Nē)

	Iedzīvotāju skaits reģionā
	Z
	Nē

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Sociālās ēkas darbinieku atalgojuma izmaksas)
	V
	Jā

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa
(Konferenču un kultūras pasākumu centra darbinieku atalgojuma izmaksas)
	V
	Jā

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa
(Ieguvumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
	A
	Jā

	Celtniecības materiālu cenas (Sociālās ēkas būvniecība)
	A
	Jā

	Celtniecības materiālu cenas (Ceļa izbūve)
	V
	Jā

	Celtniecības materiālu cenas (Sabiedriskā transporta pieturas izveide)
	Z
	Nē

	Celtniecības materiālu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra būvniecība)
	A
	Jā

	Komunālo pakalpojumu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra uzturēšanas izmaksas)
	Z
	Nē

	Komunālo pakalpojumu cenas (Sociālās ēkas uzturēšanas izmaksas)
	Z
	Nē

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits (Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides - ietaupītie veselības aprūpes izdevumi)
	Z
	Nē

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits (Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides - izglītības iespēju ietekme)
	V
	Jā


4.1.4 Kritisko mainīgo izvēle
Saskaņā ar metodikas 4.4.2. a) un b) punktu.
Projekta pamatstadija
Projekta pamatstadijā netika identificēti jutīgie mainīgie.

	Jutīgais mainīgais
	Mainīgā vērtība
	Rādītāju vērtība pēc mainīgā izmaiņām
	Kritiskais mainīgais (Jā/Nē)

	
	
	FNPVc
	ENPV
	ERR
	B/C
	

	
	+15%
	
	
	
	
	

	
	-15%
	
	
	
	
	

	
	+15%
	
	
	
	
	

	
	-15%
	
	
	
	
	



Kopējais projekts
	Jutīgais mainīgais
	Mainīgā vērtība
	Rādītāju vērtība pēc mainīgā izmaiņām
	Kritiskais mainīgais (Jā/Nē)

	
	
	FNPVc
	ENPV
	ERR
	B/C
	

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Sociālās ēkas darbinieku atalgojuma izmaksas)
	+15%
	-16 997 231 1,99%
	1 198 008

-20,23%
	14,16%

-0,29%
	1,06

-1,57%
	Nē

	
	-15%
	-16 332 417

-1,99%
	1 805 550

20,23%
	14,74%

0,29%
	1,10

1,62%
	

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Konferenču un kultūras pasākumu centra darbinieku atalgojuma izmaksas)
	+15%
	-16 965 040 1,80%
	1 234 661

-17,79%
	14,20%

-0,25%
	1,06

-1,38%
	Nē

	
	-15%
	-16 364 607

-1,80%
	1 768 896

17,79%
	14,70%

0,25%
	1,09

1,42%
	

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Ieguvumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
	+15%
	-
	2 227 522

48,33%
	15,09%

0,64%
	1,12

3,53%
	Nē

	
	-15%
	-
	776 035

-48,33%
	13,77%

-0,68%
	1,04

-3,53%
	

	Celtniecības materiālu cenas (Sociālās ēkas būvniecība)
	+15%
	-17 521 370 5,14%
	668 989

-55,45%
	13,62%

-0,83%
	1,03

-4,18%
	Nē

	
	-15%
	-16 260 634

-2,43%
	2 334 568

55,45%
	15,37%

0,92%
	1,13

4,57%
	

	Celtniecības materiālu cenas (Ceļa izbūve)
	+15%
	-17 069 013 2,43%
	1 109 868

-26,10%
	14,05%

-0,40%
	1,06

-2,01%
	Nē

	
	-15%
	-16 260 634 

-2,43%
	1 893 689

26,10%
	14,87%

0,42%
	1,10

2,10%
	

	Celtniecības materiālu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra būvniecība)
	+15%
	-17 366 630 4,21%
	842 841

-43,88%
	13,80%

-0,65%
	1,04

-3,34%
	Nē

	
	-15%
	-15 963 017

 -4,21%
	2 160 716

43,88%
	15,12%

0,67%
	1,12

3,58%
	

	Sociālās aprūpes jomā pieejamo ekspertu, darbinieku skaits (Ieguvumi no sociālās infrastruktūras izveides - izglītības iespēju ietekme)

	+15%
	-
	1 706 115

13,61%
	14,64%

0,19%
	1,09

0,99%
	Nē

	
	-15%
	-
	1 297 442

-13,61%
	14,26%

-0,19%
	1,07

-0,99%
	


4.1.5 Pārslēgšanās punktu noteikšana
Saskaņā ar metodikas 4.4.2. c) punktu.

Jutīguma analīzē netika identificēti kritiskie mainīgie.
Projekta pamatstadija

	Pārbaudītais kritiskais mainīgais 
	Kritiskā mainīgā pārslēgšanas punkts 

	
	Vērtība pie FNPVc=0
	Vērtība pie ENPV=0

	
	
	

	
	
	


Kopējais projekts
	Pārbaudītais kritiskais mainīgais 
	Kritiskā mainīgā pārslēgšanas punkts 

	
	Vērtība pie FNPVc=0
	Vērtība pie ENPV=0

	
	
	

	
	
	


4.1.6 Scenāriju analīze
Saskaņā ar metodikas 4.4 3. punktu.
Projekta pamatstadijā netika identificēti jutīgie un kritiskie mainīgie.

Projekta pamatstadija
	
	FNPVc
	FRRc (%)
	ENPV
	ERR (%)
	B/C

	Bāzes scenārijs:
	
	
	
	
	

	Pesimistiskais scenārijs:
	
	
	
	
	


	Mainīgais izmantots scenāriju analīzē
	Pesimistiskajā scenārijā mainīgajam piešķirtā vērtība

	
	

	
	

	
	

	
	


Kopējais projekts
	
	FNPVc
	ENPV
	ERR (%)
	B/C

	Bāzes scenārijs:
	-16 664 824
	1 501 779
	14,45%
	1,08

	Pesimistiskais scenārijs:
	-17 392 055*
4,36%
	-162 019

-110,79%
	12,84%

-1,61%
	0,99

-8,06%


*FNPVc vērtība iegūta ņemot vērā tikai celtniecības materiālu cenu mainīgos

	Mainīgais izmantots scenāriju analīzē
	Pesimistiskajā scenārijā mainīgajam piešķirtā vērtība

	Iedzīvotāju vidējā darba samaksa (Ieguvumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa)
	-20%

	Celtniecības materiālu cenas (Sociālās ēkas būvniecība)
	+7%

	Celtniecības materiālu cenas (Konferenču un kultūras pasākumu centra būvniecība)
	+7%


4.2 Risku analīze

Saskaņā ar metodikas 4.4.2. sadaļu un 4.4.4. punktu.
Kritiskā mainīgā riska pakāpe jānosaka ņemot vērā vai mainīgā paredzamā vērtība sasniedz attiecīgā mainīgā pārslēgšanās punkta vērtību. A – augsta, V – vidēja, Z – zema.
Jutīguma analīzē netika identificēti kritiskie mainīgie.
Projekta pamatstadija 
	Kritiskais mainīgais
	Mainīgā iespējamā vērtība
	Varbūtības pakāpe (%)
	Mainīgā paredzamā vērtība  
	FNPVc paredzamā vērtība
	ENPV paredzamā vērtība
	B/C paredzamā vērtība
	ERR paredzamā vērtība
	Riska pakāpe

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Kopējais projekts
	Kritiskais mainīgais
	Mainīgā iespējamā vērtība
	Varbūtības pakāpe (%)
	Mainīgā paredzamā vērtība  
	FNPVc paredzamā vērtība
	ENPV paredzamā vērtība
	B/C paredzamā vērtība
	ERR paredzamā vērtība
	Riska pakāpe

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Risku pārvaldība

Saskaņā ar metodikas 4.4.4. f) punktu.

	Pēc mainīgo identificēšanas, kas var ietekmēt projekta pamatstadijas un kopējā projekta finanšu un sociālekonomiskās naudas plūsmu pozīcijas un rādītājus, netika identificēti kritiskie mainīgie, taču kopējam projektam tika identificēti 12 mainīgie, no kuriem trim ir augsta un četriem vidēja elastības pakāpe. Tas norāda uz to, ka lielai daļai identificēto mainīgo ir būtiska ietekme uz projekta finanšu un sociālekonomiskajiem rādītājiem, tomēr tā nav kritiska. 

Lielākā daļa identificēto mainīgo ietekmē gan kopējā projekta finanšu naudas plūsmas pozīcijas un rādītājus, gan sociālekonomisko naudas plūsmu un rādītājus. Būtiskākie mainīgie ir saistīti ar celtniecības materiālu izmaksām, kas ietekmē investīciju izmaksu apjomu teritorijas turpmākajā attīstībā. Plānojot būvniecības darbus teritorijas turpmākajā attīstībā, projekta iesniedzējs ņems vērā esošo situāciju, un ņemot vērā pieejamo finansējumu iespējams koriģēs plānoto būvdarbu atsevišķas detaļas, lai izvairītos no investīciju izmaksu pieauguma salīdzinājumā ar šobrīd plānotajiem apjomiem. 

Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju un ierobežotās prognozēšanas iespējas attiecībā uz vidējo darba samaksas līmeni reģionā, projekta iesniedzējs centīsies risināt un veicināt nodarbinātības līmeņa uzturēšanu, kā arī reģiona ekonomisko attīstību, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošinātas darba vietas un uzņēmējdarbības iespējas.


� Piemērā datu avoti sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu aprēķinam norādīti indikatīvi un nav konkrēti. Veicot IIA, projekta iesniedzējam sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu aprēķinam jānorāda atsauces uz aprēķinos izmantotiem datu avotiem un jāsniedz plašs aprēķinu pamatojums.
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