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Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2006. līdz 31.12.2006.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	2,05 %
	205
	3,04
	304
	No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir jau par 304% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts ievērojami mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums).  

	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 % palielinājums
	3,04 %
palielinājums
	43,43
	3,99 %
palielinājums
	57,00
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 15 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 32 ha. Rezultātā ievērojami palielinājās sasniegtā rādītāja apjoms, kurš tiek plānots kopumā lielāks par PP noteikto apjomu. 
Pārskata periodā galvenokārt noslēdzās to projektu būvniecība, kuri tika NP iekļauti kā vieni no pirmajiem (saskaņoti 17.08.2004. ERAF VK sēdē).

	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.




Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 0

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 32 ha
	42,67
	Samazinājums

par 43 ha
	57,33
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 15 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 32 ha.


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	-
	-
	Pārskata periodā tika pabeigti 4 projekti, izveidojot ekotūrisma infrastruktūru 4 NATURA 2000 teritorijās. Ņemot vērā, ka 3 projektos ieviešana noslēdzās 2006. gada decembrī, tūristu skaita izmaiņas plānots uzsākt vērtēt nākamā pārskata perioda beigās. 


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji.
Papildus norādām, ka nepietiekama finansējuma dēļ nebūs iespējams sasniegt 1.1.6. aktivitātes iznākuma rādītāju - desmit potenciālās NATURA 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru. 



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 

II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Projekta saņēmēju nepilnīgas zināšanas iepirkumu organizēšanas, projekta progresa pārskatu sagatavošanas un projekta īstenošanas jomā, kas kavē efektīvu struktūrfonda finansējuma apguvi.

	1SI sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) rīko regulārus seminārus projektu saņēmējiem par projektu ieviešanu.
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.

	Pastāvīgi



	2.
	1.1.1.
1.1.3.

1.1.6.
	-
	Projektu īstenošanas izmaksu (galvenokārt būvdarbu) sadārdzinājums, kas apdraud atsevišķu projektu ieviešanu.
	Projektiem, kuru būvdarbu izmaksu pamatotais sadārdzinājums pēc iepirkuma procedūras veikšanas bija līdz LVL 30 000, papildu finansējums tika piešķirts no Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas, savukārt projekti ar lielāku sadārdzinājumu tika iekļauti virssaistībās. 
Ministru kabinets rīkojumu par virssaistību uzņemšanos apstiprināja 2006. gada 18. decembrī. 
1 SI iesniedza ERAF vadības komitejai saskaņot grozījumus visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās.
	Saskaņot ERAF vadības komitejā iesniegtos grozījumus par virssaistību uzņemšanos visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. 
	15.04.2007.
	-
	-

	3
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Ilgstoša atsevišķu projektu dokumentācijas – iesniegto grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA.
	1 SI aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti projektu saņēmēji par progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma sagatavošanu atbilstošā kvalitātē.
	-
	-
	CFLA uzlabot institūcijas iekšējo dokumentācijas apriti un neskaidrību gadījumā konsultēties ar 1 SI. 
	Regulāri.


2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Viena no būtiskākajām problēmām, kura ietekmē struktūrfonda finansējuma apguvi visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās, ir būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, veicot iepirkumus projektu ietvaros. Rezultātā projekta reālās izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās un ir apdraudēta projekta ieviešana un mērķa sasniegšana. Lai risinātu radušos situāciju, 1 SI iesniedza Finanšu ministrijā papildu finansējuma pieprasījumu – uzņemties virssaistības, ko Ministru kabinets apstiprināja 2006. gada 18. decembrī.

Otra būtiska problēma joprojām ir ilgstoša dokumentācijas aprite - iesniegto projektu grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma izstrāde, pārbaude un apstiprināšana, neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos, kas nosaka struktūrfonda finansējuma apguvi, ilgst vairākus mēnešus.



Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Sniegt konsultācijas un rīkot seminārus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	1SI sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu katram projektu saņēmējam atsevišķi, kam tas bija nepieciešams.


	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā. 


	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu.
	-

	2.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6
	-
	Pieprasīt papildus finansējumu kā virssaistības projektu īstenošanai.
	2006.gada 21.augustā un papildināto 19.oktobrī Vides ministrija iesniedza Finanšu ministrijai informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās. 
	Ministru kabinetam apstiprināt nepieciešamību uzņemties virssaistības.
	Ministru kabinets 2006.gada 18.decembrī izdeva rīkojumu Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004. - 2006. gada plānošanas periodā” un uzdeva 1SI saskaņot rīkojuma pielikumā pievienotos grozījumus.
	-

	3.
	1.1.1.

1.1.3.
	-
	Sniegt konsultatīvu atbalstu struktūrfonda finansējuma saņēmējiem dokumentācijas sagatavošanā iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem aizņēmumiem.
	1SI sniedz konsultatīvu atbalstu projektu pieteicējiem dokumentācijas sagatavošanā iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un Finanšu ministrijai par nepieciešamajiem aizņēmumiem.
	-
	Panākts kopējs viedoklis ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Projektu pieteikumu vērtēšana pabeigta, projekti un to finansējuma piešķīrumi saskaņoti ERAF VK
	-

	4.
	1.1.2.
	-
	Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (CFLA un Finanšu ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu.
	Sarakste un sanāksmes par konstatētajiem problēmjautājumiem. Rezultātā projektu iesniegumu vērtēšana ir pabeigta.
	Panākt kopēju viedokli ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām (CFLA, Finanšu ministriju un Vides ministriju), lai būtu iespējams veikt projektu iesniegumu vērtēšanu.
	Panākts kopējs viedoklis ar ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 
Projektu iesniegumu vērtēšana pabeigta, projekti un to finansējuma piešķīrumi saskaņoti ERAF VK.
	Projektu ieviešana neiekļausies plānotajos laika grafikos, ņemot vērā ilgstošo projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu. 


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	Viena no būtiskākajām problēmām, kura ietekmē struktūrfonda finansējuma apguvi visās Vides ministrijas pārziņā esošajās nacionālajās programmās, ir būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, veicot iepirkumus projektu ietvaros. Rezultātā projekta reālās izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās un ir apdraudēta projekta aktivitāšu ieviešana un mērķa sasniegšana. Lai risinātu radušos situāciju, 1 SI iesniedza Finanšu ministrijā pēc tās uzaicinājuma papildu finansējuma pieprasījumu, ko Ministru kabinets apstiprināja 2006. gada 18. decembrī, izdodot rīkojumu Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006. gada plānošanas periodā”, tādejādi uzņemoties virsaistības, lai sasniegtu izvirzītos projektu mērķus.

Atrisinoties jautājumam par 1.1.2. aktivitātes atbalsta nosacījumu vienotu izpratni visu ES struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju vidū, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, tika veikta projektu iesniegumu vērtēšana un 1 SI pieņēma lēmumus par atklāta konkursa projektu iesniegumu apstiprināšanu un noraidīšanu. Apstiprināto un noraidīto projektu saraksti tika saskaņoti ERAF vadības komitejā un 1 SI nekavējoties nosūtīja lēmumus projektu iesniedzējiem un informēja par to 2 SI. Līdz ar to līdz pārskata perioda beigām 1.1.2. aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem tika uzsākta līgumu sagatavošana un parakstīšana par ERAF finansējuma piešķiršanu un projektu ieviešanu.



 

III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 46 apdzīvotajās vietās, kas ir apmēram puse no plānotā, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 304 %.
	Nav nepieciešami.
	-
	-

	2.
	1.1.2.
	-
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	Projektu pieteikumos ir iekļauti izpildes indikatori, kuru izpilde tiks kontrolēta.
	Iespējamie priekšlikumi tiks izskatīti pēc tam, kad būs uzsāka projektu ieviešana.
	-
	-

	3.
	1.1.3.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts.
	Saskaņā ar projektu pieteikumos norādīto rekultivējamo platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivētas atkritumu izgāztuves aptuveni 90 ha lielā teritorijā. Līdz ar to izpildes indikators tiks pārsniegts par 20%.
	Nav nepieciešami.
	-
	-

	4.
	1.1.6.
	-
	Pēc projekta ieviešanas pabeigšanas nav iespējams spriest par ietekmes rādītāju izmaiņām.
	Tūristu skaits infrastruktūras izbūves laikā pat var samazināties, savukārt palielinājumu būs iespējams noteikt tikai noteiktā laika posmā pēc projekta ieviešanas.
	Projektu īstenotāju sagatavota informācija par tūrisma iespējām un dabas vērtībām plašsaziņas līdzekļos.
	Nākamajā pārskata periodā pēc projekta pabeigšanas.
	-


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts 
28,19% no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma. 
	ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi. 
Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību.

	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. 

	2.
	1.1.2.
	-
	Finanšu līdzekļu apguve nav uzsākta.
	Līdz pārskata perioda beigām nav parakstīti līgumi par projektu ieviešanu un līdzfinansējuma piešķiršanu.
	Iespējami īsākā laikā nodrošināt līgumu par ERAF piešķiršanu un projektu ieviešanu parakstīšanu, lai būtu iespējams uzsākt projektu fizisko izpildi.
	Līdz 15.02.2007.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.

	3.
	1.1.3.
	-
	Pārskata periodā ir saņemtas struktūrfonda finansējuma atmaksas par 166 076.30 LVL.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Regulāri precizēt projektu faktiskās izmaksas pēc struktūrfonda finansējuma gala atmaksas. 
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.

	4.
	1.1.6.
	-
	Aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums (2 371 963 LVL) ir pilnībā piesaistīts apstiprinātajiem 7 nacionālās programmas projektiem, līdz ar to jauni projekti šajā ES finanšu plānošanas periodā netiek paredzēti.
Pārskata periodā ir veiktas starpposmu struktūrfonda atmaksas kopumā par 201 357,35 LVL.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	-
	-
	-

	5.
	1.1.1. 1.1.3.

1.1.6.
	-
	Nepieciešams paātrināt struktūrfonda finansējuma atmaksas veikšanu.
	Lielākajā daļā gadījumu struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz struktūrfonda finansējuma pieprasījumu projektu ieviešanas laikā, jo auditējamā vērtība tiek sasniegta tikai projekta beigās. Rezultātā no 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma ir neliels (saskaņā ar CFLA sniegto informāciju 1.1.1. aktivitātei – 28.19%, 1.1.3. aktivitātei – 8.34% un 1.1.6. aktivitātei – 8.49%).   
	Izvērtēt iespēju veikt struktūrfondu atmaksu pirms tiek sasniegta pilna auditējām vērtība.
	01.03.2007.
	Finanšu ministrija, Projektu saņēmēji, CFLA


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 
LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	1
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Kombuļu pagasta Kombuļu ciemā, grozījumi Nr.1 no 03.07.2006
	Kombuļu pagasta padome
	211297
	152614
	0
	0
	0
	0
	0
	1738
	0
	0
	348
	11713
	112722
	0
	0
	22544
	24658
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Mētrienas pagasta Mētrienas ciemā, grozījumi Nr.1 no 04.07.2006
	Mētrienas pagasta padomes pašvaldības aģentūra “Mētrienas komunālā saimniecība”
	369646
	307752
	0
	0
	0
	0
	0
	106866
	0
	0
	17811
	51141
	123947
	0
	0
	20658
	49223
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Zilākalna pagasta Zilākalna ciemā, grozījumi Nr.2 no 06.07.2006
	Zilākalna pagasta padome
	339167
	212215
	0
	0
	0
	0
	0
	3676
	0
	0
	367
	7525
	123693
	0
	0
	12369
	58246
	84846
	0
	0
	8485
	39960

	4
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā, grozījumi Nr.2 no 11.07.2006
	Apes pilsētas dome ar lauku teritoriju
	300125
	247376
	0
	0
	0
	0
	0
	71368
	0
	0
	14274
	34867
	114163
	0
	0
	22832
	42621
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	5
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Umurgas pagasta Umurgas ciemā, grozījumi Nr.2 no 20.07.2006
	Umurgas pagasta padome
	250519
	211461
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158595
	0
	0
	21146
	70778
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Nautrēnu pagasta Rogovkas un Dekteru ciemos, grozījumi Nr.1 no 20.07.2006
	Nautrēnu pagasta padome
	174291
	144 879
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174291
	0
	0
	21732
	43 901
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā, grozījumi Nr.3 no 24.07.2006
	Dunalkas pagasta padome
	182632
	147842
	0
	0
	0
	0
	0
	43333
	0
	0
	5778
	18889
	67548
	0
	0
	9006
	38078
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Dunalkas pagasta Dunalkas ciemā, grozījumi Nr.2 no 27.07.2006
	Dunalkas pagasta padome
	182632
	147842
	0
	0
	0
	0
	0
	43333
	0
	0
	5778
	18889
	67548
	0
	0
	9006
	38078
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sakstagala pagasta Sakstagala ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006
	Sakstagala pagasta padome
	320336
	256057
	0
	0
	0
	0
	0
	14286
	0
	0
	2381
	25294
	78480
	0
	0
	13080
	31267
	99276
	0
	0
	16546
	39726


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	10
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006
	Sventes pagasta padome
	204990
	160537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120402
	0
	0
	24080
	60508
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sesavas pagasta Sesavas un Bērvircavas ciemā, grozījumi Nr.1 no 07.08.2006
	Sesavas pagasta padome
	327185
	277276
	0
	0
	0
	0
	0
	6825
	0
	0
	455
	3458
	201132
	0
	0
	13408
	101907
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Eglaines pagasta Eglaines un Baltmuižas ciemos, grozījumi Nr.2 no 07.08.2006
	Eglaines pagasta padome
	200790
	126320
	0
	0
	0
	0
	0
	90990
	0
	0
	0
	80818
	3750
	0
	0
	18948
	6284
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.2 no 07.08.2006
	Sausnējas pagasta padome
	164768
	136557
	0
	0
	0
	0
	0
	37761
	0
	0
	6293
	17166
	64656
	0
	0
	10776
	28116
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	14
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.2 no 09.08.2006
	Ilūkstes novada dome
	820704
	678689
	0
	0
	0
	0
	0
	20734
	0
	0
	3455
	29581
	488282
	0
	0
	81381
	197271
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Dvietes pagasta Dvietes ciemā, grozījumi Nr.2 no 11.08.2006
	Dvietes pagasta padome
	223483
	177574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133180
	0
	0
	22196
	68107
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Alsviķu pagasta Alsviķu ciemā, grozījumi Nr.1 no 11.08.2006
	Alsviķu pagasta padome
	72949
	58385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	43788
	0
	0
	5838
	23323
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā, grozījumi Nr.2 no 14.08.2006
	Salienas pagasta padome
	266477
	228247
	0
	0
	0
	0
	0
	5702
	0
	0
	1140
	2130
	161821
	0
	0
	32365
	41784
	3661
	0
	0
	732
	17142

	18
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.2 no 18.08.2006
	Strūžānu pagasta padome
	283015
	226742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170056
	0
	0
	34011
	78948
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	19
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu pagasta Kocēnu un Rubenes ciemos, grozījumi Nr.1 no 23.08.2006
	Kocēnu pagasta padome
	910408
	764508
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	362395
	0
	0
	24160
	192067
	210985
	0
	0
	14065
	106736

	20
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Vecates pagasta Vecates ciemā, grozījumi Nr.2 no 23.08.2006
	Vecates pagasta padome
	130761
	106814
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39571
	0
	0
	10681
	16929
	40539
	0
	0
	0
	23041

	21
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sakas novada Pāvilostas pilsētā, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006
	Sakas novada pašvaldības aģentūra "Pāvilostas komunālais uzņēmums"
	564502
	457595
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	343195
	0
	0
	68639
	152668
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ezernieku pagasta Ezernieku ciemā, grozījumi Nr.1 no 24.08.2006
	Ezernieku pagasta padome
	246593
	177724
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	133292
	0
	0
	22216
	91085
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Kauguru pagasta Kauguru un Mūrmuižas ciemos, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006
	Kauguru pagasta padome
	268310
	219028
	0
	0
	0
	0
	0
	62869
	0
	0
	4191
	42770
	101402
	0
	0
	6760
	50318
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums


	24
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Gaujienas pagasta Gaujienas muižas kompleksā, grozījumi Nr.1 no 25.08.2006
	Gaujienas pagasta padome
	187763
	151305
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	113478
	0
	0
	11347
	62938
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Lodes pagasta Lodes ciemā, grozījumi Nr.1 no 04.09.2006
	Lodes pagasta padome
	104200
	65622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49216
	0
	0
	6561
	48423
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā, grozījumi Nr.3 no 05.09.2006
	Apes pilsētas dome ar lauku teritoriju
	300125
	247376
	0
	0
	0
	0
	0
	71368
	0
	0
	14274
	34867
	114163
	0
	0
	22832
	42621
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sēļu pagasta Sēļu ciemā, grozījumi Nr.1 no 05.09.2006
	Sēļu pagasta padome
	134564
	111767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83825
	0
	0
	11176
	39563
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 08.09.2006
	Vilpulkas pagasta padome
	142847
	116224
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	87167
	0
	0
	8717
	46963
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	29
	1.1.1.
	Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana, grozījumi Nr.3 no 11.09.2006
	Elejas pagasta padome
	405688
	344059
	0
	0
	0
	0
	0
	258044
	0
	0
	17203
	130441
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā, grozījumi Nr.1 no 11.09.2006
	Jeru pagasta padome
	357323
	299563
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	224672
	0
	0
	22468
	307675
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Irlavas pagasta Irlavas ciemā, grozījumi Nr.2 no 11.09.2006
	Irlavas pagasta padome
	396040
	326686
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185397
	0
	0
	18539
	95597
	59616
	0
	0
	5961
	30930

	32
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Mērdzenes pagasta Mērdzenes un Pudinavas ciemos, grozījumi Nr.1 no 11.09.2006
	Mērdzenes pagasta padome
	235490
	192519
	0
	0
	0
	0
	0
	49719
	0
	0
	9944
	71628
	94669
	0
	0
	18934
	35344
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ēveles pagasta Ēveles ciemā, grozījumi Nr.1 no 
	Ēveles pagasta padome
	238017
	193272
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138232
	0
	0
	24159
	68905


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	34
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, grozījumi Nr.3 no 25.09.2006
	Strūžānu pagasta padome
	283015
	226742
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170056
	0
	0
	34011
	78948
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sventes pagasta Sventes ciemā, grozījumi Nr.2 no 26.09.2006
	Sventes pagasta padome
	204990
	160537
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120402
	0
	0
	24080
	60508
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, grozījumi Nr.2 no 02.10.2006.
	Skaņkalnes pagasta padome
	193222
	161010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120825
	0
	0
	16110
	56287
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Codes pagasta Jauncodes ciema apdzīvotā vietā Dreņģerkalns, grozījumi Nr.1 no 02.10.2006
	Codes pagasta padome
	390971
	331331
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	248498
	0
	0
	16566
	125907
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu pagasta Rencēnu un Lizdēnu ciemos, grozījumi Nr.2 no 03.10.2006
	Rencēnu pagasta padome
	227688
	189233
	0
	0
	0
	0
	0
	83198
	0
	0
	8319
	44176
	58726
	0
	0
	5872
	27397
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	39
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ābeļu pagasta Brodu ciemā, grozījumi Nr.1 no 05.10.2006
	Ābeļu pagasta padome
	158432
	105643
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79231
	0
	0
	7922
	71279
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.3 no 10.10.2006
	Ilūkstes novada dome
	820704
	678689
	0
	0
	0
	0
	0
	20734
	0
	0
	3455
	29581
	488282
	0
	205705
	81381
	197271
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta  Trikātas ciemā, grozījumi Nr.2 no 10.10.2006
	Trikātas pagasta padome
	153414
	122822
	0
	0
	0
	0
	0
	5393
	0
	0
	719
	10858
	86723
	0
	0
	11 563
	38158
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta  Audriņu ciemā, grozījumi Nr.1 no 17.10.2006
	Audriņu pagasta padome
	356811
	242126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181593
	0
	5 010
	30265
	139943
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	43
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Brenguļu pagasta  Brenguļu un Cempu ciemos, grozījumi Nr.1 no 17.10.2006.
	Brenguļu pagasta padome
	263458
	218322
	0
	0
	0
	0
	0
	5532
	0
	3101
	369
	7 357
	158209
	0
	78343
	10547
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstīna Sausnējas pagasta Sidrabiņu ciemā, grozījumi Nr.3 no 20.10.2006
	Sausnējas pagasta padome
	164768
	136557
	0
	0
	0
	0
	0
	37761
	0
	0
	6293
	17166
	64656
	0
	19815
	10776
	8301
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Sēļu pagasta Sēļu ciemā, grozījumi Nr.2 no 24.10.2006
	Sēļu pagasta padome
	134564
	111767
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83 825
	0
	0
	11176
	39563
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un  Jaunlieģu ciemā, grozījumi Nr.2 no 30.10.2006
	Durbes novada dome
	553325
	450034
	0
	0
	0
	0
	0
	72167
	0
	18000
	12028
	24966
	265358
	0
	0
	44226
	116580
	0
	0
	0
	0
	0

	47
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā, grozījumi Nr.2 no 27.10.2006
	Naukšēnu pagasta padome
	408785
	342692
	0
	0
	0
	0
	0
	77405
	0
	4417
	7741
	37166
	179613
	0
	0
	17961
	84482
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	48
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Lodes pagasta Lodes ciemā, grozījumi Nr.2 no 01.11.2006
	Lodes pagasta padome
	104200
	65622
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5895
	49216
	0
	0
	6561
	42528
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Vietalvas pagasta Vietalvā, Odzienā un Odzienas pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006
	Vietalvas pagasta padome
	350557
	298165
	0
	0
	0
	0
	0
	77237
	0
	0
	12873
	31 016
	66363
	0
	0
	11060,5
	26595
	80023
	0
	0
	13337,5
	32053

	50
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju Korģenes, Kuivižu, Svētciema un Vecsalacas ciemos, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006
	Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju dome
	1181203
	960114
	720085
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49240
	112864
	0
	0
	3112
	61459
	607221
	0
	0
	92899
	254408

	51
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Durbes novada Durbes pilsētā un  Jaunlieģu ciemā, grozījumi Nr.3 no 02.12.2006
	Durbes novada dome
	553325
	450034
	0
	0
	0
	0
	0
	72167
	0
	18000
	12028
	24966
	265358
	0
	0
	44226
	116580
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	52
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ramatas pagasta Ramatas un Vērša ciemos, grozījumi Nr.2 no 07.12.2006
	Ramatas pagasta padome
	120958
	98685
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30828
	0
	6372
	5138
	10830
	43185
	0
	0
	7197
	17408

	53
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Viļķenes pagasta Viļķenes ciemā un Blaumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā, grozījumi Nr.1 no 24.12.2006
	Viļķenes pagasta padome
	459366
	391677
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	127660
	0
	55074
	17021
	0
	166097
	0
	71 369
	22145
	0

	54
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Rencēnu pagasta Rencēnu un Lizdēnu ciemos, grozījumi Nr.3 no 29.12.2006
	Rencēnu pagasta padome
	227688
	189233
	0
	0
	0
	0
	0
	83198
	0
	0
	8319
	44176
	58726
	0
	0
	5872
	27397
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Šederes, Pašulienas, Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera un Bebrenes ciemos, grozījumi Nr.4 no 21.12.2006
	Ilūkstes novada dome
	820704
	678689
	0
	0
	0
	0
	0
	20734
	0
	0
	3455
	29581
	488282
	0
	205 705
	81381
	197271
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	56
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Audriņu pagasta  Audriņu ciemā, grozījumi Nr.2 no 28.12.2006
	Audriņu pagasta padome
	356811
	242126
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	181593
	0
	5 010
	30265
	139943
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta  Trikātas ciemā, grozījumi Nr.3 no 28.12.2006
	Trikātas pagasta padome
	161677
	122822
	0
	0
	0
	0
	0
	5393
	0
	0
	719
	10858
	86723
	0
	0
	11563
	46421
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, grozījumi Nr.3 no 29.12.2006
	Skaņkalnes pagasta padome
	193491
	161101
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120825
	0
	0
	16110
	56556
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	1.1.1.
	Ūdenssaimniecības attīstība Valmieras pagasta Valmiermuižas, Vanagu un Viestura laukuma ciemos, grozījumi Nr.2 no 29.12.2006
	Valmieras pagasta padome
	422914
	347431
	0
	0
	0
	0
	0
	63690
	0
	0
	4246
	32068
	196883
	0
	13 549
	13125
	99353
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	1.1.3.
	Ropažu novada atkritumu izgāztuves "Kauguri" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 24.08.2006.
	Ropažu novada dome
	158960
	158960
	0
	0
	0
	0
	0
	11922
	0
	3179
	795
	0
	107298
	0
	28 613
	7153
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	61
	1.1.3.
	Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 12.09.2006.
	Valkas pilsētas dome
	240604
	240604
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12030
	0
	2407
	1604
	0
	168 422
	0
	33 685
	22 456
	0

	62
	1.1.3.
	Olaines pagasta atkritumu izgāztuves "Olaine" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 12.09.2006. 
	Olaines pagasta padome
	461226
	458601
	0
	843
	0
	0
	0
	0
	1 782
	0
	0
	0
	343951
	0
	22930
	91720
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	1.1.3.
	Birzgales pagasta atkritumu izgāztuves "Rūķīši" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 29.09.2006.
	Birzgales pagasta padome
	24005
	21642
	0
	0
	0
	0
	0
	590
	0
	138
	59
	0
	15641
	0
	3650
	1564
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	1.1.3.
	Liepas pagasta atkritumu izgāztuves "Grīviņi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 06.10.2006.
	Liepas pagasta padome
	73689
	73689
	0
	0
	0
	0
	0
	2898
	0
	773
	193
	0
	52368
	0
	13966
	3491
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	65
	1.1.3.
	Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves "Stienūži" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 14.10.2006.
	Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome
	319542
	315887
	0
	3655
	0
	0
	0
	45807
	0
	9 161
	6108
	0
	191108
	0
	38222
	25481
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	1.1.3.
	Brīvzemnieku pagasta atkritumu izgāztuves "Ozoli" rekultivācija, grozījumi Nr. 1 no 17.10.2006.
	Brīvzemnieku pagasta padome
	30246
	30246
	0
	0
	0
	0
	0
	436
	0
	102
	43
	0
	22247
	0
	5193
	2225
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	1.1.3.
	Madlienas pagasta atkritumu izgāztuves "Kaktiņi" rekultivācija, grozījumi Nr. 1 no 17.10.2006.
	Madlienas pagasta padome
	30000
	25507
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	0
	155
	66
	0
	18468
	4493
	4309
	1847
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	1.1.3.
	Madlienas pagasta atkritumu izgāztuves "Kaktiņi" rekultivācija, grozījumi Nr. 2 no 17.10.2006.
	Madlienas pagasta padome
	30000
	25507
	0
	0
	0
	0
	0
	662
	0
	155
	66
	0
	18468
	4493
	4309
	1847
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	69
	1.1.3.
	Blomes pagasta atkritumu izgāztuves "Lapsiņas" rekultivācija, grozījumi Nr.3 no 20.10.2006.
	Blomes pagasta padome
	47792
	44979
	0
	2813
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33734
	0
	7872
	3373
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	1.1.3.
	Vidrižu pagasta atkritumu izgāztuves "Izgāztuve" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 23.10.2006.
	Vidrižu pagasta padome
	66628
	62203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46652
	4425
	12441
	3110
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	1.1.3.
	Siguldas novada atkritumu izgāztuves "Kaļļi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 26.10.2006.
	Siguldas novada dome
	32627
	32627
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24469
	0
	6527
	1631
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	1.1.3.
	Vilpulkas pagasta atkritumu izgāztuves "Dūči" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 03.11.2006.
	Vilpulkas pagasta padome
	27291
	24821
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	659
	0
	0
	0
	18616
	1811
	4344
	1861
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	1.1.3.
	Ramatas pagasta atkritumu izgāztuves "Ozoliņi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 24.11.2006.
	Ramatas pagasta padome
	25051
	22607
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16955
	2444
	2826
	2826
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	74
	1.1.3.
	Ādažu novada atkritumu izgāztuves "Utupurvs" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 02.12.2006.
	Ādažu novada dome
	225000
	225000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	168750
	0
	45000
	11250
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	1.1.3.
	Limbažu pilsētas atkritumu izgāztuves "Limbaži" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 04.12.2006.
	Limbažu pilsētas dome
	218648
	218648
	0
	0
	0
	0
	0
	16 399
	0
	3826
	1640
	0
	147587
	0
	34437
	14759
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76
	1.1.3.
	Rūjienas pilsētas atkritumu izgāztuves "Rūjiena" rekultivācija, grozījumi Nr.2 no 08.12.2006.
	Rūjienas pilsētas dome
	307061
	307061
	0
	0
	0
	0
	0
	1 673
	0
	334
	223
	0
	228623
	0
	45725
	30483
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	1.1.3.
	Meņģeles pagasta atkritumu izgāztuves "Tiesaskalns" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 22.12.2006.
	Meņģeles pagasta padome
	45694
	33770
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	947
	0
	0
	0
	7529
	10977
	1757
	753
	0
	17798
	0
	4153
	1780
	0

	78
	1.1.3.
	Kauguru pagasta atkritumu izgāztuves "Jaunzemi" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 27.12.2006.
	Kauguru pagasta padome
	36460
	30746
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23060
	5714
	6149
	1537
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	79
	1.1.3.
	Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves "Ieviņas" rekultivācija, grozījumi Nr.1 no 28.12.2006.
	Krimuldas pagasta padome
	166120
	164429
	0
	451
	0
	0
	0
	423
	1240
	113
	28
	0
	122899
	0
	32773
	8193
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	1.1.6.
	Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne, grozījumi Nr.2 no 12.06.2006.
	Gaujas Nacionālā parka administrācija
	1020225
	1020225
	1483
	494
	0
	0
	0
	62200
	20734
	0
	0
	0
	701485
	233829
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81
	1.1.6.
	Ekotūrisma infrastruktūras attīstība ĪADT "Ventas ieleja", grozījumi Nr 2, no 07.08.2006.
	Kuldīgas pilsētas dome 
	163 290
	163290
	0
	0
	0
	0
	0
	28367
	0
	0
	3 782
	0
	94100
	0
	0
	12547
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	82
	1.1.6.
	Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā - NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi - Līgatne, grozījumi Nr.3. no 31.08.2006.
	Gaujas Nacionālā parka administrācija
	1020225
	1020225
	1483
	494
	0
	0
	0
	62200
	20734
	0
	0
	0
	172092
	57 365
	0
	0
	0
	529393
	176464
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	83
	1.1.6.
	Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka "Embūtes pauguraine" teritorijā, grozījumi Nr.4, no 03.10.2006.
	Dabas aizsardzības pārvalde
	373 560
	373560
	4410
	1470
	0
	0
	0
	94852
	31617
	0
	0
	0
	180908
	60 303
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	84
	1.1.6.
	Vides informācijas punkti un nakstmītnes Teiču dabas rezervātā, grozījumi Nr.2, no 10.12.2006.
	Teiču dabas rezervāta administrācija
	105 055
	105055
	14250
	4750
	0
	0
	0
	34541
	11 514
	0
	0
	0
	30 000
	10000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	85
	1.1.6.
	Ekotūrisma infrastruktūras attīstība Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos, grozījumi Nr.2, no 15.12.2006.
	Teiču dabas rezervāta administrācija
	133897
	133897
	21975
	7325
	0
	0
	0
	60868
	20 290
	0
	0
	0
	17579
	5860
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	1.1.6.
	Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā, grozījumi Nr.4. no 21.12.2006.
	Ķemeru nacionālā parka administrācija
	633957
	633957
	0
	0
	0
	0
	0
	173748
	57 917
	0
	0
	0
	301719
	100573
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Projekta nosaukums
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējs
	Projekta kopējās izmaksas, LVL
	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, 

LVL
	2004. gads
	2005. gads
	2006. gads
	2007. gads

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai
	Cits finansējums

	87
	1.1.6.
	Dabas izglītības centrs, grozījumi Nr.3, no 28.12.2006.
	Gaujas nacionālā parka administrācija
	732631
	732631
	1335
	445
	0
	0
	0
	124000
	41 333
	0
	0
	0
	418138
	139380
	0
	0
	0
	6000
	2000
	0
	0
	0

	KOPĀ
	15335298
	13635289
	765021
	22740
	0
	0
	0
	1346857
	208767
	61454
	93567
	399070
	7216509
	641667
	918033
	711884
	1673814
	1618139
	178464
	109207
	146477
	303869


4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 59 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, veikti grozījumi projektu budžetu tāmēs (būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ), precizētas auditējamās vērtības. 

Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
20 grozījumi, kuros galvenokārt tika precizētas auditējamās vērtības – rekultivētā platība saskaņā ar akceptēto būvprojektu, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros. Vairākiem projektiem tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš. 
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
8 līgumu grozījumi, kuros tika precizētas auditējamās vērtības, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī veikti citi grozījumi atbilstoši projekta ieviešanas gaitai. 


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu. Piemēram, Krāslavas rajona padome, īstenojot projektu „Aleksandrovas speciālās internātskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”, apņēmusies: „Šī projekta īstenošanā abu dzimumu pārstāvjiem garantētas vienlīdzīgas tiesības saņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības sektora pakalpojumus”, savukārt Andzeļu pagasta padome, īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Andzeļu pagasta Andzeļu ciemā”, apņēmusies: „Šī projekta īstenošanā tiks nodrošināta dzimuma līdztiesības principa ievērošana. Gan vīriešiem, gan sievietēm tiks nodrošināta vienlīdzīga tiesību un iespēju piemērošana un izmantošana”.


	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu. Lai veiktu projektu vadību, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, t.sk., arī pieslēgums Internetam. Atsevišķos 1.1.1 un 1.1.6. aktivitātes projektos ir iegādāts dators ar programmatūru projekta vadības vienības tehniskajam nodrošinājumam. 
1.1.6. aktivitātes projekta „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā” ietvaros ir izveidota digitāla 3D Embūtes dabas parka karte M 1:5000.
Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā, gan veidojot atsevišķas sadaļas (piem., Gaujas nacionālā parka mājas lapā). Informācija par projektiem ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā, tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 


	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. 
Kopumā Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 151 projekts pa plānošanas reģioniem sadalās sekojoši:

· Rīgas plānošanas reģionā – 39 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 9, 1.1.2. aktivitātes ietvaros – 3, 1.1.3. aktivitātes ietvaros – 25 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti);

· Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 9 un 
1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti);

· Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 15 un 
1.1.2. aktivitātes ietvaros – 1 projekts);

· Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 36, 
1.1.2. aktivitātes ietvaros – 1, 1.1.3. aktivitātes ietvaros – 22 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 1 projekts);

· Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. aktivitātes ietvaros – 20, 
1.1.2. aktivitātes ietvaros – 3 un 1.1.6. aktivitātes ietvaros – 2 projekti).

Jāatzīmē, ka 1.1.3. aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos.




Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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