

TIEŠSAISTES SEMINĀRS  
Norvēģijas grantu klimata un vides programmas  
atklātā konkursa projektu īstenotājiem un partneriem

# Projektu iepirkumu veikšana



# Iepirkumu plānošana



## Iepirkuma plāns

**Iepirkuma plāna mērķis** – noteikt projekta iepirkumu risku, lai atlasītu iepirkumus pirmspārbaudei. Iepirkuma plāna sagatavošanā jāievēro **leteikumi projekta iepirkumu plāna aizpildīšanā**


Grozījumi iepirkuma plānā – veicami projekta īstenošanas laikā. Gadījumi, kad tie nepieciešami, ir iekļauti **Metodiskajos norādījumos, kādos gadījumos projektu ietvaros iesniegtajos iepirkumu plānos nepieciešams veikt grozījumus**

### Jāveic grozījumi

- projektā jauna aktivitāte, kuras nodrošināšanai nepieciešams slēgt piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līgumu
- izmaiņas iepirkuma plānotajā līgumcena, kuru dēļ mainās iepirkuma procedūra
- izmaiņas iepirkuma procedūru (*piem. uz atklātu konkursu*) paredzamajā līgumcena
- izmaiņas plānotajā iepirkuma veikšanas laikā, ja tas maina piemērojamo iepirkuma procedūru;
- izmaiņas iepirkuma priekšmetā

### Grozījumi nav jāveic

- izmaiņu rezultātā nemainās iepirkuma plānotā procedūra;
- izmaiņas iepirkumu izsludināšanas termiņos
- cenu aptauju paredzamo līgumcenu izmaiņas
- faktiski noslēgts līgums periodā vai par atšķirīgu līgumcenu



## Iepirkumu pirmspārbaudes

Programmas apsaimniekotājs iepirkumu pirmspārbaudes veic atbilstoši ***Metodikai par iepirkumu pirmspārbažu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrai***


Programmas apsaimniekotājs ar vēstuli informē līdzfinansējuma saņēmēju par atlasītajiem iepirkumiem uz iepirkumu pirmspārbaudi. Iepirkumu pirmspārbaudes var veikt arī IUB.

### Iesniedzamie dokumenti:

- dokumentācijas pirmspārbaude – pēc iepirkuma izsludināšanas jāinformē programmas apsaimniekotājs un jānorāda tīmekļa vietne kur iepirkums pieejams un tirgus izpētes dokumenti (ja attiecas)
- norises pirmspārbaude – rīkojums par iepirkuma komisijas izveidi, iepirkuma komisijas sēžu protokoli, sarakste ar piegādātājiem, piedāvājumi, neieinteresētības apliecinājumi, ziņojums



**Iepirkuma dokumentus pārbaudei var iesniegt, izmantojot EIS FTP serveri.  
Pārliecinieties, ka informācija ir saņemta.**



## Iepirkumu pirmspārbaudes

Atzinums par pirmspārbaudi tiek sniegts **20 darbdienu laikā** pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas.

Dokumentācijas pārbaudes gadījumā:

- ne vēlāk kā 4 darbdienas pirms (ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 25 dienas un īsāks)
- ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms (ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir virs 25 dienām)
- ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms (ja iepirkums ir izsludināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī)

### Pozitīvs atzinums


- nav konstatēti pārkāpumi
- konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu

### Atzinums ar iebildumiem

- konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma laikā
- trūkumi jānovērš 20 darbdienu laikā
- tiek sniegts atkārtots atzinums – pozitīvs vai negatīvs

### Negatīvs atzinums

- pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktā iepirkuma laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu
- PA var lemt, ka izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neattiecināmi



## Tirgus izpēte un zemsliedzīga iepirkumi


### Jāievēro Vadlīnijas līdzfinansējuma saņēmējiem un projektu partneriem tirgus izpētes veikšanai

#### Atbilstoši Vadlīnijām līdzfinansējuma saņēmējs:

- nedefinē vajadzības – tehniskās prasības, izpildes termiņš u.c.
- dokumentē tirgus izpēti, ja iepirkuma paredzamā līgumcena pārsniedz 1000 EUR bez PVN
- jāsaņem ar vismaz **3** potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem (ja pakalpojumam/precei ir īpašs raksturs un to sniedz viens vai divi pakalpojuma sniedzēji/iegādātāji un tāpēc nevar iegūt vismaz 3 piedāvājumus ir jāsniedz pamatojums, izklāstot pakalpojuma/preces īpašo raksturu un cenu, kā arī norādot konkrētus pakalpojuma sniedzējus vai piegādātājus)

#### Tirgus izpēti var neveikt:

- ja tirgus dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai būtu objektīvi iespējams veikt tirgus izpēti, jāiesniedz pamatojumu par apstākļiem, kādēļ tirgus izpēte nav veikta
- ja tiek izsludināts iepirkums, kura līgumcena atbilst projekta iesniegumā norādītajai un izdevumu pozīcijas ir tikušas detalizēti atrunātas. Minētais nav attiecināms uz gadījumiem, kad iepirkums tiek veikts ar ievērojamu laika nobīdi
- ja iepirkums tiek veikts, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas E-pasūtījumu apakšsistēmu.




## Tirgus izpēte un zemsliedzīga iepirkumi

### Tirgus izpētes veikšanas veidi:

- **Pakalpojumu un piegāžu līgumi** - rakstiski, telefoniski, aptauja klātienē, potenciālo piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju tīmekļu vietu izpēte, brošūru vai bukletu un katalogu izpēte, ekspertu atzinums par iespējamajām izmaksām, paša pasūtītāja uzkrātā informācija un pieredze (jomās, kurās pasūtītājs iepirkuma līgumus slēdz regulāri), citu pasūtītāju noslēgto līdzīgu piegāžu vai pakalpojumu līgumu izmaksu izpēte.
- **Būvdarbu līgumi** - būvobjekta tehniski ekonomiskais pamatojums, sertificēta speciālista sagatavots darbu un materiālu kopsavilkums ar attiecīgi noteiktu līgumcenu (ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem, aktualizē paredzamo līgumcenu, piemērojot statistikas datus noteiktos koeficientus), tehniskā projekta (būvprojekta) ekonomikas daļa (t.sk. būvobjekta kontroltāme); būvdarbu, kuriem netiek izstrādāts tehniskais projekts – sertificēta speciālista veikta objekta novērtējuma rezultātā sagatavots aprēķins (tāme).

**!** Uzaicinājumi sniegt piedāvājumu ir jānosūta vienlaicīgi visiem piegādātājiem, dodot vienādu termiņu piedāvājumu iesniegšanai



# Tirgus izpēte un zemsliedzēja iepirkumi

## Tirgus izpētes dokumentēšana

Tirgus izpēti dokumentē aizpildot Vadlīniju  
**1.pielikumā** esošo veidlapu.

Ja Finansējuma saņēmējam ir izstrādāta sava veidlapa tirgus izpētes dokumentēšanai, kurā ir visa nepieciešamā informācija, var papildus neaizpildīt 1.pielikumā esošo.


Iepirkuma priekšmeta apraksts (tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības, darba apjoms, termiņi u.c.)	12 galdu piegāde, atbilstoši pievienotajai tehniskajai specifikācijai
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars	Zemākā cena

Informācija par piedāvājumiem:

	Piedāvājums Nr.1	Piedāvājums Nr.2	Piedāvājums Nr.3
1. Piegādātāja/ pakalpojuma sniedzēja/ būvdarbu veicēja nosaukums	SIA ABC	SIA KOKS	SIA Ozols
2. Piedāvājuma kopējā cena bez PVN <sup>2</sup>	<b>9020,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>12000,00</b>
3. Informācija par piedāvājuma saņemšanas veidu <sup>3</sup> un laiku	11.09.2021. plkst.13:25.	11.09.2021. plkst.13:59	11.09.2021. plkst.13:43
4. Piezīmes, papildu informācija			

Paredzamā līgumcena/ izvēlētais piedāvājums

5. Paredzamā līgumcena bez PVN ir:	
6. Vai jāveic iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.104 vai Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem"?	Jā / Nē
7. Izvēlētais piedāvājums (aizpilda, ja atbilde 6.punktā ir "Nē")	
8. Pamatojums piedāvājuma izvēlei	






## Iepirkumu normatīvais regulējums

**Atbilstoši līdzfinansējuma saņēmēja statusam, iepirkumus veic saskaņā ar:**

- Publisko iepirkumu likumu (PIL)
- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (SPSIL)
- Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (Vadlīnijas)
- Ministru kabineta 28.04.2017. noteikumiem Nr.104 *Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem*

**Iesakām!** Ministru kabineta 20.09.2016. **instrukcija Nr.3** «Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs».




## Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji

- **Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem** (Vadlīnijas) - paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, bet Piegādes un Pakalpojumu līgumiem ir 42 000 EUR vai lielāka un Būvdarbu līgumiem 170 000 EUR vai lielāka, Vadlīnijas pieejamas: [https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzējiem#vadliniju\\_piemosana](https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzējiem#vadliniju_piemosana)
- **Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (SPSIL)** robežvērtības 5 350 000,00 EUR – būvdarbi, 428 000,00 EUR – preces, piegāde



SPS iepirkumiem zem robežvērtībām Vadlīnijas ir jāpiemēro obligāti



## MK noteikumi Nr.104

Līdzfinansējuma saņēmēji/ projekta partneri, kas nav pasūtītājs (PIL izpratnē) vai SPS, piemēram, biedrības, iepirkumus veic saskaņā ar Ministru kabineta 28.04.2017. noteikumiem Nr.104 *Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem*

**Iepirkums veicams, ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 70 000 EUR vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 170 000 EUR:**


- sagatavo iepirkuma priekšmeta aprakstu
- publicē paziņojumu Par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru IUB

**Iepirkuma procedūru var neveikt:**

- piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 EUR vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000 EUR
- iepirkuma līgumu slēdz ar tādu piegādātāju, kam saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesība sniegt attiecīgo pakalpojumu
- tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, iepirkuma līgumu var noslēgt tikai ar konkrēto piegādātāju



**Visos gadījumos jāparaksta apliecinājums (MK noteikumu Nr.104 1.pielikums), ka neatrodas interešu konfliktā ar izraudzīto piegādātāju**



## Konsultācijas publisko iepirkumu jomā

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) viena no darbības jomām - nodrošināt metodisko palīdzību pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem.

**IUB tīmekļa vietnē** (<https://www.iub.gov.lv/lv>) sadaļā - **Profesionalizācija - Metodika** pieejami IUB skaidrojumi publisko iepirkumu jomā.

Neskaidru vai sarežģītu jautājumu gadījumā, aicinām rakstveidā sazināties ar IUB **Tiesību aktu piemērošanas departamenta** darbiniekiem un **IUB sniegto skaidrojumu pievienot projekta pārskatam.**



# Projekta ietvaros veikto iepirkumu līgumu izpilde



## lesniedzamie dokumenti

### Pakalpojumi un piegādes

Iepirkuma līgums ar pielikumiem.

Grozījumi iepirkuma līgumā ar izmaiņu pamatojumu un klasifikāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un līgumam.

Rēķini, pieņemšanas - nodošanas akti, pavadzīmes.

Līgumā un/vai tehniskajā specifikācijā noteiktie nodevumi.

Līgumā paredzētos nodrošinājumus: saistību izpildes nodrošinājums, avansa nodrošinājums, visu risku apdrošināšana, garantijas laika nodrošinājums (t.sk. apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokumenti),  
Iesniegums par apakšuzņēmēju un/vai speciālistu nomainīšanas saskaņošanu, atbilstoši kvalifikācijas dokumenti, kā arī pasūtītāja saskaņojums.

Iesniegums par jauna apakšuzņēmēja piesaisti līguma izpildē (*attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, kuriem nododamais darbu apjoms ir mazāks kā 10%*) un pasūtītāja saskaņojums.


Citus dokumentus, kas noteikti līgumā un Likumā par piesārņojumu.

### Ja līgums ietver arī būvdarbus

Līguma izpildes gadījumā paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, vai aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (*ja izsniegta būvatļauja*).

Būvdarbu veicēja un būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polises, kā arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka minētās polises ir attiecināmas uz līguma priekšmetu.

Rīkojumi par būvdarbu vadītāju norīkošanu.



## Iesniedzamie dokumenti

### Ja nav veikta iepirkuma pirmspārbaude

Iepirkuma dokumentācija.

Piegādātāju jautājumi par iepirkuma dokumentāciju un iepirkuma komisijas atbildes.


Piedāvājumi.

Iepirkuma protokoli ar pielikumiem.

Neieteresētības apliecinājumi.

Sarakste piedāvājumu vērtēšanas laikā ar pretendentiem, t.sk., vēstules par rezultātiem.

Iepirkuma ziņojums.



## Pārkāpumi publisko iepirkumu jomā

---


### Iepirkumu līmenis

Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā finanšu korekcijas apjomu nosaka saskaņā ar vadlīnijām *Projekta ietvaros piemērojamās finanšu korekcijas apjoma noteikšana (pieejamas: [eeagrants.lv](http://eeagrants.lv))*

---

Finanšu korekcijas apmēru nosaka atbilstoši noteiktajām likmēm vai konkrētā apjomā pārkāpumiem, kuru finansiālo ietekmi iespējams precīzi skaitliski izmērīt.

- 
- Līguma paziņojums un tehniskā specifikācija
  - Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana
  - **Līguma izpilde**
- 






## Pārkāpumi līguma izpildes laikā (Vadlīniju 31.punkts)

### Nepamatoti veikti būtiski grozījumi līguma nosacījumos, kas noteikti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentācijā

Pārkāpuma apraksts	Korekcijas likme
<p>Līgumā veikti grozījumi (ieskaitot līguma apjoma samazināšanu), kas neatbilst Direktīvas Nr.2014/24/ES 72. panta 1. punktam;</p> <p>Tomēr līguma elementu izmaiņas neuzskata par neatbilstību, uz kuru attiecas finanšu korekcijas, ja:</p> <p>(1) grozījumu vērtība ir mazāka par abām šīm vērtībām:</p> <p>i) Direktīvas 2014/24/ES 4. pantā noteiktās robežvērtības; un</p> <p>ii) 10% no sākotnējās līgumcenas pakalpojumu un piegādes līgumiem un zem 15% no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līgumiem, un</p> <p>(2) izmaiņas nemaina līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo būtību.</p> <p>Būtiski tiek mainīti līguma elementi (piemēram, cena, būvdarbu raksturs, izpildes laiks, apmaksas nosacījumi, izmantotie materiāli), ja izmaiņas padara izpildītā līguma raksturu būtiski atšķirīgu no sākotnēji noslēgtā līguma. Jebkurā gadījumā izmaiņas tiek uzskatītas par būtiskām, ja izpildās viens vai vairāki nosacījumi, kas paredzēti Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 4. punktā.</p>	<p>a) <b>25%</b> no sākotnējā līguma un izmaiņu rezultātā radušos jauno būvdarbu/ piegāžu/ pakalpojumu (ja tādi ir) vērtības. Piemēro gadījumā, ja cenu pieaugums <b>nepārsniedz 50%</b> no sākotnējās līguma vērtības.</p> <p>b) <b>25%</b> no sākotnējā līguma <b>un 100%</b> no saistītajiem līguma grozījumiem (cenu pieaugums). Piemēro gadījumā, ja cenu pieaugums <b>pārsniedz 50%</b> no sākotnējās līguma vērtības</p>



## Iepirkuma līguma grozījumi (PIL 61.pants, SPSIL 66.pants)


Iepirkumu uzraudzības  
biroja skaidrojumi

21.12.2020. skaidrojums **Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana** (<https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-iepirkuma-liguma-un-visparigas-vienosanas-grozisana>).



30.04.2020. seminārā **Iepirkuma līguma grozījumi** (prezentācija pieejama <https://www.iub.gov.lv/lv/notikums/tiessaistes-seminara-iepirkuma-liguma-grozijumi-prezentacija-un-video?date>).


**Aicinām iepazīties un izmantot pirms grozījumu veikšanas!**



## Pārkāpumi līguma izpildes laikā

**Neatbilstoši būtiski (*katrs gadījums individuāli vērtējams*) līguma grozījumi (*arī faktiski veiktie, neizdarot grozījumus rakstveida formā*)**

- Maina iepirkuma līguma vispārējo raksturu - veidu un noteikto mērķi (PIL 61.panta pirmā daļa, SPSIL 66.panta pirmā daļa).
- Līgumslēdzēju pusi aizstāj ar citu piegādātāju neievērojot PIL 61.panta trešās daļas 4.punktā vai SPSIL 66.panta trešās daļas 4.punktā noteikto.
- Izmaiņas darbu apjomos pārsniedz 10% no sākotnējās līgumcenas publiska piegādes/ pakalpojuma līguma gadījumā un 15 % no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā, t.sk., nav ievērots PIL 61.panta piektās daļas 1.punktā noteiktais. **UN** Izmaiņas darbu apjomos nav veiktas atbilstoši PIL 61.panta trešās daļas 1., 2. vai 3.punkta kārtībā.
- Būtiski mainīti līguma elementi (piemēram, cena, būvdarbu veids, izpildes termiņš, maksāšanas nosacījumi, izmantotie materiāli).



# Būtiski līguma elementu grozījumi

## PIL 61.panta otrās daļa vai SPSIL 66.panta otrā daļa

---


### Līguma noteikumi

*(būtiskie elementi, piemēram, cena, būvdarbu veids, izpildes termiņš, maksāšanas nosacījumi, izmantotie materiāli)* **ir būtiski grozīti, ja:**

- Grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citū kandidātu vai pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā
  - Ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs
  - Iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās
  - Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju
- 


### **Visbiežāk par līguma būtiskajiem elementiem uzskatāmas šādas pozīcijas**

- Līguma puses
  - priekšmets, tehniskā specifikācija, t.sk., materiāli
  - Izpildes termiņš un starptermiņi
  - līgumcena
  - Maksāšanas kārtība (gala maksājums, avansa maksājums, starpmaksājumi)
  - Piedāvātie un līguma izpildē iesaistītie speciālisti (ja vērtēti iepirkuma laikā)
  - Personas, uz kuru iespējām pretendents iepirkumā balstījies
  - Līgumā paredzētie saistību izpildes pastiprināšanas veidi, t.sk., saistību izpildes nodrošinājums, to apmērs u.c.
- 



## Daži piemēri no prakses, kad tika piemērota finanšu korekcija par līguma būtisko noteikumu grozīšanu

- Līgumā, kurā bija paredzēts veikt vienu maksājumu pēc visu darbu pabeigšanas tika veikti starpmaksājumi.
- Nebija iesniegts līgumā paredzētais saistību izpildes nodrošinājums (līdzīgi būtu ar jebkuru citu nodrošinājuma veidu).
- Gala maksājums samaksāts pirms garantijas laika garantijas iesniegšanas
- Netika ievērots līguma izpildes termiņš.
- Objekts no pasūtītāja puses pieņemts pirms tā pieņemšanas ekspluatācijā, līgums noteica, ka objektu varēja pieņemt tikai pēc pieņemšanas ekspluatācijā.
- Par līguma izpildes termiņā neievērošanu netika aprēķināts līgumā paredzētais līgumsods.



## PIL 61.panta piektās daļas vai SPSIL 66.panta piektās daļas kārtībā veiktie grozījumi


- Grozījumi ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti, līguma kvalitātes uzlabošanu.
- Pieļaujami, ja nerasniedz 10% no sākotnējās līgumcenas publiska piegādes/ pakalpojuma līguma gadījumā un 15 % no sākotnējās līgumcenas būvdarbu līguma gadījumā.
- Pieļaujami, ja nerasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu vai paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
- Izmaiņu vērtība - vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu).

**Kā faktiski nosākama izmaiņu vērtība - secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summa:** Izmaiņu vērtība aprēķināma, ņemot vērā šo izmaiņu **absolūto vērtību**. *Piemēram,*

Darbi	Izslēgtie darbi, EUR	Papildu darbi, EUR	Izmaiņu vērtība, EUR
Griestu krāsošana	500		
Radiatoru		1000	1500

**Izņemot,** ja darbi ir savstarpēji aizvietojami, t.i., tie attiecas uz vienu un to pašu, aprēķina starpību starp attiecīgajiem izslēgtajiem un papildu darbiem. *Piemēram,*

Darbi	Izslēgtie darbi, EUR	Papildu darbi, EUR	Izmaiņu vērtība, EUR
Bruģis 5 cm, pelēks	500		
Bruģis 5 cm, melns		1000	500



## Iepirkuma līguma grozījumi

**PIL 61.panta trešās daļas (SPSIL daļas kārtībā) grozījumi**  
**1.punkta 66.daļas 1.punkts) veiktie**

**Piemērojams:**

- Ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums **skaidri un nepārprotami** paredz grozījumu iespēju, **nosacījumus**, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, **grozījumu apjomu un būtību**
- Atrunāti iepirkuma līguma grozījumi ir tad, ja: grozījumu iespēja ir paredzēta; noteikti nosacījumi, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami; grozījumu apjoms; grozījumu būtība

*Piemērs, kad iepirkuma līguma grozījumi nav atrunāti: Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses.*

**PIL 61.panta trešās daļas (SPSIL trešās 3.punkts) veiktie grozījumi**  
**3.punkta 66.panta daļas kārtībā**

**Piemērojams**, ja pasūtītājam Iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš **nevarēja paredzēt** (nevis neparedzēja).

**FS jāiesniedz:**

1. Detalizēts izklāsts par nepieciešamo darbu konstatēšanu, veicamajiem darbiem
2. Pamatojums, kas skaidro šo darbu neparedzamību, kāpēc pasūtītājam darbi nebija paredzami iepirkuma laikā
3. Dokumenti, kas pamato skaidrojumā minētos faktiskos apstākļus



# Iepirkuma līguma grozījumi *papilddarbi*

## **PIL 61.panta trešās daļas 2.punkta vai SPSIL 66.panta trešās daļas 2.punkta kārtībā veiktie grozījumi**

**Piemērojams**, ja pasūtītājam ir nepieciešami **papildu** būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.

### **Līdzfinansējuma saņēmējam jāiesniedz:**

1. Detalizētu izklāstu par nepieciešamo darbu konstatēšanu un veicamajiem darbiem.


2. Pamatojums, par piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, iekļaujot izmaksu pieauguma aptuvenu aprēķinu:

-) kāpēc cits izpildītājs nevar veikt papilddarbus tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām;

-) vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības (pamatot ar darbu organizāciju atbilstību PIL prasībām:

-) kā būvlaukumā, atbildības sadalījumu, ietekmi uz darbu termiņa pagarināšanu, ietekmi uz kopēju projekta termiņu u.c.).

3. Dokumenti, kas pamato skaidrojumā minētos faktiskos apstākļus.






## Pamatojuma sagatavošana, ja veiktas izmaiņas darbu apjomos

Līdzfinansējuma saņēmējam jāiesniedz pamatojums izmaiņu nepieciešamībai un veiktās izmaiņas jāsaklasificē atbilstoši iepirkuma līgumam un PIL

*Piemērs, kad izmaiņu tāmei klāt, atsevišķās kolonnās, sagatavots LS skaidrojums:*

		izslēgts apjoms, EUR	palielināts apjoms, EUR	aizstātāti darbi (piedāvājumā norādītais materiāls aizstāts ar ekvivalentu), starpība materiālu cenās	Izmaiņu pieļaujamības pamatojums	Skaidrojums izmaiņu nepieciešamībai
materiāli	summa					
11,25	236,25		110,25		<i>PIL 61.panta trešās daļas 2.punkts.</i>	Atbilstoši faktiskajai situācijai un uzmerījumiem, palielinājās darbu



## Līguma izpildes termiņa pagarināšana COVID-19 situācijas dēļ

Nepārvaramas varas apstākļi vai iepriekš neparedzami apstākļi PIL 61.panta trešās daļas 3.punkts (SPSIL 66.panta trešās daļas 3.punkts)

**Lai pagarinātu  
līguma izpildes  
termiņu,  
nepieciešamā rīcība**


Jāievēro līgumā noteiktā kārtība, piemēram, cik ilgā laikā no situācijas rašanās, izpildītājam jāinformē pasūtītājs.

Izpildītājam jāiesniedz pamatojums un pamatojošie dokumenti, kādēļ darbu izpilde kavējas vai nav iespējams tos turpināt. Pamatojums varētu būt saistīts ar to, ka:

-) vairāki darbinieki pārtraukuši veikt darbu inficēšanās risku dēļ, pamatojot, kāpēc būvdarbu veicējam nav iespējams piesaistīt nepieciešamos darbiniekus, ņemot vērā, ka vairākās nozarēs ārkārtējās situācijas laikā ir dīkstāve,

-) kavējumiem materiālu piegādēs, jāpaskaidro, vai nav iespējams materiālus piegādāt no cita piegādātāja u.c.

Pasūtītājam jāizvērtē, vai apstākļi, ar ko tiek pamatota šāda nepieciešamība, nav novēršami. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir iespējama samērīgi ar apstākļiem, kuri nosaka šo vajadzību. Nav pieļaujama līguma termiņa pagarināšana uz visu ārkārtējās situācijas laiku, jo ārkārtējā situācija pati par sevi neliedz izpildīt būvdarbu līgumu.



## Līguma grozījumi


**MK 28.02.2017. noteikumi Nr.104 *Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem***



Grozījumi veicami ievērojot MK noteikumu Nr.104 **V nodaļas** nosacījumus

### **Galvenie nosacījumi grozījumu pieļaujamībai (38.punkts):**

- netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses (*izņēmums MK noteikumu 39.punktā - atbilstoši komerciesību jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju notiek piegādātāja (līgumslēdzējas puses) reorganizācija*)
- netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir bijuši pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma procedūrā un uz kuriem finansējuma saņēmējs atsaucies kā uz izraudzītā piedāvājuma priekšrocībām (*piemēram, piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu kvalitātes līmenis, līguma izpildes termiņi un samaksas noteikumi*), lai pamatotu piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu. Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas ir tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli iepirkuma procedūrā
- var veikt tādus grozījumus (arī tad, ja tie paredz būtiskas līguma noteikumu izmaiņas šo noteikumu 38.2. apakšpunkta izpratnē), ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nerasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas piegādes un pakalpojumu līgumiem un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas būvdarbu līgumiem



# Strādājam kopā **zaļai** Eiropai

## Paldies!

[www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv)

[www.norwaygrants.lv](http://www.norwaygrants.lv)



EEANorwayGrantsLatvia