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Projekta apraksts (kopsavilkums)   
 

ERAF Projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” apraksts izstrādāts, ņemot 
vērā “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas 
noteikumi” nosacījumus. 

Projekta aktivitāšu prioritātes un jomu nosaka virkne izmaiņu normatīvajā regulējumā un 
Eiropas Savienības direktīvu ieviešanas prasības: 

▪ Publisko iepirkumu likums; 
▪ Direktīva Nr. 2014/24/ES Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 

26.februāra direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
direktīvu 2004/18/EK; 

▪ e-IDAS, Regula Nr. 910/2014 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
23. jūlija regula (es) nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ 
direktīvu 1999/93/EK; 

▪ EK Regula Nr. 2016/7 Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas 
regula (ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam 
iepirkuma procedūras dokumentam. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izmantot un pilnveidot iepriekšējā plānošanas periodā 
realizētos risinājumus: 

▪ E-iepirkumu, t.sk. e-konkursu, e-izsoļu un e-izziņu, platformu; 
▪ Portāla latvija.lv funkcionalitāti, t.sk. autentifikācijas modulis/risinājumu, e-

pakalpojums “Iesniegums iestādei”; 
▪ Dokumentu integrācijas vidi (turpmāk – DIV); 
▪ Valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS). 

 

Plānojot risinājumu, ir apskatītas Eiropas Savienības Open e-Prior1 izmantošanas iespējas un 

to sasaiste ir atbilstoša PEPPOL datu apmaiņas tīkla izmantotajam datu apmaiņas standartam 
un izmantotajiem principiem. Tā kā jaunveidojamo funkcionalitāti plānots attīstīt kā daļu no 
VRAA ekspluatācijā esošās E-iepirkumu platformas, alternatīva pārejai uz Open e-PRIOR 
platformas ieviešanu ir noraidīta kā neatbilstošs risinājums esošajai situācijai. 

 

Izmantojot iepriekšējā plānošana periodā paredzētos risinājumus, ir paredzēta tos izmantot 
atbilstoši risinājuma mērķim un izmantošanas veidam. Savukārt, pilnveidojot iepriekšējā 
plānošanas periodā realizētos risinājumus, to pilnveidošana ir paredzēta tādā apjomā un 
apmērā, kas nav pretrunā un nepārklājas ar iepriekšējā plānošanas periodā veiktajiem 
iepirkumiem. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidots IKT mērķarhitektūras būtiskais arhitektūras 
elements - e-iepirkumu un e-izsoļu platforma. 

 

Projekta mērķi:  

 
1 http://ec.europa.eu/isa/ready-to-use-solutions/open-e-prior_en.htm 
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M1:  Atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) dalībniekiem 
dalību iepirkumu procesā, veicot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS 
funkcionālās iespējas, t.sk. sasaisti ar e-CERTIS portālu;  

M2: Atvieglot komersantiem dalību starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot 
atkalizmantojamu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) 
datu pieejamību EIS platformā; 

M3: Nodrošināt elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datu atvēršanu 
sabiedrībai; 

M4: Paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas 
līmeni publiskajos iepirkumos saistīto personu starpā. 

 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

Rezultāta rādītāju sasniegšanai, Valsts reģionālās attīstības aģentūra plāno īstenot projekta 
aktivitātes, nodrošinot Projekta pieteikuma mērķiem atbilstošu sistēmas risinājumu 
plānošanu, izstrādi, kvalitātes uzraudzību, apmācību, ieviešanu un sabiedrības informēšanu. 

Projekta realizācija tiek plānota secīgos posmos, iekļaujot plānošanas, iepirkuma, sistēmas 
izstrādes un ieviešanas posmus. 

Projekta īstenošanā, sākot ar plānošanas posmu, tiks iesaistītas Projekta partneru iestādes – 
Ekonomikas ministrija un Valsts ieņēmumu dienests, un uzsākta nepieciešamo normatīvo 
aktu 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1516 “Publisko iepirkumu 
elektronisko izziņu noteikumi”2 grozījumu izstrāde un apstiprināšana, atbilstošu starpresoru 
vienošanās izstrāde (vai grozījumi) un skaņošana. Visa projekta īstenošanas ietvaros, tiks 
veikta projekta pārvaldība un uzraudzība, kā arī izstrādes kvalitātes atbilstības novērtēšana 
un EIS platformas drošības un veiktspējas audits. 

Izstrādes posma ietvaros, tiek plānota Elektronisko iepirkumu platformas lietotāju grupu 
iesaiste plānoto e-pakalpojumu un programmatūras lietojamības novērtēšanai, tādējādi 
attīstot lietotājiem ērtu un funkcionālu risinājumu. 

Tiks nodrošināta sabiedrības, sadarbības partneru un publiskās pārvaldes iestāžu 
informēšana par projekta rezultātiem, ieviestajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un 
publiski atvērtajām datu kopām, izvietojot informāciju VRAA mājas lapā www.vraa.gov.lv 
un EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv, kā arī nosūtot preses pārstāvjiem VRAA sagatavotas 
preses relīzes. Papildus minētajam, VRAA un sadarbības iestāžu telpās tiks izvietoti 
informatīvi plakāti par projekta realizāciju ar ERAF atbalstu.  

 

 

Projekta rezultāta rādītāji: 

 Rezultāta rādītājs 
Mēr-
vienība 

Sākot-
nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 gadus 

pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1 RR1: e-ESPD3 izmantošanas skaits Skaits 
gadā 

0 400 800 

 
2 Ja šie noteikumi zaudēs spēku līdz ar jaunā Publisko iepirkuma likumprojekta stāšanos spēkā, tad būs 
nepieciešams pilnveidot to normatīvo aktu, kurš regulēs e-izziņu izmantošanu. 
3 Standarta ESPD dokuments, kurš ir sagatavots elektroniskā veidā un atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajām 
„ESPD services” standartam, kuram turpmāk plānots nodrošināt lietotājam draudzīgu vizualizācijas iespēju 
EIS. 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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 Rezultāta rādītājs 
Mēr-
vienība 

Sākot-
nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 gadus 

pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

2 RR2: elektroniski veikto iepirkumu 
procedūru īpatsvars no visiem 
veiktajiem publiskajiem 
iepirkumiem, izmantojot e-ESPD 
un e-Izziņu integrēto risinājumu   
 

Īpatsvars 0 50% 92% 

3 RR3: Pielāgotā Dokumentu 

integrācijas vides (turpmāk - E-
adreses (kopš 01.06.2018, 
atbilstoši Oficiālās 
elektroniskās adreses likumam) 
risinājuma4 izmantošana 
elektronisko iepirkumu dokumentu 
un metadatu apmaiņai starp 
publiskās pārvaldes (valsts iestādes 
un pašvaldības) DVS5 un EIS 

Skaits 
gadā 

0 100 1000 

4 RR4: Izplatīšanai sagatavotās un 
pieejamās trīs publisko iepirkumu 
datu kopas (Informācija par 
Elektronisko Iepirkumu Sistēmā 
noslēgtajiem darījumiem; 
Informācija par Elektronisko 
Iepirkumu Sistēmā rīkotajiem 
iepirkumiem; Pasūtītāju 
klasifikators)  

Datu 
atjaunoša
-nas reižu 
skaits 
gadā 

0 156 156 

5 RR5: Projekta ietvaros izstrādāto 
elektronisko pakalpojumu 
pieprasījumu skaits 

Skaits 
gadā 

0 20 000 35 000 

6 RR6: Projekta ietvaros pilnveidots 
būtiskais arhitektūras elements - e-
iepirkumu un e-izsoļu platforma 

Skaits 
gadā 

1 1 1 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 

 

Iznākuma rādītājs 
Mērvienī
ba 

Starpvērtība  
(2 gadi pēc 
projekta 
sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība 
projekta 
beigās 

1. Pilnveidoti E-iepirkumu platformas 
darbības procesi 

skaits 3 66 

 
4 Dokumentu integrācijas vides pilnveidošana notiek ārpus šā projekta. Savukārt, projekta ietvaros tiks 
izmantotas jaunākas DIV saskarnes priekšrocības. 
5 Dokumentu vadības sistēmas 
6 1) E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība; 
2) Vienotā Eiropas iepirkuma dokumenta ESPD aprite strukturētā veidā; 
3) Ārzemnieku autentifikācijas procesa izpilde EIS atbilstoši e-IDAS regulai, izmantojot koplietošanas 
komponentes;  
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2. E-iepirkumu platformas paplašinātā 
funkcionalitāte – integrēta e-ESPD 
forma kā valsts pārvaldes pakalpojums 
EIS ietvaros 

skaits 1 1 

3. Pilnveidoti EIS elektroniskie 
pakalpojumi  (e-ESPD un e-izziņas) 

skaits 1 2 

4. Funkcionāli pilnveidots E-iepirkumu 
platformas ārējās datu apmaiņas 
risinājums, izveidotas jauni datu  
apmaiņas risinājumi ar: 

   

4.1. Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk – 
VID) - ar datiem par komersantu 
apgrozījumu un vidējo algu līmeņiem; 

skaits 1 1 

4.2.  Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
informācijas sistēmu - ar datiem par 
būvkomersantu reģistru un personālu; 

skaits 1 1 

4.3. Vienotā iepirkumu vide bezpapīra 
iepirkuma dokumentācijas apritei, 
izmantojot Dokumentu integrācijas 
vides iespējas; 

skaits 1 1 

4.4. Valsts informāciju sistēmu savietotāja, 
realizēta publisko pakalpojumu 
uzskaites risinājuma integrācija (EIS 
sniegto pakalpojumu uzskaitei)  

skaits 1 1 

5. Īstenoti apmācību, informatīvie un 
publicitātes pakalpojumi  

skaits 2 5 

6. Atvērtas un publicēšanai Datu 
publicēšanas platformā pieejamas 
atvērto datu kopas7 par elektronisko 
iepirkumu jomu 

skaits 3 3 

 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 2 000 000 euro. Projektu plānots īstenot 
36 mēnešu laikā no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un 
ieguldījums SAM rezultāta rādītājos: 

Projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošana nodrošinās ieguldījumu 
SAM rezultāta rādītājos un nodrošinās sociālekonomisko indikatīvo lietderīgumu, atbilstoši 
Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" (turpmāk 
tekstā – MK noteikumi Nr.653) 7.1. un 7.2., un 15.apakšpunktos minētajiem iznākuma un 
rezultāta rādītājiem: 

 
4) Bezpapīra dokumentu aprites procesu pilnveidošana un dokumentu elektroniska apmaiņa publiskā 
iepirkuma procesa ietvaros; 
5) EIS statistikas un e-pakalpojumu automātiskās uzskaites procesu pilnveidošana, izmantojot vienotus 
koplietošanas servisus; 
6) Elektronisko iepirkumu datu atvēršana un publicēšana atvērto datu portālā, izmantojot koplietošanas 
komponentes 
7 EIS Reģistrēto pasūtītāju skaits, EIS e-katalogu darījumu dati un EIS e-konkursu dati 
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Iznākuma rādītāji – līdz 2023.gada 31.decembrim: 

1) Pilnveidoti darbības procesi – 6, t.sk. ne vēlāk kā līdz 2017.gada 01.aprīlim8 
noslēgti līgumi ar vadošo piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai 
piegādi darbības procesu pilnveidošanai par 100% no pasākuma ietvaros 
pilnveidojamo procesu skaita; 

2) Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas – 
3. 

 

Rezultatīvie rādītāji – līdz 2023.gada 31.decembrim: 

1) komersantu īpatsvars, kas izmanto EIS e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un 
pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski – 92 %; 

2) pašvaldību skaits, kam ir pieejamas atkalizmantošanas datu kopas – 119 
pašvaldības. 

 

Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

M1: Atvieglot EIS 
dalībniekiem dalību 
iepirkumu procesā, 
veicot jaunus 
elektroniskos 
pakalpojumus un 
pilnveidojot EIS 
funkcionālās iespējas, 
t.sk. sasaisti ar e-
CERTIS portālu 

1) e-ESPD ieviešana samazina 
laiku, komersanta pusē, 
piedāvājuma atlases prasību 
atbilstības apliecināšanai 

2) e-ESPD ieviešana samazina 
nepieciešamos resursus, 
komersanta pusē, piedāvājuma 
atlases prasību atbilstības 
apliecināšanai 

3) Pasūtītājam samazinās laika 
patēriņš pretendenta atbilstības 
novērtēšanai un dokumentu 
pārbaudēm 

4) Samazinās kopējais laiks 
iepirkuma procedūras rīkošanai 
pasūtītāja pusē 

 

1) Tā kā piedāvājuma 
sagatavošanas izmaksas tiek 
iekļautas piedāvājuma cenā, 
indikatīvi paredzams, ka 
samazinoties administratīvajam 
slogam uz sagatavošanas 
izmaksām, pretendentiem būs 
iespējams iesniegt 
piedāvājumus ar zemāku cenu, 
tādējādi valsts un pašvaldības 
iestādēm veidosies ietaupījums 
būvniecības, preču un 
pakalpojumu iepirkumos; 

2) Veidosies cilvēkresursu 
ietaupījums pasūtītāja pusē 
indikatīvi līdz 50% viena 
piedāvājuma atlases prasību un 
atbilstības novērtēšanai. 

M2: Atvieglot 
komersantiem dalību 
starptautiskajos 
iepirkumos, nodrošinot 
atkalizmantojamu 
Eiropas vienoto 
iepirkuma procedūras 
dokumentu  ESPD datu 
pieejamību EIS 
platformā; 

1)Komersantiem samazina 
nepieciešamo laika un resursu 
patēriņu, sagatavojot piedāvājumus 
dalībai Eiropas Savienības 
dalībvalstu iepirkumos, gadījumos, 
kad tiek izmantota ESPD forma 

2)Komersantiem samazina 
tulkošanas un pasta izdevumu 
izmaksas, kas saistītas ar ESPD 
datu iesniegšanu ārvalstu 
iepirkumos, gadījumos, kad tiek 

Samazinot komersantiem 
piedāvājuma sagatavošanas 
izmaksas, izmantojot 
Elektroniskās iepirkuma 
sistēmas iespējas, tiek 
paaugstināta Latvijas 
konkurētspēja starptautiskajos 
tirgos, kā arī tiek veicināta 
ekonomiskā aktivitāte un 
nodokļu nomaksa no 

 
8 Termiņš pie nosacījuma, ja līgumu slēgšana būs iespējama EIS. 
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Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

izmantota „ESPD services” 
standarta XML forma. 

pakalpojumu sniegšanas uz 
ārvalstīm, Latvijas budžetā. 

M3: Nodrošināt 
elektronisko iepirkumu 
darījumu un iepirkumu 
datu atvēršanu 
sabiedrībai 

 

1)Samazinās administratīvais slogs 
sabiedrībai datu iegūšanai un 
analīzei par Elektronisko iepirkumu 
sistēmā veiktajiem darījumiem un 
iepirkumiem 

2)Veidojas resursu ietaupījums 
datu pieprasījumu administrēšanai 
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras pusē 

3)Publisko iepirkumu pasūtītājiem 
veidojas resursu ietaupījums 
līgumu saistību izpildes pārvaldībai 

4)Veidojas resursu ietaupījums 
pašvaldību pusē, piekļūstot 
Elektronisko iepirkumu sistēmas 
analītiskajiem datiem. 

 Pilnveidojot saistību izpildes 
pārvaldības procesus un 
analītisko datu pieejamību, 
iespējams paaugstināt finanšu 
disciplīnas ievērošanu no 
piegādātāju puses.  

M4: Paplašināt 
elektroniski pieejamo 
datu apjomu un procesu 
izpildes elektronizācijas 
līmeni publiskajos 
iepirkumos saistīto 
personu starpā. 

1)Ietaupījums valsts pārvaldes un 
pašvaldību iestādēm, veicot 
iepirkuma dokumentācijas 
elektronisku (bezpapīra) apstrādi 
starp iesaistītajām personām 

2)Programmatūras izstrādes 
ietaupījums atsevišķās 
organizācijās, veicot koplietošanas 
platformas pakalpojumu attīstību 

 

Tiek panākts efektīvs izstrādes 
izmaksu izlietojums valsts 
pārvaldes pusē:  

1) ieviešot standartizētus 
datu apmaiņas risinājumus 
starp dalībniekiem (ap 120 
pārvaldes iestādes un 
pašvaldības), nedublējot 
individuālu risinājumu 
izstrādi un integrēšanu 

2) Integrējot vairāku 
reģistru datus, kas 
nepieciešami vienota procesa 
ietvaros, vienā elektroniskajā 
pakalpojumā  

3) Izstrādājot 
nepieciešamās datu 
integrācijas, kā jaunus 
koplietošanas servisus 

 

Latvijā vidējais publisko iepirkumu skaits gadā ir 15 000 iepirkumu, par kopējo summu ap 
2,5 miljardi EURO gadā9. Pieņemot, ka Projekta mērķu sasniegšanas rezultātā, ir iespējams 
panākt komersantu piedāvājumu palētinājumu par vismaz 0.1 %, valsts pārvaldes 
ekonomiskais ieguvums veidotos līdz 2.5 milj. EURO gadā. 

 

 
9 Statistika par publiskā sektora iepirkumiem http://iub.gov.lv/lv/mekletiepirkumus 
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2. Termini un saīsinājumi  

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

BIS Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma 

DCAT Eiropas Savienības koplietošanas risinājumos metadatu 
aprakstīšanai izmantotais standarts 

DIV Dokumentu integrācijas vide, kopš 01.06.2018 – E-adrese 
(atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam) 

DVS Dokumentu vadības sistēmas 

e-ESPD Standarta ESPD dokuments, kurš ir sagatavots elektroniskā 
veidā un atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajām „ESPD 
services” standartam, kuram turpmāk plānots nodrošināt 
lietotājam draudzīgu vizualizācijas iespēju EIS.  

e-IDAS, Regula Nr. 
910/2014 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regula 
Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 
un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK 

EIS Elektronisko iepirkumu sistēma 

EM Ekonomikas ministrija 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESPD Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IS Informācijas sistēma 

LS Lietvedības sistēma 

PEPPOL Pan European Public Procurement Online 
http://www.peppol.eu/  

Pasūtītājs Valsts reģionālā attīstības aģentūra 

pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma subjekts 

Projekts E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība 

SAM Specifiskais atbalsta mērķis 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VISS Valsts informācijas sistēmu savietotājs 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Direktīva Nr. 
2014/24/ES 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra 
direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ 
direktīvu 2004/18/EK. 

http://www.peppol.eu/
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EK Regula Nr. 2016/7 Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula 
(ES) 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas 
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam 

 

3. Problēmas apraksts  

Elektronisko iepirkumu sistēma tika izveidota 2005.gadā. Sākotnēji tā darbojās tikai kā e-
katalogu sistēma, kurā publiskās institūcijas var iegādāties standarta preces un 
pakalpojumus. 2014.gada janvārī tika ieviesta e-izziņu apakšsistēma, kas ir paredzēta, lai 
jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, kurš ir reģistrēts Elektronisko 
iepirkumu sistēmā, kā arī jebkurš piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu 
sistēmā, var pieprasīt un iegūt e-izziņu, kurā, elektroniskā veidā, apkopota valsts reģistros 
pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu 
likuma 8.2 panta un 39.1 panta prasībām. 2015.gada beigās realizēts ERAF projekts 
„Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība”, 
Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005, kura ietvaros papildus iepriekš aprakstītajai e-
izziņu funkcionalitātei ir ieviesta funkcionalitāte e-konkursiem un e-izsolēm. 

Lai nodrošinātu sistēmas darbības ilgtspēju un atbilstību, ir identificētas vairākas risināmas 
pilnveidojumu jomas. 

 

Nepieciešams turpināt EIS attīstību, nodrošinot ilgtspējīgu elektronisko iepirkumu vides 
atbilstību nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atvieglot 
Latvijas piegādātāju un komersantu dalību Eiropas Savienības elektroniskajos 
iepirkumos. 

 

Risināmā pilnveidojumu joma - nepieciešama Vienotā Eiropas iepirkuma dokumenta ESPD 
aprite strukturētā veidā. 

ESPD ir piegādātāju pašdeklarācija, kas sniedz sākotnējus pierādījumus, ar kuriem aizstāj 
publiskā sektora iestāžu vai trešo personu izdotus sertifikātus. Saskaņā ar Direktīvas 
2014/24/ES 59.pantā noteikto, tas ir oficiāls paziņojums par to, ka piegādātājs neatrodas 
nevienā no tādām situācijām, kurā piegādātājs ir jāizslēdz vai šādu piegādātāju var izslēgt, 
ka tas atbilst attiecīgajiem atlases kritērijiem un, ka tas attiecīgā gadījumā atbilst 
objektīvajiem noteikumiem un kritērijiem, kuri ir noteikti, lai ierobežotu citādi kvalificētu 
kandidātu skaitu, kurus uzaicinās piedalīties. Minētā dokumenta mērķis ir samazināt 
administratīvo slogu, kas izriet no prasības nodrošināt ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu 
dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un atlases kritērijiem. 

Saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 59.panta 2.punkta otro daļu ESPD sagatavo tikai 
elektroniskā formā. Tomēr šā nosacījuma piemērošanu var atlikt, vēlākais līdz 2018.gada 
18.aprīlim. Tas nozīmē, ka līdz 2018.gada 18.aprīlim ESPD var vienlaikus pastāvēt gan 
elektroniskā, gan papīra formā. Piegādātāji, izmantojot iepriekš minēto ESPD pakalpojumu, 
varēs aizpildīt savus ESPD elektroniski visos gadījumos, tādējādi piegādātāji varēs pilnībā 
izmantot visas piedāvātās priekšrocības (ne tikai atkārtotu informācijas izmantošanu). Lai 
ESPD izmantotu iepirkuma procedūrās, kurās ir atlikta elektronisko sakaru līdzekļu 
izmantošana (arī, iespējams, vēlākais līdz 2018.gada 18.aprīlim), piegādātājs ar ESPD 
pakalpojumu varēs izdrukāt savu elektroniski aizpildīto ESPD papīra dokumenta veidā, kuru 
pēc tam varēs pārsūtīt pasūtītājam, izmantojot nevis elektroniskos, bet gan citus sakaru 
līdzekļus. 
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Vienota ESPD procesa īstenošana EIS ļaus Latvijas uzņēmējiem standartizētā veidā 
sagatavot un iesniegt dokumentāciju dalībai dalībvalstu iepirkumos, kas publicēti Eiropas 
Savienības iepirkumu portālā. 

 

Nepieciešams attīstīt valsts IKT koplietošanas elementu un e-pārvaldes infrastruktūras 
izmantošanu, pilnveidojot elektronisku datu atvēršanu un informācijas apmaiņu starp 
publiskās pārvaldes dalībniekiem un komersantiem. 

 

Lai nodrošinātu Elektroniskās iepirkuma sistēmas atbilstību MK noteikumu Nr.653 
prasībām, nepieciešams veikt attīstību, pilnveidojot Dokumentu integrācijas risinājuma 
iespējas, kas atvieglotu iepirkumā iesaistītajām pusēm elektronisku dokumentu aprites 
procesu iepirkuma procedūru ietvaros. Līdz šim nav nodrošināta elektronisku dokumentu 
sasaite no iestāžu dokumentu vadības sistēmām uz EIS, tādējādi ir nepieciešama atkārtota 
informācijas un datu ievadīšana dažādās informācijas sistēmās. Lai novērstu datu ievades 
dublēšanu un ātrāku pieejamību izpildei, nepieciešams realizēt risinājumu, ka datu ievade 
notiek vienā sistēmā, bet to elektroniska izmantošana – saistītajos procesos. 

Paplašinoties Dokumentu integrācijas vides (turpmāk tekstā – DIV) lietošanai starp valsts 
pārvaldes un pašvaldību iestādēm, ir lietderīgi veikt standartizēta sistēmiska risinājuma 
izveidi Elektronisku dokumentu aprites nodrošināšanai starp EIS un dažādu institūciju 
dokumentu vadības risinājumiem, balstoties uz vienotajiem DIV standartiem, lai samazinātu 
potenciālus ieguldījumus, kas ir nepieciešami DVS pilnveidošanai. 

 

Nepieciešams sabiedrībai nodrošināt pieeju Atvērtajām datu kopām par EIS veiktajiem 
darījumiem un iepirkuma procedūrām. 

 

E-pārvaldes politikas viens no pamatprincipiem ir publiskās pārvaldes datu pieejamība 
atvērtā veidā, un atvērtie dati ir vēlamais veids, kādā vispārpieejamo informāciju nodot 
atkalizmantošanai.  

Līdz šim par elektroniskajiem iepirkumiem datu pieejamība izmantošanai atvērtā veidā nav 
bijusi pieejama, līdz ar to, lai sasniegtu vienu no e-pārvaldes politikas pamatprincipu 
ievērošanu un atvērtu datus sabiedrībai, nepieciešams veikt tehniskā risinājuma izstrādi, kas 
atbalsta šī mērķa sasniegšanu, tādējādi ļaujot sabiedrībai operatīvāk sekot līdzi iepirkumu 
procesiem, kā arī piedāvājot izejas datus iepirkumu procesu pētījumiem. 

 

Nepieciešams piedāvāt sabiedrībai lietderīgus elektroniskos pakalpojumus, atvieglojot 
valsts pārvaldes reģistros uzkrāto datu izmantošanu publisko iepirkumu procesā. 

 

Patreizējais publisko iepirkumu procesu elektronizācijas līmenis nodrošina iepirkumu 
elektronisku organizēšanu un piedāvājumu iesniegšanu elektroniskā veidā, taču nesamazina 
piedāvājuma iesniegšanai nepieciešamo izziņu un atbilstības izslēgšanas un atlases 
nosacījumiem pierādījumu dokumentu skaitu. Līdz ar to, nepieciešams attīstīt un piedāvāt 
elektronisko pakalpojumu veidā risinājumu, kas samazina iesniedzamo dokumentu skaitu un 
atvieglo piegādātāju dalību publiskajās iepirkuma procedūrās nacionālā un starptautiskā 
līmenī.  
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4. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti  

 

 M1: Atvieglot EIS dalībniekiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus 

elektroniskos pakalpojumus un EIS funkcionālās iespējas 

Mērķa sasniegšanai plānots mazināt administratīvo slogu komersantu pusē un iepirkuma 
procesa izvērtēšanai nepieciešamo laiku pasūtītāja pusē: 

1) Paplašināt autentifikācijas risinājumu, nodrošinot ārzemnieku autentifikācijas 
risinājumu un procedūru Elektronisko iepirkumu platformā; 

2) Izveidot elektronisko pakalpojumu “ESPD pieteikums”, tādējādi samazinot 
nepieciešamo iesniedzamo dokumentu skaitu pretendenta kvalifikācijas un 
atbilstības apliecināšanai; 

3) Paplašināt valsts reģistru datu izmantošanu iepirkuma procedūrās, izstrādājot 
elektroniskas datu apmaiņas saskarnes un nodrošinot datu pieejamību vienā 
informācijas sistēmā; 

4) Attīstīt EIS koplietošanas automātiskās uzskaites servisu dažādu pārskatu un 
statistikas datu uzskaitei, pieejamībai un atkalizmantošanai iepirkuma procedūrās; 

5) Nodrošināt uzticamu, no valsts un pašvaldību reģistriem iegūtu datu pieejamību un 
attēlošanu pasūtītājiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, tādējādi atvieglojot 
piedāvājuma vērtēšanas procesu. 

 

M2: Atvieglot komersantiem dalību starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot 
atkalizmantojamu ESPD datu pieejamību EIS platformā 

Mērķa sasniegšanai plānots ieviest risinājumu, kas nodrošina iepirkuma dokumentu 
struktūru, atbilstošu Eiropas Savienības standartiem. Šā mērķa sasniegšanai tiks veiktas 
šādas aktivitātes: 

1) Izstrādāt vienotu datu struktūras projektējumu ESPD dokumenta izveidei, ievērojot 
Eiropas Savienības standartu un nacionālās likumdošanas prasības; 

2) Realizēt programmatūras risinājumu datu sagatavošanai un atkalizmantošanai 
dalībai Eiropas Savienības un nacionālajos iepirkumos; 

3) Izstrādāt elektronisko pakalpojumu pieejamību angļu valodā; 

4) Risinājumos pielietot Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) projekta 
ietvaros definētus servisus. 

 

M3: Nodrošināt elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datu atvēršanu 
sabiedrībai 

Mērķa sasniegšanai plānots paplašināt EIS statistikas moduli, kas publicēšanai nodrošinās 
nepieciešamās atvērto datu kopas. Šā mērķa sasniegšanai tiks veiktas šādas aktivitātes: 

1) Noteikt publicējamās datu kopas un sagatavot nepieciešamās datu struktūras; 

2) Izstrādāt pārskatu formātus EIS darījumu un iepirkumu līgumu saistību 
administratīvās daļas pārvaldības procesu uzlabošanai; 

3) Izstrādāt tehnisko saskarni automātiskai datu publicēšanai Datu publicēšanas 
platformā un Elektronisko iepirkumu portālā; 

4) Veikt sabiedrības un publiskās pārvaldes iestāžu informēšanu par elektronisko datu 
pieejamību atvērto datu veidā, publikācijas veidā VRAA mājas lapā 
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www.vraa.gov.lv un EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv, kā arī nosūtot preses 
pārstāvjiem VRAA sagatavotas preses relīzes. 

 

M4: Paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes 
elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos saistīto personu starpā 

Mērķa sasniegšanai plānots veikt esošās EIS e-konkursu apakšsistēmas uzlabojumus un 
attīstīt elektronisku dokumentu apriti. Šā mērķa sasniegšanai tiks veiktas šādas aktivitātes: 

1) Izveidot elektronisku datu apmaiņas standartu, paplašinot DIV saskarnes 
risinājumu;10 

2) Veikt pilotprojekta integrāciju ar vismaz vienu DVS risinājumu, nodrošinot 
izveidotās DIV saskarnes darbības novērtēšanu izmēģinājuma ekspluatācijas veidā 
projekta ietvaros;11 

3) Uzlabot elektroniskā pakalpojuma “E-izziņas pieprasījums” funkcionālās iespējas, 
iekļaujot datus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas statusu un Valsts 
ieņēmumu dienesta datiem, kas tiks atvērti iekļaušanai elektroniskajos 
pakalpojumos. 

 

4.1. Projekta rezultāta rādītāji  

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus: 

 Rezultāta rādītājs 
Mēr-
vienība 

Sākot-
nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 gadus 

pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1 RR1: e-ESPD izmantošanas 
skaits 

Skaits 
gadā 

0 400 800 

2 RR2: elektroniski veikto 
iepirkumu procedūru īpatsvars no 
visiem veiktajiem publiskajiem 
iepirkumiem, izmantojot e-ESPD 
un e-Izziņu integrēto risinājumu   
 

Īpatsvars 0 50% 92% 

3 RR3: Pielāgotā Dokumentu 
integrācijas vides risinājuma12 
izmantošana elektronisko 
iepirkumu dokumentu un 
metadatu apmaiņai starp 
publiskās pārvaldes (valsts 
iestādes un pašvaldības) DVS un 
EIS 

Skaits 
gadā 

0 100 1000 

4 RR4: Izplatīšanai sagatavotās un 
pieejamās trīs publisko iepirkumu 
datu kopas (Informācija par 
Elektronisko Iepirkumu Sistēmā 
noslēgtajiem darījumiem; 
Informācija par Elektronisko 

Datu 
atjaunoša
-nas reižu 
skaits 
gadā 

0 156 156 

 
10 Izmaiņas DIV standartā tiks veiktas ārpus ERAF projekta. 
11 Turpmāka DIV saskarnes  
12 Dokumentu integrācijas vides pilnveidošana notiek ārpus šā projekta. Savukārt, projekta ietvaros tiks 
izmantotas jaunākas DIV saskarnes priekšrocības. 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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 Rezultāta rādītājs 
Mēr-
vienība 

Sākot-
nējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 gadus 

pēc projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība 3 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

Iepirkumu Sistēmā rīkotajiem 
iepirkumiem; Pasūtītāju 
klasifikators)  

5 RR5: Projekta ietvaros ieviesto 
elektronisko pakalpojumu 
pieprasījumu skaits 

Skaits 
gadā 

0 20 000 35 000 

6 RR6: Projekta ietvaros 
pilnveidots būtiskais arhitektūras 
elements - e-iepirkumi un e-
izsoles platforma 

Skaits 
gadā 

1 1 1 

 

4.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi:  

Rezultāta rādītāju sasniegšanai, VRAA plāno īstenot projekta aktivitātes, nodrošinot 
Projekta pieteikuma mērķiem atbilstošu sistēmas risinājumu plānošanu, izstrādi, kvalitātes 
uzraudzību, apmācību, ieviešanu un sabiedrības informēšanu. 

 

Plānošanas posms: 

1) veikt projekta pārvaldības struktūras izveidi un atbildīgo personu nozīmēšanu; 

2) veikt projekta dzīves cikla pārvaldības risinājuma izvēli un ieviešanu kā vienu no 
projekta pārvaldības aspektiem; 

3) uzsākt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu priekšlikumu sagatavošanu un 
virzību; 

4) sagatavot sadarbības partneru iesaistes juridisko dokumentāciju; 

5) apzināt un iesaistīt integrācijas partneru iestādes pielāgotā DIV risinājuma 
izmantošanas uzsākšanai; 

6) veikt programmatūras tehniskās specifikācijas izstrādi, nepieciešamība gadījumā 
iesaistot sadarbības partneru iestādes un VARAM. 

 

Iepirkuma posms: 

1) veikt iepirkumu par sistēmas izstrādi, noslēgt Izstrādes līgumu; 

2) veikt iepirkumu par sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumiem un 
noslēgt līgumu; 

3) veikt iepirkumus sadarbības partneru informācijas sistēmu pilnveidošanai13. 

 

 

Sistēmas izstrādes posms: 

1) veikt sistēmas programmatūras projektēšanu un izstrādi, atbilstoši tehniskās 
specifikācijas prasībām; 

 
13 Katrs sadarbības partneris ir atbildīgs par attiecīgā iepirkuma organizēšanu. 
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2) veikt ieviešamo elektronisko pakalpojumu prototipu lietojamības novērtēšanu, tai 
skaitā atbilstību standartiem Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomikai14 un 
Pieejamības prasību piemērošana publisko iepirkumu procedūrām IKT precēm un 
pakalpojumiem Eiropā15, iesaistot potenciālo lietotāju grupu pārstāvjus; 

3) iesaistīt sadarbības partneru iestādes datu apmaiņas saskarņu projektēšanā un 
testēšanā; 

4) nodrošināt par e-pārvaldes koplietošanas komponentēm atbildīgo struktūrvienību 
pārstāvju dalību risinājumu projektēšanā, saskaņošanā un testēšanā; 

5) veikt izstrādes projekta pārvaldību un izstrādes kvalitātes uzraudzību; 

6) veikt sistēmas akcepttestēšanu; 

7) veikt sistēmas veiktspējas un drošības novērtēšanu. 

 

Ieviešanas posms: 

1) veikt elektronisko pakalpojumu ieviešanu produkcijas vidē; 

2) veikt programmatūras ieviešanu produkcijā; 

3) atvērt piekļuvi publicējamajām datu kopām; 

4) veikt sistēmas izmēģinājuma ekspluatāciju 

5) veikt EIS sistēmas lietotāju apmācības; 

6) veikt sabiedrības informēšanu, popularizējot elektronisko pakalpojumu un atvērto 
datu publicēšanu un izmantošanu VRAA mājas lapā www.vraa.gov.lv  un 
Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv, kā arī nosūtot 
preses pārstāvjiem VRAA sagatavotas preses relīzes; 

7) nodrošināt 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1516 “Publisko 
iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi” izmaiņu apstiprināšanas virzību Ministru 
kabinetā. 

 

 Lai pēc pakalpojuma nodošanas produkcijas vidē nodrošinātu pastāvīgu vai regulāru 
iespēju veikt e-pakalpojuma kvalitātes novērtējumu, reģistrētiem EIS lietotājiem ir 
pieejamas divas, jau funkcionējošas sadaļas – sadaļa “Izveidot sūdzību” un sadaļa “Izveidot 
ieteikumu”. Taču gadījumos, kad VRAA veic klientu apmierinātības pētījumus savu sniegto 
pakalpojumu novērtēšanai, tā iekļauj izvērtējumā arī EIS sniegtos pakalpojumus. Līdz šim 
šādi pētījumi tika pasūtīti ik pēc 3-6 gadiem. 

  

 
14 LVS EN ISO 9241-210:2011 210. daļa;  
15 EN 301 549 9. sadaļa 

http://www.vraa.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
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5. Risinājuma apraksts 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidots IKT mērķarhitektūras būtiskais arhitektūras 
elements - e-iepirkumu un e-izsoļu platforma, realizējot sekojošu procesu attīstību: 

5.1. Vienotā Eiropas iepirkuma dokumenta ESPD aprite strukturētā 

veidā 

Lai nodrošinātu M1 un M2 mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros ir nepieciešams attīstīt 
esošo EIS, paredzot jauna e-pakalpojuma – e-ESPD, ieviešanu. 

5.1.1. ESPD dokumenta saturs un process 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44.1 panta trešo daļu un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 45.1 panta trešo daļu, ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas 
Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta 
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Regulas Nr.2016/7 
2.pielikumā ir pievienota standarta veidlapa, kas ir izmantojama Direktīvas 2014/24/ES 
59.pantā paredzētā ESPD izstrādei, sākot ar valsts pasākumu, ar kuriem īsteno Direktīvu 
2014/24/ES, spēkā stāšanās brīdi, taču ne vēlāk kā no 2016.gada 18.aprīļa. Minētās veidlapas 
lietošanas norādījumi ir izklāstīti šīs regulas 1. pielikumā. 

Atbilstoši ES Regulā Nr.2016/7 noteiktajam, ESPD raksturo pasūtītāja un piegādātāja 
vienots sadarbības process. Minētais process shematiski ir attēlots attēlā Nr.1.  

 

1. attēls Process “ESPD pieprasījuma un atbildes uz to izveide” 

 

 

ESPD apstrādes procesa provizoriskais apraksts16 ir šāds: 

1) Pasūtītājs autentificējas EIS un izvēlas izveidot jaunu ESPD pieprasījumu. 

 
16  Var tikt precizēts detalizētās tehniskās specifikācijas izstrādes laikā. 
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2) Pasūtītājam ir iespējams izveidot ESPD pieprasījumu gan iepirkuma procedūrai, kas 
tiek veikta, izmantojot EIS, gan iepirkuma procedūrai, kas tiek veikta neizmantojot 
EIS. ESPD automātiski tiek aizpildīta informācija par pasūtītāju un/vai iepirkuma 
procedūru, kas ir pieejama EIS. 

3) Pasūtītājs aizpilda e-ESPD pieprasījumu, norādot visus atlases kritērijus, par kuriem 
piegādātāji var iesniegt ESPD. 

4) EIS izveido e-ESPD pieprasījumu un pasūtītājam ir iespējams to izdrukāt un/vai 
eksportēt (vismaz xml formātā). e-ESPD pieprasījums automātiski tiek saglabāts 
sistēmā, pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentācijas, ja iepirkuma procedūra 
tiek rīkota, izmantojot EIS.  

5) Piegādātājs autentificējas EIS un izvēlas izveidot jaunu e-ESPD atbildi. 
Piegādātājam ir iespējams izvēlēties veidot ESPD atbildi konkrētajai iepirkuma 
procedūrai no EIS esošā pasūtītāja sagatavotā e-ESPD pieprasījumu, ja tāds ir 
pieejams. 

6) Piegādātājs augšupielādē pasūtītāja sagatavoto ESPD pieprasījumu xml formātā, ja 
iepirkums ir rīkots ārzemes (ārpus EIS). EIS attēlo ESPD atbildes formu, kas ir 
jāizpilda piegādātājam. EIS automātiski aizpilda informāciju par piegādātāju, kas ir 
pieejama EIS, t.sk. informāciju par izslēgšanas nosacījumu piemērošanu.  

7) Piegādātājs aizpilda un/vai precizē ESPD atbildē norādāmo informāciju, kas attiecas 
uz piegādātāju un tā atbilstības apliecināšanu. 

8) EIS izveido e-ESPD atbildi un piegādātāja lietotājam ir iespējams to izdrukāt un/vai 
eksportēt (vismaz xml formātā), iesniegšanai iepirkuma procedūrā atbilstības 
apliecināšanai. 

9) ESPD atbilde, ja iepirkums tiek rīkots izmantojot EIS, tiek pievienota pie piegādātāja 
iepirkuma procedūras dokumentiem iesniegšanai EIS. 

10) ESPD pakalpojuma rezultāts un saistītās notifikācijas tiek nodotas uz klienta darba 
vietu portālā www.latvija.lv 

ESPD apstrādes procesu ir paredzēts realizēt tā, lai nodrošinātu ESPD izmantošanu gan 
iekšzemes iepirkuma procedūrām, gan ārvalsts iepirkuma procedūrām, tādējādi pozitīvi 
ietekmējot Latvijas starptautisko konkurētspēju.  

Lai samazinātu pasūtītāju noslodzi iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un 
samazinātu piegādātāju administratīvo slogu piedāvājumu sagatavošanas procesā, iepirkuma 
procedūrās, kas tiks rīkotas izmantojot EIS, ESPD apstrādes process tiks veidots tā, lai 
pasūtītājam un piegādātājam manuāli būtu jāizpilda pēc iespējas mazāks informācijas 
apjoms. Proti, veicot iepirkuma procedūru EIS, pasūtītājam nebūtu jāgatavo ESPD 
pieprasījums manuāli, kā atsevišķs iepirkuma procedūras dokuments, bet gan ESPD 
pieprasījums tiktu veidots automātiski no pasūtītāja definētajām prasībām iepirkuma 
procedūrā. Savukārt piegādātājs ESPD atbildi sagatavotu aizpildot atbilstības veidlapu EIS, 
gatavojot piedāvājumu iesniegšanai iepirkuma procedūrā. Šāds ESPD apstrādes process būtu 
pieejams tikai EIS reģistrētiem lietotājiem, t.i., tikai tiem pasūtītājiem un piegādātājiem, kas 
reģistrējušies EIS. Minēto ESPD apstrādes procesu raksturo šādi galvenie pamata procesi: 

 

1) Pasūtītājs autentificējas EIS un uzsāk jaunu iepirkuma procedūru. 

2) Pasūtītājs norāda attiecināmos izslēgšanas noteikumus un nosaka pretendentu atlases 
prasības (prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un 
profesionālajām spējām, atbilstība profesionālās darbības veikšanai u.c.). 

3) Pasūtītājs publicē iepirkuma nolikumu un EIS automātiski izveido ESPD 
pieprasījumu un ESPD pieprasījums ir pieejams pie publicētās iepirkuma 
dokumentācijas. 
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4) Piegādātājs autentificējas EIS, izvēlas attiecīgo iepirkumu un uzsāk piedāvājuma 
sagatavošanu. Piegādātājs atbilstību izvirzītajām prasībām apliecina ar ESPD un 
uzsāk ESPD atbildes sagatavošanu. 

5) Uzsākot ESPD atbildes sagatavošanu, EIS automātiski aizpilda ESPD atbildi ar 
informāciju par piegādātāju, kas ir pieejama EIS, t.sk. ar informāciju, kas pieejama 
pie sadarbības iestādēm. 

6) Pabeidzot ESPD atbildes sagatavošanu, e-ESPD atbilde tiek pievienota piegādātāja 
piedāvājumam iepirkumā. 

7) Piegādātājs iesniedz piedāvājumu iepirkumā, kam klāt pievienota e-ESPD atbilde. 

8) Pasūtītājam, atverot piegādātāja piedāvājumu, ir pieejama piegādātāja sagatavotā e-
ESPD atbilde, no kuras pasūtītājs var pārliecināties par piegādātāja atbilstību 
izslēgšanas nosacījumiem un pārliecināties par pretendenta atbilstību atlases 
prasībām. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44.1 panta otro daļu un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 45.1 panta otro daļu Regulu 2016/7 piegādātāji var atkārtoti 
izmantot informāciju, kas ir sniegta ESPD, kurš jau ir izmantots kādā no iepriekšējām 
iepirkuma procedūrām, kamēr vien šāda informācija joprojām ir pareiza un būtiska. 
Visvieglāk to var izdarīt, iekļaujot informāciju jaunajā ESPD ar attiecīgu funkciju palīdzību, 
kuras šajā nolūkā tiek piedāvātas iepriekš minētajā elektroniskajā ESPD pakalpojumā. 
Protams, informācijas atkārtota izmantošana būs iespējama, izmantojot arī citas informācijas 
pārkopēšanas metodes, piemēram, attiecībā uz piegādātāja informātikas līdzekļos 
(personālais dators, planšetdators, serveri u. c.) uzkrāto informāciju. 

Lai atvieglotu ESPD atkārtotu izmantošanu citās iepirkuma procedūrās, kurās ir izvirzītas 
līdzīgas prasības, ir paredzēts realizēt risinājumu, kurā piegādātājiem būs iespējams iepriekš 
sagatavoto e-ESPD atbildi apvienot ar jaunās iepirkuma procedūras e-ESPD pieprasījumu. 
e-ESPD atkārtotu izmantošanu raksturo šāds pamata procesa soļu apraksts: 

1) Piegādātājs EIS izvēlas saplūdināt divus e-ESPD; 

2) Piegādātājs augšupielādē e-ESPD pieprasījumu vai izvēlas e-ESPD pieprasījumu no 
attiecīgās iepirkuma procedūras, kas tiek rīkota izmantojot EIS; 

3) Piegādātājs augšupielādē e-ESPD atbildi, kas sagatavota iepriekš (ESPD atbilde citai 
iepirkuma procedūrai); 

4) EIS apvieno e-ESPD pieprasījumu ar e-ESPD atbildi un izveido piegādātājam e-
ESPD atbildi konkrētajai iepirkuma procedūrai. Piegādātājs precizē un aizpilda 
ESPD atbildes daļas, kas ir atšķirīgas vai nav aizpildītas no iepriekš sagatavotās e-
ESPD atbildes. 

Attīstot EIS un ieviešot iepriekš aprakstītos ESPD apstrādes procesus, tiktu nodrošināta 
ESPD izmantošana atbilstoši Direktīvai 2014/24/ES, Regulai 2016/7, Publisko iepirkumu 
likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām. 

Lai nodrošinātu ESPD pieejamību arī ārzemju pasūtītājiem un piegādātājiem, izstrādājot 
ESPD tiks ņemts vērā interneta vietnē publicētais aktuālais ESPD apmaiņas datu modelis17 
un izmantojot Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) projekta ietvaros 
definētus servisus.  

 

 
17 https://joinup.ec.europa.eu/asset/espd/asset_release/espd-exchange-data-model-v101#download-links 

https://joinup.ec.europa.eu/asset/espd/asset_release/espd-exchange-data-model-v101#download-links


 
 

Lapa 19 no 39 

5.1.2. ESPD e-pakalpojuma ietvaros pilnveidotā datu apmaiņa par 

pretendentu atbilstību izslēgšanas nosacījumiem 

EIS e-izziņu apakšsistēmā jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts un 
ir reģistrēts EIS, kā arī jebkurš piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS, var pieprasīt un iegūt e-
izziņu, kurā elektroniskā veidā apkopota valsts reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu 
kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2panta un 39.1panta 
prasībām. Šādu izziņu pieprasīšana ir nepieciešama, lai pasūtītājs varētu pārbaudīt 
pretendentu atbilstību pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

Ņemot vērā, ka ESPD: 

• ir piegādātāju pašdeklarācija, kas sniedz sākotnējus pierādījumus, ar kuriem aizstāj 
publiskā sektora iestāžu vai trešo personu izdotus sertifikātus; 

• ir oficiāls paziņojums par to, ka piegādātājs neatrodas nevienā no tādām situācijām, 
kurā piegādātājs ir jāizslēdz vai šādu piegādātāju var izslēgt, ka tas atbilst 
attiecīgajiem atlases kritērijiem un ka tas attiecīgā gadījumā atbilst objektīvajiem 
noteikumiem un kritērijiem, kuri ir noteikti, lai ierobežotu citādi kvalificētu 
kandidātu skaitu, kurus uzaicinās piedalīties; 

• mērķis ir samazināt administratīvo slogu, kas izriet no prasības nodrošināt 
ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu dokumentu, kuri saistīti ar izslēgšanas un 
atlases kritērijiem. 

Projekta ietvaros ir paredzēts ESPD iekļaut informāciju par pretendenta atbilstību 
izslēgšanas nosacījumiem no VRAA sadarbības iestādēm.  

 

Proti, ģenerējot e-ESPD atbildi, tajā tiktu iekļauta informācija par piegādātāja atbilstību 
izslēgšanas nosacījumiem, kas iegūta no šādām sadarbības iestādēm – Valsts ieņēmuma 
dienests (turpmāk tekstā – VID), Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Uzņēmuma 
reģistrs un Latvijas pašvaldības (e-izziņas infrastruktūras ietvaros). e-ESPD atbildē tiks 
iekļauta īpaša norāda, ka informācija ir iegūta no sadarbības iestādēm un ir uzticama, jo 
iegūta no valsts un pašvaldību iestāžu reģistriem. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka pasūtītājam 
no e-ESPD atbildes ir iespējams pārliecināties par pretendenta atbilstību izslēgšanas 
nosacījumiem un pasūtītājam, attiecībā uz šiem datiem, nebūtu jāveic atkārtota pārbaude 
(nebūtu jāpieprasa e-izziņa), ja vien šādu atkārtotu pārbaudi neparedz normatīvie akti, 
piemēram, nodokļu parāda neesamība uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi. 

 

Papildus izslēgšanas nosacījumu pārbaudei no sadarbības iestāžu reģistriem, Projekta 
ietvaros ir paredzēts realizēt risinājumus, kas ļautu iegūt datus arī par atsevišķiem 
piemērojamajiem atlases kritērijiem un pasūtītājs iegūtu uzticamus un pārbaudītus datus no 
valsts iestāžu reģistriem par pretendenta atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. 

 

Datu apmaiņa ar VID informācijas sistēmu 

Projekta ietvaros ir paredzēts paplašināt sadarbību ar VID, nodrošinot informācijas apmaiņu 
par: 

1) piegādātāja finanšu un saimnieciskajām spējām 

2) piegādātāja darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likmju atbilstību.  

Attīstot sadarbības modeli ar VID, ir paredzēts izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka EIS 
sagatavotajā e-ESPD atbildē automātiski tiktu attēlota informācija par piegādātāja finanšu 
spējām par pieprasīto finanšu periodu ar datiem, kas ir VID rīcībā, piemēram, informāciju 
par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā no iepirkuma izsludināšanas 
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dienas. Tādējādi pasūtītājs, jau saņemot e-ESPD atbildi, saņemtu uzticamu un pārbaudītu 
informāciju no valsts reģistriem par piegādātāja finanšu stāvokli.  

Savukārt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmās prim daļas nosacījumiem 
pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka 
pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa 
likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai 
nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas 
tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc VID apkopotajiem 
datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Turklāt pasūtītājam ir jāpieprasa, lai 
pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa 
likmēm profesiju grupās.  

Līdz ar to, lai atvieglotu pretendentiem piedāvājumu sagatavošanu un pasūtītājam 
piedāvājuma izvērtēšanas posmu, un samazinātu iesniedzamo dokumentu skaitu, Projekta 
ietvaros ir paredzēts, ka informācija par piegādātāja darba ņēmēju vidējā stundas tarifa 
likmju atbilstību Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem tiktu iekļauta e-izziņu 
apakšsistēmā. Tādējādi piegādātājam, lai sagatavotu un iesniegtu piedāvājumu, nebūtu 
jāizmanto divas valsts informācijas sistēmas, savukārt pasūtītājs jau sākotnēji spētu izvērtēt 
piegādātāja atbilstību minētajām prasībām. 

 

Datu apmaiņa ar Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmu 

Tāpat Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot sadarbību ar Ekonomikas ministriju, nodrošinot 
informācijas apmaiņu par datiem no Ekonomikas ministrijas uzturētās Būvniecības 
informācijas sistēmas reģistriem. Izveidojot sadarbību ar Ekonomikas ministriju, ir 
paredzēts realizēt risinājumu, kas nodrošinātu datu saņemšanu no Ekonomikas ministrijas 
uzturētās Būvniecības informācijas sistēmas un datu saņemšanu no Būvkomersantu reģistra 
un Būvspeciālistu reģistra, un datus par Būvkomersantu profesionālo pieredzi. Provizoriski 
paredzēts, ka no Būvkomersantu reģistra tiks iegūta šāda informācija par Būvkomersantu 
reģistrā reģistrēto piegādātāju18: 

1) būvkomersanta nosaukums; 

2) būvkomersanta reģistrācijas numurs; 

3) informācija par būvkomersanta statusu; 

4) sfēras/darbības jomām;  

5) reģistrētajiem speciālistiem. 

Savukārt no Būvspeciālistu reģistra tiek plānots iegūt vismaz šādu informāciju par 
Būvspeciālistu reģistrā reģistrētajiem speciālistiem16: 

1) speciālista vārds, uzvārds; 

2) sertifikāta numurs; 

3) sertifikāta derīguma termiņš; 

4) speciālista statuss; 

5) darbības sfēras/jomām.  

Informācija no Būvniecības informācijas sistēmas nodrošinātu pasūtītāju ar informāciju par 
piegādātāju un tā piedāvātajiem speciālistiem, un pasūtītājam nebūtu jāpārbauda piegādātāja 
un speciālista atbilstība Būvniecības informācijas sistēmā. 

 
18 Informācijas apjoms var tikt precizēts, mainīts izstrādes procesā 
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Gadījumā, ja Projekta realizācijas laikā tiks realizēti papildinājumi Būvniecības informācijas 
sistēmā, un Būvniecības informācijas sistēmā būs pieejami papildus dati par piegādātāja 
realizētajiem būvdarbiem, piemēram – informācija par būvobjektu (klase, tips), piegādātāja 
statuss būvobjektā (ģenerāluzņēmējs, apakšuzņēmējs), piegādātāja veiktie darbi būvobjektā 
(joma, apjoms), sadarbības ietvaros tiks realizēts risinājums, lai nodrošinātu attiecīgu datu 
iekļaušanu ESPD atbildē, tādējādi palielinot to datu apjomu, kas e-ESPD atbildē tiktu iegūta 
no valsts reģistru informācijas sistēmām un samazinātu to datu apjomu, kas piegādātājam 
būtu jāievada manuāli. 

 

ESPD elektroniskais pakalpojums 

Ieviešot e-pakalpojumu – Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) 
pieteikums, ir paredzēts attīstīt arī esošo e-pakalpojumu – integrētais e-pakalpojums – 
e-izziņas pieprasījums (elektroniskās izziņas par komersantu atbilstību Publisko iepirkumu 
likuma prasībām), kurš tiks papildināts ar VID datiem. 

EIS e-izziņu apakšsistēmā jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts un 
ir reģistrēts EIS, kā arī jebkurš piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS var pieprasīt un iegūt e-
izziņu, kurā elektroniskā veidā apkopota valsts reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu 
kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2panta un 39.1panta 
prasībām. 

E-pakalpojumu ir paredzēts pilnveidot, lai nodrošinātu tā pilnvērtīgu izmantošanu atbilstoši 
Direktīvas 2014/24/ES un Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, ņemot vērā plānotos 
grozījumus Publisko iepirkumu likumā, t.sk., lai nodrošinātu iespēju, e-izziņā iekļaut 
informāciju, kas būs pieejama EIS. Savukārt, lai veicinātu Latvijas komersantu 
konkurētspēju starptautiskajās iepirkumu procedūrās, ir paredzēts nodrošināt e-izziņas 
saņemšanu arī angļu valodā. 
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5.2. Ārzemnieku autentifikācijas procesa izpilde EIS atbilstoši e-IDAS 

regulai  

Lai nodrošinātu M1 un M2 mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros ir nepieciešams ieviest 
papildinājumus esošajā autentifikācijas risinājumā. 

Lai nodrošinātu ārzemnieku autentifikāciju EIS un pieejamus EIS pakalpojumus, 
ārzemnieku autentifikācijas risinājums EIS tiks realizēts, izmantojot e-IDAS prasībām 
pielāgotu personas (ārzemnieku) autentifikācijas pakalpojumu, izmantojot VRAA VISS 
koplietošanas komponenti “Vienotās pieteikšanās modulis”. 

Ārzemnieku autentifikācijas procesu EIS skatīt attēlā Nr. 2. 

 

2. attēls  Process “Ārzemnieku autentifikācijas process EIS” 

 

 

 

Ārzemnieku autentifikācijas procesa EIS apraksts: 

1) Ārzemnieks atver EIS mājaslapu un izvēlas autentificēties EIS. 

2) EIS attēlo ārzemniekam pieejamos autentifikācijas risinājumus, no kuriem viens ir 
saite uz koplietošanas komponenti, kas nodrošina e-IDAS prasībām pielāgotu 
ārzemnieka autentifikācijas pakalpojumu. 

3) Ja, persona izvēlas autentificēties ar e-IDAS prasībām pielāgotu ārzemnieku 
autentifikācijas pakalpojumu, EIS izsauc attiecīgu koplietošanas komponenti un 
atver to. 
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4) Persona, atbilstoši koplietošanas komponentē realizētajam risinājumam, veic 
autentifikāciju un koplietošanas komponente pēc sekmīgas autentifikācijas atgriež 
ārzemnieku EIS mājaslapā kopā ar informāciju par ārzemnieka identitāti. 

5) Ārzemnieks ir autentificējies EIS, izmantojot e-IDAS prasībām pielāgotu 
ārzemnieka autentifikācijas pakalpojumu19. 

 

5.3. Bezpapīra dokumentu aprites procesu pilnveidošana un 

dokumentu elektroniska uzglabāšana publiskā iepirkuma procesa 

ietvaros 

Lai nodrošinātu M4 mērķa sasniegšanu, Projekta ietvaros paredzēta elektronisku dokumentu 
aprites pilnveidošana, izmantojot VRAA VISS koplietošanas komponentes Dokumentu 
integrācijas vides (DIV) risinājumu. EIS attīstības ietvaros plānots izstrādāt un ieviest 
elektronisku datu apmaiņas standarta risinājumu attiecībā uz elektronisku iepirkuma 
dokumentācijas apriti. 

Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 37.punkts 
nosaka:  

„Ja projekta ietvaros tiek izveidota vai attīstīta informācijas sistēma, finansējuma saņēmējs 
nodrošina, ka projektā tiek paredzētas aktivitātes finansējuma saņēmēja un sadarbības 
partnera (ja attiecināms) pieslēgšanai Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu 
integrācijas videi, ja šāda pieslēguma vēl nav, lai nodrošinātu aizsargātu un garantētu 
elektronisko dokumentu apriti, kā arī priekšnosacījumus oficiālās elektroniskās adreses 
risinājuma ieviešanai. Ja sadarbības partneris ir pašvaldība, projekta ietvaros nodrošina 
vismaz to lietvedības sistēmu pieslēgšanu, ko lieto vairākas pašvaldības”. 

Projekta ietvaros paredzēta standarta VRAA koplietošanas komponenšu kartiņas DIV 
struktūrās izmantošanu EIS vajadzībām. Šīs aktivitātes rezultātā tiek izveidots process, kurā 
realizēta iepirkuma dokumentu reģistrēšana EIS un  ar e-adreses  infrastruktūras palīdzību 
to pārsūtīšana no EIS uz dokumentu vadības sistēmām (turpmāk tekstā – DVS), ievērojot 
DIV koplietošanas risinājumu un VISS informācijas apmaiņas shēmās lietotos dokumentu 
metadatu standartus. 

Datu apmaiņas uzlabojumu rezultātā ar DIV starpniecību tiks realizēta EIS integrācijas 
iespēja ar visām dokumentu vadības sistēmām, kas ievēro DIV standartu, papildus 
nodrošinot atsevišķajā datnē informāciju par pārsūtamo dokumentu metadatiem.  

 

Lai nodrošinātu korektu datu apmaiņu, sūtāmā dokumenta metadati strukturējami atbilstoši 
dokumentu aploksnes standartam, papildus nodrošinot atsevišķajā datnē informāciju par 
pārsūtamo dokumentu metadatiem, kas sniedz informāciju par dokumentu faktisko 
autoru/sūtītāju, kas izmantoja EIS kā dokumentu iesniegšanas vidi.    

Zemāk aprakstīti abu minēto dokumentu izveides pieeju procesu apraksti, parādot plānoto 
procesu loģisko sadarbību. DVS un EIS sadarbība un datu nodošanas mehānisms tiks sīkāk 
definēts, izstrādājot tehnisko specifikāciju. 

 

 
19 Pakalpojums būs pieejams gadījumos, kas personai ir EIS lietotājs. 
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Ar iepirkumu saistīta dokumenta izveide EIS ietvaros: 

Veicot uzlabojumus tiks nodrošināts, ka EIS ietvaros izveidotu un reģistrētu dokumentu , 
izmantojot DIV, varēs nosūtīt adresātiem.. 

 

5.4. EIS statistikas un e-pakalpojumu automātiskās uzskaites procesu 

pilnveidošana, izmantojot vienotus koplietošanas servisus 

Lai nodrošinātu M1 un M3 mērķa sasniegšanu, Projekta ietvaros paredzēts izveidot 
statistikas uzskaites moduli.  
 
Statistikas uzskaites modulis būs EIS Atbalsta funkciju komponente, kas nodrošinot 
integrāciju ar koplietošanas automātiskās uzskaites servisiem, veiks EIS pakalpojumu 
pieprasījumu uzskaiti un statistikas pārskatu sagatavošanu. 

EIS koplietošanas automātiskās uzskaites servisi tiks izmantoti, lai nodrošinātu statistikas 
un e-pakalpojumu uzskaiti, datu publicēšanu EIS portālā un datu nodošanu atvērto datu 
portālam. 

Koplietošanas automātiskās uzskaites servisus ir paredzēts izmantot, lai nodrošinātu: 

1) vismaz šādu EIS statiskas uzskaiti: 

• Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgtajiem darījumiem; 

• Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā rīkotajiem iepirkumiem; 
 

2) vismaz šādu EIS e-pakalpojumu uzskaiti: 

• e-izziņa; 

• Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (e-ESPD) pieteikums. 
 
Automātiskās uzskaites procesi nodrošinās datu apkopošanu par EIS sistēmā noslēgtajiem 
darījumiem, uzskaitot vismaz šādus datus: 
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• sistēmas lietotāji; 

• sistēmas lietotāju noslēgtie darījumi; 

• sistēmas lietotāju veiktās piegādes; 

• sistēmas lietotāju apstiprinātās piegādes; 

• sistēmas lietotāju izpildītie darījumi; 

• sistēmā veiktie darījumi pa pozīcijām; 

• sistēmā veiktie darījumi pēc lietotāja veida; 

• u.c. 
 
Automātiskās uzskaites procesi nodrošinās datu apkopošanu par EIS sistēmā rīkotajiem 
iepirkumiem, uzskaitot vismaz šādus datus: 

• sistēmas lietotāji; 

• iepirkuma procedūras veids; 

• iepirkuma procedūrā izmantotie CPV kodi; 

• iepirkuma procedūras paredzētās līgumcenas robežas; 

• noslēgtās līgumcenas; 

• informācija par iepirkuma procedūras norisi; 

• u.c. 
 
Koplietošanas automātiskās uzskaites servisi nodrošinās uzskaiti par EIS sistēmā 
izmantoto e-pakalpojumu “e-ESPD pieprasījums” un e-izziņu pieprasījumiem, uzskaitot 
vismaz šādus datus: 

1) e-ESPD pieprasījumu skaits; 
2) e-izziņu pieprasījumu skaits.20 

 
Attīstot EIS koplietošanas automātiskās uzskaites servisus statistikas un e-pakalpojumu 
uzskaitei, tiek plānots izveidot papildu uzskaites procesus, kas nodrošinātu centralizētu 
lauzto līgumu reģistra izveidi un vispārīgās vienošanās pārkāpumu uzskaites un aprēķina 
moduļa izveidi. 

5.5. Elektronisko iepirkumu datu atvēršana un publicēšana 

Lai nodrošinātu M3 mērķa sasniegšanu, Projekta ietvaros ir nepieciešams veikt atvērto datu 
kopu definēšanu EIS datu publicēšanai sabiedrībai atvērto datu formā un datu nodošanai 
atvērto datu portālam. 

Projekta ietvaros attīstītajam risinājumam tiks izveidota saskarne atvērto datu nodošanai 
atvērto datu portālam – tā tiks izmantota iestādes izvēlēto un sagatavoto atvērto datu kopu 
nodošanai un automatizētai publicēšanai atvērto datu formā. 

Atbilstoši Informācijas atklātības likuma definīcijai, atvērtie dati ir „brīvi pieejama 
bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un 
automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām”. 

E-pārvaldes politikas viens no pamatprincipiem ir publiskās pārvaldes datu pieejamība 
atvērtā veidā, un atvērtie dati ir vēlamais veids, kādā vispārpieejamo informāciju nodot 
atkalizmantošanai. 

Iestādei, sniedzot informāciju, ir pienākums ievērot Informācijas atklātības likuma 10. panta 
otrajā daļā “Ievērojot labas pārvaldības principu, iestāde pēc savas iniciatīvas nodrošina 
piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai” un otrajā prim daļā “Vispārpieejamai 

 
20 Datu apjoms var tikt palielināts, ja to atbalstīs koplietošanas komponentes iespējas. 
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informācijai, ko ievieto internetā, iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas ir lietderīgi, nodrošina 
piekļuvi atvērto datu veidā kopā ar informācijas metadatiem.” noteikto. 

Atvērto datu pamatprincipi nosaka, ka informācijai jābūt pieejamai: 

1) bez maksas; 

2) tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem; 

3) formātā, ko var automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. 

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un 
mašīnlasāmi metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par 
informācijas autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. 
Publiskoto datu tīmekļa adresi provizoriski plānots veidot un strukturēt atbilstoši vienotajam 
resursu identifikatoram (URI).  

Lai nodrošinātu savietojamību ar Eiropas datu portālu, metadatu aprakstīšana pamatā plānots 
veikt atbilstoši DCAT metadatu standarta specifikācijai, kura tiek izmantota ES datu 
portālos.21  

 
Datu kopu, publicēšanu plānots veikt, veicot atvērto datu automatizētu publicēšanu atvērto 
datu portālā, izveidojot tam paredzētu lietotāja saskarni un datu apmaiņas pakalpes. 
Informācijas vienības un saskarnes tiks precizētas (papildinātas vai mainītas) pēc lietotāju 
vajadzību analīzes, izstrādājot tehnisko specifikāciju. 
 
Sagatavojot publiskotos datus, tiks nodrošināta to saistība ar citām datu kopām saistītu datu 
veidā. Lai iespējami uzlabotu datu kvalitāti, pie publiskotajiem datiem tiks pievienota 
kontaktinformācija, lai datu lietotāji nepieciešamības gadījumā varētu ziņot par savām 
konstatācijām. 
 
EIS datu kopas, kas būs pieejamas brīvai (bezmaksas) atkārtotai izmantošanai bez 
ierobežojumiem un kas tiks nodotas publicēšanai atvērto datu portālā, paredzētas šādas: 

1) Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā noslēgtajiem darījumiem; 
2) Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā rīkotajiem iepirkumiem; 
3) Pasūtītāju klasifikators. 

 
Datu publicēšanas tehniskais risinājums paredz izveidot pakalpes automatizētai datu 
publicēšanai atvērto datu portālā: 

1) Pakalpi „EIS statistikas dati” datu kopu „Informācija par Elektronisko iepirkumu 
sistēmā noslēgtajiem darījumiem” un „Informācija par Elektronisko iepirkumu 
sistēmā rīkotajiem iepirkumiem” nodošanai uz atvērto datu portālu; 

2) Pakalpi „EIS lietotāju reģistra dati” klasifikatora „Pasūtītāju klasifikators” nodošanai 
uz atvērto datu portālu. 

 

5.6. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to normatīvais 

regulējums  

Pamatojoties uz aprakstītajiem pilnveidojamajiem procesiem un attīstāmajiem 
pakalpojumiem, ir paredzēts pilnveidot integrēto e-pakalpojumu - e-izziņa un izveidot jaunu 
e-pakalpojumu – Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) pieteikums.  

Papildus atbilstoši pilnveidojamajiem un attīstāmajiem pakalpojumiem būtu iespēja attīstīt 
tādus procesus, kā centralizētu lauzto līgumu reģistru. 

 
21 (https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-ap-v11) 

https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/asset_release/dcat-ap-v11
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Integrētā e-pakalpojuma – e-izziņa, attīstība 

E-pakalpojums nodrošinās iespēju saņemt izziņu (apliecinājumu), ka uz attiecīgo 
piegādātāju nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi, kā arī par attiecīgā piegādātāja atbilstību 
tiem atlases kritērijiem, par kuriem ir pieejama informācija EIS. E-pakalpojums jau šobrīd 
tiek lietots iepirkuma procedūrās, lai pārliecinātos par piegādātāju atbilstību iepirkuma 
procedūrā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. e-Izziņu datu apjoms tiks papildināts ar 
VID izziņu par vidējo algu atbilstību iepirkumu normatīvajos aktos paredzētājam līmenim. 

 

E-pakalpojums ir stratēģiski nozīmīgs un prioritārs e-pakalpojums publisko iepirkumu jomā. 
E-pakalpojums ir pielietojams nacionālā līmenī, savukārt gadījumos, kad piegādātājam ir 
nepieciešams pierādīt atbilstību izslēgšanas nosacījumiem ārvalsts rīkotā iepirkuma 
procedūrā, e-pakalpojumu var izmantot, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju neattiecas noteikti 
izslēgšanas nosacījumi. 

E-pakalpojuma mērķauditorija: 

✓ Valsts pārvaldes iestādes; 

✓ Pašvaldības iestādes; 

✓ Juridiskās personas; 

✓ Fiziskās personas; 

E-pakalpojums atbilst elektronizācijas 5.līmenim (pilnībā elektronizēts process) – 
pakalpojuma saņemšana notiek bez personas pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamos datus bez personas līdzdalības iegūst pati iestāde. 

 

E-pakalpojums – Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) pieteikums 

E-pakalpojums nodrošinās iespēju piegādātājiem sagatavot ESPD dokumentu jeb Eiropas 
Savienības definētajā formā sagatavoto pašdeklarāciju, kas sniedz sākotnējus pierādījumus, 
ar kuriem aizstāj publiskā sektora iestāžu vai trešo personu izdotus sertifikātus, 
elektroniskajā veidā. Tādējādi balsoties uz reģistros pieejamajiem datiem piegādātājs var 
sagatavot pašdeklarāciju, ka piegādātājs atbilst minimālajām prasībām (uz piegādātāju nav 
attiecināmi publisko iepirkumu procedūrā piemērojamie piegādātāja izslēgšanas 
nosacījumi). E-pakalpojums nodrošinātu, ka ESPD ir iekļauti dati no sadarbības iestādēm, 
tādējādi pasūtītājam nebūtu jāveic atkārtota pārbaude. Papildus piegādātājs var papildināt 
pašdeklarāciju ar datiem un saņemt to „ESPD services” standartam atbilstošajā veidā, lai to 
varētu izmantot kā piedāvājumu daļu ārvalstu iepirkumos.  

 

E-pakalpojuma ieviešana ir stratēģiski nozīmīgs un prioritārs e-pakalpojums, kas veicinās 
Latvijas starptautisko konkurētspēju un darbību vienotajā tirgū, t.sk. atvieglos piegādātājiem 
iespēju piedalīties ārvalsts iepirkumu procedūrās. E-pakalpojums ir pielietojams gan 
nacionālā mērogā, gan starptautiskā mērogā. 

E-pakalpojuma mērķauditorija: 

✓ Nacionālā un ārvalstu valsts pārvaldes iestādes; 

✓ Nacionālā un ārvalstu pašvaldības iestādes; 

✓ Juridiskās personas, t.sk. ārvalstu juridiskās personas; 

✓ Fiziskās personas, t.sk. ārvalstu fiziskās personas. 
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E-pakalpojums atbilst elektronizācijas 4.līmenim (divvirzienu mijiedarbība) – pakalpojumu 
var pieprasīt elektroniski, kā arī pakalpojuma rezultātu ir iespējams saņemt elektroniski. 

Visu pakalpojuma rezultāts un saistītās notifikācijas tiks nodotas uz klienta darba vietu 
portālā www.latvija.lv. 

 

Plānotās izmaiņas normatīvajā regulējumā 

Uz Projekta sastādīšanas brīdi spēkā esošais normatīvais regulējums paredz noteiktu 
specifisku datu saņemšanu un izmantošanu integrētā e-pakalpojuma - e-izziņa sniegšanā no 
VRAA sadarbības iestādēm - VID, IeM IC, UR un Latvijas pašvaldībām. Savukārt, lai 
nodrošinātu minēto datu un Projektā paredzēto jauno datu kopu (VID dati par komersanta 
saimnieciskajām un finanšu spējām, darba devēja vidējām darba stundas likmēm, EM dati 
no Būvniecības informācijas sistēmas būvkomersanta reģistra, būvspeciālistu reģistra un 
Būvkomersantu profesionālās pieredzes reģistra datiem) izmantošanu e-pakalpojumā 
„Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) pieteikums”, kā arī pilnveidotajā 
integrētajā e-pakalpojumā – e-izziņas pieprasījums, nepieciešams veikt grozījumus 
normatīvajos aktos.  

Attiecīgi ir identificēta nepieciešamība līdz projekta ieviešanai veikt un apstiprināt 
grozījumus 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1516 “Publisko 
iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”22, kā arī Projekta gaitā, precizējot izmantojamās 
datu kopas un datu apmaiņu, sadarbojoties ar Projekta partneriem un sadarbības iestādēm 
nepieciešams izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus arī attiecīgu nozaru regulējošajos 
normatīvajos aktos. Atbildīgā iestāde – VRAA. 

E-ESPD regulējumu nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 
2016/7, kā arī tas ir iekļauts Publiskā iepirkuma likumā, kā arī tas ir iekļauts jaunajā Publiskā 
iepirkuma likumprojektā, kas šobrīd atrodas izskatīšanā Saeimā (Publisko iepirkumu 
likumprojekts paredz pāriešanu uz elektronisko iepirkumu organizēšanu, savukārt uz 
likumprojekta bāzes izdodami MK noteikumi nodrošinās rādītāju). 

5.7. Dati  

Projekta ietvaros bez datiem, kas tiks nodoti uz atvērto datu portālu, EIS platformā 
reģistrētiem lietotājiem tiks publicētas un izmantotas arī citas koplietošanas datu kopas. 

Sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju, plānots izveidot risinājumu datu saņemšanai no 
Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – BIS) reģistriem, izgūstot informāciju 
no: 

1) Būvkomersantu reģistra; 

2) Būvspeciālistu reģistra; 

3) Būvkomersantu profesionālās pieredzes datiem. 

BIS pusē nepieciešams veikt publicējamo datu sagatavošanu un izveidot pakalpes datu 
publicēšanai uz VISS. Projekta ietvaros tiks izveidota saskarne šo publicēto datu nodošanai 
uz EIS. 

 

Tabulā apkopotas BIS pakalpes, norādot attiecīgās datu kopas, kuras ar tām tiks publicētas. 

 

 
22 Ja šie noteikumi zaudēs spēku līdz ar jaunā Publisko iepirkuma likumprojekta stāšanos spēkā, tad būs 
nepieciešams pilnveidot to normatīvo aktu, kurš regulēs e-izziņu izmantošanu. 
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Nr.p.k. BIS pakalpe Plānotas datu kopas 

1. Būvkomersantu reģistra dati Informācija par būvkomersantu; 

Informācija par būvkomersanta nodarbinātajiem 

būvspeciālistiem; 

Informācija par būvkomersanta iepriekšējā gada 

darbību un vidējo būvniecībā nodarbināto skaitu. 

2. Būvspeciālistu reģistra dati Informācija par būvspeciālistu; 

Informācija par būvspeciālista sertifikāciju; 

Informācija par būvspeciālista izglītību; 

Informācija par būvspeciālista pastāvīgo praksi; 

Informācija par būvspeciālista profesionālo 

pilnveidi. 

3. Būvkomersanta profesionālā 

pieredze 

Informācija par būvkomersanta dalību objektos; 

Informācija par būvkomersanta jomām/sfērām 

konkrētajos objektos. 

 

Sadarbojoties ar VID, plānots izveidot risinājumu datu saņemšanai no VID informācijas 
sistēmas reģistriem, izgūstot informāciju par: 

1) piegādātāja finanšu apgrozījumu; 

2) piegādātāja darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likmju atbilstību. 

VID informācijas sistēmu pusē nepieciešams veikt publicējamo datu sagatavošanu un 
izveidot pakalpes datu nodošanai uz EIS. Projekta ietvaros tiks izveidota saskarne šo 
publicēto datu nodošanai uz EIS. 

 

Nr.p.k. VID pakalpe Datu kopas 

1. VID informācijas sistēma Informācija par piegādātāja finanšu 

apgrozījumu; 

Informācija par piegādātāja darba ņēmēju vidējā 

stundas tarifa likmju atbilstību. 

 

EIS tiks izveidotas pakalpes, kuras paredzētas datu izgūšanai no VRAA sadarbības iestāžu 
reģistriem. 

Tabulā apkopotas EIS pakalpes, norādot attiecīgās datu kopas, kuras ar tām tiks publicētas. 

 

Nr.p.k. EIS pakalpe Datu kopas 

1. EIS statistikas dati Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā 
noslēgtajiem darījumiem; 
Informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā 

rīkotajiem iepirkumiem. 

2. EIS lietotāju reģistra dati Pasūtītāju klasifikators. 
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5.8. Programmatūra  

E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība no programmatūras viedokļa, paredz tālāku 
integrāciju esošajā Elektronisko iepirkumu sistēmas platformas risinājumā. 

Plānojot risinājumu, ir apskatītas Eiropas Savienības Open e-Prior23 izmantošanas iespējas 
un to sasaiste ir atbilstoša  PEPPOL datu apmaiņas tīkla izmantotajam datu apmaiņas 
standartam un izmantotajiem principiem (skatīt  5.1.1. nodaļā ESPD dokumenta saturs un 
process aprakstīto risinājumu). Tā kā jaunveidojamo funkcionalitāti plānots attīstīt kā daļu 
no VRAA ekspluatācijā esošās E-iepirkumu un e-izsoļu platformas, alternatīva pārejai uz 
Open e-PRIOR platformas ieviešanu ir noraidīta kā neatbilstošs risinājums esošajai 
situācijai. 

Ekspluatācijā esošā platforma, no izstrādes viedokļa, realizēta kā  nodalītas, neatkarīgi 
izstrādājamas, uzturamas un attīstāmas komponentes. Savukārt, no sistēmas lietotāju 
perspektīvas, visas platformas apakšsistēmas ir uzskatāmas par esošās EIS funkcionalitātes 
attīstību (paplašinājumu), sistēmas lietotājiem visa kopējā katalogu, izziņu, izsoļu un 
konkursu funkcionalitāte tiek nodrošināta kā viena vienota sistēma – vienota lietotāja 
saskarne, lietotāju autentifikācija, koplietojami lietotāja organizācijas dati. 

 

 

Lai nodrošinātu projektā plānoto mērķu sasniegšanu, tiks attīstītas sekojošas EIS platformas 
komponentes: 

1) Ārvalstu pircēju un pārdevēju pieejas atvēršana - identifikācijas un autentifikācijas 
risinājuma pieslēgšana, izmantojot valsts e-pārvaldes koplietošanas komponenti e-
IDAS Ārzemnieku autentifikācijas risinājums. Risinājums nodrošinās piekļuvi un 

 
23 http://ec.europa.eu/isa/ready-to-use-solutions/open-e-prior_en.htm 
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darbības EIS platformā, tiem ārvalstniekiem, kuriem noslēgts līgums par EIS 
sistēmas izmantošanu, atbilstoši 5.2. nodaļā definētajam biznesa procesam. 

2) Vienotā Eiropas iepirkuma dokumenta moduļa izstrāde un integrācija – 
jaunveidojamā EIS pamatfunkcionalitātes komponente, atbilstoši 5.1. un 5.2. nodaļās 
definētajiem biznesa procesiem un elektronisko pakalpojumu aprakstam, tai skaitā 
nodrošinot pakalpojumu rezultātu  un saistīto notifikāciju nodošanu uz Klienta darba 
vietu portālā www.latvija.lv, izmantojot automātisku datu nodošanas saskarni. 

3) Statistikas moduļa attīstība – jaunveidojamā EIS Atbalsta funkciju komponente, kas 
nodrošinot integrāciju ar koplietošanas automātiskās uzskaites servisiem, veiks EIS 
pakalpojumu pieprasījumu uzskaiti un statistikas pārskatu sagatavošanu, atbilstoši 
5.4. nodaļā definētajiem biznesa procesiem; 

4) Jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrāde atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz 
Atvērto datu portālu, izmantojot VRAA VISS koplietošanas infrastruktūru, saskaņā 
ar 5.5. nodaļā definēto biznesa procesu un 5.7. nodaļā definēto datu kopu definīciju; 

5) Jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un DIV, nodrošinot VRAA 
koplietošanas komponenšu kartiņas DIV struktūrās iepirkuma dokumentācijas 
reģistrēšanai un automātiskai datu, t. sk. EIS piešķirtā identifikatora numura, 
sinhronizācijai no EIS uz dokumentu vadības sistēmām un no dokumentu vadības 
sistēmām uz EIS, saskaņā ar 5.3. nodaļā definēto biznesa procesu; 

6) Jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide ar EM BIS Būvkomersantu reģistru, 
nodrošinot abpusēju saskarnes izstādi, saskaņā ar 5.1. nodaļā definēto biznesa 
procesu. Datu apmaiņa tiks veikta, izmantojot VRAA VISS koplietošanas 
infrastruktūru; 

7) Datu apmaiņas saskarnes paplašināšana ar VID IS, nodrošinot abpusēju saskarnes 
izstādi, saskaņā ar 5.1. nodaļā definēto biznesa procesu. Datu apmaiņa tiks veikta, 
izmantojot VRAA VISS koplietošanas infrastruktūru. 

5.9. Infrastruktūra  

Sistēmas darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra ietver serverus, rezerves kopēšanas 
iekārtas, tīkla komutācijas un aizsardzības iekārtas, nepārtrauktās barošanas iekārtas, 
kabeļus, statnes u.c. nepieciešamo infrastruktūras aprīkojumu, kā arī standarta 
programmatūru (operētājsistēmu, virtualizācijas, pārvaldības, datu bāzes vadības, pretvīrusu 
programmatūru utt.), kuru paplašināšanu iespējams veikt neatkarīgi no sistēmas 
programmatūras. 

EIS platforma veidota kā web bāzēts risinājums, izmanto Linux operētājsistēmu, Windows 
fizisko un virtualizācijas risinājumu, IIS webserver risinājumu, Oracle datu bāzes vadības 
risinājumu, Clasterpoint tehnoloģijas un McAfee MOVE antivīrusa risinājumu. 

Jaunveidojamās izstrādes, E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstības ietvaros, tiks 
izvietotas uz esošās EIS infrastruktūras risinājuma, kas nodrošina pilnvērtīgu risinājuma 
darbību no funkcionālā, drošības un veiktspējas aspektiem.  

Projekta ietvaros tiek paredzēta jau funkcionējoša EIS atskaišu rīka licenču atjauninājumu 
iegāde. Servertehnikas iegāde projekta ietvaros nav plānota. 

5.10. Mijiedarbība ar pašvaldībām  

Platformas attīstības rezultātā, tiks realizēta mijiedarbība ar pašvaldībām šādos aspektos: 

1) Pašvaldību veikto pārrobežu iepirkumu procedūru realizācijas iespēja EIS vidē – 
tiek plānots, ka īstenojot Ārzemnieku autentifikācijas risinājumu un Vienotā Eiropas 
iepirkuma dokumenta ESPD funkcionalitāti, visām 119 Latvijas pašvaldībām būs 

http://www.latvija.lv/
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iespējams organizēt un izpildīt iepirkumus, kas saistīti ar pārrobežu projektu 
realizāciju, iesaistot Latvijas un starptautiskos dalībniekus. 

2) EIS E-pakalpojumu pieejamība – visu 119 pašvaldību autorizētajiem lietotājiem 
EIS vidē būs pieejami 5.6. nodaļā definētie elektroniskie pakalpojumi, kas 
nodrošinās iespēju pieprasīt un iegūtu datus par Pretendenta atbilstību izslēgšanas 
nosacījumiem un atbilstības kritērijiem. Atbilstības pārbaudes būs pieejamas 
pašvaldības organizētajos iepirkumos EIS vidē, gan ārpus EIS vides organizētajiem 
pašvaldības iepirkumiem. Tai skaitā, pašvaldību darbiniekiem būs pieejams lietotāju 
atbalsts un atbilstoši apmācību materiāli. 

3) EIS iepirkumu lietvedības un pašvaldību dokumentu aprites procesu 
elektronizācija – realizējot ar DIV iespējām atbalstītu centralizētu standartizētu 
risinājumu iepirkuma lietvedības dokumentu sasaitei ar dokumentu aprites 
procesiem iestādē, pašvaldībām būs pieejams standartizēts risinājums EIS vidē 
izveidota iepirkuma lietvedības sasaistei ar pašvaldības dokumentu vadības sistēmā 
organizētu dokumentu vadību. Šis risinājums būs pieejams 119 pašvaldību 
organizētajiem iepirkumiem EIS vidē un starpsistēmu līmenī nodrošinās, ka visa 
sarakste ar pretendentiem un citiem iepirkuma procesā iesaistītajiem dalībniekiem 
attiecībā uz konkrēto iepirkumu tiks sasaistīta ar pašvaldību lietvedību. No EIS puses 
projekta ietvaros tiks nodrošināta metodika un starpsistēmu integrācijas 
dokumentācija, tīmekļa pakalpes datu nodošanai un saņemšanai EIS pusē. 
Pašvaldībām, kuras izvēlēsies izmantot pilnībā elektronisku dokumentu apriti, jāveic 
savu dokumentu vadības sistēmu integrācija ar VRAA koplietošanas komponenti - 
dokumentu integrācijas vidi. Ārpus projekta VRAA atbalstīs DIV datu apmaiņā 
biežāk izmantotu DVS saskarņu pilnveidošanu, lai būtu iespējams pilnvērtīgi 
izmantot EIS datu apmaiņas interfeisu.  

4) Paplašināta piekļuve EIS statistikas un analītiskajiem datiem – attīstot statistikas 
un EIS Vispārējās vienošanās dalībnieku darbību uzskaites risinājumus, pašvaldībām 
nākotnē tiks paplašināta iespēja piekļūt datiem par EIS sistēmā lauztajiem 
līgumiem/vienošanām. 

 

6. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un 

projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

6.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošana nodrošinās ieguldījumu 
SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu 
Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas 
noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem: 

 

 

Iznākuma rādītāji – līdz 2023.gada 31.decembrim: 
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1) Pilnveidoti darbības procesi – 6, t.sk. ne vēlāk kā līdz 2017.gada 01. aprīlim24 
noslēgti līgumi ar vadošo piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai 
piegādi darbības procesu pilnveidošanai par 100% no pasākuma ietvaros 
pilnveidojamo procesu skaita; 

2) Izstrādātas un publicētas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas – 
3. 

 

Rezultatīvie rādītāji – līdz 2023.gada 31.decembrim: 

1) komersantu īpatsvars, kas izmanto EIS e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts un 
pašvaldību institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski – 92 %; 

2) pašvaldību skaits, kam ir pieejamas atkalizmantošanas datu kopas – 119 
pašvaldības. 

 

6.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums   

Projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošana nodrošinās 
sociālekonomisko indikatīvo lietderīgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 
17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un 
efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 15. punktā noteiktajam: 

1) projekta kopējie ieguvumi un ietaupījumi ir lielāki par projekta investīcijām un 
darbības izmaksām visā projekta dzīves ciklā. 

2) valsts pārvaldē strādājošo skaita un valsts iestāžu uzturēšanas izdevumu 
samazinājums, kas rodas projekta ietvaros pārveidoto pamatdarbības procesu un 
automatizēto procedūru rezultātā, t. sk. novēršot nepieciešamību personai iestādē 
iesniegt publiskās pārvaldes rīcībā esošus datus vai dokumentus. 

 

Projekta mērķi Projekta indikatīvais 

lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 

novērtējums 

M1: Atvieglot EIS 
dalībniekiem dalību 
iepirkumu procesā, 
veicot jaunus 
elektroniskos 
pakalpojumus un 
pilnveidojot EIS 
funkcionālās iespējas, 
t.sk. sasaisti ar e-
CERTIS portālu 

5) e-ESPD ieviešana samazina 
laiku, komersanta pusē, 
piedāvājuma atlases prasību 
atbilstības apliecināšanai 

6) e-ESPD ieviešana samazina 
nepieciešamos resursus, 
komersanta pusē, piedāvājuma 
atlases prasību atbilstības 
apliecināšanai 

7) Pasūtītājam samazinās laika 
patēriņš pretendenta atbilstības 
novērtēšanai un dokumentu 
pārbaudēm 

3) Tā kā piedāvājuma 
sagatavošanas izmaksas tiek 
iekļautas piedāvājuma cenā, 
indikatīvi paredzams, ka 
samazinoties administratīvajam 
slogam uz sagatavošanas 
izmaksām, pretendentiem būs 
iespējams iesniegt 
piedāvājumus ar zemāku cenu, 
tādējādi valsts un pašvaldības 
iestādēm veidosies ietaupījums 
būvniecības, preču un 
pakalpojumu iepirkumos; 

 
24 Termiņš pie nosacījuma, ja līgumu slēgšana būs iespējama EIS. 



 
 

Lapa 34 no 39 

Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

8) Samazinās kopējais laiks 
iepirkuma procedūras rīkošanai 
pasūtītāja pusē 

 

4) Veidosies cilvēkresursu 
ietaupījums pasūtītāja pusē 
indikatīvi līdz 50% viena 
piedāvājuma atlases prasību un 
atbilstības novērtēšanai. 

M2: Atvieglot 
komersantiem dalību 
starptautiskajos 
iepirkumos, nodrošinot 
atkalizmantojamu 
ESPD datu pieejamību 
EIS platformā 

1)Komersantiem samazina 
nepieciešamo laika un resursu 
patēriņu, sagatavojot piedāvājumus 
dalībai Eiropas Savienības 
dalībvalstu iepirkumos, gadījumos, 
kad tiek izmantota ESPD forma 

2)Komersantiem samazina 
tulkošanas un pasta izdevumu 
izmaksas, kas saistītas ar ESPD 
datu iesniegšanu ārvalstu 
iepirkumos, gadījumos, kad tiek 
izmantota „ESPD services” 
standarta XML forma. 

Samazinot komersantiem 
piedāvājuma sagatavošanas 
izmaksas, izmantojot 
Elektroniskās iepirkuma 
sistēmas iespējas, tiek 
paaugstināta Latvijas 
konkurētspēja starptautiskajos 
tirgos, kā arī tiek veicināta 
ekonomiskā aktivitāte un 
nodokļu nomaksa no 
pakalpojumu sniegšanas uz 
ārvalstīm, Latvijas budžetā. 

M3: Nodrošināt 
elektronisko iepirkumu 
darījumu un iepirkumu 
datu atvēršanu 
sabiedrībai 

 

1)Samazinās administratīvais slogs 
sabiedrībai datu iegūšanai un 
analīzei par Elektronisko iepirkumu 
sistēmā veiktajiem darījumiem un 
iepirkumiem 

2)Veidojas resursu ietaupījums 
datu pieprasījumu administrēšanai 
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras pusē 

3)Publisko iepirkumu pasūtītājiem 
veidojas resursu ietaupījums 
līgumu saistību izpildes pārvaldībai 

4)Veidojas resursu ietaupījums 
pašvaldību pusē, piekļūstot 
Elektronisko iepirkumu sistēmas 
analītiskajiem datiem. 

 Pilnveidojot saistību izpildes 
pārvaldības procesus un 
analītisko datu pieejamību, 
iespējams paaugstināt finanšu 
disciplīnas ievērošanu no 
piegādātāju puses.  

M4: Paplašināt 
elektroniski pieejamo 
datu apjomu un procesu 
izpildes elektronizācijas 
līmeni publiskajos 
iepirkumos saistīto 
personu starpā. 

1)Ietaupījums valsts pārvaldes un 
pašvaldību iestādēm, veicot 
iepirkuma dokumentācijas 
elektronisku (bezpapīra) apstrādi 
starp iesaistītajām personām 

2)Programmatūras izstrādes 
ietaupījums atsevišķās 
organizācijās, veicot koplietošanas 
platformas pakalpojumu attīstību 

 

Tiek panākts efektīvs izstrādes 
izmaksu izlietojums valsts 
pārvaldes pusē:  

4) ieviešot standartizētus 
datu apmaiņas risinājumus 
starp dalībniekiem (vairākas 
pārvaldes iestādes un 
pašvaldības), nedublējot 
individuālu risinājumu 
izstrādi un integrēšanu 

5) Integrējot vairāku 
reģistru datus, kas 



 
 

Lapa 35 no 39 

Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

nepieciešami vienota procesa 
ietvaros, vienā elektroniskajā 
pakalpojumā  

6) Izstrādājot 
nepieciešamās datu 
integrācijas, kā jaunus 
koplietošanas servisus 

Latvijā vidējais publisko iepirkumu skaits gadā ir 15 000 iepirkumu, par kopējo vidējo 
summu 2,5 miljardi EURO gadā25. Pieņemot, ka Projekta mērķu sasniegšanas rezultātā, ir 
iespējams panākt komersantu piedāvājumu palētinājumu par vismaz 0.1 %, valsts pārvaldes 
ekonomiskais ieguvums veidotos līdz 2.5 milj. EURO gadā. 

 
25 Statistika par publiskā sektora iepirkumiem http://iub.gov.lv/lv/mekletiepirkumus 
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7. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas  

7.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

Projekta darbības numurs** Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) * 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Projekta pārvaldība un administrēšana P P X X X X X X X X X X X X X  

2. Izstrādes tehniskās specifikācijas 
sagatavošana un izstrādes iepirkums 

P P X              

3.  E-iepirkumu un e-izsoļu platformas 
programmatūras pilnveidošana 

  X X X X X X X X X X X X X  

4.  E-pakalpojumu izstrāde un ieviešana    X X X X X X X X X X X   

5.  EM BIS saskarņu izstrāde un ieviešana          X X X X X   

6.  FM VID saskarņu izstrāde un ieviešana      X X X X X X X X X   

7.  E-iepirkumu un e-izsoļu platformas 
programmatūras pilnveidošanas kvalitātes 
uzraudzība 

  X X X X X X X X X X X X   

8. E-iepirkumu un e-izsoļu platformas 
veiktspējas un drošības audits 

            X X X  
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9. Pašapmācību IS datu aktualizācija             X X X  

10. Projekta publicitāte   X X X X X X X X X X X X X  

7.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 Finansējuma avots 2017, euro 2018, euro 2019, euro 2020, euro KOPĀ, euro % 

1. 
ERAF finansējums   

 55 015,30 
 962 512,87  

 466 443,15 
 

216 028,68 
1 700 000 85% 

2. Valsts budžeta dotācija  
9 708,59 

 
 169 855,20 

 
 82 313,49 

 
38 122,72 

300 000 15% 

3. Pašvaldības budžets 0 0 0 0 0 0 

4. Kopējās izmaksas  
64 723,89 

 
1 132 368,07 

 
 548 756,64 

   
254 151,40 

2 000 000 100% 

Platformas uzturēšanas izmaksas nepārsniegs 20% no izstrādājamo komponenšu izstrādes izmaksām, t.i. līdz 313 475 Euro gadā (kā šī ERAF 
projekta rezultātu uzturēšanas līdzekļi), kā arī papildus, pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.166 (2017.gada 3.aprīlī)  noteikts, ka 100 000 euro gadā 
tiks segts no VARAM budžeta programmā 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana” pieejamiem līdzekļiem, līdz ar to, ar MK 
rīkojumu Nr.166 noteikts, ka pēc projekta pabeigšanas ir noteikta projektu rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 413 475 euro gadā. 

Nr.p.k. Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas 2020, euro 2021, euro 2022, euro 

1. E-iepirkumu un e-izsoļu platformas uzturēšana 313 475 313 475 313 475 

2. 
VARAM budžeta programmas 32.00.00 “Valsts reģionālās 
attīstības politikas īstenošana”  piešķirtie līdzekļi 100 000 100 000 100 000 

 Kopā:  413 475 413 475 413 475 
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8. Projekta pārvaldība  

 

Projekta īstenošanai tiks izveidota strukturēta Projekta pārvaldības organizācija, kas ietver 
skaidru Projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un 
lēmumu pieņemšanas principu definējumu.  

Projekta pārvaldības ietvaros tiek definētas šāda organizatoriskā struktūra un to lomas: 

1) Projekta uzraudzības padome – augstākā līmeņa struktūra, kuras dalībnieki ir VRAA 
direktors, VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, Projekta sadarbības 
partneru deleģētais pārstāvis un VARAM IKT pārvaldes deleģētais pārstāvis. Padome 
ir atbildīga par Projekta rezultātu sasniegšanu, uzrauga Projekta aktivitātes, pārstāv 
Projekta īstenotāju, uzrauga, vai Projekta rezultāts atbilst gala lietotāja un sadarbības 
partneru vajadzībām, akceptē Projekta izmaiņas un lemj par Projekta izmaiņu 
nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ. 

2) Projekta vadības grupa - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir VRAA 
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, vietnieki IT pārvaldības jautājumos, 
sadarbības partneru iestāžu pārstāvji, Izstrādātāja vadība. Vadības grupa identificē un 
sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta izmaiņām, formāli akceptē, pieņem 
un pēc būtības izvērtē nodevumu, koordinē Projekta aktivitātes, vada piegādātāju 
darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus izpildītājiem, sagatavo iepirkumu 
dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas utt.), sagatavo atskaites un informāciju 
par projektu statusu uzraugošajām institūcijām. Projekta vadības grupa uzrauga 
Projekta komandas darbu. 

3) Projekta vadītājs – VRAA nozīmēts Projekta vadītājs, kura atbildībā ir Projekta 
darbības norise saskaņā ar Projekta laika grafiku un finansējuma plānu, atbilstoši 
apstiprinātajam Projekta iesniegumam. Specifisku uzdevumu veikšanai, Projekta 
vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentās un deleģētās amatpersonas no 
attiecīgiem VRAA departamentiem vai sadarbības partneru iestādēm. 

4) Projekta komanda – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir VRAA Elektronisko 
iepirkumu departamenta Projekta vadītājs un speciālisti, Izstrādātāja un izstrādes 
kvalitātes uzraudzības Projekta vadītāji, sadarbības partneru deleģētie speciālisti. 

Projekta komandas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto 
aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta komandu vada “E-iepirkumu un e-izsoļu 
platformas attīstība” Projekta vadītājs, kas nodrošina Projekta komandas kompetencē esošo 
aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības 
grupai par Projekta īstenošanas progresu. Tāpat Projekta komanda nodrošina nepieciešamās 
dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un 
izvirzītajiem nosacījumiem.  

5) ERAF sadarbības iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā 
atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana 
un attīstība” sadarbības iestāde -  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA); 

6) SAM atbildīgā iestāde - darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 
„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās 
pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība” atbildīgā iestāde-  VARAM; 
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7) Sadarbības partneri - iesaistīti Projekta aktivitātēs, nodrošina Projekta mērķu 
sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā - Ekonomikas ministrija un Valsts 
ieņēmumu dienests. 

 

Projekta partneru lomas 

 

Partnera 
iestāde 

Loma projektā Loma pēc projekta 

Ekonomikas 
ministrija 

Būvniecības informācijas sistēmas 
darbības eksperti, datu apmaiņas 
partneri.  

Dalība saskarnes specifikācijas 
prasību definēšanā un saskaņošanā 
no Partnera iestādes puses, dalība 
datu apmaiņas risinājuma  
akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 
darbības nodrošināšana pēc 
projekta īstenošanas no 
Būvniecības informācijas 
sistēmas Būvkomersantu 
reģistra puses. 

Valsts 
Ieņēmumu 
dienests 

VID sistēmas darbības eksperti, 
datu apmaiņas partneri. 

Dalība saskarnes specifikācijas 
prasību definēšanā un saskaņošanā 
no Partnera iestādes puses, dalība 
datu apmaiņas risinājuma  
akcepttestēšanā. 

Datu apmaiņas saskarnes 
darbības nodrošināšana pēc 
projekta īstenošanas no VID 
Informāciju sistēmas puses. 

 

 

Iesniedzējs: 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra                Aigars Undzēns 

 

 

Rīgā, datums 
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