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Projekta apraksts (kopsavilkums) 
 

Projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” (turpmāk – 
projekts) virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas 
procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot 
izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai. 

 

Projekta mērķi:  

1. Izveidot efektīvu, vienotu un drošu pārbaužu un lietas materiālu pārvaldības procesu 
un integrēt e-lietā. 

2. Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu komunikācijai ar sabiedrību. 

Darbības projekta mērķu sasniegšanai :  

Nr. 
p.k. 

Darbības (apakšdarbības) nosaukums 

1.  

Projekta vadība un administrēšana. 
Projekta vadība ietver sevī šādus uzdevumus: 

1) projekta mērķu un rezultātu sasniegšana; 
2) projekta darbību īstenošana atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, 

budžetam un laika plānam; 
3) partneru iesaistes koordinēšana; 
4) projekta uzraudzības padomes darba organizēšana; 
5) projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole; 
6) projekta finanšu un resursu uzskaite, tai skaitā grāmatvedības kārtošana; 
7) publisko iepirkumu organizēšana projekta darbību īstenošanai; 
8) ar projektu saistītās informācijas pārvaldības organizēšana. 

2.  

Informācijas sistēmas izstrādes un iegādes tehniskās specifikācijas izstrāde, 
programmatūras izstrāde, uzraudzība (ieviešanas kvalitātes kontrole), testēšana, 
ieviešana: 

1) tiesībsargājošo iestāžu sākotnējo procesu izpēte, tehnisko prasību izstrāde, 
elektronizācija; 

2) vienotas informācijas sistēmas lietošanas platformas izstrāde; 
3) elektronisko lietu kataloga izveide; 
4) repozitorija izveide; 
5) datu apmaiņas nodrošināšana ar iekšējām un ārējām informācijas sistēmām; 
6) informācijas meklēšanas, analīzes, atskaišu un statistikas rīka izveide; 
7) koplietošanas klasifikatoru izveide; 
8) rīku izstrāde e-lietas informācijas resursu drošībai un aizsardzībai. 

3.  
Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits. 
Izstrādātās programmatūras drošības audits. 
Izstrādātās programmatūras veiktspējas audits. 

4.  
Apmācības lietotājiem un administratoriem 
Apmācības administratoriem un tiem informācijas sistēmas lietotājiem, kuri, 
izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu. 

5.  Publicitātes pasākumi 

Projekta rezultāta rādītāji: 
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Nr.p.k. 

Rezultāta rādītājs Mērvienība 
Sākotnējā 

vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība divus 

gadus pēc 
projekta 
beigām 

Sasniedzamā 
vērtība trīs 
gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Pakalpojuma “E-dokumentu 
vadība” ietvaros elektroniski 
sagatavoto, saskaņoto, 
nosūtīto dokumentu skaits 
gadā 

skaits gadā 0 200 000 250 000 

2. Projekta ietvaros ieviesto 
publisko e-pakalpojumu 
izmantošanas gadījumu skaits 
gadā  

skaits gadā 267 600 300 000 350 000 

3. Dokumentu skaits, ar kuriem 
elektroniskā formā 
iepazīstināti lietas dalībnieki 
kriminālprocesos 

gab. 0 5000 6000 

4. E-lietu (hibrīdlietu) skaits, ar 
kurām dalībnieki iepazīstināti 
elektroniskā formā 

gab. 0 100 150 

5. Ieroču aprites informācijas 
sniegšanas process 

dienas 6 1 1 

 

Projekta iznākuma rādītāji: 

 Iznākuma rādītājs Mērvienība Sasniedzamā 
vērtība projekta 

beigās 

1.  
Pilnveidoti, izstrādāti pakalpojumi skaits 14 

2.  
Pilnveidoti, izstrādāti procesi  skaits 11 

3.  
Centralizēta atvērta informācijas sistēmu platforma skaits 1 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums 
specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos: 

 

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu specifiskā atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) 
sasniegšanu: 

1) nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus; 
2) nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti; 
3) nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 
pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;  
4) radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas 
izmantošanai ārpus publiskā sektora, taisaitā. lai nodrošinātu tās izmantošanu 
uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem. 

Projekta ietvaros izveidojamās Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS2) un 
izstrādājamās e-lietas informācijas sistēmu platformas risinājumi ir vērsti uz sabiedrībai un 
komersantiem paredzētu e-pakalpojumu izstrādi, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu SAM 
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rezultāta rādītājos pirmstiesas izmeklēšanas pakalpojumu mērķauditorijas kontekstā. Projekta 
ietvaros paredzēts izstrādāt dažādus elektroniskos pakalpojumus. 

Elektroniska datu apmaiņa izmeklēšanas un tiesvedības procesu ietvaros veicinās valsts 
pārvaldes iestāžu darbības efektivitāti. 

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā (10 datu kopas), projekts 
paaugstinās Latvijas reitingu PSI Scoreboard attiecībā uz datu atkalizmantošanas indeksu. 

Īstenojot projekta pasākumus, tiks dots ieguldījums arī SAM iznākuma rādītājos - izstrādāta 
atvērta informācijas sistēmas platforma un pilnveidoti 11 procesi. 

Projekta ietvaros pilnveidojamo procesu izvēli pamato nozares politikas plānošanas 
dokumentos definētās prioritātes, kā arī SAM. 

Projekta īstenošana nodrošinās ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem 
iznākuma un rezultāta rādītājiem: 

1) pilnveidoti 11 darbības procesi (pilnveidojamie procesi pēc to satura un mērķa 
savstarpēji nepārklājas un ir atšķirīgi); 

2) pilnveidoti deviņi pakalpojumi, un izveidoti pieci jauni pakalpojumi. 

 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi darbības procesi, kā arī pilnveidoti un izveidoti šādi 
pakalpojumi: 

1) pārbaužu un lietas materiālu vienots pārvaldības process e-lietas ietvaros 

(procesa ietvaros tiks izveidoti divi jauni pakalpojumi – “Vienotā darba vide” un “E-
dokumentu vadība (pārvaldība)”); 

2) e-lietu uzskaites, piekļuves tiesību kontroles un lietas datu apmaiņas process 

(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “E-lietas katalogs”); 

3) e-dokumentu, lietas materiālu pārvaldīšanas, uzglabāšanas process 

(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “Repozitorijs”); 

4) komunikācijas ar iedzīvotājiem, ziņu sniegšanas un pieprasīšanas process 

(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “Mani dati e-lietā” un pilnveidots 
pakalpojums “Informācijas sniegšanas un pieprasīšanas e-pakalpojums”); 

5) informēšanas process par meklējamām mantām un personām (procesa 
ietvaros tiks pilnveidoti divi pakalpojumi “Meklējamo personu un mantu identifikācija” 
un “Meklējamo mantu un personu publicēšana”); 

6) ieroču aprites informācijas sniegšanas process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Ieroču aprites uzraudzība un kontrole”); 

7) klasifikatoru salāgošanas un apmaiņas process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Koplietošanas klasifikatoru izplatīšanas pakalpojums”); 

8) iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas process par 
reģistrētajiem notikumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem 
nodarījumiem (statistisko datu apstrāde un iegūšana) (procesa ietvaros tiks pilnveidots 
pakalpojums “Atvērtie dati un statistika”); 

9) statistikas un datu pieejamības, un meklēšanas process (procesa ietvaros 
tiks pilnveidots pakalpojums “Datu analīzes un statistikas pakalpojums”); 
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10) e-lietas kontroles un uzraudzības process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Lietu uzraudzība un termiņu kontrole”); 

11) e-lietas informācijas resursu drošības un aizsardzības process (procesa 
ietvaros tiks pilnveidots pakalpojums “Informācijas resursu administrēšanas 
pakalpojums”). 

 

Projekta īstenošana sekmēs: 

1) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam noteikto mērķu 
sasniegšanu; 

2) publiskās pārvaldes efektivitāti; 

3) publiskās pārvaldes informācijas pieejamību. 

 

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektu -Nr. 
3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013 “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu 

sistēmas attīstībai” 
Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām sistēmas izstrādes izmaksas ir 3.8 milj. euro, 
papildus  katru gadu uzturēšanas izmaksas 549 000 euro. Kopā 15 gados izstrādes un 
uzturēšanas izmaksas ir 9 839 000 euro. 

Projekta īstenošanas rezultātā amatpersonu darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot, lai 
uzlabotu ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitāti. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 15 gadu periodā sasniedz 44 855 258  euro 
(diskontētā summa 29 256 357 euro), un tas ir būtiski lielāks par projekta investīciju un 
uzturēšanas izmaksām 15 gadu periodā (549 000 euro), kas kopā veido izmaksas 9 839 000 
euro (projekts + uzturēšana). 

 

 

 

 

  



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  7 
  

 

 

Termini un saīsinājumi 

Termins, saīsinājums Skaidrojums 

APAS Administratīvā procesa atbalsta sistēma 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

e-lieta Procesu, dokumentu un cita veida datu kopums, kur procesi 
vērsti uz tādu posmu kā iesniegumu izskatīšana, policijas 
resoriskās pārbaudes, pirmstiesas izmeklēšana, kriminālprocess, 
administratīvais process elektronizēšanu, bet lietā esošie 
dokumenti un dati ir elektroniskā un digitālā formā.  

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

EVIDIS Ekspertu veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas 
sistēma 

Hibrīdlieta Lieta, kas satur dokumentus dažādos informācijas nesējos, 
piemēram, elektroniskos dokumentus un papīra formā veidotus 
dokumentus un kur procesi daļēji notiek elektroniskā formā un 
daļēji tiešā klātienes vai apmeklējuma formā. 

IeM  Iekšlietu ministrija 

IeM IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

IeVP Ieslodzījuma vietu pārvalde 

IeVP IIS Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ieslodzīvoto informācijas sistēma 

IIIS Integrētā iekšlietu informācijas sistēma 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IR Iedzīvotāju reģistrs 

ISAP VARAM vadībā izstrādāts vidēja termiņa plānošanas 
dokuments “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 
2014.-2020. gadam” 

JPA Juridiskās palīdzības administrācija 

NAP Nacionālais attīstības plāns 

NVA Nodrošinājuma valsts aģentūra 

KPL Kriminālprocesa likums  

KRASS Kriminālprocesa informācijas sistēma 

LTAB Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs 

NVD Nacionālais veselības dienests 

ProIS Prokuratūras informācijas sistēma 

SAM Specifiskā atbalsta mērķa Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķis “Nodrošināt 
publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 

SAM MK noteikumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumi Nr. 653 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. 
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specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 
un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma 
“Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 
īstenošanas noteikumi 

SR Sodu reģistrs 

TIS Tiesu informācijas sistēma  

TM Tieslietu ministrija 

UR Uzņēmumu reģistrs 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VP Valsts policija 

VPD Valsts probācijas dienests 

VPD PLUS Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu lietu uzskaites 
sistēma 

VRA VISS Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas 
sistēmu savietotājs 

VRS Valsts robežsardze 

VTMEC Tiesu medicīnas ekspertīžu centrs 

VZD Valsts Zemes dienests 

Tabula Nr. 1 
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1. Problēmas apraksts 

Projektu “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)” (turpmāk – 
projekts IIIS2) paredzēts realizēt ilgtermiņa iniciatīvai izmeklēšanas procesa modernizācijai, 
izmantojot IKT piedāvāto risinājumu iespējas. Projekta apraksts ir izstrādāts saskaņā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās institūcijas par „Informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” īstenošanu izstrādāto informatīvo 
ziņojumu par turpmākās rīcības plānojumu savas atbildības sfēras uzdevumu īstenošanai „Par 
pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. - 
2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT 
centralizētu platformu izveide” un 3.2. „Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” 
ietvaros”.  

Projekts IIIS2 tiks realizēts projektu programmas “E-lieta izmeklēšanas un tiesvedības 
procesu pilnveide” ietvaros. Projekta ietvaros tiks realizēti virkne pasākumu, kas nākotnē 
sniegtu atbalstu pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm iesniegumu izskatīšana sākuma stadijā, kā 
arī  kriminālprocesa un administratīvā pārkāpuma procesa pārejai uz elektronisko vidi. Projekta 
realizācija tiek plānota atbilstoši projekta aprakstam, kā arī projektu programmas kopējiem 
nosacījumiem, ņemot vērā projektu programmas aprakstā definētos principus un nosacījumus 
attiecībā uz kopējiem sasniedzamajiem mērķiem, tehniskās realizācijas pieeju kā arī 
pārvaldības nodrošināšanu.  

1.1. Esošā situācija 

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi, valsts pārvaldes iestādes 
pēdējā desmitgadē ir izveidojušas un attīstījušas dažādas atbalsta informācijas sistēmas, kas 
atkarībā no sasniedzamā mērķa veidojušas saskarnes ar citām valsts pārvaldes informācijas 
sistēmām, lai uzlabotu un pilnveidotu nepieciešamo informācijas apriti. Lai arī būtiski ir 
pieaudzis digitāli radītu dokumentu skaits, biznesa procesi iestādēs nav mainījušies un paralēli 
elektroniskajai dokumentu apritei, ir saglabājusies arī manuāla (t.i. “papīra” veidā) dokumentu 
aprite. Līdz ar to liela daļa dokumentu primāri tiek radīti digitāli - piemēram, vairāk nekā 80% 
no krimināllietas lietas materiāliem ir radīti digitāli, tomēr, ņemot vērā, ka lieta šobrīd eksistē 
tikai papīra formā, arī sākotnēji digitāli radīto lietas materiālu un procesuālo lēmumu apstrāde 
tiek veikta papīra formā.   

 

Projekta ietvaros tiks risinātas šādas problēmas: 

P1: Lietas materiālu aprites izsekojamības un dokumentu aprites procesa nepilnības 

Tiesībsargājošo iestāžu darbības kompetencē esošās pārbaudes un lietas tiek iniciētas ar 
kādu sākuma notikumu, kas var būt notikums saistīts ar noziedzīgu nodarījumu, par kuru 
saņemts zvans uz ārkārtas palīdzības tālruni vai personas iesniegumu, vai notikumu, kurš 
nonācis tiesībsargājošo iestāžu kompetencē.  Pašlaik neviens no iniciācijas posmiem netiek 
ietverts kā vienota procesa sastāvdaļa, bet gan tiek fiksēts nodalītā informācijas sistēmā, kas 
tālākajā procesā netiek pilnvērtīgi izmantots e-lietas kontekstā. Nav iespējams nodrošināt 
centralizētu procesa pārvaldību un informācijas uzkaiti vienotas sistēmas ietvaros, piemēram, 
sākot ar iesnieguma reģistrāciju, resorisko pārbaudi, atteikumu vai izsekot vienotā vidē 
turpmāku lietas virzību.  

KPL 382.pants paredz, ka Kriminālprocesa ietvaros procesa virzītājs izvēlas un veic 
procesuālās darbības, lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu pēc iespējas ātrāk un 
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ekonomiskāk. Savukārt KPL 374.pants nosaka, ka no kriminālprocesa uzsākšanas brīža visus 
ar šo procesu saistītos dokumentus glabā vienkopus krimināllietā.  

Tas nozīmē, ka lietā esošie oriģināldokumenti tiek uzturēti papīra formātā. 
Kriminālprocesam nepieciešamās informācijas aprite ar citām iestādēm, privātpersonām, 
procesuālo dokumentu saskaņošana, pārsūtīšana, izpilde, un kontrole notiek tikai manuāli. 
Papildus dokumentu manuālajai apritei, atsevišķas ziņas no lietā esošajiem materiāliem par 
objektiem, personām un notikumiem papildus tiek reģistrētas dažādās valsts informācijas 
sistēmās, lai nodrošinātu informācijas pieejamību citām iestādēm attiecīgo funkciju veikšanai, 
kā arī statistisko datu iegūšanai. 

Esošajā situācijā no valsts budžeta ik gadu tiek tērēti ievērojami cilvēkresursi un finanšu 
līdzekļi administratīvo darbību veikšanai, kas nav tieši saistīti ar noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanu: procesuālo dokumentu saskaņošanai, dažādas informācijas un izziņu ievākšanai 
no citām valsts un pašvaldību iestādēm, pasta izdevumiem ar lietu saistīto dokumentu 
izsūtīšanai lietas dalībniekiem, dokumentu saskaņošanai ar uzraugošo prokuroru.  

Papildus manuālajai dokumentu apritei, ziņas par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem 
nodarījumiem, uzsāktajiem kriminālprocesiem un kriminālprocesos pieņemtajiem 
procesuālajiem lēmumiem ir jāievada Kriminālprocesa informācijas sistēmā (turpmāk – 
KRASS). Tas ir darbietilpīgs un otršķirīgs process, jo primāri procesa virzītāju uzdevums ir 
izmeklēt noziedzīgu nodarījumu, nevis vadīt datus informācijas sistēmā. Līdz ar to, ne vienmēr 
KRASS dati tiek ievadīti savlaicīgi un kvalitatīvi. Veidojot IIIS2 sistēmu kā sākotnējo pamatu 
e-lietai, procesuālo dokumentu sagatavošanu, parakstīšanu, saskaņošanu, nosūtīšanu, 
reģistrēšanu, kriminālprocesā iesaistīto personu iepazīstināšanu un izziņu ievākšanu no citām 
valsts un pašvaldību iestādēm veiktu elektroniskajā vidē, vienlaicīgi nodrošinot vairākām 
amatpersonām ar kriminālprocesu strādāt vienlaicīgi. 

Dokumentu pārvaldība un citas administratīvās darbības, piemēram, dokumentu drukāšana, 
pasta pakalpojumi, papīrs, un tml. Valsts policijai gadā izmaksā 11 096 000 euro. Ieviešot 
elektronisko dokumentu apriti, minētais izmaksu apjoms pakāpeniski samazināsies. 

Valsts policijā pēdējo 5 gadu laikā ik gadu tiek uzsākti vidēji 44 000 kriminālprocesi, kas, 
ņemot vērā izmeklētāju skaitu, kuri tiek iesaistīti izmeklēšanā, lietas materiālu, dokumentu un 
lēmumu skaitu, ir ļoti būtisks apjoms, kuru nepieciešams efektīvi pārvaldīt (skat. Tabulu Nr.2.).  

Valsts policijā uzsākto kriminālprocesu skaits laika posmā no 2007.-2017.gadam. 

GADS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kopumā 
uzsākto 

KP 

skaits 

54 954 56 549 55 700 50 316 49 528 45 018 45 096 45 908 44 900 43 245 42 737 

Tabula Nr. 2 

Kriminālprocesu skaits, kāds ir izmeklēšanā vienam procesa virzītāja Valsts policijā, ir dažāds 
un atkarīgs no konkrētā reģiona, kurā amatpersona strādā, kā arī no noziedzības līmeņa rajonā. 
Tas var būt no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem. Neizmeklēto lietu uzkrājums uz vienu 
kriminālpolicijas struktūrvienības amatpersonu Valsts policijā kopumā un it īpaši Rīgas reģiona 
struktūrvienībās ir ļoti liels, piemēram, Rīgas pilsētas Latgales iecirknī un Ķengaraga iecirknī 
vidēji ir vairāk nekā 400 kriminālprocesi un Kurzemes iecirknī – aptuveni 570 kriminālprocesi 
(skat. Attēlu Nr.1) Vidējais rādītājs ir 175 kriminālprocesi vienlaicīgi izmeklēšanā vienam 
izmeklētājam.  

Šo aktīvo kriminālprocesu uzturēšana un pārvaldīšana tikai papīra formā ir ļoti apgrūtinoša, 
laika resursus patērējoša un neefektīva. Esošā sistēma KRASS pilnībā šādu iespēju 
nenodrošina. Līdz ar to papīra dokumentu apjoms, kāds ir jāuztur vienai amatpersonai ir 
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ievērojams un esošā sistēma nenodrošina efektīvu procesu pārvaldību, un arī netiek ievērots 
resursu ekonomijas princips, jo liela daļa no lietā esošiem dokumentiem ir digitāli radīti, tad 
tiek izdrukāti un manuāli pievienoti lietas materiāliem, jo nepastāv vienota vide nepieciešamās 
informācijas apvienošanai un tālākās izmantošanas nodrošināšanai visām procesos iesaistītajām 
pusēm. Līdz ar to esošajā situācijā lietas ietvaros netiek pilnvērtīgi nodrošinātas digitāli radītu 
materiālu tālākās apstrādes iespējas, izmantojot IKT piedāvātos risinājumus, šāda veidā 
samazinot arī pievienoto vērtību, kas jau šobrīd tiek radīta sagatavojot dokumentu elektroniskā 
veidā. 

Vidējais lietvedībā esošo kriminālprocesu skaits uz vienu amatpersonu pa Valsts policijas 
iecirkņiem. 

 

Attēls Nr. 1  

Situācijā, kad vienlaicīgi nepieciešams veikt izmeklēšanas darbības, noskaidrot vainīgās 
personas, manuāli saskaņot procesuālos dokumentus, kopēt lietas materiālus, ievadīt ziņas 
informācijas sistēmās, sagatavot dažādas uzziņas iestādēm (darba devējiem, apdrošināšanas 
kompānijām), iestādēm rada kavējumus pirmstiesas izmeklēšanas procesā, kā arī administratīvo 
slogu un papildu izmaksas. Optimizējot procesus, slodze tiks izlīdzināta vienmērīgāk.  

Prasība pēc papīra dokumentiem, bieži ir saistīta ar administratīvo slogu, kas tieši nepievieno 
vērtību, bet kas ir nepieciešams kontrolētai un pārbaudāmai procesa virzības nodrošināšanai. 
Piemēram, procesa virzītāja iestādes, kam katrai var būt sava elektroniska lietvedības sistēma, 
sagatavo dokumentu elektroniski, bet pēc tam to saskaņo, izdrukā, paraksta, sagatavo 
dokumenta pavadvēstuli, un iesniedz citai procesā iesaistītajai iestādei. Šī iestāde pēc tam 
dokumentu skenē, lai pievienotu savai lietvedības sistēmai, bet oriģinālu pievieno lietai. Šī 
darbība samazina izmeklēšanai pieejamo laiku un palielina administratīvo slogu.  

Projekta ietvaros ir plānots nodrošināt sasaisti ar Iekšlietu ministrijas lietvedības sistēmu 
DocsVision, lai nodrošinātu iespēju procesuālos lēmumus un citus dokumentus izsūtīt to 
radītājam no vienotās darba vides, neradot administratīvo slogu lietvedības struktūrvienībai. 

Lietas uzturēšana kā parakstītu papīra dokumentu kopa rada apgrūtinājumus gan ar lietas 
dokumentu apstrādi, gan noteiktas informācijas lietā atrašanu, gan lietas pārvietošanu, jo 
potenciāli lietas var būt ļoti apjomīgas. Piemēram, krimināllietas apjoms vienas lietas 
materiāliem var būt 1-200 sējumi, vidēji 2-3 sējumi, kur sējuma ietvaros tiek uzkrātas vidēji 
200-250 lapas. Līdz ar to informācijas aprite papīra formā ir grūti izsekojama. Procesa laikā 
lietas oriģinālam tiek veidotas un iesaistītajām pusēm izplatītas lietas kopijas. Dažkārt tiek 
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pavairota un izplatīta visa lieta, dažkārt tikai atsevišķi materiāli. Materiāliem nepastāv vienota 
identifikācijas un versiju vadības sistēma. Lietas materiāliem bieži tiek pievienoti arī audio un 
video materiāli, kuri, kaut arī ir digitāli, netiek pievienoti elektroniski lietai. 

Būtiska problēma ir arī ārkārtīgi lēnā dokumentu aprite un elektroniskās dokumentu aprites 
nepietiekama izmantošana, kas būtu viegli atrisināma un uzlabotu arī kriminālprocesa 
izmeklēšanai nepieciešamo dokumentu ātrāku saņemšanu. Katrā kriminālprocesā vidēji tiek 
pieņemti 150 dažādi procesuālie lēmumi (dokumenti), no kuriem vidēji 10% nepieciešams 
pirms nodošanas adresātam saskaņot ar, piemēram, uzraugošo prokuroru, vai kurus 
nepieciešams nosūtīt personai attiecībā uz kuru lēmums pieņemts. Pašreiz notiek papīra 
dokumentu radīšana un šāda dokumenta apstrādes procesā tiek iesaistītas vairākas 
struktūrvienības un amatpersonas, piemēram, tiešais priekšnieks, kuram jāparaksta atsevišķi 
pieprasījumi lietā, lietvedība un lietvedības darbinieks, kurš veic reģistrāciju, jāatzīmē vēl 
izdevumi, kas tiek patērēti papīra iegādei, drukas iekārtu iegādei, uzturēšanai, pasta izdevumi 
un tml.. Lietas nogādāšana uzraugošajam prokuroram vai nākamajam procesa virzītājam ir 
saistīta ar tās fizisku pārvietošanu. Piemēram, lietas nogādāšana prokuroram izmeklēšanas 
uzraudzības veikšanai vai kriminālvajāšanai, vai izmeklēšanas tiesnesim, vai tiesai, lietas 
atgriešana izmeklēšanai u.c. Izmeklētājam veicot fiziskās lietas transportēšanu, gaidīšanu un 
tās atgriešanu, izmeklētājs neveic izmeklēšanas darbības, bet tas paildzina procesa virzības 
kopējo laiku. Papildus vēl ir nepieciešams plānot laiku un risināt transporta jautājumu, vai arī 
gatavot pilnvaru, lai kriminālprocesa materiālus varētu nodot vai saņemt cita Valsts policijas 
amatpersona, līdz ar to lieki resursi tiek patērēti papīra dokumentu radīšanai, pārsūtīšanai un 
nogādāšanai.  

Pārskatot izmeklēšanas procesus un pēc iespējas atsakoties no papīra dokumentu radīšanas, 
pārejot uz darbu ar elektroniskām lietām un materiāliem, būs iespējams izvairīties no papīra 
aprites radītajiem ierobežojumiem, ievērojami samazinot izmeklēšanas procesiem 
nepieciešamo kopējo laiku, kas uzlabotu arī kopējo izmeklēšanas kvalitāti. 

Neskatoties uz to, ka Kriminālprocesuālais likums ir viens, praksē starp iestādēm pastāv 
atšķirības procesuālo dokumentu sagatavošanā, kas ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem 
dokumentu veidošanai digitālajā vidē. Lai to novērstu, iestādēm nepieciešams vienoties par 
procesuālo dokumentu šablonu izveidi un to aizpildīšanas pamatprincipiem, kas arī tiks veikts. 
Pēdējos gados arvien biežāk iestādes procesuālo dokumentu sagatavošanā izmanto arī 
audio/video risinājumus. Līdz ar to nepieciešams risinājums šādu procesuālo dokumentu 
integrācijai digitālajā vidē. 

Valsts policijā ir aprēķināts cilvēkresursu daudzums, kāds nepieciešams kriminālprocesu 
izmeklēšanai atsevišķi pa noziedzīgu nodarījumu kategorijām. Ar izmeklēšanu šajā gadījumā 
jāsaprot policijas darbinieka ieguldīto aktīvo darba stundu kopsumma vienā kriminālprocesā, 
neskaitot laiku, kas paralēli tiek veltīts citu kriminālprocesu izmeklēšanai un citiem policijas 
darbinieka pienākumiem. Pie tam izmeklēšanai patērētajā laikā tika ieskaitīts laiks, ko 
izmeklēšanā iegulda gan izmeklētājs, gan kriminālpolicijas operatīvais darbinieks, gan iecirkņa 
inspektors, gan nepilngadīgo lietu inspektors, neatkarīgi no tā, kurš ir procesa virzītājs. Tādejādi 
tika iegūts viena izmeklēšanu veicoša policijas darbinieka 8 stundu darba dienu skaits (turpmāk-
cilvēkdienas), kas nepieciešams, lai izmeklētu konkrētu kategoriju kriminālprocesus Valsts 
policijas reģionu pārvalžu iecirkņu līmenī. Tika secināts sekojošais: 

Lai Valsts policijas reģionu pārvalžu iecirkņos izmeklētu un nosūtītu uz prokuratūru 
kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesus, kuros ir noskaidrotas noziegumu izdarījušās 
personas, ir nepieciešams sekojošs cilvēkdienu skaits: 

27,9 cilvēkdienas- sevišķi smags noziegums, 
14,9 cilvēkdienas- smags noziegums, 
6,6 cilvēkdienas- mazāk smags noziegums, 
3,6 cilvēkdienas- kriminālpārkāpums. 
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Lai VP reģionu pārvalžu iecirkņos izmeklētu kriminālprocesus, kuros nav noskaidrotas 
noziegumu izdarījušās personas, ir nepieciešams sekojošs cilvēkdienu skaits: 

10,7 cilvēkdienas- sevišķi smags noziegums, 
6,2 cilvēkdienas- smags noziegums, 
4,4 cilvēkdienas- mazāk smags noziegums, 
3,4 cilvēkdienas- kriminālpārkāpums. 

Pieņemot lēmumu pāriet pilnībā uz procesu digitalizāciju un no manuālu dokumentu aprites uz 
elektronisko, cilvēkdienu skaits, kas nepieciešams izmeklējot noziedzīgos nodarījumus varētu 
samazināties ~ 10% apmērā. Tiktu ietaupīts laiks, kas nepieciešams saskaņojot dokumentus, 
nosūtot lietas materiālus uzraugošajam prokuroram, lietas dalībnieku iepazīstināšanai ar 
manuālajiem lietas materiāliem, sarakstei ar lietas dalībniekiem u.c. 

Projekta ietvaros tiks radīts risinājums kā pakalpojums e-dokumentu vadība, kas nodrošinās 
iespēju elektroniskai dokumentu parakstīšanai digitālā vidē ar mūsdienīgi ērtiem risinājumiem. 
Tiks izveidota funkcionalitāte procesuālo dokumentu šablonu izveidei, un augšupielādei 
sistēmā. Tādējādi ļaujot samazināt kopējo lietu izmeklēšanas ilgumu un ietaupot resursus. Būs 
radīti papildu risinājumi, kuri paredzēs arī izsekojamību, kas procesa virzītājam tiks nodrošināta 
iespēja redzēt kas, ko un kad ir skatījies kriminālprocesuālajos materiālos. 

Kriminālprocesa likums nosaka dažādus procesuālos termiņus, kas jāievēro kriminālprocesa 
gaitā. Liela daļa procesuālo termiņu ir aprēķināma no krimināllietās reģistrētajiem meta datiem, 
taču šobrīd to noteikšana un kontrole ir manuāls darbs. Automatizējot procesuālo termiņu 
aprēķināšanu un iestrādājot KRASS iespēju aplūkot tuvākos procesuālos termiņus būtu 
iespējams būtiski atvieglot procesa virzītāju darbu un samazinātu kļūdu rašanās iespējas. 

Uzlabojot arī e-lietas kontroles un uzraudzības procesu, tiks nodrošināta elektroniskā 
procesuālo termiņu kontrole, procesuālo lēmumu savlaicīgas pieņemšanas kontrole novērstu 
riskus procesuālo termiņu pārkāpšanai (piem., aizturēšanas termiņus, apcietinājumā turēšanas 
termiņus), bet savlaicīgas informācijas par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz izņemto mantu 
un lietiskajiem pierādījumiem mazinātu izmaksas kriminālprocesā izņemto mantu 
uzglabāšanai. 

Šo problēmu risinās process PR.1. pakalpojums PAK.1. un PAK.2., process PR.3.pakalpojums 
PAK.4., process PR.9. pakalpojums PAK.12., process PR.10.pakalpojums PAK.13. (skat. 
3.1.nodaļu) 

 

P2: Uzsākto izziņas, izmeklēšanas, administratīvo un citu procesu nepārtrauktības un 
savstarpējās mijiedarbības trūkums 

Šobrīd katrai no tiesvedībā un izmeklēšanā iesaistītajām institūcijām ir sava pamatdarbības 
informācijas sistēma, kurā tiek ievadīta pamatdarbības procesu sekmīgai izpildei nepieciešamā 
informācija. Netiek veikta vienota elektroniska sākotnējo izziņas procesu (pirms 
kriminālprocesa vai administratīvā procesa ierosināšanas/atteikuma) pārvaldība, kas būtiski 
apgrūtina informācijas apkopošanu un pārskatīšanu. Šajos procesos nenotiek metadatu 
apmaiņa, kas ietekmē turpmāko procesu mijiedarbību un nepārtrauktību. 

 Lielākajā daļā gadījumu, kur ievadāmā informācija pārklājas, tiek veikta vairākkārtēja un 
atkārtota tās reģistrācija. Rezultātā informācija no viena elektroniski radīta dokumenta tiek 
manuāli pārvadīta vairākās citās informācijas sistēmās, kas ir nelietderīgs laika un resursu 
patēriņš. 

Automatizētas datu apmaiņas ieviešanu arī kavē atbilstošu datu apmaiņas saskarņu trūkums un 
datu semantiskās savietojamības problēmas. 

Valsts policijā laika posmā no 2013. – 2015.gadam resoriskās pārbaudes veiktas attiecībā uz 
5% (27 091) reģistrēto notikumu, un piektajā daļā gadījumu resoriskā pārbaude noslēgusies ar 
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kriminālprocesa uzsākšanu. Tāpat laika posmā no 2013. – 2015.gadam ar mērķi pārbaudīt, kā 
tiek ievērotas tiesību normas, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota policijai, ir reģistrētas 
8620 resoriskās pārbaudes. Ņemot vērā savstarpējo policijas resoriskās pārbaudes, 
kriminālprocesa un administratīvā pārkāpuma lietvedības ciešo saistību, piemēram, vienu 
lietvedību izbeidz un uz tās pamata uzsāk citu procesu svarīga loma ir šo procesu 
nepārtrauktībai, un savstarpējai mijiedarbībai. Pašlaik šāda mijiedarbība netiek nodrošināta un 
informācija gadījumos, kad uzsāktais administratīvais process tiek izbeigts un ierosināts 
kriminālprocess, procesa virzītājam ir jāievada atkārtoti, jo netiek no nodrošināta automātiska 
informācijas “pāreja” no vienas sistēmas uz otru. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta vienotā darba vide, kas nodrošinās vienotu informācijas un 
lietas apstrādes procesu, sākot jau ar valstī reģistrētajiem notikumiem, iesniegumiem par 
notikumiem, policijas pārbaudes lietām un uzsāktajiem kriminālprocesiem, administratīvajiem 
procesiem un sasaisti ar lietas dalībniekiem. Papildus projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot 
un izveidot datu apmaiņu ar e-lietas platformā integrētājām informācijas sistēmām, kā arī citām 
valsts informācijas sistēmām Minētais pakalpojums tiks realizēts lai nodrošinātu mijiedarbību 
ar APAS“Administratīvā procesa atbalsta sistēmu”, ProIS, TIS, ekspertīžu IS, AKLIS, VPD 
PLUS u.c. informācijas sistēmām. 

Projekta ietvaros paredzēts pievienoties TM izveidotajam centralizētu elektronisko lietu 
katalogam (saišu servisam), kurš nodrošinās centralizētu lietu uzskaiti un materiālu pieejamību 
lietas dalībniekiem, kā arī lietu arhivēšanu attiecībā uz kriminālprocesiem, kas tiek nosūtīti 
vajāšanai.  

Projekta ietvaros tiks izveidots Elektronisko lietu katalogs, kurš nodrošinās resorisko pārbaužu 
lietu un citu lietu, piekļuves tiesību kontroli un lietas datu apmaiņu ar e-lietas platformu 
integrēto informācijas sistēmu starpā. Elektronisko lietu katalogs tiks veidots kā centrāls 
elektronisko lietu un materiālu uzskaites un datu apmaiņas punkts, bet lietas materiāli tiks 
glabāti tajā sistēmā, kur tie tiks radīti.  Tas nodrošinās IeM izbeigto kriminālprocesu un 
resorisko pārbaužu lietu uzskaiti, pieejamību, arhivēšanu un dzēšanu, kā arī procesa virzītāju 
lietvedībā esošo materiālu uzkaiti un piekļuves tiesību kontroli. 

Šo problēmu risinās process PR.1. pakalpojums PAK.1. un process PR.2. pakalpojums PAK.3. 
(skat. 3.1.nodaļu) 

 

P3: Klasifikatoru salāgošanas un apmaiņas procesa neesamība 

Uz doto brīdi vienus un tos pašus klasifikatorus uztur vairāki sistēmas pārziņi, piem., 
Kriminālprocesa likuma pantu un Krimināllikuma pantu klasifikatoru uztur gan IeM 
Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC), gan Tieslietu ministrija. Stājoties spēkā grozījumiem, 
jāveic izmaiņas visos uzturētajos klasifikatorus. Pie tam praksē pastāv problēma, ka dažādiem 
sistēmu pārziņiem, nesakrīt arī attiecīgo klasifikatoru struktūra, kā rezultātā datus nav iespējams 
pārnest uz citu sistēmu. 

Plānots, ka Tieslietu ministrijas “Tiesu informatīvas sistēmas attīstība” un šī projekta ietvaros 
koplietošanas klasifikatoriem tiks noteikta atbildīgā institūcija, kuras pienākumos būs atbilstošo 
klasifikatoru uzturēt un pārvaldīt savā pamatdarbības informācijas sistēmā, no kuras tas tālāk 
tiks izplatīts citām informācijas sistēmām. Tā tiks sekmēta racionāla IKT pārvaldība, izvairoties 
no klasifikatoru dublēšanas, kā arī tiks veicināta pirms tiesas un tiesvedības datu semantiskā 
savietojamība, nodrošinot vienotu objektu klasifikācijas shēmu. 

Izstrādātā koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās ar pirmstiesas izmeklēšanu 
saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu. IeM IC nodrošinās noteiktu klasifikatoru 
uzturēšanu un pārvaldīšanu IIIS2 ietvarā, no kuras tie tālāk tiks izplatīti citām informācijas 
sistēmām.  Tā tiks sekmēta racionāla IKT pārvaldība, izvairoties no klasifikatoru dublēšanas, 
kā arī tiks veicināta e-lietas datu semantiskā savietojamība, nodrošinot vienotu objektu 



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  15 
  

klasifikācijas shēmu. Koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās publiski pieejamo 
klasifikatoru izplatīšanu mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu. 

Šo problēmu risinās process PR.7. pakalpojums PAK.10. (skat. 3.1.nodaļu) 

 

P4:Informācijas pieejamības trūkums lietas dalībniekiem, iedzīvotājiem un valsts iestādēm 

Esošie izmeklēšanas procesi ir pieskaņoti papīra dokumentu aprites ierobežojumiem. Darba 
organizācija ir pakārtota faktam, ka ar lietas oriģinālu vienlaicīgi var darboties tikai viena 
persona, ierobežojot paralēlas darbu izpildes iespējas. Lietas virzība gan starp institūcijām, gan 
institūciju iekšienē saistīta ar lietas fizisku pārvietošanu un apstrādi lietvedības kārtības 
ietvaros, kas paildzina izmeklēšanas gaitu, bet faktisku vērtību izmeklēšanas procesam 
nepievieno. Veiksmīgu sadarbību starp procesa virzītāju un prokuroru kavē un izmeklēšanu 
paildzina arī ilgstošās krimināllietu materiālu pārbaudes pie uzraugošajiem prokuroriem, jo 
pārbaudei pieprasītās lietas materiāli procesa virzītājam var nebūt pieejami mēnešiem ilgi – 
vidēji 7% gadījumu kriminālprocess pārbaudē pie uzraugošā prokurora ir ilgāk kā mēnesi, kas 
būtiski ietekmē procesa virzītāja darbu.  

Lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar lietas materiāliem, notiek tikšanās ar lietā iesaistītajām 
personām klātienē, pēc pieprasījuma kopēti lietas materiāli, kas prasa gan cilvēkresursu iesaisti, 
gan materiālos resursus. Elektroniskas lietas gadījumā būtu iespējams nodrošināt lietas vai 
konkrētu materiālu aktuālo oriģinālu pieejamību vienlaicīgi vairākām iesaistītajām pusēm. 
Pāriešana uz elektronisko dokumentu apriti, nodrošinātu iespēju vairākām amatpersonām 
strādāt ar materiāliem vienlaicīgi, kā arī procesu elektronizācija ļautu paaugstināt lietas 
materiālu pieejamību procesa dalībniekiem un samazināt korespondences un informācijas 
sniegšanas izmaksas. 

Projekta ietvaros tiks izveidots Informācijas sniegšana un pieprasīšanas e-pakalpojums, kas būs 
vienots sabiedrībai paredzēts piekļuves pakalpojums ar pirmstiesas procesu saistītajiem datiem 
un informācijai, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem vērsties valsts pārvaldes iestādē un 
iesniegt dokumentus (iesniegumus, pieprasījumus), kas skar IIIS2 esošo informāciju un 
kompetenci, kā arī pieprasīt sniegt ziņas par sevi (par sodāmību u.c.). Tiks pilnveidots 
pakalpojums tieši procesa dalībniekiem (cietušās personas, aizdomās turētās personas), lai 
radītu iespēju savstarpējai saziņai tieši starp procesa virzītāju un konkrētā procesa dalībnieku.  

IeM IC ikdienā ir konstatējis (faktiski gandrīz katru nedēļu tiek saņemts lūgums no 
iedzīvotājiem, kur šādu informāciju var noskaidrot), ka iedzīvotājiem iegādājoties savā rīcībā 
transportlīdzekli ir liela interese noskaidrot, vai transportlīdzeklis nav prettiesiski atsavināts. 
Ņemot vērā, ka Ministri kabineta 07.06.2011. noteikumi Nr.429 “Noteikumi par integrētajā 
iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās 
vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai” ir 
stingri noteikuši to iestāžu loku kuriem ir piekļuve pie šādas informācijas, šādas informācijas 
publiska izpaušana ir pieļaujama tikai ar attiecīgā procesa virzītāja akceptu. Procesa virzītājiem, 
lai balstoties uz iedzīvotāju palīdzību īsākā laikā sasniegtu policijas resoriskās pārbaudes, 
kriminālprocesa, operatīvas darbības procesa un administratīvā pārkāpuma lietvedības mērķus, 
informācija par meklējamajām personām un mantām, papildus manuāli jāapstrādā no Integrētās 
iekšlietu informācijas sistēmas atrautā Valsts policijas mājas lapā, kas prasa papildus laika un 
cilvēka resursu, piemēram, mājas lapas administrators, ieguldījumu, kā arī noved pie tā ka 
informācija Valsts policijas mājas lapā un Integrētājā iekšlietu informācijas sistēmā atšķiras, jo 
aktualitāte jāuztur divās savstarpēji nesaistītās vietās. 

Projekta ietvaros tiks izveidots e-pakalpojums, kur vienoti valstī ar procesa virzītāju akceptu 
būtu pieejama informācija par personu izskatītajiem iesniegumiem, pieņemtajiem lēmumiem, 
prettiesiski atsavinātiem transportlīdzekļiem, mantām, bezvēsts pazudušām un meklējamajām 
personām.  
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Papildus iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu informētības paaugstināšanai un iespējamo 
profilaktisko pasākumu plānošanai tiks izveidots e-pakalpojums informācijas par notikumiem, 
likumpārkāpumu un noziegumiem attēlošanai kartētā veidā. Paredzēts ka informācija būs 
pieejama arī atvērto datu veidā. Līdz ar to samazināsies informācijas apritē iesaistītie 
cilvēkresursi un finanšu resursi.  

Šobrīd komersantu, elektroniski (e-pasts), fakss, papīrā piecu darba dienu laikā sniegtos datus 
par izgatavotajiem, iegādātajiem un realizētajiem šaujamieročiem, šaujamieroču būtiskajām 
sastāvdaļām, lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem, gāzes ieročiem, remonta laikā 
nomainītajām šaujamieroču būtiskajām sastāvdaļām, glabāšanai pieņemtos šaujamieročus IeM 
IC manuāli vienas darba dienas laikā iekļauj Ieroču reģistrā. Kopējais laiks datu iekļaušanai 
Ieroču reģistrā sešas darba dienas. Saskaņā ar likumprojekta „Ieroču aprites likums” (Valsts 
sekretāru sanāksmes protokols Nr.13 no 29.03.2018 VSS-322), kas izriet no Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2017.gada 17.maija Direktīva (ES) 2017/853 ar ko groza Padomes Direktīvu 
91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli 83.pantā komersantiem noteikta prasība 
vienas darba dienas laikā iekļaut Ieroču reģistrā iepriekšminēto informāciju kā arī papildus 
noteikta prasība: iekļaut arī informāciju par izgatavoto, iegādāto un realizēto, šaujamieroču 
munīciju, signāl ieročiem, dezaktivētajiem šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem 
ieročiem, šaujamieročiem, kas pārveidoti salūt ieročos, glabāšanai pieņemto munīciju, 
šaujampulveri; kā arī ieroču brokeriem vienas darba dienas laikā iekļaut Ieroču reģistrā visus 
ar tā starpniecību iegādātos un realizētos šaujamieročus to būtiskās sastāvdaļas, šaujamieroču 
munīciju un šaujampulveri. Šobrīd esošais informācijas apmaiņas risinājums un tas ka IeM IC 
ir kā starpposms komersantu un ieroču brokeru informācijas apmaiņā padara neiespējamu 
iepriekšminētās informācijas apstrādi Ieroču reģistrā vienas darba dienas laikā.  

Projektā IIIS2 plānots izveidot tiešsaistes, interneta pārlūkprogrammā darbināms risinājums 
komersantiem un ieroču brokeriem likumprojektā noteiktās informācijas savlaicīgai nodošanai 
IIIS2 apakšsistēmai Ieroču reģistrs. 

Šo problēmu risinās process PR.4. pakalpojumi PAK.5. un PAK.6., process PR.5. pakalpojumi 
PAK.3. un PAK.8., process PR.6. pakalpojums PAK.9., process PR.8. pakalpojums PAK.11. 
(skat. 3.1.nodaļu) 

 

P5: Ierobežotas tehnoloģiskās lietu uzkrāšanas, uzglabāšanas, apstrādes un arhivēšanas 

iespējas 

Manuālo lietas materiālu glabāšanai iestādēs nepieciešams veidot papildus īpaši aprīkotas 
telpas, apturēto lietu glabāšanai līdz galīgā nolēmuma tajās pieņemšanai un nodošanai 
turpmākai glabāšanai arhīvam. Arī Krimināllietu arhivēšanai nepieciešams veidot, uzturēt 
arhīvus, kas nepieciešams, krimināllietu materiālu uzglabāšanai, kā arī nodrošināt klimatisko 
apstākļu uzturēšanu arhīva telpās. Beidzoties krimināllietu glabāšanas termiņam, nepieciešams  
lietu iznīcināt, kas arī iestādēm prasa papildus izmaksas.  

Vidēji vienā lietā ir 2 sējumi (250 lapas x 2=500 lapas), kas ir būtisks papīra dokumentu apjoms, 
ko nepieciešams pārvaldīt. Ņemot vērā lielo kopējo aktīvo izmeklēšanā esošo lietu skaitu, šāda 
papīra dokumentu apstrāde visos izmeklēšanas un arī turpmāk tiesvedības posmos prasa lielus 
cilvēka un arī citus resursus (lietu pārvadāšana, lietu noformēšana, kas ietver - lapu 
numurēšanu, procesuālo dokumentu uzskaites saraksta sagatvošanu, procesuālo dokumentu 
iešūšana vai iesiešana, vāka noformēšana, arī kopēšana, arhivēšana utml.).  

Šobrīd izmeklēšanas informācija tiek glabāta papīra lietā, taču šis notikumu fiksēšanas formāts 
nav optimāls visām izmeklēšanas vajadzībām. Atsevišķos gadījumos audio vai video ieraksti ir 
piemērotāki nopratināšanas, kā arī izmeklēšanas darbību fiksācijai nekā rakstveida protokoli. 
Ne tikai audio vai video ieraksta sagatavošana prasa mazāk laika kā rakstiska protokola 
sagatavošana, bet arī tiek saglabāta papildus konteksta informācija, kas var būt būtiska tālākajā 
izmeklēšanas gaitā.  
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Projekta noslēguma posmā un ilgtermiņā pēc projekta pabeigšanas būtiski tiks samazināts 
papīra dokumentu apjoms, kas atbilstoši ietekmēs arī lietu uzglabāšanai patērētos līdzekļus un 
atvieglos arhivēto lietu pārvaldību. Tiks veidots repozitorijs, procesuālo dokumentu un ierakstu 
uzglabāšanai un lietās esošie digitālie materiāli (audio/video ieraksti) tiks glabāti digitālā 
krātuvē saistīti ar konkrēto e-lietu. 

Šo problēmu risinās process PR.2. pakalpojums PAK.3., PR.2. pakalpojums PAK.4. (skat. 
3.1.nodaļu) 

 

P6:Informācijas meklēšanas ierobežojumi iestādēm, informācijas analīze un statistika 

Esošie informācijas meklēšanas risinājumi ir sarežģīti un lietotājam grūti pārvaldāmi, 
piemēram, lai uzzinātu vai kāds iestādes redzeslokā nonācis transportlīdzeklis ir iesaistīts kādā 
iepriekš reģistrētā notikumā, likumpārkāpumā vai noziegumā lietotājam ir jāveic vairāki 
atsevišķi pieprasījumi vairākās apakšsistēmās, piemēram, “Meklējamais transports”, “Ceļu 
policijas reģistrs”, “Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas”, “Vienotais notikumu 
reģistrs”, kas nav lietotājam ērti un bieži vien lietotājam nav izpratnes, kur šī informācija un kā 
ir meklējama. Bez tam atsevišķās apakšsistēmās, piemēram, KRASS nav vispār iespējas 
pārbaudīt vai šis transportlīdzeklis nefigurē kādā procesuālajā dokumentā. Projektā paredzēts 
izstrādāt informācijas meklēšanas rīku, kas lietotājiem neiedziļinoties apakšsistēmu uzbūvē 
ļaus ātri, ērti atrast visu IIIS2 reģistrēto informāciju par personu, notikuma vietu, mantu vai 
jebkuru lietotāja uzdotu vārdu vai frāzi vai teikuma daļu. Šobrīd nav vienotas informācijas par 
policijas rīcībā nonākušām ziņām par likumpārkāpumiem.  

Esošās informācijas sistēmas nenodrošina iespēju iegūt vienkāršus un ātrus statistikas pārskatus 
par pamata rādītājiem valstī, kas saistīti, piemēram, ar noziedzīgu nodarījumu kopējā skaita 
noteikšanu kādā konkrētā laika periodā, vai iegūt datus par kādu konkrētu noziedzīgu 
nodarījumu brīvā un vienkāršā veidā. Pašlaik šādu pārskatu sagatavošanu var veikt tikai IeM 
IC un šim uzdevuma izpildē tiek iesaistīti papildus cilvēkresursi, kas prasa arī papildu laiku. 
Plānots projekta ietvaros radīt vienkāršas veidnes statistikas atskaišu iegūšanai, kuras varētu 
pieprasīt un izveidot jebkurš no IIIS2 lietotājiem. 

Šo problēmu risinās process PR.2. pakalpojums PAK.4. (skat. 3.1.nodaļu) 

 

P7: Drošības, ātrdarbības un nākotnes attīstības iespēju ierobežojumi 

IIIS tika izstrādāts 2011.gadā, balstoties uz 2001-2002.gadā pieejamajām tā laika tehnoloģijām 
(Oracle FORMS)), kuru uzturēšana tuvākajā laikā tiks pārtraukta no izstrādātāju puses. Līdz ar 
to IIIS apakšsistēmas nepieciešams pārstrādāt uz moderniem risinājumiem (WEB bāzētiem), 
lai novecojušo un no izstrādātāja neatbalstīto tehnoloģiju izraisīto kļūdu dēļ, faktiski avārijas 
līmenī, neapturētu jau esošās normatīvajos aktos noteiktās informācijas apstrādi un mērķu 
sasniegšanu lietotāju iestādēs, kā arī radītu iespēju lietotājiem (iestādēm) izvēlēties un 
iegādāties savam darbam piemērotāko, tai skaitā lētāko programmatūru un datortehniku bez 
piesaistes konkrētam izstrādātājam, atstājot mazāku ietekmi uz budžetu (ņemot vērā, ka 
datortehnika jāmaina ik 5 gadus). 

Pašlaik IeM IC uztur informācijas sistēmas, kuru lietotāji tiek administrēti ar sistēmas palīdzību 
“Paroļu reģistrs”, kurš nodrošina tikai iekšējo sistēmu lietotāju administrēšanu. Visām ārējām 
sistēmām lietotāji reģistrējas atsevišķi un piekļuvei lieto citus identifikatorus (citus 
lietotājvārdus un paroles), kas lietotājam apgrūtina darbu, jo, piemēram procesa virzītājam 
darbam jāizmanto arī citas sistēmas ārpus IeM IC pārziņā esošām sistēmām. Lai veiktu datu 
pārbaudes vai ievades, katrā sistēma jāveic sava autentifikācija. Tiks pārskatīta IS “Paroļu 
reģistrs” un papildināts ar iespēju lietotāju profilu uzlabot un piesaistīt piekļuvi ārējām 
sistēmām. 



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  18 
  

Projekta ietvarā tiks nodrošināta arī iespēja pārskatāmai sistēmas administrēšanai un arī ieviesti 
rīki, lai datu aizsardzības nolūkos identificētu informācijas sistēmas lietotāju aizdomīgas 
darbības, kas nav bijušas raksturīgas viņam iepriekšējā informācijas sistēmas lietošanas 
periodā. Tas palīdzēs informācijas sistēmas pārzinim (IeM IC) atklāt gadījumus, kad, 
piemēram, ir nozagti lietotāja dati un lietotāja vārdā ar informācijas sistēmu darbojas kāda cita 
persona. Vai arī kādu apstākļu dēļ pats lietotājs ir sācis pārkāpt savas pilnvaras sistēmas 
lietošanā, jo ir gadījumi, kad informācijas sistēmu lietotājam ir nepieciešams piešķirt tiesības 
ar plašu pieejamību sistēmā uzkrātajiem datiem, bet atļauts izmantot šo pieeju ir tikai noteiktos 
gadījumos, bet ne ikdienā. 

Šo problēmu risinās process PR.11. pakalpojums PAK.14. (skat. 3.1.nodaļu) 

 

Tabulā atspoguļotas problēmas un piemērotais risinājums īsumā. 

Problēma Piedāvātais risinājums 

P1: Lietas materiālu aprites 
izsekojamības, pārraudzības 
un dokumentu aprites procesa 
nepilnības 

- Papīra dokumentu formāta nomaiņai uz elektronisko 
dokumentu formu; 

- Elektroniska dokumentu parakstīšana, saskaņošana, 
nosūtīšana digitālā vidē; 

- Elektronisko dokumentu saskaņošana digitālā vidē; 
- Repozitorija izveide glabāšanai; 
- Integrācija ar IeM lietvedības sistēmu; 
- Procesuālo termiņu kontroles funkcionalitāte; 
- Vienotās darba vides izveide; 
- Vienkārša statistikas datu iegūšana un analīze. 

P2: Uzsākto izziņas, 
izmeklēšanas, administratīvo 
un citu procesu 
nepārtrauktības un 
savstarpējās mijiedarbības 
trūkums 

- Vienotas integrētas elektroniskās darba vides izveide; 
- E-lietas kataloga izveide - saišu katalogs; 
- E-lietu uzskaite, e-lietas datu apmaiņu integrēto 

sistēmu starpā, datu uzskaite; 
- Vienota arhivēšana; 
- Pieejamību lietas materiāliem, dokumentiem dažādās 

e-lietas procesa stadijās dažādām iestādēm 
- Pilnveidota un izveidota datu apmaiņu ar e-lietas 

platformā integrētājām informācijas sistēmām, kā arī 
citām valsts informācijas sistēmām 

- Mijiedarbība ar APAS “Administratīvā procesa atbalsta 
sistēmu”, ProIS, TIS, Tiesu medicīniskās ekspertīzes 
informācijas sistēmu (TME IS) u.c. sistēmām. 

P3: Klasifikatoru salāgošanas 
un apmaiņas procesa 
neesamība 

- Koplietošanas klasifikatoru komponente 

P4:Informācijas pieejamības 
trūkums lietas dalībniekiem, 
iedzīvotājiem un valsts 
iestādēm 

- iespēja ar kriminālprocesa lietas materiāliem strādāt 
vienlaicīgi vairākām amatpersonām  

- iespēja iedzīvotājiem vērsties tiesībsargājošajās 
iestādēs digitālajā vidē, iespēja lietas dalībniekiem 
iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem, iegūtu 
informāciju no IeM elektronisko lietu kataloga 

- izveidots e-pakalpojums, kur vienoti valstī ar procesa 
virzītāju akceptu būtu pieejama informācija par 
personu izskatītajiem iesniegumiem, pieņemtajiem 
lēmumiem, prettiesiski atsavinātiem 
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transportlīdzekļiem, mantām, kā arī bezvēsts 
pazudušām un meklējamajām personām,  

- uzlabots e-pakalpojums datu saņemšanai no Sodu 
reģistra. 

- izveidots e-pakalpojums informācijas par notikumiem, 
likumpārkāpumu un noziegumiem attēlošanai kartētā 
veidā. 

 

P5: Ierobežotas tehnoloģiskās 
lietu uzkrāšanas, 
uzglabāšanas, apstrādes un 

arhivēšanas iespējas  

- Dokumentu glabāšanas repozitorija izveide lietas 
materiālu uzglabāšanai. 

P6:Informācijas meklēšanas 
ierobežojumi iestādēm, 
informācijas analīze un 
statistika 

- iespēja patstāvīgi veikt statistiskus apkopojumus un 
likumpārkāpumu analīzi, ņemot vērā dažādus 
kritērijus; 

- informācijas izguve, izmantojot meklētājprogrammu. 

P7: Drošības, ātrdarbības un 
nākotnes attīstības iespēju 
ierobežojumi 

- IIIS apakšsistēmas tiks pārstrādātas uz moderniem 
risinājumiem (WEB bāzētiem); 

- Iespēja monitorēt IIIS2 lietotāju darbības; 
- IS Paroļu reģistra uzlabošana un funkcionalitātes 

paplašināšana; 
- radīta atvērta un elastīga sistēma turpmākai attīstībai 

un paplašināšanai ilgtermiņā; 

Tabula Nr. 3 

Uz doto brīdi tiesībsargājošās iestādes savus darbības procesus veic manuāli, kā arī apstrādā 
datus dažādās informācijas sistēmās. IeM IC ir sistēmas pārzinis un turētājs vairāk nekā 20 
sistēmām, kuras lieto primāri tiesībsargājošās iestādes. IeM IC IIIS ir izstrādāta 2005.gadā, 
balstoties uz 2001-2002.gadā pieejamajām tā laika tehnoloģijām (Oracle FORMS)). Ņemot 
vērā to, ka patlaban pasaulē ir tehnoloģiju transformācijas laikmets, ko raksturo vēl nebijis 
attīstības temps un mobilo tehnoloģiju dominante, sistēma, kura ir vairāk nekā 10 gadus veca, 
nespēj vairs nodrošināt tiesībsargājošo iestāžu darbības procesu un funkciju vajadzības.  

Neīstenojot projektu tiks būtiski traucēta visu pirmstiesas izmeklēšanas procesu kvalitāte un 
efektivitāte, kā arī, ņemot vērā citu iestāžu, piemēram Prokuratūras un tiesu, saistīto projektu 
attīstību un īstenošanu, netiks veidota vienota pieeja e-lietas ieviešanai laikā.  

 

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti 

 

Projekts IIIS2 tiks realizēts projektu programmas “E-lieta izmeklēšanas un tiesvedības procesu 
pilnveide” (e-lietas programma) ietvaros. Projekta ietvaros tiks realizēti virkne pasākumu, kas 
nākotnē nodrošinātu e-lietas ieviešanu. Projekta realizācija tiek plānota atbilstoši projektu 
programmas kopējiem nosacījumiem, ņemot vērā projektu programmas aprakstā definētos 
principus un nosacījumus attiecībā uz kopējiem sasniedzamajiem mērķiem, tehniskās 
realizācijas pieeju kā arī pārvaldības nodrošināšanu.  

Projektā noteiktie mērķi iekļaujas kopējo e-lietas programmas mērķu ietvarā un izriet no IeM 
izvirzītajām darbības prioritātēm, kas atbilst NAP2020 definētajam rīcības virziena “Izcila 
uzņēmējdarbības vide” uzdevumam “Tiesu sistēmas efektivizācija” - tiesu sistēmas un 
tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana. 
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NAP izvirzīto mērķu sasniegšanai būtisks faktors ir IKT jomas attīstība valsts līmenī, kā arī 
aktīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība tajā. Lai noteiktu rīcības politiku šajā jomā, VARAM 
vadībā ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas dokuments “Informācijas sabiedrības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020. gadam” (ISAP). Analizējot iepriekšējā plānošanas periodā 
sasniegtos rezultātus un iegūto pieredzi, tika noteikti 7 galvenie informācijas sabiedrības 
attīstības virzieni šim plānošanas periodam.  

IIIS2 izveide atbilst Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam 
(turpmāk – pamatnostādnes), kuras paredz, ka atbilstoši esošajai situācijai un konstatētajiem 
izaicinājumiem, turpmāko rīcību publiskās pārvaldes modernizācijai nepieciešams fokusēt un 
plānot šādās jomās: 

- publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija; 
- sabiedrības e-līdzdalība un e-demokrātija; 
- vienota publiskās pārvaldes datu telpa; 
- IKT infrastruktūras optimizācija. 

Datu atvēršanas un atkalizmantošanas kontekstā IIIS2 projekts atbilst pamatnostādnēs 
noteiktajiem četriem e-pārvaldes plānošanas pamatprincipiem, kas savstarpēji saistīti ar SAM 
2.2.1. noteikto mērķi un sasniedzamo rezultātu: 

1) publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei; 
2) racionāla IKT pārvaldība; 
3) efektīvi darbības procesi; 
4) e-pārvaldes kvalitāte.  

IIIS2 projekta mērķi ir definēti atbilstoši SAM ietvaram un SAM MK noteikumos noteiktajam, 
jo tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas 
infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas iespējas, kā arī pilnveidoti publiskās 
pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam 
valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam: 

1. centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide vai tām nepieciešamo un ar 
tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība t.sk. esošu 
saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide. IKT platforma tiks veidota kā 
centralizēts IKT kopums ar mērķi nodrošināt viena vai vairāku funkcionāli saistītu 
IKT pakalpojumu centralizētu sniegšanu, t.sk. informācijas sistēmu darbības 
nodrošināšanu; 

2. darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze, transformācija, 
optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu ziņā efektīvus risinājumus 
kopīgu integrētu darbības procesu vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. 

Īstenojot IIIS2 projektu, tiks palielināta publiskās pārvaldes darbības efektivitāte, gan uzlabojot 
datu pieejamību, gan elektronisko pakalpojumu saturu un veidojot pieejamus un iedzīvotājiem 
lietošanai draudzīgus elektroniskos pakalpojumus. IIIS2 projekta ietvaros plānots, piemēram: 

- būtiski samazināt klientu patērēto laiku formālo procedūru kārtošanai un klātienes 
apmeklējumam nepieciešamos transporta izdevumus; 

- būtiski uzlabot ātrdarbību valsts pārvaldes iestāžu savstarpējās datu apmaiņas 
procesos; 

- novērst izdevumus, kas rodas valsts pārvaldē atkārtoti veidojot vienādus datu 
izplatīšanas risinājumus. 

E-lietas programmai ir noteikti mērķi šādos rīcību virzienos: 

- Dokumentu plūsmas elektronizācija; 

- Pamatdarbības procesu pilnveidošana; 

- Racionālā IKT pārvaldība. 

Katra e-lietas programmas projekta mērķi ir definēti minētajos virzienos.  
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Projekta mērķi un darbības atbilst Iekšlietu ministrijas Stratēģijas ieviešanas rīcības plāna 
2016.-2020.gadam mērķa Nr. 7.2.2. “Kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, 

administratīvā procesa un civilprocesa norises nodrošināšanas elektronizācija īstenojot ERAF 
prioritāro attīstības virzienu – projektu programmu “E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības 
procesu pilnveide”. 

 

Projekta virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas 
procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot 
izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai. 

Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi: 

1. Izveidot efektīvu, vienotu un drošu pārbaužu un lietas materiālu pārvaldības procesu 
un integrēt e-lietā. 

2. Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu komunikācijai ar sabiedrību. 

 

M1: Izveidot efektīvu, vienotu un drošu pārbaužu un lietas materiālu pārvaldības procesu un 

integrēt e-lietā 

Projekta ietvaros tiks veikta tiesībsargājošo iestāžu sākotnējo procesu izpēte, analīze ar mērķi 
veikt to elektronizāciju, tehnisko prasību izstrāde. Tā aptvers posmu sākot jau pirms kāda no 
procesa (administratīvais, kriminālprocess) uzsākšanas, kad tiek fiksēti un reģistrēti notikumi 
un fakti, uz kā pamata var tikt uzsākts kāds no procesiem un ierosināta lieta attiecīgā procesa 
ietvaros, kā arī aptvers pašu pirmstiesas izmeklēšanas procesa realizāciju no attiecīgā procesa 
uzsākšanas un beidzot ar tā nodošanu prokuratūrai. Sagaidāmais rezultāts ir tiesībsargājošās 
iestādēs uzsākto pārbaužu un procesu (administratīvo, kriminālprocesu) elektroniska 
pārraudzība, nepārtrauktības un savstarpējās mijiedarbības nodrošināšana, radot 
priekšnosacījumus pakāpeniskai papīra formāta dokumentu nomaiņai uz elektronisku 
dokumentu radīšanu, saskaņošanu, parakstīšanu, nosūtīšanu, saņemšanu, apstrādi un glabāšanu, 
vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo datu pieejamību, aktualitāti un drošību. Plānots izveidot 
arī vienota procesa kontroles mehānismu procesa ietvaros, atbilstoši noteiktajiem darbību 
izpildes periodiem. Vienota kontroles procesa mērķis būs sniegt reāla laika informāciju par lietu 
norises termiņiem un informēt procesā iesaistītās puses par noteiktu procesu norises posmu 
kavējumiem vai problemātiku tajos. Vienotais kontroles mehānisms ietver automatizētu 
atskaišu sniegšanas risinājumu, ar kura palīdzību iesaistītās puses tiks informētas par procesu 
izpildes problēmām. 

Tiks izveidots Elektronisko lietu katalogs, kurš nodrošinās resorisko pārbaužu lietu un 
krimināllietu, piekļuves tiesību kontroli un lietas datu apmaiņu ar e-lietas platformu integrēto 
informācijas sistēmu starpā. Elektronisko lietu katalogs tiks veidots kā centrāls elektronisko 
lietu un materiālu uzskaites un datu apmaiņas punkts, bet lietas materiāli tiks glabāti tajā 
sistēmā, kur tie radīsies.  

Tiks nodrošināts arī informācijas analīzes pakalpojums. Sagaidāmais rezultāts ir ērti 
informācijas meklēšanas rīki, kas lietotājiem ļautu ātri pēc vārda, frāzes vai teikumā daļas atrast 
visu attiecīgajā apakšsistēmā reģistrēto informāciju. Tiks nodrošināta iespēja arī veidot 
centralizētus statistiskos pārskatus, kas ļaus izvērtēt un caurskatīt kopējos izmeklēšanas 
procesus. Šādi statistikas iegūšanas rīki kļūs par informācija avotu, kas tiks izmantots kā 
līdzeklis izmeklēšanā un tiesvedībā iesaistīto institūciju komunikācijai ar sabiedrību, sniedzot 
sabiedrību interesējošos datus par šiem procesiem, iespēju robežās ļaujot veidot interaktīvus 
pārskatus atbilstoši konkrēta sabiedrības locekļa vai iestādes interesēm bez IeM IC 
starpniecības. 
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Tiks izstrādāts informācijas meklēšanas rīks, kas lietotājiem, neiedziļinoties apakšsistēmu 
uzbūvē, ļaus ātri, ērti atrast visu IIIS2 reģistrēto informāciju par personu, notikuma vietu, mantu 
vai jebkuru lietotāja uzdotu vārdu vai frāzi vai teikuma daļu.  

 

Lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, paredzēts: 

1. Veikt esošo biznesa procesu analīzi un biznesa prasību specifikāciju izstrādi,   
definējot visus iespējamos šī procesa elementus un to savstarpējo saistību, un 
informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādi.  

2. Izstrādāt vienotu informācijas sistēmu lietošanas platformu – vienoto darba vidi, lai 
efektīvi pārvaldītu radītos, saņemtos, nosūtāmos dokumentus, pārbaudes un 
izmeklēšanā esošās lietas. Vienotā darba vide apvienotu sevī vairākas līdz šim 
atsevišķas informācijas sistēmas un procesus vienotā sistēmā. 

3. Izveidot rīku pārbaužu un citās lietās esošo papīra dokumentu formāta nomaiņai uz 
elektronisko dokumentu formu, radot e-dokumentu vadības pakalpojumu, ieviešot 
procesuālo dokumentu prototipus, radot iespēju dažādus dokumentus, lēmumus un 
procesuālos dokumentus radīt elektroniski sistēmā, lejuplādēt vai augšuplādēt, 
nodrošināt to elektronisku parakstīšanu, šo dokumentu saskaņošanu, reģistrāciju, 
nosūtīšanu, kā arī saņemšanu. 

4. Izveidot vienotu datu glabātuvi administratīvo pārkāpumu, policijas resorisko 
pārbaužu un kriminālprocesa lietas materiālu apstrādei (repozitorijs), lai nodrošinātu 
pieeju pārbaužu un lietu ietvaros esošajiem dokumentiem, apskatīt audio un video 
materiālus. 

5. Nodrošināt datu apmaiņu ar iekšējām un ārējām informācijas sistēmām, radot 
iespēju datu automātiskai iegūšana no iekšējām un ārējām informācijas sistēmām. 

6. Nodrošināt dokumentu pieejamību un pārvaldību, izveidojot Elektronisku lietu 
katalogu, kurš nodrošinās resorisko pārbaužu lietu un krimināllietu piekļuves tiesību 
kontroli un datu nodošanu TM elektroniskajam lietu katalogam attiecībā uz 
kriminālprocesiem, kas tiek nosūtīti vajāšanai. Nodrošināt informācijas meklēšanas 
un analīzes rīka izstrādi. 

7. Nodrošināt vienotu datu meklēšanas, analīzes, atskaišu un nepieciešamās statistikas 
sagatavošanas rīku, pilnveidot esošos informācijas sistēmu risinājumus, lai 
nodrošinātu nepieciešamo datu atlasi visos lietas materiālos, kā arī veikt datu 
atspoguļošana kartētā veidā. 

8. Izstrādāt koplietošanas klasifikatoru komponenti, kas nodrošinās ar pirmstiesas 
izmeklēšanu saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu, sekmējot racionālu IKT 
pārvaldība, izvairoties no klasifikatoru dublēšanas, kā arī tiks veicināta e-lietas datu 
semantiskā savietojamība, nodrošinot vienotu objektu klasifikācijas shēmu. 
Koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās publiski pieejamo klasifikatoru 
izplatīšanu mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu. 

9. Ieviest rīkus e-lietas informācijas resursu drošībai un aizsardzībai, pārskatāmai 
sistēmas un lietotāju administrēšanai, drošai datu apmaiņai un sistēmas 
nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. 

 

M2: Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu komunikācijai ar sabiedrību  

Sagaidāmais rezultāts ir samazināts administratīvais slogs iestādēm, kuras būs IIIS2 lietotājas, 
samazinātas izmaksas un atvieglots saziņas process iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības 
veicējiem ar valsts pārvaldi.  

Lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, nepieciešams: 



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  23 
  

1. Pilnveidot esošo e-pakalpojumu kopumu, lai nodrošināt iespēju iedzīvotājiem un 
saimnieciskās darbības veicējiem: 

- vērsties valsts pārvaldes iestādē un iesniegt dokumentus (iesniegumus, 
pieprasījumus) elektroniskā formā papildinot esošo sistēmu, kas skar IIIS2, 
kā arī pieprasīt sniegt ziņas par sevi (sodāmība u.c.) no IIIS2 esošajām 
sistēmām; 

- iesniegumu izskatīšanas stadijā un pirmstiesas izmeklēšanas posmā 
sazināties ar iesnieguma iesniedzēju un procesa dalībniekiem, nosūtot 
pieņemtos lēmumus, dokumentus, pieprasījumus, uzaicinājumus; 

- lietas dalībniekiem iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem – sākuma 
stadijā un pirmstiesas procesa posma ietvaros tiks izveidots un centralizēti 
uzturētas e-lietas dažādu procesu ietvaros un tiks nodrošinot tā pieejamība 
visām procesā iesaistītajām personām attiecīgā procesuālā posma ietvaros; 

- apskatīt Valsts policijas rīcībā nonākušās mantas, lai veiktu to identifikāciju 
un atrastu īpašniekus, kā arī veikt personu identifikāciju. Papildus arī 
piekļūtu informācijai par personām un mantām, kuras atrodas meklēšanā. 
Uzlabot arī informācijas ievietošanas procesu un daļēji to automatizēt. 

- sniegt informāciju par ieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas 
pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) ievešanu LR, iegādāšanos, 
realizāciju, pārvietošanos un izvešanu no LR tiešsaistē IIIS2 

 

2. Lai padarītu pieejamu informāciju par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
administratīviem pārkāpumiem sabiedrībai, kā arī sniegtu iespēju iegūt vienkāršus 
statistikas datus: 

- Izstrādāt datu analīzes rīku, lai nodrošinātu iedzīvotāju, valsts un 
pašvaldību iestādēm piekļuvi informācijai par notikumu, administratīvo 
pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām, piedāvāt ģeogrāfiski attēlot 
informāciju interaktīvā veidā Nodrošinot, ka informācija par notikumu, 
administratīvo pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām pieejama 
tiešsaistes režīmā. Publicētie statistiskie dati būs pieejami atvērto datu 
formātā, tiks nodrošināti formātā, kas pieļauj to lejupielādi un atkārtotu 
izmantošanu citos risinājumos. 

Sasniedzot norādītos mērķus, tiks izveidota vienota IKT platforma IIIS2 darbības 
nodrošināšanai. Projekta IIIS2 laikā un trīs gadus pēc tā beigām tiks nodrošināts mērķu rādītāju 
sasniegšanas monitorings. 

Izstrādātās programmatūras sākotnējais kods un dokumentācijai būs pieejami - publicēti un 
pieejami atkārtotai izmantošanai. 

M1. ir vērsts uz tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu, valsts pārvaldes iestāžu, kuras darbojas 
pirmstiesas izmeklēšanas procesā un arī izmeklēšanas uzraudzībā, problēmu risināšanu. M2. 
vērsts uz informācijas un datu atklātumu un brīvu pieeju sabiedrībai, kā arī uz esošo 
pakalpojumu uzlabošanu, lai nodrošinātu iespēju iegūt informāciju. 

 

2.1. Projekta rezultāta rādītāji 

  

 
Rezultāta rādītājs Mērvienība 

Sākotnējā 
vērtība 

Sasniedzamā 
vērtība 2 

Sasniedzamā 
vērtība 3 



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  24 
  

gadus pēc 
projekta 
beigām 

gadus pēc 
projekta 
beigām 

1. Pakalpojuma ietvaros E-
dokumentu vadība 
elektroniski sagatavoto, 
saskaņoto, nosūtīto 
dokumentu skaits gadā 

skaits gadā 0 200 000 250 000 

2. Projekta ietvaros ieviesto visu 
publisko e-pakalpojumu 
izmantošanas gadījumu skaits 
gadā 

skaits gadā 267 600 300 000 350 000 

3. Dokumentu skaits, ar kuriem 
elektroniskā formā 
iepazīstināti lietas dalībnieki 
kriminālprocesos 

Gab. 0 5000 6000 

4. E-lietu (t.sk. hibrīdlietu) 
skaits, ar kurām dalībnieki 
iepazīstināti elektroniskā 
formā 

Gab. 0 100 150 

5. Ieroču aprites informācijas 
sniegšanas process 

dienas 6 1 1 

Tabula Nr. 4 

1. rezultāta rādītājs: “Pakalpojuma ietvaros E-dokumentu vadība elektroniski sagatavoto, 
saskaņoto, nosūtīto dokumentu skaits gadā” norādītās vērtības atbilst 2.2.1.1.pasākuma 
ieviešanas nosacījumiem. 

2. rezultāta rādītājs: “Projekta ietvaros ieviesto visu publisko e-pakalpojumu izmantošanas 
gadījumu skaits gadā” norādītās vērtības attiecas uz visiem publiskajiem e-pakalpojumiem, kuri 
tiks pilnveidoti projekta ietvaros. Sākotnējā vērtība iekļauj gan elektroniskos pieprasījumus, 
gan pieprasījumus pēc pakalpojuma klātienē, kas procentuāli veido šādu attiecību 40% - 
klātienē, 60% - elektroniski.  

Pēc projekta īstenošanas publiskie pakalpojumi veidos šādu dinamiku attiecībā uz pieprasījumu 
procentuālo rādītāju tieši e-vidē: 

- Informācijas sniegšana un pieprasīšanas e-pakalpojums – vismaz 50% veiks pakalpojuma 
pieprasīšanu elektroniski; 

- Meklējamo personu un mantu identifikācija – 90% veiks pakalpojuma pieprasīšanu 
elektroniski. 

- E-pakalpojums “Ieroču aprites uzraudzība un kontrole” – 100% komersantu šo pakalpojumu 
pieprasīs elektroniski. 

Tādējādi konkrētais rezultāta rādītājs pilnībā atbilst 2.2.1.1.pasākuma ieviešanas nosacījumiem. 

3. rezultāta rādītājs: “Dokumentu skaits, ar kuriem elektroniskā formā iepazīstināti lietas 
dalībnieki kriminālprocesos” norādītie rādītāji ir attiecināmi uz visu kopējo dokumentu skaitu 
lietās, kuri nodoti tikai e-vidē lietu dalībniekiem. 

4. rezultāta rādītājs: “E-lietu (t.sk. hibrīdlietu) skaits, ar kurām dalībnieki iepazīstināti 
elektroniskā formā” norādītie rādītāji ir attiecināmi uz kopējo lietu skaitu, ar kurām iepazīstināti  
e-vidē lietu dalībnieki, piemēram, atteikuma materiāli ierosināt procesu. 2 gadu periodā plānots, 
ka elektroniski tiks iepazīstināts ar vismaz 100 lietām un šis periods ir uzskatāms par pārejas 
periodu, kad varētu tikt pabeigtas lietas, kurās 2 gadu periodā tiktu savākti pietiekami daudz 
elektroniska un citādā digitālā formā pieejamu materiālu, lai pilnībā nodrošinātu iespēju 
iepazīties ar visu lietu kopumā. 3 gadu periodā palielinājums plānots par 50 lietām. 
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2.2. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

IIIS2 projekta nepieciešamības izvērtēšana un tiešo gala lietotāju informēšana par 
projekta mērķi un ideju tiek īstenota jau vairāku gadu garumā. Ar 2017.gada 10.augusta MK 
rīkojumu 422. Ministru kabinets iekļauj projektu “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu 
informācijas sistēma”(turpmāk - projekts IIIS2) ar finansējuma apjomu 3 800 000 eiro darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt 
publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību" (turpmāk - 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis) 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstā 
Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam.  

IeM IC kā visu IeM resora IKT resursu pārvaldnieks un koordinējošā iestāde vadīs 
Projektu un koordinēs iesaistīto iestāžu sadarbību. 

VRAA ir līdzatbildīgs par projekta īstenošanu un ir atbildīgs par tehnoloģiskā procesa 
sekmīgu norisi. Tehniskās infrastruktūras izmitināšana notiks IeM IC izveidotajā loģiski 
vienotajā datu centrā. Projekta vadības grupā ir iesaistīti pārstāvji no iestādēm, kas būs galvenie 
lietotāji.  
 

Projekta īstenošanas gaitā tiks īstenoti šādi rezultātu rādītāju sasniegšanas 
pasākumi: 

 

 Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

 Pakalpojuma ietvaros E-
dokumentu vadība elektroniski 
sagatavoto, saskaņoto, nosūtīto 
dokumentu skaits gadā 

IIIS2 lietotāji tiks informēti par šādu iespēju vienotajā 
darba vidē, kā arī mācībās. Papildus tiks nodrošinātas 
elektroniskas aizpildāmas veidlapas – šabloni dažādiem 
lēmumu veidiem, kas veicinās šādu dokumentu 
sagatavošanu IIIS2 vienotajā darba vidē, to 
saskaņošanu un parakstīšanu. Nosūtīšana adresātam no 
vienotās darba vides tiks piedāvāta kā primārā iespēja 
saziņai ar iedzīvotājiem. Iestrādāta tiks iespēja 
sagatavotos dokumentus augšuplādēt IIIS2, kā arī pēc 
nepieciešamības lejuplādēt. Dokumentu sagataves tiks 
veidotas tā, ka dokumentos esošie metadati būs 
izmantojami un sistēma tos atpazīs. IIIS2 lietošana ir 
noteikta normatīvajos aktos un atsevišķos gadījumos ir 
obligāta (piemēram, kriminālprocesu ierosināšana, 
atrasto mantu publicēšana un tml.).  

 Projekta ietvaros ieviesto visu 
publisko e-pakalpojumu 
izmantošanas gadījumu skaits 
gadā  

Informācija par publiskajiem pakalpojumiem būs 
portālā latvija.lv un iestāžu mājas lapās būs pieejama 
informācija par pieejamiem pakalpojumiem, lietas 
dalībnieki tiks informēti. Iedzīvotāju un saimnieciskās 
darbības veicēju informēšanas pasākumi tiks veikti 
„Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" 
(PIKTAPS), "PIKTAPS otrā kārta" un “Pakalpojumu 
sniegšanas un pārvaldības platforma” (PSPP) projektu 
ietvaros.  
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 Rezultāta rādītājs Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi 

E-lietas programmas konsultatīvā padome skatīs vienoti 
ar projektiem ProIS un TIS nepieciešamo normatīvo 
aktu grozīšanai izvirzītos priekšlikumus un 
ierosinājumus, lai veicinātu e-pakalpojumu (saistīti ar 
e-lietu) izmantošanu. 

 Dokumentu skaits, ar kuriem 
elektroniskā formā iepazīstināti 
lietas dalībnieki 
kriminālprocesos. 

IIIS2 lietotāji tiks informēti par šādu iespēju vienotajā 
darba vidē, kur dokumentu veidojot, tiks sniegtas 
norādes par iespēju to nosūtīt procesa dalībniekam uz 
oficiālo e-adresi, kā arī vispārējās mācībās.  
E-lietas programmas konsultatīvā padome skatīs vienoti 
ar projektiem ProIS un TIS nepieciešamo normatīvo 
aktu grozīšanai izvirzītos priekšlikumus un 
ierosinājumus, lai veicinātu e-pakalpojumu (saistīti ar 
e-lietu) izmantošanu. 

 E-lietu (t.sk.hibrīdlietu) skaits, 
ar kurām dalībnieki iepazīstināti 
elektroniskā formā 

Lietu dalībnieki, iesniedzot pieprasījumu iepazīties ar 
lietu, tiks informēti par šādu iespēju. Tiks iestrādātas 
vienotajā darba vidē norādes procesa virzītājiem par 
iespēju iepazīstināt dalībniekus elektroniskā formā 
(primārā izvēle). 
E-lietas programmas konsultatīvā padome skatīs vienoti 
ar projektiem ProIS un TIS nepieciešamo normatīvo 
aktu grozīšanai izvirzītos priekšlikumus un 
ierosinājumus, lai veicinātu e-pakalpojumu (saistīti ar 
e-lietu) izmantošanu. 

 Ieroču aprites informācijas 
sniegšanas process 

Komersanti, kuri saņēmuši atļaujas nodarboties ar 
ieroču un munīcijas apriti (tirdzniecību, remontu) 
informāciju par ieročiem un munīciju sniegs tiešsaistes 
režīmā tieši IIIS2 apakšsistēmā. Visi komersanti tiks 
informēti par jauno kārtību, izsūtot informāciju. 
Normatīvo aktu grozījumi e-pakalpojuma veicināšanai 
nav nepieciešami. 

Tabula Nr. 5 

 

Lai sekmīgi īstenotu Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.-–2020. 
gadam darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 
privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" E-lietas programmu 
– izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide, 1. posms (turpmāk – Programma), t.sk. 
īstenojot Programmas projektus "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība", "Prokuratūras IS 
attīstība", "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" un "Probācijas 
klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana", tika izveidota programmas konsultatīvā padome, 
kuras ietvaros tiks veiktas vairākas aktivitātes tieši e-lietas virzībai un ieviešanai. Viena no 
aktivitātēm ir paredzēta arī virzīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu e-lietas 
ieviešanu un pāreju uz elektronisko dokumentu apriti. IIIS2 projekta īstenošanai nepieciešamie 
normatīvo aktu grozījumi tiks virzīti šajā padomē un skaņoti ar visām iesaistītajām iestādēm. 
Tieši tāds pats process notiks ar prokuratūras un tiesas virzītiem grozījumiem, kuri vērsti uz 
projektu ProIS un TIS īstenošanu, jo visi šie projekti ir vērsti uz e-lietas un ar to saistīto 
pakalpojumu ieviešanu. 



 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  27 
  

Saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem IIIS lietošana (tiesībsargājošās iestādes, 
prokuratūra, tiesas) jau tagad noteiktās tās komponentēs ir obligāta un IIIS lietotājiem netiek 
dota izvēle to lietot vai nelietot. Piemēram, Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi 
nosaka kriminālprocesuālo lietu elektronisku pārvaldību, līdz ar to kriminālprocesos IIIS2 
izmantošana ir obligāta. MK noteikumi Nr. 429 par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā 
iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības 
noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai arī nosaka iekļaujamo ziņu apjomu, 
ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību 
personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai kriminālprocesā, 
administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā, operatīvās darbības procesā, policijas resoriskā 
pārbaudē. Līdz ar to IIIS2 lietošana jau ir obligāta. Projekta ietvaros tiks paplašināta IIIS2 
platformas funkcionalitāte un iespējas, pilnveidojot esošos pakalpojumus. 

Komersantiem saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums ziņas jāsniedz 1 darba 
dienas laikā un pēc projekta īstenošanas izveidotais risinājums - ziņu sniegšana tiešsaistē 
nodrošinās obligātu IIIS2 lietošanu.   

 

 

2.3. Projekta rezultāta vīzija 

Redzējums par plānoto risinājumu darbību pēc to ieviešanas produkcijā: 

Plānotais risinājums 

Risinājuma darbība pēc 

ieviešanas 

(lietošanas scenāriji) 

Lietotāju grupa 

Lietotāju grupas 
ieguvumi salīdzinājumā 

ar esošo situāciju 

Papīra dokumentu 
formāta nomaiņai uz 

elektronisko 
dokumentu formu (E-

dokumentu vadība) 

Iesnieguma izskatīšanas, resoriskās 
pārbaudes un pirmstiesas procesa 
posmu ietvaros tiks attīstīti IKT 
risinājumi, kas nodrošinās, ka 
dokumenti un procesuālie lēmumi 
tiks veidoti, saskaņoti, pieņemti, 
pārsūtīti un apstrādāti iesaistīto 
iestāžu starpā e-vidē, kā rezultātā 
zudīs nepieciešamība pēc lēmumu 
izveides papīra formā. Sarakste ar 
lietā iesaistītajiem dalībniekiem 
notiks e-vidē. Sadarbība ar citām 
procesā iesaistītajām pusēm/ 
personām tiek realizēta, izmantojot 
elektronisku informācijas apmaiņu 
abos datu nodošanas virzienos. 
 

Izmeklēšanas iestāžu 
amatpersonas 

Prokurori 

Citi procesa 
dalībnieki 

Citas institūcijas, kas 
sadarbojas ar 
izmeklēšanas 
iestādēm KP ietvaros 
(tiesu ekspertīžu 
iestādes, NVD, JPA 
u.c.) 

Administratīvā sloga 
samazinājums iestādēm. 
Samazināts administratīvais 
darbs, kas ir nepieciešams 
procesuālo dokumentu 
sagatavošanai, apstiprinājumu 
saņemšanai un pavairošanai.  

Lietas dalībniekiem laika un 
izmaksu ietaupījums. 

Prokuratūras darbiniekiem 
samazināts administratīvais 
darbs, kas ir nepieciešams 
procesuālo dokumentu 
sagatavošanai, apstiprinājumu 

saņemšanai un pavairošanai. 

Vienotā darba vide 

Vienota informācijas sistēmu 
lietošanas platforma, lai efektīvi 
pārvaldītu radītos, saņemtos, 
nosūtāmos dokumentus, pārbaudes 
un izmeklēšanā esošās lietas. Vienotā 
darba vide apvienotu sevī vairākas 
līdz šim atsevišķas informācijas 
sistēmas un procesus vienotā 
sistēmā. IIIS2 lietotājs darbosies 
vienā vidē, “nepārejot” no vienas 
sistēmas otrā. 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

 

Administratīvā sloga 
samazinājums iestādēm. 

Visu atbildībā nodoto 
pārbaužu un lietu 
pārskatāmība no vienas darba 
vides. 

Laika resursu ietaupījums. 

E-lietas katalogs Izmantojot saišu katalogu, 
nodrošinās e-lietas uzskaiti, e-lietas 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 
Administratīvā sloga 
samazinājums - nebūs 
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Plānotais risinājums 

Risinājuma darbība pēc 

ieviešanas 

(lietošanas scenāriji) 

Lietotāju grupa 

Lietotāju grupas 
ieguvumi salīdzinājumā 

ar esošo situāciju 

datu apmaiņu integrēto sistēmu 
starpā, datu uzskaiti, vienotu 
arhivēšanu, pieejamību lietas 
materiāliem, dokumentiem dažādās 
e-lietas procesa stadijās dažādām 
iestādēm. Elektroniska informācijas 
un procesuālo dokumentu aprite e-
lietas ietvaros. Iespējami plašākās jau 
citu institūciju rīcībā esošās 
informācijas iegūšanu par konkrētu 
personu, lietu, mantu vai jebkuru citu 
objektu, samazinot no jauna 
ievadāmo datu apjomu. 

Elektronisko lietu katalogs tiks 
veidots kā centrāls elektronisko lietu 
un materiālu uzskaites un datu 
apmaiņas punkts, bet lietas materiāli 
tiks glabāti tajā sistēmā, kur tie 
radīsies. Piemēram, ja Valsts policija 
lietas ietvaros veiks pratināšanu un 
fiksēs to video, tad šis materiāls tiks 
glabāts IIIS2 un ar elektroniskā lietu 
kataloga starpniecību tas būs 
pieejams prokuroriem un tiesnesim 
caur TIS un ja pieļaujams arī lietas 
dalībniekiem.  

Prokurori 

Tiesas 

 

nepieciešama informācijas 
/procesuālo dokumentu 
manuāla nosūtīšana.  

Samazināts darba apjomu, kas 
ir nepieciešams attiecībā uz 
informācijas apkopošanu, kā 
arī uzlabota informācijas 
kvalitāte procesa norises 
ietvaros. 

Automatizētas datu apmaiņas 
ieviešanu veicinās atbilstošu 
datu apmaiņas saskarnes.   

Laika resursu ietaupījums. 

Procesuālo termiņu 

kontrole 

Izmeklēšanā esošo lietu ietvaros tiks 
ieviesta procesuālo termiņu 
kontroles funkcionalitāte, kas 
nodrošinās procesuālo termiņu 
aprēķināšanu no ievadītajiem datiem 
un iespēju lietotājiem iepazīties ar 
aktuālākajiem procesuālajiem 
termiņiem, kā arī brīdinās par 
termiņu beigu datumu tuvošanos vai 
iestāšanos. Gadījumos, kad nebūs 
iespējams automatizēt termiņu 

kontroli, tos noteiks manuāli. 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

Citi procesa 

dalībnieki 

Administratīvā sloga 
samazinājums iestādēm. 

Atbildībā nodoto pārbaužu un 
lietu savlaicīga izpilde. 

Samazināts sūdzību kavējumu 

dēļ skaits. 

 

Repozitorijs - vienotas 

datu glabātuves izveide 

Dažādu materiālu, dokumentu, 
audio, video materiālu, lietu 
apkopošanu, saglabāšanu un 
nemainīgu tiešsaistes piekļuve, kā arī 
arhivēšanas iespējas nodrošināšana. 
Repozitorijā tiks apkopoti un padarīti 
pieejami visi IeM resorā IIIS2 ietvarā 
radītie materiāli, dokumenti. Tiks arī 
nodrošināta repozitorija satura 
indeksācija un informācijas izguve, 
izmantojot meklētājprogrammu. 
Izmeklēšanas ietvaros iegūto 
pierādījumu un materiālu iegūšanai 
tiek izmantoti audio, foto un video 
materiāli, kurus iespējams, 
pievienojot lietai, saglabāt 
repozitorijā sākotnēji iegūtā digitālā 
formā. 

Izmeklēšanas iestāžu 
amatpersonas 

Prokurori 

Citi procesa 
dalībnieki 

Citas institūcijas, kas 
sadarbojas ar 
izmeklēšanas 
iestādēm KP ietvaros 
(eksperti, NVD, JPA 
u.c.) 

Nebūs nepieciešamība veikt 
lietas kopēšanu, informācijas 
manuālu nosūtīšanu uz 

iestādēm. 

Izslēgta nepieciešama 
personīgi veikt lietas materiālu 
pārvietošanu izmeklēšanas 
ietvaros un nodošanu 
nākamajam procesa 
virzītajam, tādā veidā ietaupot 

ceļā pavadīto laiku. 

Vienkāršota meklēšanas 
funkcionalitāte. 
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Plānotais risinājums 

Risinājuma darbība pēc 

ieviešanas 

(lietošanas scenāriji) 

Lietotāju grupa 

Lietotāju grupas 
ieguvumi salīdzinājumā 

ar esošo situāciju 

Koplietošanas 
klasifikatoru 

izplatīšana un 

uzturēšana 

Koplietošanas klasifikatoru 
komponente, kas nodrošinās ar 
pirmstiesas izmeklēšanu saistīto 
koplietošanas klasifikatoru 
izplatīšanu. IC nodrošinās noteiktu 
klasifikatoru uzturēšanu un 
pārvaldīšanu IIIS2 ietvarā, no kuras 
tie tālāk tiks izplatīti citām 
informācijas sistēmām.  Tā tiks 
sekmēta racionāla IKT pārvaldība, 
izvairoties no klasifikatoru 
dublēšanas, kā arī tiks veicināta e-
lietas datu semantiskā savietojamība, 
nodrošinot vienotu objektu 
klasifikācijas shēmu. Koplietošanas 
klasifikatoru komponente nodrošinās 
publiski pieejamo klasifikatoru 
izplatīšanu mašīnlasāmā formā, 
tādējādi realizējot atvērto datu 
principu. 

Izmeklēšanas iestāžu 
amatpersonas 

Prokurori 

Tiesas 

Novērsts nelietderīgs resursu 
patēriņš uz atkārtotu 

informācijas ievadi. 

Administratīvā sloga 
samazinājums iestādēm. 

Nodrošināta datu semantiskā 
savietojamība. 

Meklēšanas funkcionalitāte. 

 

 

Datu analīzes un 

statistikas pakalpojums 

Vienotās darba vides ietvaros būs 
iespējams iegūt ātrus un pārskatāmus 
statistikas datu apkopojumus, kā arī 
veidot dažādas atskaites un veikt 
vienkāršu datu analīzi IIIS2 esošo 

sistēmu ietvarā. 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

Tiesas 

Administratīvā sloga 
samazinājums iestādēm. 

Iespēja iegūt informāciju no 

lietu metadatiem. 

Samazināts laiks atskaišu 
sagatavošanai, līdz ar to 
laika resursu ietaupījums. 

Vienkāršota meklēšanas 
funkcionalitāte. 

Informācijas 

meklēšanas rīku izveide 

Izstrādāts vienots meklēšanas rīks 
informācijas meklēšanai no iekšējām 

un ārējām informācijas sistēmām 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

Citas institūcijas, kas 
sadarbojas ar 
izmeklēšanas 
iestādēm KP ietvaros 
(eksperti, NVD, JPA 

u.c.) 

Vienkārša un ātra iespēja veikt 
nepieciešamo informācijas 
meklēšanu, atskaišu 
gatavošanu, statistikas datu 
apkopošanu savas iestādes 
funkciju veikšanai. 

 

E-lietas informācijas 
resursu drošības un 

aizsardzības process  

Ieviest rīkus e-lietas informācijas 
resursu drošībai un aizsardzībai, 
pārskatāmai sistēmas un lietotāju 
administrēšanai, drošai datu 
apmaiņai un sistēmas nepārtrauktas 

darbības nodrošināšanai. 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

IIIS2 administratori 

Iespēja pārskatāmai sistēmas 
administrēšanai un arī ieviesti 
rīki, lai datu aizsardzības 
nolūkos identificētu 
informācijas sistēmas lietotāju 
aizdomīgas darbības, novēršot 
neatļautas piekļuves riskus, 
neatļautu pilnvaru pārkāpšanu.  

IS Paroļu reģistrs uzlabošana 
vienkāršākai lietotāju 
administrēšanai un nodrošināt 
lietotājiem pēc iespējas 
vienkāršāku autorizāciju 
ārējās sistēmās. 
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Plānotais risinājums 

Risinājuma darbība pēc 

ieviešanas 

(lietošanas scenāriji) 

Lietotāju grupa 

Lietotāju grupas 
ieguvumi salīdzinājumā 

ar esošo situāciju 

E-pakalpojums 
iepazīties ar 
procesuālajiem 

dokumentiem 

E-pakalpojuma izstrāde, kas 
nodrošinās iespēju procesa 
dalībniekus iepazīstināt ar lietas 
materiāliem tiešsaistes režīmā. 

Paziņojumi, piemēram, lēmumi un 
cita veida informācija par 
nepieciešamību sniegt informāciju, 
lietas virzību un tās ietvaros 
veicamajām darbībām var tikt 
sniegta elektroniskā veidā, 
izmantojot attiecīgās personas 
oficiālo elektronisko adresi. 

Iespēja nepieciešamos dokumentus 
sagatavot un izmeklēšanas iestādē 

iesniegt elektroniskā formātā. 

Iespēja prokuroriem daļēji 
uzraudzības pasākumus realizēt e-

vidē. 

Izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas 

Prokurori 

Citi procesa 

dalībnieki 

 

Procesa dalībniekiem nebūs 
nepieciešamība veikt lietas 
kopēšanu, nebūs 
nepieciešamas tikšanās 
klātienē. Kā arī samazināts 
laika periods informācijas 
nodošanai, tādā veidā 
paātrinot lietas kopējo 
norisi. Atvieglotas 
administratīvās procedūras 
nepieciešamās 
dokumentācijas 
iesniegšanai, samazinot 
nepieciešamo laika patēriņu 
to izpildei. 

Prokuroriem atvieglota 
procesa norises kontrole un 
uzraudzība prokuroriem, 
sniedzot iespēju operatīvi 
iegūt informāciju par lietas 
virzību, gadījumos, ja 
noteikta informācija ir 
nepieciešama no citām 

iesaistītajām pusēm. 

E-pakalpojums 

informācijas sniegšanai 

un ziņu pieprasīšanai  

E-pakalpojuma izstrāde, kas 
nodrošinās iespēju pieprasīt un 
saņemt datus elektroniski. Iespēja 
iedzīvotājam, saimnieciskās darbības 
veicējiem vērsties valsts pārvaldes 
iestādē un iesniegt elektroniski 
dokumentus (iesniegumus, 
pieprasījumus), kas skar IIIS2 esošo 
informāciju un kompetenci, kā arī 
pieprasīt sniegt ziņas par sevi 

(sodāmība u.c.). 

Piemēram, pieprasīt izziņu par sevi 
no Sodu reģistra. 

 

Iedzīvotāji 

Saimnieciskās 

darbības veicēji 

Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības 

Nebūs nepieciešamība veikt 
rakstisku pieprasījumu un 
atbilžu sagatavošanu. 

Laika resursu ietaupījums. 

Nebūs nepieciešamība 
ierasties pēc izdrukāta papīra 

dokumenta klātienē. 

Meklējamo mantu un 

personu publicēšana 

Procesa virzītāji publicēt mantas (to 
sarakstus vai attēlus) ar mērķi noteikt 
to īpašnieku vai publicēt informāciju 
par neatpazītiem līķiem, neatpazītām 
personām, meklēšanā esošām 
mantām un personām vienkāršā un 
ērtā veidā, kā arī veikt informācijas 

publicēšanas pārtraukšanu. 

Piemēram, ja kādas lietas ietvaros 
izņemti velosipēdi, kuriem nav 
iespējams noteikt īpašnieku, to attēli 
tiks publicēti no vienotās darba vides 
bez starpniekiem. 

Izmeklēšanas iestāžu 
amatpersonas 

Pašvaldības 

Administratīvā sloga 
samazinājums. 

Laika resursu ietaupījums. 

Procesa virzītājs ērti vienotajā 
darba vidē veiks savā 
atbildībā esošajos procesos 
izņemto mantu publicēšanu 
vai publicēšanas 
pārtraukšanu. 

Neidentificētas personas 
publicēs ātrākai to 
noteikšanai. 

Meklēšanā esošo personu 
publicēšana ātri. 

Procesa virzītājs varēs veikt 
ērtu meklēšanu pēc 
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Plānotais risinājums 

Risinājuma darbība pēc 

ieviešanas 

(lietošanas scenāriji) 

Lietotāju grupa 

Lietotāju grupas 
ieguvumi salīdzinājumā 

ar esošo situāciju 

vienkāršota kritērija (vārds, 
nosaukums) vairākās sistēmās 
vienlaicīgi, neveicot 
atkārtotas autorizācijas katrā 
sistēmā atsevišķi. 

Mantu un personu 

identifikācija 

Iedzīvotāji un saimnieciskās 
darbības veicēji varēs veikt 
meklēšanu publicēto mantu un 
personu starpā ar mērķi identificēt 
sev piederošās mantas vai meklēt 

personu.  

Iedzīvotāji 

Saimnieciskās 
darbības veicēji 

 

Ērta un ātra mantu pārbaude, 
identificēšana un meklēšana. 
Laika resursu ietaupījums. 

Personu identificēšana. 

 

Atvērtie dati un 

statistika 

Radīts pakalpojums iedzīvotāju, 
valsts un pašvaldību iestāžu 
vajadzībām, lai skatītu notikumus, 
pārkāpumus un noziegumus kartētā 
veidā. Nodrošinot, ka informācija par 
notikumu, administratīvo pārkāpumu 
un noziegumu notikumu vietām 
pieejama tiešsaistes režīmā. 
Publicētie statistiskie dati būs 
pieejami atvērto datu formātā, tiks 
nodrošināti formātā, kas pieļauj to 
lejupielādi un atkārtotu izmantošanu 

citos risinājumos. 

Piemēram, iespējams apskatīt 
notikumu dinamiku kādā rajonā 
noteiktā laika periodā, veikt 

sadalījumu pa veidiem. 

Iedzīvotāji 

Saimnieciskās 
darbības veicēji 

Valsts pārvaldes 
iestādes, pašvaldības 

Palielināta procesu norises 
caurskatāmībā un atklātums, 
kas vairo uzticību šiem 
procesiem. 

Sabiedrībai pieejama 
informācija par 
tiesībsargājošo iestāžu slodzi. 

E-pakalpojums 
informācijas ievadei 

Ieroču reģistrā 

Komersanti, kuri nodarbojas ar 
ieroču tirdzniecību tiešsaistes režīmā 
veiks datu ievadi informācijas 
sistēmā par rīcībā esošajiem 
ieročiem, kuri tiek nodoti 
realizācijai, kā arī ievadīs 
informāciju par jau realizētiem 
ieročiem. 

Komersanti, kuri 
nodarbojas ar ieroču 
tirdzniecību 

Administratīvā sloga 
samazinājums. 

Laika resursu ietaupījums. 

Komersanti IIIS2 
apakšsistēmā Ieroču reģistrs 
iekļauj informāciju bez IeM 
IC darbinieku iesaistes, kuri 
tiek novirzīti citu uzdevumu 
veikšanai 

    

Tabula Nr. 6 

 

3. Risinājuma apraksts 

 Projektu IIIS2 paredzēts realizēt iestāžu virzītai ilgtermiņa iniciatīvai izmeklēšanas un 
tiesvedības procesa modernizācijai, izmantojot IKT piedāvāto risinājumu iespējas. Projekta 
ietvaros tiks realizēti virkne pasākumu, kas nākotnē nodrošinātu e-lietas ieviešanu.  Projekta 
realizācijas gaitā izveidoto informācijas sistēmu plānots darbināt loģiski vienotā datu centra 
tehnoloģiskajā vidē. Projekta IIIS2 ietvaros tiks optimizēta projektā iesaistīto sadarbības 
partneru resursu izmantošana, īstenojot vienotas darbības platformas principu. 

Projekta IIIS2 risinājumi ir vērsti uz noteikto mērķu sasniegšanu un efektīvu pakalpojumu 
sniegšanu noteiktām lietotāju grupām. 
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Projekta IIIS2 īstenošanā noteikto mērķu sasniegšanai tiks veikta savstarpēji saistītu aktivitāšu 
kopa: 

- pārskatīti esošie darbības procesi, kas skar IIIS2 izveidi; 

- izstrādāta IIIS2 informācijas sistēmas platforma, kas tiks balstīta uz 
koplietošanas funkcionalitāti;  

- tiks radīta vienotā darba vide IIIS2 ietvara, lai atvieglotu un paātrinātu 
lietotāja iespējas pārvaldīt atbildībā nodotās pārbaudes un lietas; 

- ieviesta e-dokumentu vadība; 

- ieviesta iespēja IIIS2 lietotājiem iegūt statistikas datus, veidot atskaites; 

- izveidots e-lietas katalogs, datu nodošanai, atrašanai, datu apmaiņai starp 
integrētām sistēmām; 

- izveidots repozitorijs materiālu glabāšanai; 

- izveidoti un uzturēti koplietošanas klasifikatori; 

- izveidota procesuālo termiņu kontroles funkcionalitāte; 

- ieviests e-pakalpojumu kopums, kurš nodrošinās iespēju iedzīvotājiem, 
saimnieciskās darbības veicējiem, valsts un pašvaldību iestādēm ērtu, 
vieglu un ātru saziņu, informācijas ieguvi un informācijas nodošanu, kā 
arī piekļuvi e-lietas datiem IIIS2 kompetencē esošajās sistēmās; 

- izveidotu rīki e-lietas informācijas resursu drošībai un aizsardzībai, 
pārskatāmai sistēmas un lietotāju administrēšanai, drošai datu apmaiņai 
un sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. 
 

 

Projektā ir plānoti šādi iznākuma rādītāji: 

 
Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Sasniedzamā 
vērtība 

projekta beigās 

4.  Pilnveidoti, izstrādāti pakalpojumi skaits 14 

5.  Pilnveidoti, izstrādāti procesi  skaits 11 

6.  
Centralizēta atvērta informācijas sistēmu 
platforma 

skaits 1 

Tabula Nr. 7 

IIIS2 projekta ietvaros tiks paredzētas lietojamības projektēšanas un lietojamības testu fāzes, 
kā arī piemēroti standarti: 

- LVS EN ISO 9241-210:2016  “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības 
ergonomika.” 210. daļa "Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu 
projektēšana". 

- Latvijas nacionālā standarta EN 301549:2017 "IKT produktu un 
pakalpojumu piekļūstamības prasības Eiropas publiskajos iepirkumos" 
9. nodaļa..  

- Minētie standarti tiks piemēroti, ievērojot šādus principus: Informācijas 
sistēmu platformas projektēšana tiks balstīta uz skaidru izpratni par 
lietotājiem, uzdevumiem un vidēm (tiks apzināts, kādas ir lietotāju 
prasības pret sistēmu, balstoties arī uz lietotāja novērošana reālā vidē). 
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- Lietotāji tiks iesaistīti projektēšanas un izstrādes posmos (iesaiste aktīvā 
- apskate uz vietas, lietotāji vērtēs sākotnējās dizaina koncepcijas, 
prototipus). 

- Informācijas sistēmas platformas projekts tiks izstrādāts un uzlabots, 
ņemot vērā lietotāja novērtējumu (lietotāju darbības rezultāti ar 
prototipiem, simulācijām, novērojumi un analīze). 

- Projektēšanas process ir iteratīvs (projektu pastāvīgi pilnveido, līdz tiek 
sasniegti lietojamības mērķi, piemēram, veikta darbība noteiktā laika, 
veikta darbība ar noteiktu pieļauto kļūdu skaitu, apgūts darbs ar sistēmu 
noteiktā laikā) 

- Sistēma paredzēta visaptverošai lietotāja pieredzei. Tiks ņemta vērā ne 
tikai pašas sistēmas lietošana, bet arī lietotāja dokumentācija, tiešsaistes 
palīdzības dokumentācija, lietotāja atbalsts, piemēram, palīdzības 
dienests, apmācības. Projektējot sistēmu tiks ņemtas vērā lietotāju stiprās 
puses, ierobežojumus, procesi sistēmā, kam lietotāji dotu priekšroku, 
lietotāju gaidas un vēlmes. 

- Projektēšanas komandā tiks iesaistīti daudz disciplināras prasmes un 
perspektīvas speciālisti, piemēram, tiešie un netiešie lietotāji, eksperti, 
lietotāju atbalsta speciālisti, apmācības speciālisti, dizaineri utt. 

 

3.1. Publiskās pārvaldes procesi, pakalpojumi un to 

normatīvais regulējums 

 

Atbilstoši 2015.gada 17.novembra MK noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme 
un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem 
iznākuma un rezultāta rādītājiem, realizējot Projektu tiks sasniegti sekojoši SAM rezultatīvie 
rādītāji:  

- pilnveidoti darbības procesi – 11; 

- izveidota jauna centralizēta atvērta IS platforma– 1. 

 

Saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai realizētu IIIS2 projektu, 
projekta īstenošanas laikā tiks apzināti nepieciešamie grozījumi, kā arī šādu grozījumu 
nepieciešamība tiks skatīta e-lietas programmas konsultatīvā padomē vienoti ar projektiem 
ProIS un TIS nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai kopumā veicinātu vienotu e-
lietas ieviešanu un e-pakalpojumu (saistīti ar e-lietu) izmantošanu. 

Papildus Informācijas centrs jau atbildīgajām darba grupām par grozījumiem tādos likumos kā 
Kriminālprocesa likums un Administratīvā procesa likums ir iesnieguši priekšlikumus 
iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar e-lietas ieviešanu, piemēram, 
nepieciešamajām izmaiņām kriminālprocesa lietvedībā, kriminālprocesa uzsākšanas kārtībā.  

Gan iepriekš minēto likumu darba grupās, gan konsultatīvajā padomē visi normatīvie grozījumi 
tiks skatīti vienoti un saskaņā ar ProIS un TIS, kā arī IIIS2 projektos plānotajām aktivitātēm.  

 

Projekta IIIS2 ietvaros tiks optimizēti un pilnveidoti šādi procesi: 
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PR.1. E-lietas ietvarā pārbaužu un lietas materiālu vienots pārvaldības process.  
Tiesībsargājošo iestāžu darbības kompetencē esošās pārbaudes un lietas tiek iniciētas ar 
kādu sākuma notikumu, kas var būt notikums saistīts ar noziedzīgu nodarījumu, par 
kuru saņemts zvans uz ārkārtas palīdzības tālruni, vai personas iesniegumu, vai 
notikumu, kurš nonācis tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Viss process sastāv no 
vairākiem posmiem – iesnieguma vai ziņu saņemšanas par kādu notikumu, šīs 
informācijas reģistrēšana, materiālu izskatīšana, ja nepieciešams resoriskās pārbaudes 
veikšana, lēmuma pieņemšana par turpmāko rīcību (atteikums, procesa ierosināšana), 
izmeklēšana, paralēli notiek prokuroru īstenota lietas uzraudzība, līdz lietas nodošanai 
prokuratūrai. Tālākos posmos notiek informācijas apmaiņa ar atbildīgajām iestādēm par 
konkrēto lietu – prokuratūra, tiesa, ieslodzījumu vietu pārvalde. Visos šajos posmos tiek 
radīti elektroniski dokumenti, iegūti digitāli materiāli, pieprasītas ziņas no dažādām 
informācijas sistēmām, iestādēm, realizēta komunikācija ar lietas dalībniekiem, 
prokuroru, veikti lēmumu saskaņojumi. Pašlaik pārsvarā dokumentu aprite visos 
minētajos posmos pārbaužu lietās un procesos notiek papīra formātā un fiziski 
pārvietojot dokumentus. Lietu pārvaldība tiek veikta elektroniski ierobežotā apjomā un 
nepilnīgi. Projekta ietvaros tiks veikta integrētas elektroniskās darba vides izveide, kas 
veidotu vienotu informācijas sistēmu lietošanas platformu, lai efektīvi pārvaldītu 
radītos, saņemtos, nosūtāmos dokumentus, pārbaudes un izmeklēšanā esošās lietas.  
 PAK.1. Procesu nodrošinās pakalpojums “Vienotā darba vide”. Pakalpojuma mērķis 
ir vienotas integrētas elektroniskās darba vides izveide, kas veidotu vienotu informācijas 
sistēmu lietošanas platformu, lai efektīvi pārvaldītu radītos, saņemtos, nosūtāmos 
dokumentus, pārbaudes un izmeklēšanā esošās lietas. Vienotā darba vide apvienotu sevī 
vairākas līdz šim atsevišķas informācijas sistēmas un procesus vienotā sistēmā. 
Tiks pēc iespējas nodrošināts, ka procesuālie lēmumi tiek veidoti, saskaņoti, pieņemti, 
pārsūtīti un apstrādāti iesaistīto iestāžu starpā e-vidē, kā rezultātā zudīs nepieciešamība 
pēc lēmumu izveides papīra formā.  

 Ņemot vērā savstarpējo policijas resoriskās pārbaudes, kriminālprocesa un 
administratīvā pārkāpuma lietvedības ciešo saistību, piemēram, vienu lietvedību izbeidz 
un uz tās pamata uzsāk citu procesu svarīga loma ir procesu nepārtrauktībai, un 
savstarpējai mijiedarbībai, ko nodrošinās vienotā darba vide. Tāpēc pakalpojums tiks 
realizēts arī tā, lai nodrošinātu mijiedarbību ar APAS, ProIS, TIS, ekspertīžu IS, AKLIS, 
VPD PLUS u.c. informācijas sistēmām.   

Pakalpojuma ietvaros tiks pārstrādāta novecojušā un izstrādātāja neatbalstītā 
apakšsistēmu programmatūra un interfeiss uz jaunām tehnoloģijām, nodrošinot to 
darbību uz dažādām operētājsistēmām un interneta pārlūkiem, bez papildus instalācijas 
un konfigurācijas (WEB bāzēts risinājums). Risinājums ļaus izvēlēties un iegādāties 
savam darbam piemērotāko, tai skaitā lētāko programmatūru un datortehniku bez 
piesaistes konkrētām izstrādātajam, atstājot mazāku ietekmi uz budžetu. Izmaiņas arī 
skars arī saistītās Centra informācijas sistēmas. 

 
  
 Kā otrs pakalpojums PAK.2. – “E-dokumentu vadība” tiks izstrādāts e-dokumentu 

vadības rīks, lai radītu, augšupielādētu, lejupielādētu, saņemtu, nosūtītu, saskaņotu, 
parakstītu e-dokumentus IIIS2 ietvarā. Lēmums par manuālo dokumentu pāreju uz 
elektroniskajiem dokumentiem visās tiesībsargājošajās iestādēs, tiks pieņemts atsevišķi. 
Līdzšinējā kārtībā vienkopus tiks elektroniskā veidā uzkrāti un virzīti papīra formātā 
sagatavotie dokumenti, piem., kuru oriģināliem ir nozīme personas vainas pierādīšanai 
(pierādījumu nozīme), dokumenti, kas saņemti papīra formātā no iestādēm u.tml. 
Pakalpojuma ietvaros tiks izveidota funkcionalitāte procesuālo dokumentu (protokoli, 
lēmumi, t.sk. audio, video faili, fotoattēli) šablonu izveidei un augšupielādei sistēmā, 
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kas ļaus papildināt lēmumu un protokolu veidus vairumā gadījumos bez papildus 
programmēšanas darbiem. 

Pakalpojuma ietvaros elektroniskai dokumentu parakstīšanai digitālā vidē tiks izvēlēti 
mūsdienīgi ērti risinājumi. Projekta ietvaros tiks izskatīti labākie risinājumi, 
attiecīgajām funkcionalitātēm, piemēram, sistēmas ieraksts identisks parakstam, 
elektroniskais paraksts, kā arī paraksts uz jūtīgskāriena ekrāna (identiski kā personu 
apliecinošos u.c. dokumentos) jeb digitālais paraksts. 

 E-dokumentu funkcionalitāti paplašinās līdz līmenim, kad tajos esoša informācija (dati) 
ir nolasāma un izmantojama. Tiks novērsta vairākkārtēja datu atkārtota ievade, jo 
projekta ietvaros paredzēts iespējami plašākās jau sākotnējos posmos ievadīto datu un 
informācijas izmantošanu, samazinot no jauna ievadāmo datu apjomu, tādā veidā 
samazinot darba apjomu, kas ir nepieciešams attiecībā uz informācijas apkopošanu, kā 
arī uzlabojot informācijas kvalitāti procesa norises ietvaros. 

 
Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas projekta realizācija gaitā un 
nosūtītas izvērtēšanai Tieslietu ministrijas pastāvīgām darba grupām (Pastāvīgā darba 
grupa Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, Pastāvīgā Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa darba grupa). Projekta realizācija gaitā tiks apzināti iespējamie 
tehniskie risinājumi attiecīga procesa, pakalpojuma, funkcionalitātes ieviešanai. 
Konkrēta risinājuma izvēli noteiks projekta īstenošanas grupa. 

 Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās lietotāju 
rokasgrāmatas, veiks lietotāju apmācības, lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs 
lietotāju pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas.  

 
 

PR.2. E-lietu uzskaites, piekļuves tiesību kontroles un lietas datu apmaiņas process.  
 Pārbaužu, procesu izmeklēšanas ietvaros nepieciešams nodrošināt piekļuvi pārbaužu 
un lietu materiāliem dažādās stadijās un atbilstoši procesa virzībai arī dažādām iestāžu 
amatpersonām, sākot no izmeklētāja, prokurora līdz pat tiesnesim. E-lietas ietvarā 
radītie un iegūtie materiāli būs pieejami visos posmos. Procesa pamatā ir arī būtiska 
datu ievades pārskatīšana un panākt to, ka dokumenti un materiāli tiek pievienoti IIIS2 
vienu reizi un ir izmantojami visos posmos. 
Procesa ietvarā tiks pārskatīti procesuālo dokumentu un citu lietas materiālu 
saņemšanas, aplūkošanas un izsniegšanas atbalsta pamatprocesi. 
Šī posma ietvaros procesa virzītājs varēs pievienot centralizēti uzturētajam e-
materiālam lēmumus, lietas nodošanu vajāšanai vai lietas izbeigšanu. Gadījumā, ja 
attiecīgais lēmums paredzēs turpmākas darbības, tiks nodrošināta attiecīgā procesuālā 
lēmuma apstrāde e- vidē.  
Līdz ar to procesa ietvaros paredzēts izveidot pakalpojumu PAK.3. “E-lietas katalogs” 
- centralizētu elektronisko lietu katalogu, kurš nodrošinās centralizētu lietu uzskaiti un 
materiālu elektronisku apmaiņu starp elektronisko lietu katalogam pieslēgtajām 
informācijas sistēmām citu iestāžu pārziņā. 
 
Lai daļēji nodrošinātu procesu tiks izveidots arī pakalpojums PAK.4. 
“Repozitorijs”.(skat.aprakstu pakalpojuma PR.3.) 
 

PR.3. E-dokumentu, lietas materiālu pārvaldīšanas, uzglabāšanas process.  
Izmeklēšanas iestāžu darbības rezultātā top daudz un dažādu materiālu un dokumentu, 
kuru pašreizējā glabāšana notiek fiziski tos kārtojot lietās (kaut liela daļa no tiem ir 
radīta elektroniskā vidē), kas palielina lietu apjomu un apgrūtina visu materiālu 
pārvaldību piekļuves nodrošināšanu un uzraudzību. Visās procesa virzības stadijās 
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notiek lietas un tajā esošo materiālu pārvietošana – nodošana izskatīšanai, saskaņošana, 
uzraudzības funkcijas veikšana, lēmums par lietas arhivēšanu. Turpmāk, lai atvieglotu 
procesa ietvaros nepieciešamo pierādījumu vai cita veida materiālu apkopošanu un 
iegūšanu, ir paredzama iespējami plašāka audio, foto un video materiālu izmantošana, 
kas tiek izmantota jau pašlaik, bet iegūto digitālo materiālu nav iespējams pievienot 
lietai.  
Lai nodrošinātu procesu tiks izveidots pakalpojums PAK.4. “Repozitorijs”. 
Pakalpojums ļaus konkrētā pārbaudes vai izmeklēšanas lietā pievienot ne tikai 
dokumentus, bet arī cita veida elektroniski iegūtus materiālus (video, audio, foto), kas 
parasti ir lielāka apjoma kā dokumenti. Tiks ieviesti atbalsta risinājumi, kas atvieglos 
visās izmeklēšanas stadijās uzraudzīt šo materiāla izmantošanu un kontrolēt vai noteikt 
piekļuvi. Attīstot sadarbspējas risinājumus ar ārējiem reģistriem, tiks nodrošināta 
elektroniska informācijas saņemšana un pievienošana e-materiāla (piem., operatoru 
telefonu izdrukas, zemesgrāmatas dati par īpašumiem u.c.) un to droša glabāšana. 
Pakalpojuma viens no mērķiem ir arī nodrošināt dažādu materiālu, dokumentu, audio, 
video materiālu nemainīgu tiešsaistes piekļuvi, kā arī arhivēšanu. Repozitorijā tiks 
apkopoti un padarīti pieejami visi IeM resorā IIIS2 ietvarā radītie materiāli. Tiks arī 
nodrošināta repozitorija satura indeksācija un informācijas izguve, izmantojot 
meklētājprogrammu. 

 Pakalpojums sastāvēs no dažādām funkcionalitātēm - noteiktas piekļuves tiesību 
administrēšana, lai kontrolētu pieeju procesuālajiem dokumentiem, iespēja apskatīt 
audio protokolus un video nopratināšanas tiešsaistes režīmā atbilstoši definētajām 
lietotāju piekļuves tiesībām; metadatu izmantošana (strukturēti elektronisko lietu vai 
lietas materiālu raksturojošie dati (piemēram, dokumenta nosaukums, dokumenta 
sagatavotājs, pēdējo veikto izmaiņu datums, dokumenta izmērs, informācijas sistēma, 
kurā lieta glabājas, u.c.), dokumenta pamata dati – attiecīgais dokuments (pilns teksts), 
ieraksts, fotoattēls, kas tiek uzglabāti procesuālo dokumentu repozitorijā. 

 
 
 

PR.4. Komunikācijas ar iedzīvotājiem, ziņu sniegšanas un pieprasīšanas process.  
Izmeklēšanas sākuma posms ir notikums un ziņu iegūšana par šo notikumu, kas var 
notikt arī saņemot iesniegumu no personas. Iniciācija var notikt dažādos veidos un tas 
ir visa procesa sākums, kad turpmāk notiek izskatīšana, pārbaude, procesa ierosināšana 
vai atteikšana. Visos šajos posmos būtiska ir saziņa ar iesniedzēju vai personām, kuras 
dažādos procesā ir dažādos statusos (liecinieks, aizdomās turētā persona). Process sevī 
ietver arī nodrošināt iespēju atbildēt uz pieprasījumiem sniegt ziņas, kuras atradīsies 
IIIS2 kompetencē (apakšsistēmas), piemēram, sniegt ziņas par sodāmības esamību vai 
neesamību. Līdz ar to šajā procesā noteikti lietu materiāli atbilstoši definētajām tiesību 
normām tiks padarīti vieglāk pieejami sabiedrībai, tādā veidā sekmējot procesu atklātību 
un caurskatāmību.  
Pirmstiesas procesa posma ietvaros tiks izveidots un centralizēti uzturēts e-materiāls 
izmeklēšanas procesa ietvaros, nodrošinot tā pieejamību visām procesā iesaistītajām 
personām attiecīgā procesuālā posma ietvaros, ievērojot attiecīgās personas pieejas 
tiesības, tādējādi būtiski samazinot vērtību nepievienojošo “lieko darbību” apjomu 
procesa ietvaros. 
Procesa nodrošināšanai veidoti 2 pakalpojumi PAK.5. un PAK.6. 
Pakalpojums PAK.5. “Informācijas sniegšanas un pieprasīšanas e-pakalpojums” 
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājam vērsties valsts pārvaldes iestādē 
un iesniegt dokumentus (iesniegumus, pieprasījumus), kas skar IIIS2 esošo informāciju 
un kompetenci, kā arī pieprasīt sniegt ziņas par sevi (sodāmība u.c.). 
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Pakalpojuma ietvaros attīstāmā risinājuma efektīvai izmantošanai tiks arī izveidots 
pakalpojuma izpildes tiesību deleģējuma risinājums, jo saņemt, piemēram, izziņu par 
sodāmību, pamatojoties uz personas pilnvarojumu, var jebkura persona. 
Procesā tiks veidots pakalpojums PAK.6. "Mani dati e-lietā". Pakalpojuma mērķis ir  
dažādu procesu dalībniekiem (piemēram, KPL, APL) nodrošināt iespēju iepazīties ar 
konkrēti viņa e-lietu un tajā esošajiem dokumentiem (procesa virzītāja noteiktajā 
apjomā), procesa virzītājam sazināties ar lietas dalībnieku, nosūtīt paziņojumus, 
uzaicinājumus, lēmumus. Izveidotais e-pakalpojums radīs iespēju personām saņemt 
ziņas par savu iesniegumu virzību VP, saņemt dokumentus-lēmumus, kas tiek 
sagatavoti VP resorisko pārbaužu rezultātā, procesuālos dokumentus APL un KPL, kuri 
joprojām ir izmeklēšanas stadijās vai izbeigti. IeM IC veidotais e-pakalpojums ietvers 
visu VP kompetencē esošo posmu - sākot jau ar iesnieguma saņemšanu un tā tālako 
virzību līdz pat AP vai KP un to ietvaros pieņemtiem lēmumiem. Līdz ar to nebūs 
nepieciešams veikt šo materiālu dublikātu veidošanu. Tiks nodrošināta iespēja lietā 
iesaistītajām personām lēmumus, pavēstes nosūtīt elektroniskā formā uz to oficiālo e-
pasta adresi, tādējādi šajos gadījumos nebūs nepieciešams izmantot pasta vai kurjera 
pakalpojumus. 
Procesa norise balstīsies uz elektronizēta veida paziņojumu sniegšanu iesaistītajām 
pusēm, šim mērķim izmantojot elektroniskās notifikācijas. Attiecīgais risinājums 
paredz, ka katras nākamās darbības izpildes iniciācija tiek veikta e-vidē, pēc iepriekšējā 
posmā veiktās darbības pabeigšanas, kas secīgi rada jauna veicamā pasākuma izpildes 
nepieciešamību, to nodot uzreiz jau konkrētai personai vai arī nosūtot uz kādu no 
procesu norises nodrošināšanā iesaistītajām informācijas sistēmām, kuras atbilstoši 
savai iekšējai biznesa loģikai nodrošina tās nodošanu personai. Apvienojumā ar iepriekš 
minēto automatizēto kontroles procesu, šāda pieeja nodrošinās vienotu procesa norises 
un uzraudzības automatizāciju. 
Lai nodrošinātu personu datu drošību, procesuālajos dokumentos tiks izveidota 
funkcionalitāte personu identificējošās informācijas aizklāšanas funkcionalitāte, lai 
nodrošinātu procesa dalībnieku iepazīstināšanu ar krimināllietas materiāliem, atbilstoši 
KPL. 
Pakalpojuma ietvaros attīstāmā risinājuma efektīvai izmantošanai tiks arī izveidots 
pakalpojuma izpildes tiesību deleģējuma risinājums, jo ar lietas materiāliem, 
pamatojoties uz procesa dalībnieka pilnvarojumu, piemēram, var iepazīties likumīgais 
aizstāvis (advokāts). 
E-pakalpojums būs pieejams portālā latvija.lv un arī publiskajā e-lietas pakalpojumu 
portālā. Izstrādājot pakalpojumu tiks veidota sadarbība ar Tiesu administrāciju, lai 
nodrošinātu saistību ar projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” ietvaros 
izstrādāto līdzīga satura pakalpojumu.  

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas projekta realizācija gaitā un 
nosūtītas izvērtēšanai Tieslietu ministrijas darba grupā. 

 
PR.5. Informēšanas par meklējamām mantām un personām process. Pirmstiesas 

izmeklēšanā atkarībā no lietas specifikas izmeklētajā rīcībā nonāk mantas un lietas, kuru 
piederība nav nosakāma un to īpašnieki nav identificējami. Tās var būt arī personas, 
kuru identitāte dažādu iemeslu dēļ nav nosakāma. Šādos gadījumos personas 
identifikācija pēc iespējas ātrāk ir būtiska. Īpašnieku noteikšana mantām ir svarīgai, lai 
pēc iespējas ātrāk atrastu patieso mantas valdītāju un turētāju un tās atdotu, lai 
samazinātu valsts izdevumus par to glabāšanu vai nepieciešamību tās tālāk, piemēram, 
realizēt, jo šis process ir ilgs un sarežģīts. Visa procesa pārvaldība notiek tieši lietās, 
kuras ir pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas stadijā un ir IIIS2 kompetencē. 

 Procesa ietvaros tiks veidoti divi pakalpojumi PAK.7. “Meklējamo mantu un personu 
publicēšana” un PAK.8. “Meklējamo personu un mantu identifikācija”. Katrs 
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pakalpojums plānots ar savu funkcionalitāti un veidots ar dažādu rīku ieviešanu, jo 
mērķa grupas katram pakalpojumam ir dažādas. PAK.7. tās ir tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonas un PAK.8. – iedzīvotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības 
iestādes. 

 Abu pakalpojumu kopējais mērķis ir iedzīvotāju un komersantu ekonomisko un 
īpašuma tiesību aizsardzībai paplašināt ar procesa virzītāja akceptu publicējamo mantu 
klāstu, nodrošināt informācijas pārbaudi par mantām un personām, izmantojot 
starpsistēmu datu apmaiņu. Papildus vēl arī procesa virzītājiem nodrošināt informācijas 
par mantām un personām publicēšanu neiesaistot procesā citus darbiniekus. 

 Iedzīvotāju, uzņēmumu īpašuma un ekonomisko interešu aizsardzībai, piemēram, 
iegādājoties transportlīdzekli, plānojot nekustamā īpašuma iegādi un tiesību 
aizsardzības un drošības iestāžu vajadzībām, lai pēc iespējas īsākā laikā noskaidrotu 
personu un mantu atrašanās vietas un kopumā lētākā veidā sasniegtu attiecīgā procesa 
mērķus, tiks izveidots risinājums, lai no IIIS ar procesa virzītāju akceptu operatīvi 
PAK.7., varētu publicēt vai pārtraukt informācijas publicēšanu par meklējamo, bezvēsts 
pazudušu personu vai mantu.  
 
PAK.7. “Meklējamo mantu un personu publicēšana”. Pakalpojuma mērķis ir 
nodrošināt iespēju procesa virzītājam publicēt mantas ar mērķi noteikt to īpašnieku vai 
publicēt informāciju par neatpazītiem līķiem, neatpazītām personām, meklēšanā esošām 
mantām un personām vienkāršā un ērtā veidā, kā arī veikt informācijas publicēšanas 
pārtraukšanu. Pakalpojuma ietvaros tiks izveidota arī funkcionalitāte, lai, sagatavojot 
lēmumu par personas vai mantas izsludināšanu meklēšanā, meklēšanas pagarināšanu 
vai meklēšanas izbeigšanu, ne tikai tiek izveidots atbilstošs lēmums, bet tiek aktualizēta 
informācija saistītajās IIIS2 apakšsistēmas, kur tiek apstrādāti dati par meklēšanu, 
piemēram, IIIS “Personu meklēšana”, IIIS “Meklējamais transports”, “Šengenas 
informācijas sistēma”. Papildus atkarībā no procesa virzītāja lēmumā norādītā 
parametra informācija tiks vai netiks publicēta.  

 Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās lietotāju 
rokasgrāmatu, veiks lietotāju apmācības, lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs 
lietotāju pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas.  

 
  
 PAK.8. “Meklējamo personu un mantu identifikācija”. Pakalpojuma mērķis ir 

nodrošināt iespēju iedzīvotājiem veikt meklēšanu publicēto mantu un personu starpā ar 
mērķi identificēt sev piederošās mantas vai meklēt personu. Publicētie dati par 
meklējamajām mantām būs pieejami arī datu pakalpē. Publicētie dati PAK.8. par 
meklējamajām mantām un personām būs pieejami atvērto datu formātā, tiks nodrošināti 
formātā, kas pieļauj to lejupielādi un atkārtotu izmantošanu citos risinājumos. Tiks 
izveidoti risinājumi informācijas meklēšanai e-pakalpojuma pēc vārda, frāzes vai 
teikuma daļas un meklēšanas rezultāta attēlošanai. 

 Informācija būs pieejama vienotā Internet vietnē, bez maksas un papildus autorizācijas. 
Papildus tiks norādīti procesa virzītāja kontakta dati, lai iedzīvotāji varētu sniegt 
informāciju meklējamās vai bezvēsts pazudušās personas konstatēšanas gadījumā.  

 Izmaiņas tiesiskajā regulējumā nav nepieciešamas. 
   
PR.6. Ieroču aprites informācijas sniegšanas process.  

Saskaņā ar likumprojekta „Ieroču aprites likums” (Valsts sekretāru sanāksmes protokols 
Nr.13 no 29.03.2018 VSS-322), kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 
2017.gada 17.maija Direktīva (ES) 2017/853 ar ko groza Padomes Direktīvu 
91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli 83.pantā komersantiem noteikta 
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prasība vienas darba dienas laikā iekļaut Ieroču reģistrā iepriekšminēto informāciju kā 
arī papildus noteikta prasība: 

- iekļaut arī informāciju par izgatavoto, iegādāto un realizēto, šaujamieroču munīciju, 
signāl ieročiem, dezaktivētajiem šaujamieročiem un lielas enerģijas pneimatiskajiem 
ieročiem, šaujamieročiem, kas pārveidoti salūt ieročos, glabāšanai pieņemto munīciju, 
šaujampulveri; 

- kā arī ieroču brokeriem vienas darba dienas laikā iekļaut Ieroču reģistrā visus ar tā 
starpniecību iegādātos un realizētos šaujamieročus to būtiskās sastāvdaļas, 
šaujamieroču munīciju un šaujampulveri. 
Šobrīd esošais informācijas apmaiņas risinājums un tas ka IeM IC ir kā starpposms 
komersantu un ieroču brokeru informācijas apmaiņā padara neiespējamu 
iepriekšminētās informācijas apstrādi Ieroču reģistrā vienas darba dienas laikā. 
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nodrošināt iespēju komersantiem un ieroču 
brokeriem Ieroču reģistrā iekļaut likumprojektā paredzēto informāciju. 
Procesa nodrošināšanai tiks pilnveidots pakalpojums PAK.9. “Ieroču aprites 
uzraudzība un kontrole”. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt, ka visi ieroču komersanti 
sniegs informāciju par ieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un 
gāzes pistoles (revolvera) ievešanu LR, iegādāšanos, realizāciju, pārvietošanos un 
izvešanu no LR tiešsaistē IIIS2. Līdz ar to tiks izveidots tiešsaistes, internet 
pārlūkprogrammā darbināms risinājums komersantiem un ieroču brokeriem 
likumprojektā noteiktās informācijas savlaicīgai nodošanai Ieroču apakšsistēmā IIIS2. 
Izmaiņas normatīvajos aktos nav nepieciešamas, jo šī funkcionalitāte jānodrošina 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai komersantiem un ieroču brokeriem Ieroču 
reģistrā būt iespējams iekļaut likumā paredzēto informāciju. 
 
 
 

PR.7. Klasifikatoru salāgošanas un apmaiņas process.  
 IeM IC uztur vairākus klasifikatorus, kuri tiks izmantoti IIIS2. Klasifikatori ir būtiski 

datu sistematizēšanai un sakārtošanai pēc noteiktiem kritērijiem. Procesa ietvaros tiks 
pārskatīti IIIS2 klasifikatori. Izmantojot koplietošanas klasifikatoru komponentes, 
klasifikatori, par kuriem atbildīgs ir IeM IC, tiks izplatīti pārējām ar IIIS2 saistītajām 
ārējām informācijas sistēmām, savukārt ja būs nepieciešams, koplietošanas 
klasifikatori, par kuriem atbildīgas citas iestādes, tiks ņemti no to pamatdarbības 
informācijas sistēmām, piemēram, ProIS. 

 Lai nodrošinātu datu semantisko savietojamību un izvairītos no klasifikatoru 
dublēšanās, paredzēts, ka klasifikatoriem, kurus izmanto vairāk kā viena iestāde, plānots 
noteikt vienu atbildīgo iestādi, kuras pamatdarbības informācijas sistēmā konkrētais 
klasifikators tiks uzturēts un izplatīts pārējām informācijas sistēmām. Veicot pāreju uz 
vienotiem klasifikatoriem, paredzēta šo klasifikatoru un reģistru datu struktūru 
saskaņošana, lai nonāktu pie risinājuma, kas pieņemams visām iesaistītajām pusēm. IeM 
IC rīcībā esošos klasifikatorus paredzēts izplatīt kā vienu no atvērto datu kopām.  

 Procesa nodrošināšanai tiks uzlabots pakalpojums PAK.10. ”Koplietošanas 
klasifikatoru izplatīšanas pakalpojums”. Pakalpojuma ietvaros IeM IC nodrošinās 
noteiktu klasifikatoru uzturēšanu un pārvaldīšanu IIIS2 ietvarā, no kuras tie tālāk tiks 
izplatīti citām informācijas sistēmām.  Tā tiks sekmēta racionāla IKT pārvaldība, 
izvairoties no klasifikatoru dublēšanas, kā arī tiks veicināta tiesvedības datu semantiskā 
savietojamība, nodrošinot vienotu objektu klasifikācijas shēmu. Koplietošanas 
klasifikatoru komponente nodrošinās publiski pieejamo klasifikatoru izplatīšanu 
mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu. 
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PR.8. Iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas process par reģistrētajiem 
notikumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem 
(statistisko datu apstrāde un iegūšana).  
Ņemot vērā to, ka IeM IC nodrošina statistikas datu sniegšanu saskaņā ar dažādiem 
pieprasījumiem (pētījumiem, medijiem utml.), nepieciešams uzlabot šo procesu, lai 
mazinātu iestādes administratīvo slogu. Statistikas datiem ir jākļūst par informācija 
avotu, kas kalpo kā līdzeklis izmeklēšanā iesaistīto institūciju komunikācijai ar 
sabiedrībai, sniedzot sabiedrību interesējošos datus par šiem procesiem, iespēju robežās 
ļaujot veidot interaktīvus pārskatus atbilstoši konkrēta sabiedrības locekļa interesēm. 
Šim komunikācijas veidam ir jānodrošina procesu norises atklātuma sekmēšana un 
iespēja jebkuram sabiedrības loceklim izvērtēt iespējamos kopējos ieguvumus un 
uzlabojumus, kuri gadu no gada tiek ieviesti šo procesu norisē, sniedzot noteiktu 
pozitīvu ieguvumu. 
Procesa nodrošināšanai tiks pilnveidots pakalpojums PAK.11. “Atvērtie dati un 
statistika”. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, valsts un pašvaldību iestāžu 
vajadzībām analīzes rīku, lai skatītu notikumu, pārkāpumu un noziegumu statistiku datu 
veidā un par notikuma vietām kartētā veidā no IIIS2 pieejamiem datiem, nodrošinot, ka 
informācija par notikumu, administratīvo pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām 
pieejama tiešsaistes režīmā.  
Iedzīvotāju, valsts un pašvaldību iestāžu vajadzībām tiks izstrādāta notikumu, 
pārkāpumu un noziegumu notikuma vietu kartēts analīzes rīks. Nodrošinot, ka 
informācija par notikumu, administratīvo pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām 
pieejama tiešsaistes režīmā bez maksas un autorizācijas jebkuram interesentam pēc 
noteiktiem atlases kritērijiem (tai skaitā atvērto datu veidā). Informācija tiktu izmantota, 
piemēram, ceļu satiksmes drošības, sabiedriskās kārtības un drošības situācijas analīzei 
un pasākumu plānošanai tās uzlabošanai. 
Publicētie statistiskie dati būs pieejami atvērto datu formātā, tiks nodrošināti formātā, 
kas pieļauj to lejupielādi un atkārtotu izmantošanu citos risinājumos. 
 

PR.9. Statistikas un datu pieejamības, meklēšanas process.  
Process ietvaros izmeklēšanas iestāžu amatpersonas, prokurori, tiesneši veic pārskatu 
un atskaišu veidošanu saskaņā ar savām kompetencēm un prasībām vienas lietas 
ietvaros apskatīt procesu norises gaitu laikā vai iegūt vairāku lietu kopskatu ar noteiktu 
atskaišu formām un veidlapām, paredzot arī kādā mērā vienota procesa kontroles 
mehānisma izveidi viena procesa ietvaros, atbilstoši noteiktajiem darbību izpildes 
periodiem. Vienota kontroles procesa mērķis būs sniegt reāla laika atskaiti par lietu 
norises termiņiem un informēt procesā iesaistītās puses par noteiktu procesu norises 
posmu kavējumiem vai problemātiku tajos. Vienotais kontroles mehānisms ietver 
automatizētu atskaišu sniegšanas risinājumu, ar kura palīdzību iesaistītās puses tiks 
informētas par procesu izpildes problēmām. Atbilstoši procesā iesaistītajām pusēm, šāds 
atskaites mehānisms nodrošinās iespēju definēt katrai pusei piegādājamās atskaites un 
kontroles procedūras.  
Meklēšanas rīks procesu padarīs vienkāršāk pārskatām, jo sniegs iespēju ātrai un 
vienkāršai informācijas meklēšanai IIIS2 ietvarā visās apakšsistēmās atbilstoši dotajai 
piekļuvei un tiesībām lietot IIIS2. 
Procesa ietvaros tiks papildināts pakalpojums PAK.12. “Datu analīzes un statistikas 
pakalpojums”. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju vienotās darba vides ietvaros 
iegūt ātrus un pārskatāmus statistikas datu apkopojumus, kā arī veidot dažādas atskaites 
un veikt vienkāršu datu analīzi IIIS2 esošo sistēmu ietvarā. 
 Tiks izstrādāti informācijas meklēšanas rīki, kas lietotājiem nepārzinot apakšsistēmas 
datu struktūru ļaus ātri, ērti pēc vārda, frāzes vai teikumā daļas atrast visu attiecīgajā 
apakšsistēmā reģistrēto informāciju.  
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Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās lietotāju 
rokasgrāmatas, veiks lietotāju apmācības, lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs 
lietotāju pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas. 

 Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās lietotāju 
rokasgrāmatu, veiks lietotāju apmācības, lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs 
lietotāju pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas.  

 
 

PR.10. E-lietas kontroles un uzraudzības process.  
Saskaņā ar Iesniegumu likumu, Kriminālprocesa likumu ir noteikti strikti darbības, 
izpildes un lēmumu pieņemšanas termiņi. Pašlaik procesuālie termiņi tiek administrēti 
manuāli, un par tiem atbild katras lietas piesaistītais prokurors. Procesa automatizācijai 
ir nepieciešams izstrādāt procesuālo termiņu algoritmus, kuri ņemtu vērā esošos 
faktorus, kurus atbildīgie darbinieki ņem vērā izstrādājot termiņus. Lai nodrošinātu 
procesuālo termiņu izpildi arī tādos gadījumos, kuros nav iespējams veikt automātisku 
izveidi, sistēma pieļaus manuālo procesuālo termiņu izveidi. 
Līdz ar to procesa uzlabošana paredz automātisku vairāku līmeņu kontroles pasākumu 
īstenošanas iespējamību atbilstoši procesu posmu un to aktivitāšu norisei gan no 
procesos iesaistīto institūciju vadības līmeņa darbinieku puses, gan no prokuratūras 
puses. Šie kontroles pasākumi nodrošinās iespēju procesos iesaistīto institūciju vadības 
līmeņa darbiniekiem saņemt operatīvu un pilnvērtīgu informāciju par to padotībā esošo 
darbinieku atbildībā esošo procesu virzību, to ietvaros jau veiktajiem un veicamajiem 
pasākumiem, kā arī pastāvošajam problēmām. Tie kalpos kā uzraudzības mehānisms no 
iesaistīto institūciju vadības puses, ar kura palīdzību pārvaldīt iespējami efektīvāko 
resursu izlietojumu, pārliecināties par padotībā esošo darbinieku darba izpildi, kā arī 
pieņemt operatīvos lēmumus attiecībā uz noteiktu pasākumu veikšanu vai tieši pretēji 
atlikšanu problēmu identifikācijas gadījumos vai citu ārējo apstākļu ietekmē.  
Procesa nodrošināšanai tiks pilnveidots pakalpojums PAK.13. “Lietu uzraudzība un 
termiņu kontrole”. Pakalpojuma mērķis ir radīt rīku procesuālo termiņu noteikšanai 
lietās, to izpildes kontrolei un uzraudzībai, kā arī lietu kopējai uzraudzībai, ko realizē 
prokuratūras iestādes pirmstiesas izmeklēšanas gaitā. Pakalpojuma uzlabošana 
nodrošinās noteiktus kontroles pasākumus, kas radīs iespēju izmeklēšanas procesa 
uzraudzībā iesaistītajiem prokuroriem saņemt operatīvu un pilnvērtīgu informāciju par 
uzraudzībā esošo procesu virzību, to ietvaros jau veiktajiem un veicamajiem 
pasākumiem, kā arī pastāvošajam problēmām. Attiecīgie kontroles mehānismi kalpos 
kā uzraudzības mehānisms no prokuratūras puses, ar kura palīdzību ir iespējams efektīvi 
pārvaldīt izmeklēšanas resursu izlietojumu, nepieciešamības gadījumā sniedzot 
norādījumus izmeklēšanas veikšanā, pārliecināties par norādījumu izpildi, kā arī 
pieņemt operatīvos lēmumus attiecībā uz lietā pieņemto lēmumu atbilstību un lietderību 
mērķa sasniegšanai un tiesiskajam regulējumam. 
Attiecīgais kontroles mehānisms tiks veidots ar mērķi sekmēt procesos iesaistīto 
institūciju vadības darbinieku un prokuratūras darbinieku spēju pārvaldīt procesu norisi, 
izslēdzot lieko vai vērtību nepievienojošo darbību izpildi, un samazinot gadījumos, kad 
noteiktu lietu virzība tiek veikta būtiski novēloti.  
Kontroles process tiks veidots kā vairāku līmeņu hierarhija, ar mērķi nodrošināt 
operatīvās informācijas pieejamību dažādu līmeņu vadītājiem par to padotībā esošajiem 
notikumiem. Attiecīgais kontroles mehānisms tiks veidots balsoties uz paziņojumu 
sniegšanas pieeju, kas paredz, ka vadībā iesaistītajām personām tiek piegādāta regulāra 
informācija par iespējamajiem procesu norises nokavējumiem vai citām problēmām to 
norisē. 
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 Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās lietotāju 
rokasgrāmatu, veiks lietotāju apmācības, lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs 
lietotāju pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas.  

 
 

PR.11. E-lietas informācijas resursu drošības un aizsardzības process. Šis process 
nodrošina sistēmu un lietotāju administrēšanu, kā arī drošu datu ievadi, informācijas 
apmaiņu starp dažādām sistēmām. Process tiks uzlabots un piemērots jaunajai IIIS2 IKT 
platformas administrēšanai, visu informācijas resursu drošībai un aizsardzībai, 
pārskatāmai sistēmas un lietotāju administrēšanai, drošai datu apmaiņai un sistēmas 
nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.  
Procesa ietvaros tiks uzlabots pakalpojums PAK.14. “Informācijas resursu 
administrēšanas pakalpojums”. Pakalpojums ir vērsts uz IIIS2 administrēšanu 
(resursu, lietotāju), lai uzturētu nepārtrauktas darbības sistēmu ar drošu datu apmaiņu 
un pārvaldību.  Tiks pārskatītas funkcionalitātes, kas skar lietotāja reģistrēšanos 
apakšsistēmā Paroļu reģistrs, profila veidošana un paplašināšana, lai iespēju robežās 
nodrošinātu sasaisti autorizācijas līmenī ar ārējām sistēmām. Pakalpojums nodrošinās 
iespēju pārskatāmai sistēmas administrēšanai, tiks ieviesti arī rīki, lai datu aizsardzības 
nolūkos identificētu informācijas sistēmas lietotāju aizdomīgas darbības, kas nav 
bijušas raksturīgas viņam iepriekšējā informācijas sistēmas lietošanas periodā. Tas 
palīdzēs informācijas sistēmas pārzinim (IeM IC) atklāt gadījumus, kad, piemēram, ir 
nozagti lietotāja dati un lietotāja vārdā ar informācijas sistēmu darbojas kāda cita 
persona. Vai arī kādu apstākļu dēļ pats lietotājs ir sācis pārkāpt savas pilnvaras sistēmas 
lietošanā, jo ir gadījumi, kad informācijas sistēmu lietotājam ir nepieciešams piešķirt 
tiesības ar plašu pieejamību sistēmā uzkrātajiem datiem, bet atļauts izmantot šo pieeju 
ir tikai noteiktos gadījumos, bet ne ikdienā. 
Administratoru apmācība tiks nodrošināta IIIS2 platformas izstrādes un ieviešanas 
posmā. Lietotāji tiks informēti par izmaiņām sistēmas autorizācijas procesā, kas skars 
apakšsistēmas Paroļu reģistrs izmaiņas. 

 Pakalpojuma darbināšanai un rezultātu sasniegšanai IeM IC izstrādās administratoru un 
papildinās lietotāju rokasgrāmatas, veiks administratoru apmācības un informēs 
lietotājus par jauninājumiem, veiks lietotāju aptaujas, analizēs un novērsīs lietotāju 
pieļautās un sistēmas darbībā konstatētās kļūdas.  

 
Pakalpojumiem nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas un formulētas projekta IIIS2 
realizācija gaitā un to virzīšanai uz apstiprināšanu pēc nepieciešamības tiks izveidota darba grupa. 
Ja būs nepieciešamas normatīvo aktu izmaiņas, tās paredzēts veikt līdz projekta īstenošanas beigām 
un par nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu veikšanu atbildīga būs Iekšlietu ministrija.  

Nosakot pakalpojumu elektronizēšanas prioritāti, par labu izvēlētajiem pakalpojumiem atzīta 
to atbilstība šādiem kritērijiem: 

- visiem pakalpojumiem ne tikai Iekšlietu nozares mērogā, bet arī ārpus tās ir plašs klientu 
loks – piemēram, Valsts policijas atbildībā esošo krimināllietu dalībnieki (gadā vidēji 
44 000 kriminālprocesi tiek uzsākti); 

- šo pakalpojumu elektronizācija pozitīvi ietekmēs administratīvo slodzi, samazinot ar 
pirmstiesas izmeklēšanu saistītās izmaksas un pirmstiesas procesam nepieciešamo 
laiku; 

- esošie procesi, ja netiks uzlaboti ar aprakstītajiem pakalpojumiem, rada augstas 
izmaksas un administratīvo slogu iesaistītajām iestādēm, kā arī ir neefektīvi.  
 

Elektroniskie publiskie pakalpojumi tiks aprakstīti un izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā Latvija.lv., kā arī pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde 
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iedzīvotāja oficiālajā darbavietā Latvija.lv (e-adresē). Publisko pakalpojumu apraksti ir tulkoti 
un papildus valsts valodai pieejami vēl 2 valodās (krievu valodā un angļu valodā). 
Pakalpojumiem nepieciešamās veidlapas arī ir tulkotas, piemēram, veidlapa-iesniegums izziņas 
par sodāmību pieprasīšanai ir tulkota minētajās 2 valodās. Pēc iespējas pakalpojumu tulkošanai 
tiks izmantots Kultūras informācijas centra veidotais Mašīntulks. 
Par pakalpojumiem tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu 
skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezuma pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem. 
Radīto elektronisko pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanai papildus projektā iekļautajām 
aktivitātēm paredzēts veikt šādus pasākumus: 

1. Par projekta publiskiem e-pakalpojumiem tiks veikti „Publiskās pārvaldes 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" 
(PIKTAPS), "PIKTAPS otrā kārta" un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības 
platforma” (PSPP) projektu ietvaros sabiedrības informēšanas un izglītošanas 
pasākumi; 

2. Galveno IIIS2 lietotāju mājas lapās (VP, ĢP) tiks izvietota informācija par 
publiskajiem pakalpojumiem. 

3. Tiks nodrošināta lietas materiālu digitalizācija, lai iespējotu to elektronisku 
pieejamību; 

4. Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto lietotāju apmācībās tiks iekļauta sadaļa par klientu 
informēšanu, kas nodrošinās, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki aktīvi 
informētu iespējamos klientus un izskaidrotu iespējas un priekšrocības iestādes 
elektronisko pakalpojumu saņemšanā; 

5. Tiks nodrošināts sasniedzamo rezultātu rādītāju monitorings, kas ļaus novērtēt 
elektronisko pakalpojumu izmantošanas tendences un vajadzības gadījumā plānot 
koriģējošos pasākumus. 

Izstrādājot publisko pakalpojumu risinājumus, tie tiks veidoti tā, lai tie būtu pieejami visiem 
iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un citām nelabvēlīgā situācijā 
esošu iedzīvotāju grupām saskaņā ar Eiropas1 un Latvijas normatīviem2. 

Pēc projekta īstenošanas saskaņā ar MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes 
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība "un MK 04.07.2017. 
noteikumu Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" prasībām tiks nodrošināta 
projekta ietvaros sasniedzamo iznākuma rādītāju regulāra lietotāju vērtējuma par elektroniskā 
pakalpojuma kvalitāti apzināšana un izvērtēšana un pakalpojuma kvalitātes pastāvīga pilnveide 
ar šādiem rīkiem: 

- ievērota Informācijas centra 2016.gada 11.augustā ar rīkojumu Nr.R-232. apstiprinātā 
“Klientu apkalpošanas standartu metodika”, veikta metodikas pārskate un aktualizācija 
atbilstoši e-pakalpojumu būtībai; 

- veiktas regulāras klientu aptaujas (elektroniskas), lai noskaidrotu apmierinātību ar 
pakalpojumu; 

- analizēti pieļautie pakalpojuma sniegšanas kavējumi un noskaidroti to iemesli, 
izstrādājot novēršanas plānus un veicamās darbības, veikta pastāvīga izpildes 
uzraudzība; 

- apkopojot klientu saņemtās sūdzības, veikta pakalpojumu analīze un atbilstoši veiktas 
darbības, lai novērstu sūdzību iemeslus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti; 

- tiks organizēti iekšējie un veikti arī ārējie auditi par pakalpojumu kvalitāti un saturu. 

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora 
struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību. 
 
2  Ministru kabineta 2017.gada 04.jūlija noteikumi Nr. 402, 9.5. apakšpunkts. 
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Saskaņā ar MK 04.07.2017 noteikumu Nr. 402 7.3. apakšpunktu e-pakalpojuma saņēmējam 
pēc iespējas tiks nodrošināta iespēja sniegt vērtējumu par katru e-pakalpojuma sniegšanas 
gadījumu, kuru varēs papildināt ar rakstisku atsauksmi. 

Pēc iespējas realizēts vienreizes princips, lai atkārtoti nepieprasītu datus, kuri jau ir valsts 
pārvaldes rīcībā. Projekta ietvaros uzlabotajiem pakalpojumiem šis princips tiks piemērots, 
piemēram, atkārtoti nepieprasot klienta adresi, bet piedāvājot adresi, kura ir valsts pārvaldes 
rīcībā (ar iespēju to klientam apstiprināt vai pēc nepieciešamības norādīt citu). 

3.2. Dati 

Projekts IIIS2 paredz radīt labvēlīgus priekšnosacījumus e-lietas ieviešanai un datu apmaiņu ar 
citām informācijas sistēmām. 

▪ Lai nodrošinātu datu kvalitāti procesuālajos dokumentos un ātrākai informācijas 
apstrādei pēc iespējas tiks izmantota datu automātiska iegūšana no iekšējām un ārējām 
informācijas sistēmām, piemēram, par personu, par personas dokumentu, par 
uzņēmumu, par personai piederošajiem īpašumiem, transportlīdzekļiem. 

▪ Identificētas visas informācijas sistēmas, no kurām tiks veikta datu (saišu) saņemšana 
vai uz kurām tiks veiktā datu (saišu) nodošana. Projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot 
un izveidot datu apmaiņu (saišu apmaiņa) ar integrētājām informācijas sistēmām.  Ar 
citām valsts informācijas sistēmām datu apmaiņas iespējas tiks risinātas projekta 
īstenošanas gaitā. (skat. Tabula Nr. 8.) Informācijas centrs kā sadarbības partneris 
darbojas gan ProIS, gan TIS, gan tiesu medicīnas sistēmas izstrādē. Sadarbības ietvaros 
tiks nodrošināta saskaņota un vienota risinājuma izstrāde datu (saišu) apmaiņai. 

▪ Datu un saišu apmaiņa notiks balstoties uz automatizētiem risinājumiem. 

 

Informācijas sistēma Datu apmaiņa IC ārējā 

AKLIS Administratīvo un kriminālo lietu informācijas 
sistēma 

x  

IeVP IIS Datu apmaiņa nodrošinās informācijas apriti par 
personām, kuras atrodas apcietinājumā. 

 x 

PMLP IS Datu apmaiņa nodrošinās IIIS2 ievadīto personu datu 
salīdzināšanu un aktualizēšanu, kā arī 
kriminālprocesā iesaistīto personu, personu 
apliecinošo dokumentu, vīzu, ielūgumu un oficiālo e-
pastu adrešu pārbaudi.  

 x 

ProIS Datu apmaiņa nodrošinās kriminālprocesa numura 
piešķiršanu, procesuālo dokumentu saskaņošanu. 
KRASS nodrošinās ProIS ar ziņām par uzsāktajiem 
kriminālprocesiem, un prokuroru pieņemtajiem 
dokumentiem kriminālprocesos, kā arī krimināllietas 
materiālu apriti, pieejamību integrētas e-lietas 
platformā. 

 x 

TIS Datu apmaiņa nodrošinās kriminālprocesa numura 
piešķiršanu, procesuālo dokumentu saskaņošanu, kā 
arī krimināllietas materiālu apriti, pieejamību 
integrētas e-lietas platformā un pieeju tiesvedības 
notikumu kalendāriem. 

 x 
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Tabula Nr. 8 Sistēmas/reģistri ar kuriem plānota datu apmaiņa (saišu (links) apmaiņa). 

 

▪ Iepriekš minētais informācijas sistēmu uzskaitījums, neliedz projekta realizācijas gaitā 
veidot saskarnes arī ar citām informācijas sistēmām, reģistriem. Precīzs minēto saskarņu 
realizācijas veids tiks noteikts projekta īstenošanas gaitā.  

▪ Plānots, ka VISS publicētās un ekspluatācijā izmantotās sadarbspējas saskarnes tiks 
attīstītas tā, lai nodrošinātu to savietojamību ar šobrīd ekspluatācijā esošajām saskarņu 

VTMEC IS Datu apmaiņa nodrošinās datu apmaiņu par ziņām un 
dokumentiem par uzsākto kriminālprocesu, procesa 
virzītāja sagatavotajiem lēmumiem par ekspertīžu 
nozīmēšanu, eksperta sagatavotajiem atzinumiem, 
konstatētajiem faktiem, cietušajām, un vainīgajām 
personām. Ekspertu saņemtie atzinumi tiks glabāti 
IeM repozitorijā. 

 x 

Uzņēmuma reģistrs Datu apmaiņa nodrošinās IIIS2 ievadīto juridisko 
personu datu salīdzināšanu un aktualizēšanu, kā arī 
kriminālprocesā iesaistīto juridisko personu 
pārbaudi. 

 x 

VAS CSDD IS Datu apmaiņa nodrošinās IIIS2 ievadīto, kā arī 
kriminālprocesā iesaistīto transportlīdzekļu un to 
vadītāju pārbaudi. No IIIS2 tiks sniegtas ziņas par 
personām, kurām noteikts liegums. 

 x 

Valsts kases IS Datu apmaiņa nodrošinās veikt piemērotā soda 
apmaksu. 

 x 

Valsts tehniskās 

uzraudzības 
aģentūra 

Datu apmaiņa nodrošinās IIIS2 ievadīto, kā arī 
kriminālprocesā iesaistīto traktortehnikas un to 
vadītāju pārbaudi. 

 x 

Valsts zemes 
dienests 

Datu apmaiņa nodrošinās IIIS2 ievadīto, kā arī 
kriminālprocesā iesaistīto privātpersonu nekustamā 
īpašuma, zemesgrāmatu pārbaudi. Tāpat precīzai 
notikuma vietas ievadei tiks izmantota informācija 
par ēkām, braucamajām (ceļi, krustojumi utt.) daļām, 
dabas objektiem. 

 x 

VID IS IIIS2 nodrošinās VID IS ar ziņām, par VID 
uzsāktajiem kriminālprocesiem, attiecīgu 
kriminālprocesu materiāliem.  

 x 

VPD PLUSS Datu apmaiņa paredzēs lietas materiālu apriti 
kriminālprocesa vajadzībām (piem., vainīgās 
personas raksturojumu sagatavošana u.c.), kā arī 
sadarbību personas uzraudzības lietās.  

 x 

VTUA Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra – apmaiņa par 
reģistrēto lauksaimniecības tehniku un vadītāju 
apliecībām 

 x 
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versijām.  Projekta ietvaros plānots izveidot universālas, atkal izmantojamas saskarnes, 
kuras iespējams publicēt valsts vai nozares līmeņa savietotājos. 

 

Projekts IIIS2 paredz elektroniskās lietas izveidi, IIIS2 izmantoto klasifikatoru harmonizāciju, kā 
arī vairāku atvērto datu kopu publicēšanu mašīnlasāmā formā.  

Procesuālo dokumentu pieejamība, pārvaldība. 

Šobrīd pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesā tiek nodrošināta lietu pārvaldība galvenokārt 
papīra formā. Projekta IIIS2 ietvaros paredzēts radīt pamatu e-lietai un pakāpeniski pāriet uz 
elektronisku lietu pārvaldību, radīšanu un uzglabāšanu.  
Par elektronisko lietu ir uzskatāms datu, dokumentu un materiālu kopums, kas tiek uzturēts par 
katru ierosināto civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un administratīvo lietu. 
Elektroniskajās lietās tiek glabāti visi pārbaužu un izmeklēšanas procesa materiāli. Elektronisko 
lietu datus var iedalīt trīs daļās:  

- Metadatos – strukturēti elektronisko lietu vai lietas materiālu raksturojošie dati (piemēram, 
pēdējo veikto izmaiņu datums, lietas izmērs, informācijas sistēma, kurā lieta glabājas, u.c.);  

- Piekļuves tiesībās – saraksts ar personām, personu grupām un informācijas sistēmām, kam 
ir piekļuve konkrētajai lietai, norādot arī piekļuves līmeni (īpašnieks, rakstīšana un lasīšana, 
tikai lasīšana);  

- Lietas pamata datos – lietas materiāli un citi lietas dati (piemēram, lietas dalībnieku 
saraksts), kas tiek uzglabāti kā strukturētas datu kopas vai datnes.  

 
Elektronisko lietu datus ir paredzēts uzglabāt tajā informācijas sistēmā, kur tie radušies vai reģistrēti 
un citām informācijas sistēmām izplatīti tiešsaistes režīmā pēc lietotāju pieprasījuma. Centralizēti 
paredzēts uzturēt lietu un materiālu meta datus un piekļuves tiesības. Par lietas metadatu un 
piekļuves tiesību uzstādīšanu atbildīga tās iestādes pamatdarbības informācijas sistēma, kuras rīcībā 
dati atrodas.  
Publiskoto datu tīmekļa adrese tiks veidota un strukturēta atbilstoši vienotajam resursu 
identifikatoram (URI). 

 

Koplietošanas klasifikatori. 

Lai nodrošinātu datu semantisko savietojamību un izvairītos no klasifikatoru dublēšanās, e-lietas 
projektu programmas ietvaros IeM IC pārskatīs savus klasifikatorus un pēc iespējas savā 
pamatdarbībā uzturētos klasifikatorus izplatīs pārējām iestādēm to informācijas sistēmām. Veicot 
pāreju uz vienotiem klasifikatoriem paredzēta šo klasifikatoru datu struktūru saskaņošana, lai 
nonāktu pie risinājuma, kas pieņemams visām iesaistītajām pusēm. IIIS2 klasifikatorus paredzēts 
izplatīt kā vienu no atvērto datu kopām. 

Respektīvi, Projekta IIIS2 ietvaros tiks pārskatīti uzturētie klasifikatori. Klasifikatori, par kuriem 
atbildīgs IeM IC, tiks uzturēti IIIS2 un izplatīti pārējām saistītajām informācijas sistēmām, 
izmantojot e-lietas projektu programmas projektā IIIS2 izstrādātās koplietošanas klasifikatoru 
komponentes. Savukārt koplietošanas klasifikatorus, par kuriem atbildīgas citas saistītās 
informācijas sistēmas, IIIS2 saņems, izmantojot e-lietas koplietošanas klasifikatoru un reģistru 
komponentes.  

 

E-lietas katalogs 

E-lietu katalogs būs datu kopa ar centralizētu elektronisko lietu katalogu, kurš nodrošinās 
vienotu lietu uzskaiti un materiālu elektronisku apmaiņu starp elektronisko lietu katalogam 
pieslēgtajām informācijas sistēmām citu iestāžu pārziņā. Saites būs koplietošanas dati, kuri būs 
pieejami valsts pārvaldes iestādēm, sevišķi tām, kuras iesaistītas e-lietas programmas 
īstenošanā. 
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Atvērto datu kopas 

Tiks veikta atvērto datu kopu definēšana un nodrošināta datu publicēšana sabiedrībai atvērto 
datu formā un datu nodošana Datu publicēšanas platformai3. 

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un mašīnlasāmi 
metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par meklēšanā esošām 
mantām (automašīnas, velosipēdi). 

Projekta ietvaros uz Atvērto datu portālu Datu publicēšanas platformā paredzēts, izveidojot 
risinājumu, kurš bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai nodos 
vispārpieejamu informāciju atbilstoši atvērtam standartam, atvērtā formātā un mašīnlasāmā 
veidā kopā ar metadatiem šādas datu kopas: 

- Statistika par valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (kopskaits un 
sadalījumā pēc smaguma). Atjaunināšanas biežums 1 x gadā. 

- Statistika par valstī reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem sadalījumā pēc piederības 
pie grupas objektiem (kopskaits saskaņā ar KL nodaļām 9.-25.) Atjaunināšanas biežums 
1 x gadā. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
9.nodaļa - Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, 
genocīds. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
10.nodaļa - Noziegumi pret valsti. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
11.nodaļa – Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
12.nodaļa - Nonāvēšana. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
13.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
14.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
15.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un 
cieņu. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 

16.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un 

dzimumneaizskaramību. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 

17.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un 

nepilngadīgajiem. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
18.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
19.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
20.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un 
sabiedrisko kārtību. 

 
3 Datu publicēšanas platformu izstrādā VARAM kā centralizētu koplietošanas risinājumu. 
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▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
21.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
22.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldības kārtību. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
23.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
24.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. 

▪ Statistika par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem KL 
25.nodaļa - Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā. 

- Statistika par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Atjaunināšanas biežums 1 x 
gadā. 

- Statistika par cietušām personām. Atjaunināšanas biežums 1 x gadā. 

- Pārskats par ieroču īpašniekiem un to īpašumā esošajiem ieročiem. Atjaunināšanas 
biežums 1 x mēnesī. 

- Meklējamo personu un mantu atvērtie dati.  Atjaunināšanas biežums – pastāvīgi. 

- Statistika no nederīgo dokumentu reģistra. Atjaunināšanas biežums 1 x gadā. 

- Dati par notikumu, administratīvo pārkāpumu un noziegumu notikuma vietām. 
Atjaunināšanas biežums – pastāvīgi. 

- Statistika par administratīviem pārkāpumiem Atjaunināšanas biežums 1 x gadā. 

- Atteikumu uzsākt kriminālprocesu skaits Atjaunināšanas biežums 1 x gadā. 

 

Publicētās datu kopas, kurām tiks izveidotas pakalpes automatizētai pakešveida datu nodošanai 
un kuru pieejamības līmenis būs ierobežots – būs koplietošanas dati, bet nebūs 
atkalizmantojamie dati un nebūs pieejama brīvai atkārtotai izmantošanai bez ierobežojumiem: 

- Koplietošanas klasifikatori (Atjaunināšanas biežums – pēc nepieciešamības) 

- E-lietas katalogs (Atjaunināšanas biežums – pēc nepieciešamības) 

 

Pie publiskotajiem datiem tiks norādīta kontaktinformācija, lai datu lietotāji varētu ziņot par 
datu kvalitāti. IeM IC šādi paziņojumi tiks apstrādāti. 

Tiks nodrošināta piekļuve iepriekš minētajiem publicējamiem atkalizmantojamiem datiem. 
Dati būs pieejami tiešsaistē un formā, lai tos brīvi apstrādātu un izmantotu bez maksas un 
piekļuves ierobežojumiem, nepieprasot atsevišķu reģistrāciju vai drošības kodu ievadi.  

3.3. Programmatūra 

Projekta IIIS2 ietvaros paredzēts izstrādāt integrāciju ar šādām e-lietas koplietošanas 
komponentēm:  

- E-lietas publisko portālu, kas būs vienots sabiedrībai paredzēts piekļuves punkts ar 
tiesvedību saistītajiem datiem un pakalpojumiem. Izmantojot elietas publisko portālu tā 
lietotāji varēs iesniegt procesuālos dokumentus, apskatīt tiesvedības lietu datus un 
materiālus, apskatīt sev pieejamos tiesvedības kalendāru notikumus un piekļūt citiem e-
pakalpojumiem. Līdz ar to, izmantojot e-lietas publisko portālu, IIIS2 no lietas 
dalībniekiem saņems procesuālos dokumentus un E-lietas publiskajā portālā lietas 
dalībniekiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā tiks nodrošināta piekļuve IIIS2 
uzturētajiem lietu datiem un materiāliem. E-lietas publiskajā portālā lietotāju 
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autentifikācija tiks veikta izmantojot VRAA VISS vienotās pieteikšanās koplietošanas 
komponenti. Tiks nodrošināta publisko pakalpojumu un pakalpojumu aprakstu 
ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv, kā arī 
pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā e-adresē 
Latvija.lv. Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu 
skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezuma pa mēnešiem un pakalpojumu 
saņēmējiem. Tiks nodrošināta pakalpojumu uzskaites informācijas nodošana uz 
Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.  

- Elektronisko lietu katalogu, kurš nodrošinās pārbaužu un izmeklēšanas lietu uzskaiti, 
piekļuves tiesību kontroli un lietas datu apmaiņu starp ProIS, un TIS, tai skaitā e-lietas 
publisko portālu. Izmantojot elektronisko lietu katalogu būs iespējams piekļūt 
uzturētajiem lietu datiem un materiāliem. IIIS2 lietotāji lietu datiem un materiāliem 
piekļūs izmantojot IIIS2 lietotāja saskarni.  

- Koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās ar lietu saistīto koplietošanas 
klasifikatoru izplatīšanu un saņemšanu.  

 

Projekta realizācijas tvērums kopējā e-lietas programmas projektu informācijas sistēmu 
arhitektūras ietvarā ir parādīts attēlā zemāk (skat. 2.attēls). 

 

  

Attēls Nr. 2 Projekta IIIS2 tvērums kopējā e-lietas programmas projektu informācijas sistēmu 
arhitektūrā 

 

 

Projekta IIIS2 ietvarā tiks izveidota centralizēta informācijas sistēmu platforma un izstrādāta 
programmatūra IIIS2. Skat attēlu E-lietasShema_IIS2_DPA.pdf 

Programmatūras izstrāde IIIS2 nepieciešama, lai nodrošinātu visu noteikto procesu uzlabošanu 
un pakalpojumu nodrošināšanu. Pamatā esošā IIIS, kura darbojas uz Oracle Forms Server, 
projekta IIIS2 ietvarā tiks pārbūvēta uz SIDECORE tehniskās platformas. 

file://///filer-c1k5.iem.gov.lv/ic_ssd_data/Projekti/ERAF/Iekšlietu%20integrētā%20informācijas%20sistēma%20IIIS%202/DPA/E-lietasShema_IIS2_DPA.pdf
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Projekta realizācijā plānots izmantot citos “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
2.2.1. SAM “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektos radītos būtiskos arhitektūras elementus 
(BAE): 

 

BEA BEA ID BEA apraksts  

Klienta darba 
vieta (KDV) 
latvija.lv - oficiālā 
e-adrese 

D_KDV Pakalpojumu rezultāti un notifikācijas (korespondence) 
IIIS2, kura tiek radīta projekta ietvaros un kuras ietvaros 
notiek saziņa ar iedzīvotājiem, tiks nodotas uz klienta 
profilu (KDV), izmantojot automātisko saskarni, atkarībā 
no risinājuma - manuāla. 

Dokumentu 
integrācijas vides 
(DIV) 
izmantošana - 
oficiālā e-adrese 

D_DIV Projekta IIIS2 ietvaros attīstītie risinājumi ietvers 
dokumentu apmaiņu ar citām iestādēm, tā darbībai tiks 
izmantota VISS ietvaros nodrošinātā dokumentu 
integrācijas vide. 

Publisko 
pakalpojumu 
uzskaites 
funkcionalitāte 
publisko 
pakalpojumu 
sniegšanas un 
pārvaldības 
platformā (PSPP) 

P_UZSK Projekta IIIS2 ietvaros uzlabotajiem un radītajiem  
publiskajiem pakalpojumiem tiks uzkrāta uzskaites 
informācija, kas iekļaus vismaz pakalpojumu pieprasījumu 
skaitu, to izpildes ilgumu, rezultātu, vismaz griezumā pa 
mēnešiem, pakalpojumu saņēmējiem, kā arī citus kvalitātes 
rādītājus pēc nepieciešamības, kā arī tā tiks nodota PSPP. 
PSPP tiks nodots automatizētā datu pārraides režīmā.  

Autentifikācijas 
risinājumi 

P_AUTH Projekta radītiem risinājumiem tiks izmantots Latvija.lv 
ietvaros nodrošinātais personu pieteikšanās 
(autentifikācijas) pakalpojums. 

Autentifikācijas 
risinājumi 

P_AUTH Projekta IIIS2 īstenošanas gaitā tiks izmantots e-IDAS 
regulas prasībām pielāgots personu (ārzemnieku) 
autentifikācijas pakalpojums un nodrošināta e-pakalpojumu 
atbilstība e-DAS regulas prasībām. 

Tiesību 
deleģēšanas 
("pilnvarošanas") 
risinājums 

P_AUTH Projekta IIIS2 ietvaros radītiem pakalpojumiem tiks 
piemērota iespēja pakalpojumu izmantot citas personas 
vārdā.  Procesa PR.4. pakalpojumiem PAK.5. 
“Informācijas sniegšana un pieprasīšanas e-pakalpojums” 

un PAK.6. "Mani dati e-lietā" efektīvai izmantošanai būs 
nepieciešams pakalpojuma izpildes tiesību deleģējuma 
risinājums.  

"Vienkārša e-
pakalpojuma" 
risinājums 

P_FRM Visiem pakalpojumiem ir izvērtēta iespēja tos realizēt 
izmantojot Latvija.lv realizēto "iestādes iesnieguma" 
formu. Tomēr projekta IIIS2 ietvarā pakalpojumi pamatā 
veidoti tikai, jo šī pieeja nav piemērojama pakalpojumam. 
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BEA BEA ID BEA apraksts  

Maksājumu 
modulis latvija.lv 

P_MM Maksas pakalpojumiem tiks izmantota VISS ietvaros 
nodrošinātais latvija.lv maksājumu moduļa pakalpojums. 
Piemēram, izziņu par sodāmību saņemšanai. 

Pakalpojumu 
izpildes vide 

P_EXE Projekta IIIS2 ietvaros attīstītiem e-pakalpojumiem tiks 
izmantota šobrīd ekspluatācijā esošā pakalpojumu izpildes 
vide (VISS, Latvija.lv). 

Datu izplatīšanas 
tīkls (DIT) 

S_DIT Projekta IIIS2 ietvaros attīstīto risinājumu sadarbspējai tiks 
izmantots VISS ietvaros nodrošinātais Datu izplatīšanas 
tīkls (DIT) (izvērtējot nepieciešamību projekta ietvaros 
attīstītā risinājuma mērķu sasniegšanai). 

Koplietošanas 
pakalpes VISS 

S_RQS Projekta IIIS2 ietvaros attīstītajam risinājumam 
sadarbspējas nodrošināšanai tiks izmantotas VISS 
publicētas saskarnes. 

Ātrdarbīga īpaši 
populāro datu 
pieprasījumu 
apstrāde 

S_CACH Projekta IIIS2 ietvaros attīstāmais risinājuma tvērumā ir 
intensīvi datu pieprasījumi no PMLP, UR, VZD reģistriem  
un arī oficiālās e-adreses kataloga. Līdz ar to risinājuma 
attīstībā paredzēta iespēju izmantot intensīvajiem datu 
pieprasījumiem specializēto datu izplatīšanas platformas 
risinājumu.   

Datu apmaiņas 
(piekļuves) 
tiesību 
pārvaldības 
risinājums 

S_PIEKL Projekta IIIS2 ietvaros attīstāmā risinājuma tvērumā ir liela 
apjoma (intensīva - daudziem klientiem) datu izplatīšana, 
līdz ar to risinājumā ir paredzēta datu apmaiņas (piekļuves) 
tiesību pārvaldības automatizēšana, izmantojot 
koplietošanas risinājumu.    

Atkalizmantojam
o un atvērto datu 
publicēšana  

A_ATVI Projekta IIIS2 ietvaros tiks sagatavos atvērto datu kopas.   
Atvērto datu kopas tiks gan manuāli, gan automatizēti 
publicētas atvērto datu portālā. Tiks nodrošināta gan 
klasifikatoru publicēšana, gan izmantošana izmantojot datu 
publicēšanas platformu (atvērto datu portālu).   

Tabula Nr. 9 Informācijas Tabula Nr. sistēmas/reģistri ar kuriem plānota datu apmaiņa 

 

BAE (t.sk. nozaru ietvaros koplietojami risinājumi) 

Projekta ietvaros tiks izmantoti 3 būtiskie arhitektūras elementi (BAE), kuriem tiks 
nodrošināti atsevišķi nodevumi (TS, PPS, PPA, Testa saskarnes un datus, rokasgrāmatas). 
Informācijas tiks publicēta Izstrādātāju portālā (VISS). BAE izstrādē tiks iesaistīti to 
izmantotāji un izstrādes darbs tiks organizēts pēc nepieciešamības veidojot darba grupas.  

 

PAK.3. E-lietas katalogs IKT koplietošanas 
pakalpojums 

PAK.4. Repozitorijs IKT koplietošanas 
pakalpojums 
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PAK.10. Koplietošanas klasifikatoru izplatīšanas pakalpojums IKT koplietošanas 
pakalpojums 

 

EK līmenī iepriekšminētās komponentes nav pieejamas un netiks izmantotas IIIS2 ietvaros 
veidotajai platformai.  

Informācija par projekta IIIS2 ietvaros izstrādātajiem risinājumiem, tehniskajiem un 
informācijas resursiem tiks publicēta VIRSIS. 

Visi risinājumi, kuru ietvaros nodotajai datu kopai būs vairāk kā viens patērētājs, tiks veidoti 
tā, lai datu apmaiņai veidotu universālas, atkalizmantojamas saskarnes, kuras iespējams 
publicēt. 

Projekta IIIS2 ietvaros tiks nodrošināta pieslēgšana e-adreses risinājumam. Projekta ietvaros 
veidojamajām dokumentu apmaiņas saskarnēm tiks izmantota Publiskās pārvaldes dokumentu 
pārvaldības sistēmu integrācijas vide. 

Projekta IIIS2 ietvaros attīstītā informācijas sistēma tiks izvietota uz loģiski vienotā datu centra 
(infrastruktūras). Saistība ar projektu Nr.2.2.1.1/17/I/023 “Loģiski vienotais datu centrs” 
(turpmāk - LVDC). 

 

3.4. Infrastruktūra 

Infrastruktūras risinājumu plānots izveidot un izvietot projekta “Loģiski vienotais datu 
centrs (LVDC)” ietvaros realizējamajā loģiski vienotā valsts pārvaldes datu centrā, kurš tiek 
īstenots ERAF 1.kārtas projekta ietvaros (Nr.2.2.1.1/17/I/023 “Loģiski vienotais datu centrs”).  

LVDC tiks veidots kā loģiski vienots datu centru infrastruktūras pakalpojumu centrs 
– moderna, uz vadošajiem IT industrijas piedāvātājiem datu centru pārvaldības risinājumiem 
balstīta tehniskā un administratīvā platforma, kas ietver arī mākoņdatošanas elementus. 

LVDC izvietošanai tiks izmantotas esošās IeM IC datu centru telpas, tajās izvietotie 
tehniskie resursi (datu krātuvju un resursdatoru platformas, tīkla aparatūra u.tml.), optisko datu 
pārraides tīklu infrastruktūra un izmantojamā infrastruktūras pārvaldības programmatūra, kura 
ir savietojama ar plānotajiem LVDC infrastruktūras pārvaldības rīkiem. LVDC darbināšanai 
pēc nepieciešamības tiks modernizēti esošie programmatūras un aparatūras resursi, t.sk. 
loģiskās aizsardzības risinājumi. LVDC loģiskajai aizsardzībai tiks izmantotas jau līdz šim 
iegādātās un ekspluatācijā esošās bojājumpiecietīgās tīkla aizsardzības sistēmas, kas tiek 
lietotas Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla monitoringam, aizsardzībai un izolācijai no 
publiskā un citiem privātajiem tīkliem. 

Kā zināms informācijas sistēmu drošība ir vairāku aizsardzības mehānismu kopums, 
kas nodrošina pret attiecīgiem riskiem. Par cik LVDC ir infrastruktūras līmeņa pakalpojums, 
tas nekādā veidā nespēs ietekmēt LVDC nomnieka jeb klienta pārziņā esošos informācijas 
sistēmas pārvaldības procesus - pašas informācijas sistēmas izstrādes vai administrēšanas 
drošības nepilnības (piemēram, nepilnības IS autentifikācijas vai autorizācijas mehānismos, 
virtuālo web serveru kļūdainu konfigurācija, savlaicīgi neatjaunināta standarta programmatūra, 
u.tml.).  Taču plānotie LVDC drošības mehānismi pilnībā garantēs infrastruktūras elementu 
fizisko drošību t.i. datu centru apsardzi un aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi. Kā arī 
LVDC nomnieku loģiskās drošības paaugstināšanai tiks pielietoti Iekšlietu ministrijas 
datortīklu loģiskajai aizsardzībai un augstās pieejamības nodrošināšanai jau izmantojamās 
metodes un risinājumi, tādi kā: 

- pilsētvides virtuālo serveru datošanas vides klasteris (Metro Cluster) IS darbināšanai; 
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- klasterizēts un centralizēti vadāms ugunsmūru risinājums, t.sk. individuālajai attālinātās 
piekļuves nodrošināšanai (Remote Access VPN); 

- dalītā un centralizēti vadāma pretielaušanās sistēma (Intrusion Prevention System); 

- datortīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēma (Network Behavior Anomaly 
Detection). 

Kā papildu drošības mehānismu LVDC klientu sistēmām ir plānots izmantot gan 
savstarpējās izolācijas (Multi-Tenancy) tehnoloģiju (IeM IC kompetence), gan izolāciju IS 
ietvaros starp serveriem (LVDC klienta kompetencē – piemēram, datu bāzu serveru piekļuves 
ierobežošana tikai no lietojumu serveriem, u.tml.). LVDC izmitinātajām sistēmām tiks 
piedāvāts datu pārraides tīkla pieslēgums, kurā būs iespēja izmantot LVRTC piedāvāto 
datplūsmu analīzes risinājumu aizsardzībai pret pakalpojuma uzbrukumiem (Denial-of-Service 
Attack), t.sk. to izkliedēto paveidu (Distributed Denial-of-Service). 

 

Fiziskais modelis 

LVDC tiks veidots no vairākiem datu centriem dažādās atrašanās vietās, efektīvi 
izmantojot tās investīcijas datu centru izveidē, kas vairākos gados jau ir veiktas. Valsts kritisko 
informācijas sistēmu darbības nepārtrauktai nodrošināšanai un īpaši augstas pieejamības 
nodrošināšanai kritiskie un svarīgie dati tiks savstarpēji spoguļoti starp datu centriem, lai 
nepieciešamības gadījumā varētu atjaunot valsts funkcionēšanai nepieciešamās sistēmas 
darbību rezerves datu centrā. Nodrošinot IS izmitināšanu, kurām nav īpaši augstas pieejamības 
prasību, dati netiks spoguļoti starp datu centriem, kā arī netiks nodrošināta iespēja IS 
darbināšanai rezerves datu centrā, saglabājot visus pieejamos. 

Kā minimālā prasība datu centriem atkarībā no funkcionalitātes LVDC ietvaros, tiek izvirzīta 
to izbūves atbilstība vismaz Tier II (pēc Uptime Institute LLC klasifikācijas)standartam. 

Sākotnējā fāzē izmantotie datu centri: 

- IeM IC datu centri Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-5 un Bruņinieku ielā 72B; 

- LVRTC datu centrs Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, TV tornī. 

Nākotnē, paplašinot resursu kapacitāti, LVDC ietvaros var tikt iekļauti citi esošie TIER 2/3 
prasībām atbilstošie datu centri, izvietojot tajos savietojamu aparatūru un programmatūru. 

Konceptuālā līmenī fiziskā arhitektūra ir parādīta Attēls Nr.3 LVDC fiziskā arhitektūra. Būtisks 
priekšnoteikums šādas arhitektūras realizācijai ir uz DWDM tehnoloģiju balstītie savstarpējie 
optiskie savienojumi starp galvenajiem LVDC datu centriem.  

LVDC ietvaros izmantotie fiziskie datu centri atrodas viens no otra pilsētvides (Metropolitan 
Area Distances) attālumos, lai nodrošinātu iespēju veidot vairāku aktīvu instanču risinājumus, 
kas vienlaikus darbojas vismaz divos datu centros. Savienojumam starp šiem datu centriem 
jābūt tādam, lai nodrošinātu liela apjoma datu pārraidi ar zemu tīkla aizturi (latency), izmantojot 
dažādus datu pārraides tehnoloģijas un protokolus, gan Ethernet, gan Fibre Channel. Šie fiziskie 
datu centri ir papildināti ar attālinātu datu centru TV tornī, kas kritiskajām valsts informācijas 
sistēmām kalpos kā datu rezerves kopiju glabāšanas vieta. Shematisks LVDC risinājums, 
identificējot attālumus un nepieciešamos datu pārraides tehnoloģiskos risinājumus, ir ilustrēts 
4.attēlā. 

https://journal.uptimeinstitute.com/explaining-uptime-institutes-tier-classification-system/
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Attēls Nr.3 LVDC fiziskā arhitektūra 

LVDC izveidei un uzturēšanai tiks izmantotas jaunākās tehnoloģijas un pieejas IKT 
koplietošanas infrastruktūras veidošanai un uzturēšanai. 

Projekta IIIS2 ietvaros attīstītajai informācijas sistēmai tiks nodrošināta datu rezerves kopēšana 
un avārijas darbības atjaunošana, izmantojot LVDC risinājumu. 

 

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām un sadarbspēja ar Eiropas 

Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijas 

institūcijām  

Mijiedarbība ar pašvaldībām 

Pašvaldības pārstāvji var tikt iesaistīti izmeklēšanas procesos kā lietas dalībnieki. Šajos 
gadījumos pašvaldības pārstāvji darbosies līdzīgi kā privātpersonas, advokāti un citu iestāžu 
darbinieki, kas aizstāv valsts vai privātpersonu intereses. Izmantojot radītos pakalpojumus, 
pašvaldības pārstāvji varēs:  

- Iesniegt iesniegumus, citus dokumentus;  
- Iepazīties ar lietu un tās materiāliem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā; 
- Sekot līdzi aktuālajai informācijai par izmeklēšanas procesiem, saņemot informāciju (uz 

lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi), lēmumus, gan prasītāju un procesa veidu, 
gan izmaiņām lietas datos.; 

Projekta ietvaros tiks izstrādātas universālās lietojumprogrammas saskarnes (API), kuras 
nodrošinās datu apmaiņu informācijas sistēmu līmenī. Izmantojot šīs saskarnes, ārējās iestādes 
(ieskaitot pašvaldības) varēs nodrošināt datu saņemšanu un nodošanu automātiskā režīmā uz/no 
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savām IS. Jaunās saskarnes tiks izvietotas VISS un tiks izsauktas ar VRAA savietotāja 
starpniecību. 

Pašvaldības policijas struktūrvienības izmantos IIIS2 ietvarā uzlaboto pakalpojumu 
“Meklējamo mantu un personu publicēšana” (PR.5.PAK.7.), lai izsludinātu meklēšanā personas 
un mantas, kā arī nopublicēt atrastas mantas, kurām nepieciešams noteikt īpašnieku vai publicēt 
personu, kura kādu iemeslu dēļ nespēj sniegt ziņa spar sevi vai nav identificējama citā veidā. 
Pašvaldību policijas izmantos IIIS2 platformu, kā arī, iespējams, apsvērs savā rīcībā esošo 
informācijas sistēmu pielāgošanu. Projektā nav paredzēts veikt ieguldījumus pašvaldību rīcībā 
esošajās informācijas sistēmās. 

Līdz ar to projektā IIIS2 ir paredzama mijiedarbība ar pašvaldību atbildībā esošiem procesiem. 

Projekts, kā arī tā ietvaros plānotā sadarbība ar pašvaldībām, skaņota ar LLPA 2018.gada 
29.augustā. Saskaņojums no LPS vēl nav saņemts. 

 

Sadarbspēja ar Eiropas savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisijas institūcijām 

Projekta IIIS2 īstenošanas laikā tiks izvērtēti un ņemti vērā šādi aspekti: 

- Organizatoriskā līmenī tiks risināti jautājumi par mijiedarbību ar Eiropas Aģentūru 
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-
LISA) un Eiropolu, lai nodrošinātu esošo datu apmaiņas integrēšanu; 

- Semantiskā līmenī tiks risināti jautājumi par mijiedarbību ar informācijas sistēmām - 
Šengenas informācijas sistēma (SIS), Eiropas automašīnu un autovadītāju apliecību 
informācijas sistēma (EUCARIS), Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēma 
(ECRIS), Iebraukšanas, izbraukšanas informācijas sistēma (EES), Eiropas patvēruma 
meklētāju daktiloskopiskā sistēma (EURODUC). 

- Tehniskā līmenī tiks risināti jautājumi par mijiedarbību infrastruktūras risinājumu 
pozīcijās ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA). 

- IeM IC sekos 2016.gada 9.jūnijā ES Padomes pieņemto secinājumu par 
krimināljustīcijas uzlabošanu krimināltelpā ietvaros Eiropas Komisijas izstrādātajam 
drošas tiešsaistes portāla elektroniskiem pieprasījumiem un atbildēm par e-
pierādījumiem un atbilstošajām procedūrām sistēmas ieviešanai, lai savlaicīgi 
identificētu iespējamo sasaisti ar IIIS2. Projekta īstenošana attiecībā uz iepriekš minēto 
ES Padomes pieņemto secinājumu tiks skatīta vienoti ar projektu "Pierādījumu 
elektroniskās apmaiņas sistēma".  

 

4. Projekta ieguldījums SAM rezultātu rādītājos un projekta 

sociālekonomiskā indikatīvā lietderība 

4.1. Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā 

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu: 

1) nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus; 
2) nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti; 
3) nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un 
pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;  
4) radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas 
izmantošanai ārpus publiskā sektora, tai skaitā lai nodrošinātu tās izmantošanu 
uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem. 
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Projekta ietvaros izveidojamās Integrētās iekšlietu sistēmas (IIIS2) un izstrādājamās e-lietas 
informācijas sistēmu platformas risinājumi ir vērsti uz sabiedrībai un komersantiem paredzētu 
e-pakalpojumu izstrādi, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos 
pirmstiesas izmeklēšanas pakalpojumu mērķauditorijas kontekstā. Projekta ietvaros paredzēts 
izstrādāt dažādus elektroniskos pakalpojumus. 

Elektroniska datu apmaiņa izmeklēšanas un tiesvedības procesu ietvaros veicinās valsts 
pārvaldes iestāžu darbības efektivitāti. 

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā (10 datu kopas), Projekts 
paaugstinās Latvijas reitingu PSI Scoreboard attiecībā uz datu atkalizmantošanas indeksu. 

Īstenojot projekta pasākumus, tiks dots ieguldījums arī SAM iznākuma rādītājos, - izstrādāta 
atvērta informācijas sistēmas platforma un pilnveidti 11 procesi. 

Projekta ietvaros pilnveidojamo procesu izvēli pamato nozares politikas plānošanas 
dokumentos definētās prioritātes, kā arī SAM. 

 

Iznākuma rādītājs Mērvienība 

Starpvērtība 
(2 gadi pēc 
projekta 
sākuma) 

Sasniedzamā 
vērtība 

projekta 
beigās 

1.  Pilnveidoti, izstrādāti pakalpojumi skaits 0 14 

2.  Pilnveidoti, izstrādāti procesi  skaits 0 11 

3.  
Centralizēta atvērta informācijas sistēmu 
platforma 

skaits 
0 

1 

Tabula Nr. 10  

 

Projekta IIIS2 īstenošana nodrošinās ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas 
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma 
"Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu 
optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem 
iznākuma un rezultāta rādītājiem: 

1) pilnveidoti 11 darbības procesi (pilnveidojamie procesi pēc to satura un mērķa 
savstarpēji nepārklājas un ir atšķirīgi); 

2) pilnveidoti deviņi pakalpojumi, un izveidoti pieci jauni pakalpojumi. 

 

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi darbības procesi, kā arī pilnveidoti un izveidoti šādi 
pakalpojumi: 

1) pārbaužu un lietas materiālu vienots pārvaldības process e-lietas ietvaros 

(procesa ietvaros tiks izveidoti divi jauni pakalpojumi – “Vienotā darba vide” un “E-
dokumentu vadība (pārvaldība)”); 

2) e-lietu uzskaites, piekļuves tiesību kontroles un lietas datu apmaiņas process 

(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “E-lietas katalogs”); 

3) e-dokumentu, lietas materiālu pārvaldīšanas, uzglabāšanas process 

(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “Repozitorijs”); 

4) komunikācijas ar iedzīvotājiem, ziņu sniegšanas un pieprasīšanas process 
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(procesa ietvaros tiks izveidots jauns pakalpojums “Mani dati e-lietā” un pilnveidots 
pakalpojums “Informācijas sniegšanas un pieprasīšanas e-pakalpojums”); 

5) informēšanas process par meklējamām mantām un personām (procesa 
ietvaros tiks pilnveidoti divi pakalpojumi “Meklējamo personu un mantu identifikācija” 
un “Meklējamo mantu un personu publicēšana”); 

6) ieroču aprites informācijas sniegšanas process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Ieroču aprites uzraudzība un kontrole”); 

7) klasifikatoru salāgošanas un apmaiņas process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Koplietošanas klasifikatoru izplatīšanas pakalpojums”); 

8) iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas process par 
reģistrētajiem notikumiem, administratīvajiem pārkāpumiem un noziedzīgiem 
nodarījumiem (statistisko datu apstrāde un iegūšana) (procesa ietvaros tiks pilnveidots 
pakalpojums “Atvērtie dati un statistika”); 

9) statistikas un datu pieejamības, un meklēšanas process (procesa ietvaros 
tiks pilnveidots pakalpojums “Datu analīzes un statistikas pakalpojums”); 

10) e-lietas kontroles un uzraudzības process (procesa ietvaros tiks 
pilnveidots pakalpojums “Lietu uzraudzība un termiņu kontrole”); 

11) e-lietas informācijas resursu drošības un aizsardzības process (procesa 
ietvaros tiks pilnveidots pakalpojums “Informācijas resursu administrēšanas 
pakalpojums”). 

-  

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums4  

Projekta īstenošana sekmēs: 

1) Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam noteikto 
mērķu sasniegšanu; 

2) publiskās pārvaldes efektivitāti; 

3) publiskās pārvaldes informācijas pieejamību. 

Atbilstoši projekta plānotajām izmaksām sistēmas izstrādes izmaksas ir 3 800 000 euro, 
papildus katru gadu uzturēšanas izmaksas 549 000 euro. Kopā 15 gados izstrādes un 
uzturēšanas izmaksas ir 9 839 000 euro.  

Projekta īstenošanas rezultātā amatpersonu darba laika ietaupījumu ir paredzēts 
izmantot, lai uzlabotu ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitāti. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 15 gadu periodā sasniedz 45 236 958 euro 
(diskontētā summa 29 505 343 euro), un tas ir būtiski lielāks par projekta investīciju un uzturēšanas 
izmaksām 15 gadu periodā (549 000 euro), kas kopā veido izmaksas 9 839 000 euro (projekts + 
uzturēšana). 

 

Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

M1: Izveidot efektīvu, 
vienotu un drošu 

Tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonām samazina laiku un 

Iegūts laiks citu tiešo 
pienākumu veikšanai, kas 

 
4 Detalizēto izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi) jāpievieno projekta 

iesniegumam iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, ņemot vērā CBA (cost benefit analysis) vadlīnijas 
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Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

pārbaužu un lietas 
materiālu pārvaldības 
procesu un integrēt e-

lietā 

finanšu resursus attiecībā uz dažādu 
lēmumu sagatavošanu, 
saskaņošanu un nosūtīšanu. 

saistīti ar pārbaužu un 
kriminālprocesu izmeklēšanu. 

Tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonām samazināts laiks, 
kas tiek patērēts, lai pārvaldītu lietā 
esošos pierādījumus, nodrošinot 
vienotu datu glabātuvi 
administratīvo pārkāpumu, 
policijas resorisko pārbaužu un 
kriminālprocesa lietas materiāliem 
(repozitorijs). 

Nodrošinot dokumentu pieejamību 
un pārvaldību, izveidojot 
Elektronisku lietu katalogu, 
Tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonām tiks atvieglots darbs 
un samazināts papīra dokumentu 
aprites apjoms. 

Tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonas ietaupa laiku uz 
pieprasījumu rakstveida 
sagatavošanu un ietaupa 
finanšu resursus, kas saistīti ar 
dokumentu sagatavošanu 
(papīrs, printera toneris) un 
nosūtīšanu (pasta pakalpojumu 
izmaksas, e-paraksta izmaksas). 

Tiesībsargājošām iestādēm 
samazinās laika patēriņš 
informācijas apstrādei. 

Samazinoties laika patēriņam 
amatpersonām, kas attiecināms 
uz datu ievadi par 
kriminālprocesu, procesa 
virzītājs varēs vairāk laika veltīt 
tieši izmeklēšanas darbam. 

Tiesībsargājošo iestāžu 
amatpersonām atvieglota datu 
ievade un apstrāde, novēršot 
dublējošu darbību veikšanu. 

Iegūts laiks citu tiešo 
pienākumu veikšanai, kas 
saistīti ar kriminālprocesu 
izmeklēšanu. 

IIIS2 esošo dati un datu struktūra ir 
izmantojama datu apmaiņai un 
automātiskai datu nodošanai. 

Veicot datu apmaiņu un 
sniedzot informāciju no IIIS2 
uz citām IS, kuras integrētas ar 
IIIS2, tiek ietaupīti resursi, kas 
nepieciešami atkārtotai datu 
ievadei. 

M2: Pilnveidot 
informācijas apmaiņas 
procesu komunikācijai 
ar sabiedrību 

 

Pieejamie E-pakalpojumi Latvija.lv 
samazina laiku un finanšu resursus 
Valsts policijas klienta pusē, kas 
saistīts ar nepieciešamību iepazīties 
ar lēmumiem, dokumentu un 
informācijas apjoma par 
kriminālprocesa lietu klātienē. 

Izmantojot e-pakalpojumus, 
Valsts policijas klientam 
samazinās administratīvais 
slogs, jo tiek ietaupīts ceļā 
patērētais laiks, dodoties uz 
izmeklēšanas iestādi, lai 
iepazītos ar lietas materiāliem 
vai atsevišķiem lēmumiem. 
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Projekta mērķi Projekta indikatīvais 
lietderīguma raksturojums 

Indikatīvais lietderīguma 
novērtējums 

Nodrošinātie E-pakalpojumi 
Latvija.lv samazina laika resursus 
procesa virzītājiem, kas saistīts ar 
lēmumu, dokumentu un 
informācijas sniegšanu. 

Elektronizējot dokumentācijas 
plūsmu starp procesa virzītāju 
un citiem procesa dalībniekiem, 
samazinās papīra 
dokumentācijas sagatavošanas 
un nosūtīšanas izmaksas. 

Informācija pieejama vienuviet 
Latvija.lv, kur lietā iesaistītājai 
personai pieejama informācija par 
savu kriminālprocesu un lietas 
materiāliem. 

Ērta, ātra un efektīva 
informācijas pieejamība. Netiek 
patērēts laiks ierasties klātienē 
iepazīties ar lietas materiāliem. 

Nodrošinātie E-pakalpojumi 
Latvijas.lv samazina laika resursus 
IeM iestādēm, kas tiek patērēts 
dažādu statistikas datu pārskatu 
sagatavošanai un analīzei, kurus 
pieprasa sabiedrība, mēdiji un citas 
institūcijas. 

Iegūts laiks citu tiešo 
pienākumu veikšanai, 
samazināts izmeklēšanas 
iestāžu administratīvais slogs. 

Nodrošinātie e-pakalpojumi sniegs 
iespēju samazināt izdevumus par 
dažādu atrasto, izņemto un VP 
rīcībā esošo zagto mantu 
uzglabāšanu, sniedzot iespēju tās 
ātrāk identificēt to īpašniekiem. 

Iegūti un ietaupīti resursi IeM, 
kas tiek patērēti mantu 
uzglabāšanai, to pārvaldībai. 

Iespēja tiešsaistes režīmā ievadīt 
datus par ieročiem un munīciju 
IIIS2 apakšsistēmā Ieroči 
samazinās IeM IC darbiniekiem 
patērēto laika resursu informācijas 
atkārtotai ievadei IIIS2 
apakšsistēmā Ieroči 

Iegūts laiks citu tiešo 
pienākumu veikšanai 
kvalitatīvai un ātrai. 

Tabula Nr. 11 

1. Administratīvā sloga samazinājums kriminālprocesos iesaistītajiem lietas dalībniekiem 
(aizdomās turētās personas, liecinieki, cietušās personas u.c.), kuriem tiek nodrošināta 
iespēja pilnvērtīgi izmantot valsts e-pakalpojumus.  

Nodrošinot e-pakalpojuma ieviešanu un sniedzot iespēju lietas dalībniekiem iepazīties 
ar procesuālajiem dokumentiem un lietas materiāliem, administratīvā sloga 
samazinājuma apmērs personām, kuras ir iesaistītas konkrētā kriminālprocesā un 
saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, kurām nepieciešams iepazīties ar procesuālajiem 
lēmumiem vai ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, finanšu izteiksmē varētu 
sasniegt aptuveni 9,81 euro, pieņemot, ka: 

• lietas dalībnieka laika patēriņš iestādes apmeklējumam ir 2 stundas; 

• transporta izmaksas (sabiedriskais transports) ir 2,30 euro (sabiedriskā transporta biļetes 
izmaksa Rīgā 1 braucienam 1,15 euro (2 x 1,15 euro=2,30 euro), vidēji starppilsētu 
autobusa biļete attālumam robežās no 15-30km ir 1,15 euro (2 x 1.15 euro=2,30 euro); 
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• Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto 2016.gadā5 ir 631 euro (neto). 

Attiecīgi (Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa / darba dienu skaits mēnesī / darba stundu 
skaits dienā * klienta patēriņš iestādes apmeklējumam + transporta izmaksas) = 
(631euro/21/8*2+2,30euro) = 9,81 euro. 

Saskaņā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, sagatavoto procesuālo dokumentu skaits 
plānots 5000, ar kuriem būtu jāiepazīstina lietas dalībnieki, kā arī plānots, ka ar 100 lietu 
materiāliem gadā tiks iepazīstināti lietu dalībnieki e-vidē. Līdz ar to vidējais kopējais personu 
skaits būtu 5100, kas izmantotu konkrētos e-pakalpojumus.  

Kopējais administratīvā sloga samazinājums, pilnvērtīgi ieviešot e-pakalpojumus, 3 gadus pēc 
projekta īstenošanas, varētu sasniegt apmēram 50 030 euro.   

2. Izmaksu ietaupījums, kas rodas, samazinot papīra dokumentu apriti. 

Nodrošinot dokumentācijas elektronisku plūsmu starp VP amatpersonām, kuras veic 
iesniegumu izskatīšanu, resoriskās pārbaudes, atsaka ierosināt kriminālprocesus, izmeklē 
kriminālprocesus un lietas dalībniekiem, kā arī izmeklēšanas stadijā esošajiem lietas 
uzraugošajiem prokuroriem, tiks samazināts papīra dokumentācijas sagatavošanas un 
nosūtīšanas izmaksas apmēram par 514 580 eurogadā (projekta pārskata periodā 15 gados 
7 842 000 euro), ka: 

• sagatavoto, nosūtīto, saskaņoto dokumentu un lēmumu skaits, kuri tiks elektronizēti, 
plānots 200 000, atsakoties no papīra dokumenta drukāšanas; 

• 1 papīra dokumenta sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas – 0.81 euro (ietver papīra 
dokumenta sagatavošanas un drukāšanas izmaksas, speciālista darba stundas likmi, 
dokumenta sagatavošanas laiku un pasta izdevumus dokumentu nosūtīšanai). 200 000 
x 0.81=162 000,00 euro; 

plānots, ka pēc projekta ieviešanas elektronisko lietu (hibrīdlietu) īpatsvars būs 15% no kopējo 
lietu skaita (2017.gadā uzsākto kriminālprocesu skaits ir 42 737, 15% - 6410 lietu), līdz ar to 
vienā lietā esošo papīra dokumentu izdruku skaits (neskaitot skaņošanai paredzētos 
dokumentus un lēmumus) arī tiktu samazināts (vienā lietā vidēji 1 sējums - 200 lapas, no tām 
vidēji 100 drukāti/kopēti citi dokumenti) 6410 x 100 lapas=641 000 lapas (vienas lapas 
izmaksas 0,55 euro (papīra, drukas, drukas iekārtas uzturēšanas, glabāšanas izmaksas)) 641 000 
x 0,55euro=352  550euro. 

 

3. Administratīvā sloga samazinājums IeM IC darbiniekiem, apkopojot statistikas rādītājus un 
veicot datu analīzi. 
Apkopojot statistikas informāciju, samazināsies patērētais laiks, kuru IeM IC darbinieki 
patērē statistikas pārskatu izstrādei pēc dažādiem pieprasījumiem (mēdiji, sabiedrības 
pārstāvji, institūcijas u.c.). Īstenojot Projektu, tiek sagaidīts, ka IeM IC darbiniekiem būs 
iespējams ietaupīt līdz pat 4870 stundām patērētā laika statistikas pārskatu izveidei (800 
dažādi informācijas un statistikas atskaišu gadā, vidējā stundas likme IeM IC darbiniekam 
7,13 euro), gada ietvaros radot ieguvumu aptuveni 34 700 euro apmērā gadā, un Projekta 
pārskata periodā 15 gados sniegs IeM IC darbinieku resursu ietaupījumu aptuveni 520 500 
euro apmērā. Netiek iekļauts aprēķinā (izmaksu analīzē). 

 

4. Administratīvā sloga samazinājums VP amatpersonām. 
Nodrošinot personu un mantu identifikācijas iespēju kā e-pakalpojumu, samazināsies 
patērētais laiks, ko VP amatpersona velta informācijas izvietošanai un pārraudzībai 
konkrētos kriminālprocesos. Īstenojot IIIS2 projektu tiks nodrošināta ērta un automatizēta 

 
5http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0010_euro.px/table/tableViewLayout2/?
rxid=89fa53c2-5ff7-456f-aae4-c4274cf3b2aa  

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0010_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=89fa53c2-5ff7-456f-aae4-c4274cf3b2aa
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0010_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=89fa53c2-5ff7-456f-aae4-c4274cf3b2aa


 
 

DPA_IIIS2_5.v.docx 

2020.gads (5.versija)  61 
  

iespēja informācijas izvietošanai publiskajā mājas lapā un tas ietaupīs līdz pat 2% 
(12 591 554,50 euro– 2% veido 251 831,10 eurono gada finansējuma atlīdzībā) no patērētā 
laika procesa virzītājam, kā arī sniegs iespēju, ātrākai mantu identifikācijai un to īpašnieku 
atrašanai, kas savukārt ietaupīs IeM resursus, kas nepieciešami šādu mantu glabāšanai līdz 
lēmumu par turpmāko rīcību ar tām pieņemšanai. IeM vidēji ik gadu izlieto 1 004 838 euro 
šādu mantu glabāšanai – pēc IIIS2 projekta īstenošanas plānots, ka šī summa samazināsies 
vidēji par 3%, kas veido 30145 euro. Kopējais ieguvums 281 976,00 euro (251 831,10 euro+ 
30145 euro=281976.00 euro). Projekta pārskata periodā 15 gados veidos 4 229 640.00 euro. 
 
5. Administratīvā sloga samazinājums VP amatpersonām. 
Lai Valsts policijas reģionu pārvalžu iecirkņos izmeklētu un nosūtītu uz prokuratūru 
kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesus, kuros ir noskaidrotas noziegumu izdarījušās 
personas, ir nepieciešams sekojošs cilvēkdienu skaits: 
27,9 cilvēkdienas- sevišķi smags noziegums, 
14,9 cilvēkdienas- smags noziegums, 
6,6 cilvēkdienas- mazāk smags noziegums, 
3,6 cilvēkdienas- kriminālpārkāpums. 
Vidēji nepieciešamas 13,25 dienas. 
Lai VP reģionu pārvalžu iecirkņos izmeklētu kriminālprocesus, kuros nav noskaidrotas 
noziegumu izdarījušās personas, ir nepieciešams sekojošs cilvēkdienu skaits: 
10,7 cilvēkdienas- sevišķi smags noziegums, 
6,2 cilvēkdienas- smags noziegums, 
4,4 cilvēkdienas- mazāk smags noziegums, 
3,4 cilvēkdienas- kriminālpārkāpums. 
Vidēji nepieciešamas 6,17 dienas. 
Pieņemot lēmumu pāriet pilnībā uz procesu digitalizāciju un no manuālu dokumentu aprites 
uz elektronisko, cilvēkdienu skaits, kas nepieciešams izmeklējot noziedzīgos nodarījumus 
varētu samazināties ~ 10% apmērā. Tiktu ietaupīts laiks, kas nepieciešams saskaņojot 
dokumentus, nosūtot lietas materiālus uzraugošajam prokuroram, lietas dalībnieku 
iepazīstināšanai ar manuālajiem lietas materiāliem, sarakstei ar lietas dalībniekiem u.c. 
2017.gadā Valsts policija uzsāka kopumā 42 737 kriminālprocesus, no kuriem tika atklāti 
9204 (zināmas personas).  
Līdz ar to nepieciešamo dienu skaits izmeklēšanai procesos, kuros ir noskaidrotas 
noziegumu izdarījušās personas, vidēji samazinātos līdz 11,92 dienām un procesos, kuros 
nav noskaidrotas personas – vidēji līdz 5.55 dienām. 
Vidējā alga 2017.gadā inspektoram, kurš nodarbojas ar pirmstiesas izmeklēšanu Valsts 
policijā ir 2059,00euro (bruto+darba devēja nodoklis un VSA). Vidēji vienas darba stundas 
izmaksa 12,25 euro (2059 euro/168st.=12.25 euro) 
Ņemot vērā augstāk minēto vidēji kriminālprocesa, kurā ir noskaidrota noziegumu izdarījusī 
persona, izmaksas ir 1168.16 euro ((11.92 dienas*8 st.)*12.25 euro).  
Savukārt kriminālprocesa, kurā nav zināmas noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona, - 
543.90 euro ((5.55 dienas*8 st.)*12.25 euro). 
Kriminālprocesu izmeklēšanas darba izmaksas, kuri atklāti 2017.gadā kopumā veido 11 951 
390 eurogadā, kuri atrodas izmeklēšanā –20 276 060 euro gadā. Šīs ir reālās kriminālprocesa 
izmaksas izteiktas izmeklēšanai veltītā laika un atlīdzības attiecībā. 
Īstenojot projektu, izmaksas tiks samazinātas par 10%, kas veido amatpersonu darba laika 
ietaupījumu 3 222 736,00 euro (1 195 130 euro+ 2 027 606 euro). 
 

Minētais aprēķins, kas atspoguļo ekonomisko ieguvumu "Administratīvā sloga samazinājums 
VP amatpersonām", kā arī citi aprēķini, tiek iekļauti izmaksu analīzes aprēķinos kā būtisks 
rādītājs, jo projekta īstenošanas rezultātā amatpersonu darba laika ietaupījumu ir paredzēts 
izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu un/vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, 
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kam ir netieša ietekme uz finansējuma ietaupījumu. Kau arī projekta rezultātā nav paredz\ets 
samazināt darba vietas Valsts policijā, bet tiks paaugstināta Valsts policijas darba kapacitātes 
efektivitāte. Šobrīd valsts pārvaldei kopumā, tai skaitā Valsts policijai, ir jāspēj  strauji reaģēt 
gan uz pārmaiņām sabiedrībā, gan pasaulē un sabiedrībā un no Valsts policijas, tāpat kā no 
valsts pārvaldes kopumā, sagaida efektīvu un lietderīgu publisko resursu izlietojumu un 
kvalitatīvus un pieejamus publiskos pakalpojumus, kas, pateicoties projekta īstenošanā 
sasniegtajiem mērķiem, tiks arī nodrošināts, kaut vai ar esošo resursu nodrošinot ātrāku lietu 
izmeklēšanu, kas sniegs nepieciešamo finansiālo ietaupījumu. Ekonomija, efektivitāte un 
lietderība šobrīd ir visaktuālākie valsts pārvaldes reformas virzieni, kas ir visas sabiedrības 
interesēs, tādējādi, Valsts policijas izaicinājumi šobrīd ir mazākiem līdzekļiem sniegt 
maksimāli labākus pakalpojumus sabiedrībai. 

Projekta īstenošanas sociālekonomiskais ieguvums 15 gadu periodā sasniedz 44 855 258 euro 
(diskontētā summa 29 256 357 euro) un tas ir būtiski lielāks par projekta investīciju un 
uzturēšanas izmaksām 15 gadu periodā (549 000 euro), kas kopā veido izmaksas 9 839 000 
euro (projekts + uzturēšana). 

 

Pielikumā Aprēķins. 
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5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas 

5.1. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks 

 

Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

 2020 2021 2022 

     1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1. Informācijas sistēmas izstrādes un iegādes tehniskās 
specifikācijas izstrāde,  programmatūras izstrāde, 
uzraudzība (ieviešanas kvalitātes kontrole), testēšana, 
ieviešana 

1) tiesībsargājošo iestāžu sākotnējo procesu izpēte, 
analīze, elektronizācija, tehnisko prasību izstrāde. 

2) vienotas informācijas sistēmas lietošanas platformas 
izstrāde 

3) elektronisko lietu kataloga izveide 
4) repozitorija izveide 
5) datu apmaiņas nodrošināšana ar iekšējām un ārējām 

informācijas sistēmām 
6) informācijas meklēšanas, analīzes, atskaišu un 

statistikas rīka izveide 
7) koplietošanas klasifikatoru izveide 
8) rīku izstrāde e-lietas informācijas resursu drošībai un 

aizsardzībai 

    x x x x x x x x x x x x 

2. Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits 
Izstrādātās programmatūras drošības audits 
Izstrādātās programmatūras veiktspējas audits 

       x x x x x x x x x 
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Nr.p.k. Darbības nosaukums 

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* 

 2020 2021 2022 

     1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

3. Apmācības lietotāju, administratoru 
Apmācības administratoriem un tiem informācijas sistēmas lietotājiem, 
kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu 
sniegšanu 

         x x x x x x x 

4. 
Publicitātes pasākumi     x   x   x    x  
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5.2. Projekta izmaksu sadalījums 

 

 Finansējuma avots 2020, euro 2021, euro 2022, euro KOPĀ, euro % 

1. ERAF finansējums 
102 297,50 1 419 351,25 1 708 351,25 3 230 000 85 

2. Valsts budžeta finansējums 
18 052,50 250 473,75 301 473,75 570 000 15 

3. Pašvaldības budžeta finansējums 
0 0 0 0  

4. Kopējās izmaksas 
120 350 1 669 825,00 2 009 825,00 3 800 000 100 

 

 

 

Nr.p.k. 
Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas 
izmaksas 2023. euro 2024. euro 2025. euro 

Turpmākos 
gadus 

 IIIS2 uzturēšana 549 000 549 000 549 000 549 000 
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6. Projekta organizācija un pārvaldība 

 

IIIS2 projekta ieviešana aptver ļoti plašu iesaistīto institūciju loku. Ņemot vērā jau iepriekš 
dokumentā izklāstīto attiecībā uz projekta būtisko savstarpējo atkarību un ietekmi, IIIS2 
projekta efektīvas pārvaldības nodrošināšana ir kritisks faktors, kas var ietekmēt projekta mērķu 
sasniegšanu. Lai mazinātu iespējamos riskus, IIIS2 projekta pārvaldība tiks īstenota atbilstoši 
vairāku līmeņu organizatoriskajai struktūrai, katrai no tām nosakot konkrētus pienākumus un 
atbildības jomas, kā arī definējot savstarpējos sadarbības mehānisms. Kopējā IIIS2 projekta 
pārvaldības organizatoriskā struktūra ir sniegta zemāk. 

Atbilstoši definētajai projekta pārvaldības struktūrai, katram no tās praktiskās realizācijas 
līmeņiem ir noteikti savi konkrēti pienākumi un atbildība. Atkarībā no veicamajām loģiskajām 
apakšaktivitātēm IIIS 2 darba apakšgrupās plānots iesaistīt dažādu jomu ekspertus 
(darbiniekus). 

 

 

Attēls Nr. 4 IIIS2 projekta pārvaldības struktūra. 

Vadības 

struktūra 

Iesaistītās 

personas  

Atbildība/ galvenie pienākumi  

Projekta 
uzraudzības 
padome 

. IeM, IC, CFLA, 
VARAM, VP, TA, 
Ģenerālprokuratūra, 
valsts informācijas 
un komunikācijas 
tehnoloģiju 

1) Uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu, lai 
nodrošinātu projekta mērķu un rezultātu 
sasniegšanu, kā arī projekta rezultātu atbilstību 
galalietotāju un sadarbības partneru 
vajadzībām.; 

2) apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos 
izmaiņu nepieciešamību projektā 3) lemj par 

Projekta 
uzraudzības 

padome 

Projekta IIIS2 
vadības grupa 

SAM atbildīgā 
iestāde (VARAM) 

Sadarbības iestāde 
(CFLA) 

Projekta vadītājs 
Projekta komandas personāls: 

- Projekta vadītāja asistents 
- Tehniskais asistents 
- Finansists, grāmatvedis, 

jurists 

Resora (iestādes) 
darbinieki, kas tiek 
iesaistīti izstrādē 

Sadarbības partneri 

(VP, Prok., TA) 
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pārvaldības 
organizācijas. 

projektu izmaiņu nepieciešamību un akceptē 
projektu izmaiņas; 

4) apstiprina projekta iesniegtās atskaites; 

5) izskata iesniegumus, sūdzības un 
priekšlikumus par jautājumiem, kuri saistīti ar 
projekta īstenošanu; 

6) izskata citus ar projektu uzraudzību saistītus 
jautājumus. 

7) Valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pārvaldības organizācija sniedz 
konsultācijas un veic projekta izpildes 
uzraudzību atbilstoši informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā 
iekļautajam projekta aprakstam, kas apstiprināts 
Ministru kabinetā, ievērojot Publiskās pārvaldes 
informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras, 
Eiropas sadarbspējas ietvara principus un 
prasības, kā arī iepriekš saskaņotajos 
projektējumos ietvertās arhitektūras prasības. 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
pārvaldības organizācija ierosina sadarbības 
iestādei 

izskatīt nepieciešamību atkāpties no līguma vai 
vienošanās par projekta īstenošanu vai sniedz 
priekšlikumus projekta pārskatīšanai, ja tiek 
konstatētas nesaskaņotas atkāpes no 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
mērķarhitektūrā iekļautā projekta apraksta vai ir 
iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē vai var 
ietekmēt pasākuma mērķi, iznākuma rādītāju vai 
uzraudzības rādītāju sasniegšanu, kā rezultātā 
tiek apdraudēta valsts informācijas un 
komunikācijas 

tehnoloģiju arhitektūras ieviešana vai darbība. 

 

Kā projekta uzraudzības instrumenti tiks 
izmantoti projekta īstenošanas attīstības 
salīdzinājums, virzība uz mērķiem, ja 
nepieciešams - izmaiņu veikšana, to iemeslu 
noskaidrošana, noviržu no plāna izmantošana, 
savlaicīga reaģēšana uz atklātajiem trūkumiem, 
regulāri ziņojumi par projekta gaitu. Tiks veikta 
regulāra projekta sasniegumu mērīšana ar 
projekta izpildīto darbu, tam patērētā laika 
noteikšana un vērtēšanā uz noteikto laiku, 
salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto laika grafiku. 
Fiksēts projekta progress (informācija par 
projekta realizācijas stāvokli uz konkrēto laiku 
salīdzinājumā ar plānu). Projekta vadības 
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kvalitātes nodrošināšana un kontrole tiks 
realizēta nosakot komunikācijas kārtību, 
regularitāti un informācijas apriti starp Projekta 
uzraudzības padomi un Projekta IIIS2 vadības 
grupu. 

Projekta IIIS2 
vadības grupa  

Vadības grupu 
veido IC pārstāvji, 
sadarbības partneru 
pārstāvji 

1) koordinē projekta aktivitātes un organizē 
projekta īstenošanu; 

2) atbild par projektam izvirzīto rezultātu 
sasniegšanu;  

3) veido sadarbību ar projektā iesaistītajām 
institūcijām un pusēm, nepieciešamības 
gadījumā šīs sadarbības koordinācijas izpildē 
piesaistot projekta uzraudzības padomes 
pārstāvjus; 

4) identificē un sniedz priekšlikumus padomei 
par nepieciešamajām projekta izmaiņām; 

5) akceptē piegādātāju iesniegtos nodevumus; 

6) sagatavo nepieciešamās atskaites un pārskatus 
par projekta virzību un izskata projekta atskaites 
pirms to iesniegšanas padomei vai uzraugošajām 
institūcijām; 

7) pārvalda projekta īstenošanas riskus un 
sniedz priekšlikumus padomei par 
nepieciešamajām projekta izmaiņām; 

8) izskata iepirkumu procedūru dokumentāciju; 

9) dod darba uzdevumus piegādātājiem; 

10) ievēro projekta uzraudzības padomes 
norādījumus attiecībā uz projekta realizāciju; 

11) Koordinē un uzrauga projekta IIIS2 izstrādes 
darba apakšgrupu darbu, dod uzdevumus. 

Projekta IIIS2 
izstrādes iesaistītie 
resora (iestādes) 
darbinieki 

Izstrādē iesaistīto 
dienestu pārstāvji, 
piesaistītie 
konsultanti, iestādes 
darbinieki 

1) Nodrošina aktivitāšu realizāciju projekta 
ietvaros, atbilstoši aktivitāšu būtībai.  

2) Informē projekta vadības grupa par 
problēmām/riskiem projekta realizācijai, ko 
projekta izstrādes darba grupas ietvaros nav 
iespējas atrisināt. 

Projekta izstrādē iesaistītie resora darbinieki ir 
atbildīgi par konkrētu darbu izpildi atbilstoši 
plāniem un projekta vadības grupas 
noteiktajiem uzdevumiem. Regulāri sniedz 
pārskatus par veicamo darbu statusu un 
progresu projekta vadības grupai. 

Projekta vadītājs IeM IC noteikta 
persona 

1) atbild par projekta IIIS2 darbības norisi 
saskaņā ar projekta laika grafiku un 
finansējuma plānu; 
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2) veic projekta koordinēšanu un 
administrēšanu, plāno darbus saskaņā ar laika 
grafiku; 

3) organizē un vada projekta komandas darbu, 
nodrošinot nepieciešamo projekta resursu 
(cilvēkresursi, finansiālie un tehniskie 
resursi) plānošanu; 

4) kontrolē projekta finanšu plūsmas atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un noslēgtajiem 
līgumiem, kā arī resursu lietderīgu 
izmantošanu; 

5) sadarbojas ar projekta aktivitāšu īstenošanā 
iesaistītajām institūcijām un organizācijām 
un piegādātājiem, kā arī pārbauda iesniegtos 
nodevumus; 

6) nodrošina projekta risku identificēšanu un 
vadīšanu; 

7) organizē darbības procesu analīzi un 
lietotāju iesaisti nodevumu testēšanā; 

8) sagatavo projekta atskaites; 
9) nodrošina padomes un vadības grupas 

pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 
10) kontrolē projekta īstenošanas laika grafiku; 
11) veic citus uzdevumus atbilstoši projekta 

īstenošanas plānam. 

Projekta komanda 
(asistenti, 
grāmatvedis, 
jurists) 

IeM IC noteiktas 
personas (iestādes 
darbinieki) 

1) Projekta vadītāja asistents veiks 
administratīvos pienākumus, dokumentācijas 
projektu sagatavošanu, atskaišu gatavošanu.  

2) Projekta tehniskais asistents atbalstīs 
projekta vadītāju visos jautājumos, kas skar 
tehniskos risinājumus un konsultēs par 
specifiskam IT tēmām, kas saistītas ar 
projekta īstenošanu. 

3) Projekta finansists – veiks finanšu resursu 
plānošanu, finanšu plūsmas atbilstības 
kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un noslēgtajiem līgumiem, kā arī saskaņos 
projekta maksājumus un veiks maksājumu 
pieprasījumu finanšu sadaļas sagatavošanu 
saskaņa ar Pasūtītāja līguma ar CFLA 
nosacījumiem. 

4) Projekta grāmatvedis – veiks maksājumu 
sagatavošanu un uzraudzīs maksājumu 
plūsmu atbilstoši finanšu plānam, saskaņos 
maksājuma pieprasījumus u.c. 

Jurists un iepirkuma speciālists tiks piesaistīti 
pēc nepieciešamības. 

Sadarbības 
partneri 

IKT risinājumu 
lietotāji, eksperti, 
konsultanti 

Iesaistīti projekta aktivitātēs, nodrošina projekta 
mērķu sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā 
apjomā. 
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ERAF sadarbības 
iestāde 

Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra 
(CFLA) 

Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT 
pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. 
SAM „Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība” sadarbības iestāde Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra (CFLA) 

ERAF atbildīgā 
iestāde 

VARAM Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT 
pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. 
SAM „Nodrošināt publisko datu 
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu 
publiskās pārvaldes un privātā sektora 
mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu 
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, 
publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un 
attīstība” atbildīgā iestāde VARAM 

Tabula Nr. 12 Projekta pārvaldība 

 

 

 

Projekta īstenošanas sadarbības partneru un citu iesaistīto institūciju lomas 

Iestāde Loma projektā (partneris vai 
iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

Valsts policija PARTNERIS 

Partnera ieguldījums – dalība 
biznesa un tehnisko procesu analīzē 
un nākotnes procesu definēšanā un 
saskaņošanā, dalība IIIS2 platformas 
prasību saskaņošanā un testēšanā.  

Lietotājs, sadarbosies prasību 
izstrādā, testēs risinājumus. 

Tehnisko risinājumu/ 
pakalpojumu lietotājs. 

Ģenerālprokuratūra PARTNERIS 

Atbildīgā iestāde par Prokuratūras 
informācijas sistēmas attīstību 
(ProIS).  

Partnera ieguldījums – dalība 
biznesa un tehnisko procesu analīzē 
un nākotnes procesu definēšanā un 
saskaņošanā, dalība IIIS2 platformas 
prasību saskaņošanā un testēšanā.  

Tehnisko 
risinājumu/pakalpojumu 
lietotājs. 

Nodrošināt IIIS2 datu apmaiņu 
ar ProIS. 
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Iestāde Loma projektā (partneris vai 
iesaistīts) 

Loma pēc projekta 

Sadarboties risinājumu izstrādē, 
kas skar ProIS un ĢP darbības 
kompetences saistībā ar IIIS2. 

Tiesu 
administrācija 

PARTNERIS 

Atbildīgā iestāde par e-lietas 
projektu programmas. Atbildīgā 
iestāde par Tiesu informatīvās 
sistēmas attīstību un e-lietas 
koplietošanas komponenšu, tai 
skaitā e-lietas publiskā portāla 
izstrādi. Atbildīgā par e-lietas 
projektu programmas projektu 
kopējo aktivitāšu koordinēšanu.  

Sadarboties risinājumu izstrādē, 
kas skar TAIS un TA darbības 
kompetences saistībā ar IIIS2. 

E-lietas koplietošanas 
komponenšu pārvaldība un 
darbības nodrošināšana. 

   

 

7. Projekta ierosināšana un kontaktpersonas 

Pamatinformācija 

Projekta pamatojums: 

Projektu IIIS2 paredzēts realizēt ilgtermiņa iniciatīvai izmeklēšanas un tiesvedības 
procesa modernizācijai, izmantojot IKT piedāvāto risinājumu iespējas. Projekta apraksts ir 
izstrādāts saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās 
institūcijas par „Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” 
īstenošanu izstrādāto informatīvo ziņojumu par turpmākās rīcības plānojumu savas atbildības 
sfēras uzdevumu īstenošanai „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas 
sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. - 2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma 
uzdevumu 3.1. „Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2. „Publiskās 
pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros”.  

Projekts IIIS2 tiks realizēts projektu programmas “E-lieta izmeklēšanas un tiesvedības 
procesu pilnveide” (e-lietas programma) ietvaros. Projekta ietvaros tiks realizēti virkne 
pasākumu, kas nākotnē nodrošinātu e-lietas ieviešanu. Projekta realizācija tiek plānota 
atbilstoši projekta aprakstam, kā arī projektu programmas kopējiem nosacījumiem, ņemot vērā 
projektu programmas aprakstā definētos principus un nosacījumus attiecībā uz kopējiem 
sasniedzamajiem mērķiem, tehniskās realizācijas pieeju kā arī pārvaldības nodrošināšanu.  

 

Projekta mērķi un iznākumi: 
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Projekta virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas 
procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot pamatu e-lietas izveidei, samazinot 
izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot datu pieejamību sabiedrībai. 

Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi: 

1. Izveidot efektīvu, vienotu un drošu pārbaužu un lietas materiālu pārvaldības procesu 
un integrēt e-lietā. 

2. Pilnveidot informācijas apmaiņas procesu komunikācijai ar sabiedrību. 

Iznākumu uzskaitījums: 

1. Veikta esošo procesu analīze un izpētīti tehniskie procesi, definējot visus iespējamos 
šī procesa elementus un to savstarpējo saistību, sagatavotas informācijas sistēmas 
izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas .  

2. Izstrādāta vienota informācijas sistēmu lietošanas platforma – vienota darba vide, 
lai efektīvi pārvaldītu radītos, saņemtos, nosūtāmos dokumentus, pārbaudes un 
izmeklēšanā esošās lietas. Vienotā darba vide apvienots sevī vairākas līdz šim 
atsevišķas informācijas sistēmas un procesus vienotā sistēmā. 

3. Izveidoti rīku pārbaužu un citās lietās esošo papīra dokumentu formāta nomaiņa uz 
elektronisko dokumentu formu, radot e-dokumentu vadības pakalpojumu, ieviešot 
procesuālo dokumentu prototipus, radot iespēju dažādus dokumentus, lēmumus un 
procesuālos dokumentus radīt elektroniski sistēmā, lejuplādēt vai augšuplādēt, 
nodrošināt to elektronisku parakstīšanu, šo dokumentu saskaņošanu, reģistrāciju, 
nosūtīšanu, kā arī saņemšanu. 

4. Izveidot vienotu datu glabātuvi administratīvo pārkāpumu, policijas resorisko 
pārbaužu un kriminālprocesa lietas materiālu apstrādei (repozitorijs), lai nodrošinātu 
pieeju pārbaužu un lietu ietvaros esošajiem dokumentiem, apskatīt audio un video 
materiālus. 

5. Nodrošināta datu apmaiņa ar iekšējām un ārējām informācijas sistēmām, radot 
iespēju datu automātiskai iegūšana no iekšējām un ārējām informācijas sistēmām. 

6. Nodrošināta dokumentu pieejamība un pārvaldība, izveidojot Elektronisku lietu 
katalogu, kurš nodrošinās resorisko pārbaužu lietu un krimināllietu piekļuves tiesību 
kontroli un datu nodošanu TM elektroniskajam lietu katalogam attiecībā uz 
kriminālprocesiem, kas tiek nosūtīti vajāšanai. Nodrošināt informācijas meklēšanas 
un analīzes rīka izstrādi. 

7. Nodrošināts vienots datu meklēšanas, analīzes, atskaišu un nepieciešamās statistikas 
sagatavošanas rīks, pilnveidoti esošie informācijas sistēmu risinājumi, lai 
nodrošinātu nepieciešamo datu atlasi visos lietas materiālos, kā arī veikt datu 
atspoguļošana kartētā veidā. 

8. Izstrādāti koplietošanas klasifikatoru komponenti, kas nodrošinās ar pirmstiesas 
izmeklēšanu saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu, sekmējot racionālu IKT 
pārvaldību, izvairoties no klasifikatoru dublēšanas, kā arī tiks veicināta e-lietas datu 
semantiskā savietojamība, nodrošinot vienotu objektu klasifikācijas shēmu. 
Koplietošanas klasifikatoru komponente nodrošinās publiski pieejamo klasifikatoru 
izplatīšanu mašīnlasāmā formā, tādējādi realizējot atvērto datu principu. 

9. Ieviesti rīki e-lietas informācijas resursu drošībai un aizsardzībai, pārskatāmai 
sistēmas un lietotāju administrēšanai, drošai datu apmaiņai un sistēmas 
nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. 

Pilnveidots esošo e-pakalpojumu kopums, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem un 
saimnieciskās darbības veicējiem: 
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- vērsties valsts pārvaldes iestādē un iesniegt dokumentus (iesniegumus, 
pieprasījumus) elektroniskā formā papildinot esošo sistēmu, kas skar IIIS2, 
kā arī pieprasīt sniegt ziņas par sevi (sodāmība u.c.) no IIIS2 esošajām 
sistēmām; 

- iesniegumu izskatīšanas stadijā un pirmstiesas izmeklēšanas posmā 
sazināties ar iesnieguma iesniedzēju un procesa dalībniekiem, nosūtot 
pieņemtos lēmumus, dokumentus, pieprasījumus, uzaicinājumus; 

- lietas dalībniekiem iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem – sākuma 
stadijā un pirmstiesas procesa posma ietvaros tiks izveidots un centralizēti 
uzturētas e-lietas dažādu procesu ietvaros un tiks nodrošinot tā pieejamība 
visām procesā iesaistītajām personām attiecīgā procesuālā posma ietvaros; 

- apskatīt Valsts policijas rīcībā nonākušās mantas, lai veiktu to identifikāciju 
un atrastu īpašniekus, kā arī veikt personu identifikāciju. Papildus arī 
piekļūtu informācijai par personām un mantām, kuras atrodas meklēšanā. 
Uzlabot arī informācijas ievietošanas procesu un daļēji to automatizēt. 

- sniegt informāciju par ieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas 
pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) ievešanu LR, iegādāšanos, 
realizāciju, pārvietošanos un izvešanu no LR tiešsaistē IIIS2 

  

Padarīta pieejama informācija par reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, administratīviem 
pārkāpumiem sabiedrībai, kā arī sniegta iespēja iegūt vienkāršus statistikas datus: 

- Izstrādāt datu analīzes rīku, lai nodrošinātu iedzīvotāju, valsts un 
pašvaldību iestādēm piekļuvi informācijai par notikumu, administratīvo 
pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām, piedāvāt ģeogrāfiski attēlot 
informāciju interaktīvā veidā Nodrošinot, ka informācija par notikumu, 
administratīvo pārkāpumu un noziegumu notikumu vietām pieejama 
tiešsaistes režīmā. Publicētie statistiskie dati būs pieejami atvērto datu 
formātā, tiks nodrošināti formātā, kas pieļauj to lejupielādi un atkārtotu 
izmantošanu citos risinājumos. 

 

Iestādes ieguvumi: 

 
Būtiskākie IeM IC ieguvumi ir saistīti ar mūsdienīgāku tehnoloģiskās platformas ieviešanu, kas 
ir daudz vienkāršāk administrējama. Sistēmas loģiskā arhitektūra būs sakārtotāka, kas atvieglos 
darbu ar sistēmas pārvaldību, uzturēšanu un administrēšanu.  
Tiks veikta pāreja no Oracle Forms Server uz SIDECORE – jaunas un mūsdienīgas tehniskās 
platformas. 
Lietotāju administrēšanas process tiks pārskatīts un paplašināts, kas veicinās drošu sistēmas 
lietošanu. 
Tiks samazināts iestādes administratīvais slogs un taupīti laika resursi. Darbinieki spēs veikt 
kvalitatīvi savu pienākumus un veltīt laiku citiem tiešajiem pienākumiem. 

 

Projekta galvenie ierobežojumi un ārējās atkarības 

 

Projekts izstrādāts, ņemot vērā kaskadēto mērķu pieeju, sākot no programmas kopējiem 
mērķiem līdz IIIS2 projekta mērķiem, kā arī to konverģenci ar citiem, IeM un TM 
izstrādātajiem e-lietas programmas projektiem. 
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Projekta apraksts, balstīts uz esošās situācijas raksturojumu, kā arī politikas plānošanas 
dokumentos noteiktajiem publiskās pārvaldes attīstības virzieniem, nodefinēti projekta 
īstenošanas mērķi un sniegts konceptuāls redzējums par IIIS2 izveides risinājumiem, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, kā projekta ietvaros plānotie risinājumi iekļaujas vienotajā valsts IKT 
arhitektūrā. 

 

Projekta izstrādē identificēti šādi ierobežojumi: 

• koncepcijā ietvertie risinājumi ir izklāstīti vispārējā detalizācijas līmenī. Risinājumu 
detalizācija paredzēta projekta īstenošanas laikā.  

• dokumentā ietvertās projekta pozīciju izmaksu prognozes ir orientējošas, tādējādi tās var 
atšķirties no prognozētajām, nepārsniedzot kopējā projekta izmaksas. 

Risku un atkarību uzskaitījumu ar riska mazināšanas pasākumiem. Risku klasifikācijai 
izmantota šāda: 

• Augsts – riski ar lielu iestāšanās varbūtību un lielu ietekmi uz programmas rezultātu, 
termiņiem vai budžetu. Šo risku mazināšanai būtu jāpievērš pastiprināta un tūlītēja 
uzmanība. 

• Vidējs – riski ar lielu iestāšanās varbūtību un nelielu ietekmi vai nelielu iestāšanās 
varbūtību, bet lielu ietekmi uz programmas rezultātu, termiņiem vai budžetu. Šo risku 
mazināšanai būtu jāplāno korektīvas darbības atbilstošajās struktūrās. 

• Zems – riski ar nelielu iestāšanās varbūtību un nelielu ietekmi. Šiem riskiem būtu 
jāveic nepārtraukta uzraudzība. 

Iestādes līmeņa riski: 

Tabula Nr. 13 

# Riska 
nosaukums 

                 Apraksts, 
ietekme 

Vērtējums 
(Augsts, 
vidējs, 
zems) 

Mazināšanas pieeja/ 
pasākumi 

1.  Ieviešanā 
paredzēto 
pamatprincipu 
neievērošana 

 

Neievērojot IIIS2 projektā 
definētos ieviešanas 
pamatprincipus, pastāv 
risks, ka projekts netiks 
realizēts, vai realizēts daļēji, 
kas var apdraudēt pāreju no 
manuālas dokumentu aprites 
uz analogu e-vidē.  

Augsts Visām IIIS2 projektā 
iesaistītajām iestādēm ir 
jāvienojas par 
koplietošanas datiem, 
klasifikatoriem, dokumentu 
šabloniem un to 
uzglabāšanu centralizētajā 
apmaiņas vidē. 
Iesaistītajām pusēm ir 
jāpanāk vienošanās un 
jādokumentē nosacījumi 
attiecībā uz tehniskajiem 
saskarnes standartiem, 
ieskaitot formātus, 
informācijas apmaiņas 
protokolus, izmaiņu vadību, 
kā arī datiem, kas tiks 
nodrošināti pārējiem 
iesaistītajiem procesā un 
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par šo datu pieejas 
juridisko, tehnisko ietvaru. 

2.  Projektu 
programmā 
īstenojamo 
projektu 
savstarpējās 
ieviešanas 
vienotas 
koordinācijas 
iztrūkums. 

Neveicot vienotas projektu 
programmas ietvaros 
īstenojamo projektu 
ieviešanas pārvaldību un to 
savstarpējās ietekmes 
uzraudzību, var veidoties 
situācijas, kad kādas no 
projekta paredzētajām 
aktivitātēm netiek 
realizētas, vai tās 
komponentes izstrādes 
procesa kavēšanās var 
ietekmēt visa attiecīgā 
biznesa procesa 
elektronizāciju un apdraudēt 
kopējo mērķu sasniegšanu 
gadījumā, ja attiecīgās 
tehniskās komponentes 
ieviešana ir nesekmīga vai 
nepilnīga.  

Vidējs  Tiks nodrošināts projekta 
vadības process, kurā 
dalību ņems visas projektā 
iesaistītās iestādes un kura 
uzdevums būs risināt 
projekta 
problēmjautājumus, kā arī 
programmas vadības 
izveidi, kuras uzdevums 
būs koordinēt atsevišķo 
projekta daļu realizācijas 
kopējo atbilstību projekta 
programmas mērķiem un 
pieņemt lēmumus par 
iespējamu veicamo 
pasākumu paātrināšanu, 
atlikšanu vai korekciju 
ieviešanu.  

3.  Novēlota 
un/vai 
nepilnīga 
izmaiņu 
veikšana 
normatīvajos 
aktos 

IIIS2 projekta pilnvērtīgai 
īstenošanai var rasties 
nepieciešamība veikt 
izmaiņas noteiktos 
normatīvajos aktos, lai 
nodrošinātu nepieciešamo 
juridisko spēku izmaiņām, 
kuras tiks veiktas atbilstoši 
ieviešamo tehnisko 
risinājumu iespējām, 
piemēram, noteiktas 
dokumentācijas 
aizvietošanai ar elektroniska 
veida ierakstu informācijas 
sistēmā u.tml.  

Vidējs Uzsākot projekta 
īstenošanu tā sākotnējā 
fāzē, atbilstoši definētajam 
ieviešanas plānam ir 
jāvienojas par plānotajiem 
biznesa procesiem, 
atbilstoši kuriem IeM IC ir 
jāveic izpēte par 
nepieciešamo izmaiņu 
veikšanu normatīvajos 
aktos, un jāvirza šīs 
izmaiņas līdz elektronisko 
lietas materiālu ieviešanai.  

4.  Projekta 
realizācijas 
kavējumi 

Ņemot vērā IIIS2 projekta 
ciešo mijiedarbību ar citiem 
projektiem, noteikta 
projekta īstenošanas 
kavējumi vai citu risku 
iestāšanās var kavēt projekta 
pilnvērtīgu īstenošanu, tādā 
veidā pagarinot to 
realizācijas laika periodu vai 
arī radot citus riskus.  

Vidējs IeM IC, veicot IIIS2 
projekta pārvaldību, veiks 
nepārtrauktu uzraudzību 
par projekta īstenošanas 
gaitu un tā atbilstību 
plānotajiem termiņiem, 
spējot nekavējoties reaģēt 
apdraudējuma 
identifikācijas gadījumā.  

5.  Nepietiekams 
finansējums 

Ņemot vērā to, ka IIIS2 
projekts sastāv no daudzām 

Augsts Par IIIS2 projekta 
pārvaldību atbildīgajai 
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aktivitātēm, pastāv risks, ka 
projekta izstrādes laikā tiks 
apzinātas iepriekš 
neparedzētas izmaiņas IIIS2 
lietotājiestādēm, kā arī 
citām iestādēm, kurām 
finansējums nav paredzēts. 

institūcijai, balstoties uz 
veiktajiem uzraudzības un 
kontroles pasākumiem, ir 
jānodrošina nepieciešamā 
administratīvā atbalsta 
sniegšana gadījumos, kad 
tiek identificētas kāda 
projekta īstenošanas 
problēmas. 

6.  Nepietiekama 
kapacitāte, un 
projektā 
paredzēto 
izmaiņu 
neveikšana  

Ņemot vērā IIIS2 izveidē 
iesaistīto iestāžu skaitu un 
esošo materiāltehnisko 
nodrošinājumu, pastāv risks, 
ka iestādes savlaicīgi 
neveiks nepieciešamās 
izmaiņas biznesa procesos, 
kā rezultātā nespēs 
iekļauties, vai iekļausies 
daļēji IIIS2 biznesa 
procesos. 

Augsts IIIS2 projekta vadības 
padomei nepieciešams 
savlaicīgi informēt 
programmas projekta 
vadību par 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem. Savukārt 
programmas projekta 
vadībai nepieciešams 
savlaicīgi informēt attiecīgu 
ministriju par 
nepieciešamajiem 
uzlabojumiem, izmaiņām. 

 

 

Papildinformācija: 

Saskaņā ar IeM IC projekta vadības metodoloģiju tiek gatavotas aktivitāšu jeb darbības 
atskaites, kuru uzdevums ir projekta izpildes procesa gaitas novērošana, kā arī, tuvojoties 
projekta izpildes nobeigumam – tā sasniegto rezultātu izvērtēšana. Tieši tāpēc šo atskaišu 
veidošana ir ļoti svarīga un tai ir jāattēlo pēc iespējas vairāk procesa dimensiju, sniedzot 
finansējuma piešķīrējam vai citai atbildīgai kontroles iestādei detalizētu izklāstu par 
paveiktajiem darbiem un to atbilstību izvirzītajiem operatīvajiem stratēģiskajiem mērķiem, kā 
arī atbilstošās jomas ES, nacionālās un institucionālās politikas prioritātēm. 

Projekta uzraudzības padomes viens no uzdevumiem būs uzraudzīt projekta mērķu sasniegšanu, 
apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Kā projekta 
uzraudzības instrumenti tiks izmantoti projekta īstenošanas attīstības salīdzinājums, virzība uz 
mērķiem, ja nepieciešams - izmaiņu veikšana, to iemeslu noskaidrošana, noviržu no plāna 
izmantošana, savlaicīga reaģēšana uz atklātajiem trūkumiem, regulāri ziņojumi par projekta 
gaitu. Tiks veikta regulāra projekta sasniegumu mērīšana ar projekta izpildīto darbu, tam 
patērētā laika noteikšana un vērtēšanā uz noteikto laiku, salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto laika 
grafiku. Fiksēts projekta progress (informācija par projekta realizācijas stāvokli uz konkrēto 
laiku salīdzinājumā ar plānu). Projekta vadības kvalitātes nodrošināšana un kontrole tiks 
realizēta nosakot komunikācijas kārtību, regularitāti un informācijas apriti starp Projekta 
uzraudzības padomi un Projekta IIIS2 vadības grupu. 

Projekta vadības grupas uzdevumi ir pārvaldīt projekta riskus, veidot efektīvu sadarbību ar 
projektā iesaistītajām institūcijām un pusēm, nepieciešamības gadījumā šīs sadarbības 
koordinācijas izpildē piesaistot projekta uzraudzības padomes pārstāvjus. Sagatavo 
nepieciešamās atskaites un pārskatus par projekta virzību. Ievēro projekta uzraudzības padomes 
norādījumus attiecībā uz projekta realizāciju. Koordinē un uzrauga projekta IIIS2 izstrādes 
darba grupu darbu, dod uzdevumus. 
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Ja tiks veidotas projekta izstrādes apakšgrupas, tās nodrošinās aktivitāšu realizāciju projekta 
ietvaros, atbilstoši aktivitāšu būtībai, informēs projekta vadības grupu par problēmām/riskiem 
projekta realizācijai, ko projekta izstrādes darba grupas ietvaros nav iespējas atrisināt. 
Apakšgrupas ir atbildīgas par konkrētu darbu izpildi atbilstoši plāniem un projekta vadības 
grupas noteiktajiem uzdevumiem, papildus sniedzot vadības grupai regulārus pārskatus par 
veicamo darbu statusu un to progresu.  

 

Atbildīgās personas par projekta apraksta sagatavošanu: 

IeM Informācijas centra priekšnieka vietnieks Juris Melderis 

IeM Informācijas centra Noziedzīgu nodarījumu uzskaites nodaļas vadītāja Sarmīte 
Klementjeva 

IeM Informācijas centra Integrētās sistēmas nodaļas vadītājs Edgars Rubins 

IeM Informācijas centra Projektu un vadības attīstības nodaļas vadītājs Raivis Gajevskis 

IeM Informācijas centra Projektu un vadības attīstības nodaļas vadītāja vietniece Līga Peisniece 

 

Loma Amats, Vārds Uzvārds Kontaktinformācija 

Projekta pārvaldnieks* Dimitrijs Trofimovs Dimitrijs.Trofimovs@iem.gov.lv 

Risinājuma īpašnieks** Pjotrs Dorogovs  
Pjotrs.Dorogovs@ic.iem.gov.lv 

67208255 

Projekta vadītājs Juris Melderis Juris.Melderis@ic.iem.gov.lv 
67208246 

*  persona, kas būs atbildīga par projekta organizāciju  

un īstenošanu iestādes – īstenotājas augstākās  

vadības līmenī, projekta uzraudzības padomes vadītājs 

* * persona, kas būs atbildīga par jaunradītā risinājuma izmantošanu  

 

 

Projekta iesniedzējs      paraksts    Vārds, Uzvārds 

Rīgā,  

Datums 
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