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Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta “Valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesa pilnveide” apraksts
(turpmak — apraksts) ir izstradats, nemot véra darbibas programmas “Izaugsme un
nodarbinatiba” 2.2.1. specifiska atbalsta meérka “NodroSinat publisko datu
atkalizmantoSanas picaugumu un efektivu publiskas parvaldes un privata sektora
mijiedarbibu” 2.2.1.1. pasakuma “Centraliz€tu publiskas parvaldes IKT
platformu izveide, publiskas parvaldes procesu optimizeéSana un attistiba”
nosactjumus. Projekta “Valsts parbaudijumu organizé€Sanas procesa pilnveide”
virsmérkis ir veicinat darbibas programmas ,,Izaugsme un nodarbinatiba” SAM
2.2.1. pasakuma definéto rezultatu raditaju sasniegSanu.

Projekta realizétajs ir Latvijas Republikas Izglitibas un zinatnes ministrija.
Projekts tiek realizéts sadarbiba ar projekta partneriem — Valsts izglitibas un
satura centru (turpmak — VISC), Valsts valodas centru (turpmak — VVC) un Rigas
valstspils€tas agentiiru “Rigas digitala agentiira” (turpmak — RDA).

Projekta istenoSana tiks iesaistitas: paSvaldibas ka iesaistitas puses
centralizéto eksamenu un diagnosticgjoso darbu un eksamenu (turpmak abi kopa
— necentraliz€tie valsts parbaudijumi) organizéSanas procesos un izglitibas
procesam nepiecieSamo datoru vienibu registréSanas informacijas sist€émas
izmantoSana; izglitibas iestades ka iesaistitas puses valsts parbaudijumu, tai skaita
profesionalas kvalifikacijas eksamenu organizeé$anas procesos; Arlietu ministrija
(turpmak — AM) ka puse, kuras telpas tiks attalinati kartoti valsts valodas
parbaudijumi arvalstis; Valsts regionalas attistibas agentiira (turpmak — VRAA)
ka koplietosanas infrastruktiiras (valsts informacijas sistému savietotajs, valsts
parvaldes pakalpojumu portals www.latvija.lv, Latvijas atvérto datu portals
(https://data.gov.lv) u.c.) turtdjs; Valsts socialas apdroSinasanas agentiira
(turpmak — VSAA) un Nodarbinatibas valsts agentiira (turpmak — NVA) ka datu
par bezdarbnieka statusu dev&ji, atbilstosi projekta laika izv&rtétajam prasibam un
to risinajumiem.

I. Projekta merki

Projekts ir vérsts uz centraliz€to eksamenu un necentraliz€to valsts
parbaudijumu, profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas
parbaudijumu (turpmak visi kopa — valsts parbaudijumi) organiz€Sanas procesu
pilnveidi, uzsakot virzibu uz valsts parbaudijumu kartoSanu elektroniski (turpmak
— e-vide),un sekmés $adu cetru biitiskako merku sasniegSanu:

1) valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu optimizacija, attistot
efektivus un modernus risinajumus valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu
atbalstam, tai skaita nodroSinot iesp€ju valsts parbaudijumus vai to dalas kartot e-
vide, uzlabojot informacijas apmainas un datu apstrades iesp€jas;

2) publiskas parvaldes pakalpojumu pilnveidoSana, attistot lietotajiem
draudzigus e-pakalpojumus;



3) informacijas nopliides risku samazinasana, attistot risinajumus, kas
ierobezotu cilveécisko faktoru wvalsts parbaudijumu satura noplidé valsts
parbaudijumu organizéSanas procesos

4) vienotas nacionala Itmena informacijas sist€émas izveide izglitibas
procesiem nepiecieSamo tehnisko un citu resursu uzskaites un monitoringa
nodroSinasanai.

I1. Darbibas projekta mérku sasniegSanai

Projekta mérku sasniegSanai tiks veiktas §adas darbibas:

1. tiks izveidota Projekta parvaldibas komanda, kas nodroSinas Projekta
vadibas pasakumu veikSanu, koordinés sadarbibas partneru, tai skaita Latvijas
Lielo pils€tu asociacijas un Latvijas PaSvaldibu savienibas specialistu, un citu
iesaistito pusu iesaisti Projekta un citu iesaistito pusSu iesaisti Projekta, organiz€s
Projekta paredzetos iepirkumus, veiks Projekta finanSu plismas planoSanu un
kontroli, ka arT nodroS§inas Projekta risku vadibu;

2. tiks veikta Valsts parbaudijumu informacijas sist€mas (turpmak —
Sistema) pilnveidojumu tehniskas specifikacijas izstrade, cieSi sadarbojoties ar
sadarbibas partneriem (VISC, VVC) un iesaistitajam pusém (pasvaldibas,
izglitibas iestades, AM, VRAA, VSAA, NVA), atbilstosi projekta laika
1zvertetajam prasibam un to risindjumiem.

Tehniskas specifikacijas sagatavoSanas aktivitates ietvaros tiks veikta
valsts parbaudijumu organizéSanas nakotnes norises procesu un atbilstoso prasibu
defin€Sana, tai skaita nemot veéra arvalstu prakses izpeti, VISC un IZM istenoto
projektu:

2.1. “Kompetencu pieeja macibu satura” (projekts tiek istenots ka ES fondu
2014.-2020.gada planosanas perioda 8.3.1. specifiska atbalsta mérka “Attistit
kompetencu pieeja balstitu vispargjas izglitibas saturu” 8.3.1.1.pasakuma
“Kompetencu pieeja balstita vispargjas izglitibas satura aprobacija un ievieSana”
projekts Nr.8.3.1.1/16/1/002 “Kompetencu pieeja macibu satura”);

2.2. “Nozaru kvalifikacijas sistemas pilnveide profesionalas izglitibas
attistibai un kvalitates nodro§inaSanai” (projekts tiek istenots ka dala no Darbibas
programmas ,,Jzaugsme un nodarbinatiba” 8.5.2. specifiska atbalsta mérka
,NodroSinat profesionalas izglitibas atbilstibu FEiropas kvalifikacijas
ietvarstruktiirai” projekts Nr. 8.5.2.0/16/1/001 “Nozaru kvalifikacijas sist€mas
pilnveide profesionalas izglitibas attistibai un kvalitates nodrosinasanai”);

2.3. “Izglitibas kvalitates monitoringa sisteémas izveide” (Eiropas
Savienibas struktiirfondu un Kohezijas fonda 2014.—2020.gada planoSanas
perioda darbibas programmas ‘“Izaugsme un nodarbinatiba” 8.3.6.specifiska
atbalsta meérka “leviest izglitibas kvalitates monitoringa  sist€ému”
8.3.6.2.pasakuma “Izglitibas kvalitates monitoringa sist€émas izveide”, projekta
Nr. 8.3.6.2/17/1/001) rezultatus attieciba uz valsts parbaudijumu darbiem, ka ari
nemot vera izglitibas iestazu tehnisko nodroSinajumu un ta planoto attistibu, lai
rezultata nodroSinatu tadu valsts parbaudijumu organizéSanas procesa ievieSanu



un atbilstoSu Sistémas un tehniska nodroSinajuma risinajumu, kas atbalstitu
iesp€ju valsts parbaudijumus vai noteiktas to dalas kartot e-vidé izglitibas
iestad@s, atbilstosi to pieejamajam informacijas un komunikaciju tehnologiju
nodro$inajumam;

3. tiks veikta Sistémas pilnveidojumu izstrade, kas tiks organizeta atbilstosi
iterativajai metodologijai, izstrades procesa iesaistot sadarbibas partnerus un
lesaistitas puses, jo 1pasi izglitibas iestades un paSvaldibas. Sistemas izstrades
aktivitates ietvaros tiks veikta Sist€émas lietotaju un potencialo lietotaju vajadzibu
analize, lai nodroSinatu, ka gala rezultata tiek izstradats Sist€émas tehniskais
risinajums, kas atbilstu gala lietotaju vajadzibam un lietojamibas standartiem un
labajai praksei;

4. tiks veikta Sist€mas risinajuma ieviesSana, ka ietvaros planota:

4.1. valsts valodas prasmes parbaudijumu rezultatu digitalizacija par:

4.1.1. laika periodu no 1992. gada 1. janvara lidz 2001. gada 31. janvarim
(no VVC parnemtajiem vesturiskajiem materialiem),

4.1.2. laika periodu no 2001. Iidz 2009. gada oktobrim (VISC parzina
esoSajiem vesturiskajiem materialiem).

4.2. valsts parbaudijumu uzdevumu ievade Valsts parbaudijumu

informacijas sistéma (uzdevumu bankas izveide).
Pec vesturisko datu digitalizacijas planota rezultatu datu migracija un imports
VPIS, uzdevumu integracija, Sisteémas lietotaju, jo ipasi, specialistu, kas uzraudzis
un vadis valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesa norisi izglitibas iestades, un
administratoru apmacibas u.c. nepiecieSamie ievieSanas pasakumi;

5. tiks nodroSinata Sisteémas pilnveidojumu izstrades un ievieSanas
kvalitates kontrole, t.sk. neatkarigs izstradato Sistemas papildinajumu drosibas un
veiktsp€jas audits;

6. tiks nodroSinata nepiecieSamo grozijumu normativajos aktos par valsts
parbaudes darbiem sagatavoSana;

7. tiks nodroSinati Projekta informativie un publicitates pasakumi;

8. tiks izstradata informacijas sist€éma (resursu uzskaites un monitoringa
informacijas sist€éma, turpmak - RUMIS) izglitibas procesam nepiecieSamo
datoru un citu paliglidzeklu registréSanai un izsniegSanai tadgjadi veicinot
sadarbibas memoranda “Dators ikvienam bérnam” noteikto mérku sasniegSanu.
RUMIS tehniskais risinajums tiks izstradats ta, lai turpmak nakotn€ (nakamajas
projektu kartas) stratégiski So informacijas sisttmu var planot ka
atkalizmantojamu IKT risingjumu par jebkuru paliglidzeklu uzskaiti un
parvaldibu (ne tikai datoru uzskaitei un parvaldibai), mazinot alternativu
risindjumu izstrades un uzturéSanas izdevumus valsts parvald€, ka ar1 paredzot
iespeju nakotn€ jau esoSajiem risindgjumiem iesp&ju migret uz projekta ietvaros
izstradajamo IS.

I1]l. Projekta rezultata raditaji




Nr.p.k.

Rezultata raditajs

Merkis,
kura
izpilde
tiek
meérita

Mervie
-niba

Sakot-
néja
veértiba

Sasniedzama
vértiba divus
gadus péc
projekta
beigam

Sasniedza
ma
vertiba
tris gadus
péc
projekta
beigam

Personu, kas
necentraliz&tos
valsts
parbaudijumus
kartos e-vidé
Sistema
(diagnosticgjosajiem
darbiem, kuriem
VISC nodro$inas
sadu iespgju),
1patsvars.

%

90

100t

Personu, kas
centraliz&tos
eksamenus vai to
dalas karto e-vide
Sistema
(centraliz&tajiem
eksameniem, kuriem
VISC nodro$inas
sadu iespgju),
1patsvars.

%

50

70

Personu, kas
profesionalas
kvalifikacijas
eksamenu
kartojamo dalu
kartos Sistema
(profesionalas
kvalifikacijas
eksameniem, kuriem
VISC nodroSinas
Sadu iespgju),
1patsvars.

e-vide

%

90

100

Personu, kas valsts
valodas
parbaudijumus
kartos e-vide,
Ipatsvars.

%

50

60

Valsts parvaldes
iestazu, kas parbaudi
par konkrétas

%

50

90

1 Seit un turpmak visa dokumenta vértgiba 100% tiek skaitita, iznemot izglitojamos ar specialam vajadzibam
atbilsto$i Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumiem Nr. 556 “Prasibas vispargjas izglitibas

iestadém, lai to Tstenotajas izglitibas programmas uznemtu izglitojamos ar specialam vajadzibam”
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Nr.p.k.

Rezultata raditajs

Merkis,
kura
izpilde
tiek
meérita

Mervie
-niba

Sakot-
néja
veértiba

Sasniedzama
vértiba divus
gadus péc
projekta
beigam

Sasniedza
ma
vertiba
tris gadus
péc
projekta
beigam

personas valsts
valodas
parbaudijuma
nokartoSanu, veiktu
elektroniski
1patsvars.

Iedzivotaju, kas
izmanto Projekta
ietvaros izveidotos
e-pakalpojumus
1patsvars.

2., 4

6.1.

Sadarbibai ar VISC
un iesniedz
iesniegumu valsts
valodas
parbaudijuma
kartoSanai
elektroniski

%

30

50

6.2.

E-pakalpojumu
pieprasijumu
patsvars tehnisko
resursu izsniegSanai
izglitojamajiem
(vecaki kas
1zvelesies lietot e-
pakalpojumu)

%

50

60

Gadijumu, kad ir
apstiprinata
informacijas noplude
par valsts
parbaudijumu darbu
saturu (valsts
parbaudijumiem, kas
péc projekta
istenoSanas tiks
piedavati  e-vidg),
skaits.

Skaits

Vispargjas un
profesionalas
izglitibas
Ipatsvars,
izmanto RUMIS

1estazu
kas

M4

%

80

90




IV. Projekta iznakuma raditaji

Sasniedzama
Nr. | Iznakuma raditajs Meérvieniba | vertiba projekta
beigas

1. Pilnveidoti publiskas parvaldes Skaits 23
pamatdarbibas procesi

2. Pilnveidoti publiskas parvaldes pakalpojumi, Skaits 4
tai skaita:

2.1 pilnveidoti esosie; Skaits 2

2.2. izveidoti jauni. Skaits 2

3. Publicétas atvérto datu kopas Skaits 13

4. Izstradata informacijas sistéma  resursu Skaits 1
uzskaitei un monitoringam

V. Saistiba ar iepriekséja planoSanas perioda projektiem, Projekta
lietderiba un_ieguldijums specifiska atbalsta mérka (turpmak — SAM)
rezultata raditajos

Sistéma tika izveidota Eiropas Savienibas fondu 2007. —2013. gada perioda
Eiropas Regionalas attistibas fonda darbibas programmas “Infrastruktiira un
pakalpojumi” papildinajuma 3.2.2.1.1. apakSaktivitates “Informacijas sistemu un
elektronisko pakalpojumu attistiba” projekta “Valsts parbaudijumu informacijas
sistémas 2. karta” ietvaros (projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IP1A/IUMEPLS/020)
un Sobrid tiek izmantota centraliz€to eksamenu un valsts valodas parbaudijumu
organiz&$anas procesa atbalstam.

Projekta ietvaros istenotie pasakumi turpina projekta “Valsts parbaudijumu
informacijas sistemas 2. karta” ietvaros veiktos pasakumus, sniedzot Sadu
ieguldijumu SAM rezultata raditajos:

Tiks palielinats iedzivotaju, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbibai
ar valsts institiicijam un iesniedz veidlapas elektroniski, ipatsvars. Projekta
ietvaros tiks izstradati e-pakalpojumi, kas laus iedzivotajiem valsts parvaldes
pakalpojumu portala www.latvija.lv pieteikties valsts valodas parbaudijumu
karto$anai un apliecibu, tostarp sertifikata vai apliecibas dublikata sanemsanai par
valsts parbaudijuma (Centraliz€to eksamenu, profesionalas kvalifikacijas
eksamenu un valsts valodas prasmes parbaudijuma) nokartoSanu, veicot ari
pakalpojuma apmaksu elektroniski, ka arT nodro$inas iesp&ju iegiit informaciju
par valsts valodas rezultatiem un pieteikties centralizeti iegadato IKT resursu
izmantoSanai. AtbilstoSi rezultata raditajiem, ir planots elektronisko iesniegumu
Ipatsvaru palielinat no paslaik esosajiem 0% uz 50%.

Tiks sniegts ieguldijums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas
Komunikacijas tiklu, satura un tehnologiju generaldirektorata atbalstitas
iniciativas ePSlplatform ietvaros veidotaja atkalizmantoSanas indeksa PSI



Scoreboard — Projekta ietvaros Latvijas atvérto datu portala tiks publicétas 12
atverto, atkalizmantojamo datu kopas.

Projekts tiks realizéts 1idz 2023. gada 15.decembrim, 2023. gada uzsakot
pakapenisku valsts parbaudijumu ievieSanu e-vidé 10 gadu perioda. Atbilstosi
Projekta planotajam budzetam, ta attiecinamas izmaksas ir 3,5 milj. euro (tai
skaita ERAF finans€jums 2,975 milj. euro, valsts budzeta finanséjums 0,525 milj.
euro), papildu tam Sist€mas uzturé$anai paredzot 80 tukst. euro gada no Izglitibas
un zinatnes ministrijas budzeta programma 07.00.00. “Informacijas un
komunikaciju tehnologiju uzturéSana un attistiba” pieejamiem Ilidzekliem
Projekta TstenoSanas laika, un papildus VPS uzturésanai 120 tikst. euro katru
gadu p&c Projekta pabeigSanas (kad Sist€éma biis ieviesta visa Projekta ietvaros
paredzeta Sist€mas funkcionalitate). Minétas izmaksas aprékinatas, balstoties uz
esoSas Valsts parbaudijumu informacijas sist€émas, kas izstradata Eiropas
Savienibas fondu 2007. — 2013. gada perioda Eiropas Regionalas attistibas fonda
darbibas programmas “Infrastruktira un pakalpojumi” papildinajuma 3.2.2.1.1.
apaksaktivitates “Informacijas sistemu un elektronisko pakalpojumu attistiba”
projekta “Valsts parbaudijumu informacijas sistémas 2. karta” ietvaros, izmaksas
proporcionali parrékinot atbilstosi projekta “Valsts parbaudijumu organizeSanas
procesa pilnveide” apjomam. RUMIS funkcionalitates uzturéSanai un attistibai
péc sistemas funkcionalitates pabeigSanas paredzot 190 tukst. euro gada, aprekini
uzturéSanas izmaksam veikti, nemot veéra, 20% no kop&am RUMIS
funkcionalitates izmaksam paredzot izdevumus sist€mas uzturéSanai un attistibai,
infrastruktiirai un personala izmaksam IS uzturéSanai. Kopa 13 gadu laika, kas
ir noteikts ka Projekta kopg€jais dzives cikls, izstrades un uzturéSanas izmaksas ir
7,45 milj. euro. Attiecigos ieguldijumus atsver socialekonomiskie ieguvumi, kuri
tiks sasniegti 1idz ar projekta realizaciju, un ir izklastiti zemak:

1. Centralizéto eksamenu veidlapu pavairoSanas un piegades
procesa nodroSinasanas izmaksu samazinajums. Atbilstosi esoSajiem VISC
aprékiniem, centraliz€to eksamenu pavairoSanas un piegades izmaksas, kuras
aptver procesos iesaistita personala atalgojumu, ka arT nepiecieSamo
materialtehnisko nodros$inajumu sastada 180 800 EUR gada. Lidz ar Sist€mas
ievieSanu butiski tiks samazinatas izmaksas, kas ir attiecinamas uz centraliz&to
eksamenu pavairo$anai veicamajam darbibam un materialiem. Indikativie
aprekini liecina, ka ietaupijums tiks sasniegts pakapeniska veida, atbilstosi e-
parbaudijumu ievieSanas planam sakot no 2024. gada, kad tiks uzsakta noteiktu
centraliz€to eksamenu norises veikSana Sistéma. Atbilstosi veiktajiem
aprekiniem, ikgadgjais ietaupijums varetu veidot 12,5% jeb 22 600 EUR pirmajos
tris Sist€émas izmantosanas gados un 19% jeb 34 242 EUR laika perioda sakot no
2027. gada, to lielakoties nodroSinot, samazinot nepiecieSamo papira izdruku
apjomus, kuru kop€jas izmaksas esoSaja situacija sastada 42 780 EUR gada.
Sasniedzot attiecigo ietaupijumu 8 gadu laikd p&c Sistemas pilnvertigas
ievieSanas produktivaja lietoSana, tiktu nodroSinats ietaupijums 239 010 EUR
apjoma.



2. Centralizéto eksamenu veérteSanas pasakumu TstenoSana.
Atbilstosi esoSajiem VISC aprékiniem, centralizéto eksamenu vért€Sanas
pasakumu ikgad€jas izmaksas sastada 113 610 EUR, kuras veido verteSanas
procesa iesaistitajam personam izmaksata atlidziba un ar to saistitas nodoklu
izmaksas. Nemot véra, ka lidz ar Sistemas ievieSanu tiktu bitiski samazinats
centraliz€to eksamenu darbu sadalu apjoms, kura vertéSana ir nepiecieSams
iesaistit cilvékresursus, to aizstdj ar automatiz€tam parbaudém Sist€mas Itment,
tiek sagaidits, ka piesaistamo ekspertu atlidzibas apjoms varétu tikt samazinats
vismaz par 1/3 jeb 33% pirmajos tris gados péc Sist€mas izmantosanas uzsakSanas
un par 1/2 talakaja laika perioda sakot no 2027. gada. Attiecigais samazinajums
37 490 EUR apjoma pirmo tris gadu laika, un 56 805 EUR apjoma turpmakajos
gados, veidos kop€jo ietauptjumu 396 495 EUR 8 gadu laika p&c Sist€mas
pilnvertigas ievieSanas produktivaja lietoSana.

3. Valsts valodas parbaudijuma organizeSanas procesu istenosSana.
Atbilstosi esosajiem VISC datiem, esoSaja situacija valsts valodas parbaudijumu
ikgadgjas izmaksas sastada 65 720 EUR, ko veido attiecigajos procesos iesaistita
personala atlidziba, materialtehniska nodroSinajuma pieejamiba, nepiecieSamo
parbaudes materialu pavairoSana. Nemot véra, ka attiecigos procesus Iidz ar
Sist€émas ievieSanu ir planots pilniba elektroniz&t, esoSie apréekini liecina, ka
kop€jas procesu izmaksas varétu tikt samazinatas par 58,5% jeb 38 440 EUR,
samazinot personala atlidzibas izmaksas par 1,5 slodzi jeb ~15 000 EUR gada,
izbraukumu sesiju veikSanas izmaksas, kuras parbaudes tiek organizetas arpus
valsts teritorijas tajas dalibu nemot VISC atbildigajam personam par ~ 10 000
EUR, ka ar1 papira formata dokumentu aprites izmaksas, kuras ietvar
nepiecieSamo pieteikumu dokumentu apstradi, atbilzu sutiSanu par parbauzu
rezultatiem, ka ari apliecibu izgatavoSanu — kopa ~ 13 440 EUR. Attiecigais
ieguvums tiktu iegiits pakapeniski, atbilstoSi Sist€mas izmantoSanas uzsakSanai
no 2022. gada beigam. Attiecigais ieguvums veidotu ietauptjumu 326 740 EUR
apmera 9 gadu laika péc Sistémas pilnvertigas ievieSanas produktivaja lietoSana.

4, Iespéjamo parsiidzibu gadijumu samazinajums. Katru gadu
personas, kuras ir kartojusas valsts parbaudijumus un nav apmierinatas ar sanemto
novertejumu, verSas ar iesniegumiem veikt atkartotu to darbu noverteéSanu.
Attiecigo iesniegumu apjoms katra gada ietvaros ir mainigs, tomer nereti tuvojas
vismaz 100 iesniegumu robezai. Katra attiecigd gadijjuma izvert€Sana un
atkartotas veértéSanas procesa istenoSana prasa noteiktas izmaksas, kuras atskiras,
nemot ve&ra konkréta iesnieguma butibu. Indikativi vid€ji vertgjot viena
parsiidzibas gadijuma kop€jas izmaksas sastada ~200 EUR, kuras ietilpst gan
parvertesana iesaistito ekspertu atlidzibas nodroSinasana, gan procesa vadiba
sakot no iesnieguma izskatiSanas briza, Iidz atbildes sniegSanai ta pieteic€jam.
Lidz ar to attieciga procesa kop€jas izmaksas gada sastada 20 000 EUR. Lidz ar
sist€mas ievieSanu, nemot véra nodroSinato automatizacijas limeni, parsidzibu
apjomam biitu biitiski jasamazinas. Eso8aja situacija paredzamais samazinajuma
Iimenis tiek pienemts 50% apjoma, ka rezultata katru gadu tiktu sasniegts
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ietaupijums 10 000 EUR apméra, kas 8 gadu perioda péc sistemas ieviesanas
produktivaja lietosana veido 80 000 EUR.

5. Laika ekonomija valsts parbaudijumu rezultatu analizei. VValsts
parbaudijumu darbu rezultati ir viens no butiskakajiem nosacijumiem talako
planoSanas pasakumu veikSanai attieciba uz izglitibas iestades darbibas
nodros$inasanu, jo norada uz iesp&jamajam nepilnibam macibu procesa istenoSana,
noteiktu jautajumu apskaté un saistitajiem nosacijumiem. Katru gadu izglitibas
iestades pateré ievérojamus laika resursus datu apkopoSanai un analizes veikSanai
par iepriek§¢jo gadu macibu rezultatiem, to izmainam salidzinajuma ar
ieprieks€jiem gadiem un citiem saistitajiem jautajumiem. Attiecigas informacijas
analize esoSaja situacija nereti tiek veikta istenojot liela apjoma manuala darbu
attieciba uz nepiecieSamo atskaisu sagatavosanu un korelaciju mekleésanu vairaku
gadu griezuma. Lidz ar Sist€mas ievieSanu attiecigas analizes darbibas bis
istenojamas tas ietvaros, tadeéjadi biitiski samazinot nepiecieSamos laika resursus
1zglitibas iestadem un arT paSvaldibam, kuras ir iesaistitas izglitibas 1stenoSanas
nodro$inaSana. Indikativie aprékini liecina, ka kopgjais laika ietaupijums
1zglitibas iestad€s un pasvaldibas var sastadit 28 darba stundas katra organizacija
gada ietvaros. Nemot véra, ka Latvija ir 110 novadu pasvaldibas un 9 republikas
pilsetas (kopa 119) ka ar1 1066 visparizglitojosas un profesionalas izglitibas
iestades, kas ir iesaistita centraliz€to un necentralizéto valsts parbaudijumu un
profesionalas kvalifikacijas eksamenu istenoSana, kopgja laika ekonomija var
sasniegt 33 180 darba stundas gada. Pienemot, ka vienas darba stundas vidg€jas
izmaksas ir 5,40 EUR, tad attieciga laika ekonomija sniedz finansialo ieguvumu
179 172 EUR gada jeb 1 433 376 EUR 8 gadu perioda péc Sistemas izmantoSanas
uzsakSanas.

6. Necentralizéto valsts parbaudijumu veidlapu pavairoSanas
(organize izglitibas iestades) izmaksu samazinajums. Lidzigi ka centraliz€to
eksamenu gadijuma, ari necentraliz€to valsts parbaudijumu organizéSana loti
butiskas izmaksas veido attiecigo parbaudes darbu pavairoSanas nodroSinasana,
kas tiek Tistenota izglitibas iestadés. Nemot véra, ka necentralizéto valsts
parbaudijumu darbu apjoms parsniedz centralizéto eksamenu darbu apjomu
(darbu skaits centralizétajiem eksameniem ir ~52000 bet necentraliz€tajiem
~203000), tad arT kop€jais ietaupijums ir planots lielaks. Atbilstosi indikativajiem
aprékiniem, katras izglitibas iestades iesp&ama ekonomija uz pavairoSanas
pasakumu veikSanu sastaditu vismaz 150 EUR gada, kas veido kopg&jo ikgadg&jo
ietauptjumu 147 150 EUR gada, nemot véra, ka kopuma ir 981 izglitibas iestades.
Attiecigi 8 gadu perioda kopg€jais ietaupijums veidojas 1 177 200 EUR.

1. Necentralizéto valsts parbaudijumu vértéeSana pasakumu
IstenoSanas (veic izglitibas iestades) izmaksu samazinajums. Necentralizéto
valsts parbaudijumu vertéSanas pasakumu TstenoSana esoSaja situacija tiek
istenota pasas izglitibas iestad€s, tajas iesaistot attiecigas iestades darbiniekus.
Lidz ar Sist€émas ievieSanu biitiski tiks samazinats ari necentralizé€to valsts
parbaudijumu apjoms, kuru laboSana biitu veicama manuala veida, tada veida
samazinot ari kop€jas §1 procesa izmaksas. Potenciala izmaksu ekonomija,
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attieciba uz necentraliz€tajiem valsts parbaudijumiem ir noteikta, piemeérojot
identisku samazinajuma koeficientu ka centralizéto eksamenu gadijuma, sakot no
2027. gada, kur uz 52000 centraliz€to eksamenu darbiem planotais ikgad€jais
ietauptjums ir novertets 56 805 EUR apmeéra, jeb 1,092 EUR uz vienu parbaudes
darbu. Nemot veéra, ka kopuma gada necentralizéto valsts parbaudijumu darbu
apjoms sastada 203 000, tad ikgad€jais ietaupijums to vert€Sanas pasakumu
veikSanai sastaditu 221 676 EUR jeb 1 773 408 EUR 8 gadu perioda péc Sisteémas
ievieSanas produktivaja lietoSana.

8. Laika ekonomija informacijas sniegSanai par valsts valodas
parbaudijumu kartotajiem. EsoSaja situacija gadijumos, kad personai vai
parbaudijuma nokartoSanu, tai ar iesniegumu ir nepiecieSams griezties VISC.
VISC esos$aja situacija ir pieejama informacija par valsts valodas parbaudijumu
kartotajiem no 2001. gada 1. februara. Ja persona valsts valodas parbaudijumu
ir kartojusi pirms Iidz 2001. gada 1. februara, VISC ir jaraksta iesniegums
VVC, kas bija atbildiga iestade par valsts valodas parbaudijumu organizéSanu
no 1992.1idz 2001. gada 31. janvarim un kuras arhiva ir pieejami dati par valsts
valodas parbaudijumu kartotajiem Saja laika perioda. VVC, atbilstosi
pieprasijumam, veic iesnieguma apstradi, kas ietver meklé€Sanas pasakumus
arhiva, atbildes vestules sagatavoSanu un saskanosanu, parbaudijuma protokola
skengSanu un pievienosSanu, registrésanu lietvediba u.c., kur kop€ja iesnieguma
apstrade aiznem ~ 1 ménesi, no ka, atbilstosi veiktajam novertejumam, “tirais”
laiks pieteikuma apstradei par vienu personu aiznem vidgji 8 darba stundas.
Nemot vera, ka videji gada tiek apstradati pieteikumi par 320 personam, lidz ar
Sist€mas ievieSanu, attieciga informacija biis pieejama tas ietvaros elektroniska
veida, ka rezultata $adu pieteikumu apstrade no VVC puses vairs nebiis
veicama. Pienemot, ka vienas darba stundas vid€jas izmaksas ir 5,40 EUR, gada
laika tiks ietaupitas 2560 darba stundas, un kopé€jais ekonomiskais ietaupijums
gada laika veido 13 824 EUR (6 912 EUR pirma gada laika, kad Sistéma tiks
izmantota, sakot no gada otras puses) jeb 117 504 EUR 9 gadu perioda péc
Sisteémas ievieSanas produktivaja lietoSana.

9. Resursu ietaupijums, kas veidojas no RUMIS izveides:

9.1. datortehnikas pienems$anas - nodosSanas procesam. Pienemot, ka stradajosa
(skoléna vecaka) vidgja algas likme, bruto ar DD VSAOI meénesi 1277
EUR/168 h un datora nodoSanai vecakam paterétais laiks pienemsSanas -
nodoSanas akta sagatavoSanai papira formata un parakstiSanai aiznem videji 20
minites, tad laika ietauptjums no elektroniski organiz€ta pienemsSanas -
nodoSanas procesa, izteikts darba alga ((1277/168)*(pienemot, ka pirmaja gada
tiks izsniegti 70 761 datori (Dators ikvienam 39 000; IZM plansetdatori 5 500;
I[ZM Windows portativie datori 6 261; citi skolu riciba esoSie 20 000) un
ietaupijums uz izsniegSanu 15 min) (70 761*15/60), tad laika ietaupijums no
elektroniski organiz&ta pienemsanas - nodosanas procesa, izteikts darba alga ir
52 312 EUR pirmaja gada pec projekta ievieSanas. Vienlaikus ietaupijums
rodas uz papira formata pienemsSanas - nodoSanas akta izdrukam 13 764 EUR

12



projekta pirmaja gada peéc projekta IstenoSanas (pienemot, ka vienas izdrukas
vienibas cena ir 0,01 EUR un katram datora izsniegSanas gadijumam drukajams
10 lapas (PN akts, ekspluatacijas noteikumi, GDPR u.c.), tad ietaupijums uz
70 761 datoru skaitam*0,01 EUR*10 veido 66 076 EUR laika ietaupijums no
elektroniski organizeta pienemsanas - nodoSanas procesa, izteikts darba alga
pirmaja gada péc projekta ievieSanas.

9.2. pakalpojumu sniegSanas un parvaldibas procesu izpilde prasis mazaku
darbinieku resursu. Pienemot, ka procesa nodroSinaSanai tiek iesaistiti videji
1317 darbinieki (vid€ji 2 darbinieki no iestades: 43 paSvaldibas iestades * 2
darbinieki; 614 skolas*2 darbinieki; IZM 3 darbinieki jeb 1317 darbinieki), un
pienemot, ka stradajosa videja algas likme, bruto t.sk. darba nodoklis ménest ir
1277 EUR, un darbinieku ipatsvars, kas stradas ar sisttmu ir 30%, un
produktivitates uzlabojums apkopojot pieteikumus elektroniski tiek pienemts
ka 5%, tad ietaupijums (1317*30/100)*1277*0,05% veido 24 042 EUR
1izmaksu ietaupijumu, efektivizéjot resursu parvaldibas procesu pirmaja gada
péc projekta ievieSanas.

9.3. E-pakalpojumu ieviesana samazinas klientu administrativo slogu, klientiem
neapmeklgjot pasvaldibu iestades. Pienemot, ka pakalpojums tiek pieprasits
vismaz reizi gada (pieteikuma iesniegSana, iepaziSanas ar jaunako informaciju
saistiba ar GDPR, datortehnikas lietosanas noteikumiem utml.) un skolénu
ipatsvars, kuriem bis nepiecieSams skolas izsniegts resurss tiek pienemts 20%
no 210 000 skolénu skaita, e-pakalpojuma pieprasijumu ipatsvars (skolénu
vecaki, kas izv€lesies lietot e-pakalpojumu) tiek pienemts ka 50%, tad darba
laiks, ko téré skoléna vecaks, apmekl€jot iestadi 1,5 h, ka ar skoléna vecaka
transporta izdevumi 2,30 EUR, pienemot, ka nodarbinata vecaka stundas likme,
neto ir 7,60EUR/h, tad kopgjais ietaupijums (50*210
000*20**50*(1,50+2,30*7,60) ir 143 850 EUR pirmaja gada péc projekta
ievieSanas, kas veidojas vecakiem apmekIgjot pasvaldibu iestades.
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Termini un saisinajumi

ATD Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Autotransporta direkcija”
AM Arlietu ministrija
CE Centralizétie eksameni

Centralizétie eksameni

Valsts parbaudijumi, kuru norises kartibu akreditetas izglitibas
programmas nosaka 2010. gada 6. aprila MK noteikumi Nr.335
Noteikumi par centralizéto eksamenu saturu un norises kartibu

DB Datu baze

DPA Detalizetais projekta apraksts

EM Ekonomikas ministrija

ERAF Eiropas regionalas attistibas fonds
IKT Informacijas un komunikacijas tehnologijas
IT Informacijas tehnologijas

IKVD Izglitibas kvalitates valsts dienests
1ZM Izglitibas un zinatnes ministrija
KDV Klienta darba vieta portala latvija.lv
LADP Latvijas atvérto datu portals

LM Labklajibas ministrija

MK Ministru kabinets

MK noteikumi Nr.653

Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumi Nr.653
"Darbibas programmas "Izaugsme un nodarbinatiba" 2.2.1. specifiska
atbalsta meérka "NodroSinat publisko datu atkalizmantoSanas
piecaugumu un efektivu publiskas parvaldes un privata sektora
mijiedarbibu" 2.2.1.1. pasakuma "Centraliz€tu publiskas parvaldes
IKT platformu izveide, publiskas parvaldes procesu optimizé$ana un
attistiba" TstenosSanas noteikumi"

MS

Microsoft

Necentralizétie valsts

Valsts parbaudijumi, kuru kartibu akreditétas izglitibas programmas

parbaudijumi attiecigi nosaka 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr.1510
Valsts parbaudijumu norises kartiba

NVA Nodarbinatibas valsts agentira

Pasakums Darbibas programmas ,,Jzaugsme un nodarbinatiba” 2.2.1.specifiska
atbalsta mérka ,Nodrosinat publisko datu atkalizmantoSanas
picaugumu un efektivu publiskas parvaldes un privata sektora
mijiedarbibu” 2.2.1.1.pasakums ,,Centralizétu publiskas parvaldes
IKT platformu izveide, publiskas parvaldes procesu optimizéSana un
attistiba”

PK Projekta komanda

PKE

Profesionalas kvalifikacijas eksameni
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Termins, salsinajums

PMLP

Skaidrojums

Pilsonibas un migracijas lietu parvalde

Profesionalas kvalifikacijas
eksameni

Valsts parbaudijumi, kuru norises kartibu akreditétas profesionalas
izglitibas programmas nosaka 2011.gada 30.augusta MK noteikumu
Nr.662 Profesionalas kvalifikacijas eksamenu norises kartiba
akreditétas profesionalas izglitibas programmas

Projekts Valsts parbaudijumu organizé$anas procesa pilnveide
PSPP Pakalpojumu snieg8anas un parvaldibas platformas
PVG Projekta vadibas grupa

RDA Rigas valstspilsétas agentiru “Rigas digitala agentiira”
SAM Specifiskais atbalsta mérkis

Sistéma Valsts parbaudijumu informacijas sistéma

UP

Uzraudzibas padome

Valsts valodas parbaudijumi

Valsts parbaudijumi, kuru kartibu nosaka 2009. gada 7. jilija
noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zindsanu apjomu un
valsts valodas prasmes parbaudes kartibu profesionalo un amata
pienakumu veikSanai, pastavigas uzturésands atlaujas sanemsanai un
Eiropas Savienibas pastaviga iedzivotaja statusa iegisanai un valsts
nodevu par valsts valodas prasmes parbaudi

Valsts parbaudijumi

Diagnostcgjosie darbi, centralizétie eksameni, necentralizétie valsts
parbaudijumi, profesionalas kvalifikacijas eksameni un valsts valodas
parbaudijumi kopa

VARAM Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VIRSIS Valsts informacijas resursu, sistému un sadarbspgjas informacijas
sistéma

VISC Valsts izglitibas satura centrs

VIIS Valsts izglitibas informacijas sistema

VISS Valsts informacijas sisttmu savietotajs

VPIS Valsts parbaudijumu informacijas sistéma

VRAA Valsts regionalas attistibas agentiira

VSAA Valsts socialas apdrosinasanas agentiira

VVC Valsts valodas centrs
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1. Problémas apraksts

Latvija valsts parbaudijumus veido 1) centralizétie eksameni, kuru saturu un norises kartibu
akreditétas izglitibas programmas nosaka 2010. gada 6. aprila MK noteikumi Nr. 335 Noteikumi
par centralizeto eksamenu saturu un norises kartibu, 2) diagnosticgjosie darbi un eksameni
(necentralizetie valsts parbaudijumi), kuru kartibu akreditétas izglitibas programmas nosaka
2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr. 1510 Valists parbaudijumu norises kartiba, 3)
profesionalas kvalifikacijas eksameni, kuru norises kartibu akreditétas profesionalas izglitibas
programmas nosaka 2011. gada 30. augusta MK noteikumu Nr. 662 Profesionalas
kvalifikdcijas eksamenu norises kartiba akreditétas profesionalas izglitibas programmds, ka art
4) valsts valodas parbaudijumi, kuru kartibu nosaka 2009. gada 7. jilija MK noteikumi Nr.733
Noteikumi par valsts valodas zindasanu apjomu un valsts valodas prasmes parbaudes kartibu
profesionalo un amata pienakumu veiksanai, pastavigdas uzturésanas atlaujas sanemsanai un
Eiropas Savienibas pastaviga iedzivotdja statusa iegiiSanai un valsts nodevu par valsts valodas
prasmes parbaudi.

Katru gadu tiek nokartots ievérojams skaits min&to valsts parbaudijumu. Piem., atbilstosi VISC
datiem (skat. 1. att€ls), 2017. gada tika nokartoti ~ 52 000 centralizétie eksameni, ~ 68 000
eksameni, ~ 135 000 diagnosticgjosie darbi. Tapat pagajusaja gada tika kartoti ~ 13 000
profesionalas kvalifikacijas eksameni un ~ 4800 valodas parbaudijumi. Tas nozimég, ka katru
gadu tiek kartoti vairak ka 270 000 dazada veida valsts parbaudijumi.

CE kartotaju skaits 2014.-2017.

18000

16000

14000

12000

10000

2000

. N Fewey

. x - Valsts val. - N - Latvied
Anglu val. Biologija Fizika Franfu val. KTmija Krievu val. a; ilw Matematika Vacu val. VEsture i IIIES': ve

w2014 15395 1270 991 40 561 2581 3818 16430 176 5244 16449
|2015 13626 1141 963 36 529 2344 3889 14616 154 4769 14629
w2016 12906 1179 995 23 559 2447 4329 14185 98 4658 14173
2017 11966 1085 998 33 525 2388 4117 13335 86 4484 13313

Attéls 1 Centralizéto eksamenu kartotaju skaits 2014.-2017. gada®

Lai minétos valsts parbaudijumus nodroSinatu, tiek veikta attiecigo valsts parbaudijumu
organiz&éSana, kas ietver $adus 5 augsta ITmena procesus katram no valsts parbaudijumu
veidiem: 1) programmu un uzdevumu izstrade, 2) organizgSana, 3) norise, 4) vertésana, 5)
analize (skat. 3.1. sadala). So procesu nodrosinasana centralizéto eksamenu un necentralizéto

2 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2017/dokumenti/lvisi_skaits 3g.png
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valsts parbaudijumu gadijuma ir iesaistits VISC, 1ZM, augstskolas, pasvaldibas (izglitibas
parvaldes vai izglitibas specialisti) un izglitibas iestades; profesionalo kvalifikacijas eksamenu
gadijuma VISC, nozaru parstavji, profesionalas izglitibas iestades un talakizglitibas
pakalpojumu sniedzg&ji, ka ari valsts valodas parbaudijumu gadijuma VISC, NVA, VSAA, un
kur valsts valodas parbaudijumu rezultatus izmanto citas publiskas parvaldes iestades (piem.,
PMLP).

Esosaja situacija ir noveérojamas bitiskas atSkiribas attieciba uz IKT iesp&ju izmantoSanu
katram no valsts parbaudijumu veidiem. Centraliz€to eksamenu un necentralizéto valsts
parbaudijumu organizgéSanas procesu atbalstam tiek izmantota VPIS, kas ir centrala $o valsts
parbaudijumu sagatavoSanas, norises organizéSanas un rezultatu uzkrasanas informacijas
sisttma un kas eso8aja situacija nodroSina dazada elektronizacijas un automatizacijas limena
atbalstu katra no centralizéto eksamenu un necentraliz€to valsts parbaudijumu organizésanas
procesiem. Profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas parbaudijumu
organizés$anas procesu norise esosaja situacija galvenokart notiek veida, kas netiek atbalstits no
konkretu informacijas sist€mu risinajumu puses (iesniegumi papira veida, iesttitas dokumentu
datnes, informacijas pieprasijumi, kuri tiek veikti vispargja dokumentu aprites kartiba u.tml.).
Profesionalas kvalifikacijas eksamenu gadijuma noteikta dala centralizéto eksamenu testu dalas
tiek kartotas elektroniska forma DIT sistema, ka ar1 informacija par izsniegtajiem izglitibas
dokumentiem tiek registréta VIIS. Valsts valodas parbaudijumu organizé$ana savukart
elektronizeta ir rezultatu registréSana datu bazé (MS Access vidé izstradats tehniskais
risinajums).

Lai arT centraliz€to eksamenu un necentraliz€to valsts parbaudijumu procesi pedejo gadu laika
ir butiski pilnveidoti, t0 operativitate nereti tiek kritizéta no sabiedribas puses, jo, piem.,
centralizéto eksamenu rezultati izglitojamajiem ir nepiecieSami atrak, neka tie Sobrid tiek
nodro$inati. Attieciga prasiba tieck pamatota ar nepiecieSamibu veikt iestaSanas darbibas
arvalstu augstskolas, kuras nereti pieteikSanas process notiek jau vasaras sakuma, secigi
apgritinot vai noteiktos gadijumos liedzot Latvijas iedzivotdjiem pretendét uz attiecigo
iestasanos nepiecieSamo dokumentu nepieejamibas dél. Procesu operativitate un birokratiska
pieeja ipasi tiek kritiz&ta profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas parbaudijumu
gadijuma, kur, piem., valsts valodas parbaudijumu gadijuma informacijas apmaina starp pusém
vél joprojam tiek veikta izmantojot saraksti véstulu formata, kuras ietvaros katra darbiba prasa
vairakas dienas, lai gan, atbilsto$§i musdienu tehnologiju iesp&jam, attiecigas informacijas
pieejamiba ieinteres€tajam personam bitu nodroSinama tieSsaistes veida, piemeéram, tam pasam
veicot informacijas iegiiSanu no publiski pieejamas lietojuma saskarnes. Tapat, lai ari valsts
parbaudijumu dro§ibas jautajumi un informacijas noplides iesp&amiba to organizéSanas
procesos ir maksimali samazinata, katru gadu nakas saskarties ar aizdomam par uzdevumu
nopludinasanu, kas noteiktos gadijumos ari faktiski apstiprinas. Sos un citus negativos
apstaklus veido vairakas biitiskas problemas Sobrid darbiba esoSajos procesos un to IKT
nodrosinajuma.
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1. Tehnologiju ierobeZota izmantoSana valsts parbaudijumu organizéSanas un Norises
procesos

Esosaja situacija centralizetie eksameni un necentralizétie valsts parbaudijumi tiek registréti
VPIS, kur attiecigi tiek ievadita to struktira pa dalam, uzdevumu struktiira un punkti pa
uzdevumiem. Saturiski parbaudijumi, lai arT sakotngji tiek sagatavoti elektroniska forma e-vide,
turpmaka procesa ietvaros tiek izdrukati VISC un fiziski nogadati ar pasta starpniecibu
izglitibas parvaldém, kas organizé to talaku nodoSanu izglitibas iestadem (centralizéto
eksamenu gadijuma) vai darbu izdrukaSanu izglitibas iestadé (necentraliz€to valsts
parbaudijumu gadijuma). Izglitojamie veic So valsts parbaudes darbu kartoSanu papira forma.
Papira forma aizpilditie darbi tiek verteti vai nu izglitibas iestadeé (necentralizé€to valsts
parbaudijumu gadijuma), vai nogadati atpakal VISC (centralizéto eksamenu gadijuma). VISC
veic noteiktu aizpildito papira darbu dalu sken&Sanu un saglabasanu e-vidé VPIS, kur attiecigi
tie ir pieejami vertéSanai vertétajiem. Valsts parbaudijumu vertéjumi, atbilstosi uzdevumu
struktiirai un punktiem, tiek ievaditi VPIS.

Lidz ar to, lai arT eso$aja situacija parbaudes darbi jau Sobrid tiek veidoti e-vide un gala rezultati
registréti e-vid€, vidus posma tiek saglabata biitiska papira dokumentu izveide un aprite, kas
nav efektiva un palielina gan nepiecieSamo laiku, gan izmaksas saistiba ar darbu pavairoSanu,
gan darbu transportéSanu no VISC uz pasvaldibu izglitibas parvaldém un p&c tam izglitibas
iestadem, gan darbu transportéSanu atpakal uz VISC un sken&Sanu.

Lidziga situacija ir ar1 profesionalas kvalifikacijas eksamenu gadijuma, kur vairak neka puses
centralizéto eksamenu gadijuma ir nepiecieSama parbaudijumu darbu piegade, ka arT eksamenu
dalibnieku sarakstu, aizpildito un izveértéto darbu, vert€Sanas protokolu atgrieSana atpakal
VISC. Tapat ari valsts valodas parbaudijumu gadijuma parbaudijumi tiek kartoti papira forma,
kas attiecigi prasa to izdrukaSanu, piegadi, aizpildiSanu klatieng utt.

Izmantojot musdienu tehnologiju sniegtas iesp&jas un kartojot valsts parbaudijumus e-vidg,
biitu iespg&jams bitiski uzlabot un efektivizét noteiktu valsts parbaudijumu darbu dalu
organiz€é$anas un norises procesu, gan no laika resursu, gan ari no izmaksu perspektivas.

2. Uzdevumu nopliides riski

Lai arT valsts parbaudijumu dro$ibas jautajumi un informacijas nopliides iesp&jamiba to
organiz&$anas procesos ir maksimali samazinata, joprojam pastav risks iesp&jamai uzdevumu
noplidei, kur risku iestasanas sekas 1pasi nozimigas ir centralizéto eksamenu un necentralizéto
valsts parbaudijumu gadijuma, kur parbaudijumu kartotaju skaits ir butiski lielaks ka citos
valsts parbaudijumu veidos. Piem., 2017. gada tika identificéti 3 gadijumi ar $o valsts
parbaudijumu uzdevumu nopladi — 9. klaSu matematikas eksamens krievu valoda, 9. klases
Latvijas un pasaules v&stures eksamens latviesu valoda un 12. klasu latvieSu valodas eksamena
domrakstu temati, kas attiecigi prasija veikt sekojoSas izmekleSanas darbibas no tiesibsargajoso
iestazu puses un izsauca negativu publicitati plagsazinas lidzeklos®.

3 http://www.Ism.lIv/raksts/zinas/latvija/policija-noskaidrojusi-latviesu-valodas-eksamena-tematu-
nopludinataju.a238290/
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Viens no lielakajiem riskiem esoSaja situacija, ko ir identificgjis VISC, ir saistits ar
necentraliz€to eksamenu uzdevumu nopliSanu. EsoSaja situacija Sos eksamenu darbus
izglitibas iestades sanem e-vidé VPIS sistema PDF faila formata. Eksamena diena 8:00 no rita
izglitibas iestades darbiniekam ar atbilsto$am tiesibam tie ir pieejami lejupieladésanai VPIS
sistema. Lidz eksamena sakumam (10:00) izglitibas iestade veic to pavairoSanu, atbilstosi uz
eksamenu registréto izglitojamo skaitam, un nogadasanu eksamena norises telpas. So procesa
posmu veic izglitibas iestades darbinieki un pie iesp&jamas uzdevumu nopliides ir iesaistits
cilveciskais faktors.

Otrs no biutiskakajiem riskiem esoSaja situacija ir saistits ar centraliz€to eksamenu un
necentralizéto valsts parbaudijumu rakstu un mutvardu dalas tematu nopladi, kur VISC nereti
sanem informaciju, ka temati attiecigajai valsts parbaudijumu dalai izglitojamajiem ir zinami
pirms tas norises.

Gadijumos, kad tiek sanemtas zinas par iesp&jamu uzdevumu noplasanu, izmekl€Sanai ir
nepiecieSama papildus resursu iesaiste no visu parbaudijumu procesos iesaistito dalibnieku
puses, ka ar1 no izmekl&Sanas iestazu puses, kas tiek iesaistitas gadijumos, ja faktiska uzdevumu
noplude ir konstatéta. Tapat uzdevumu faktiskd nopliide nostada nevienlidziga situacija
parbaudijumus kartojosos izglitojamos, kas konkurg, iestajoties augstskola, jo izglitojamie ar
papildus informaciju var veikt sagatavoSanas pasakumus konkréti attieciba uz nopluduSajiem
uzdevumiem, tad€jadi nokartojot parbaudijumu labak ka izglitojamie, kam $adas informacijas
nav. Uzdevumu iesp€ama nopliSana rada reputacijas zaud€umus centralizetajiem
eksameniem un necentralizétajiem valsts parbaudijumiem pasiem par sevi, ka art VISC ka
atbildigajai iestadei par t0 organizg€Sanu, lidz ar to biitu veicami turpmaki uzlabojumi valsts
parbaudijumu vadibas procesos, t.sk., izmantojot misdienu tehnologiju iesp&jas, kas
samazinatu cilvécisko faktoru un secigi art uzdevumu nopliiSanas risku.

3. Problematika ar pieteik§anos valsts parbaudijumiem

Viens no centraliz€to eksamenu un necentralizéto valsts parbaudijumu organizéSanas procesa
posmiem ir izglitojamo registréSana parbaudijumu kartoSanai. EsoSaja situacija atbilstosi speka
esoSajam normativajam reguléjumam izglitojamo registraciju parbaudijumiem veic izglitibas
iestade, pamatojoties uz izglitojamo iesniegumiem, kuros tie norada tos parbaudijumus, kurus
tie vélas kartot. Registracija tiek veikta lidz attieciga gada 15. janvarim VPIS sisteéma. Ja
izglitojamais vélas mainit ieprieks$ izvéletos parbaudijumus, vins, ne velak ka seSas nedelas
pirms attieciga parbaudijuma norises dienas, iesniedz izglitibas iestades vaditajam attiecigu
rakstisku iesniegumu. Izglitibas iestades vaditajs divu darbdienu laikd nodroSina izmainu
registréSsanu VPIS. Lai arT minéta kartiba ir noteikta MK noteikumos un iestradata VPIS, tomér
eso$aja situacija ir identificéjami gadijumi, kad izglitojamais ierodas kartot parbaudijumu, bet
pirms ta norises tiek konstatéts, ka attiecigajam parbaudijumam tas nav registréts. Atbilstosi
VISC parstavju sniegtajai informacijai, katru gadu ir identific§jami vismaz 30 — 40 $adi
gadijumi.

Biitiska probléma ta ir centralizéto eksamenu gadijuma, kur uz katru izglitibas iestadi nositito
darbu skaits sakrit ar izglitojamo skaitu, kas attiecigo eksamenu ir pieteikusies kartot. Lidz ar
to var biit gadijumi, kad izglitojamais izglitibas iestades kltidas dé]l eksamenu nokartot nevar,
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un tas ir jakarto nakamaja gada. Ja sertifikats par nokartotu konkréto centralizéto eksamenu
izglitojamajam ir nepiecieSams, lai iestatos augstskola jau attieciga gada ietvaros, izglitojamais
par So gadijumu var vérsties tiesibsargajosas iestadés un par to var tikt ierosinats
kriminalprocess.

PieteikSanas ka probléma ir identific€jama ar1 profesionalas kvalifikacijas eksamenu gadijuma,
kur esosaja situacija izglitojamie Siem valsts parbaudijumiem tiek pieteikti, izglitibas iestadém
manuali sagatavojot izglitojamo sarakstu un siitot to datnes forma uz VISC, kur attiecigi tas no
VISC puses tiek talak apstradats. Valsts valodas parbaudijumu gadijuma, atbilstosi VISC
pieejamajiem datiem, ~ 88% iesniegumu par valsts valodas parbaudijuma kartoSanu tiek
sanemti klatieng, ~ 10% pa pastu un tikai ~ 2% elektroniski parakstita dokumenta forma.
Minéto dokumentu sagatavosana, iesniegSana klatieng un apstrade rada biitisku administrativo
slogu visam procesa iesaistitajam pus€m, paléninot procesu norisi un palielinot administrativas
izmaksas.

4. leprieksejas pieredzes ierobeZotas izmantoSanas iespéjas parbaudijumu darbu izveide

Valsts parbaudijumu organizéSana sakas ar programmu un uzdevumu izstradi, kur katram no
valsts parbaudijumu veidiem tiek izveidota darba grupa. Darba grupas parbaudijumu uzdevumu
sagatavoSanas ietvaros nem veéra iepriek$&jo gadu pieredzi, labo praksi, ka arT jomas, kur
iepriek$jos gados izglitojamo demonstrétais sniegums ir noradijis uz iespgjamam problémam
un nepietickamu prasibu apgiSanu atbilstoSi valsts izglitibas standartam. EsoSaja situacija
ieprieks€jo gadu parbaudijumu darbi tiek uzglabati necentralizeti, teksta datnu forma (.pdf,
.docx, .doc u.c.) un tajos ietvertic uzdevumi nav pieejami strukturéta un p&c noteiktiem
metadatiem mekl&jama forma. Tas biitiski palielina nepiecieSamos resursus jauno uzdevumu
izstradg, jo parbaudijumu darbu sagatavosana ir nepiecieSams manuali izskatit iepriek§€jo gadu
parbaudijumu darbus un uzdevumus no to satura viedokla un kombinét to ar darbu izpildes
statistiku. Tapat ieprieks$€jo gadu uzdevumi nav izmantojami automatiskai parbaudijumu darbu
izveidei, piem., diagnosticgjoso darbu gadijuma, kur tas batiski paatrinatu un padaritu
efektivaku ST procesa norisi. Aktualo un vésturisko parbaudijumu uzdevumu datu ievade un
glabasana strukturéta forma atvieglotu iesp€jas tos atkartoti ieklaut parbaudijumos vai izmantot
ka pamatu jaunu uzdevumu izstrade.

5. lIeprieksejo gadu valsts parbaudijumu datu pieejamiba

Eso$aja situacija centralizéto un necentralizéto valsts parbaudijumu organizésana VPIS tiek
izveidots macibu gads, ka ietvaros tiek veidoti parbaudijumi. P&c valsts parbaudijumu norises
macibu gads Sistema tiek slegts, parbaudijumu rezultati tiek nodoti VIIS replikacijas DB, bet
pargjie parbaudijumu dati dz€sti no VPIS. Ta rezultata paslaik dati par iepriek$€jo gadu valsts
parbaudijumiem p&c dzE€Sanas VPIS lietotdjam nav pieejami, un, piem., ieprieks&jo gadu
salidzinoSo parskatu sagatavoSana par noteikta veida uzdevumu izpildi nav iespg&jama.
Iepriek$&jo gadu datu pieejamiba apgriitina analizes iesp&jas gan no VISC atbildigo darbinieku
puses, gan politikas planotaju (piem., IZM) puses. Vésturisko datu nepieejamibas dél pedagogi
VPIS nevar sekot 1idzi izglitojamo vésturiski kartoto valsts parbaudijumu dinamikai uzdevumu
liment, kas lautu laika izsekot izglitojama zinaSanu attistibai un secinat, vai veiktie pasakumi ir
bijusi sekmigi un lavusi izglitojamajam apgiit problému jautajumus.
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6. Atbalsts jaunajam, kompetencu pieeja balstitajam saturam

Latvija Sobrid tiek Tstenota vispargjas izglitibas satura reforma, kas aptver visus vispargjas
izglitibas posmus — gan pirmsskolas izglitibas, gan pamatizglitibas, gan vidgjas izglitibas
posmu. Tas rezultata tiks fundamentali mainits esoSais macibu saturs, ka arT tiks mainita valsts
parbaudijumu organiz&Sana gan no saturiskas, gan procesu perspektivas. VPIS tika buveta laika
perioda no 2011. Iidz 2013. gadam, lai atbalstitu centralizéto eksamenu un necentraliz&to valsts
parbaudijumu organizéSanas procesus, kadi tie bija attiecigaja laika. Nemot véra paredzamas
fundamentalas izmainas valsts parbaudijumu vadibas procesos un satura, eso$a VPIS
funkcionalitate nenodroSina pilnveértigu atbalstu valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu
norisei atbilstosi jaunajam macibu saturam, piem., ir planots ieviest eksamenu grozus un 3
Iimenu eksamenus, vertésana fikset prasmju Iimeni un informaciju par risinasanas celu, kada
izglitojamais uzdevumu ir izpildijis, u.c. Ta rezultata valsts parbaudijumu organizeSana
atbilstosi jaunajam saturam VPIS ietvaros var nebit pilnvertigi iespgjama un ir nepiecieSsams
veikt batiskus VPIS pilnveidojumus, ka ari, lai nodroSinatu lietotaju (parbaudijumu kartotaju)
sagatavoSanu parbaudijumu kartoSanai elektroniski, ir nepiecieSams nodroSinat uzdevumu
ievadi VPIS.

7. Tehnologiju ierobeiota izmantoSana profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts
valodas parbaudijumu organizéesanas procesu atbalstam

EsoSaja situacija profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas parbaudijumu
organiz&Sanas procesi tiek veikti manuala veida, tikai ierobezota apjoma izmantojot tehnologiju
atbalstu, piem., valsts valodas parbaudijumu rezultati péc to norises tiek registréti datu baze
(MS Access), ka ar1 profesionalas kvalifikacijas eksamenu gadijuma aptuveni puse centralizgto
eksamenu testu dalas tiek kartotas elektroniska forma DIT sisteéma, ka art informacija par
ieglitajiem izglitibas dokumentiem tiek registréta VIIS.

Taja pasa laika visa procesa virziba tiek veikta uz iesniegumu un véstulu pamata — pieteikSanas
pakalpojumam, zinas no NVA par personas bezdarbnieka statusu vai VSAA par bezdarbnieka
pabalsta sanemsSanas faktu, informacija par valsta valodas parbaudijuma rezultatiem, apliecibas
dublikata izsniegSanas pieprasijums, pieprasijums no iestades / darba devé&ja par personas valsts
valodas zinaSanu Iimeni, atbilde utt. Iesniegumu, v&stulu, pieteikumu u.c. dokumentu
sagatavoSana un apstrade rada butisku administrativo slogu visam procesa iesaistitajam pusém,
paléninot procesu norisi un palielinot administrativas izmaksas.

Izmantojot misdienigas informacijas sist€émas atbalstu un jau esoSas valsts koplietoSanas
komponentes, valsts valodas parbaudijumu un profesionalas kvalifikacijas eksamenu
organiz€Sanas procesu norisi blitu iesp&ams biitiski uzlabot un optimiz€t no galalietotaju
skatupunkta. Ipasi nozimigi tas biitu, nodro§inot kvalitativu pakalpojumu snieg$anu nakotng,
kad valsts valodas parbaudijumu kartotaju skaits, prognozgjams, tikai palielinasies, nemot véra
demografisko situaciju un darbasp€ka problémas Latvija un attiecigi ar1 nepiecieSamibu péc
darbaspéka imigracijas no citam valstim, kuras ietvaros personam, lai sekmigi ieklautos
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Latvijas darba tirgt radisies interese par valsts valodas parbaudijumu kartosanu, t.sk., kartojot
valsts valodas parbaudijumu attalinati arvalstis pirms ieraSanas Latvija.

8. Valsts valodas parbaudijumu rezultati papira forma arhiva

No 1992. lidz 2001. gada 31. janvarim atbildiga iestade par valsts valodas parbaudijumu
organizéSanu bija Valsts valodas centrs. Sakot ar 2001. gada 1. februari valsts valodas
parbaudijumu organizéSanu nodroSina VISC. Esosaja situacija vesturiskie valsts valodas
parbaudijumu rezultati tiek uzglabati papira forma arhiva VVC (~ 150 000 parbaudijumu
kartotaji) un dala no rezultatiem ir digitalizéti un ievaditi VVC lokalaja datu baze (~ 300 000
parbaudijumu kartotaji). Vienlaikus VISC riciba ir pieejami vesturiskie parbaudijumu norises
protokoli, kas ieprieks nav tikusi digitalizeti un pieejami tikai papira dokumentacijas forma par
laika posmu no 2001. lidz 2009. gada oktobrim. Katru gadu VISC sanem ~ 500 pieprasijumus
valsts valodas prasmes apliecibas dublikata sanemsanai, ka arT pieprasijumus no PMLP par
valsts valodas prasmes parbaudes kartotaju rezultatiem. Gadijuma, ja persona valsts valodas
parbaudijumu ir kartojusi lidz 2001. gada 1. februarim VISC ir jaraksta véstule VVC veikt
parbaudi par attiecigas personas valsts valodas parbaudijuma kartoSanas faktu un rezultatiem,
kur vidgji gada $ada parbaude ir javeic par 320 personam. Sis parbaudes $obrid tiek veiktas
manuala forma, mekl&jot informaciju arhiva vai lokalaja datu bazé. Viena pieprasijuma
apstrade kopuma aiznem vidgji vienu ménesi, tapat ari véstulu sagatavosana un apstrade rada
bitisku administrativo slogu visam procesa iesaistitajam pusém.

Veicamo parbauzu apjoms par valsts valodas parbaudijuma nokarto$anu, paredzams, nakotné
butiski palielinasies, jo, lidz ar izmainam Sabiedriska transporta likuma tiek paredzeta
taksometru un vieglo automobilu, kas veic pasazieru komercparvadajumus, vaditaju
registraciju, kur viena no prasibam vaditaja registréSanai ir valsts valodas zinaSanas. Attiecigi
ari palielinasies administrativais slogs So pieprasijumu apstradé gadijumos, kad persona
parbaudijumu bis kartojusi lidz 2009. gada oktobrim. Atbildiga organizacija par taksometru un
vieglo automobilu, kas veic pasazieru komercparvadajumus, vaditaju registraciju, valsts SIA
“Autotransporta direkcija”, var veikt vaditaja registraciju tikai p&c pozitivas atbildes
sanem$anas. Nemot veéra datu kontrolei nepieciesamo laiku VVC un VISC arhiva, personas
iespejas stradat par taksometra vaditaju Saja laika bis ierobezotas.

Digitaliz&jot VVC un VISC riciba esoSos arhiva datus par valsts parbaudijumu rezultatiem, kas
kartojusas valsts valodas parbaudijumu laika perioda no 1992. lidz lidz 2009. gada oktobrim,
un, nodroSinot to pieejamibu e-videé VISC sadarbibas partneriem, biitu iesp&jams bitiski
optimiz&t procesu, kas nepiecieSams, lai iegiitu informaciju par konkrétas personas valsts
valodas prasmes parbaudes rezultatu. Tadgjadi tiks samazinats administrativais slogs visam
pusém, ka arl nodroSinata iesp€jami atraka pakalpojuma sniegSana gan privatpersonam
(pieméram, valsts valodas prasmes apliecibas dublikata pieprasiSanas gadijuma), gan VISC
sadarbibas partneriem.

9. Trikst iespéju centralizeti parraudzit un parvaldit izglitibas iestadem pieejamos IKT
resursus
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Lai pilnvertigi noritetu sagatavosanas parbaudijumiem un parbaudijumu process elektroniski ,
vienlaikus labi attistitai parbaudijumu sisteémai, svariga ar1 IKT infrastruktiira izglitibas iestades
un nepiecieSamais tehniskais I'T nodroSinajums.

Pamatojoties uz 2021. gada 14. maija parakstito sadarbibas memorandu “Dators ikvienam
bérnam”, ko sava starpa parakstija Valsts prezidents, Izglitibas un zinatnes ministre, Vides
aizsardzibas un regionalas attistibas ministrs, FinanSu ministrs, Sacimas Izglitibas, kulttiras un
zinatnes komisijas vaditajs un Latvijas PaSvaldibu savienibas priekSsedetajs, projekta ietvertais
risinajums ir dala no memoranda noteiktas apnemsanas istenot valstiski nozimigu iniciativu
visas sabiedribas intereses, izveidot ilgtsp&jigu sistému, kas nodrosinas pieeju tehnologijam
skoléniem un skolotajiem Latvija, izstradat un nodro$inat atbalsta sist€ému katra pasvaldiba
jégpilnai un efektivai datoru izmantoSanai macibu procesa.

Sadarbibas memoranda “Dators ikvienam b&rnam” ietvaros izglitojamos planots nodrosinat ar
portativajiem datoriem, kas tiks izsniegti individualai lietoSanai gan majas, gan skola. Lai
nodros$inatu pieteikSanas procesa caurspidigumu, datoru izmantoSanas monitoringu, problému
pieteikSanu un risinasanu, Iigumu, pienemsSanas — nodoSanas aktu, personas datu apstrades
noteikumu u.c. dokumentu elektronisko apriti, atskaites ministrijai, pasvaldibam un skolam,
projekta planots izstradat skolénu datoru parvaldibas un monitoringa riku.
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2. Projekta mérki un sasniedzamie rezultati

2.1. Projekta ietvars

Lai risinatu pastavosas nepilnibas un problémas valsts parbaudijumu organizé$anas procesos
un izmantotu tos ieguvumus un papildus iesp&jas, ko jau Sobrid spg nodrosinat miisdienu
tehnologijas, 1ZM sadarbiba ar VISC ka atbildigo iestadi par valsts parbaudijumu organizéSanu
ir uzsakusi Tstenot iniciativu, kas paredz realizét bitiskas ilgtermina izmainas valsts
parbaudijumu procesu 1istenoSana, uzsakot virzibu uz valsts parbaudijumu kartoSanu
elektroniska forma (e-parbaudijumi).

E-parbaudijumi ir ilgtermina iniciativa valsts parbaudijumu procesu pilnveidei, parveidojot
esoSo valsts parbaudijumu organizé€$anas procesus un efektivi izmantojot miasdienu IKT
risindjumu piedavatas iespgjas. E-parbaudijumu iniciativas kop&jais mérkis ir panakt, lai
Latvijas valstl 1stenotie valsts parbaudijumu organiz&Sanas procesi klst butiski atraki, 1&taki
un efektivaki, ka arT samazinatu valsts parbaudijumu noplades riskus.

S1 iniciativa nav ierobezojama ar kadu konkrétu programmu, projektu vai aktivitati. Ta sastav
no vairakam programmam, projektiem un aktivitateém organizatoriskaja, juridiskaja un IKT
joma, kas var tikt finans€tas no dazadiem finans€juma avotiem (ES fondu finans€jums, valsts
vai pasvaldibu budzets, valstu divpusgjie finansu instrumenti u.c.), bet kas visas kopa un katra
atseviski sekmé& e-parbaudijumu iniciativas kop&ja mérka sasniegS8anu. Piem&ram, $aja ES
fondu planoSanas perioda ietvara Sobrid tiek Tstenoti projekti izglitibas iestazu tehniska
nodro$inajuma attistibai (Darbibas programmas "lzaugsme un nodarbinatiba"” 8.1.2. specifiska

"4 un Darbibas programmas

atbalsta mérka "Uzlabot vispareéjas izglitibas iestazu macibu vidi
"Izaugsme un nodarbindtiba" 8.1.3. specifiska atbalsta mérka "Palielinat modernizéto
profesiondlas izglitibas iestazu skaitu™), tsk., IKT infrastruktiiras attistibai, atbilstosi
programmas vadlinijam (ieteikumi vispargjas izglitibas iestaZzu macibu vides modernizacijai,
t.sk., IKT infrastruktiiras risindgjumiem?®), projekts “Kompetencu pieeja macibu satura™’, kura
ietvaros tiek fundamentali mainits vispar€jas izglitibas saturs atbilsto$i kompetencu pieejai,
t.sk., ar1 attieciba uz valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesiem gan no saturiskas, gan

procesu perspektivas, t.sk., izmantojot IKT u.c.

Viens no kritiski nepiecieSamajiem elementiem e-parbaudijumu iniciativas kop&€jo meérku
sasniegSanai ir tadas informacijas sist€émas pieejamiba, kas nodroSinatu efektivu atbalstu
nakotnes valsts parbaudijumu organizéSanas procesiem, t.sk., nodroSinatu iesp&u valsts
parbaudijumus kartot e-vide. Sadas informacijas sistémas izveide tiek paredzéta projekta
“Valsts parbaudijumu organizéSanas procesa pilnveide”, veicot VPIS attistibu. Atbilstosi

4 https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-
merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu

5 https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-
merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas

6 http://www.cfla.gov.Iv/userfiles/files/812 6 pielikums_leteikumi_09062017.docx

7 https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-
merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
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projekta indikativajam laika grafikam, ta realizacija planota no 08.2019. lidz 02.2023. (skat. 2.
attels).

P&éc Projekta realizacijas planota pakapeniska pareja uz valsts parbaudijumu organizé€Sanu un
kartoSanu elektroniska forma, sakot no uzdevumu bankas sakotn€jas izveides (atbilstosi
Projekta indikativajam laika planam — 2023. gada februaris) lidz 2031. gadam:

1. Attieciba uz valsts parbaudijumiem vispargja izglitiba (centralizEtie eksameni,
necentralizétie eksameni, diagnosticgjosi darbi) no 2022./2023. macibu gada
izglitojamajiem VPIS tiks piedavati uzdevumu paraugi treninu nolikam, lai izglitojamie
iegiitu iemanas un pierastu pie Sisteémas un iesp&jam pildit valsts parbaudijumu darbus e-
vid€ VPIS ietvaros, ka ar1 papildinata uzdevumu banka, integréjot parbaudijumu
uzdevumus VPIS (skat. 2. att€ls [2]).

Sakot no 2022./2023. macibu gada, VISC nodro$inas diagnosticgjoso darbu kartoSanu
nodrosinas tikai e-vidg, iznemot izglitojamos ar specialajam vajadzibam (skat. 2. attels [3]).
Ar1 izglitibas iestadém un pasvaldibam sakot ar 2022./2023. macibu gadu bis iespgjas
veidot diagnosticgjosSos darbus VPIS un piedavat tos risinaSanai izglitojamajiem. Tapat
sakot no 2023./2024. macibu gada VISC nodros$inas vismaz $adu centralizéto eksamenu vai
to dalu kartoSanu e-vidé: matematika, latviesu valoda, svesvaloda (anglu, francu, vacu,
krievu un polu valoda) (pamatskold) un vésture, latvieSu valoda, matematika, fizika, kimija
biologija (vidusskola) (skat. 2. attéls [4]). Turpmaka CE e-parbaudijumu ievieSanas procesa
paredzama pakapeniska pareja uz pargjo CE kartoSanu e-videé Iidz 2032. gadam, laika gaita
palielinot parbaudijuma dalu skaitu, kas tiek kartotas elektroniski ipatsvaru (skat. 2. attéls
[5]).

Projekta ietvaros Tstenotais risinajums izglitibas resursu vienotai parvaldibai, sakot ar
2023.gada decembri nodrosinas iesp&jas centralizeti izsniegt datortehniku un parraudzit tas
faktisko pielietojumu macibu procesa, tai skaita gatavojoties valsts parbaudijumiem vai
nodroSinot infrastrukttiras izmantoSanu gan izglitojama dzivesvieta, gan parbaudijumu laika
parbaudijuma vieta.

2. Attieciba uz profesionalas kvalifikacijas eksameniem planots, ka péc projekta realizacijas,
sakot ar 2022. gada decembri e-vidé tiks piedavati parbaudijumi 20 kvalifikacijam
(atsleédznieks, autoelektrikis, automehanikis, datorsisttmu tehnikis, elektrotehnikis,
€dinasanas pakalpojumu specialists, galdnieks u.c.), kas ietver 215 profesionalas
kvalifikacijas eksamenus (skat. 2. attéls [6]), 2 gadu perioda péc projekta realizacijas
sasniedzot 90% kartotaju e-vide, 3 gadu perioda — 100% . (skat. 2. att€ls [7]). Turpmak So
valsts parbaudijumu ievieSanas procesa paredzama pakapeniska pareja uz valsts
parbaudijumu kartoSanu e-vide art citam kvalifikacijam, nemot véra to ietvaros kartojamo
parbaudijuma specifiku un sp&ju tos nodrosinat e-vide.

3. Attieciba uz valsts valodas parbaudijumiem, planots, ka 2021. gada decembr1 VISC datus
vargs izgiit no vienotas valsts valodas prasmes parbaudes rezultatu datubazes; no 2022. gada
1. junija tiks uzsakta sisteémas lietoSana, veidojot parbaudijumus; parbaudijuma kartotaji
varé€s sakt kartot parbaudijumus e-vidg, sakot no 2023. gada 1.janvara (skat. 2. attéls [8]),
VISC pakapeniski novirzot klientus uz elektronisko valsts parbaudijuma kartoSanas kanalu,
un, 2 gadu perioda péc projekta realizacijas, sasniedzot 50% kartotaju e-vide€, 3 gadu perioda
60%, bet Iidz 2032. gadam (10 gadi kop$ projekta pabeigSanas) tuvotos 100% no
parbaudijumu kartotajiem.
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Pakipeniska pirej:

Attéls 2 Valsts parbaudijumu e-vidé pakapeniskas ievieSanas process

Turpmak $1s nodalas apaksnodalas ir sniegts detaliz&ts Projekta merku, raditaju, to sasniegSanas
pasakumu un vizijas apraksts.

2.2. Projekta merki

Projekts ir versts uz valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu pilnveidi, uzsakot virzibu uz

valsts parbaudijumu kartosanu e-vid€, un sekmés $adu Cetru butiskako merku sasniegSanu:

M1 Valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu optimizacija, attistot efektivus un modernus
risinajumus valsts parbaudijumu organizéSanas procesu atbalstam, t.sk., nodrosinot iesp&ju
valsts parbaudfjumus vai to dalas kartot e-vid€, uzlabojot informacijas apmainu un datu
apstrades iespéjas.

M2 Publiskas parvaldes pakalpojumu pilnveidoSana, attistot lietotajiem draudzigus e-
pakalpojumus.

M3 Informacijas nopliides risku samazinasana, attistot risinajumus, kas ierobeZotu cilvécisko
faktoru valsts parbaudijumu satura nopliidé valsts parbaudijumu organiz&Sanas procesos.

M4 vienotas nacionala Itmena informacijas sist€émas izveide izglitibas procesiem nepiecieSamo
tehnisko un citu resursu uzskaites un monitoringa nodrosinasanai.

Projekts sekmé& Pasakuma meérka un raditaju (skat. 4.1. sadala) sasniegSanu, kas paredz
lietotajiem draudzigu valsts parvaldes pakalpojumu, publiska sektora darbibas efektivitates
nodro§inasanu, valsts informacijas sistémas esoso datu izmantoSanu citas valsts un paSvaldibu
iestades, ka arT radit priekSnosacijumus publiskas parvaldes riciba esoSas informacijas
izmantoSanai arpus publiska sektora, piem&ram, lai nodroSinatu tas izmantoSanu
uznéméjdarbibas vai analizes mérkiem. Tapat Projekts ir versts uz izglitibas nozares prioritasu
risinasanu, kas definétas Izglitibas attistibas pamatnostadnés 2014. — 2020. gadam, kas paredz,
ka ir janodrosina pilnveidota, uz kompetencu pieejas balstita macibu satura ieviesana, t.sk.
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izmantojot IKT, kur valsts parbaudijumi ir viena no jauna macibu satura komponentém, kam
Projekta ietvaros ir paredzets veikt VPIS pilnveidi, lai ta atbalstitu jauno, kompetencu pieeja
balstito, macibu saturu péc ta ievieSanas. Ar1 Valsts valodas politikas pamatnostadnés 2015.—
2020.gadam ir noteikts izstradat latviesu valodas prasmes elektroniskos pasparbaudes testus
sesos valodas prasmes limenos, kur attiecigi So testu izpilde e-vide tiks nodroSinata pilnveidotas
VPIS ietvaros.

2.3. Projekta rezultata raditaji

Mingto projekta mérku izpilde tiks verteta péc sadiem rezultata raditajiem:

Sasniedzama Sasniedzama

- _.-  vertiba 2 vertiba 3 gadus
= aeim: Sakotnéja _ — A

Rezultata raditajs vértiba gadus peéc pec projekta
projekta beigam
beigam

1. Kartotaju tpatsvars, M1 % 0 90 100

kas necentraliz€tos

valsts parbaudijumu

darbus

(diagnosticgjoSos

darbus) kartos e-
vide VPIS, tiem
diagnosticgjosajiem
darbiem, kuriem
VISC  nodrosinas
$adu iespgju.

2. Kartotaju tpatsvars, M1 % 0 50 70
kas  centralizétos
eksamenus vai to
dalas karto e-videé

VPIS, tiem
centralizétajiem
eksameniem,
kuriem VISC
nodros$inas sadu
iesp&ju.

3. Kartotaju tpatsvars, M1 % 0 90 100
kas profesionalas
kvalifikacijas
eksamenu  e-vide
kartojamo dalu
kartos VPIS, tiem
profesionalas
kvalifikacijas
eksameniem,
kuriem VISC
nodros$inas sadu
iesp&ju.

4, Kartotaju patsvars, M1 % 0 50 60
kas valsts valodas
parbaudijumus

kartos e-vide.
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Rezultata raditajs

Valsts  parvaldes
iestazu  Tpatsvars,
kas parietu uz
parbaudes veikSanu
elektroniska veida
par konkrétas
personas valsts
valodas
parbaudijuma
nokartosanu.

Sasniedzama
vértiba 2
gadus péc
tiek projekta
merita beigam
M1 % 0 50

MerKkis,
kura

izpilde ~ Mervie-

niba

Sakotnéja

veértiba pec

Sasniedzama
vertiba 3 gadus

projekta

beigam

90

ledzivotaju patsvars,

kas izmanto projekta ietvaros izveidotos e-pakalpojumus

6.1.

ledzivoaju
Ipatsvars, iesniedz
iesniegumu valsts
valodas
parbaudijuma
kartoSanai
elektroniski

M2 % 0 30

50

6.2.

E-pakalpojumu
pieprasijumu
Ipatsvars tehnisko
resursu
izsniegSanai
1zglitojamajiem
(vecaki kas
1zvelesies lietot e-
pakalpojumu)

M4 % 0 50

50

Gadijumu  skaits,
kad ir apstiprinata
informacijas
noplide par valsts
parbaudijumu darbu
saturu tiem valsts
parbaudijumiem,
kas Sobrid tiek
stenoti papira
forma, péc
Projekta
1stenoSanas tiek
nodros§inati e-vide.

bet

M3 Skaits 3 0

Vispargjas
profesionalas
izglitibas iestazu
patsvars, kas
izmanto RUMIS

un

M4 % 0 80

90
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2.4. Rezultata raditaju sasniegSanas pasakumi

Lai nodrosinatu rezultatu raditaju sasniegSanu, tiks veikti vismaz $adi butiskakie pasakumi:

Rezultata raditajs

valsts parbaudijumu darbus
(diagnosticgjosos darbus) kartos e-vide
VPIS, tiem  diagnosticg€joSajiem
darbiem, kuriem VISC, atbilstosi
ievieSanas planam, nodroSinas $adu

iespgju.

‘ Rezultata raditaju sasniegSanas pasakumi
1| Kartotaju ipatsvars, kas necentraliz&tos

Tehniskas  specifikacijas  sagatavoSanas
aktivitates ietvaros tiks veikta wvalsts
parbaudijumu  organiz€Sanas  nakotnes

biznesa procesu un atbilstoSo prasibu
defingSana, t.sk., nemot vera izglitibas iestazu
tehnisko nodroSinajumu un ta planoto
attistibu, lai rezultata nodroSinatu tadu valsts

parbaudijumu organizgé$anas procesu
ievieSanu un atbilstoSu Sisteémas un tehniska
nodrosinajuma risinajumu, kas atbalstitu
iespeju valsts parbaudijumus vai noteiktas to
dalas kartot e-vidé izglitibas iestadés
atbilstosi to pieejamajam IKT
nodro$inajumam.

Tiks veikta to pedagogu apmaciba, kas ir
iesaistiti diagnosticgjoso darbu organizésana,
norisé un vertésana.

Pec Projekta ietvaros veiktas VPIS izstrades
aprobacijas fazeé 2022./2023. macibu gada
Sisttma tiks paredzeti
uzdevumi, lai izglitojamie un pedagogi iegiitu

ietvaros treninu

iemanas un pierastu darbam Sist€ma.

Tiks veiktas izmainas normativos, regulgjuma
paredzot, ka diagnosticgjosie darbi izglitibas
iestadem ir brivpratigi un VISC S$o valsts
parbaudijumu darbu  kartoSanu  no
2022./2023. macibu gada piedava tikai e-vidé
VPIS ietvaros.

2| Kartotaju 1patsvars, kas centralizétos
eksamenus vai to dalas karto e-vide
VPIS, tiem centraliz€tajiem
eksameniem, kuriem VISC ievieS$anas
planam nodro$inas $adu iespgju.

Tehniskas  specifikacijas  sagatavoSanas
aktivitates ietvaros tiks veikta valsts
parbaudijumu  organiz€Sanas  nakotnes

biznesa procesu un atbilstoSo prasibu
defingSana, t.sk., nemot vera izglitibas iestazu
tehnisko nodroSindjumu un ta planoto

attistibu, lai rezultata nodro$inatu tadu valsts

parbaudijumu organizeSanas procesu
ievieSanu un atbilstoSu Sist€mas un tehniska
nodros§ingjuma risinagjumu, kas atbalstitu
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# | Rezultata raditajs Rezultata raditaju sasniegSanas pasakumi

iesp&ju valsts parbaudijumus vai noteiktas to

dalas kartot e-vide izglitibas iestades,
atbilstosi to pieejamajam IKT
nodro$inajumam.

Tiks veikta to pedagogu un izglitibas iestazu
darbinieku apmaciba, kas ir iesaistiti
centraliz€to eksamenu organiz€$ana, norisé
un vertésana.

P&c Projekta ietvaros veiktas VPIS izstrades
aprobacijas fazeé 2022./2023. macibu gada
ietvaros tiks paredzeti treninu uzdevumi, lai
izglitojamie ieglitu iemanas un pierastu pie
darba Sistema.
Tiks  veiktas

reguléjuma, nosakot pakapenisku centralizéto
eksamenu kartoSanu e-vide, t.sk., paredzot

izmainas  normativajos

sakotngjos pilota eksamenus 2023./2024.
macibu gada (latvieSu valoda, sveSvaloda
(anglu, francu, vacu un krievu valoda)
(pamatskola) un vésture, latvieSu valoda un
biologija (vidusskola)), ka ari nosakot
terminus, kados notiks pareja uz pargjo
centralizéto eksamenu kartoSanu e-vide.

3| Kartotaju patsvars, kas profesionalas

kvalifikacijas eksamenu e-vide
kartojamo dalu kartos VPIS, tiem
profesionalas kvalifikacijas

eksameniem, kuriem VISC ievieS$anas
planam nodro$inas $adu iespgju.

Tehniskas  specifikacijas  sagatavoSanas
aktivitates ietvaros tiks veikta valsts
parbaudijumu  organiz€Sanas  nakotnes

atbilstoSo  prasibu
defingSana, t.sk., nemot vera izglitibas iestazu
ta planoto

biznesa procesu un

tehnisko nodroSinajumu un
attistibu, lai rezultata nodro$inatu tadu valsts
parbaudijumu procesus
ievieSanu un atbilstosu Sist€mas un tehniska
atbalstitu
iesp&ju valsts parbaudijumus vai noteiktas to
dalas kartot e-vidé izglitibas iestades
atbilstosi to pieejamajam IKT
nodro$inajumam.

organizgSanas

nodros§inajuma risinajumu, kas

Tiks  veiktas izmainas  normativajos
regulgjuma, nosakot pakapenisku PKE
kartoS$anu e-vidg, t.sk., sakotngji paredzot 215
PKE KkartoSanu e-vidé, ka arT nosakot
terminus, kada notiks pareja uz pargjo PKE
kartoSanu e-vide.

4| Kartotaju tpatsvars, kas valsts valodas
parbaudijumus kartos e-vidg.

Pec Projekta realizacijas pabeigSanas tiks
paredz&ti treninu uzdevumi, lai valsts valodas
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# | Rezultata raditajs Rezultata raditaju sasniegSanas pasakumi

parbaudijumu kartotaji iegiitu iemanas un
pierastu darboties Sistéma.

e Tiks veiktas izmainas normativajos
reguldjuma paredzot, ka wvalsts valodas
parbaudijumu kartosana tiek veikta e-vidg,

sakot no 2022. gada vidus.

e Kilienti tiks inform@ti par iesp&ju valsts
valodas parbaudijumus kartot e-vidg.

e Pakapeniski, lidz 2031. gadam, tiks veikta
pareja tikai  uz  elektronisku
parbaudijumu kartosanu e-vide.

valsts

5| Valsts parvaldes iestazu ipatsvars, kas

parbaudes  veikSanu
veida par konkrétas
personas valsts valodas parbaudijuma
nokartoSanu.

parietu
elektroniska

uz

Iestades tiks informétas par iesp&ju izmantot VISC
portala latvija.lv izvietotos e-pakalpojumus vai
REST API parbauzu veikSanai par valsts valodas
parbaudijumu nokartoSanu.

Pakapeniski tiks veikta pareja tikai uz elektronisku
parbauzu veikSanas kanalu, attieciba uz valodas
parbaudijumu nokartosanu.

6 | ledzivotaju T1patsvars, kas izmanto
projekta  ietvaros izveidotos e-
pakalpojumus sadarbibai ar VISC un
iesniedz veidlapas elektroniski.

E-pakalpojumu izstrades procesa Ipasa uzmaniba
tiks pieversta lietotajiem, vinu vajadzibam un
prasibam,  lai  izstradatie = e-pakalpojumi

tadas T1pasibas ka lietojamiba,
un nodroSinatu augstu lietotaju
E-pakalpojumu lietojamibas

nodroSinatu
lietderiba

apmierinatibu.
analizes procesa tiks iev@roti nosacijumi, lai
nodro§inatu, ka e-pakalpojumi biitu pieejami
tostarp

cilvekiem

visiem iedzivotajiem, cilvekiem ar

invaliditati, veciem un citam
nelabvéliga situacija eso$am iedzivotaju grupam
saskana ar Eiropas un Latvijas normativiem (skat.

Projekta pasveértejuma anketa 1. Prasibas).

Izstradajot e-pakalpojumus, tiks nemtas veéra
klientu vajadzibas, ieverojot lietotajorient&tu
pieeju un iterativas izstrades principu saskana ar
Latvijas nacionala standarta LVS EN ISO 9241-
210:2016 "Cilveéka un sistémas mijiedarbibas
ergonomika"  210. dalu  "Cilvékorientéta
interaktivo sisteému projekteSana" prasibam, ka art
nemot vera pieklistamibas prasibas, atbilstosi
standarta EN 301 549 9. nodalai.

Tiks nodroSinata regulara lietotaju vert€juma
apzinasana, public€Sana un izvertéSana, izmantojot
pakalpojumu portala latvija.lv, PSPP un VIRSIS
koplietosanas komponentes. Lietotaju vertgjumu
rezultati tiks izmantoti pakalpojuma un ar to
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T‘ Rezultata raditajs Rezultata raditaju sasniegSanas pasakumi

saistito procesu kvalitates uzlaboSana, tadgjadi
veicinot  lietotaju  apmierinattbu un IS
izmantoSanas reizu skaita pieaugumu. Nemot vera
ka projekta iesniedz&jam esosaja situacija nav e-
pakalpojumu, bet tadi tiks raditi projekta ietvaros,

projekta TstenoSanas ietvaros tiks izstradata
procediira e-pakalpojuma kvalitates un darbibas
pastavigai pilnveidei.

e Tiks nodroSinati publicitates pasakumi, kas
sekm@s pakalpojuma popularitati, t.sk., planota
sadarbiba ar VARAM attieciba uz centralizétam e-
iesp&ju komunikacijas aktivitatem.

7| Gadijumu skaits, kad ir apstiprinata
informacijas noplide par valsts
parbaudijumu darbu saturu tiem valsts
parbaudijumiem, kas Sobrid tiek kartoti
papira forma, bet péc Projekta
IstenoSanas — e-vidg, VPIS ietvaros.

e Projekta izstrades ietvaros tiks paredzeti drosSibas
risinagjumi Sistéma uzkrato valsts parbaudijumu
datu aizsardzibai pret launpratigiem uzbrucgjiem,
piem., datu bazes SifréSana, iespg€jami minimals
personu skaits, kam ir piekluve valsts
parbaudijumu saturam u.c.

e Atbilstosi ievieSanas planam, notiks pakapeniska
pareja uz valsts parbaudijumu organizéSanu e-
vide, kas attiecigi samazina uzdevumu noplides
riskus saisttba ar cilvécisko faktoru wvalsts
parbaudes darbu sagatavo$ana, pavairoSana,
uzglabasana l1dz valsts parbaudijuma norisei.

e Izstradajot prasibas Sistemas attistibai un veicot
Sistemas attistiSanu, tiks paredzeti risinajumi
nopliides risku mazinasanai e-vidé (piem.,
Sifrésana, piekluve parbaudijumu saturam tikai
ierobezotam skaitam noteiktu personu, darbibu
auditacija u.c.).

Papildus pasakumi rezultata raditaju sasniegSanai ir aprakstiti projekta apraksta pielikuma
sadala 2.3. Pakalpojumu ieviesana.

2.5. Projekta rezultata vizija

Pilnveidota VPIS, jo 1pasi komponente valsts parbaudijumu kartoSanai e-vidé, rada
fundamentali jaunu pieeju valsts parbaudijumu organiz&Sanai visos tas procesos (skat. 3.1
sadala) un attieciba uz lielako dalu no procesos iesaistitajam pusém un personam. Biitiskakas
izmainas attieciba uz katru no pus€m/personam, kuras skar VPIS pilnveidojumu pilniga
ievieSana, ka arT ieguvumi ir apkopoti zemak:
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Tesaistita Butiskakas izmainas ikdienas

puse / darba leguvumi
personas

VISC

Valsts parbaudijumu darbi un
uzdevumi tiek raditi un
uzglabati  vienuviet VPIS
elektroniska forma,
strukturéta un lietotajam &rti
sameklgjama veida.

Valsts valodas parbaudijumu
organizg$anas procesu
virzibas nodroSinaSana un
kontroles pasakumu izpilde
(biznesa procesa atbalsts) tiek
veikta e-vide.

Profesionalas  kvalifikacijas
eksamenu organizg$anas
procesu virzibas
nodroSinaSana un kontroles
pasakumu izpilde (biznesa
procesa atbalsts) tiek veikta e-
vide.

Noteikti papira forma
aizpildami valsts
parbaudijumu darbi / to dalas
tiek aizvietotas ar e-vide
aizpildamiem darbiem / to
dalam.

Centraliz&to eksamenu
gadijuma nebiis nepiecieSams
veikt e-vide aizpildito
parbaudijumu darbu / darbu
dalu veértesanu, kur rezultati
tiek iegiiti automatiski. E-vidé
aizpildito darbu / darbu dalu
gadijuma biis nepiecieSams
veikt tikai kvalitativo
uzdevumu vertesanu.

Valsts valodas parbaudijumu
gadijuma nebiis nepiecieSams
veikt e-vide aizpildito
parbaudijumu darbu
vertéSanu, kur rezultati tiek
iegiiti automatiski.

Sadarbiba ar citam valsts

valodas parbaudijumu
organizesanas procesos
iesaistitajam pusem/

Vienuviet pieejami visi valsts
parbaudijumu darbi un uzdevumi,
iespgja  izveidot jaunu  valsts
parbaudijumu, balstoties uz
ieprieks€jo gadu pieredzi, iespgja
parbaudijumu  darbus izveidot
automatizeta veida, t.sk. uzsakot
darbu parbaudijumu veidosana,
VPIS uzdevumu banka pieejami =~
5000 uzdevumi to talakizmantosanai
un pilnveidei.

Samazinats administrativais darbs,
kas nepiecieSams valsts
parbaudijumu darbu pavairoSanai,
siitiSanai, aizpildito darbu
apkoposanai, skengSanai u.c.
Samazinats administrativais darbs

profesionalas kvalifikacijas
eksamenu un valsts valodas
parbaudijumu organizg$anas
procesos, kas ir nepiecieSams
dokumentu sagatavosanai,
izsiitiSanai, apstiprinajumu

sanems$anai un registré$anai u.c.
Vertesana samazinats
“mehaniskais” darba apjoms, veicot
pareizi / nepareizi atzZimeto atbilzu
fiksesanu, ta vieta vertetajs var veltit
padzilinatu uzmanibu citu valsts
parbaudijumu dalu vértesanai, kur
nepiecieSams kvalitativs vertgjums
péc bitibas, tadgjadi uzlabojot
vertesanas procesa kvalitati.
Samazinoties “mehaniska” darba
apjomam, vienam vértétajam ir
iespgja izvertet vairak  valsts
parbaudijumu  darbus, tadgjadi
optimizgjot vértésanas procesu.
Izslégta nepieciesamiba pirms valsts
parbaudijuma norises atklat ta
uzdevumus (pavairo$anas ietvaros),
tadgjadi samazinot riskus saistiba ar
iespgjamo uzdevumu noplidi.
Valsts  valodas  parbaudijumu
gadijuma visa eksamena karto$ana
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Tesaistita

# puse/
personas

Butiskakas izmainas ikdienas
darba

leguvumi

personam  tiek  realizéta,
izmantojot elektronisku
informacijas apmainu.

e-vide attalinati, tada veida ietaupot
VISC eksaminacijas komisijas cela
pavadito laiku uz regionalajam
eksamenu Kkartosanas vietam vai
arvalsttm, gadijumos, kad wvalsts
valodas parbaudijumu karto
diasporas parstavji arvalstis.

2. | Pasvaldibas

Pagvaldibas atbildigajam
personam nebis nepieciesams
noteiktus centraliz&tos
eksamenu  darbus  fiziski

sanemt un  nodot  $§is

pasvaldibas izglitibas
iestadem.
Pasvaldibas apvienotajai

verteSanas komisijai nebiis
nepiecieSsams veikt e-vide
aizpildito parbaudijumu darbu
/ darbu dalu vertésanu, kur
rezultati tiek ieglti
automatiski. E-vide aizpildito
darbu / darbu dalu gadijuma
komisijai biis nepiecieSams
veikt kvalitativo uzdevumu

vertéSanu.
Vienuviet pieejami dati par
savu izglitibas iestazu
izglitojamo valsts
parbaudijumu darbu
rezultatiem.

letaupiti pasvaldibas resursi saistiba
ar valsts parbaudijumu darbu
transportéSanu un vertésanu.
Atvieglota iespgja veikt savu
izglitibas iestazu snieguma analizi.

3. | Izglitibas
iestades

Nebiis nepiecieSamas veikt to
valsts parbaudijumu darbu vai
to dalu materialu pavairosanu,
kas tiks kartoti e-vide.
Izglitibas iestades vérteéSanas
komisijai neblis nepieciesams
veikt e-vide aizpildito
parbaudijumu darbu / darbu
dalu veértesanu, kur rezultati
tiek iegiiti automatiski. E-vide
aizpildito darbu / darbu dalu
gadijuma biis nepiecieSams
veikt kvalitativo uzdevumu
verteSanu.

Ietaupiti izglitibas iestades resursi
saisttba ar valsts parbaudijumu
darbu  pavairosanu,
nogadasanu VISC, informacijas
stitiSanu

vertéSanu,

iesniegumu forma
profesionalas kvalifikacijas
eksamenu gadijuma, sertifikatu
izgatavoSanas risinajumu
uzturéSanu u.c.

Atvieglota iespgja veikt savu

pedagogu snieguma analizi.
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#

Tesaistita
puse /
personas

Butiskakas izmainas ikdienas
darba

Nebiis nepiecieSams veikt e-
vidé aizpildito valsts
parbaudijumu darbu / darbu

dalu apkoposanu un
nogadasanu VISC.
Profesionalas izglitibas

iestades sistemas ietvaros
vares sagatavot sertifikatus.

Vienuviet pieejami dati par
savu pedagogu izglitojamo

leguvumi

parbaudijumiem tiks pieteikti
automatiski.

Tiks nodroSinata iesp&ja e-
vide pieteikties izv€les valsts
parbaudijumu karto$anai.
lesp&ja e-vidé nokartot visu
vai dalu no valsts
parbaudijuma darba.

lespgja e-vide iegiit
informaciju  par  saviem
kartotajiem valsts
parbaudijumu gala
rezultatiem, ka ar1 iesp&ja e-
pakalpojuma sanemt
sertifikatus.

E-vide treninu  nolikam

izpildei pieejami ieprieksgjo
gadu valsts parbaudijumi un
VISC izstradati sagatavosSanas
uzdevumi.

parbaudijumu darbu
rezultatiem.

4. | Pedagogi Atgriezeniska saite un iespgja Iespgja identificet problematiskas
sekot 11dzi katra ta izglitojama jomas, kuras izglitojamais nav
progresam pa gadiem, kartojot pietickami  apguvis,  paredzét
valsts parbaudijumu darbus papildus izglitojoSus pasakumus
uzdevumu limen. attiecigas jomas apguvei, ka arl
Nebiis nepiecieSams valsts izmert veikto pasakumu efektivitati
parbaudijumu rezultatus atbilstosi nakamo valsts
manuali parvadit no VPIS uz parbaudijumu rezultatiem.
izglitibas  iestazu  atbalsta Laika ietaupijums valsts
informacijas sisttmu (piem., parbaudijumu rezultatu apstrade.
E-klase.lv, Mykoob.lv u.c.).

5. | Izglitojamie Uz  obligatajiem  valsts Nebils nepiecieSams  izglitibas

iestades vaditajam iesniegt rakstisku
ieshiegumu par valsts
parbaudijumiem, ko izglitojamais
vélas kartot.

Samazinats risks, ka izglitibas
iestades vaditdjs izglitojamo nav
pieteicis tam nepiecieSama valsts
parbaudijuma kartosanai.
Informacija par noteiktu valsts
parbaudijuma dalu  rezultatiem
izglitojamajam biis pieejama uzreiz
péc attiecigas dalas nokartoSanas.
Valsts  parbaudijjumu  rezultati
izglitojamajiem pieejami atrak.
Tiek  nodroSinata  objektivaka
konkurence starp izglitojamajiem, jo
tiek samazinats risks, ka citi
izglitojamie ir ieguvusi pareizas
atbildes pirms valsts parbaudijuma
norises.
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Tesaistita

puse /
personas

Butiskakas izmainas ikdienas
darba

leguvumi

Iespgja labak sagatavoties valsts
parbaudijumiem un parliecinaties
par savam zina$anam, e-vid€ pildot
ieprieksgjo gadu valsts
parbaudijumus un sagatavoSanas
uzdevumus.

Valsts valodas
parbaudijumu
kartotaji

lespgja e-vidé pieteikties
valsts valodas parbaudijuma
kartoSanai, t.sk., veikt
pakalpojuma apmaksu.

lesp&ja e-vide nokartot visu
vai dalu no valsts valodas

parbaudijuma.

lespgja e-vide iegiit
informaciju par valsts valodas
parbaudijuma gala
rezultatiem.

lespgja e-vide pieteikties
valsts valodas parbaudijuma
apliecibas atkartotai
izsniegS8anai un  sanemt
apliecibu elektroniski, ka ari
nodro$inat iesp&ju treSajam
pusém parliecinaties par
valsts valodas parbaudes
rezultata Istumu un
patiesumu.

E-vide treninu  nolukam
izpildei  pieejami  valsts
valodas parbaudijumu
sagatavosanas testi.

Valsts  valodas  parbaudijumu
kartotajiem neblis nepiecieSams
rakstit pakalpojuma sanemsSanas
iesniegumu VISC, tadgjadi
samazinot administrativo slogu un
birokratiju saistiba ar pakalpojuma
iesniegumu iesniegSanu, ko Sobrid
lielaka dala iesniedz klatieng.
Informacija par noteiktu valsts
valodas parbaudijuma dalu
rezultatiem biis pieejama uzreiz péc
attiecigas dalas nokartosanas.

Valsts valodas parbaudijuma gala
rezultati personai bils brivi pieejami
e-vide, ka ar1 iesp&ja izveletajam
treSajam pus€m parliecinaties par
izsniegto apliecibu derigumu.
lespgja labak sagatavoties valsts
valodas parbaudijumiem un
parliecinaties par savam zinasanam,
e-vide pildot valodas parbaudijumu
sagatavoSanas testus.

Datu sniedzgji
(NVA,
VSAA, VVC)

Projekta laika tiks izverteta
nepiecieSamiba veidot
automatiskas parbaudes par
bezdarbnieka statusa faktu /
bezdarbnieka pabalsta
sanemsSanas faktu. Nebus
nepiecieSams apstradat VISC
iesniegumus  par  valsts
valodas parbaudijuma
rezultatiem.

Automatiski izveidotu parbauzu
gadijuma datu sniedzgjiem (NVA,
VSAA) nebiis nepiecieSsams manuali
apstradat ~ VISC
tadgjadi samazinot administrativo

iesniegumus,

slogu un birokratiju saistiba ar to
apstradi.

VVC nebiis nepiecieSams apstradat
VISC iesniegumus tadgjadi
samazinot administrativo slogu un
birokratiju saistiba ar to apstradi.

Sadarbibas
partneri
(organizacijas,

lespg&ja e-vidé veikt parbaudi
par to, vai persona ir kartojusi

Sadarbibas  partneriem  nebiis
nepiecieSsams rakstit iesniegumu
VISC, lai parliecinatos, vai persona
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Iesaistita Butiskakas izmainas ikdienas

puse / darba leguvumi

personas

kam un vai ir sekmigi nokartojusi ir kartojusi un vai ir sekmigi
nepieciesama valsts valodas parbaudijumu. nokartojusi valsts valodas
informacija parbaudijumu, tadgjadi samazinot
par valsts administrativo slogu un birokratiju
valodas saistiba ar iesniegumu iesniegSanu
parbaudijuma un apstradi, ka arT bitiski paatrinot
nokartoSanu atbildes sanemsanas laiku.

un rezultatiem

(piem.,

PMLP, ATD))

9. | Politikas e Tiks nodro$inati papildus dati | ¢ Uzlabota  politikas  plano$ana,
planotaji politikas planosanai attieciba balstoties uz pamatotiem datiem.
(1ZM, EM, uz centralizétajiem
LMu.c) eksameniem,

necentraliz€tajiem valsts
parbaudijumiem,
profesionalas  kvalifikacijas
eksameniem un valsts valodas
parbaudijumiem atbilstosi
katra  politikas  planotaja
vajadzibam.
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3. Risinajuma apraksts

Projekta ietvaros tiks veikta VPIS attistiSana un RUMIS pirma posma izveide, kas, atbilstosi
veiktajiem uzlabojumiem, nodrosinas:

1.

Vienotu informacijas sisttmu valsts parbaudijumu organizéSanai, kas nodro$inas
pilnvértigu atbalstu procesu virzibai dazadiem valsts parbaudijumu veidiem
(centraliz€tie eksameni, necentraliz€tie valsts parbaudijumi, profesionalas kvalifikacijas
eksameni, valsts valodas parbaudijumi, diagnosticgjoSie darbi) no programmu un
uzdevumu izstrades procesa lidz analizes procesam.

Valsts parbaudijumu procesiem, kas ietver pakalpojumu sniegSanu klientiem, tiks
attistiti lietotajam draudzigi e-pakalpojumi (skat. 3.1 sadala), savukart valsts
parbaudijumu procesiem, ja tie ietvers datu apmainu ar citam pusém, tiks attistiti
automatiz&ti datu apmainas risinajumi (piem., datu apmaina ar NVA, VSAA, sadarbibas
partneriem, izglitibas iestazu atbalsta informacijas sisttmam, Latvijas atvérto datu
portalu) (skat. 3.3 sadala).

Parbaudijumu uzdevumu kratuves izveidi, kas nodroSinas iesp&u e-vid€ izstradat,
apstradat un saglabat valsts parbaudijumu uzdevumus un automatizeta veida komplektet
no tiem jaunus valsts parbaudijumu darbus, t.sk., balstoties uz vésturisko pieredzi
attieciba uz dazada veida uzdevumu izpildes rezultatiem. Pec funkcionalas izstrades,
sisttma tiks integréti =~ 5000 dazadi uzdevumi (tai skaita veikta pareizo atbilzu,
vertéSanas kriteriju, parbaudijumu u.c. saistito nosacijumu ievade).

Komponenti valsts parbaudijumu kartosanai tieSsaisté, kas nodroSinatu iesp&ju valsts
parbaudijumu noteiktas dalas rakstveida uzdevumus kartot interaktiva forma e-vidg,
t.sk., uz dazadam iericém (dators, mobilais telefons, plansete). Komponente nodrosinas
iesp&ju e-vide veikt parbaudijumu mutvardu dalu, veicot tas ierakstiSanu vai ieraksta
saglabasanu Sist€ma, atbilstosi attieciga valsts parbaudijuma veidam.

Atbalsta dienesta komponentes izveidi, lai nodroSinatu efektivu lietotaju atbalstu un
problému risinaSanu, jo 1pasi, valsts parbaudijumu norises laika.

Vesturisko datu pieejamibu (t.sk., par valsts valodas parbaudijumu rezultatiem no 1992.
Iidz 2009. gada oktobrim) un paplasinatas analizes iesp&jas, kas blitu izmantojamas gan
izstradajot jaunos valsts parbaudijumu uzdevumus un darbus, gan veicot politikas
planoSanu, gan nodroSinatu atbalstu pedagogiem darba ar izglitojamajiem, ka ari
izglitibas iestadém un pasvaldibam, izvertejot savu pedagogu / izglitibas iestazu darba
kvalitati.

RUMIS resursu parvaldibai, ka ar e-pakalpojumu izglitibas iestades resursu izsniegSanai
izglitojamajiem (vai atteikSanos no tiem), ka arl zinu iegSanu par izglitojamajam
pieejamo infrastruktiiru, lai izglitibas iestade nodroSinatu macibu procesu, kas ir
salagojams ar infrastruktiiru.

Veicot VPIS attistibu, ta tiks attistita ka atvérta informacijas sist€éma, lai nakotn€ ta bitu
pielietojama ar citu valsts parbaudijumu organizéSanas procesu atbalstam, ja tadi no valsts
puses tiks noteikti, ka ari ta nodro§inatu sadarbspg&ju ar izglitibas joma esoSiem risinajumiem,
piem., izglitibas iestaZzu atbalsta informacijas sist€mas.

Projekta realizacijas rezultata tiks sasniegti $adi iznakuma raditaji:
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Sasniedzama

Iznakuma raditajs Mervieniba vertiba
projekta beigas

1. Pilnveidoti publiskas parvaldes pamatdarbibas Skaits 23
procesi

2. Pilnveidoti publiskas parvaldes pakalpojumi, t.sk., Skaits 4

2.1 | pilnveidoti esosie; Skaits 2

2.2. | izveidoti jauni. Skaits 2

3. Publicétas atvérto datu kopas Skaits 13

4. Izstradata informacijas sistéma resursu uzskaitei un Skaits 1
monitoringam

Mingto izmainu izstrades un sekmigas ievieSanas nodroSinasanai, projekta ir nepiecieSams
realiz€t kompleksu pasakumu kopumu, kas aptver izmainas gan biznesa procesos, gan
normativaja regulg§juma, gan IKT nodroSinajuma, kas turpmak detaliz&tak ir aprakstits Saja
sadala.

3.1. Publiskas parvaldes procesi, pakalpojumi un to normativais reguléjums

Lai nodroSinatu esosas situacijas analizes ietvaros identificéto problému risinasanu, projekta
ietvaros tiks pilnveidoti visi valsts parbaudijumu organizéSanas procesi centraliz€to eksamenu,
necentralizéto valsts parbaudijumu, profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas
parbaudijumu gadijuma. Gan centraliz€to eksamenu, gan necentralizéto valsts parbaudijumu,
gan profesionalas kvalifikacijas parbaudijumu, gan valsts valodas parbaudijumu organizéSana
katra ietver 5 butiskakos procesus (skat. 3. att€ls), lidz ar to kopuma projekta ietvaros tiks
pilnveidoti 20 publiskas parvaldes pamatdarbibas procesi.

Programmu

un uzdevumu OrganizéSana Norise Vértésana Analize
izstrade

Centralizéto eksamenu organizésana

Necentralizeto valsts parbaudijumu (eksameni, diagnosticéjosie darbi) organizeSana

Profesionalas kvalifikacijas eksamenu organizésana

Valsts valodas parbaudijumu organizeéSana

Attéls 3 Valsts parbaudijumu organizéSanas procesi centralizéto eksamenu, necentralizéto valsts
parbaudijumu, profesionalas kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas parbaudijumu gadijuma

Mingtie 20 publiskas parvaldes procesi, atbilstosi SAM 2.2.1. finans§juma sanemsanas
verteSanas kriterijiem, ir kvalificgjami ka starpnozaru (parnozaru) procesi, vienas nozares
vairaku iestazu darbibas procesi, ka ar vienas nozares parrobezu procesi (detalizétaku aprakstu
par procesu atbilstibu kritérijiem skat. DPA pielikuma 2.1. sadala).
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Projekta ietvaros, tehniskas specifikacijas sagatavosanas analizes fazg, tiks definéti detalizeti
nakotnes valsts parbaudijumu organizé$anas biznesa procesi katram no valsts parbaudijumu

veidiem, nemot verta to specifiku, t.sk., tiks paredzetas esoS0 procesu izmainas attieciba uz
vienlaicigu valsts parbaudijumu kartoSanu, nemot véra izglitibas iestazu IKT nodro§inajumu.
Projekta tiks izstradata un pilnveidota noteikta VPIS funkcionalitate, kas kopuma nodro$inas
sadu batiskako izmainu un uzlabojumu valsts parbaudijumu organizé$anas procesu norisé
pakapenisku ievieSanu:

Programmu un uzdevumu izstrade (ietver $adus procesus: 1) centraliz€to eksamenu
programmu un uzdevumu izstrade, 2) necentralizéto valsts parbaudijumu (eksameni,
diagnosticgjosie darbi)  programmu un uzdevumu izstrade, 3) profesionalas
kvalifikacijas eksamenu programmu un uzdevumu izstrade, 4) valsts valodas
parbaudijumu programmu un uzdevumu izstrade). Programmu un uzdevumu izstrades
procesa atbalstam Sistéma tiks izstradata parbaudijumu un uzdevumu kratuves
komponente, kas laus tas ietvaros valsts parbaudijumu darbu izstradatajiem saturiski
sagatavot dazada veida valsts parbaudijumu uzdevumus, definét to atbilzu variantus,
pareizas atbildes, ka ar1 risinaSanas celus. Uzdevumiem biis iesp&jams pievienot
noteiktus metadatus, lai tie lietotajam butu &rta veida mekl&jami uzdevumu kratuves
ietvaros. Sagatavojot jauna macibu gada centralizéto eksamenu, necentralizéto valsts
parbaudijumu un profesionalas kvalifikacijas eksamenu uzdevumus vai nakama
ceturkSna valsts valodas parbaudijumu uzdevumus, biis iesp&jams balstities uz
vesturisko uzdevumu izpildes statistiku no iepriek$€jiem gadiem / periodiem, piem.,
uzdevumu kratuve atlasot uzdevumus, kas ieprieksgjos gados / periodos izglitojamajiem
ir sagadajusas lielakas problémas, vai uzdevumus, kur zinasanu limenis ar katru gadu
izglitojamajiem pasliktinas. Uzdevumu kratuves komponente nodro$inas iespgju
automatizeta veida izveidot noteiktu valsts parbaudijumu dalas no taja ieklautajiem
uzdevumiem, tadgjadi nodroSinot atraku un efektivaku valsts parbaudijumu darbu
sagatavoSanu.

Organizésana (ietver $adus 4 procesus: 1) centralizéto eksamenu organizé$ana, 2)
necentraliz&to valsts parbaudijumu (eksameni, diagnostic€josie darbi) organizeéSana, 3)
profesionalas kvalifikacijas eksamenu organizéSana, 4) valsts valodas parbaudijumu
organizéSana). Valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesa ietvaros izglitojamie pasi
vares pieteikties valsts parbaudijumu kartoSanai VPIS ietvaros, savukart obligatajiem
valsts parbaudijumiem izglitojamie Sisteéma tiks registréti automatizeta veida. Izglitibas
iestades vaditdjam Sistéma tiks nodroSinats risinajums uzskatamai izglitojamo
registracijas kontroles pasakumu veikSanai, lai nodroSinatu, ka visi izglitojamie ir
atbilstosi registréti valsts parbaudijumu karto$anai pirms to norises. Tapat izglitibas
iestades vaditajs bus tiesigs Sistema registrét izglitojamo atbrivojumu no valsts
parbaudijumu kartoSanas. Valsts valodas parbaudijumiem, kas ir publisks pakalpojums,
§1 parbaudijuma kartotdji var€s pieteikties attalinati, t.sk., atrodoties arvalstis,
izmantojot Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv izvietoto e-pakalpojumu, t.sk.,
pakalpojuma sniegSanas ietvaros veicot 1) validacijas attieciba uz personai
piemé&rojamajiem pakalpojuma maksas atvieglojumiem, ja tadi tiks paredzeti projekta
laika un 2) apmaksu. Valsts parbaudijumu organizé$anas procesa atbalstam tiks
izstradata komponente, kas nodrosinas iesp&ju noteiktus valsts parbaudijumu darbus vai
to dalas kartot e-vide, Iidz ar to So darbu vai to dalu piegadé nebis nepiecieSams veikt
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to izdrukasanu, pavairo$anu un transport€Sanu, Kas attiecigi samazinas procesa
izmaksas un noveérsis riskus saistiba ar uzdevumu nopladi cilvéka faktora dél, valsts
parbaudijumu organiz€Sanas procesa.

Norise (ietver $adus 4 procesus: 1) centralizéto eksamenu norise, 2) necentralizéto
valsts parbaudijumu (eksameni, diagnosticgjosie darbi) norise, 3) profesionalas
kvalifikacijas eksamenu norise, 4) valsts valodas parbaudijumu norise). Valsts
parbaudijumu norises procesa atbalstam tiks izveidota komponente, kas nodroSinas
iesp&ju noteiktus valsts parbaudijumu darbus vai to dalas kartot tieSsaisté e-vidg, t.sk.,
tas nodrosinas iesp&ju valsts valodas parbaudijumus kartot arvalstis Latvijas diasporas
parstavjiem. Pirms attieciga valsts parbaudijuma testu dalas Sistéma nodrosinas iesp&ju
automatiz&ta veida katram no parbaudijuma kartotajiem generét attieciga parbaudijuma
dalu, p&c nejausibas principa veidojot parbaudes darba uzdevumu secibu, ka arT atbilzu
secibu, tadgjadi katram no parbaudijuma kartotdjiem tiks izveidots unikals, bet
lidzvertigs darbs. Ta rezultata tiks samazinati riski saistiba ar savstarp&ju atbilzu
saskanoSanu vai atbilzu variantu iemaciSanos iesp&jamo uzdevumu noplides
gadijumos. Tapat Sist€éma nodrosinas iesp&ju parbaudijumu domrakstu un mutvardu
dalas tematu izveleties p&c nejausibas principa automatizétad veida no vairakiem
attiecigd darba tematiem un izvél€to tematu padarit pieejamu tieSi pirms attiecigas
parbaudijumu dalas sakuma, tadgjadi izsledzot cilvéka faktoru gala temata izvéle un
piegade, kas attiecigi samazina iesp&jamos tematu nopliudes riskus. P&c attiecigas
parbaudijumu dalas pabeigSanas, parbaudijumu kartotaju sniegtas atbildes tiks
automatiz&ti fiksétas un saglabatas jau Sist€mas ietvaros. Tapat komponente nodro$inas
atbalstu jaunajam, kompetencu pieeja balstitajam, Saturam attieciba uz problému
risinasanu sadarbojoties, ka arT iesp&jamiem interaktivu uzdevumu elementiem tiem
parbaudijumu veidiem, kur tas biis attiecinams. Sist€éma tiks nodro$inata iesp&ja valsts
valodas parbaudijuma mutvardu dalu kartot attalinati e-vidé, nodroSinot $is dalas
ierakstiSanu un saglabaSanu Sisteéma. Attieciba uz centraliz€tajiem eksameniem un
necentraliz€tajiem valsts parbaudijumiem, Sist€éma tiks nodroSinata iesp&ja saglabat
izglitibas iestadeé veiktas mutvardu dalas ierakstu, ka arT mutvardu dalas vert€jumus.
Parbaudijuma norises laika parbaudijuma vaditajam tiks nodroSinata virtuala
“parbaudijuma norises telpa”, kura tam biis pieejama operativa informacija, kas
raksturos attieciga parbaudijuma norisi. Parbaudijuma norises laika tiks nodrosinats
atbalsta dienesta atbalsts problémjautajumu operativai risinasanai un parbaudijumu
norises kopgjai uzraudzibai.

Lai izglitojamo tehnologiju zinaSanas un pieejamiba nebttu $kérslis parbaudijumu
norisei un nodroSinatu atbilstosu vidi, ka ari, lai gatavotos parbaudijumiem, tiks
izstradata RUMIS resursu parvaldibai, nodroSinats e-pakalpojums izglitibas iestades
resursu izsniegSanai izglitojamajiem (vai atteikSanos no tiem), ka art zinu iegtiSanu par
izglitojamajam  pieejamo  infrastruktiru, vienlaikus nodroSinot paliglidzekla
pienemSanas nodoSanas procesu elektroniski un procesu monitoringu.

Veértesana (ietver Sadus 4 procesus: 1) centralizéto eksamenu vértéSana, 2)
necentraliz€to valsts parbaudijumu (eksameni, diagnostic€josie darbi) vert€Sana, 3)
profesionalas kvalifikacijas eksamenu veért€Sana, 4) valsts valodas parbaudijumu
verteSana). E-vide nokartotds wvalsts parbaudijumu darbu dalas Sistema vertes
automatiz&ta veida, salidzinot ar iepriek§ Sist€ma registrétajam uzdevumu pareizajam
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atbildem, tadgjadi no laika resursu pat€rina bitiski optimizgjot vertésanas procesu, jo
vertétajiem nevajadz€s uz papira veiktos verteéjumus manuali parvadit Sistema, kur datu
ievadeé vienmer pastav kliidas risks. Atbilsto$i automatiz€tajai uzdevumu vértéSanai,
kvalificéti vertetaji varés padzilinati uzmanibu veltit to valsts parbaudijumu dalu
verteSanai, kur nepiecieSams kvalitativs vertejums pec bitibas, nevis pareizi atziméto
atbilzu fiksé$ana. Gadijumos, kad noteiktiem uzdevumiem atbildg ir jaieraksta vards/-i,
tiks nodroSinata iesp&ja manuali parskatit atbildes peéc biitibas, attiecigi,
nepiecieSamibas gadijuma, korig€jot automatizéto vert€§jumu. Parbaudijumu darbu
vertéSanas procesa optimizacija, izmantojot automatizacijas iesp&jas, nodroSinas
iesp&ju parbaudes darbu vert§jumus sanemt atrak, kas to kartotdjiem ir bitisks
ieguvums, ja rezultati ir nepiecieSami, lai iestatos arvalstu augstskola. Tapat, atbilstosi
jaunajam, kompetencu pieeja balstitajam, saturam, Sistéma tika nodroSinata iesp&ja
ieklaut neformalu novertgjumu.

Valsts parbaudijumu rezultati anonimizéta forma atvérto datu veida tiks publicéti
Latvijas atvérto datu portala (skat. 3.2 sadala). Valsts valodas parbaudijumu gadijuma
VISC klienti un organizacijas, ar kuram VISC biis noslégts sadarbibas Iigums, portala
latvija.lv, vai izmantojot REST API, varés veikt parbaudi par valsts valodas eksamena
nokartosanu, t.sk., arT attieciba uz personam, kas valsts valodas parbaudijumu kartoja
laika perioda no 1992. lidz 2001. gada 31. janvarim. Profesionalas izglitibas iestadém
Sisttma tiks nodroSinata iespja uzturét savu sertifikatu sagataves un generét
sertifikatus, atbilstosi parbaudijumu rezultatiem. Informacija par VPIS izveidotajiem
dokumentiem tiks automatizéta veida nodota VIIS replikacijas DB un bis pieejama
VIIS, lidz ar to nebis nepiecieSams veikt atkartotu datu ievadi. Tapat VPIS nodrosinas
atvértu datu apmainas risinagjumu centraliz€to eksamenu un necentralizéto valsts
parbaudijumu rezultatu nodoSanai izglitibas iestazu atbalsta informacijas sist€mam
(piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.).

Analize (ietver $adus 4 procesus: 1) centralizéto eksamenu analize, 2) necentraliz&to
valsts parbaudijumu (eksameni, diagnostic€joSie darbi) analize, 3) profesionalas
kvalifikacijas eksamenu analize, 4) valsts valodas parbaudijumu analize). Sist€éma tiks
nodroSinata iesp&ja uzkrat vesturiskos datus par valsts parbaudijumiem un veikt dazada
veida analizi gadu griezuma, atbilsto$i katras biznesa lietotaja grupas vajadzibam.
Piem., pedagogiem biis iesp&jams sekot 11idzi katra ta izglitojama progresam pa gadiem,
kartojot valsts parbaudijumu darbus, kas attiecigi laus identificét problematiskas jomas,
kuras izglitojamais nav pietiekami apguvis, paredzet papildus izglitojoSus pasakumus
attiecigas jomas apguvel, ka arT izmerit veikto pasakumu efektivitati, atbilstosi nakamo
valsts parbaudijumu rezultatiem. PaSvaldibas varés veikt analizi attieciba uz savu
izglitibas iestazu sniegumu, savukart izglitibas iestades — attieciba uz savu pedagogu
sniegumu. Politikas planotajiem (IZM, EM, LM u.c.) tiks nodroSinata specifisku
pielagotu atskaiSu izveide lietoSanai, atbilstosi to politikas planoSanas vajadzibam.
Valsts parbaudijumu darbu rezultati pec to norises Sistema tiks atteloti parskatama
forma gan attieciba uz kopvertejumu, gan atseviskajiem uzdevumiem, tiks nodrosSinata
iesp&ja veikt to salidzinoSo analizi pa gadiem, kuras veikSana esoSaja situacija ir
ierobezota.
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Atbilstosi eso$as situacijas analizes ietvaros identificEtajam problémam, valsts valodas
parbaudijumu procesu ietvaros klienti VISC sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem
“PieteikSanas valsts valodas parbaudijumu kartoSanai” un “PieteikSanas apliecibas, sertifikata
vai to dublikata sanemsanai” piesakas galvenokart klatieng, aizpildot iesnieguma veidlapu,
iesniedz zinas par ta bezdarbnieka statusu un bezdarbnieka pabalstu centralizéto eksamenu
sertifikata un profesionalas kvalifikacijas eksamenu gadijuma par parbaudijuma gadu un
izglitibas iestadi. Attieciba uz valsts valodas prasmes parbaudi klients sanem p&capmaksas
rékinu. Tapat sadarbibas partneri, lai parliecinatos par personas valsts valodas parbaudijuma
rezultatiem, Sobrid gatavo iesnieguma dokumentus, ko iesniedz VISC, kas attiecigi tiek
apstradati laika perioda Iidz vienam ménesim, kad tiek sniegta atbilde. VISC klatienes
apmekl&jumi, dazada veida dokumentacijas sagatavosana (iesniegumi, rékini, veéstules u.c.) un
apstrade rada butisku administrativo slogu visam procesa iesaistitajam pus€m, pal€ninot
procesu norisi un palielinot administrativas izmaksas. Lai palielinatu klientu &rtibas un
samazinatu nepiecieSamibu ierasties klatien€, samazinatu administrativo slogu un pakalpojuma
sniegSanas izmaksas, ka ar1 paatrinatu pakalpojumu sniegSanu, Projekta ietvaros tiks pilnveidoti
2 publiskie pakalpojumi “PieteikSanas valsts valodas parbaudijumu karto$anai” un
“PieteikSanas apliecibas, sertifikata vai to dublikata sanemsanai” un raditi 2 jauni publiskie
pakalpojumi - “Parbaudijuma apelacijas iesniegSana” un “Pieteikums skoléna datoram”, kas
biis pieejami iedzivotajiem, nodroSinot to pieejamibu e-pakalpojumu veida. Lai nodrosinatu So
pakalpojumu izmaksu efektivako digitalizacijas formu, e-pakalpojumi tiks veidoti, maksimali
izmantojot jau pieejamos koplietoSanas risinajumus — Latvijas valsts pakalpojumu portalu
latvija.lv, VISS infrastruktiiru un koplietoSanas komponentes (Vienotas pieteikSanas modulis,
Maksajumu modulis u.c.). Attiecigi VISC klienti varés minétos pakalpojumus sanemt e-
pakalpojumu veida Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv:

1. Pieteik§anas valsts valodas prasmes parbaudei VISC klienti Latvijas valsts

pakalpojumu portala latvija.lv vares pieteikties valsts parbaudijumu kartoSanai tieSsaiste
uz konkrétu datumu, kura vél ir pieejamas brivas vietas, veikt apmaksu par pakalpojuma
sanemsSanu un valsts nodevas apmaksu. Pakalpojuma sniegSanas ietvaros tiks veikta
automatiska parbaude pret argjiem registriem (VSAA, NVA) attieciba uz samazinatas
valsts nodevas maksas piemérosanu, ja projekta laika bis paredzets valsts nodevas
atSkirigs apmers, balstoties uz VSAA un NVA informaciju.
PieteikSanas apliecibas vai sertifikata sanemsanai papira forma. Paredzams, ka lidz ar
projekta pabeigS8anu VISC apliecibas par valsts valodas prasmes parbaudi un sertifikatus
par centraliz€to eksamenu nokartoSanu sanems elektroniski VPIS ka dokumentus, kas
parakstiti ar drosu elektronisko parakstu vai apstiprinati ar VISC e-zZimogu. Ar So
pakalpojumu VISC klienti vares pieteikties dokumenta sanemsanai papira formata, kas
nepiecieSams, pieméram, studijam arzem&s. Tapat VISC klienti Latvijas valsts
pakalpojumu portala latvija.lv varés pieteikties apliecibas un centralizéto eksamenu
sertifikata dublikata sanemsanai (tai skaita par dokumentiem, kas izdoti pirms projekta
realizacijas) un veikt apmaksu par pakalpojuma sanemsanu pé&c apstiprinagjuma
sanemS$anas no VISC, ja projekta laika biis paredzeta Sada pakalpojuma apmaksa, ka ar1
sanemt apliecibu elektroniski vai papira forma.

2. PieteikSanas apliecibas, sertifikata vai to dublikata sanems$anai. VISC Kklienti
Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv var€s pieteikties gan sertifikatu, gan
apliecibas vai to dublikata sanemsanai. Apliecibas originala sanemsanai, noradot, vai
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vélas sanemt papira jeb ar elektronisko parakstu parakstitu dokumentu. Paredzam, ka
elektroniski parakstito Valsts valodas prasmes apliecibas dokumentu CE un PKE
eksamenu parbaudijuma kartotdjs var€s nosiitit potencialajiem darba devéjiem vai
izglitibas iestadeém, kuras, sanemot So dokumentu, var parliecinaties par ta autentiskumu.
Pakalpojuma varés veikt apmaksu par pakalpojuma sanemSanu péc apstiprindjuma
sanemsSanas no VISC, ja projekta laika biis paredzeta sada pakalpojuma apmaksa.

3. Parbaudijumu apelacijas iesniegSana. Parbaudfjumu Kkartotaji Latvijas valsts
pakalpojumu portala latvija.lv var€s iesniegt apstridéSanas pieteikumu. Iesniegt apelaciju
nepilngadigai personai vargs art ta vecaks, likumigais aizbildnis.

4. Pieteikums skoléna datoram. Izglitojamie un vinu tiesiskie parstavji Latvijas valsts
pakalpojumu portala latvija.lv vares iesniegt pieteikumu valsts nodroSinata datora (vai
cita izglitibas iestades resursa) izmantoSanai.

Projekta planotie e-pakalpojumi paredz strukturétu datu sniegSanu no klientu puses ar piesaisti
turpmakai biznesa logikai e-pakalpojuma sanemsanas ietvaros, t.sk., lai nodroSinatu korektas
parbaudes pret argjiem registriem, kas projekta laika tiks izvértéts (NVA, VSAA), maksajuma
piem&roSanu, atbilsto$i validacijas rezultatiem, un pakalpojuma apmaksu, izmantojot
Maksajumu moduli, lidz ar to Projekta e-pakalpojumu realizacijai nav paredzams izmantot e-
formas risinajumu, kas nodrosina atbalstu vienkarSo pakalpojumu automatizéSanai attieciba uz
noteiktas formas pieteikuma iesniegSanu. E-pakalpojumi lietotajiem tiks nodroSinati latviesu
valoda, nemot vera, ka VISC klienta valsts valodas zinasanu [imenim ir jabiit pietiekamam, lai
tas veletos pieteikties valsts valodas parbaudijuma kartoSanai vai tas attiecigo parbaudijumu ir
nokartojis. E-pakalpojumi tiks veidoti, ievérojot 2017. gada 4. julija MK noteikumu Nr. 402
Valsts parvaldes e-pakalpojumu noteikumi® prasibas. Risinajums  klientiem sniegtu
pakalpojumu optimiz€Sanu no galalietotaju skatupunkta.

E-pakalpojumu izstrades procesa 1paSa uzmaniba tiks pieversta lietotajiem, vinu vajadzibam un
prasibam, lai izstradatie e-pakalpojumi nodro$inatu tadas Tpasibas ka lietojamiba, lietderiba un
nodroSinatu augstu lietotaju apmierinatibu. E-pakalpojumu lietojamibas analizes procesa tiks
ieveéroti nosacijumi, lai nodro$inatu, ka e-pakalpojumi biitu pieejami visiem iedzivotajiem,
tostarp cilvekiem ar invaliditati, veciem cilvékiem un citam nelabvéliga situacija esosu
iedzivotaju grupam, saskana ar Eiropas un Latvijas normativiem (skat. Projekta paSvertejuma
anketa 1. Prasibas). Izstradajot e-pakalpojumus, tiks nemtas veéra klientu vajadzibas, ieverojot
lietotajorient&tu pieeju un iterativas izstrades principu saskana ar Latvijas nacionala standarta
LVS EN ISO 9241-210:2016 "Cilvéka un sistémas mijiedarbibas ergonomika" 210. dalu
"Cilvekorientéta interaktivo sisteému projektéSana" prasibam, ka ari, nemot véra piekltistamibas
prasibas, atbilstoSi standarta EN 301 549 9.sadalai. Tapat tiks nodroSinata regulara lietotaju
vertéjuma apzinaSana, publicéSana un izveértéSana, izmantojot, pakalpojumu portala lavija.lv,
PSPP un VIRSIS koplietosanas komponentes. Lietotaju vert€§jumu rezultati tiks izmantoti
pakalpojuma un ar to saistito procesu kvalitates uzlaboSana, tadgjadi veicinot lietotaju
apmierinatibu un e-pakalpojumu izmanto$anas reizu skaita pieaugumu. Nemot véra, ka projekta
iesniedz€jam esoSaja situacija nav e-pakalpojumu, bet tadi tiks raditi Projekta ietvaros, Projekta

8 https://likumi.lv/doc.php?id=292261
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istenoSanas laika tiks izstradata procediira e-pakalpojuma kvalitates un darbibas pastavigai
pilnveidei.

Atbilstosi valsts valodas parbaudijumu ievieSanas planam e-vidé (skat. 2.1 sadala) un

planotajiem sasniedzamajiem rezultata raditajiem, pareja uz e-pakalpojumu lietoSanu tiek

veikta pakapeniski 2 gadus péc projekta beigdm sasniedzot 30% pieprasijumu e-vidé un 50%

pieprasijumu 3 gadus p&c projekta realizacijas. Sakotngji iespeja klatieng iesniegt pakalpojuma

iesniegumu VISC klientiem tiek saglabata. Lai nodrosinatu, ka 3 gadus p&c projekta istenosanas
vismaz 50% no pakalpojuma pieprasijumiem tiks veikti elektroniski, tiks Tstenoti vismaz $adi
butiskakie pasakumi:

1. Tiesibu aktu un iekS$€ja normativa regul€juma izmainas, lai nodroSinatu procediiru
parkarto$anu un pakalpojumu sanemsanu e-vide.

2. VISC darbinieku, kuri veic klientu klatienes apkalpoSanu, pienakumu noteikSanu, lai tie
aktivi informétu klientus un izskaidrotu iesp&jas un prieksrocibas VISC elektronisko
pakalpojumu sanemsana.

3. Sabiedribas inform&Sanas pasakumi, lai inform&u un izskaidrotu tai iespjas un
prieksrocibas iestades elektronisko pakalpojumu sanems$ana, ka arT aicinatu sabiedribu
izmantot iestades e-iesp&jas, piem., klatienes konsultaciju nodroSinasana pakalpojumu
elektroniska izmantoSana.

4. Konsultativais atbalsts iedzivotajiem e-pakalpojumu izmantoSana, atbilstos$i to
pieprasijumiem.

5. Informacijas izvietoSana VISC timekla vietn€ un vienotaja valsts un pasvaldibu
pakalpojumu portala www.latvija.lv.

Lai nodrosinatu centralizéto eksamenu, necentralizéto valsts parbaudijumu, profesionalas
kvalifikacijas eksamenu un valsts valodas parbaudijumu organizésanas procesu pilnveidi un
pakalpojumu sniegSanu e-pakalpojumu veida, bus nepiecieSams veikt bitiskas izmainas gan
argjos, gan ieksgjos normativajos aktos. Par to veikSanu projekta bis atbildigs I[ZM un VISC.
Izmainu normativaja reguléjuma apzinaSana un veikSana ir paredzeta ka bitiska atseviSka
aktivitate projekta laika plana (skat. 5.1 sadala), un tiks uzsakta jau savlaicigi 2019. gada beigas
un noslégta 1idz 2022. gada 31. decembrim, lai nodro$inatu, ka Projekta ietvaros izstradata
risingjuma aprobacijas fazg ir apstiprinats tiesiskais regulgjums, kas nosaka Projekta ietvaros
attistitas informacijas sist€mas un izveidoto elektronisko pakalpojuma darbibu un lietoSanu.
Bitiskakas izmainas skars $adus normativos aktus:

1. 2010. gada 6. aprila MK noteikumi Nr.335 Noteikumi par centralizéto eksamenu saturu
un norises kartibu;

2. 2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr.1510 Valsts parbaudijumu norises kartiba,

3. 2011.gada 30.augusta MK noteikumi Nr.662 Profesionalas kvalifikacijas eksamenu
norises kartiba akreditetas profesionalas izglitibas programmas;

4. 2009. gada 7. julija MK noteikumi Nr.733 Noteikumi par valsts valodas zinasanu apjomu
un valsts valodas prasmes parbaudes kartibu profesionalo un amata pienakumu
veikSanai, pastavigas uzturesands atlaujas sanemsanai un Eiropas Savienibas pastaviga
iedzivotdja statusa iegiiSanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes parbaudi.

5. Izglitibas likuma tiks ieklauts pants, kas nosaka tiesisko pamatu RUMIS izveidei un
darbibai. Lidz 2023. gada 31. janvarim paredz€ts apstiprinat nepiecieSamas izmainas
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Izglitibas likuma un izdot Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka sistémas darbibu un
sisttmas uzturéSanas finanséSanas mehanismu. Par tiesiska regulé§juma izmainu
sagatavoSanu un virzibu atbildiga [ZM.

3.2. Dati

Automatizéta datu apmaina ar citam informacijas sisttmam ir biitisks prieSnosacijums, lai
nodroSinatu efektivu nakotnes valsts parbaudijumu procesu norisi. Veicot analizi par Sistéma
uzkratajam datu kopam, ko ir jaizmanto citas informacijas sist€émas, un datu kopam, kas ir
nepiecieSamas Sist€mai, bet ko uzkraj citas valsts iestades savas informacijas sist€mas, ir
identificgjamas $adas datu kopas, kam v&l nav izstradati automatizeti risinajumi to nodoSanai /
ieglisanai no argjam informacijas sistémam, kas attiecigi var tikt izstradati Projekta ietvaros:

1. Atvertie dati.
Centralizeto eksamenu un necentralizeto valsts valodas parbaudijumu rezultati.
Valsts valodas parbaudijumu rezultati.
Dati par bezdarbnieka statusu.
Dati par bezdarbnieka pabalstu.
Pilnveidota datu apmaina ar VIIS.

oMW

Turpmak $aja nodala ir sniegts detaliz€taks katras datu kopas apraksts, t.sk., noradot planoto
risinajumu automatizetai datu apmainai.

Atvertie dati

Lai Projekta ietvaros veicinatu publiska sektora informacijas atkalizmantoSanu, tadéjadi radot
priekSnosacijumus publiskas parvaldes riciba esosas informacijas izmantoSanai arpus publiska
sektora, piemé&ram, lai nodroSinatu tas izmanto$anu uznémejdarbibas vai analizes mérkiem, taja
ir planots attistit risinajumu, kas nodroS§inas 12 datu kopu par valsts parbaudijumiem publisku,
bez maksas pieejamibu neierobezota veida atvérto datu forma, kas nozimé, ka dati tiks publicéti
atbilstoSi atvertam standartam, atveérta formata un masinlasama veida kopa ar to metadatiem.

Projekta ietvaros atvérto datu veida ir planots publicét Sadas 12 datu kopas par valsts
parbaudijumiem, kas, atbilstosi VISC pieredzei, ir pieprasitakas datu kopas no to izmantotaju
(petnieki, studenti, Zurnalisti u.c.) puses:
1. Kartotaju skaits centralizétajos eksamenos pa izglitibas iestadeém un izglitibas
programmam priek$metos;
2. Kartotaju skaits necentralizétajos valsts parbaudijumos pa izglitibas iestadém un
izglitibas programmam priekSmetos;
3. Centralizéto eksamenu kopvertgjums un Itmenu sadalijums pa izglitibas iestadém un
izglitibas programmam priekSmetos;
4. Necentraliz€to valsts parbaudijumu kopvertejums un Iimenu sadalijums pa izglitibas
iestadém un izglitibas programmam priekSmetos;
5. Centralizéto eksamenu kopveértéjums pa dzimumiem izglitibas iestadés un izglitibas
programmas;
6. Centralizéto eksamenu kopvertejums pa izglitibas iestazu tipiem;
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7. Centralizéto eksamenu kopvértéjums peéc urbanizacijas;

8. Necentraliz€to valsts parbaudijumu kopvertejums pa dzimumiem izglitibas iestadés un
izglitibas programmas;

9. Necentraliz&to valsts parbaudijumu kopvert&jums pa izglitibas iestazu tipiem,;

10. Necentraliz€to valsts parbaudijumu kopveértejums pec urbanizacijas;

11. Profesionalas kvalifikacijas eksamenu rezultati pa izglitibas iestadém, profesionalajam
kvalifikacijam un vertgjums;

12. Valsts valodas prasmes parbauzu kartotaju skaits pa Itmeniem un pakapém.

Projekta ietvaros publicgjamo datu kopu skaits var tikt precizéts un palielinats.

Lai veicinatu atvérto datu izmantoSanu, t.sk., arT no pasvaldibu puses, atvérto datu kopas tiks
izvietotas LADP, kas ir centralais piekluves punkts Latvijas publiskas parvaldes atvértajiem
datiem. Atvértie dati LADP tiks publicéti automatizéta veida. Atvérto datu kopas tiks publicétas
LADP masinlasama forma, atveérta formata (CSV), nodroSinot to metadatu un struktiiras
aprakstiSanu atbilstosi LADP izmantotajam metadatu standartam, kas balstas uz Latvijas
situacijai pielagotu DCAT-AP v1.1 standartu, un datu struktiiras standartu. Dati tiks public&ti
atbilstosi portala nodrosinatajam atvértajam licencém (Creative Commons), tadéjadi nodrosinot
to atbilstibu atvérto datu principiem. LADP publicéto datu kopu timekla adrese tiks veidota un
strukturéta atbilstoSi LADP nodroSinatajiem vienotajam resursu identifikatoru (URI)
veidoSanas mehanismam. LADP aprakstot datu kopu strukturu, tiks noraditas ar attiecigo datu
kopu saistitas datu kopas, pieméram, pec izglitibas iestades bls iesp&jams sasaistit valsts
parbaudijumu kartotaju skaita datu kopu un rezultatu datu kopu, tadéjadi nodro$inot saistito
datu (linked data) veidosanos.

Pie LADP publicétajiem datiem biis pieejama kontaktinformacija, lai datu lietotaji varétu zinot
par datu kvalitati. Sanemtie pazinojumi tiks apstradati atbilstoSi VISC iekS§€jam procesam,
nodroSinot atru atbildi un nepiecieSamo pasakumu inici€Sanu un veikSanu datu kvalitates
uzlabosanai. Dati LADP tiks automatizéta veida publicéti un atjaunoti, atbilstosi to
atjaunoSanas regularitatei, kas biis definéta attiecigas datu kopas metadatos. VISC atbildiga
persona péc datu public€Sanas parliecinasies par publicéto datu kvalitati, tadejadi nodrosinot,
ka LADP tiek publicéti kvalitativi dati.

Centralizéto eksamenu un necentralizéto valsts valodas parbaudijumu rezultati

Centralizéto eksamenu un necentralizéto valsts valodas parbaudijumu rezultati ir VPIS datu
kopa, kas ietver centraliz€to eksamenu un necentralizéto valsts valodas parbaudijumu rezultatus
izglitojamo griezuma, Kas esoSaja situacija izglitibas iestazu atbalsta informacijas sistémas
(piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.) tiek ievaditi manuali, atbilsto$i attiecigajos parbaudijumu
darbos fiksetajam.

Projekta ietvaros VPIS tiks izstradats risinajums (REST API), kas nodrosinas iesp&ju valsts
parbaudijumu rezultatus automatizéta veida sanemt izglitibas iestazu atbalsta informacijas
sisttmam (piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.), tadgjadi samazinot izglitibas iestazu atbildigajiem
darbiniekiem nepiecieSamo laiku parbaudijumu rezultatu manualai ievadei. Projekta ietvaros
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tiks veikta datu san@mé€ju biznesa vajadzibu apzinaSana attieciba uz VISS izmantoSanu
integracijas risinajuma realizacija. VISS tiks izmantots visos gadijumos, kur tas bis iesp&jams.

Valsts valodas parbaudijumu rezultati
Valsts valodas parbaudijumu rezultati ir VPIS datu kopa, kas ietver valsts valodas

parbaudijumu rezultatus valsts valodas parbaudijumu kartotaju griezuma, kas esosSaja situacija
tiek uzturéti MS Acess datu baz€ vai valsts valodas centra papira arhiva un Sobrid tiek pieprasiti
uz iesnieguma pamata VISC. St datu kopa eso$aja situacija ir nepieciesama PMLP un ATD
savu pakalpojumu snieg$anas nodrosinasanai.

P&c risinajuma izstrades, tiks nodrosSinata piekluve VPIS, lai nodroSinatu datu pieejamibu par
valsts valodas eksamena nokartoSanu, ka arf tiks nodroSinata datu nodoSana izmantojot timekla
pakalpes (web services) saskarnes veidu.

Dati par bezdarbnieka statusu

Dati par bezdarbnieku statusu ir NVA informacijas sist€émas uzkrata datu kopa, kas ietver
bezdarbnieka statusa datus konkrétas personas griezuma un pret ko, VISC sniedzot
pakalpojumu “PieteikSanas valsts valodas parbaudijumu kartosanai”, eso$aja situacija parbaude

tiek veikta manuala veida.

Projekta ietvaros Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv tiks izstradats e-pakalpojums
“PieteikSanas valsts valodas prasmes parbaudei”, kas, t.sk., paredz automatiz€tu risinajumu
(ttmekla serviss) parbaudes veikSanai pret NVA informacijas sist€ému attieciba uz bezdarbnieka
statusa faktu, projekta laika izvértgjot sadas parbaudes vajadzibu.

Dati par bezdarbnieka pabalstu
Dati par bezdarbnieka pabalstu ir VSAA informacijas sistemas uzkrata datu kopa, kas ietver

bezdarbnieka pabalsta sanemsanas fakta datus konkrétas personas griezuma un pret ko, VISC
sniedzot pakalpojumu “PieteikSanas valsts valodas parbaudijumu karto$anai”, esosaja situacija
parbaude tiek veikta manuala veida. NepiecieSamiba VPIS apstradat So informaciju tiks
izverteta normativa reguléjuma projektu un tehniskas specifikacijas izstrades laika.

Projekta ietvaros Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv tiks izstradats e-pakalpojums
“PieteikSanas valsts valodas prasmes parbaudei”, kas, nepiecieSamibas gadijuma paredzes
automatiz€tu risinajumu (ttimekla serviss) parbaudes veikSanai pret NVA informacijas sistemu
attieciba uz bezdarbnieka pabalsta sanemsSanas faktu.

Pilnveidota datu apmaina ar VIIS

Paslaik VPIS sistema (skat. 3.3. nodalu) atbilstosi Ministru kabineta 2019. gada 25. junija
noteikumiem Nr. 275 “Valsts parbaudijumu informacijas sistemas noteikumi” no VIIS sanem
Sadu informaciju:

1) par personu, kurai jakarto valsts parbaudijumi: vards (vardi), uzvards, personas kods, klase
vai kurss (iznemot gadijumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par vidgjo izglitibu),
1zglitibas iestades un tas struktiirvienibas (ja tada ir izveidota) nosaukums, kura persona apgiist
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pamatizglitibu vai vidgjo izglitibu (iznemot gadijumu, ja persona jau ir ieguvusi dokumentu par
vidgjo izglitibu);

2) par izglitibas iestadém, kuras karto parbaudijumus: izglitibas iestddes nosaukums,
registracijas numurs Izglitibas iestazu registra, izglitibas iestades juridiska adrese,
kontaktinformacija (talruna numurs, e-pasta adrese), izglitibas iestades vaditaja vards (vardi),
uzvards;

3) par personu, kura piedalas valsts parbaudijumu veértéSana: vards (vardi), uzvards, personas
kods, deklarétas dzivesvietas adrese, izglitibas iestade, kura pedagogs nodarbinats, —
nosaukums, izglitibas iestade, kura pedagogs nodarbinats, — juridiska adrese, amats, apgutas
izglitibas programmas veids, pedagoga darba tiesisko attiecibu ar izglitibas iestadi izbeigSanas
datums.

Projekta ievaros paplasinot VPIS lietotaju loku var bt nepiecieSams sanemt papildus
informaciju no VIIS par pedagogu nodarbinatibu, ka ari papildus informaciju par
izglitojamajiem, lai nodroSinatu pedagogu un izglitojamo VPIS lietotdja tiesibu automatisku
parvaldibu ar piekluvi noteiktas izglitibas iestades(iestazu) datiem un noteiktam valsts
parbaudijumam atbilsto$a loma. Tapat datu apmaina japapildina arT ar augstakas izglitibas
iestazu akadémisko personalu, kas arT var piedalities valsts parbaudijumu veértésana.

3.3. Programmatiira

VPIS ir centrala valsts parbaudijumu sagatavoSanas, norises organiz&Sanas un rezultatu
uzkraSanas informacijas sist€ma. Atbilstosi Ministru kabineta 2019. gada 25. junija
noteikumiem Nr. 275 “Valsts parbaudijumu informacijas sistémas noteikumi” tas parzinis ir
IZM un turétajs ir VISC®. VPIS ir viena no vairakam informacijas sisttmam, kas eso$aja
situacija tiek izmantota Latvijas izglitibas joma. Sist€mas vieta Latvijas izglitibas jomas
atbalsta informacijas sistemu ekosistéma ir paradita 4. attela.

Servisi Latvija Valsts izglitibas informacijas sistémas Servisi Pasaule
-integritate

-konfidencialitate
-pieejamiba

E-klase.lv

Mykoob.lv

Uzdevumi.lv NZDIS VIIS

REGISTRI

izvaigzne.lv VPIS 0 -skoléni

-pedagogi

startit.lv ) Talakizglitiba -studéjosie

-absolventi
Edurio.com NIID.LV

VDEAK Pasvaldibas | | Augstskolas

Attels 4 VPIS vieta Latvijas izglitibas jomas atbalsta informacijas sistemu ekosistema

9 https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=131

49


https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=131

Sistéma tika izveidota Eiropas Savienibas fondu 2007. —2013. gada perioda Eiropas Regionalas
attistibas fonda darbibas programmas “Infrastruktiira un pakalpojumi” papildinajuma 3.2.2.1.1.
apaksaktivitates “Informacijas sist€ému un elektronisko pakalpojumu attistiba” projekta “Valsts
parbaudijumu informacijas sistemas 2 .karta” ietvaros (VienoSanas Nr.
3DP/3.2.2.1.1/089/IPIA/IUMEPLS/020)%°. Projekta ietvaros istenotie pasakumi turpina
iepriek$¢ja planoSanas perioda projekta ietvaros veiktos pasakumus. Lai neveidotu jaunus
risindjumus un efektivi izmantotu jau esos$o un pieejamo programmatiiru, projekta ietvaros tiks
veikta VPIS attistiSana, pilnveidojot esosas komponentes un izstradajot jaunas komponentes,
tadgjadi nodrosSinot eso$as situdcijas izvert§juma identificto problému risinasanu, ka ari
veicinatu politikas planoSanas dokumentos noteikto mérku sasniegSanu un virzibu uz e-
parbaudijumu pakapenisku ievieSanu.

VPIS butiskakas komponentes un mijiedarbiba ar aréjam informacijas sisttmam péc Projekta
realizeéSanas ir paradita 5. attela, kur krasa ir iezZimé&tas esoSas VPIS komponentes, kas
Projekta ietvaros tiks attistitas un pilnveidotas, bet krasa — VPIS komponentes, kas tiks
Projekta pilniba raditas no jauna.

Biznesa lietotaji

Tzglitibas Politikas planotaj \C T I P ——
‘ VISC | ‘ iestades Pasvaldibas ‘ Pedagogi H Izglitojamie (1ZM. EM. LMuc) pn:;;:,;i..n i (PMLP. ATD uc )
+wLA ””””””
Valsts parbaudijumu informacijas sistéma Argjas IS
Latvija.lv
v

e-pakalpojumi

< P{ VIIS replikicijas DB
Centra modulis Parskatu modulis
IKTIK sistemu
Izglitibas iestades modulis B E JRioin
& ) kratuves komponente autentifikacija

VISS koplietosanas
komponentes

Komponente valsts L, "
Izglitibas parvaldes modulis parbaudijumu kartosanai e- d LS < NVAIS
vide
| Latvijas atverto datu
» portals ‘ VSAATIS
Vértésanas modulis Atbalsta dienests
Izglitibas iestazu
. | atbalsta i
sistemas (e-klase.1v,
Sistémas parvaldes modulis Mykoo.lv u.c.)

Esosie VPIS moduli, Projekta ietvaros
kas tiks pilnveidoti izveidojamas jaunas
Projekta ietvaros 'VPIS komponentes

Attels 5 VPIS komponentes un mijiedarbiba ar aréjam informacijas sistemam un biznesa
lietotajiem péc Projekta istenoSanas

Projekta ietvaros tiks attistitas visas esoSas VPIS komponentes, kas ir paraditas 5. att€la, lai
1) nodrosinatu atbalstu diagnosticgjoso darbu, centralizéto eksamenu un necentralizéto valsts
parbaudijumu organizéSanai péc kompetencu pieejas izglitibas satura ievieSanas (skar visas
esosas komponentes), 2) nodroSinatu atbalstu profesionalas kvalifikacijas eksamenu
organizéSanai (skar visas esoS$as komponentes, iznemot komponenti Izglitibas parvaldes
modulis) un 3) nodro$inatu atbalstu valsts valodas parbaudijumu kartoSanai (skar visas eso$as

10 hitp://www.izm.gov.lv/Iv/es-strukturfondi/projektu-arhivs/vpis-2-karta

50



http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/projektu-arhivs/vpis-2-karta

komponentes, iznemot komponenti Izglitibas parvaldes modulis un komponenti Izglitibas
iestades modulis. Projekta tiks attistita kop&ja Sist€mas funkcionalitate, lai ta spetu pilnvertigi

uzkrat vesturiskos datus un komponente Parskatu modulis, lai nodroSinatu iesp&ju Sos
vesturiskos datus apstradat un analizét atbilsto$i dazadu grupu biznesa lietotaju vajadzibam.

Sistémai tiks izstradatas $adas jaunas komponentes:

Komponente valsts parbaudijumu kartoSanai e-vide, kas nodroSinatu iesp&ju valsts
parbaudijumu noteiktas dalas uzdevumus kartot interaktiva forma e-vidé. Komponenté
varés veidot un pildit gan uzdevumus teksta forma, gan uzdevuma ieklaut video un
audio atskanoSanu, gan pievienot interaktivus uzdevumus. Tapat komponente
nodro$inas iesp&ju izglitojamajiem pildit uzdevumus sadarbojoties. Komponente
nodro$inas iesp&ju Valsts parbaudijuma mutvardu dalu attalinati kartot e-vidg,
nodroSinot §is dalas ierakstiSanu vai ieraksta saglabasanu Sistéma. Komponente
nodrosinas e-vidé aizpildito uzdevumu automatisku vert€Sanu atbilstoSi ieprieks
defin€tam pareizajam atbildém.

Parbaudijumu un uzdevumu kratuves komponente, kas laus Sist€mas ietvaros
saturiski sagatavot dazada veida valsts parbaudijumu uzdevumus, definét to atbilzu
variantus, pareizas atbildes, ka arT risinaSanas celus. Uzdevumiem bis iespg&ams
pievienot noteiktus metadatus, lai tie biitu &rta veida meklgjami uzdevumu kratuves
ietvaros. Sagatavojot jauna macibu gada centraliz€to eksamenu un necentralizeto valsts
parbaudijumu uzdevumus vai nakama ceturkSna valsts valodas parbaudijumu
uzdevumus, biis iesp&jams balstities uz vesturisko uzdevumu izpildes statistiku no
ieprieks€jiem gadiem, piem., uzdevumu kratuvé atlasot uzdevumus, kas iepriek$gjos
gados izglitojamajiem ir sagadajusas lielakas problémas, vai uzdevumus, kur zinasanu
limenis ar katru gadu izglitojamajiem pasliktinas. Uzdevumu kratuves komponente
nodroSinas iesp&ju automatizeta veida izveidot noteiktu valsts parbaudijumu darbu dalas
no taja ieklautajiem wuzdevumiem. NodroSinot lietotaju pakapenisku parreju
parbaudijumu kartosanai elektroniska vidg, ka arT lai uzlabotu lietotaju sp&ju patstavigi
darboties Valsts parbaudijumu informacijas sistéma, projekta ietvaros péc funkcionalas
izstrades planots integrét sistéma uzdevumu paraugus un uzdevumus, veidojot valsts
parbaudijumu banku parbaudijumu generésanai.

Atbalsta dienests ir komponente, kas nodroSinas nepiecieSsamo funkcionalitati
efektivam atbalsta dienesta darbam valsts parbaudijumu organizé€Sanas procesos, jo
ipasi valsts parbaudijumu norises laika, nodroSinot €rtu problému pieteikSanu,
risinaSanu, slégSanu, operativu informaciju Sistemas darbibas uzraudzibai, t.sk.,
problémas c€lona atrai identificéSanai un drosibas nodrosinaSanai.

VPIS e-pakalpojumus (skat. 3.1 sadala), kurus ir planots izmitinat Latvijas valsts
pakalpojumu portala latvija.lv un kas nodroSinas iesp&ju personai pieteikties valsts
valodas eksamena kartoSanai, pieteikties iegiitas apliecibas, dublikata sanemsanai,
tostarp elektroniski parakstita dokumenta forma, lai ar So dokumentu nodroSinata
iespgju treSajam personam parliecinaties, ka klients / persona ir nokartojusi valsts
valodas parbaudijumu un kads ir parbaudijuma rezultats, ka arT nodroSinot iesp&ju
iesniegt parbaudijuma rezultata apstridésanas iesniegumu.
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Tiks izveidota platforma resursu uzskaitei un iesniegsanai, ka art e-pakalpojums “Pieteikums
skoléna datoram” atbalsta (back-end) risinajums ar $adam komponentém:

e Izglitibas iestaZu resursu registrs, kura dati tiks ievaditi, tos klasificgjot: 1ZM
centralizéti iegadats, skolas iegadats, gimenes pasu gadats (no vecaka sniegtas
informacijas e-pakalpojuma). IZM iegadatie datori registra tiks ievaditi centraliz&ti un
elektroniski plisma nodoti pasvaldibam. Skolas iegadatos datorus rika ievadis skolas
pasas, tada veida papildinot skoléniem pieejamo ieriu registru.

e Elektronisks datoru pienem$anas-nodoS$anas process icsaistitajam pusém: ministrija —
pasvaldiba — skolas — vecaki, un ar to saistitu dokumentu pliismas — digitali ligumi, PN
akti, personas datu apstrades noteikumi. Datora nodoSanas vecakam process ir saistits
ar e-pakalpojumu (vecaks piesakas / atsakas e-pakalpojuma un tur apstiprina datora
sanem$anu / nodosanu). Skolas vada $o procesu no atbalsta sistémas (back-end).

e Atskaites, datu eksports vai timekla pakalpes datu nodos$anai argjiem rikiem
(analitikas un atvérto datu vajadzibam) par datoru nodroSinajumu statusu).

e Komunikacijas un apzinoSanas mehanisms — zinu sitiSana vecakiem un skolu
darbiniekiem par statusu izmainam (piem&ram, informacija par jaunu pieteikumu, par
faktu, ka skola apstiprina datora pieskirSanu vecakam, zinas par jaunu versiju personas
datu apstrades noteikumiem, informaciju, kas mudina skolas un vecakus veikt
nepieciesamas darbibas e-pakalpojuma vai ta atbalsta sistema), izvert&jot iesp&ju
integrét risinajumu ar VIIS apzinoSanas moduli.

e Lietotaju tiestbu modulis - ministrijas, pasvaldibu un skolu lietotaju vadibai.

Tehniskas specifikacijas sagatavoSanas analizes fazes ietvaros tiks izvert€ta iesp€ja izmantot
tirgl pieejamus gatavus risinajumus (atveérta koda) no jauna radamo VPIS komponensu izveide
(Komponente valsts parbaudijumu kartos$anai e-videé, Parbaudijumu un uzdevumu kratuves
komponente, Atbalsta dienests). Realiz&jot Sistémas attistiSanu, ta tiks veidota iesp&jami plasi
konfiguréjama no Sist€émas administratora puses, lai jaunu registru, datu ievades lauku,
metadatu, klasifikatoru vértibu u.c. parvaldiba (pievienoSana, laboSana, dz€Sana) neprasitu
programmeéSanas darbu veikSanu no izstradataja puses, tad€jadi samazinot nepiecieSamas
Sistémas uzturéSanas izmaksas tas ekspluatacijas laika. Tapat veidojot Sisteémas arhitektiiru tiks
nemti vera e-vides raditie droSibas riski saistiba ar valsts parbaudijumu saturu, paredzot vairaku
Iimenu droSibas risindjumus (piekluves tiesibu ierobeZojumi [idz minimalam lietotaju skaitam
parbaudijumu saturam lidz parbaudijumu noriseli, $ifréSana u.c.). Nemot véra izglitibas iestazu
tehnisko nodro$inajumu, Projekta tiks paredze€ti risindjumi valsts parbaudijumu norisei léna
interneta piesléguma gadijuma, pieméram, valsts parbaudijumu darbu lejupielade uz datora
Sifréta veida, parbaudijuma norises diena izglitibas iestadei sanemot tikai piekluves atslegu.

Lietotaju autentifikacijai tiks izmantota esosa izglitibas resora koplietoSanas autentifikacijas
komponente — IKTIK sistému vienota autentifikacija, kas nodro$ina iesp&ju autentificéties gan
izmantojot latvija.lv autentifikaciju, gan e-klase.lv, gan Mykoob.lv, gan lietotaja/paroles
mehanismu. Papildus droSibas noliikos valsts parbaudijumu norises procesa Projekta tiks
izvertéta iesp€ja ieviest alternativus lietotaju identifikacijas lidzeklus piekluvei konkrétam
parbaudijumam tikai $1 parbaudijuma norises laika.
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Lai nodrosinatu e-pakalpojumu darbibu Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv, projekta
letvaros Sisteémai tiks izstradats integracijas risingjums ar Valsts informacijas sistému
savietotaju atbilstoSi VRAA definétajiem e-pakalpojumu izveides nosacijumiem. Projekta
planoto atvérto datu kopu public€Sanai automatizeta veida Sist€mai tiks izstradats integracijas
risinajums ar LADP atbilstosi ta nodroSinatajam integracijas risinagjumam, ka ar tiks radits
risinajums (REST API), kas nodroSinas iesp€ju valsts parbaudijumu rezultatu automatizeta
veida sanemt izglitibas iestazu atbalsta informacijas sistémam (piem., E-klase, Mykoob.lv u.c.)
un valsts valodas parbaudijumu rezultatus sanemt sadarbibas partneriem (PMPL un ATD).
Projekta ietvaros tiks veikta datu sanémé&ju biznesa vajadzibu apzinaSana attieciba uz VISS
izmantoSanu integracijas risinajuma realizacija. VISS tiks izmantots visos gadijumos, kur tas
bis iesp&jams.

Sistema tiks nodrosSinata Sadu IKT mérkarhitektira apstiprinato bitiskako arhitektiiras
elementu pielietojums un atkalizmanto$ana:

1. Valsts informacijas sistému savietotajs (VISS) un ta komponentes. Projekta ietvaros
tiks izstradas integracijas risinajums ar Valsts informacijas sisttmu savietotaju, lai
nodroSinatu projekta planoto e-pakalpojumu darbibu Latvijas valsts pakalpojumu
portala latvija.lv. Timekla servisi tiks izstradati atbilstosi VISS vadlinijam un
standartiem attieciba uz timekla servisu izstradi. VISS izvietotos timekla servisus citas
iestades varés atkalizmantot atbilstosi to biznesa vajadzibam, piem., PMLP sistémas, lai
veiktu validaciju par personas valsts valodas parbaudes nokartoSanu un rezultatiem. E-
pakalpojuma realizacijas ietvaros tiks atkalizmantoti VSAA VISS publicétie servisi, lai
iegiitu informaciju par to, vai personas sanem bezdarbnieka pabalstu, ka arT planots
izveidot ttmekla servisu bezdarbnieka statusa parbaudei pret NVA IS. Lai uzkratu un
izplatitu informaciju par personu valsts valodas parbaudijuma nokartosanu, sagatavojot
tehnisko specifikaciju, tiks izvertéta iesp€ja izmantot VISS infrastruktiiras komponenti
"Koplieto$anas risinajums mazajiem registriem", paredzot ta izmantoSanu iesp&ju, ja
registrs un ta dokumentacija biis pieejama Sistemas tehniskas specifikacijas
sagatavoSanas aktivitates stenoSanas laika.

2. Vienotas pieteikSanas pakalpojums. Ka lietotaju autentifikacijas risinajums VPIS tiks
izmantota IKTIK sisttmu vienota autentifikacija, kura tai skaitd izmanto VRAA
nodroSinato  Vienotas pieteikSanas (autentifikacijas) pakalpojumu. Vienotas
pieteikSanas pakalpojums tiks izmantots Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv
izvietoto e-pakalpojumu lietotaju autentifikacijai, paredzot veikt fizisku personu
(planots ar1 arzemnieku) identificéSanu, izmantojot ES dalibvalsts pazinoto (eIDAS
prasibam atbilstoSo) identifikacijas Iidzekli.

3. Pakalpojumu izpildes vide, Maksajumu modulis, Klienta darba vieta (KDV) valsts
parvaldes pakalpojumu portala latvijalv. Projekta ietvaros izstradatie e-
pakalpojumi, t.sk., pakalpojuma apraksti, tiks izmitinati pakalpojumu izpildes vidé
Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv.

E-pakalpojumu ietvaros (PieteikSanas valsts valodas parbaudijumu kartoSanai un
PieteikSanas apliecibas dublikata sanemsSanai) ir paredzets veidot apmaksas soli, kuru

53



tehniska realizacija tiks veikta, izmantojot Valsts informacijas sistémas savietotaja
koplietoSanas komponenti “Maksajumu modulis”.
E-pakalpojumu rezultatu pazinojumi un notifikacijas (korespondence), tiks nodotas uz
klienta profilu (KDV), izmantojot automatisko saskarni.
Par sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas valsts pakalpojumu portala latvija.lv tiks
uzkrata uzskaites informacija, kas ieklauj vismaz pakalpojumu pieprasijumu skaitu, to
izpildes ilgumu, rezultatu, vismaz griezuma pa ménesSiem, pakalpojumu sanéméjiem,
citus kvalitates raditajus p&c nepiecieSamibas, Kur planots izmantot pakalpojumu
sniegSanas un parvaldibas platformas (PSPP) funkcionalitati.

4. Latvijas atvérto datu portals. Projekta planoto atvérto datu kopu (skat. 3.2 sadala)
publicéSanai automatizéta veida tiks izstradats integracijas risinajums ar LADP,
atbilstosi ta nodro$inatajam integracijas risinajumam (REST servisi).

Informacija par Projekta ietvaros attistamajiem risinajumiem un resursiem tiks publicéta valsts
informacijas resursu, sistému un sadarbspgjas informacijas sisttma VIRSIS (t.sk., p&c projekta
apstiprinasanas — tehniski projektu 1stenotaju sadarbibas vide VARAM CONFLUENCE).

Projekta pasakumu rezultata projekta sadarbibas partnera VISC dokumentu apmainai ar
iesaistitajam iestadém tiks izmantota Publiskas parvaldes dokumentu parvaldibas sistému
integracijas vide (DIV), atbilstosi 2015.gada 17. novembra MK noteikumos Nr. 653
noteiktajam. Projekta iesniedzg&js integracijas risinajumu ar DIV ir paredzgjis izveidot projekta
“VIIS attistiba — izglitibas monitoringa sistéma” ietvaros.

3.4. Infrastruktiira

Sistémas parzinis ir IZM un turétajs ir VISC. Ta ir izmitinata [ZM resora ietvaros centraliz&taja
IKT infrastrukttra, kas esosaja situacija tiek iegadata un uzturéta arpakalpojuma veida no SIA
“Lattelecom”, kas nodroSina IKT infrastruktiiras resursu nomas, datu centra un datu parraides
tikla izveides un nodro§inasanas pakalpojumu sniegSanu. Arpakalpojuma ietvaros tiek
nodroSinats primarais un sekundarais datu centrs, kur sekundara datu centra pakalpojumus
nodroS$ina SIA “Lattelecom” apakSuznéméjs VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”.
Arpakalpojuma sniedzgjs pakalpojuma ietvaros nodrosina IKT infrastruktiiras parvaldibu lidz
virtualizacijas Itmenim. Sakot no virtualizacijas lidz sisttmprogrammatiiras [Tmenim,
infrastruktiiras parvaldibu nodro$ina IZM, savukart VISC ka Sist€mas turétajs veic tas biznesa
[imena administrésanu un lietoSanu. Arpakalpojuma sniedz&js pakalpojuma ietvaros nodrosina
ugunsmiira risinajumu, ka ar1 aizsardzibu pret DoS un DDoS uzbrukumiem, kas ir biitiska
Sistémas pieejamibas risku samazinaSanai, jo paSi valsts parbaudijumu norises laika, ja

_____

Projekta ietvaros pilnveidoto VPIS ir planots turpinat izmitinat IZM resora centralizétaja IKT
infrastruktira, kur papildus ieguldijumi infrastruktiira netiks veikti. Projekta ietvaros tiks
izverteta iesp&ja nodrosinat Sisteémas datu rezerves kopéSanu un avarijas darbibas atjaunosanu
pakalpojumu Valsts vienota datu centra VESPC pakalpojumu ietvaros, izvertgjot S§i
pakalpojuma izmaksas, kad tas biis zinamas, un izvéloties izmaksu zina optimalako risinajumu
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Sisttmas datu rezerves kop€Sanas un avarijas darbibas atjaunoSanas pakalpojuma
nodro$inasanai.

Projekta ietvaros izstradatos VPIS e-pakalpojumus planots izmitinat Latvijas valsts
pakalpojumu portala latvija.lv (VISS, latvija.lv), kur VRAA attiecigi nodrosina PaaS limena
pakalpojumu.

E-pakalpojuma “Pieteikums skoléna datoram” atbalsta (back-end) risinajumu planots izmitinat
kada no kada no vienotajiem IKT infrastruktiiras koplietosanas pakalpojumu centriem,
iespgjams, Latvijas Nacionalas bibliotekas datu centra, izstradajot arT nepiecieSamos
infrastrukttiras starpsavienojumus ar aréjam IT infrastruktiras komponentém.

3.5. Mijiedarbiba ar pasvaldibam un sadarbspéja ar Eiropas Savienibas
dalibvalstim un Eiropas Komisijas institiicijam

Esosa situacija mijiedarbibu ar pasvaldibam (pasvaldibu izglitibas parvaldes vai izglitibas
specialisti) tiek realiz€ta VPIS ietvaros un tam ir izveidota atsevisSka Sistemas komponente
Izglitibas parvaldes modulis, kas pasvaldibu izglitibas parvaldem / izglitibas specialistiem
nodro$ina nepiecieSamo funkcionalitati un piekluvi datiem, lai tas sp€tu nodroSinat savu
uzdevumu veikSanu centraliz€to eksamenu un necentralizéto valsts parbaudijumu
organizés$anas procesu ietvaros. Projekta ir planots So funkcionalitati pilnveidot atbilstosi jauna
kompetencu pieeja balstita macibu satura ievieSanas prasibam, ka arT nodroSinat pasvaldibam
datus savu izglitibas iestazu snieguma analizei. Projekta iesaistot RDA, paredzéts izstradat
risindjumu, lai varétu biivét jauna veida mijiedarbibu ar paSvaldibam (starp projekta ietvaros
attistamo informacijas sistému un procesiem paSvaldibas) — un proti — ilgtermina varétu
nodros$inat centralizétu IKT parvaldibu visas izglitibas iestades, paredzot procesu vienadoSanu
(vienotu principu ievieSanu, atbilstosi labakajai IKT parvaldibas praksei), ka arT datu apmainu
starp IKT parvaldiba izmantotajam informacijas sist€mam.

Galvenie pasvaldibu ieguvumi saistiba ar projekta realizaciju ir saistiti ar pasvaldibu resursu
ietaupljumu attieciba uz valsts parbaudijumu darbu transport€Sanu un veértéSanu. Tapat
pasvaldibam vienuviet blis pieejami dati par savu izglitibas iestaZzu izglitojamo valsts
parbaudijumu darbu rezultatiem, kas attiecigi butiski atvieglos iesp&ju veikt savu izglitibas
iestaZzu snieguma izvertéSanu un identificet tas iestades, kuras biitu veicami pasakumi izglitibas
kvalitates Iimena paaugstinasanai.

Galvenie riski projekta rezultatu pilnvertigai izmantoSanai paSvaldibam ir saistiti ar atbilstoSa
IKT nodroSinajuma pieejamibu esoSaja situacija tas izglitibas iestades, lai biitu iesp&jams kartot
valsts parbaudijumus vienlaicigi. Nemot véra So risku, tehniskas specifikacijas sagatavoSanas
aktivitates ietvaros tiks veikta valsts parbaudijumu organizé$anas nakotnes biznesa procesu un
atbilstoSo prasibu defin&Sana, t.sk., nemot véra izglitibas iestazu IKT nodroSinajumu un ta
planoto attistibu, lai rezultata nodrosinatu tadu valsts parbaudijumu organizéSanas procesu
ievieSanu un atbilstoSu Sist€mas un tehniska nodroSinajuma risinajumu, kas atbalstitu iesp&ju
valsts parbaudijumus vai noteiktas to dalas kartot e-vidé izglitibas iestades, atbilstosi to
pieejamajam IKT nodro$inajumam. Tapat pareja uz valsts parbaudijumu kartoSanu e-vidé péc
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projekta istenoSanas paredz&ta pakapeniski lidz 2031. gadam, Iidz ar to pasvaldibam tiek
nodro$inats parejas periods, ka ietvaros ir iesp&ams planot un Istenot pakapenisku savu
izglitibas iestazu IKT infrastruktiiras attistibu, nemot véra miisdienu attistibas tendences, kur
aizvien lielaku lomu izglitiba ienem dazadi IT atbalsta risinajumi, kam attiecigi ir nepiecieSama
atbilstoSa IKT infrastruktira.

Projekta ietvaros paredzgEta izstradata risinajuma aprobacija, iesaistot pasvaldibas un izglitibas
iestades.

Mijiedarbiba ar Eiropas Savienibas dalibvalstim un Eiropas Komisijas institiicijam Projekta nav
planota.
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4.1.

4. Projekta ieguldijums SAM rezultatu raditajos un
projekta socialekonomiska indikativa lietderiba

leguldijums SAM rezultata raditaju sasniegSanda

Projekts sekmés MK noteikumu Nr.653 7.1 un 7.2. apak$punkta min&to raditaju sasniegSanu:

4.2.

Pilnveidoti darbibas procesi (atbilstosi MK noteikumu Nr.653 7.1.1. punktam).
Projekta ietvaros tiks pilnveidoti visi valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesi
centralizéto eksamenu, necentralizéto valsts parbaudijumu, profesionalas kvalifikacijas
parbaudijumu un valsts valodas parbaudijumu gadijuma. Gan centralizé€to eksamenu,
gan necentraliz&to valsts parbaudijumu, gan profesionalas kvalifikacijas eksamenu, gan
valsts valodas parbaudijumu organizésana katra ietver 5 butiskakos procesus (skat. 3.1.
sadala), Iidz ar to kopuma projekta ietvaros tiks pilnveidoti 20 publiskas parvaldes
pamatdarbibas procesi.

Iedzivotaju ipatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbibai ar valsts
institiicijam un iesniedz veidlapas elektroniski (atbilstosi MK noteikumu Nr.653
7.2.1. punktam). Projekta ietvaros tiks izstradati e-pakalpojumi (skat. 3.1. sadala), kas
laus iedzivotajiem pieteikties valsts valodas parbaudijumu kartoSanai, apliecibas,
dublikata sanemsanai, t.sk., veicot arl pakalpojuma apmaksu, ka ar1 iesp&u iegit
informaciju par parbaudijuma rezultatu un sanemt apliecibas, sertifikata dublikatu
elektroniski. Atbilstosi rezultata raditajiem, ir planots palielinat elektroniski sagatavoto
iesniegumu Tpatsvaru no 0% lidz 50%.

Latvijas reitings Eiropas Komisijas Komunikacijas tiklu, satura un tehnologiju
generaldirektorata atbalstitas iniciativas ePSIplatform ietvaros veidotaja
atkalizmantoSanas indeksa PSI Scoreboard palielinas lidz 475 punktiem (atbilstosi
MK noteikumu Nr.653 7.2.2. punktam). Projekta ietvaros tiks publicétas 12 atverto datu
kopas, tadejadi sniedzot ieguldijums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas Komunikacijas
tiklu, satura un tehnologiju generaldirektorata atbalstitas iniciativas ePSlplatform
ietvaros veidotaja atkalizmantos$anas indeksa PSI Scoreboard.

Socialekonomiskais indikativais lietderigums**

Projekta realizacijas socialekonomisko lietderibu kopuma veido divi biitiskakie nosactjumi:

Samazinatas valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu izmaksas, kuras ir attiecinamas
uz VISC istenotajam darbibam.

Sasniegti socialekonomiskie ieguvumi valstiska lIimeni, samazinot izmaksas attieciba
uz izglitibas iestazu un paSvaldibu veicamajiem pasakumiem valsts parbaudijumu
organiz€Sanas procesos, ka ari talakas attistibas planoSanas pasakumu realizacija
atbilstosi rezultatiem, kuri ir tikusi ieguti valsts parbaudijumu ietvaros.

1 Detalizéto izmaksu un ieguvumu analizi (finanSu analizi un ekonomisko analizi) japievieno projekta
iesniegumam iesnieg8anai Centrala finansu un ligumu agentirai saskana ar Ministru kabineta 2015.gada
17.novembra noteikumu Nr.653 15.punktu, nemot véra CBA (cost benefit analysis) vadlinijas

57



Atbilstosi projekta planotajam izmaksam Sist€émas izstrades un ar tas ievieSanu saistitas
izmaksas sastada 3,5 milj. EUR, papildu 80 tukst. EUR katru gadu ir izmaksas Sist€mas
uzturéSanai izstrades projekta IstenoSanas laika un 120 tiukst. EUR katru gadu péc projekta
istenoSanas. Kopa 13 gadu laika izstrades un uzturéSanas izmaksas ir 4,90 milj. EUR. Attiecigos
ieguldijumus atsver socialekonomiskie ieguvumi, kuri tiks sasniegti Iidz ar projekta realizaciju,
un ir izklastiti zemak:

1. Centralizéto eksamenu veidlapu pavairoSanas un piegades procesa nodroSinasanas
izmaksu samazinajums. Atbilstosi esosajiem VISC aprékiniem, centralizéto eksamenu
pavairosanas un piegades izmaksas, kuras aptver procesos iesaistita personala atalgojumu,
ka arT nepiecieSamo materialtehnisko nodroSinajumu sastada 180 800 EUR gada. Lidz ar
Sistémas ievieSanu butiski tiks samazinatas izmaksas, kas ir attiecinamas uz centralizéto
eksamenu pavairoSanai veicamajam darbibam un materialiem. Indikativie aprékini liecina,
ka ietaupijums tiks sasniegts pakapeniska veida, atbilstosi e-parbaudijumu ievieSanas
planam (skat. 2.1 sadala) sakot no 2023. gada, kad tiks uzsakta noteiktu centraliz&to
eksamenu norises veikSana Sistema. Atbilstosi veiktajiem aprékiniem, ikgad&jais
ietaupTjums varétu veidot 12,5% jeb 22 600 EUR pirmajos trTs Sistémas izmantoSanas gados
un 19% jeb 34 242 EUR laika perioda sakot no 2026. gada, to lielakoties nodrosinot,
samazinot nepiecieSamo papira izdruku apjomus, kuru kop€jas izmaksas esoSaja situacija
sastada 42 780 EUR gada. Sasniedzot attiecigo ietaupijumu 8 gadu laika péc Sisteémas
pilnvertigas ievieSanas produktivaja lietoSana, tiktu nodroSinats ietaupijums 239 010 EUR
apjoma.

2. Centralizéto eksamenu vértéSanas pasakumu istenoSana. Atbilstosi esoSajiem VISC
aprékiniem, centralizéto eksamenu vértéSanas pasakumu ikgad@jas izmaksas sastada
113 610 EUR, kuras veido vértésanas procesa iesaistitajam personam izmaksata atlidziba
un ar to saistitas nodoklu izmaksas. Nemot véra, ka Iidz ar Sisteémas ievieSanu tiktu butiski
samazinats centralizéto eksamenu darbu sadalu apjoms, kura vert€Sana ir nepiecieSams
iesaistit cilv€kresursus, to aizstdj ar automatizé€tam parbaudém Sist€mas Itmeni, tiek
sagaidits, ka piesaistamo ekspertu atlidzibas apjoms var€tu tikt samazinats vismaz par 1/3
jeb 33% pirmajos tris gados péc Sist€émas izmantosanas uzsaksanas un par 1/2 talakaja laika
perioda sakot no 2026. gada. Attiecigais samazinajums 37 490 EUR apjoma pirmo tris gadu
laika, un 56 805 EUR apjoma turpmakajos gados, veidos kopgjo ietauptjumu 396 495 EUR
8 gadu laika pec Sist€mas pilnvertigas ievieSanas produktivaja lietosana.

3. Valsts valodas parbaudijuma organizéSanas procesu isteno$ana. Atbilstosi esosajiem
VISC datiem, esoSaja situacija valsts valodas parbaudijumu ikgad&jas izmaksas sastada
65 720 EUR, ko veido attiecigajos procesos iesaistita personala atlidziba, materialtehniska
nodro$inajuma pieejamiba, nepiecieSamo parbaudes materialu pavairoSana. Nemot véra, ka
attiecigos procesus l1dz ar Sist€émas ievieSanu ir planots pilniba elektronizet, esoSie aprékini
liecina, ka kop@jas procesu izmaksas varétu tikt samazinatas par 58,5% jeb 38 440 EUR,
samazinot personala atlidzibas izmaksas par 1,5 slodzi jeb ~15 000 EUR gada, izbraukumu
sesiju veikSanas izmaksas, kuras parbaudes tiek organiz€tas arpus valsts teritorijas tajas
dalibu pemot VISC atbildigajam personam par ~ 10 000 EUR, ka arT papira formata
dokumentu aprites izmaksas, kuras ietvar nepiecieSamo pieteikumu dokumentu apstradi,
atbilzu stitiSanu par parbauzu rezultatiem, ka arT apliecibu izgatavosanu — kopa ~ 13 440
EUR. Attiecigais ieguvums tiktu iegits pakapeniski, atbilstosi Sistémas izmantosanas
uzsak$anai no 2022. gada vidus (skat 2.1 sadala). Attiecigais ieguvums veidotu ietaupTjumu
326 740 EUR apméra 9 gadu laika péc Sist€émas pilnvertigas ievieSanas produktivaja
lietoSana.
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4. lespéjamo parsiidzibu gadijumu samazinajums. Katru gadu personas, kuras ir kartojusas
valsts parbaudijumus un nav apmierinatas ar sanemto noveértéjumu, versas ar iesniegumiem
veikt atkartotu to darbu novertéSanu. Attiecigo iesniegumu apjoms katra gada ietvaros ir
mainigs, tomér nereti tuvojas vismaz 100 iesniegumu robezai. Katra attiecigd gadijuma
izvert€Sana un atkartotas vert€Sanas procesa IstenoSana prasa noteiktas izmaksas, kuras
atSkiras, nemot veéra konkrétd iesnieguma bitibu. Indikativi vid&ji vertgjot viena
parsudzibas gadijuma kop¢jas izmaksas sastada ~200 EUR, kuras ietilpst gan parvértésana
iesaistito ekspertu atlidzibas nodrosinasana, gan procesa vadiba sakot no iesnieguma
izskatiSanas briza, 1idz atbildes sniegSanai ta pieteic€jam. Lidz ar to attiecigd procesa
kopgjas izmaksas gada sastada 20 000 EUR. Lidz ar sisteémas ievieSanu, nemot véra
nodroSinato automatizacijas I[tmeni, parsiidzibu apjomam biitu butiski jasamazinas. EsoSaja
situacija paredzamais samazinajuma limenis tiek pienemts 50% apjoma, ka rezultata katru
gadu tiktu sasniegts ietaupijums 10 000 EUR apméra, kas 8 gadu perioda péc sist€émas
ieviesanas produktivaja lietosana veido 80 000 EUR.

5. Laika ekonomija valsts parbaudijumu rezultatu analizei. Valsts parbaudijumu darbu
rezultati ir viens no bitiskakajiem nosacfjumiem talako planoSanas pasakumu veikSanai
attieciba uz izglitibas iestades darbibas nodroSinaSanu, jo norada uz iesp&amajam
nepilntbAm macibu procesa istenosana, noteiktu jautajumu apskateé un saistitajiem
nosacTjumiem. Katru gadu izglitibas iestades patéré ievérojamus laika resursus datu
apkoposanai un analizes veikSanai par ieprieks€jo gadu macibu rezultatiem, to izmainam
salidzinajuma ar iepriek$gjiem gadiem un citiem saistitajiem jautajumiem. Attiecigas
informacijas analize eso$aja situacija nereti tick veikta istenojot liela apjoma manuala darbu
attieciba uz nepiecieSamo atskaiSu sagatavoSanu un korelaciju mekléSanu vairaku gadu
griezuma. Lidz ar Sist€mas ievieSanu attiecigas analizes darbibas biis 1stenojamas tas
ietvaros, tadgjadi biitiski samazinot nepiecieSamos laika resursus izglitibas iestadém un art
paSvaldibam, kuras ir iesaistitas izglitibas IstenoSanas nodroSinasana. Indikativie aprékini
liecina, ka kopégjais laika ietaupijums izglitibas iestad€s un pasvaldibas var sastadit 28 darba
stundas katra organizacija gada ietvaros. Nemot véra, ka Latvija ir 110 novadu pa$valdibas
un 9 republikas pilsétas (kopa 119) ka ar1 1066 visparizglitojosas un profesionalas izglitibas
iestades, kas ir iesaistita centraliz€to Un necentraliz€to valsts parbaudijumu un profesionalas
kvalifikacijas eksamenu isteno$ana, kopgja laika ekonomija var sasniegt 33 180 darba
stundas gada. Pienemot, ka vienas darba stundas vid€jas izmaksas ir 5,40 EUR, tad attieciga
laika ekonomija sniedz finansialo ieguvumu 179 172 EUR gada jeb 1 433 376 EUR 8 gadu
perioda péc Sisteémas izmantosanas uzsaksanas.

6. Necentralizéto valsts parbaudijumu veidlapu pavairoSanas (organizé izglitibas
iestades) izmaksu samazinajums. Lidzigi ka centraliz€to eksamenu gadijuma, ari
necentralizeto valsts parbaudijumu organizéSana loti biitiskas izmaksas veido attiecigo
parbaudes darbu pavairoSanas nodroSinasana, kas tiek istenota izglitibas iestades. Nemot
vera, ka necentralizéto valsts parbaudijumu darbu apjoms parsniedz centralizéto eksamenu
darbu apjomu (darbu skaits centralizétajiem eksameniem ir ~52000 bet necentralizétajiem
~203000), tad ar1 kopgjais ietaupijums ir planots lielaks. Atbilstosi indikativajiem
aprékiniem, katras izglitibas iestades iesp&jama ekonomija uz pavairoSanas pasakumu
veikSanu sastaditu vismaz 150 EUR gada, kas veido kopgjo ikgadgjo ietauptjumu 147 150
EUR gada, nemot vera, ka kopuma ir 981 izglitibas iestades. Attiecigi 8 gadu perioda
kopgjais ietaupijums veidojas 1 177 200 EUR.

7. Necentralizéto valsts parbaudijumu vértéSana pasakumu istenosanas (veic izglitibas
iestades) izmaksu samazinajums. Necentralizéto valsts parbaudijumu vértéSanas
pasakumu TstenoSana esoSaja situacija tiek istenota pasas izglitibas iestades, tajas iesaistot
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attiecigas iestades darbiniekus. Lidz ar Sist€mas ievieSanu bitiski tiks samazinats arl
necentralizéto valsts parbaudijumu apjoms, kuru laboSana biitu veicama manuala veida,
tada veida samazinot arT kop€jas §1 procesa izmaksas. Potenciala izmaksu ekonomija,
attieciba uz necentralizétajiem valsts parbaudijumiem ir noteikta, piemerojot identisku
samazinajuma koeficientu ka centralizéto eksamenu gadijuma, sakot no 2026. gada, kur uz
52000 centralizéto eksamenu darbiem planotais ikgadgjais ietaupijums ir novertéts 56 805
EUR apmera, jeb 1,092 EUR uz vienu parbaudes darbu. Nemot véra, ka kopuma gada
necentralizéto valsts parbaudijumu darbu apjoms sastada 203 000, tad ikgadgjais
ietaupTjums to vertéSanas pasakumu veik$anai sastaditu 221 676 EUR jeb 1 773 408 EUR
8 gadu perioda péc Sistemas ievieSanas produktivaja lietosana.

8. Laika ekonomija informacijas sniegSanai par valsts valodas parbaudijumu
kartotajiem. EsoSaja situacija gadijumos, kad personai vai kadai organizacijai ir
nepiecieSama informacija par personas valsts valodas parbaudijuma nokartoSanu, tai ar
iesniegumu ir nepieciesams griezties VISC. VISC esos$aja situacija ir pieejama informacija
par valsts valodas parbaudijumu kartotajiem no 2001. gada 1. februara. Ja persona valsts
valodas parbaudijumu ir kartojusi pirms Iidz 2001. gada 1. februara, VISC ir jaraksta
iesniegums VVC, kas bija atbildiga iestade par valsts valodas parbaudijumu organiz&Sanu
no 1992. Iidz 2001. gada 31. janvarim un kuras arhiva ir pieejami dati par valsts valodas
parbaudijumu kartotajiem S$aja laika perioda. VVC, atbilstos$i pieprasijumam, veic
iesnieguma apstradi, kas ietver mekl€Sanas pasakumus arhiva, atbildes vestules
sagatavoSanu un saskanosSanu, parbaudijuma protokola sken&Sanu un pievienosanu,
registréSanu lietvediba u.c., kur kop&ja iesnieguma apstrade aiznem ~ 1 ménesi, no ka,
atbilstosi veiktajam novert€jumam, “tirais” laiks pieteikuma apstradei par vienu personu
aiznem vidgji 8 darba stundas. Nemot vera, ka vidgji gada tiek apstradati pieteikumi par 320
personam, lidz ar Sist€mas ievieSanu, attieciga informacija blis pieejama tas ietvaros
elektroniska veida, ka rezultata $adu pieteikumu apstrade no VVC puses vairs nebils
veicama. Pienemot, ka vienas darba stundas vidgjas izmaksas ir 5,40 EUR, gada laika tiks
ietaupitas 2560 darba stundas, un kop€jais ekonomiskais ietaupijums gada laika veido
13 824 EUR (6 912 EUR pirma gada laika, kad Sistéma tiks izmantota, sakot no gada otras
puses) jeb 117 504 EUR 9 gadu perioda p&c Sist€émas ievieSanas produktivaja lietosana.

9. Resursu ietaupijums, kas veidojas no RUMIS izveides:

9.1. datortehnikas pienemSanas - nodoSanas procesam. Pienemot, ka stradajosa (skoléna
vecaka) videja algas likme, bruto ar DD VSAOI ménesi 1277 EUR/168 h un datora
nodoSanai vecakam patérétais laiks pienemSanas - nodoSanas akta sagatavoSanai papira
formata un parakstiSanai aiznem vid€ji 20 miniites, tad laika ietaupijums no elektroniski
organiz&ta pienemsanas - nodosanas procesa, izteikts darba alga ((1277/168)*(pienemot, ka
pirmaja gada tiks izsniegti 70 761 datori (Dators ikvienam 39 000; IZM plansetdatori 5 500;
IZM Windows portativie datori 6 261; citi skolu riciba esoSie 20 000) un ietaupijums uz
izsniegSanu 15 min) (70 761*15/60), tad laika ietaupijums no elektroniski organizéta
pienemsSanas - nodoSanas procesa, izteikts darba alga ir 52 312 EUR pirmaja gada péc
projekta ievieSanas. Vienlaikus ietaupijums rodas uz papira formata pienemsSanas -
nodoSanas akta izdrukam 13 764 EUR projekta pirmaja gada pec projekta istenoSanas
(pienemot, ka vienas izdrukas vienibas cena ir 0,01 EUR un katram datora izsniegSanas
gadfjumam drukajams 10 lapas (PN akts, ekspluatacijas noteikumi, GDPR u.c.), tad
ietaupijums uz 70 761 datoru skaitam*0,01 EUR*10 veido 66 076 EUR laika ietaupijums
no elektroniski organizéta pienemsanas - nodosanas procesa, izteikts darba alga pirmaja gada
péc projekta ievieSanas.
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9.2. pakalpojumu sniegSanas un parvaldibas procesu izpilde prasis mazaku darbinieku resursu.
Pienemot, ka procesa nodrosSinasanai tiek iesaistiti videji 1317 darbinieki (vidgji 2 darbinieki
no iestades: 43 pasvaldibas iestades * 2 darbinieki; 614 skolas*2 darbinieki; 1ZM 3
darbinieki jeb 1317 darbinieki), un pienemot, ka stradajosa vidgja algas likme, bruto t.sk.
darba nodoklis ménesi ir 1277 EUR, un darbinieku 1patsvars, kas stradas ar sist€ému ir 30%,
un produktivitates uzlabojums apkopojot pieteikumus elektroniski tiek pienemts ka 5%, tad
ietaupijums (1317*30/100)*1277*0,05% veido 24 042 EUR izmaksu ietaupijumu,
efektiviz€jot resursu parvaldibas procesu pirmaja gada péc projekta ieviesanas.

9.3. E-pakalpojumu ievieSana samazinas klientu administrativo slogu, klientiem neapmeklg&jot
pasvaldibu iestades. Pienemot, ka pakalpojums tiek pieprasits vismaz reizi gada (pieteikuma
iesniegSana, iepaziSanas ar jaunako informaciju saistiba ar GDPR, datortehnikas lietoSanas
noteikumiem utml.) un skolénu Tpatsvars, kuriem biis nepiecieSams skolas izsniegts resurss
tieck pienemts 20% no 210 000 skolénu skaita, e-pakalpojuma pieprasijumu ipatsvars
(skolénu vecaki, kas izv€lesies lietot e-pakalpojumu) tiek pienemts ka 50%, tad darba laiks,
ko tere skoléna vecaks, apmeklgjot iestadi 1,5 h, ka arT skoléna vecaka transporta izdevumi
2,30 EUR, pienemot, ka nodarbinata vecaka stundas likme, neto ir 7,60EUR/h, tad kopgjais
ietauptjums (50*210 000*20**50*(1,50+2,30*7,60) ir 143 850 EUR pirmaja gada péc
projekta ievieSanas, kas veidojas vecakiem apmeklgjot pasvaldibu iestades.

61



5. Projekta darbibas, laika plans un izmaksas

5.1. Projekta darbibu istenoSanas laika grafiks

Sadala ir sniegta informacija par indikativu projekta istenoSanas laika grafiku ceturkS$nu un gadu sadalijuma pa veicamajam darbibam un apaksdarbibam,
ar “X” atzimgjot projekta darbibu 1stenosanas laiku (ceturk$nos):

Projekta istenosanas laika grafiks (ceturksSnos)*
2020 2021 2022

Nr.p.k.  Darbibas nosaukums

L. [Projekta vadibas X | XX XXX XXX XXX X | XXX | X
nodroSinasana
2. [Projekta Istenosanas XX | XXX XXX XXX X[X|X|X|X]|X]|X
nodroSinasana
3. [Informacijas sisteémas
izstrades tehniskas XX | X|X[|X]|X]|X
specifikacijas izstrade
4. .Infotmacljas sistemas wixIx! x| x!|x!|x
izstrade
4.1. |Lietotaju vajadzibu analize un N
lietojamibas planosana
4.2. \Informacijas sisteémas izstrade X IXIXIX|X|X!|X
4.3. |Programmatiiras lietotaja un
administratora lietoSanas X X[ X|X|X

atbalsta materialu izstrade

5. |Informacijas sistemas
ievieSana
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Projekta istenoSanas laika grafiks (ceturksSnos)*

Nr.p.k.  Darbibas nosaukums

2020 2021 2022
5.1. Informac_ljvas sistemas slx x| x| x!|x
konfigurésana
5.2. |Informacijas resursu
e XXX X|X|X]|X|X
digitalizacija
5.3. |Datu imports un migracija x| x| x| x X
5.4. |Administratoru un %
informacijas sisteémas lietotaju| X | X | X
apmacibas
5.5. |Uzdevumu ievade VPIS X | x| X | x
5.6. |Papildus e-pakalpojuma un ta| X | X
back-end risinajuma izstrade X X | X
(RUMIS) 2 posmos
5.7. [Risinajumu aprobacija XX X| x| X
6. [Informacijas sisteémas
1zstr§(}es un 1'eV1esanas lIxIx x| x!x!|x
kvalitates kontroles izmaksas,
t.sk., testéSana
7. [Nepieciesamo izmainu
normativajos aktos X XXX X[ X[ XXX X[|X|X]|X]|X
nodroSinasana
. |Inft T licita
8 ncirmatlvo unw p_lib icitates slIx Ix IxIxIxIxIxIxIxIxlxIxlx|x!|x!|x!|x
pasakumu nodroSinaSana
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5.2. Projekta izmaksu sadalijums

Projekta planoto izmaksu sadalijums pa gadiem un finansé€Sanas avotiem, ievérojot 5.2. sadala noradito darbibu istenoSanas laika periodu un attiecigai

darbibai nepiecieSamo finans€juma apjomu, ir paradis sekojosa tabula:

# Finanséjuma avots 2019, euro 2020, euro 2021, euro 2022, euro 2023, euro KOPA, euro %
1. |[ERAF finans€jums 3122,05 90984,20 181185,91 2134381,34 565326,50 2 975 000,00 85
2. |Valsts budzeta finansgjums 550,95 16056,03 31973,99 376655,53 99763,50 525 000,00 15
3. Pasval_d?bas budzZetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
finans€jums
4. Kopéjas izmaksas
3673,00 107040,23 213159,90 2511036,87 665090,000 3500 000,00 100

NepiecieSama 2029, euro 2029, euro 2029, euro -
Nr.p.k.s IKT 2023, euro 2024, euro 2025, euro 2026, euro 2021, 2028, 2029, KOPA,
s o . euro euro euro euro
risinajuma
Valsts 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 (1.2 mil].
190 190 190 190 190 190 190 190 1710 00
RUMIS 190 000,00 000,00 000,00 000,00, 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0
uzturéSana
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6. Projekta organizacija un parvaldiba

Projekta realizacija aptver loti plasu iesaistito pusu skaitu (VISC, izglitibas parvaldes, izglitibas
iestades, izglitojamie, vertétaji u.c.). Ta ietver gan biznesa un tehnisko prasibu specificésanu,
gan programmatiras izstradi un tehnisko ievieSanu, gan tas ievieSanu pilnvertigai izmantosSanai
valsts parbaudijumu organizé$anas procesos, t.sk., nepiecieSsamo izmainu veik§anu normativaja
regulgjuma. Visu $o aktivitaSu realizacijas koordinacijai ir janodroSina efektivs projekta
realizacijas parvaldibas modelis.

Projektu realizés 1ZM. Projekta istenoSanas sadarbibas partneru un citu iesaistito institiiciju

lomas ir $adas:

Testade

Loma projekta (partneris vai

Loma péc projekta

iesaistits)

VISC Projekta sadarbibas partneris, kas ir | lestade  nodroSinas Sistemas
VPIS turétajs un kas tiks iesaistits | lietoSanu atbilstoSi tas biznesa
visas projekta aktivitate€s (prasibu | vajadzibam.
defingSana, izstrade, levieSana,
apmacibas u.c.).

VVvC Projekta sadarbibas partneris, kas ir | Iestadei péc projekta vairs nebis
valsts valodas parbaudijumu rezultatu | nepiecieSams  apstradat  VISC
laika perioda no 1992. 1idz 2001. gada | iesniegumus par valsts valodas
31. janvarim arhiva un iek$gjas datu | parbaudijumu rezultatiem laika
bazes turétajs un tiks iesaistits | periodano 1992.1idz2001. gada 31.
digitalizacijas un datu migracijas | janvarim.
aktivitates.

Pasvaldibas | Projekta iesaistitas puse ka izglitibas | PaSvaldibas nodroSinas Sist€mas

iestazu uzturétajas un ka iesaistita
puses centraliz€to
necentralizeto valsts

eksamenu un

parbaudijumu
organizéSanas procesos. PaSvaldibu
delegéti parstavji no projekta sakuma
tiks iesaistiti projekta komanda vismaz
Sadas tematiskajas darba grupas:

e Nakotnes biznesa procesi —
izmainas valsts parbaudijumu
organize&Sanas procesos (piem.,
parbaudijumu kartoSana pa
grupam u.c.)

e KT nodro$inajums — tehniskie
risinajumi, t.sk., pieejamibas
jautajumi, lai izglitibas iestades
spetu nodro$inat parbaudijumu
kartosanu e-vid€, atbilstosi

lietoSanu atbilstoSi tas biznesa

vajadzibam.
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Testade

Loma projekta

(partneris vai

iesaistits)
nakotnes biznesa procesiem
(piem., nepiecieSamibas
gadijuma parbaudijumu
lejupieladésana uz
darbstacijam ieprieksgja diena
Sifréta  veida un  atslégas
pieejamiba parbaudijuma
norises laika iestadém ar leénu
interneta nodro§inajumu u.c.).

Tapat pasvaldibu delegétie parstavji

tiks iesaistiti pie tehniskas
specifikacijas  izstrades, ka arl
programmatiiras izstrades un

ievieSanas laika.

Loma péc projekta

Izglitibas
iestades

Projekta iesaistitas puse centralizéto
eksamenu,
parbaudijumu  un

necentralizéto  valsts
profesionalas
kvalifikacijas eksamenu organizeSanas
procesos. Izglitibas iestazu delegéti
parstavji no projekta sakuma tiks
iesaistiti projekta komanda vismaz
$adas tematiskajas grupas:

e Nakotnes biznesa procesi —
izmainas valsts parbaudijumu
organiz€Sanas procesos (piem.,
parbaudijumu kartoSana pa
grupam u.c.).

e IKT nodrosinajums — tehniskie
risinajumi, t.sk., pieejamibas
jautajumi, lai izglitibas iestades
spetu nodro$inat parbaudijumu
kartosanu e-vid€, atbilstosi
nakotnes biznesa procesiem
(piem., parbaudijumu
lejupieladésana uz
darbstacijam ieprieksgja diena
Sifréta  veida un  atslégas
pieejamiba parbaudijuma
norises laika iestadém ar lénu
interneta nodro§inajumu u.c.).

Izglitibas  iestades
Sistemas lietoSanu atbilstoS$i

biznesa vajadzibam.

nodroS$inas

tas
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Iestade Loma projekta (partneris vai Loma péc projekta

iesaistits)

Tapat izglitibas iestazu deleggtie
parstavji tiks iesaistiti pie tehniskas
specifikacijas  izstrades, ka arl
programmatiiras izstrades un
ievieSanas laika.

VRAA Projekta iesaistita iestade, kas uztur | lestade nodroSinas izstradato e-
koplietoSanas  komponentes, kam | pakalpojumu uzturéSanu, ka ari
janodro$ina integraciju ar projekta | VPIS  izmantoto koplietoSanas
atttstamo IS, ka arT janodrosina planoto | komponensu darbibu.
e-pakalpojumu izmitinasana. lestade
tiks iesaistita  pie tehniskas
specifikacijas  izstrades, ka arl
programmatiiras izstrades un
ievieSanas laika.

Gadijuma, ja analizes fazes ietvaros
sagatavojot tehnisko specifikaciju, tiks
identificéta  nepiecieSamiba  veikt
ieguldijumus VRAA infrastruktiira,
VRAA Kklis par projekta sadarbibas
partneri.

VSAA Projekta iesaistita iestade, kas atbild | Iestade nodroSinas datu nodoSanu
par VISS izmitinatajiem VSAA | VISS validaciju veik$anai e-
servisiem, kas ir viens no projekta | pakalpojuma ietvaros.

laika  izvertgjamiem  varbutgjiem
servisiem izmantosanai  e-
pakalpojumu validacijas ietvaros.

Lémuma par izmantoSanu gadijuma
iestade tiks iesaistita pie tehniskas
specifikacijas  izstrades, ka arl
programmatiiras izstrades un
ievieSanas laika.

Gadijuma, ja analizes fazes ietvaros
sagatavojot tehnisko specifikaciju, tiks
identificéta  nepiecieSamiba  veikt
ieguldijjumus VSAA infrastruktiira,
VSAA Kklis par projekta sadarbibas
partneri.

NVA Projekta laika tiks izvertéts, un, ja ta | Iestade nodroSinas datu nodoSanu
biis Projekta iesaistita iestade, tas IS | VISS validaciju veikSanai e-
tiks nodro$inata integracija ar VISS | pakalpojuma ietvaros.
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Iestade Loma projekta (partneris vai Loma péc projekta

iesaistits)

izmitinatajiem e-pakalpojumu
validaciju veikSanai un tada gadijuma
lestade tiks iesaistita pie tehniskas
specifikacijas  izstrades, ka arl
programmatiiras izstrades un
ievieSanas laika.

Gadijuma, ja analizes fazes ietvaros
sagatavojot tehnisko specifikaciju, tiks
identificéta  nepiecieSamiba  veikt
ieguldijumus NVA infrastruktiira,
NVA Kklas par projekta sadarbibas
partneri.

RDA Projekta  iesaistita  iestade, ka | RUMIS sisteémas parzinis, ka arl

sadarbibas partneris, kura izstradas | uzturéSanas nodroSinatajs pieskirta
RUMIS tehnisko risinajumu, t.sk. | finans€juma ietvaros.

organiz€jot  iepirkumu, uzraugot
izstradi un nodosanu IS produkcija.

Projekta parvaldiba tiks Tstenota atbilstoSi vairaku [imenu organizatoriskajai struktiirai, katrai
no tam nosakot konkrétus pienakumus un atbildibas jomas, ka ari defin€jot savstarp&jos
sadarbibas mehanisms. Kopgja projekta parvaldibas organizatoriska struktiira ir sniegta zemak
(skat. 6.attels).

Projekta uzraudzibas padome
(PUP)

Projekta vadibas grupa

(PVG)

Projekta komanda
(PK)

Attéls 6 Projekta parvaldibas shema

Organizatoriskais Iesaistitas puses Atbildiba/ galvenie pienakumi
elements

Projekta IZM, VISC un VVvC|*® NodroSina projekta realizacijas
uzraudzibas vadibas ITmena darbinieki, kopgjo uzraudzibu.

padome darbinieki, ka arTt VARAM | ¢ Pienem vadibas Ilimena un

konceptualos  lémumus  par
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Organizatoriskais

elements

Iesaistitas puses

Atbildiba/ galvenie pienakumi

ka Pasakuma
delegéts parstavis.

istenotaja

PUP dalibu nem IZM
projekta vaditajs, ka ari
piesaistita konsultanta, un
izstradataja digitaliz€Sanas
projekta vaditajs.

PUP dalibu nem pasvaldibu,
izglitibas iestazu delegéti

parstavji.

NepiecieSamibas gadijuma

noteiktu jautajumu
risinasanai var tikt
piesaistiti citu iesaistito

pusu atbildigie darbinieki.

projekta IstenoSanas
nosacijumiem, ka arT risina
konflikta situacijas.

Dod noradijumus un uzdevumus
projekta vadibas grupai attieciba
uz tas veicamajam darbibam.

Projekta vadibas
grupa

Ar 1ZM rikojumu O01-
09.1e/360 izveidota VPIS
attistibas darba grupa, kura
dalibu nem IZM, VISC un
IKVD parstavji, ka art VVC

parstavis. Darba grupas
vadibu nodroSina [ZM
projekta vaditajs.

PVG dalibu nem piesaistita
konsultanta, izstradataja un
digitalizésanas projekta
vaditajs.

NepiecieSamibas gadijuma

noteiktu jautajumu
risinasanai var tikt
piesaistiti citu iesaistito

pusu atbildigie darbinieki
(pasvaldibas, izglitibas
iestades, AM).

Organizé projekta realizaciju,
veicot nepiecieSamos
organizatoriskos un tehniskos
pasakumus.

Veic projekta risku parvaldibu.
Veido sadarbibu ar
iesaistitajam pusém.

projekta

Sagatavo nepiecieSamas atskaites
un parskatus par projekta virzibu
PUP.

Ievéro PUP noradijumus attieciba
uz projekta realizaciju.
Sadarbojas ar projekta darba
grupas parstavjiem.

Projekta komanda

Projekta komandu veido
Projekta vadibas un
IstenoSanas personals: 1ZM
projekta vaditajs (Projekta
vadibas personala atlidzibas
izmaksas) un risinajumu

Projekta komanda isteno Projekta
aktivitates pieskirta budZeta un
noteikto  aktivitaSu  izpildes
terminu ietvaros.
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Organizatoriskais Iesaistitas puses Atbildiba/ galvenie pienakumi

elements

(pakalpojumu) attistibas | ¢  Ievéro PUP noradijumus attieciba
vaditajs/sist€émas arhitekts uz darbu realizaciju.

((projekta istenoSanas
personala izmaksas).
Projekta komanda tiek
ieklauti 1ZM, VISC, VVC
parstavji, iesaistito iestazu
delegétie parstavji
(pasvaldibas, izglitibas
iestades, AM, VRAA, péc
izveért§juma NVA, VSAA),

e Informé projekta vadibas grupu
par problémam / riskiem projekta
realizacijai, ko projekta tematisko
darba grupu ietvaros nav iesp€jas
atrisinat.

ka arl piesaistitie
pakalpojuma sniedzgji
(konsultanti,  izstradataji,
digitaliz&taji).

Projekta komanda Projekta
ietvaros stradas vairakas
tematiskajas darba grupas,

atbilstosi risinama
jautajuma specifikai (piem.,
valsts valodas
parbaudijumu rezultatu
digitalizacijas, IKT
nodro§inajuma, biznesa

procesu parkartoSanas U.C.
darba grupas). Projekta
komandas darbu  vada
Projekta vaditajs.
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7. Projekta ierosinasana un kontaktpersonas

Projekts tiek Tstenots, jo tas ir augsti prioritars izglitibas nozares politikas TstenoSanai, risinot
esoSajos valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesos identific€jamas problémas (skat. 1.
sadala), ka ar1 sekmgjot izglitibas nozares politikas planoSanas dokumentos noteikto mérku
sasniegSanu (skat. 2. sadala).

Projekts ir versts uz valsts parbaudijumu organiz&Sanas procesu pilnveidi, uzsakot virzibu uz

valsts parbaudijumu kartoSanu e-vidg, un sekmes sadu tris butiskako merku sasniegSanu:

M1 Valsts parbaudijumu organiz€Sanas procesu optimizacija, attistot efektivus un modernus
risindjumus valsts parbaudijumu organiz&Sanas procesu atbalstam, t.sk., nodro$inot iespgju
valsts parbaudijumus vai to dalas kartot e-vid€, uzlabojot informacijas apmainu un datu
apstrades iespgjas.

M2 Publiskas parvaldes pakalpojumu pilnveidoSana, attistot lietotdjiem draudzigus e-
pakalpojumus.

M3 Informacijas nopliides risku samazinasana, attistot risinajumus, kas ierobeZotu cilvécisko
faktoru valsts parbaudijumu satura nopliidé valsts parbaudijumu organiz&Sanas procesos.

M4 Vienotas nacionala [imena informacijas sist€mas izveide izglitibas procesiem nepiecieSamo
tehnisko un citu resursu uzskaites un monitoringa nodrosinasanai.

Projekta realizacijas rezultata planots sasniegt $adus iznakuma raditajus:

Sasniedzama
Iznakuma raditajs Meérvieniba vértiba projekta
beigas
1. | Pilnveidoti publiskas parvaldes pamatdarbibas procesi Skaits 23
2. Pilnveidoti publiskas parvaldes pakalpojumi, t.sk., Skaits 4
2.1 | pilnveidoti esosie; Skaits 2
2.2. | izveidoti jauni. Skaits 2
3. Publicétas atvérto datu kopas Skaits 13
4 Izstradata informacijas sisteéma resursu uzskaitei un Skaits 1
monitoringam

Mingto projekta merku izpilde tiks vertéta pec sadiem rezultata raditajiem, kas raksturo projekta
ieguvumus 2 un 3 gadu perioda péc projekta beigam:

Merkis, Sasniedzama  Sasniedzama

kura _ . = _..  vertiba 2 vértiba 3 gadus

Rezultata raditajs izpilde Nfervw- Sfl k(_)tne]a gadus péc péc projekta
- niba veértiba : e

tiek projekta beigam

merita beigam
1. Kartotaju 1patsvars, M1 % 0 90 100
kas necentraliz&tos
valsts parbaudijumu
darbus
(diagnosticgjosos
darbus) kartos e-
vide VPIS, tiem
diagnosticgjosajiem
darbiem,  kuriem
VISC  nodrosinas
$adu iespgju.
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Merkis, Sasniedzama  Sasniedzama
kura Mervie- || Sakotngja veértiba _2 v?rtiba R) g.adus
niba vertiba gad_us pec peF = projekta

projekta beigam

merita beigam

2. Kartotaju 1patsvars, M1 % 0 50 70
kas  centraliz&tos
eksamenus vai to
dalas karto e-vidé
VPIS, tiem
centraliz€tajiem
eksameniem,
kuriem VISC
nodros$inas sadu
iespéju.
3. Kartotaju 1patsvars, M1 % 0 90 100
kas  profesionalas
kvalifikacijas
eksamenu  e-vidé
kartojamo dalu
kartos VPIS, tiem
profesionalas
kvalifikacijas
eksameniem,
kuriem VISC
nodros$inas sadu
iesp&ju.
4. Kartotaju Tpatsvars, M1 % 0 50 60
kas valsts valodas
parbaudijumus
kartos e-vide.
5. Valsts  parvaldes M1 % 0 50 90
iestazu  TIpatsvars,
kas parietu uz
parbaudes veikSanu
elektroniska veida
par konkrétas
personas valsts
valodas
parbaudijuma
nokartosanu.
6. Iedzivotaju Tpatsvars, kas izmanto projekta ietvaros izveidotos e-pakalpojumus .

Rezultata raditajs  izpilde
tiek

6.1. ledzivoaju M2 % 0 30 50
Ipatsvars, iesniedz
iesniegumu valsts
valodas
parbaudijuma
kartoSanai
elektroniski

6.2. E-pakalpojumu M4 % 0 50 60
pieprasjjumu
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Merkis, Sasniedzama  Sasniedzama
kura veértiba 2 vértiba 3 gadus

Rezultata raditajs  izpilde Nferwe— Sfl k(_)tneja gadus péc péc  projekta
. niba vertiba ; -
tiek projekta beigam

merita beigam

patsvars tehnisko
resursu
izsniegSanai
izglitojamajiem
(vecaki kas
izvelesies lietot e-
pakalpojumu)

7. Gadijumu  skaits, M3 Skaits 3 0 0
kad ir apstiprinata
informacijas
nopliide par valsts
parbaudijumu darbu
saturu tiem valsts
parbaudijumiem,
kas Sobrid tiek
stenoti papira
forma, bet péc
Projekta
IstenoSanas tiek
nodrosinati e-vide.
8. Vispargjas un M4 % 0 80 90
profesionalas
izglitibas iestazu
Ipatsvars, kas
izmanto RUMIS

Uz projekta apraksta iesniegSanas bridi tam ir identific€jami $adi galvenie ierobeZojumi un
argjas atkaribas, kas var ietekmét Projekta norisi vai sasniedzamos rezultatus:

e Projekts “Kompetencu pieeja macibu satura”'2. Projekta tiek fundamentali mainits
vispargjas izglitibas saturs atbilstoSi kompetencu pieejai, t.sk., arT attieciba uz valsts
parbaudijumu organiz&Sanas procesiem gan no saturiskas, gan procesu perspektivas.
Projekta, defingjot prasibas VPIS, ir janem véra projekta “Kompetencu pieeja macibu
satura” rezultati, lai pilnveidota VPIS nodrosSinatu atbalstu centralizéto eksamenu un
necentraliz&to valsts parbaudijumu organizéSanas procesiem atbilstosi jaunajai kartibai.

e Projekts “Nozaru kvalifikacijas sisteémas pilnveide profesionalas izglitibas attistibai un
kvalitates nodroinasanai”®. Projekta ietvaros tiek izstradata jauna kartiba profesionalas
kvalifikacijas eksamenu organiz&Sanai un saturam, lai ieviestu izglitibas programmu
modularo pieeju. Projekta, defingjot prasibas VPIS, ir janem véra projekta “Nozaru
kvalifikacijas sistémas pilnveide profesionalas izglitibas attistibai un kvalitates

12 https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-
merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
13 https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-
merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu
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https://likumi.lv/ta/id/278201-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu
https://likumi.lv/ta/id/281890-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-2-specifiska-atbalsta-merka-nodrosinat-profesionalas-izglitibas-atbilstibu

nodroS§inasanai” rezultati, lai pilnveidota VPIS nodro$inatu atbalstu profesionalas
kvalifikacijas eksamenu organizesanas procesiem, atbilstosi jaunajai kartibai.

e [zglitibas iestazu IKT nodroSinajuma attistiba. Lai Projekta rezultata raditie risinajumi
bitu pilnvertigi izmantojami, izglitibas iestadém ir jaturpina sava IKT nodrosin3juma
attistiba. Saja ES fondu plano$anas perioda tas ir realiz&jams Darbibas programmas
"lzaugsme un nodarbinatiba” 8.1.2. specifiska atbalsta mérka "Uzlabot visparéjas
izglitibas iestazu macibu vidi"™* ietvaros attieciba uz visparéjam izglitibas iestadém un
Darbibas programmas "lzaugsme un nodarbindtiba" 8.1.3. specifiska atbalsta mérka

"5 jetvaros attieciba uz

"Palielinat modernizéto profesionalas izglitibas iestazu skaitu
profesionalajam izglitibas iestadeém.

Amats, Vards Uzvards Kontaktinformacija
Projekta parvaldnieks Informacijas tehnologiju un 67047939
nodro§indjuma departamenta inguna.kampane@izm.gov.lv

direktore Inguna Kampane

Risinajuma Tpasnicks Vispargjas izglitibas parbaudtjumu | 60001606,

nodalas vaditajs Kaspars Spiile kaspars.spule@visc.gov.lv
Projekta vaditaja Informacijas tehnologiju un 60003633
nodro$inajuma departamenta Linda.Lielvarde@izm.gov.lv

projekta vaditaja Linda Lielvarde

1 https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-
merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu

15 https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-
merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas
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