
Iepriekšējo aktivitāšu 
projektu iesniegumu 
vērtēšanas pieredze, 

biežākās kļūdas pieteikumu 
aizpildīšanā



Projekta etapi

• Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana 

• Projekta izvērtēšana un apstiprināšana

• Līguma slēgšana ar VIDM par projekta ieviešanu

• Iepirkuma process – projektētājs, autoruzraugs

• Tehniskās projekta izstrāde

• Finansējuma piesaiste

• Iepirkuma process – būvnieks, būvuzraugs

• Būvniecības process

• Projekta ieviešanas uzraudzība un atskaites

Ar katru nākamo posmu ir arvien grūtāk labot 
iepriekšējos posmos pieļautās kļūdas!



Biežākās kļūdas –

projektu iesniegumu sagatavošanā

• Projektu iesniedzēji uzmanīgi neizlasa vadlīnijas 
pieteicējiem

• Projektu iesniedzēji nepārbauda iesniegumu pirms 
iesniegšanas – vai visi lauki ir aizpildīti un parakstīti utt.

• Informācija pieteikumā vairākās vietās dublējas – tai jābūt 
vienādai visās vietās



Biežākās kļūdas –
projektu ieviešanā

• Būtiskās atšķirības apjomos – nepieciešami grozījumi 
līgumā par projekta ieviešanu – auditējamās vērtības un 
rezultatīvie rādītāji

• Būtiskas atšķirības izmaksās – nepieciešami grozījumi 
līgumā par projekta ieviešanu – budžets 



Ieteikumi projektu ieviešanas risku 
mazināšanai

Galvenās risku grupas:

• Neatbilstības iepirkuma procesā

• Neatbilstības būvniecības procesā

• Kohēzijas fonda finansējuma neatgūšana

• Neatbilstības projekta ieviešanā atbilstoši līguma par projekta 
ieviešanu nosacījumiem

• Neatbilstības projekta dokumentācijā



Līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

Veiksmīgus līgumus!


