



CENTRĀLĀ FINANŠU
UN LĪGUMU AĢENTŪRA

Projektu ieviešanas uzraudzība

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
Eiropas Savienības fondu
infrastrukturā projektu departaments

7.februāris, 2013.




IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ

Kāpēc projekts nepieciešams?




Projektu ieviešanas cikls


Līguma/ vienošanās
par ES
līdzfinansējumu
noslēgšana



Projekta
realizācija



ES
līdzfinansējuma
saņemšana



Aktivitāšu realizēšana.
Mērķu, rezultātu, uzraudzības
un rezultāta rādītāju
sasniegšana

Līguma/ vienošanās
par ES
līdzfinansējumu
noslēgšana



- Jāizlasa līgums un tā pielikumi
- Jāizlasa MK noteikumi Nr. **606** u.c. normatīvie akti
- Īpašumtiesības
- Plānotie un reālie darbi un termiņi
- **Princips: PROJEKTS TIEK REALIZĒTS PAR SAŅĒMĒJA LĪDZEKĻIEM !!!**
Sadārdzinājums jāsedz saņēmējam
- **AVANSS** (apjoms atkarīgs no pieejamā finansējuma valsts budžetā)



**Projekta
realizācija**

- Jāizveido **projekta komanda**
- Jāiesniedz nepieciešamie dokumenti (parakstu paraugi, VK kots, iepirkuma plāns)
- Jāievēro LR likumdošana (iepirkumi, būvniecība u.tml.), līguma ar CFLA nosacījumi, aktivitātes MK noteikumi
- Jāievēro termiņi (max 24 mēneši)
- Izmaiņu gadījumā jāveic līguma grozījumi
- Attiecināmās izmaksas

- Aktivitāšu realizēšana – termiņi (**24 mēneši**), apjomi
- Līgumā noteiktās dokumentācijas iesniegšana CFLA Tehniskais projekts (**1 mēneša laikā pēc akcepta saņemšanas**)!
- Rezultātu, uzraudzības un rezultāta rādītāju apjomi, izmaiņas (**saskaņošana ar VARAM, ŪBK**)
- Projekta mērķu sasniegšana



Aktivitāšu realizēšana.
Mērķu, rezultātu, uzraudzības
un rezultāta rādītāju
sasniegšana

iesniedzamie dokumenti **5 darba dienu laikā** pēc līguma/ vienošanās noslēgšanas

- ✓ amatpersonu, kas ir tiesīgas parakstīt visus ar projekta realizāciju saistītos dokumentus, **parakstu paraugi** (brīvā formā)
- ✓ plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas **grafiks** (PMPIG) - Līguma/Vienošanās B pielikums
- ✓ **Iepirkumu plāns** (veidlapa CFLA mājas lapā)

Pārskati,
maksājuma
pieprasījumi,
grozījumi

✓ Maksājuma pieprasījumi

✓ Progresā pārskati

✓ HP pārskati (par kalendāro gadu, 1x gadā
projekta ieviešanas laikā)

✓ Pēc - projekta pārskati (5 gadus pēc projekta
beigām, 1x gadā)

✓ Grozījumi: **pamatojums**



Jaunums

CFLA Vadības informācijas sistēma

- ✓ iespēja ievadīt PMPIG (plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku)
- ✓ iespēja iesniegt MP (maksājuma pieprasījumus) elektroniski un augšupielādēt pamatojošos dokumentus
- ✓ apmācība – pieteikties vis@cfla.gov.lv



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pārbaudes projekta īstenošanas laikā

Fiziskās pārbaudes:

- Pirms līguma/ vienošanās noslēgšanas
- Projekta ieviešanas laikā
- Pēc projekta ieviešanas

Iepirkumu dokumentācijas pārbaudes:

- Iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaude
- Iepirkumu norises pirmspārbaude



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Pārbaudes projekta īstenošanas vietā: pārbaudāmie dokumenti

- ES līgums/ vienošanās ar grozījumiem;
- ar projektu saistītā korespondence;
- iepirkumu dokumentācija;
- noslēgtie līgumi un ar tiem saistītā korespondence;
- būvdarbu izpilddokumentācija
- grāmatvedības dokumenti

Jāuzrāda dokumentu oriģināli!



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Par mums

Struktūrfondi un
Kohēzijas fondi 2007-
2013

Solidaritāte un migrācijas
pilotu pārvaldīšanas
pamatprogramma

Latvijas - Šveices sadarbības
programma

Publiskā un privātā
partnerība

Citas programmas

Kontakti

► SĀKUMS

RSS



Drošs un uzticams partneris projektu īstenošanā

15 gadu pieredze projektu administrēšanā un plašs pārvaldīto finanšu instrumentu portfelis, profesionāla un motivēta komanda, klientorientēta pieeja: efektīva un operatīva mūsu kopējo mērķu sasniegšana.

2013-01-28

Seminārs Odontoloģiskās attīstības projektu ieviešanā
VARAM ar CFLA līdzdarību š.g. 7.februārī rīko informatīvu semināru par Odontoloģiskās attīstības projektu iesaukumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktrībajiem jautājumiem. [lasīt vairāk](#)

2013-01-11

Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanai
Centrālās finansu un līgumu aģentūra informē tikšanās tikšanās, ka

2013-01-22

Svinīgi parakstīts līgums par Latvijas Nacionālās mākslas muzeja galvenās ēkas atjaunošanu
22.janvārī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, svinīgi parakstīts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā LNMM restitācijas un rekonstrukcijas projekta īstenošanu. [lasīt vairāk](#)

2012-12-28

CFLA turpina pilnveidot vadības informācijas sistēmas šājos virzienos: atbalsta finanšu izpildes sistēmu izstrādi un atbalsta finanšu izpildes sistēmu izstrādi.

Jaunumi e-pastā

Uzdot jautājumu

Jautājumi un atbildes

Priekšlikumi

► Jaunumi

► Noderīgas saites

► Vakances

► Publiskais iepirkums

► VIESLI LĀSTĀ

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 22306116
Fakss: 67357841
E-pasts: cfa@cfa.gov.lv

Pieņemšanas darba laiks:
no 9.00 līdz 17.00

Par mums

Struktūrfondi un
Kohēzijas fondi 2007-
2013

Solidaritāte un migrācijas
pilotu pārveidošanas
pamatprogramma

Latvijas - Šveices sadarbības
programma

Publiskā un privātā
partnerība

Citas programmas

Kontakti

▶ STRUKTŪRFONDI UN KOHĒZIJAS FONDS 2007-2013

Drukāt RSS

- ▶ Maspārnā informācija
- ▶ Normatīvie dokumenti
- ▶ Projektu iesniegumu atlase
- ▶ Projektu īstenošana
- ▶ Palīgs finansējuma saņēmējiem
- ▶ E-pakalpojumi
- ▶ Noslēgtie līgumi
- ▶ Darbības rezultāti

Palīgs finansējuma saņēmējiem



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (*Aģentūra*) ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem (*Finansējuma saņēmēji*), kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.

Lai skatītu informāciju par katru sadaļu, spiediet uz attiecīgās sadaļas nosaukuma!


Pilnu projekta ieviešanas ciklu varat apskatīt [šeit](#)

▶ Ja kādā no projekta ieviešanas posmiem rodas jautājumi vai neskaidrības

- ▶ Jaunumi e-pastā
- ▶ Uzdot jautājumu
- ▶ Jautājumi un atbildes
- ▶ Priekšlikumi

- ▶ Jaunumi
- ▶ Noderīgas saites
- ▶ Vakances
- ▶ Publiskais iepirkums
- ▶ VIEGLI LASĪT

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tālrunis: 22306116
Fakss: 67357841
E-pasts: cfta@cfta.gov.lv

Pieņemšanas darba laiks:
Darbdienās:
8.30 - 17.00

Adrese:
Smilēņu iela 1,
152. kabinets
Rīga, LV-1919

▶ Darbā lekt kontaktinā

Biežāk pieļautās kļūdas:

- **Nekvalitatīvs TEP un Tehniskais projekts**
- **Neatbilstoši veikts iepirkums**
- **Nesakārtots īpašumtiesību jautājums**
- **Slikts laika plānojums**
- **Noteikumus diktē būvnieks**
- **Finansējuma trūkums projekta realizācijai**
- **Nesakārtota un neprecīza dokumentācija**
- **Veiktas būtiskas izmaiņas, neinformējot ne CFLA, ne VARAM**

Noderīgi

- Izmaiņas normatīvajos aktos: MK noteikumi 1041 no 9.11.2010:
 - Maksājuma pieprasījums par avansa apjomu jāiesniedz 12 mēnešu laikā (36.2. punkts)
 - Ja saņēmējs ņēmis aizdevumu Valsts Kasē, tas jāatmaksā pašam saņēmējam
- Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos: www.esfondi.lv



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Piemēri I

Konstatētais pārkāpums

Neatbilstošās izmaksas

Konkursa nolikumā – avanss līdz 25% no līguma summas. Pēc līguma noslēgšanas – grozījumi iepirkuma līgumā, ar kuru avansa apjoms tiek palielināts līdz 80%

10 % no iepirkuma līguma summas

No būvdarbu līguma izslēgti darbi par cauruļvadu izbūvi ar *tranšeju metodi* un ieslēgti darbi par cauruļvadu izbūvi ar *caurduršanas metodi* (mainīts tehnoloģiskais risinājums, iepirkums nav veikts)

25 % no ieslēgto darbu summas

Nolikumā iekļauts nosacījums, ka apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 30% no darbiem (PIL – līdz 70%)

10 % no iepirkuma līguma summas

Projekta laikā nav ievērotas obligātās publicitātes prasības, vienīgajā rakstā mājaslapā un avīzē nav pareizi lietots fondu logo un nav izmantots sauklis

2% no ES fonda līguma summas



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Piemēri II

Konstatētais pārkāpums

Neatbilstošās izmaksas

Būvniecības līgumā iekļautas esošās ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas izmaksas (piem., esošo tīklu skalošana, filtrējošā materiāla nomaiņa ŪAS esošos filtros)

100 %
ekspluatācijas izmaksas

Būvniecības līgumā iekļauti papildus darbi, kas nav neparedzami un nav ne Tehniskajā projektā, ne ERAF vienošanās, ne VARAM ŪBK akceptā

100 % no šiem darbiem

Būvniecības līgumā iekļauti darbi par ugunsdzēsības dīķiem, lokāliem rezervuāriem un tiem piebraucamiem ceļiem

100 % no šiem darbiem

Aktā par jūlijā veiktajiem darbiem – iekļauta 20 kanalizācijas skatoku izbūve, akts par septembra darbiem ar labojumu – reāli izbūvētas 17 skatakas.

Izmaksas par 3 skatakām (augusta akts)





CFLA reģionu nodaļas

Liels paldies par uzmanību

www.cfla.gov.lv



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

