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IEVADS

Šis dokuments ietver ieteikumus Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt KF finansējumu 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.3.1.6. aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” ietvaros. 

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts, piemērojot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”” (turpmāk - MK noteikumi Nr.662) noteikto kārtību, balstoties uz projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesniegumu. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros realizējamās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos Nr.662 paredzētajiem aktivitātes mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām.
Šis dokuments ir aktualizēts, ņemot vērā 2014. gada 19. augustā apstiprinātos grozījumus MK noteikumos Nr.662, kas paredz rīkot otro projektu iesniegumu atlases kārtu, un ir saistošs otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniedzējam, kam atbildīgā iestāde ir nosūtījusi uzaicinājumu iesniegt KF projekta iesniegumu.

Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un iesniegumā (un tā pielikumos) sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši apstiprinātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas precizēšanu. Tikai saņemot apstiprinošu vērtējumu katrā no kritērijiem, ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana. 

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi, kā aizpildāmi konkrēti Eiropas Savienības fondu projekta iesnieguma (turpmāk – iesniegums) punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.662 2.pielikumā ietvertās veidlapas numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama iesniegumā, kā arī doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama iesniegumā iekļaujamā informācija. Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot iesnieguma veidlapas formu, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu. 

Pirms veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr. 662 ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums) un pārliecināties, ka sagatavotajā KF projekta iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi.
SAĪSINĀJUMI 

	ES
	Eiropas Savienība

	IVN
	Ietekmes uz vidi novērtējums

	KF
	Kohēzijas fonds

	MK
	Ministru kabinets

	MK noteikumi Nr.662
	Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumi Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”” 

	MK noteikumi Nr.118
	Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”

	MK noteikumi Nr. 804
	Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”

	MK noteikumi Nr. 300
	Ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)"

	MK noteikumi Nr.419
	Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”

	MK noteikumi Nr.1041
	Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”

	n/a
	Nav attiecināms

	NACE
	Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators

	Natura 2000
	Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija

	RVP
	Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde

	TEP
	Tehniski ekonomiskais pamatojums (vai teritorijas iespējamās izmantošanas plāns)

	VPVB
	Vides pārraudzības valsts birojs


JĒDZIENU SKAIDROJUMI

MK noteikumos Nr.662 ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums, attiecināmības/neattiecināmības pamatojums.

	Projekta aktivitāte
	Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa/u un plānoto rezultātu sasniegšanu. 

Aktivitātes, kuru rezultātā nerodas auditējamas vērtības, piemēram, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir uzskatāmas par projekta aktivitātēm, ja tās ir attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 662 7.3. un 7.4. punktu. 

Aktivitātes, kuras tiek veiktas projekta sagatavošanas vajadzībām, un kuru izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar MK noteikumu Nr.662. 7. punktu, nav uzskatāmas par atsevišķām projekta aktivitātēm un to apraksts nav jāiekļauj projekta iesniegumā, taču to izmaksas ir jāiekļauj projekta budžeta kopsavilkumā un jāietver projekta izmaksās, kā arī jāplāno naudas plūsmā. Aktivitātes, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, ir jānorāda projekta laika grafikā.

	Atbalstāmās darbības
	Norādītas MK noteikumu Nr. 662 6.punktā. Finanšu un ekonomiskajā analīzē nevar būt iekļautas izmaksas, kas attiecas uz neatbalstāmajām darbībām.

	Atbildīgā iestāde
	Atbildīgā iestāde par šīs aktivitātes ieviešanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

	Atbildīgā persona
	Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja institūcijas (speciālās ekonomiskās zonas pārvalde) vadītājs.

	Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis
	Līguma izpildītāju rēķinos uzrādītais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir attiecināmās izmaksas, ja apakšaktivitātes ietvaros nav paredzēts gūt ieņēmumus, kā arī netiek veidoti pamatlīdzekļi, kurus izmanto saimnieciskai darbībai. 
Gadījumā, ja iesniedzējs paredz gūt ieņēmumus projekta īstenošanas rezultātā, investīciju daļa, kura veido šos ieņēmumus, jāizslēdz no projekta attiecināmajām izmaksām.

	Attiecināmās izmaksas
	MK noteikumu Nr.662 7. punktā noteiktās izmaksas.

Attiecināmās izmaksas ir tās projekta izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas tiesību aktu noteikumiem drīkst finansēt no KF līdzekļiem. 

Tiek pieņemts, ka šīs aktivitātes ietvaros projektu īstenošanas rezultātā netiks gūti ieņēmumi. Ja ieņēmumi tiek gūti – nav attiecināmas tās projekta izmaksas, kuras veido šos ieņēmumus, jo aktivitāte nav vērsta uz komercdarbības atbalstu.

Ja projekta rezultātā netiek gūti ieņēmumi – PVN ir attiecināmās izmaksas.
Izmaksas ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums), izņemot izmaksas, kas radušās uz darba līgumu pamata. 

	Izmaksu ieguvumu analīze
	Izmaksu un ieguvumu analīze (CBA – cost benefit analysis vai IIA) ir publisko investīciju projektu izvērtēšanas metodika. IIA izmanto, lai noteiktu: labāko iespējamo alternatīvu; finanšu resursus, kas nepieciešami projekta īstenošanai; projekta ietekmi uz reģionu, kurā tas tiks ieviests; projekta riskus un tā finansiālo un ekonomisko ietekmi.

IIA veic atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 1.pielikumam, kā arī izmantojot Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par ES fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). Vadlīnijas IIA veikšanai ir pieejamas Finanšu ministrijas (FM) administrētajā mājaslapā www.esfondi.lv.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 46.punktu konkrētās aktivitātes projektiem ir saistoši makroekonomiskie rādītāji, kas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā.  Attiecīgie rādītāji tiek publicēti FM interneta vietnē  www.fm.gov.lv, sadaļas „Publiskā un privātā partnerība” apakšsadaļas „Tiesību akti” sadaļā „Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes”, kā arī VARAM mājaslapā http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=11181

	Kontaktpersona
	Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai.

	Neattiecināmās izmaksas


	Neattiecināmās izmaksas šīs aktivitātes ietvaros ir MK noteikumu Nr. 662 9. punktā noteiktās izmaksas. MK noteikumu Nr.662 ir ietverta arī atsauce uz ES tiesību aktu, kurā arī ir iekļautas atsevišķas neattiecināmo izmaksu kategorijas, kas saistošas visām ES dalībvalstīm (t.sk. atgūstamais PVN).
Neattiecināmās izmaksas netiek finansētas no KF līdzekļiem. 

	Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi
	Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši Latvijas tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un atklātā konkursā uzvarējušais (izraudzītais) uzņēmums.
Publicitātes pasākumu pakalpojumus var iekļaut projektā kā atsevišķu pakalpojumu līgumu vai ietvert būvdarbu līgumos.
Finansējuma saņēmējs iepirkuma procedūru veic, ievērojot publisko iepirkumu tiesisko regulējumu un, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē sadaļā „Iepirkumu vadlīnijas” pieejamo informāciju, vadlīnijas un skaidrojumus (www.iub.gov.lv//node/95).

	Projekta iesniedzējs
	Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros ir noteikts MK noteikumu Nr. 662 12.punktā – speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

	Projekta teritorija
	Projekta teritorija ir teritorija, kura ietver piesārņoto vietu un teritoriju, kurā tiek veikti projektā paredzētie darbi, tajā skaitā monitoringa tīkla izveide.

	Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējuma saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas
	TEP aktualizācijas un ar IVN saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas ietver visas ar projekta sagatavošanas dokumentācijas izstrādi saistītās izmaksas līdz būvprojekta izstrādes uzsākšanai, tai skaitā finanšu analīzes aktualizācijas, tehnisko specifikāciju u.tml. dokumentācijas izstrādes izmaksas. 

Šajās izmaksās nav ietvertas arī KF projekta iesnieguma veidlapas sagatavošanas (aizpildīšanas) izmaksas, jo iesnieguma veidlapa tiek sagatavota, pamatojoties uz projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto informāciju, kuras sagatavošanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas. 
Aktivitātes ietvaros TEP tiek pielīdzināts piesārņotās teritorijas izmantošanas iespēju plāna kopsavilkumam.


VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS

Aizpildot iesniegumu, jāņem vērā:

1) MK noteikumu Nr.662 prasības iesnieguma noformēšanai;

2) 2010. gada 28. septembra MK noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” minētās vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā (piemēram, RVP atzinums), tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši MK noteikumiem Nr.916.  
3) finanšu tabulās:

- summas jānorāda euro, ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata;
- % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata;
- Visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”;
4) Visām tabulām, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs.
VEIDLAPA

Projekta iesnieguma titullapa

1. Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta nosaukumu, kura finansēšanai tiek pieprasīts KF finansējums. Būtiski, lai nosaukums, kas norādīts iesnieguma veidlapā, atbilstu tam projekta nosaukumam, kāds ir lietots projekta pamatojošā dokumentācijā.

2. Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt projekta iesniedzēja pilnu nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punktā un 8. sadaļā norādīto.

	1.Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju


1.1. Projekta iesniedzējs:

	1.1.1. Nosaukums: 
	 

	1.1.2. Reģistrācijas numurs:
	

	1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā. 



	1.1.4. Juridiskā adrese:
	Iela, mājas nr.

	
	Pilsēta, novads

	
	Valsts

	
	Pasta indekss


	1.1.5. Kontaktpersonas:


	Tālrunis:
	Fakss:
	E-pasts:

	Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs):

Norāda Projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 8.sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Norādītajai personai būtu jābūt institūcijas vadītājam vai citai paraksttiesīgai amatpersonai, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu. Gadījumā, ja ir pilnvarojums citai personai, pielikumā jāpievieno attiecīgais dokuments  
	
	
	

	Vārds, uzvārds


	
	
	

	Ieņemamais amats


	
	
	

	Kontaktpersona:

Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta ieviešanu 
	
	
	

	Vārds, uzvārds


	
	
	

	Ieņemamais amats


	
	
	


1.1.6. Projekta iesniedzēja tips: 

	  
	  
	 Kods
	 Nosaukums

	  
	  
	  I-32
	  Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības  un plānošanas reģionus)


 

1.1.7. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

Norāda projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu.

NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list, kā arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā: http://www.ur.gov.lv/faili/nace.htm 
Jānorāda visi kodi, kas raksturo projekta iesniedzēja darbības jomu.  
Piemēri:

	84.11
	
	Vispārējo valsts dienestu darbība

	kods
	
	nosaukums


	2. Sadaļa – Projekta apraksts


	2.1. Kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu)


	1.Projekta apraksts

Projekta aprakstu lūdzam sākt ar informāciju par projekta iesniedzēja atbilstību MK not. Nr.662 3. pielikuma 25.kritērijam (attiecīgos dokumentus pievienojot projekta iesnieguma pielikumā). 

Tālāk jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši norādītajām darbībām. Paredzētajām komponentēm jāatbilst MK noteikumu Nr. 662 6.punktā uzskaitītajām atbalstāmajām darbībām. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos. Projekta aprakstā jāsniedz skaidrojums par to, ka šis projekts ir daļa no lielā sanācijas projekta.
Projekta iesniegumā iekļauj tikai MK noteikumu Nr.662 7. un 9.punktā noteiktās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Pārejas izmaksas projekta iesniegumā neiekļauj.


2.2. Projekta īstenošanas vieta

	Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
	Norādīt attiecīgo vietu, kurā projekts tiks īstenots, konkrētās adreses, ja plānotie infrastruktūras objekti (piem., piesārņojuma utilizācijas vietas) atradīsies ārpus piesārņotās vietas teritorijas.

Iesnieguma pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jābūt attēlotai projekta teritorijai un atsevišķiem īstenojamajiem objektiem, ja tie atrodas ārpus piesārņotās teritorijas.

	Pašvaldība:
	

	Plānošanas reģions (atzīmēt): 


	Kurzemes
	

	
	Latgales 
	

	
	Zemgales 
	

	
	Vidzemes
	

	
	Rīgas
	

	Administratīvā vienība (atzīmē):
	Visa Latvija 
	


2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):
Norāda projekta saturam atbilstošo NACE kodu (skatīt norādes pie veidlapas 1.sadaļas. 1.1.7.punkta). Jānorāda visi kodi, kas raksturo projektā ietverto aktivitāšu darbības jomu. 

Piemēram: 
	42
43
	
	Inženierbūvniecība

Specializētie būvdarbi

	kods
	
	nosaukums


 2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes>):

Pirms problēmu apraksta jāsniedz īss projekta teritorijas raksturojums, norādot projekta teritorijas lielumu un teritorijas piesārņojuma raksturojumu, lai nodrošinātu informāciju par projekta ietvaros paredzēto pasākumu atbilstību MK noteikumu Nr.662 6.punktam. Tāpat jāapraksta principa „piesārņotājs maksā” neievērošanas pamatojums, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 11.kritērija izvērtēšanai. 
Tabulā jāformulē pastāvošā problēma un blakus jāsniedz īss apraksts. 

2.4. un 2.5. nodaļā informācija jāsniedz par situāciju visā projekta teritorijā neatkarīgi no KF projektā iekļautajām aktivitātēm, lai raksturotu situāciju kopumā.  

Problēmas aprakstā, iespēju robežās izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, jāiekļauj sekojoša rakstura informācija: 

1) patreizējā atbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām (piemēram, atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr. 118, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 804);
2) konstatētās problēmas, kas tieši ietekmē vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku vides kvalitātes pasliktināšanās risku (piemēram, kanāla dūņu piesārņojums, priekšmetu daudzums gultnē, kas būtiski ierobežo darbu veikšanu);
3) konstatētās problēmas ārpus projekta teritorijas, kas norāda uz nepieciešamajām rīcībām areāla sanācijā (piemēram, kanāla dūņu piesārņojuma ietekme ārpus kanāla teritorijas);
4) jāsniedz pamatojums par to, ka piesārņojuma radītājs nav identificējams;
5) jāsniedz pamatojums par to, ka piesārņojums ir radies iepriekš, pastāvot kādam piesārņotājam, nevis pēdējo 10-20 gadu laikā.

Piemēram:

	Problēma
	Apraksts

	1. Karostas kanāla piesārņojums rada būtisku risku vides kvalitātei 
2. Karostas kanāla piesārņojuma ietekmē Baltijas jūras ūdens kvalitāti
3. Karostas kanāla gultnē atrodas liels daudzums lielgabarīta un mazgabarīta priekšmetu
	

	
	

	
	


2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<norādīt atsauci uz dokumentāciju ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu, ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
Atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām (izmantojot tos pašus problēmu formulējumus), šeit jānorāda konkrētajai problēmai izvēlētais risinājums. 
Sadaļa aizpildāma tabulas formā:
	Problēma
	Risinājums



	
	


2.5.1. Izvērtētie projekta īstenošanas riski: 
Jānorāda izvērtētie projekta īstenošanas riski, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, un citus būtiskus priekšnoteikumus, kas ir ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes. 

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši KF projektu iesniegumu vērtēšanas 2. kritērijam (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu (vismaz 2 punktus) ir jābūt veiktam vismaz iespējamo risku izvērtējumam un jābūt izstrādātam plānam identificēto risku novēršanai), ir jānorāda:

1) kādi riski ir identificēti (piemēram, riski, kas aprēķināti projekta finanšu analīzes ietvaros (jūtīguma analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme un projekta rezultātiem), riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju un to kvalitāti, riski saistībā ar plānoto izmaksu pārsniegumu, riski saistībā ar iepirkumu izpildes laika grafiku vai sezonas/laika apstākļu ietekmi uz laika grafiku, riski saistībā ar nepietiekamu kapacitāti projekta vadībai u.t.t.);
2) vai ir plānoti pasākumi, kā novērst identificētos riskus (piemēram, rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā);

3) informāciju par izstrādāto konkrētu pasākumu plānu identificēto risku samazināšanai un novēršanai, paredzot konkrētus resursus un termiņus pasākumu izpildei.
Sadaļu vislabāk aizpildīt tabulas formā:
	Risks

	Apraksts

	Veiktie/plānotie pasākumi riska novēršanai


	Finanšu riski
	Projekta izmaksu pieaugums, līgumu summa pārsniedz plānoto projekta budžetu
	Finanšu plānā paredzēta finanšu rezerve


	Tehniskie riski

	Projekta plānoto darbu apjomu pieaugums

	Veikta teritorijas priekšizpēte un novērtēti nepieciešamie darbu apjomi.



	

	

	


Jāizskata arī projekta nerealizēšanas sekas. Detāli jāapraksta projekta neieviešanas sekas, lai panāktu atbilstību MK noteikumu. Nr. 662 3.pielikuma 5.kritērijam. 
2.5.2. Izvērtētās projekta īstenošanas alternatīvas

Par katru no 2.5. sadaļā norādītajiem risinājumiem jānorāda konkrēta atsauce uz dokumentāciju (piem., TEP), kur izskatīti konkrētās problēmas vairāki alternatīvie risinājumi un veikts to izvērtējums, šajā tabulā tikai nosaucot citus izskatītos risinājumus. Ja tehniskais risinājums ticis mainīts būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādes gaitā (tehniskā projekta vai skiču projekta izstrādes laikā), nepieciešams norādīt apstākļus, kas ietekmēja risinājuma maiņu, un pamatojumu lēmumam.

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši KF projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijam Nr. 3 (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir jābūt veiktai projekta ekonomiskajai analīzei un projekta alternatīvu analīzei), jānorāda:

1) vai alternatīvo risinājumu izvēlē izmantota ekonomisko rādītāju analīze, kas pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem;
2) vai izvēlētā alternatīva ir ar visobjektīvākajām izmaksām;

3) jānorāda atsauce uz iesnieguma 7.nodaļu, kur sniegti projekta ekonomiskie rādītāji un secinājumi (tai skaitā izvērtējums AR vai BEZ projekta).

Jāņem vērā, ka projekta iesniedzēja izvēlētās alternatīvas ietekmē arī vērtējumu saistībā ar ieguldījumu ilgtspējas novērtējumu (4.kritērijs), tādēļ, raksturojot alternatīvos risinājumus, nepieciešams norādīt novērtējumu par turpmāko investīciju nepieciešamību un to apjomu.
2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):
Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit jānorāda projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot šo projektu. Definējot projekta mērķus, nepieciešams nodrošināt, ka tie sekmēs atbilstību aktivitātei izvirzītajam mērķim – „piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu”. 
Aprakstā jādefinē sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas (atbilstoši neatbilstību raksturojošiem parametriem 2.4.sadaļā) un ilgtermiņā plānotie pasākumi pilnas atbilstības sasniegšanai, ja tas netiek atrisināts iesniegtā projekta ietvaros (norādot termiņus un vērtības). Ilgtermiņā (ārpus projekta) paredzētie pasākumi tiek vērtēti saskaņā ar 4.kritēriju.
	! Lūdzam ņemt vērā:

	Projekta ieviešanas gaitā nav pieļaujams samazināt projekta ietvaros sasniedzamo mērķa līmeni vai atteikties no paredzētā projekta mērķa, jo lēmums par projekta apstiprināšanu tiek pieņemts, balstoties uz izvirzīto mērķu un sasniedzamo rezultātu rādītājiem. 


	Mērķis
	Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums

	Vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošana sanācijas darbu veikšanai

	


2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu  zīmes>):
Šeit jāapraksta projekta aktivitātes, kuras izdalāmas vēlams paredzamo līgumu (iepirkumu daļu) līmenī un norādītas projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.nodaļā). Aktivitātes nosaukums un numurs jāizmanto vienāds šajā nodaļā, 2.8.nodaļā, 3.3.nodaļā un 7.2.nodaļā, kā arī projekta naudas plūsmas prognozē. Katra aktivitāte var ietvert vairākas komponentes ar dažādiem rezultātiem.
Iesnieguma pielikumā pievienojams kartogrāfiskais materiāls ar aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā, norādot aktivitātes numuru.
Projekta aktivitāšu aprakstam jāietver sekojoši raksturojošie rādītāji:

1. Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts – tehniskajā aprakstā īsi jānorāda tehnoloģiskie paņēmieni, kas tiks pielietoti darbu veikšanas vietā. Jāsniedz arī pakalpojumu līgumu vai citu aktivitāšu apraksts. Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Aktivitātes būvdarbu (vai piegāžu vai pakalpojumu) indikatori jānorāda 2.8 nodaļā ietvertajā tabulā.

2. Projekta realizācijas ieguvumi - ekonomiskie ieguvumi, kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi. Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti projektā.

3. Projekta aktivitāšu ieguldījums ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasību nodrošināšanā - tekstā jānorāda pašreizējā un plānotā atbilstība ar „atbilst” vai „neatbilst”. Ja atbilstība ir daļēja, jānorāda „neatbilst”, papildus norādot atbilstības līmeni procentuāli vai norādot konkrētu parametru, attiecībā, uz kuru atbilstība netiek nodrošināta (ja runa ir par attīrīšanas kvalitāti). 

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Tabulā jānorāda galvenās ar kanāla attīrīšanu saistītās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti  līgumu ietvaros, kas būs par pamatu projekta gala ziņojuma apstiprināšanai un gala maksājumu veikšanai. 

Tabulas 2.kolonnā, pie projekta aktivitātes nosaukuma jānorāda plānotā līguma nosaukums, kāds tas tiek lietots citur iesniegumā (aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.nodaļa) norādītajām) un projektu pamatojošā dokumentācijā, un, ja iespējams, aktivitāte jāsadala pa iepirkuma daļām, ja tādas tiek izdalītas līguma ietvaros. 

3. kolonnā pie rezultāta norādāmi līguma darbu galvenie rezultāti, kas tiek izdalīti arī tehnisko projektu vai skiču projektu dokumentācijā.

4.kolonnā, attiecībā uz rezultātiem, kas objektīvu iemeslu dēļ projekta realizācijas gaitā var mainīties, ieteicams izvēlēties tādu precizitātes līmeni, lai nebūtu nepieciešams veikt grozījumus noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu, ņemot vērā, ka „grozījumus neizdara, ja fizisko rādītāju izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz 5 % no projekta attiecināmajām izmaksām projekta īstenošanas laikā”.
Piemēram:
	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Līgums
	Piesārņotās vietas platība, kas sagatavota sanācijas darbu veikšanai
	78
	ha

	2.
	
	
	
	


*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.sadaļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim:
Tabulā pretī katram no uzskaitītajiem mērķiem jānorāda projekta aktivitātes nosaukums (jāsakrīt ar 2.7., 2.8.nodaļās un citur iesniegumā izmantoto aktivitātes nosaukumu) un tās ietvaros sasniedzamais uzlabojums, ņemot vērā arī uzskaitītās problēmas (2.4.nodaļa) un ieteiktos problēmas risinājumus (2.5.nodaļa), kas raksturo, kāda mērķa sasniegšanai konkrētā aktivitāte tika izvirzīta. Katra aktivitāte var sekmēt vairāku mērķu īstenošanu.
Piemēram:
	Mērķis
	Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (ne vairāk kā 600 rakstu zīmes)

	Virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošana
	

	Vides kvalitātes atjaunošana un uzlabošana piesārņotajās vietās
	

	Iedzīvotāju veselības apdraudējuma novēršana
	


2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Norādīt platību hektāros.
Piezīme: Platību iesnieguma veidlapā un pievienotajos pielikumos norādīt, izmantojot vienādas mērvienības.  
	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	1.
	Piesārņotās vietas platība, kas sagatavota sanācijas darbu veikšanai
	
	ha


	3. Sadaļa – Projekta īstenošana 


3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>): 
	Šeit atbilstoši MK not. Nr. 662 noteiktajam jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta iesniedzējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK not. Nr. 662 izvirzītajām prasībām. 

1. Projekta administratīvā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija 

Galvenie uzdevumi

Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c.

2. Projekta finanšu vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c.

3. Projekta tehniskā vadība:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

Galvenie uzdevumi

Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija
Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.
4. Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

Tehniskais nodrošinājums

Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

Telpas

Aprīkojums

Programmatūra



	3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:



	
	
	

	
	
	(pilnos mēnešos)


Šeit jāskaita projekta kopējais ieviešanas periods atbilstoši iesnieguma 3.3.nodaļā ievietotajam laika grafikam. Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir periods no brīža, kad tiek parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu līdz pēdējā līguma izpildei, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (neskaitot aktivitātes, kas realizētas līdz vienošanās parakstīšanai, kā arī maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku pēc līguma darbu izpildes). 
Visas projekta aktivitātes īsteno pēc vienošanās noslēgšanas līdz 2015. gada 31. decembrim. 
3.3. Projekta īstenošanas laika grafiks
Tabulā jānorāda informācija par katra projekta līguma (tai skaitā būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu) izpildes periodu. Līguma izpildes periods neiekļauj līguma iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un iepirkuma procedūras laiku.
	 Atbilstošās projekta aktivitātes Nr.
	 Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

	
	 2013
	 2014
	 2015

	
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 662 31.1. punktu visas projekta aktivitātes jāīsteno pēc vienošanās noslēgšanas līdz 2015. gada 31. decembrim. 
Aktivitātes numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.7. punktā norādītās aktivitātes numuru.

Līguma uzsākšanas termiņam jāsakrīt ar citās sadaļās norādīto plānoto līguma parakstīšanas datumu.
3.4. Projekta gatavības stadija 

Jānorāda projekta dokumentācijas gatavības pakāpe. 
	Aktivitāte
	Būvdarbu līgumu iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Tabulā jānorāda katras aktivitātes nosaukums un atbilstoši konkrētā līguma dokumentācijas gatavības stadijai jānorāda viena no sekojošām stadijām.
3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>): 

Šeit jānorāda, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana. 
Projekts uzskatāms par ilgtspējīgu, ja pēc projekta beigām tas turpina nodrošināt projekta objektu atbilstību vides prasībām.

Sniedzot aprakstu par turpmākajām investīcijām (atskaitot uzturēšanas izdevumus), kas būtu nepieciešamas, lai objekts atbilstu vides prasībām pēc projekta īstenošanas, ir jānorāda, vai projekta ietvaros ir sasniegts projekta mērķis, vai arī turpmāk būs nepieciešami papildus ieguldījumi projekta mērķa sasniegšanai, lai panāktu atbilstību noteiktajām vides prasībām. 

Sniegt aprakstu par plānotajiem pasākumiem un izmaksām projekta rezultātu ilgtspējīgai nodrošināšanai, tai skaitā monitoringa pasākumiem, plānoto personālu un institucionālo struktūru. 
	4. sadaļa - Publicitāte


4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Šeit jāatzīmē projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 (Komisijas regula (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) 8. pantu atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem. Prasības vizuālās identitātes nodrošināšanai (logo lietošana) ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”.
Regulā Nr.1828/2006 un normatīvajos aktos noteikto prasību piemērošana skaidrota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā, kuru aktuālā versija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254. Obligātie informācijas un publicitātes pasākumu veidi ir atšķirīgi, ņemot vērā projekta kopējās (attiecināmās un neattiecināmās) izmaksās: 

1. ja projekta kopējas izmaksas pārsniedz 500 000 eiro (obligāti nepieciešamie publicitātes pasākumi atzīmēti ar  FORMCHECKBOX 
)
	Plāksnes telpās
	

	Preses relīzes 

(un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai)
	 FORMCHECKBOX 


	Informēšana masu medijos
	

	Lielformāta informatīvi stendi 

(2 veidu* - projekta īstenošanas laikā)
	 FORMCHECKBOX 


	Pastāvīgas informācijas plāksnes 

(pēc projekta pabeigšanas)
	 FORMCHECKBOX 


	Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā internetā 

(ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir)
	 FORMCHECKBOX 


	Paziņojuma par KF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	 FORMCHECKBOX 


	Citi (lūdzu norādīt)

Piemēram, uzlīmes ar Eiropas Savienības un KF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c.
	 FORMCHECKBOX 



*1.veids - lielformāta stends ar lielo ES karogu, ko izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana);
2.veids - ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga un jāizvieto pie būvobjektiem 
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:
Tabulā informācija jāsniedz nevis par katru aktivitāti, bet atbilstoši 4.1.nodaļā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem. Tabula jāaizpilda atbilstoši līgumos paredzētajiem pasākumiem un saskaņā ar projekta publicitātes plānu. 
Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs. Publicitātes pasākumu izmaksas ir vai nu attiecināmās, vai neattiecināmās izmaksas saskaņā attiecīgi ar MK noteikumu Nr.662 7.8.punktu vai 9.3.punktu. Līdz ar to visas izmaksas par publicitātes pasākumiem, kas saistītas ar projekta ieviešanu, ir iekļaujamas projekta finanšu plānā un projekta finanšu analīzes aprēķinos. Publicitātes pasākumu izmaksas, ja šie pasākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības (tai skaitā lielformāta informācijas stenda, informācijas plāksnes u.c. izmaksas, ja tās atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem) var atrunāt un iekļaut būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā kā attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 662 7.8.punktu un MK noteikumu Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” 8.un 9. punktu.
Piemēram:
	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Progno-zētās izmaksas (ja tiek paredzē-tas)

	<Saskaņā ar 4.1. punktā norādītajām kategorijām>
	
	
	
	

	Lielformāta informācijas stendi (2 veidi)
	1.veida lielformāta stendu izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana;
2.veida vidēja izmēra lielformāta stendu izvieto pie objektiem*, ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā vidēja izmēra lielformāta stends un jāizvieto pie būvobjektiem

Stenda tekstam ir jābūt labi redzamam un viegli salasāmam.

Piezīme: par stendu uzstādīšanu saskaņā ar regulas prasībām atbildīgs ir finansējuma saņēmējs, bet, atrunājot noteikumus būvdarbu līgumā, stendu var uzstādīt arī būvuzņēmējs, turklāt stenda izmaksas, kas ir iekļautas būvdarba līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas lielformāta informācijas stendu aizstāj ar informācijas plāksni.

Ja projekta īstenošanas vietā nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem, tad uzstāda plāksni telpās.
	1.veida stendus izvieto ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu;

2.veida stendus izvieto ne vēlāk kā 45 dienu laikā  pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas.
	
	

	Pastāvīgas informācijas plāksne
	Pēc 1.veida lielformāta informācijas stenda noņemšanas finansējuma saņēmējs nodrošina lielformāta informācijas stenda nomaiņu ar pastāvīgo informācijas plāksni par to, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. 
Piezīme: Šādas plāksnes jāizvieto vietās vai pie objektiem, kuri ir pieejami plašai sabiedrībai, piemēram, finansējuma saņēmēja administratīvajā ēkā vai pašvaldības ēkā redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā. Informācijas plāksnes izmaksas, kas ir iekļautas būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas
	Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas
	
	

	Preses relīze un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai


	Īpašā formā sastādīta un parasti elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, radio, TV, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) ar mērķi bez maksas izplatīt informāciju par jaunumiem vai notikumiem saistībā ar projektu. Šo informāciju plašsaziņas līdzekļi var tālāk izmantot savu materiālu veidošanā – ziņas, raksti, reportāžas u.c.

Vietējos, reģionālos vai nacionālos:

1. laikrakstos, žurnālos

2. radio

3. televīzijas kanālā

Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos vai apmaksāti TV sižeti, radio raidījumi pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas vismaz uzsākot un pabeidzot projektu, kā arī pēc nepieciešamības projekta īstenošanas laikā. Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos.
	Preses relīzi vismaz 3 reizes projekta ieviešanas laikā, piemēram:

1) piešķirot KF finansējumu, 

2) parakstot iepirkuma līgumus,

3) pabeidzot iepirkuma līgumus.
Cita veida  informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai tiek nodrošināta pēc Finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Atsevišķos gadījumos šīs izmaksas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.749 8.;9 punktiem, var būt attiecināmas, pamatojot, ka  atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem.
	
	

	Informācija finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā
	Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu un nākotnes plānu atspoguļošana.

Piezīme: pasākums ir obligāts tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam ir jau iepriekš izveidota mājaslapa, speciāli veidot mājaslapu nav nepieciešams
	Visā projekta īstenošanas laikā,  veicot aktualizāciju ne retāk kā reizi trijos mēnešos 
	
	

	Paziņojuma par KF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā
	Jānodrošina paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/ dokumentā (preses relīzes, ziņojumi, prezentācijas, apliecības un citi apliecinoši dokumenti u.c.).
	Visā projekta īstenošanas laikā
	
	

	 Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām
	Finansējuma saņēmējs nodrošina uzlīmes ar Eiropas Savienības logo ((karoga) (lieto kopā ar norādi „Eiropas Savienība”)), KF logo, kā arī saukli „Ieguldījums Tavā nākotnē”. Uzlīmes norāda, ka konkrētais priekšmets ir iegādāts par KF līdzekļiem un tās jānodrošina uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām (iekārtām, transportlīdzekļiem u.tml.). 


	Visā projekta īstenošanas laikā un pēcieviešanas uzraudzības laikā
	
	


* - ja līguma ietvaros ir liels skaits būvobjektu, informatīvos stendus un plāksnes izvieto pie galvenajiem būvobjektiem.

Visā informācijas plākšņu un stendu turēšanas laikā par tās uzturēšanu kārtībā atbild stenda/plāksnes izvietotājs. Gadījumos, ja plāksni savā būvdarbu vietā izvieto būvuzņēmējs, nosacījumi par plāksnes uzturēšanu jāparedz līgumā.

Visu informācijas nesēju noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” prasībām. Visu publicitātes pasākumu (lielformāta stendi, pastāvīgās informācijas plāksne, relīze, uzlīme u.c.) noformēšanas paraugi ir iekļauti vadlīnijās „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā”.
Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam būs saistoši arī citi atbildīgās iestādes norādījumi un vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai, saskaņā ar noslēgtā civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu prasībām. 

	5. Sadaļa - Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 


Šajā sadaļā projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstā jānorāda projekta plānoto rezultātu atbilstība horizontālās prioritātes mērķim, norādot atbilstošos sasniedzamos rezultātus (ja iespējams, kvantificējot). Novērtējot saistību, pie katra punkta atbilstošajā lodziņā jānorāda vai projekta ietekme būs pozitīva vai neitrāla. 

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu. 

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.  

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Lai sagatavotu projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstu, katrā apakšpunktā sniegta informācija par horizontālās politikas vispārējiem mērķiem un plānošanas dokumentos ES fondu atbalstam izvirzītajiem horizontālās prioritātes mērķiem. Katrā apakšpunktā norādītas arī konkrētas prasības iesnieguma aizpildīšanai, lai varētu izvērtēt projekta atbilstību MK noteikumu Nr.662 3.pielikumā noteiktajiem konkrētiem projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem (kritērijs Nr.6.; 9).  

Plašākai informācijai vadlīnijas par katras horizontālās prioritātes ievērošanu ir pieejamas ES fondu interneta mājaslapā www.esfondi.lv sadaļā ES fondu plānošana / Horizontālo politiku koordinācija (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846).
5.1. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

	
	
	           Pozitīva
	
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Ja tiek plānots piemērot „zaļo iepirkumu”, lūdzam norādīt plānoto iepirkumu skaitu un to iepirkumu skaitu, kur „zaļais iepirkums” tiks izmantots.

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta, izmantojot uz ilgtspējīgu attīstību vērstu tehnoloģiju.
Nepieciešama atbilstība MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 9.kritērijam!
Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti: 

	


5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”:
	
	
	           Pozitīva
	
	Negatīva
	
	Neitrāla
	


Teritorijas līdzsvarotas attīstības kopējais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana visā Latvijas teritorijā, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. 

Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai. 

Aktivitātes ietvaros netiek paredzēti specifiski principi teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes sekmēšanai, bet tās īstenošanas rezultātā konkrētās valsts teritorijās tiks sekmēta kvalitatīvas dzīves apstākļu veidošanās. 
Nepieciešama atbilstība MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 6.kritērijam! 

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti: 

	


	6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi


6.1 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

( izvērtējums nav nepieciešams;

( nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

( nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā punktā projekta pieteicējam jāatzīmē projekta darbību atbilstība kādai no trīs norādītajām situācijām (atzīmējot ar krustiņu attiecīgajā lodziņā). Jāņem vērā, ka, realizējot vairākas aktivitātes viena projekta ietvaros, ietekme ir jāvērtē kompleksi visām darbībām, tātad izvērtējumam jāattiecas uz visām darbībām kopumā. Ja izvērtējums ir agrākā vai vēlākā laika posmā veikts par kādu atsevišķu projekta komponenti, tam ir jāietver secinājumi par ietekmi uz kopējā projekta izvērtējumu (vai, realizējot komponentes kopā, to ietekmēm mijiedarbojoties, neveidojas papildus ietekmes). Ja konkrētajām projekta darbībām jau ir RVP izsniegti tehniskie noteikumi, netiek prasīts atkārtots izvērtējums, ja papildinājumi pēc būtības nemaina projekta ietekmi un RVP ir sniegusi atzinumu, ka sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums konkrētai komponentei nav nepieciešams. Projekta iesniegumam jāpievieno visa veida dokumentācija, ko izdevusi RVP vai VPVB.
Prasības IVN procedūrai Latvijā nosaka likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams IVN un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums.

Ja paredzētajai darbībai veicams IVN (ja paredzētā darbība/projekta aktivitāte ir iekļauta likuma 1.pielikumā), tad tā jāpiesaka VPVB.

Ja paredzētajai darbībai nav jāveic IVN saskaņā ar likuma 1.pielikumu, bet tā var būtiski ietekmēt vidi vai iekļauta to darbību sarakstā, kurām veicams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (likuma 2.pielikums), tad darbības ierosinātājam paredzētā darbība jāpiesaka attiecīgajā RVP, iesniedzot aizpildītu iesniegumu. RVP pieteiktajām paredzētajām darbībām veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu (kas ir maksas pakalpojums, un izdevumus sedz darbības pieteicējs/projekta iesniedzējs), kas tālāk tiks iesniegts VPVB, lai noteiktu, vai attiecīgajām paredzētajām darbībām ir nepieciešams veikt IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu. 

Ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību, kuru nosaka MK noteikumi Nr.300, nepieciešamības gadījumā veicot papildus izpētes, ko apmaksā darbības ierosinātājs/projekta iesniedzējs).

RVP sagatavoto sākotnējo ziņojumu izvērtē VPVB un izdod kādu no šiem lēmumiem:

· Lēmums par IVN nepiemērošanu

· Lēmumu par IVN piemērošanu 

· Lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

	Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, šeit jāiekļauj prasītais pamatojums, norādot konkrētas atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas regulē IVN jomu, kā arī obligāti jāpievieno RVP sniegtā informācija, tiesisko apstākļu skaidrojums/atzinums, kas apliecina, ka izvērtējums nav nepieciešams. Ja ir saņemts RVP atzinums, ka izvērtējums nav nepieciešams, to pievieno iesniegumam kā pielikumu.  

Ja jāveic sākotnējais izvērtējums vai IVN, šeit norāda n/a.


6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

Šajā sadaļā jāsniedz atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, īsi raksturojot lēmumā vai atzinumā uzskaitītos galvenos ietekmju raksturojumus, kas bijuši par pamatu attiecīgā lēmuma pieņemšanai. 

Gadījumā, ja VPVB pieņēmis lēmumu par to, ka nav nepieciešams IVN, taču šajā lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, projekta realizācija ir uzsākama tikai pēc attiecīgā atzinuma par šī izvērtējuma veikšanu saņemšanas. Šī nosacījuma izpilde tiks iekļauta lēmumā par finansējuma piešķiršanu, ja izvērtējums nebūs veikts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi un atzinums pievienots iesnieguma pielikumā. Iesniegumam pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jānorāda Natura 2000 teritorijas un projekta aktivitāšu ietekme uz tām.

1. Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu: 

· Datums: dd.mm.gggg
· Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg
2. Norādīt galvenos lēmuma/atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām:

· ......................

· .....................

· ....................

3. Norādīt lēmumā/atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams):

Šeit jāuzskaita nosacījumi, attiecīgi parādot to izpildes termiņus, informējot par izpildes faktisko statusu, kā arī par to, kura institūcija ir atbildīga par nosacījuma izpildi un par tā izpildes kontroli. 

Attiecībā uz gadījumu, ja lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu, jānorāda termiņi, kad tiks iesniegts atzinums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, ja tas nav jau iesniegts kopā ar iesniegumu.
· līdz projekta realizācijas uzsākšanai

· realizācijas laikā

· pēc realizācijas

* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN nepiemērošanu vai atzinums par IVN ziņojumu

	7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 


Projekta iesniedzējs nodrošina vismaz 15 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai, ja tādas ir paredzētas projektā (pielikumā pievienots projekta iesniedzēja apliecinājums)!
7.sadaļā jāizmanto informācija un rādītāji, kas iegūti no projekta pamatojošās dokumentācijas, kas sagatavota atbilstoši MK noteikumu Nr. 662 1. pielikumā ietvertajiem nosacījumiem KF projekta izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanai un aktuālajiem makroekonomiskajiem rādītājiem. 

Izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai ir izmantojamas Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas par Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu-ieguvumu analīzes veikšanas pamatprincipiem (4. Darba dokuments). 

Finanšu analīzē ietver šādas sadaļas:

1. novērtējuma periods (30 gadi)

2. diskonta likme;

3. kopējās investīciju un nacionālā kapitāla efektivitāte;

4. jūtīguma analīze.

Finanšu analīzi veic, balstoties uz diskontētajām naudas plūsmām 30 gadu ilgam laika periodam, ieskaitot investīciju apguves termiņus. Finanšu analīzi veic tikai tādā gadījumā, ja projektā paredzēts gūt ieņēmumus. Ja ieņēmumi tiek gūti – nav attiecināmas tās projekta izmaksas, kuras veido šos ieņēmumus, jo aktivitāte nav vērsta uz komercdarbības atbalstu.
Visā 7. sadaļā jāizmanto informācija un rādītāji, kas iegūti no projekta pamatojošās dokumentācijas, kas sagatavota atbilstoši MK noteikumos ietvertajiem nosacījumiem. 

7.1 Projekta finansēšanas plāns 

	 Gads
	 Kopējās izmaksas
	   Neattieci-nāmās izmaksas
	   Kopējās attieci-nāmās izmaksas
	  Kopējās attiecināmās izmaksas
	   Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	   Publiskās attiecināmās izmaksas
	   Privātās attieci-nāmās izmaksas
	Kohēzijas fonda
finansējums
	   Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	  Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	  Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	  Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	   Cits publiskais finansējums

	 
	 

1=2+3
	 

2
	 

3=4+5
	 

4=6+8+10+12+14
	 

5
	 

6
	  %

7=6/3
	 

8
	  %
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13=12/3
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	  Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Parādīt projekta iesnieguma veidlapas tabulā finansējuma sadalījumu pa gadiem starp finansētājiem (tai skaitā KF un projekta iesniedzēja finansējumu). Projekta ES fonda finansējuma atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām, 15% no attiecināmajām izmaksām finansē finansējuma saņēmējs. Finansēšanas plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi.
Papildus sk. jēdzienu skaidrojumus „attiecināmās izmaksas”, „neattiecināmās izmaksas”, „atbalstāmās darbības”.
 7.2 Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns 
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Daudzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	euro
	%
	attiecināmās
	neattiecināmās

	1.
	Tehniski ekonomiskā pamatojuma, ar to saistītās aktualizācijas un ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas

Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas 
	 


	 
	 
	
	

	2.
	Būvdarbu izmaksas 
	
	
	
	
	

	3.
	Autoruzraudzības izmaksas
	
	 
	 
	
	

	4.
	Būvuzraudzības izmaksas
	
	
	
	
	

	5.
	Monitoringa tīkla ierīkošanas izmaksas
	
	
	
	
	

	6.
	Publicitātes izmaksas 
	
	
	
	
	

	
	Finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem (ne vairāk kā 5% no 2. un 5. punkta attiecināmajām izmaksām)

KOPĀ
	
	 
	 100%
	
	


Parādīt tabulā projekta budžeta sadalījumu pa izmaksu pozīcijām. Attiecīgi izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena. 
Līguma izpildītāju rēķinos uzrādītais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir attiecināmās izmaksas, ja projekta ietvaros nav paredzēts gūt ieņēmumus, kā arī netiek veidoti pamatlīdzekļi, kurus izmanto saimnieciskai darbībai. 
Līguma izpildītāju rēķinos uzrādītais PVN ir neattiecināmās izmaksas, ja projekta ietvaros ir paredzēts gūt ieņēmumus.
Pirmais iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. 

Sagatavošanas izmaksas tiek uzskatītas par attiecināmajiem tikai tādā gadījumā, ja tās ir veicis plānotais projekta iesniedzējs (pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas – finansējuma saņēmējs)

7.3. Izdevumu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (analīzi veic projektiem, kuru kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 5 miljonus eiro, un tiem projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, ja to kopējā attiecināmo izdevumu summa pārsniedz 1 miljonu eiro, vai ja to nosaka normatīvie akti par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu) (<līdz 2000 rakstu zīmēm>):

Šajā sadaļā jāsniedz īss kopsavilkums par galvenajiem izmaksu-ieguvumu analīzes secinājumiem, kas ļautu spriest par projekta rezultātu dzīvotspēju un ekonomisko pamatotību. Finanšu analīzi veic tikai tajā gadījumā, ja projekta rezultātā tiek gūti ieņēmumi. 
 Jāsniedz skaidrojums par ekonomiskās analīzes pieņēmumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš analītisko aprēķinu metodikai, kā arī izmantoto pieņēmumu un kritēriju pamatojumam. Projekta ekonomiskās analīzes ietvaros jānovērtē izmaksas un ieguvumi sabiedrībai kopumā, kas rodas, realizējot ABAS projekta kārtas (par pirmo pieņemot šajā atlases kārtā pieteikto projektu, bet otro uzskatot pašu sanācijas projektu). TEP aprakstošajā sadaļā no veiktās izmaksu un ieguvumu analīzes (par abām kārtām) jābūt izdalītiem un aprakstītiem arī aprēķiniem, kas ir tieši attiecināmi uz pirmās kārtas mērķi – sagatavot teritoriju sanācijas darbu veikšanai.
Jāizstrādā ABU projektu radīto ienākumu, ietaupījumu, zaudējumu un izmaksu diskontētā naudas plūsma, taču šajā gadījumā norādītie ieguvumi vai izmaksas attiecināmas uz visu Latvijas sabiedrību. Naudas plūsmu jādiskontē. Balstoties uz šo naudas plūsmu, jāaprēķina ekonomiskā tīrā patreizējā vērtība (ENPV) un ieguvumu/izmaksu attiecība (B/C ratio). 

Analīzes mērķis ir pierādīt projekta ekonomisko efektivitāti. Ekonomisko analīzi sagatavo atbilstoši MK noteikumu Nr.662 1.pielikuma prasībām.
Investīciju efektivitātes aprēķinos izmanto šādas formulas:

Investīciju efektivitātes rādītāju aprēķinu (NPV, IRR):

Tīrais diskontētais ienākums (Net present value - NPV):
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Bt – ienākumi

Ct - izdevumi

r – diskonta likme

t – laika periods

Iekšējā rentabilitātes norma (Internal rate of return - IRR):

IRR iegūst, atrisinot vienādojumu: 
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Izmaksu ieguvumu analīze ir jāveic, pamatojoties uz konkrētiem pieņēmumiem, kuri ir jāapraksta TEP dokumentācijā.

	Piemērs:

Finanšu analīze (ja attiecināms)

Ekonomiskā analīze

a. Ekonomiskā iekšējā rentabilitātes norma (ERR/C).

b. Ekonomiskā neto tagadnes vērtība (ENPV/C).

c. Investīciju / darbības izmaksas un projekta ārējie ieguvumi/izmaksas.

Alternatīvu analīze:

a. inerces scenārijs (investīcijas neiegulda)

  modelē naudas plūsmas, piem., ņemot vērā monitoringa izmaksas, teritorijas apsardzi, iespējamo avārijas situāciju novēršanu, dabas resursu nodokli un soda sankcijas

b. investīciju scenārijs

  objekta sanācijas kapitālās izmaksas, uzturēšana, iespējamos ienākumi no turpmākas pieguļošas teritorijas izmantošanas. Investīciju scenārija ietvaros izskata sanācijas veikšanas alternatīvos variantus (attīrīšanas pakāpe, metodes, tehnoloģijas izmaksas), kā arī analizē potenciālas teritorijas izmantošanas iespējas perspektīvā, raugoties no potenciālo ieņēmumu viedokļa.

Risku analīze, tai skaitā:

a. ārkārtas situāciju novēršana (piem., bīstamo vielu noplūde, faunas pārstāvju masveida bojāeja, epidēmiju izcelšanās)

b. vides piesārņojuma pakāpeniskas izplatīšanās sekas (piem., virszemes, pazemes, augsnes, ūdens objektu, gaisa piesārņojums, zaudējumi, kas saistīti ar piesārņojuma radītajiem iedzīvotāju veselības traucējumiem)

Noteikt, klasificēt un izvērtēt iespējamos riskus, ja tiek/netiek veikta piesārņotās vietas sanācija..

Jutīguma analīze

a. investīciju ieguldījumu apmērs, kārtējās izmaksas

b. finansējuma apmērs no dažādiem avotiem, diskonta likme

     


7.3.1. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.2.sadaļā norādīto tabulu);

Ja projekta ietvaros netiek gūti ieņēmumi, sadaļā ieraksta „N/A”. Ja projektā tiek gūti ieņēmumi, šajā sadaļā sniedz aprēķinu par to, ka izmaksu daļa, kas veido ieņēmumus, tiek izslēgta no projekta izmaksām. Vispārīgā gadījumā tiek sagaidīts, ka aktivitātes ietvaros ieņēmumi netiks gūti.
7.3.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (norāda projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus, saskaņā ar Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.3.sadaļā norādīto tabulu).

Ja projekta ietvaros netiek gūti ieņēmumi, sadaļā ieraksta „N/A”. Ja projektā tiek gūti ieņēmumi, šajā sadaļā sniedz aprēķinu par to, ka izmaksu daļa, kas veido ieņēmumus, tiek izslēgta no projekta izmaksām. Vispārīgā gadījumā tiek sagaidīts, ka aktivitātes ietvaros ieņēmumi netiks gūti.
7.3.3. Izmaksu efektivitātes pamatojums.
Atbilstība MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 3.kritērijam!
a) Ieguldījumu ilgtspējas novērtējums – sasniedzamo rezultātu un tehnoloģiju novērtējums.

Vērtē turpmākās investīcijas (atskaitot uzturēšanas izdevumus) objektu atbilstībai vides

prasībām pēc projekta īstenošanas
Atbilstība MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 4.kritērijam!
b) Projekta neieviešanas seku analīze.

Piemēram: 

- vides piesārņojuma pakāpeniskas izplatīšanās sekas (virszemes, pazemes, augsnes, ūdens objektu, gaisa piesārņojums; iedzīvotāju veselības atgūšanas un saglabāšanas izmaksas, citi);
- ārkārtas situāciju iespējamība (bīstamo vielu noplūde, putnu masveida bojāeja, epidēmiju izcelšanās).
 Atbilstība MK noteikumu Nr. 662 3.pielikuma 5.kritērijam! 
	8. Sadaļa – Apliecinājums 


Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums. 
Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies, parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums. 

Es, apakšā parakstījies (-usies),

	projekta iesniedzēja
	_______________________________________________

	
	projekta iesniedzēja nosaukums

	atbildīgā amatpersona,
	_______________________________________________,

	
	vārds, uzvārds

	
	_______________________________________________,

	
	amata nosaukums

	apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,
	____________________________:

	
	dd/mm/gggg


· projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

· projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;;

· projekta apstiprinājuma gadījumā šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta iesniedzējam ir zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums infrastruktūras izvietošanai;
· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

· starpniekinstitūcijai tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

· projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

· projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu;

· pēc projekta pabeigšanas tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspējība un vides stāvoklis netiks pasliktināts;

· projekta iesniedzējs nodrošinās vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanāciju ne vēlāk kā līdz 2028. gadam.
Apliecinu, ka projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra piecus gadus pēc projekta īstenošanas būs manā īpašumā. 
Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstāk minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.
Projekta īstenošanas gaitā tiks ievēroti nediskriminācijas principi dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām; 

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	
	dd/mm/gggg

	Zīmoga vieta


Piezīme.

Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pielikumi
1. pielikums. Piesārņotās teritorijas izmantošanas iespēju plāna (tehniski ekonomiskā pamatojuma) kopsavilkums

Piesārņotās teritorijas izmantošanas iespēju plāna (TEP) kopsavilkumā jāietver vismaz sekojoša informācija:

1. Normatīvo aktu un stratēģisko dokumentu prasības: 
Jāsniedz gan Latvijas, gan starptautisko normatīvo aktu un stratēģisko dokumentu prasību pārskats: 

· starptautisko konvenciju prasības; 

· Eiropas Savienības tiesību aktu prasības;

· Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības,

· RVP rakstiski izteiktās prasības teritorijas apsaimniekošanai vai teritorijas izmantošanu ierobežojošie faktori, ko noteikusi RVP;

· Liepājas ostas noteikumi, ja attiecināmi uz objekta darbības vai apsaimniekošanas veidu; 

· stratēģiskie dokumenti, piemēram, Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam;

· teritorijas plānojums; 

· objekta attīstības plāns (ja tāds ir);

· u.c. (ja tādas ir). 
2. Esošās situācijas izpētes rezultāti 

Informācija jāsniedz par:

1) piesārņotās teritorijas raksturojums (atrašanās vieta, ģeogrāfiskais raksturojums, teritorijas izmantošanas veids, tā atbilstība teritorijas plānojumam);
2) topogrāfiskie plāni, batimetriskās un ģeoloģiskās kartes un griezumi, agrāko pētījumu laikā veikto paraugošanas / urbšanas punktu izvietojums u.tml.,

3) dūņu daudzums, to piesārņotība, piesārņojošie elementi, apglabāšanas iespējas u.t.t.,

4) kanāla piesārņojuma bīstamības pamatojums (starptautisku ekspertu slēdzieni, riska videi un veselībai salīdzinošā ar citām piesārņotām vietām Latvijā analīze, izmantojot piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas darba rezultātus);
5) piesārņotās teritorijas agrākā un esošā īpašuma forma, teritorijas agrākais un tagadējais apsaimniekotājs (informācija par teritorijas izmantošanas veidu, tajā veiktajām saimnieciskākajām aktivitātēm vismaz pēdējo 30 gadu laikā, apsaimniekotāja darbības profils - darbības sfēra, saistība ar izmantojamo teritoriju);
6) vides situācija (piemēram, radītais virszemes, pazemes, augsnes, ūdens objektu, gaisa piesārņojums, smaku izplatība, ģeoloģiski-hidroloģisko apstākļu izvērtējums, ietekme uz iedzīvotāju/strādājošo veselību, floru, faunu, noteiktajām aizsargjoslām, vides kvalitātes monitoringa sistēma u.c. objektam raksturīgi parametri);
7) identificētā vēsturiskā piesārņojuma analīze un salīdzinājums ar pēdējā laika piesārņojumu (vēsturiskā piesārņojuma cēloņu analīze, piesārņojuma veidi, ietekme uz vidi un iedzīvotājiem; pēdējā laika radītā piesārņojuma analīze, piesārņojuma veidi, ietekme uz vidi un iedzīvotājiem, abu faktoru salīdzinājums);
8) kanāla piesārņotāja identificēšana, tā atbildības noteikšana, ievērojot principu „Piesārņotājs maksā”;

9) problēmas identifikācija (balstoties uz iepriekš analizētajiem datiem un informāciju, jādefinē problēma, kas jāatrisina 3.3.1.6 aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” realizējamā projekta ietvaros un projekta otrās kārtas ietvaros).

3. Attīrīšanas alternatīvu izvēle 

Konkrētas prasības, kādas piemērojamas objekta īpašniekam/apsaimniekotājam nākotnē, jāsniedz šāda informācija:

· objekta teritorijas valdītāja mērķi attiecībā uz teritorijas izmantošanas veidu (ilgtermiņa (vismaz 20 gadus pēc projekta realizācijas) teritorijas attīstības prognoze saistībā ar teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas attīstību);

· izvirzītas vides kvalitātes prasības/mērķi (sadarbībā ar kompetentām institūcijām noteiktie vides atveseļošanas sasniedzamie mērķi konkrētajiem sanācijas pasākumiem atbilstoši likumdošanas prasībām, vides elementu stāvokļa uzlabošanas skaitliskie kritēriji); 

· darbības identificētās problēmas turpmākai vides kvalitātes pasliktināšanās nepieļaušanai/novēršanai (tai skaitā, „0” alternatīva - ja netiek veikti uzlabojumi), kā sasniegt izvirzītos mērķus. 

Jāsniedz informācija par sekojošiem jautājumiem:

· kādi pasākumi nepieciešami piesārņojuma turpmākai novēršanai: 1) pēc projekta pirmās kārtas īstenošanas (priekšmetu izcelšana) un 2) pēc pilnīgas sanācijas darbu pabeigšanas, analizējot arī atbildību par šo pasākumu veikšanu (kas to darīs un kas finansēs?); 

· jāizskata tehniskie risinājumi sprādzienbīstamu priekšmetu noteikšanai un to bīstamības novēršanai projekta ieviešanas fāzē, kā arī saistītās izmaksas;

· pārskats par turpmākajiem pasākumiem gan attiecībā uz piesārņotajām dūņām, gan kanāla daļu, ko no tām attīrīs (kas un kā apsaimniekos piesārņotās dūņas un attīrīto kanālu? kas to finansēs? kas un kā veiks monitoringu? kas to apmaksās?);

· alternatīvu salīdzinājums (ekonomiskais, vides u.c. faktori, skaidri norādot vienas alternatīvas priekšrocības vai trūkumus salīdzinot ar citām);

· galīgās sanācijas alternatīvas izvēles pamatojums (alternatīva tiek izvēlēta balstoties uz alternatīvu salīdzinājumu). Izpildītājam jāsniedz vispusīgs pamatojums, kādēļ tiek izvēlēta konkrētā alternatīva/ attīrīšanas tehnoloģija;

· citu valstu pieredze līdzīga rakstura piesārņotu/piesārņojošu objektu attīrīšanā.

Projektā jāiekļauj arī pasākumi ietekmes uz vidi negatīvo faktoru samazināšanai.

4. Ilgtermiņa investīciju/darbības programma 
Pilna izvēlētā ilgtermiņa darbības programma, kas izvēlēta, balstoties uz iepriekšējā sadaļā izdarīto izvēli, secinājumiem un pieņemto alternatīvo risinājumu, norādīt arī aprēķinātās izmaksas katram pasākumam un programmai kopumā. Ņemot vērā novērtētās finansējuma iespējas, iespējamais pasākumu ieviešanas laika grafiks:

· vides kvalitātes mērķi (ilgtermiņa mērķi vides atveseļošanai tiek noteikti atbilstoši kompetento iestāžu un normatīvo aktu prasībām); 
· nākamie nepieciešamie uzlabojumi (pasākumi, ko nevarēs iekļaut īstermiņa programmā, ko veidos ES līdzfinansētais projekts);

· sistēmas uzturēšana atbilstoši vides un tehniskajām prasībām ilgtermiņā (investīcijas un uzturēšanas izdevumi, norādot, kādas institūcijas vai uzņēmumi par kādām aktivitātēm ir atbildīgi, kā arī no kādiem līdzekļiem tiek plānots to finansēt un ieviešanas laika grafiks).

5. Īstermiņa investīciju programma
Īstermiņa programmā tiek iekļautas aktivitātes, kas identificētas kā neatliekamas un prioritāras, balstoties uz iepriekš sagatavoto ilgtermiņa darbības programmu, kā arī ņemot vērā projekta gala saņēmēja iespējas līdzfinansēt projektu 15% apmērā no KF līdzfinansētā projekta attiecināmajām izmaksām:

· aktivitāšu tehniskais apraksts un izmaksu aprēķini; 
· aktivitāšu finansēšanai pieejamie finansu avoti/instrumenti (Kohēzijas fonds/finansējuma saņēmējs);
· darbu un pasākumu izmaksu noteikšana, investīciju programmas un finansēšanas plāna sagatavošana; 

· iespējamo ienākumu, kas saistīti, piemēram, ar ostas attīstību, un izdevumu prognoze; 

· aktivitāšu atbilstība KF stratēģijai, KF līdzfinansējuma saņemšanai (jāizvērtē aktivitātes raksturs kopumā, kā arī katras izmaksu pozīcijas iespēja to līdzfinansēt no KF līdzekļiem (attiecināmās un neattiecināmās izmaksas)); 

· finanšu un ekonomiskā analīze – var izdalīt kā atsevišķu sadaļu; izdevumi saistībā ar dabas resursu nodokļiem vai sodiem; principa “piesārņotājs maksā” ievērošana; plānotie ienākumi/ietaupījumi no ekonomiskām aktivitātēm, kas būs turpmāk pieļaujamas investīciju rezultātā; 

· vides novērtējums (pozitīvās un negatīvās ietekmes; kvantitatīvi izvērtēti vides ieguvumi projekta rezultātā, pēc iespējas tos novērtējot arī naudas izteiksmē; atbilstība nacionālo un ES tiesību aktu, kā arī starptautisko līgumu prasībām; izvērtējums par nepieciešamību veikt IVN).

Šajā sadaļā jāietver izmaksu ieguvumu analīzes secinājumi.  TEP aprakstošajā sadaļā no veiktās izmaksu un ieguvumu analīzes (par abām kārtām) jābūt izdalītiem un aprakstītiem arī aprēķiniem, kas ir tieši attiecināmi uz pirmās kārtas mērķi – sagatavot teritoriju sanācijas darbu veikšanai.
6. Institucionālā situācija 

Sadaļai jāsniedz informācija par objekta valdītāja darbību un tā kapacitāti ieviest ES līdzfinansēto projektu:

· objekta valdītājs (struktūrvienības uzbūve, uzsverot, kas un kā darbojas ar vides kvalitātes problēmām; jāapraksta patreizējā valdītāja vispārējā organizācija, vadības sistēma, kontrole, darbības efektivitāte, īpašumtiesību jautājumi; informācija par veiktiem auditiem; īpaši jāpievērš uzmanība vides jautājumu risināšanai uzņēmumā; iesaistīšanās dažādās programmās par vides kvalitātes uzlabošanu lokālā, reģionālā vai starptautiskā līmenī); 

· attiecības ar Valsts vides dienestu (atļaujas, vides monitoringa veikšana u.c.), 

· priekšlikumi tālākai valdītāja organizācijas attīstībai vides sektorā (jāņem vērā tās aktivitātes, kas nepieciešamas, lai nepieļautu turpmāko piesārņošanas iespēju, kā arī lai apsaimniekotu dūņas un priekšmetus, kas tiks izņemti no kanāla).
2. pielikums Projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā.

Kartogrāfiskajam materiālam jābūt mērogā, kas nodrošina sniegtās informācijas pārskatāmību. Kartogrāfiskajam materiālam jāsniedz sekojoša informācija:

1) piesārņojuma avots;

2) piesārņotais areāls;

3) monitoringam pakļautā teritorija;

4) Natura 2000 teritorijas. 
3. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Atbilstoši veidlapas 6.sadaļā prasītajam. Jāpievieno RVP sniegtā informācija, tiesisko apstākļu skaidrojums/atzinums, kas apliecina, ka izvērtējums nav nepieciešams (ja attiecināms). Ja projektam veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējums, tad jāpievieno VPVB lēmuma vai atzinuma kopijas. 

4. pielikums. Pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam.

Lai veiktu jebkura veida būvniecību, tai ir jāatbilst attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem (Būvniecības likuma 3. panta pirmā daļa). Apliecinājums jāiesniedz no tās pašvaldības, kuras teritorijā ir plānoti būvdarbi.

Pašvaldības apliecinājumā jāietver:

1) pilsētas/novada domes nosaukums;

2) projekta iesniedzēja nosaukums;

3) projekta nosaukums;

4) teritorijas plānojuma/detālplāna pilns nosaukums un datums, kad tas stājies spēkā.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas/novada domes nosaukums] apliecina, ka …………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtais projekts …………………………………… [iesniegtā projekta nosaukums]

atbilst spēkā esošajam …………………………………… [pilsētas/novada domes nosaukums] teritorijas plānojumam/detālplānam, kas apstiprināts ……. gada ………[datums/mēnesis].

Apliecinājumu paraksta domes priekšsēdētājs. 

Parasti šādu apliecinājumu, izskatot būvniecības ieceri vai iesniegto būvprojektu 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas, izsniedz būvvalde, un, balstoties uz to, pašvaldība var sagatavot šādu apliecinājumu.
5. pielikums. Būvdarbu tāme saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību.

Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota, piemērojot Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un, grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem, to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai:

KF projekta līgumu tāme

<Līguma Nr. un nosaukums>1
	Nr.p.k 
	Objekta2 nosaukums
	Pozīcijas izmaksas

(euro)

	1.
	< objekts>
	

	2.
	< objekts>
	

	3.
	< objekts>
	

	...
	...
	

	
	Kopā
	

	Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3
	

	Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5 % no būvdarbu izmaksām) 4
	

	Pavisam izmaksas, bez PVN
	

	PVN (21%)
	

	Pavisam izmaksas, ieskaitot PVN
	

	
	

	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN):
	

	Būvuzraudzība
	

	Būvprojekta autoruzraudzība
	

	Izpētes un projektēšanas darbi5, tai skaitā:
	

	Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros6 (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā)
	

	Tehniskā projekta izstrāde 
	

	Būvprojekta ekspertīze
	

	Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums)
	


1 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam
2 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā indikatoru sarakstā lietotajiem rezultātu nosaukumiem. 
3 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.  

4 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

5 - šajā pozīcijā nenorāda izmaksas tehnisko specifikāciju (tai skaitā pasūtītāja prasību) sagatavošanai tehniskā projekta un skiču projekta izstrādei. 

6 - šis izmaksas projekta iesniegumā tiek ieskaitītas attiecīgā būvdarbu līguma izmaksās.

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.  

Tāmes detalizācijai jānodrošina iespēja izvērtēt iesniegtā projekta paredzamās izmaksas atbilstoši MK not. Nr. 662 3.pielikumā ietvertajiem kritērijiem.
6. pielikums. Projekta naudas plūsmas prognoze

Lūdzam ievērot MK noteikumus Nr.1041 un MK noteikumus Nr.662 naudas plūsmas prognozes sastādīšanā.
Maksājumi tiek veikti MK noteikumu Nr.1041 kārtībā. Sastādot naudas plūsmas prognozi, lūdzam ņemt vērā atšķirīgo būvdarbu un citu veicamo darbu sezonalitāti, kā arī to, ka projektēšanas fāzē maksājumu apjoms ir ievērojami mazāks no maksājumu apjoma būvdarbu veikšanas fāzē. Maksājumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma līgumu ietvaros nosaka projekta iesniedzējs. Iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.
7. pielikums. Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka tas nodrošina vismaz 15 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai, ja tādas ir paredzētas projektā 
Projekta iesniedzēja apliecinājums atbilstoši projekta finansējuma shēmai. 

Apliecinājumā norādīt, no kādiem finanšu avotiem projekta iesniedzējs nodrošinās minētās izmaksas. Ja ir paredzēts kredīts bez galvojuma, jāiesniedz noslēgtā kredītlīguma kopija vai kredītiestādes izdota dokumenta kopija, kas apliecina, ka kredīts tiks piešķirts bez galvojuma. Kredītiestādes izdotajā dokumentā noteikti jānorāda plānotā kredīta summa. Ja kredīts paredzēts ar galvojumu, jānorāda kredīta galvotājs. 

8. pielikums. Dokumentācija, kas apliecina, ka projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta

Jāpievieno dažāda veida dokumenti, kas apliecina piesārņotās vietas piederību.
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