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Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2008. līdz 30.06.2008.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	0,41% pieaugums
	41
	1,77 % pieaugums

	177

	Pamatojoties uz Valsts kontroles veiktās  revīzijas ieteikumiem, tika precizēta rezultatīvā  rādītāja aprēķināšana -  aprēķinos izmantots kopējais  Latvijas iedzīvotāju skaits (http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=2269).
Tādējādi no 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir par 177% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums).



	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 %

palielinājums
	0,65 %

palielinājums
	9,3
	6,95 %

palielinājums
	99,3
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 1 izgāztuvē (Valkas pilsētas atkritumu izgāztuvē), rekultivējot 7,6 ha. Rekultivācijas būvdarbi turpinās 1 atkritumu izgāztuvē -Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda” (Silzemnieki). Kopumā PP noteiktais rezultatīvais rādītājs, noslēdzoties visiem aktivitātes projektiem, tiks sasniegts.


	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.
1.1.1.aktivitātes rezultatīvais rādītājs „Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni” ievērojami pārsniedz PP definēto rezultatīvā rādītāja apjomu, jo, sagatavojot PP, tika norādīts mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (tika plānots tikai 1% pieaugums).



Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 7,6 ha
	10,13
	Samazinājums

par 74,48 ha
	99,31
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 1 izgāztuvē, rekultivējot 7,6 ha. Rekultivācijas būvdarbi turpinās 1 atkritumu izgāztuvē -Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda” (Silzemnieki). Kopumā PP noteiktais ietekmes rādītājs, noslēdzoties visiem aktivitātes projektiem, tiks sasniegts.


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	94% pieaugums
	470%
	Aktivitātes ietvaros ir pabeigti 6 projekti, izveidojot ekotūrisma infrastruktūru 6 Natura 2000 teritorijās. 


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji.
1.1.6. aktivitātes ietekmes rādītāja aprēķināšanai izmantots Latvijas Ekotūrisma savienības sagatavotais „Ziņojums: Vienotā programmdokumenta 1.1.6. aktivitātes Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotās ekotūrisma infrastruktūras apmeklētāju plūsmas pieauguma novērtējums”, Rīga, 2007. 


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

	2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.

1.1.2.


	-
	Struktūrfonda finansējuma pieprasījumi netiek iesniegti plānotajos termiņos un apjomos.  


	Vides ministrija sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Vides ministrija nodrošina pastiprinātu politiskā līmeņa uzraudzību un kontroli pār struktūrfonda finansējuma apguvi, pamatojoties uz 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.52 63.§, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi 2008.gadā un Latvija noteiktajos termiņos pilnībā spētu deklarēt atmaksai Eiropas Komisijā 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamos struktūrfonda līdzekļus.
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
Sagatavojot VIDM ikmēneša atskaites, uzraudzīt struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde, kā arī pieprasīt struktūrfonda finansējuma saņēmējiem skaidrot neizpildes iemeslus.
	Pastāvīgi
līdz. 04.11.2008

	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem iesniegt struktūrfonda pieprasījumus saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plānu, kā arī skaidrot iemeslus neizpildes gadījumā. 
	Pastāvīgi

04.11.2008



	3
	1.1.3.

1.1.6.
	-
	Ilgstoša atsevišķu projektu (piemēram,  „Limbažu pilsētas atkritumu izgāztuves „Limbaži” rekultivācija”, līguma Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.3./0001/000001/024) dokumentācijas –progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA.
	Vides ministrija aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti struktūrfonda finansējuma saņēmēji par progresa pārskatu un struktūrfonda finansējuma pieprasījumu sagatavošanu atbilstošā kvalitātē.
	-
	-
	CFLA nodrošināt operatīvu komentāru sagatavošanu un struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Regulāri.

	4
	1.1.1.
1.1.2.

	-
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēju nepilnīgās zināšanas iepirkumu jomā kavē projektu ieviešanas procesu – aizkavējas būvdarbu uzsākšana.
	Vides ministrija sniedz konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par iepirkuma procedūras jautājumiem.

	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Projektu saņēmējiem jāuzlabo zināšanas par iepirkuma procedūras jautājumiem
	Pastāvīgi



	5
	1.1.1.

1.1.6.
	-
	Projektu aktivitāšu ieviešanas termiņu pagarināšana, jo būvniecības darbu veicēji nespēj atbilstoši plānot darbus un iekļauties noteiktajā laika grafikā.
	Vides ministrija sniedz konsultācijas, aicina dokumentēt būvniecības procesu, piem., protokolēt būvdarbu sanāksmes. 
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā un būvniecības procesa organizēšanā.
	Pastāvīgi



2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.6.
	-
	Sekot līdzi struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna izpildei, kā arī pieprasīt struktūrfonda finansējuma saņēmējiem skaidrot neizpildes iemeslus. Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

	Vides ministrija sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu individuāli katram struktūrfonda finansējuma saņēmējam, kuram tas bija nepieciešams. 

	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.
Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem iesniegt struktūrfonda pieprasījumus saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plānu, kā arī skaidrot iemeslus neizpildes gadījumā.
	CFLA rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu.
	-

	2.
	1.1.2.


	-
	Veicināt, lai struktūrfonda finansējuma saņēmēji savlaicīgi iesniedz dokumentus līgumu grozījumu veikšanai.
	Vides ministrija sniedza konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par projekta grozījumu sagatavošanu.
	CFLA jāsagatavo līgumu grozījumi
	CFLA nodrošināja līgumu par projekta ieviešanu un ERAF finansējuma piešķiršanu grozījumu sagatavošanu.
	-

	3.
	1.1.3.

1.1.6.
	-
	-
	Vides ministrija regulāri konsultējās ar CFLA par struktūrfonda finansējuma saņēmēja iesniegtās dokumentācijas statusu.
	CFLA uzlabot dokumentācijas apriti, komentāru sagatavošanu un struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra protokollēmumu Nr.52 § 63 2.punktu ir noteikti īsāki termiņi, kādos jāizskata, jāapstiprina un jāapmaksā struktūrfonda finansējuma pieprasījumi, lai nodrošinātu n+2 principa izpildi.
	-

	4.
	1.1.1.


	-
	Sniegt konsultācijas par iepirkuma procedūras jautājumiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Vides ministrija sniedza individuālas konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par iepirkuma procedūras jautājumiem.
	Projektu saņēmējiem jāuzlabo zināšanas par iepirkuma procedūras jautājumiem.
	CFLA rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu, t.sk. par iepirkuma procedūras jautājumiem.
	-

	5.
	1.1.1.

1.1.2.

1.1.6.
	-
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par būvniecības procesa organizēšanu.
	Vides ministrija sniedza regulāras konsultācijas par būvniecības procesa organizēšanu.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā un būvniecības procesa organizēšanā.
	-
	-


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	


 
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 122 apdzīvotajās vietās, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 177%.
	Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem, tika precizēta rezultatīvā rādītāja aprēķināšana. 

	-
	-

	2.
	1.1.2.
	-
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	Projektu iesniegumos ir iekļauti izpildes indikatori un auditējamās vērtības, kuru izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta.
	Nav nepieciešami
	-
	-

	3.
	1.1.3.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks sasniegts.
	Saskaņā ar projektu pieteikumos un aktos par būvju pieņemšanu ekspluatācijā norādīto rekultivēto platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivēti kopumā aptuveni 79 ha. 
	Nav nepieciešami, jo plānotie rezultatīvie un ietekmes rādītāji tiks sasniegti plānotajā apjomā.
	-
	-

	4.
	1.1.6.
	-
	Rezultāta rādītājs 10 Natura 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru, ieviešot visus aktivitātes ietvaros noslēgtos līgumus, netiks sasniegts nepietiekamā finansējuma dēļ.
Dabas rezervātu teritoriju izveides galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, nevis tūrisma plūsmas veicināšana. Izveidotā infrastruktūra ir būtiski uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti, kas saistīti ar profesionāļu un padziļinātas dabas izziņas tūristu grupu apmeklējumu organizēšanu.

Natura 2000 teritorijās, kurās apmeklētāju plūsma netiek ierobežota, ir ievērojami pieaudzis apmeklētāju skaits, tāpēc izveidotā infrastruktūra novirzot apmeklētāju plūsmas un mazinot antropogēno piesārņojumu, pasargā dabas vērtības no to izpostīšanas, kā arī nodrošina īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugām labvēlīgu aizsardzības statusu.

	Struktūrfonda nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” projektu sarakstā iekļauti 7 projekti 6 Natura 2000 teritorijās.
Latvijas Ekotūrisma savienības sagatavotais „Ziņojums: Vienotā programmdokumenta 1.1.6. aktivitātes Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotās ekotūrisma infrastruktūras apmeklētāju plūsmas pieauguma novērtējums”, Rīga, 2007.
	-
Projektu īstenotāju – aizsargājamo teritoriju administrāciju sagatavota informācija par tūrisma iespējām un dabas vērtībām plašsaziņas līdzekļos.
	-
Pastāvīgi
	-


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts LVL 14 714 156,18 jeb 88,60%² no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma  
	ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi. 
Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. 

	2.
	1.1.2.
	-
	Aktivitātei piešķirtais finansējums ir pilnībā piesaistīts 8 projektu ieviešanai. Finansējuma saņēmēji struktūrfonda pieprasījumus ir iesnieguši 43,9% no aktivitātei pieejamā finansējuma, veiktas atmaksas 43,3% jeb 571 212 LVL apmērā.
	Informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Veicināt SF atmaksas pieprasījumu savlaicīgu iesniegšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta š.g.19.februāra sēdes protokollēmuma 1.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros vismaz par 50% no aktivitātes finansējuma, kā arī saskaņā ar protokollēmuma 3.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt iepirkumu veikšanu un līgumu noslēgšanu projektos.
	Līdz plānošanas perioda beigām
31.03.2008.

31.03.2008.


	CFLA, finansējuma saņēmēji

	3.
	1.1.3.
	-
	Pārskata periodā 7 projektos ir saņemtas struktūrfonda finansējuma gala atmaksas, 5 projektos – PVN atmaksas un 1 projektā saņemta struktūrfonda finansējuma starpposma atmaksa kopumā par 720 524,97 LVL.
Kopš aktivitātes uzsākšanas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir atmaksāts ERAF finansējums 2 472 476,22 LVL jeb 73,42 % no aktivitātei kopējā (ar virssaistībām) piešķirtā finansējuma.

	Informatīvās vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	No struktūrfonda finansējuma saņēmēju puses veicināt savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu iesniegšanu CFLA, lai nodrošinātu efektīvu struktūrfonda apguvi.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.

	4.
	1.1.6.
	-
	Diviem projektiem paredzēto aktivitāšu īstenošanai ir piešķirts virssaistību finansējums, palielinot aktivitātei piešķirto struktūrfonda finansējumu no 2 371 963 LVL uz 3 868 956 LVL. 

Struktūrfonda atmaksas pieprasījumi ir iesniegti par 76% no aktivitātei piešķirtā finansējuma, ERAF atmaksas ir veiktas 33,3% jeb 1287131 LVL apmērā.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

Saskaņā ar Ministru kabineta š.g.19.februāra sēdes protokollēmuma 1.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros vismaz par 50% no aktivitātes finansējuma, kā arī saskaņā ar protokollēmuma 3.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt iepirkumu veikšanu un līgumu noslēgšanu projektos.

	Līdz plānošanas perioda beigām
31.03.2008.

31.03.2008.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA

	5.
	1.1.1. 1.1.3.

1.1.6.
	-
	Nepieciešams paātrināt struktūrfonda finansējuma atmaksas veikšanu.
	Lielākajā daļā gadījumu struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz struktūrfonda finansējuma pieprasījumu projektu ieviešanas laikā, jo auditējamā vērtība tiek sasniegta tikai projekta beigās. Rezultātā no 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma 1.1.1. aktivitātei ir sasniedzis 76,8%², 1.1.2. aktivitātei – 43,3%, 1.1.3. aktivitātei – 73,4 % un 1.1.6. aktivitātei – 33,3%.
	Izvērtēt iespēju optimizēt struktūrfondu atmaksas procedūru struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

Izvērtēt iespēju veikt struktūrfondu atmaksu pirms tiek sasniegta pilna auditējām vērtība.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	CFLA, struktūrfonda finansējuma saņēmēji 


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
²Aprēķini veikti, neieskaitot piesaistītās virssaistības. 
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

Pielikumā tabula uz 2 lapām.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Kopumā pārskata periodā Vides ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs ir apstiprināti 16 grozījumi.
Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 6 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, precizētas auditējamās vērtības. 

Aktivitātes 1.1.2. „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros pārskata periodā saskaņoti 6 grozījumi, precizējot projektu kopējās un attiecināmās izmaksas, auditējamās vērtības un to ieviešanas laika grafiku, kā arī budžeta tāmē izdevumus pa pozīcijām.
Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināts 
1 grozījums projektam „Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuves „Sigulda” (Silzemnieki) rekultivācija”, pagarinot projekta ieviešanas termiņu, precizējot auditējamo vērtību – rekultivētā platība - saskaņā ar grozījumiem akceptētajā būvprojektā, kā arī 2007.gadā projekta ietvaros neizmantotais finansējums pārcelts uz 2008. gadu un precizētas izmaksas projekta budžeta tāmē. 
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
3 līgumu grozījumi, precizējot auditējamās vērtības un to ieviešanas laika grafiku, precizēti budžeta tāmē izdevumi pa pozīcijām.


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu. 
1.1.6.aktivitātes ietvaros izveidotajos ekotūrisma informācijas centros ir nodrošināta brīva pārvietošanās iespēja cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Siguldā iecienītā ekotūrisma maršrutā Gūtmaņalas apkārtnē 1,6 km taku tiek pārveidoti atbilstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām prasībām, ir uzstādīts ratiņkrēslu pacēlājs. Arī Līgatnes dabas takās atsevišķas takas un skatu platformas dzīvnieku vērošanai ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu. 
Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā, gan veidojot atsevišķas sadaļas (piem., Gaujas nacionālā parka mājas lapā). Informācija par projektiem ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā, tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 150 projekti sadalījumā pa plānošanas reģioniem:

· Rīgas plānošanas reģionā – 38 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.2. – 3, 1.1.3. – 24, 1.1.6.– 2 projekti);

· Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.6. – 2 projekti);

· Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. – 15 un 1.1.2. – 1 projekts);

· Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. – 36, 1.1.2. – 1, 1.1.3. – 22 un 1.1.6. – 1 projekts);

· Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. – 20, 1.1.2. – 3 un 1.1.6.– 2 projekti).

Jāatzīmē, ka 1.1.3.aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos.




Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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