

Risku mazināšanas pasākumu ietekmes vērtējums uz projekta rezultātiem un administratīvo slogu				
Kritērijs	Projekta tvēruma samazināšana	Projekta pagarināšana	Darību pārceļšana	Analīze
Ietekme uz projekta apstiprināšanas kritērijiem, ietekme Valsts budžeta izdevumiem	<i>Vērtē, vai projekts atbilst tā apstiprināšanas kritērijiem</i>			
Administratīvais slogs	<i>Vērtē risku samazināšanas pasākumu veikšanai nepieciešamās darbības un prognozējamo termiņu</i>			
Ietekme uz projekta (arī citu projektu) rezultātiem, ieguvumiem t.sk. SAM kopējiem sasniedzamajiem rezultātiem.	<i>Vērtē risku mazināšanas pasākumu ietekmi uz konkrētā projekta un citu projektu rezultātiem</i>			
Sabiedrības vajadzības, publicitāte un citi aspekti.	<i>Vērtē risku mazināšanas pasākumu ietekmi uz sabiedrības vajadzībām, ieguvumiem, publicitāti</i>			
Gala vērtējums				

Riska vērtējums punktos

pa kritērijiem
Zems - 1
Vidējs -2
Augsts- 3

Kopējais kritērija vērtējums punktos
Zems 1-3
Vidējs 4
Augsts 6-9

Scenāriju salīdzināšana

Vērtējot projekta risku mazināšanas pasākumus tiek izvēlēts risinājums, kas samazina riskus un :

- 1) rada vismazāko negatīvo ietekmi uz SAM rādītājiem un citiem (saistītajiem projektiem) ,sabiedrības interesēm (ieguvumiem), administratīvo slogu;
- 2) rada vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz valsts budžetu (neatbilstību riski) vērtējot arī ietekmi pēc projekta pabeigšanas.