

Iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā

Projekta etapi

- Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana
- Projekta izvērtēšana un apstiprināšana
- Līguma slēgšana ar VIDM par projekta ieviešanu
- Iepirkuma process – projektētājs, autoruzraugs
- Tehniskās projekta izstrāde
- Finansējuma piesaiste
- Iepirkuma process – būvnieks, būvuzraugs
- Būvniecības process
- Projekta ieviešanas uzraudzība un atskaite

Ar katru nākamo posmu ir arvien grūtāk labot iepriekšējos posmos pieļautās kļūdas!

Biežākās kļūdas – projektu iesniegumu sagatavošanā

- Projektu iesniedzēji uzmanīgi neizlasa vadlīnijas pieteicējiem
- Projektu iesniedzēji nepārbauda iesniegumu pirms iesniegšanas – vai visi lauki ir aizpildīti un parakstīti utt.
- Informācija pieteikumā vairākās vietās dublējas – tai jābūt vienāgai visās vietās

Biežākās kļūdas – projektu ieviešanā

- Būtiskās atšķirības apjomos – nepieciešami grozījumi līgumā par projekta ieviešanu – auditējamās vērtības un rezultatīvie rādītāji
- Būtiskas atšķirības izmaksās – nepieciešami grozījumi līgumā par projekta ieviešanu – budžets

Ieteikumi projektu ieviešanas risku mazināšanai

Galvenās risku grupas:

- Neatbilstības iepirkuma procesā
- Neatbilstības būvniecības procesā
- Kohēzijas fonda finansējuma neatgūšana
- Neatbilstības projekta ieviešanā atbilstoši līguma par projekta ieviešanu nosacījumiem
- Neatbilstības projekta dokumentācijā



Veiksmīgus līgumus!



Līdzfinansē Eiropas Savienība

ieguldījums Tavā nākotnē!