
Iepriekšējās projektu iesniegumu atlases 
kārtas iesniegumu vērtēšanas pieredze



Nepilnības projektu 
iesniegumos

Nr.
p.k. 

Kritērija nosaukums
Kļūdu 
skaits

Problēma

19.3.5.
Kohēzijas fonda projekta iesniegums 
atbilst aktivitātes attiecināmajām 
izmaksām: būvdarbu izmaksas;

6

1) Projekta iesnieguma 3.un 
4.pielikumā neprecīzi norādītas 
pozīciju izmaksu kopsummas; 2) 
Projekta iesnieguma 3.pielikumā nav 
norādītas pareizas kopsummas 3) 
Projekta iesniegumam nav pievienota 
būvdarbu tāme saskaņā ar publisko 
iepirkumu reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteikto 
paredzamās līgumcenas noteikšanas 
kārtību.

2



Nepilnības projektu iesniegumos (1)
Nr.p
.k. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

22.1
Projekta iesniegums atbilst 
aktivitātes attiecināmajām 
izmaksām

0/2
iekļautas projekta sagatavošanas izmaksas, taču 
nav norādes, kādas komponentes šajās 
izmaksās ietilpst.

22.2

Projekta iesniegums atbilst 
aktivitātes attiecināmajām 
izmaksām: būvprojekta izstrādes 
un ar to saistītās būvekspertīzes 
izmaksas

0/10

Projektā ir iekļautas tehnisko projektu 
sagatavošanas attiecināmās izmaksas, taču nav 
norādes, kādas komponentes šajās izmaksās 
iekļautas

22.3.

Projekta iesniegums atbilst 
aktivitātes attiecināmajām 
izmaksām: autoruzraudzības 
izmaksas, bet ne vairāk kā 0,5 
procenti no būvdarbu 
attiecināmajām 

0/7 būvdarbu tāmēs kopsummā ir norādītas 
atšķirīgas būvuzraudzības izmaksas

22.5.
Projekta iesniegums atbilst 
aktivitātes attiecināmajām 
izmaksām: būvdarbu izmaksas

0/9
būvdarbu tāmē nav atsevišķi izdalītas 
autoruzraudzības izmaksas apvienotā
projektēšanas un būvniecības līguma ietvaros.

3



Nepilnības projektu 
iesniegumos (2)
Nr.p
.k. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

23
Projekta iesniegums atbilst 
aktivitātes neattiecināmajām 
izmaksām

0/20

Projekta neattiecināmajās izmaksās 
finansēšanas plānā nav iekļauta starpība starp 
ieguldījumu attiecināmo izmaksu summu un 
lēmuma summu. 2) Projekta finansēšanas plānā
ir norādīta neatbilstoša Kohēzijas fonda 
finansējuma likme (92,41905%) un attiecīgi 
nav korekts arī procentuālais finansējuma 
sadalījums starp Kohēzijas fondu un 
finansējuma saņēmēju.

25 Projekta laika grafiks atbilst 
plānotajām projekta aktivitātēm 0/5 laika grafiks” nav atbilstošs 2.8.nodaļā

norādītajām projekta aktivitātēm

31

Ieviešanas struktūrshēma un 
plānotais cilvēkresursu 
nodrošinājums nodrošina 
normatīvajos aktos noteiktās 
finansējuma saņēmēja funkcijas:

3

1) Raksturojot projekta īstenošanas un vadības 
kapacitāti, nav noteikts galveno uzdevumu 
sadalījums starp projekta vadībā iesaistīto 
personālu. 2) Projekta iesnieguma 3.1.punktā
nav pilnībā un kļūdaini raksturota projekta 
īstenošanas un vadības kapacitāte.

4



Nepilnības projektu iesniegumos (3)

5

33.1

Projekta naudas plūsmas 
prognoze: parāda gan finansējuma 
pieprasījumu, gan izmaksu 
veikšanas prognozi; 

0/9
finansējumu pieprasījumi nav plānoti atbilstoši 
projekta iesnieguma 3.3.punktam „Projekta 
īstenošanas laika grafiks”

33.2
Projekta naudas plūsmas 
prognoze: atbilst plānotajam laika 
grafikam

0/10
Projekta naudas plūsmas prognoze nav 
atbilstoša projekta plānotajam laika grafikam 
un īstenošanas ilgumam

33.3
Projekta naudas plūsmas 
prognoze: atbilst projekta finanšu 
plānam

0/13

Projekta naudas plūsma ir sagatavota atbilstoši 
prasībām, taču neatbilst finansēšanas plānam, 
kurā ir norādīta neatbilstoša Kohēzijas fonda 
finansējuma likme

35.1. Iesniegums sagatavots atbilstoši 
aktivitātes iesnieguma veidlapai 16

1) projekta iesnieguma veidlapas 8.sadaļas 
apliecinājums nav atbilstošs veidlapai (iztrūkst 
teikumi) 

35.5.

iesniegts viens Kohēzijas fonda 
projekta oriģināls un viena kopija, 
kā arī elektroniskā versija bez 
pielikumiem

3
1)  Nav iesniegta projekta iesnieguma kopija. 2) 
Pievienotais elektroniskais datu nesējs (disks) ir 
tukšs.

35.6.

gan Kohēzijas fonda projekta 
oriģināls, gan kopija iesniegta 
caurauklota, pievienoto 
dokumentu lapas numurētas 

4

1)  Nav iesniegta projekta iesnieguma kopija. 2) 
Projekta iesnieguma oriģināls nav caurauklots, 
lapas nav numurētas. 3) Projekta iesnieguma 
kopija nav caurauklota 



Nepilnības projektu iesniegumos (4)
Nr.
p.k
. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

36

Kohēzijas fonda projekta 
iesniegums ir pilnībā
aizpildīts, tai skaitā projekta 
iesniegumam pievienoti visi 
norādītie pielikumi:

20 2.2, 2.7.,2.8. punkti nav aizpildīti 
pilnībā, nesakrīt informācija

36.3.

projekta iesniegumam 
pievienoti visi norādītie 
pielikumi: būvdarbu tāme 
saskaņā ar publisko iepirkumu 
reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteikto 
paredzamās līgumcenas 
noteikšanas kārtību;

13

1) Projekta iesniegumam nav 
pievienota atbilstoša būvdarbu tāme 2) 
Projekta iesnieguma 4.pielikumā nav 
norādītas konkrētas būvprojekta 
ekspertīzes izmaksas.

6



Nepilnības projektu iesniegumos 
(5)

Nr.p
.k. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

36.4.

projekta iesniegumam pievienoti visi 
norādītie pielikumi: dokumenti, kas 
apliecina to, ka Kohēzijas fonda 
projekta iesniedzējam ir tiesības veikt 
būvdarbus zemesgabalos, kur 
Kohēzijas fonda projekta ietvaros 
paredzēti būvdarbi;

22

1) Projekta iesnieguma pielikumā esošie 
dokumenti nesniedz pilnīgu pārskatu par 
to, ka projekta iesniedzējam ir tiesības 
veikt būvdarbus zemesgabalos, kur 
Kohēzijas fonda projekta ietvaros 
paredzēti būvdarbi.

36.8.

projekta iesniegumam pievienoti visi 
norādītie pielikumi: pārvaldes 
lēmuma, pārvaldes līguma vai līguma 
starp pašvaldību un kapitālsabiedrību 
(atkarībā no Kohēzijas fonda projekta 
iesniedzēja juridiskā statusa) kopija 
par ūdenssaimniecības sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu;

7
1) nav pievienota atbilstoša līguma kopija 
2) nav iesniegta līguma kopija par visu 

projekta teritoriju

7



Nepilnības projektu iesniegumos 
(6)

Nr.p.
k. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

36.15.

projekta iesniegumam 
pievienoti visi norādītie 
pielikumi: Kohēzijas 
fonda projekta naudas 
plūsmas prognoze;

18

1) Naudas plūsma ir norādīta EUR un 
neatbilstoši noapaļoti skaitļi.  2) Iesniegtā
Kohēzijas fonda projekta naudas plūsmas 
prognoze (pielikums projekta iesniegumam 
Nr.15) nav precīza attiecībā pret projekta 
finanšu plānu.

36.16.

projekta iesniegumam 
pievienoti visi norādītie 
pielikumi: Kohēzijas 
fonda projekta indikatīvais 
iepirkumu plāns.

8

1) Projekta iesnieguma pielikumā esošajā
Kohēzijas fonda projekta indikatīvajā
iepirkumu plānā ir pretrunīgi iepirkuma 
uzsākšanas paziņojuma publikācijas datumi 
un līguma parakstīšanas datumi. 2) nav 
pievienots Kohēzijas fonda projekta 
indikatīvais iepirkuma plāns

8



Nepilnības projektu iesniegumos 
(7)

Nr.p.
k. 

Kritērija nosaukums Skaits Problēma

49.3.
Projekta iesniegumam 
pievienoti visi norādītie 
pielikumi: būvdarbu tāme

0/7
3.pielikumā „Būvdarbu tāme” nav iekļautas 
kanalizācijas sūkņu stacijas 5 gab., kas 
norādītas projekta iesnieguma 2.8.punktā utt.

49.7
Projekta iesniegumam 
pievienoti visi norādītie 
pielikumi

0/6

Projekta iesniegumā pievienota  līguma par 
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu kopija, tomēr līgumā nav 
norādītas ekskluzīvās vai īpašās tiesības. 
Nav pievienots lēmums par tarifiem. 
Projekta iesniegumam nav pievienots 
apliecinātās kopijas oriģināls

9
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