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Grozījumi (I)

Projektos, kuri ir īstenošanas 
stadijā:

- nepieciešami grozījumi 
noslēgtajos apstiprināto projektu 
civiltiesiskajos līgumos vai 
vienošanās par projektu īstenošanu 
par šādiem kritērijiem:



1. Iedzīvotāju skaits aglomerācijā
- Lielākoties tas samazinās, jo aglomerācija tiek 

noteikta mazākai teritorijai, nekā pilsētas 
administratīvā robeža;

- Var arī palielināties, ja aglomerācijā tiek 
iekļautas apkārtējās apdzīvotās vietas, kurās 
jau ir vai projekta ietvaros tiek radīti 
centralizēti notekūdeņu savākšanas 
pakalpojumi kopā ar pilsētas sistēmu.



Pieslēgumi:
- Izmaiņas sasniedzamajos rādītājos, gan pret 

grozīto iedzīvotāju skaitu, gan projekta 
rezultāta sasniegšanas īpatsvars - %



Piemērs
Rādītāji Pirms 

projekta 
realizācija

Pēc 
projekta 

realizācija
Ilgtermiņ

ā

Kanalizācija

Kopējais iedzīvotāju skaits 
xxxxxxxxxxxxxxx pilsētā 1 010 1 010 1 010

Kopējais iedzīvotāju skaits xxxxx
aglomerācijā 762 762 762

Projekta iesniegumā:
1) pieslēgumu skaits procentos 
2) iedzīvotāju skaits

31 %
313

67 %
680

75 %
762

Nodrošinājums aglomerācijā:
1) pieslēgumu skaits procentos 
2) iedzīvotāju skaits

41 %
313

89 %
680

100%
762



Grozījumi (II)

Projektos, kuri ir noslēgušies:
- Izmaiņas un precizējumi attiecībā uz 

aglomerāciju, jāsniedz ikgadējās projekta 
pēcieviešanas uzraudzības veidlapā (5 gadus 
pēc projekta pabeigšanas)



Atšķirības

Aglomerācija attiecas tikai uz notekūdeņu 
savākšanas pakalpojumu teritoriju, tā var 
atšķirties no ūdensapgādes pakalpojumu 
teritorijas.

Piemēram, esošie ūdensapgādes tīkli ir 
ievērojami lielākā apjomā, t.sk. ārpus pilsētas, 
bet tiem nav pieejama kanalizācija, kā arī to 
izbūvēt nav ekonomiski pamatoti



Projekta sagatavošanas nozīmīgums

Projekta ieviešanas laikā var mainīties fiziskie 
indikatori, bet nedrīkst mainīties projektā
nospraustie mērķi.

Datu izmantošanai TEP un projekta iesniegumā, 
kuru ir apstiprinājusi novada pašvaldība un 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāatbilst 
faktam



Projekta atbilstība sākotnējā mērķa 
sasniegšanai

• Ja tehniskajā projektā tiek mainīti tehniskie risinājumi

• Tīklu izbūves/ rekonstrukcijas apjoms projekta 
iesniegumā (pievadi nav jāskaita, ja nav bijis 

tehniskais projekts)

• Projekta sadārdzinājums atbilstoši projekta 
iesnieguma 8.p. Apliecinājumam jāsedz finansējuma 

saņēmējam (ņemot vērā MK noteikumu 
ierobežojumus)



Aktuālie jautājumi  - sadārdzinājums
Situācija:
•2011.gada pēdējā pusgada laikā pusei iepirkumu vismaz viens 
no piedāvājumiem iekļāvās plānoto līgumcenu robežās. Otrai 
pusei piedāvātās cenas veido līgumu izmaksu pieaugumu vidēji 
15-65% robežās, (augstākās piedāvātās cenas veido līdz pat
155% izmaksu pieaugumu);
•Projektam nav iespējams palielināt KF finansējumu;
•MK 19.02.2008. protokollēmuma Nr.11. 9§ paragrāfa 5.punkts 
nosaka, ka  2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 
līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums netiek 
līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem (t.sk. kredīta 
līdzekļiem valsts kasē)



Aktuālie jautājumi  - sadārdzinājums/ izmaksu 
pieaugums

Katra projekta gadījumā sadārdzinājums/ izmaksu pieaugums tiek 
izvērtēts individuāli, taču konceptuāli tiek noteikti trīs sadārdzinājuma 

sliekšņi  (saskaņā ar ŪBK 17.10.2011. sēdes lēmumu)

1. Sadārdzinājums ir līdz 20% - jāiesniedz aktualizēts finanšu plāns, 
iepirkumu plāns, pašvaldības saistības. Jāizvērtē, kas un no kādiem finanšu 
avotiem nodrošinās sadārdzinājumu, un kā tas ietekmēs galvenos finanšu 
rādītājus (tarifus, pamatlīdzekļus utt.). 
2. Sadārdzinājums ir robežās no 20% līdz 50% - papildus jāveic pilna 
finanšu analīzes aktualizācija TEP ietvaros, pierādot projekta dzīvotspēju un 
izmaiņas finanšu rādītājos.
3. Sadārdzinājums ir virs 50% - šāds sadārdzinājums principā netiek 
atbalstīts, tas nav saskaņojams un ir uzskatāms par pilnīgi citu projektu, jo 
būtiski tiek mainīts sākotnēji projektā paredzētais. 



Aktuālie jautājumi  - sadārdzinājums/ izmaksu 
pieaugums

Iespējamie risinājumi:
1) sludināt iepirkumu atkārtoti, izvērtējot sekojošas iespējas:

• sadalīt būvdarbu iepirkumu vairākās iepirkuma daļās, 
• pārskatīt izvirzītās prasības pretendentiem (tai skaitā labiekārtošanas 

darbi, ilgtermiņa programmā paredzētie darbi), 
• mainīt prasības attiecībā uz būvdarbu metodēm,
• dokumentācijā noteikt prognozēto iepirkuma cenu, 

2) pārvērtēt projekta tehniskos risinājumus;
3) samazināt fiziskos indikatorus (t.sk. pirmkārt, atsakoties no 
papildus darbiem, kas neattiecas uz projekta mērķu 
sasniegšanu, ja tādi ir radušies), nemainot projekta mērķus, lai 
iekļautos robežās līdz 50%, saskaņojot to ar ŪBK



Aktuālie jautājumi  - sadārdzinājums/ izmaksu 
pieaugums

Nepieciešamās rīcības un ieteikumi:

1)projekta finanšu analīzes aktualizācija, lai novērtētu iespējas segt 
sadārdzinājumu un pārliecinātos par projekta dzīvotspēju, ja pieņemts 
lēmums segt sadārdzinājumu;
2)Projekta tehnisko risinājumu vai būvdarbu izmaiņu saskaņošana ŪBK;
3)Projekta civiltiesiskā līguma/vienošanās grozījumi;
4)Iepirkuma dokumentācijā paredzēt darbu izcenojumu pa galvenajām 
komponentēm, paredzot iespēju slēgt līgumu tikai par daļu darbu;

Aicinām FS savlaicīgi informēt VARAM par situācijām, kad tiek konstatēts 
sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, lai vienotos par tālāko rīcību.



ŪBK līdzdalība projekta 
ieviešanā

ŪBK izstrādātās Vadlīnijas TEP papildinājumu un 
precizējumu sagatavošanā, apstiprinātajiem Kohēzijas fonda 
un Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētiem 
ūdenssaimniecības projektiem 

Pieejamas VARAM mājas lapā sadaļā «Fondi un investīcijas»
->Ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisija -> Aktuālā informācija
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=10283

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=10283


PALDIES PAR UZMANĪBU!

WWW.VARAM.GOV.LV

http://www.vidm.gov.lv/
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