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1. IEVADS

ST vadliniju rokasgramata ir metodologisks paliglidzeklis finanséjuma sapéméjiem Klimata
parmainu finansu instrumenta (turpmak teksta KPFI) lidzfinanséto projektu ieviesana. Taja
ietvertie nosacfjumi vienadi attiecas uz visiem finanséjuma sanémeéjiem neatkarigi no to juridiska
statusa, ar kuriem Latvijas Republikas Vides ministrija (turpmak teksta Vides ministrija) ka
atbildiga iestade par Klimata parmainu finansu instrumenta budzeta programmas ieviesanu
Latvijas Republika ir noslégusi ligumu par projekta istenosanu (turpmak teksta KPFI ligums).

Vadliniju rokasgramata nosaka projekta ievieSanas cikla galvenos posmus, skaidro finanséjuma
sanémeéja pienakumus, darbibas un proceduras katra no Siem posmiem, ka arl ietver veidnes
dazadu projekta posmu dokumenté$anai un atbalsta dokumentu sagatavosanai, un parbaudes
sarakstus aprakstito proceduru ievérosanas parbaudei.

Vadliniju rokasgramata veidota balstoties uz projekta vadibas labas prakses principiem un sadiem
likumdosanas aktiem un noteikumiem, kas ir apstiprinati uz vadliniju rokasgramatas izstrades
bridi, t.i.:

Likumi:

e 08.11.2007. Likums ,Par Latvijas Republikas dalibu Kioto protokola elastigajos
mehanismos”;

e (06.04.20006. Publisko iepirkumu likums;

e 14.10.1992. LR likums ,,Par Gramatvedibu’;

e 20.06.2001. Darba likums;

e 26.03.1991. Likums ,,Par arhiviem™.

Ministru Kabineta noteikumi:

e MK noteikumi Nr.644, 25.06.2009. ,Klimata parmaigu finanséto projektu istenosanas,
parskatu iesniegSanas un parbaudes kartiba”;

e MK noteikumi Nr.645, 25.06.2009. Klimata parmainu finansu instrumenta finanséto
projektu atklata konkursa “Energoefektivitates paaugstinasana pasvaldibu ékas” nolikums;

o MK. noteikumi Nr.154, 23.04.1996. ,,Dokumentu izstradasanas un noformeésanas
noteikumi”.

Citi:
e Jeteikumi zala publiska iepirkuma veicinasanai valsts un pasvaldibu institucijas, pienemti
MK séde 2008.gada 22.decembri,
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas veidi/zalais publiskais iepirkums/;

e Dublisko iepitkumu likuma piemérosanas vadlinijas IUB  majas lapa /
http://www.iub.gov.Iv/node/97;

e [Latvijas valsts arhivu generaldirekcijas Instrukcija par juridisko personu arhivu
dokumentu uzkrasanu, uzskaiti, saglabasanu un izmanto$anu
http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf;

e Ligums par projekta Istenosanu (turpmak teksta KPFI ligums);

e Klimata parmaigu finansu instrumenta logo wun ta lietosanas nosacfjumi
www.vidm.gov.lv/in _site/tools/download.phprfile=files/...//KPFIlogo.

Rokasgramata izstradata, balstoties uz pirma KPFI atklata konkursa ,,Energoefektivitates
paaugstinasana pasvaldibu ¢ekas” projektu sagatavosanas, Istenosanas un atskaitiSanas
dokumentaciju.
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2. PROJEKTA IEVIESANAS CIKLS

KPFI Iidzfinanséto projektu ievieSanas cikls sakas ar dienu, kad starp finanséjuma sanéméju un
Vides ministriju tieck noslégts ligums par projekta istenosanu, un ilgst lidz bridim, kad tiek
izpilditas visas §aja liguma starp pusém paredzétas saistibas. KPFI lidzfinanséta projekta ieviesana
tiek izdaliti sadi posmi un to procesi:

1. Projekta uzsaksana:
e Organizatoriskas struktuaras izveide;
e Projekta lietu nomenklatiras izveide;
e Atseviskas gramatvedibas uzskaites izveidosana;
e Iepirkumu plana sastadisana;
e Naudas plasmas plana sastadisana;
e Konta atvérsana;
e Avansa maksajuma pieprasjums.

2. Projekta ieviesana:

e Iepirkumu konkursu organizésana;

e Projekta aktivitasu ieviesana un vadiba;

e Publicitates aktivitates;

e Projekta lietvediba;

e Projekta gramatvediba;

o Atskaites:
o Projekta progresa — starpposma parskati;
o Nosléguma parskats;

e Liguma grozijumi.

3. Projekta pécieviesana:
e Projekta dokumentacijas glabasana;
e DMonitoringa parskats.

4. Projektu Istenosanas kontrole un audits:
e (Gada parskata audits;
e Projekta progresa parbaude;
e Izdevumu atbilstibas parbaude;
e Projekta peécnovertéjums;
e Neattiecinamo izmaksu atmaksa.
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3. FINANSEJUMA SANEMEJA PIENAKUMI

Saja sadala aprakstiti projekta ieviesanas cikla dazado posmu procesi noradot finanséjuma
sanémeéja pienakumus un proceduras katra no tiem, kas noteikti saskana ar
e attiecinamajiem Latvijas Republikas likumdosanas aktiem, kas finanséjuma sanéméjiem ir
obligati jaievero (turpmak teksta apzimeéti ar noradi — Obligats);
e npemot véra projekta vadibas labas prakses principus, kam ir ieteico$s raksturs un ko
finanséjuma sanémeéjs izmanto, lai nodrosinatu sekmigu projekta ievieSanas procesu
(turpmak teksta apziméti ar noradi — Ieteicams).

Katram minétajam finanséjuma sanéméja pienakumam tiek noradita ari tam attiecinama(s)

dokumenta veidne(s) un/vai parbaudes saraksts(i), kas ar hipersaiti ir savienoti ar attiecigo
dokumenta formu $§is rokasgramatas 4. un 5. sadala.

Nr. Finanséjuma sapémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
normativajiem aktiem veidnes

3.1. Projekta uzsaksana

—_

Ieteikums nodrosinat projekta Darba likums Nav attiecinams
organizatorisko struktaru: MK noteikumi Nr.154
e Izveidot vadibas un ieviesanas komandu

sada sastava: projekta vaditajs,

gramatvedis, lietvedis, sabiedrisko

attiecibu specialists, iepirkumu

specialists, iepirkuma komisijas

dalibnieki, atbildigais par monitoringu,

ka arT noteikt So personu aizvietotajus

vinu prombutnes laika;

IETEICAMS

e sagatavot projekta iesaistito personu
pienakumu (amata) aprakstus saskana ar
iestades icksejas darba kartibas
notetkumiem, darba kopligumu un darba
ligumiem;

e projekta vadibas un ieviesanas komandas
izveidi un pienakumu aprakstus ar
atsauci uz konkréta projekta ieviesanu
(KPFI liguma nr. un nosaukums)
apstiprinat ar iestades vaditaja izdotu
rikojumu.
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Finanséjuma sapémeéja pienakumi

Ieteikums izveidot projekta lietu
nomenklataras sarakstu péc $adas lietu
sistematizacijas shémas:

Atsauces uz
normativajiem aktiem
Likums ,,Par arhiviem”
Instrukcija par juridisko
personu arhivu

Dokumentu

dokumentu uzkrasanu,
uzskaiti, saglabasanu un
izmantosanu

e projekta vadiba;
e iepirkumu konkursi;

IETEICAMS

e projekta aktivitasu Istenosana;
e projekta gramatvediba;
e projekta Istenosanas kontrole.

Projekta lietu veidosanai var tikt izmantota
iestade jau esosa lietu nomenklataras
sistéma, integréjot taja augstak minétas
pozicijas un ievérojot KPFI liguma
noteiktos lietu glabasanas terminus.

Projekta dokumentacijas originalus vai to MK noteikumi Nr.644
atvasinajumus ar juridisku spéku glabat 28.p. ’
vismaz 10 gadus péc KPFI liguma termina 1 o teikumi Nr.645
beigam — dienas, kad Vides ministrija veic 62.p. ’
projekta nosléguma maksajumu.

Finanséjuma sanémeéjs nodrosina, ka ar
projekta ieviesanu saistitos dokumentus 10
gadus péc KPFI liguma termina beigam
glaba ari tre§as personas, ar kuram slégti
ligumi par projekta ieviesanu un kuras
sanémusas finansejumu no KPFI lidzekliem.

»

Izveidot projekta gramatvedibas uzskaites MK noteikumi Nr.645, @ Nav attiecinams
sistému: 18.p

e iestades gramatvedibas kontu planu KPFI Ligums
papildinat ar apakskontiem, kas

atspogulo ar projekta Istenosanu saistitos

izdevumus;

OBLIGATS

e kontu planu apstiprinat ar liguma
noslégsanas bridi.

Piemers:

e csoss konts: 1240 Pamatlidzeklu
izveido$ana un nepabeigto celtniecibas
objektu izmaksas;

e papildinats ar apakskontu: 1240XX
Pamatlidzeklu izveidosana un

nepabeigto celtniecibas objektu izmaksas
(KPFI Projekts Nr. xxx).
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Nr. Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu

normativajiem aktiem veidnes
4. Sagatavot un ménesa laika kops KPFI MK noteikumi Nr.645, | 4.1. Iepirkumu
liguma noslégsanas dienas Vides ministrija 53.p. plans
4 iesniegt iepirkumu planu. KPFI Ligums
g
—
/M
©
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Nr.

vt

IETEICAMS

KPFI
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Finanséjuma sapémeéja pienakumi Atsauces uz
normativajiem aktiem
Ieteicams projekta iekséjas finansu MK noteikumi Nr.645,
planosanas vajadzibam sagatavot projekta 19.,20. un 21.p.

naudas plusmas planu. Tam par pamatu var
nemt Iepirkuma plana ietverto finanséjuma
sadalfjumu gada griezuma, attiecigos
maksajumus ievietojot naudas plasmas
ménesu izdevumu ailés.

Naudas plusmas plana ir ietverta parbaudes
kolonna, ar kuras palidzibu ir japarliecinas
par projekta izmaksu attiecinamibu,
uzmanibu vérsot sekojosam izmaksu
pozicijam:

e cnergoaudita veiksanas un tehniska
projekta sagatavosanas (ja attiecinams)
izmaksu summa nedrikst parsniegt 5%
no projekta kopéjam attiecinamajam
izmaksam,;

e projekta buvuzraudzibas un
autoruzraudzibas izmaksu summa
nedrikst parsniegt 5% no projekta
kopéjam attiecinamajam izmaksam;

e projekta izmaksas, kas saistitas ar
informacijas un publicitates pasakumiem
projekta ieviesana, nedrikst parsniegt
0,5% no projekta attiecinamajam
izmaksam.

Izmainas augstak minétajas pozicijas var
rasties, ja iepirkuma rezultata samazinas
buvdarbu izmaksas, kas automatiski
samazina projekta kopéjas attiecinamas
izmaksas, kam seko izmaksu poziciju
proporciju izmainas.

Ja ir notikusas sadas izmaksu poziciju
struktaras izmainas, tad energoaudita
veiksanas un tehniska projekta
sagatavosanas, projekta buvuzraudzibas un
autoruzraudzibas izmaksas un izmaksas, kas
salstitas ar informacijas un publicitates
pasakumiem projekta ieviesana, kas
parsniedz augstak minétas proporcijas, klast
par neattiecinamam izmaksam.

Naudas plusmas plana aktualizéSana péc
iepirkumu pabeigsanas lauj atri identificet
$adas izmainas. Péc tam, kad sadas
neattiecinamas izmaksas ir identificétas, tas
japarnes uz rindu ,,Neattiecinamie izdevumi
(paré€jie)” un tiem ir japaredz finanséjuma
avoti ienako$aja naudas plusma ,,Piecjamais

Dokumentu
veidnes
4.2. Naudas
plasmas plans
5.1. Attiecinamo
izmaksu parbaudes
saraksts
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Nr.

o

OBLIGATS

GATS

=
—
q
®)

Finanséjuma sanémeéja pienakumi

finanséjums neattiecinamajiem
izdevumiem?”.

Stradajot ar naudas plusmas tabulu dotaja
MS Excel faila, finanséjuma sanémeéjam ir
jaseko lidzi formulu pareizibai!

Atveért norékinu — projekta kontu Valsts
kasé, t.sk.,

e noformét parakstu parauga kartiti;
e pirms maksajumu veiksanas tas kopiju
iesniegt Vides ministrija.

Avansa maksajumu lidz 50% no projektam

apstiprinatas kopéjas summas var sanemt, ja

e noslégts KPFI ligums;

e Vides ministrija iesniegts avansa
maksajuma pieprasijums viena
eksemplara;

e atvérts projekta konts un Vides
ministrija iesniegta parakstu parauga
kartites kopija;

e Vides ministrija iesniegts iepirkumu
plans.

Avansa maksajums tick samaksats 20 dienu
laika no maksajuma pieprasijuma
sanemsanas btiza.

3.2. Projekta ievieSana

KPFI
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Atsauces uz
normativajiem aktiem

MK noteikumi Nr.645,
51. un 52.p.

MK noteikumi Nr.645,
03. un 64.p.

Dokumentu
veidnes

4.3. Parakstu
parauga kartite

4.4. Maksajuma
pieprasijums

Avansa maksajuma
gadijuma aizpilda
tikai Maksajuma

pieprasijuma 1., 2.
un 3.sadalas.
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Nr. Finanséjuma sapémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu

normativajiem aktiem veidnes
8. Izsludinat pirmo iepirkumu konkursu sesu MK noteikumi Nr.645, | 5.2. Iepirkumu
meénesu laika péc KPFI liguma noslégsanas ~ 54. un 55.p. procedaru
dienas, ja tas nav izsludinats jau pirms KPFI = Publisko iepirkumu parbaudes saraksts
liguma noslégsanas. Iepirkumi javeic saskaga = likums 5.3. Zala iepirkuma
ar to izsludinasanas bridi aktualo Publisko Teteikumi zala publiska | proceduru
iepirkumu likuma redakciju. iepirkuma veicinasanai  parbaudes saraksts
valsts un pasvaldibu
Publiskais iepirkums ir obligati javeic, institucijas
piemérojot zala iepitkuma prasibas, ja to
paredz projekta pieteikuma 2.5.punkts.
n Liguma ar izvéléto iepirkumu konkursa
5 pretendentu ieklaut sekojosu informaciju:
E e Atsauci uz KPFI projektu (projekta
g nosaukumu un KPFI liguma numuru);
- e garantiju saistibas buvniekam, lai
izpilditu projekta paredzéeto oglekla
dioksida emisiju samazinajumu;
e noteikumu, ka visi ar §1 pakalpojuma vai
buvdarbu veiksanu saistitie dokumenti
tas izpilditajam ir jaglaba 10 gadus no
liguma termina beigam;
e informaciju, ka avansa sagemsanai
liguma izpilditajam nepieciesama bankas
garantija.
9. Nodrosinat projekta ieviesanu un vadibu Nav attiecinams 5.4. Dokumenta
saskana ar apstiprinato un KPFI ligumam obligati iecklaujamo
%’ pievienoto projekta pieteikumu: rekvizitu parbaudes
o e vismaz 1x ménesi organizét projekta saraksts
E vadibas sanaksmes, kur vérté padarito
= un sasniegto attieciba uz projekta
paredzetajiem rezultatiem planota laika
grafika un finanséjuma ietvaros, risina
radusas problémsituacijas, plano darbu
un sadala pienakumus nakamajam
meénesim;
e vismaz 1x nedéla organizet
pakalpojumu/buvdarbu ligumu izpildes
uzraudzibas sanaksmes un paredzét
ligumu izpilditaju atskaites par padarito
1x menest;
e visas sapulces protokolét.
10
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Nr. Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
normativajiem aktiem veidnes

10. Nodrosinat projekta publicitati: MK noteikumi Nr.645, | 5.5. Publicitates

e ne retak ka reizi pusgada informaciju par 57.p. dokumentacijas
projekta aktivitatém, rezultatiem, ietekmi =~ IKPFI Ligums parbaudes saraksts
uz vidi un energoefektivitati nosutit Klimata parmainu
Vides ministrijai un publicét vietéja finan$u instrumenta
laikraksta; logo un ta lietoSanas

OBLIGATS

e informaciju par projekta Istenosanu, nosacjumi
finansu izlietojumu un panakto vides
kvalitates uzlabojumu izvietot sava
timekla vietné, ja tada ir, atjaunojot to
vismaz reizi ceturksni;

e projekta istenosanas laika noorganizet
vismaz vienu informativu pasakumu
plasakai sabiedribai par projekta
aktivitatém, rezultatiem, ietekmi uz vidi
un energoefektivitati. Ja $ada pasakuma
organizésanas izmaksas nav ieklautas
projekta pieteikuma, tas jaisteno pa
saviem lidzekliem informaciju par
pasakuma norisi ieklaujot tikai projekta
aktivitasu parskata;

e saskana ar Vides ministrijas
izstradatajam vadlinijam visos materialos
ietvert KPFI simboliku un atsauces uz
finanséjumu;

e projekta Istenosanas laika pie katras
ckas, kur projekta ietvaros tiek veikta
buvnieciba, tiek novietota buvtafele
noradot visu ar buvniecibu saistito
informaciju un informaciju par KPFI
finanséjumu - to nodrosina finanséjuma
sanémeéja izraudzitais buvuzneéme;s;

e péc projekta pabeigsanas pie katras ékas,
kur projekta ietvaros tika veikta
buvnieciba, piestiprinat informativu
plaksni. Plaksni nodrosina Vides
ministrija, finanséjuma sanémeéjam to
piesakot piecas darba dienas pirms
aktivitasu pabeigSanas eka.

11
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Nr.

—_
—_

IETEICAMS

KPFI
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Finanséjuma sapémeéja pienakumi

Visas projekta aktivitates pamatot ar
atbilstosiem lietvedibas dokumentiem:

tieck dokumentétas visas, ar projekta
ievie$anu saistitas aktivitates;
dokumentus grupé saskana ar
apstiprinato projekta lietu nomenklataru;
parbauda dokumentu noformeésanas
pareizumu (paraksts, datums, indekss,
kopijas pareizibu apliecinoss paraksts un
tml.);

uz visiem dokumentiem janorada
projekta rekviziti: projekta numurs un
nosaukums.

Atsauces uz
normativajiem aktiem
Instrukcija par juridisko
personu arhivu
dokumentu uzkrasanu,
uzskaiti, saglabasanu un
izmantosanu

MK. noteikumi Nr. 154

Dokumentu
veidnes
5.4. Dokumenta

obligati ieklaujamo

rekvizitu parbaudes

saraksts
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Nr. Finanséjuma sapémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
normativajiem aktiem veidnes
12. Projekta gramatvediba: MK noteikumi Nr.645, 5.6. Attaisnojuma
e visi ar projektu saistitie maksajumi tiek 56.p. dokumenta
veikti un sanemti tikai projekta konta — LR Likums par rekvizitu parbaudes
iznemot attiecinamas izmaksas pirms gramatvedibu saraksts
KPFI liguma noslégsanas; KPFT ligums
e visi izdevumi ir attiecinami tikai tad, ja
tie tick pamatoti ar juridiski saistosiem
ligumiem un gramatvedibas
dokumentiem — attaisnojuma
dokumentiem;

OBLIGATS

e uz attaisnojuma dokumenta originaliem
atzimé gramatojumu (kontéjumu);

e uz attaisnojuma dokumenta originaliem
norada (uzraksta), cik % no taja minétas
summas ir projekta attiecinamas
izmaksas;

e uz attaisnojamo dokumentu originaliem
ir janorada visi rekviziti, t.sk., KPFI
liguma numurs;

e avansa maksajumus ligumu izpilditajiem
var ieklaut maksajumu pieprasijuma
tikai, ja par tiem ir iesniegta bankas
garantija;

e ir apstiprinats rikojums vai metodika
(kalkulacija) par pakalpojumu un
materialu dalu izmaksam, kas uz
projektu netiek attiecinatas pilna apjoma;

e Finanséjuma sanémeéjam ir pienakums
neizmantot Finanséjumu Projekta
nenoraditiem merkiem;

e DPieskirtais Finanséjums izlietojams
Projekta noradito aktivitasu realizacijai
un atbilstosi Projektam.

Attaisnojuma dokumentu saraksts:

(a) darijumu un darba izpildi apliecinosi
dokumenti — dokumenti, kas apliecina
darfjumu veiksanu:

a. ligumi ar pielikumiem un to
grozijumi;

b. darbu pienemsanas-nodosanas
akti;

c. pavadzimes;

d. rekini.

(b) maksajumus apliecino$i dokumenti
— visi dokumenti, kas apliecina
apmaksas veik§anu:

a. maksajumu uzdevumi;
b. Valsts kases konta izraksti un
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Nr. Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
normativajiem aktiem veidnes
kopsavilkumi.

—_
&

Katru kalendara gada ceturksni lidz sekojosa =~ MK noteikumi Nr.644,  4.5. Projekta
ménesa 20.datumam Vides ministrija II1. sadala parskats
iesniegt parskatu par projekta Istenosanas MK noteikumi Nr.645, @ 4.5. Maksajuma
progresu - progresa parskatu (elektroniskiun 17, 18.,59., 63. un 65.p. = pieprasijums
papira forma viena eksemplara kopa ar KPFI Ligums 5.7. Parskatam
KPFI liguma minéto attaisnojamo MK notetkumi Nr.154  pievienojamo
dokumentu kopijam, kas noformétas attaisnojamo
atbilstosi likuma noteiktajam prasibam). dokumentu
parbaudes saraksts

OBLIGATS

Parskata pielikuma pievienot attiecigo

starpposma maksajuma pieprasijumu un

darbu izpildi apliecinosus attaisnojuma

dokumentus (sarakstu skatit 12.punkta).

Starpposma maksajuma pieprasijums:

e kopa neparsniedz 40% no projektam
apstiprinatas kopéjas summas, un

e par tekoso ceturksni ir lidz 40% no
izlietota KPFI finanséjuma par
iepriekséjo ceturksni.

20 darba dienu laika Vides ministrija
sagatavo lemumu par parskata
apstiprinasanu vai rakstiski pieprasa
finanséjuma sanémeéjam ne vairak ka 10
darba dienu laika iesniegt papildus
informaciju vai precizét parskatu. 10 darba
dienu laika péc papildus informacijas
sanemsanas Vides ministrija rakstiski
informeé finanséjuma sanémeéju par projekta
parskata apstiprinasanu vai noraidisanu.
Apstiprinajuma gadijuma maksajums tiek
veikts 10 darba dienu laika.

Ja finanséjuma sanéméjs noteiktajos
terminos neiesniedz projekta parskatu, Vides
ministrija var apturét maksajumus no
finansu instrumenta lidzekliem lidz dienai,
kad $is saistibas tiek izpilditas.

Ja Finanséjuma sanémeéjs 1 ménesa laika péc
iesniegSanas termina beigam neiesniedz
projekta starpposma parskatu, Vides
ministrija var vienpuséji atkapties no KPFI
liguma.
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Nr. Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
normativajiem aktiem veidnes

14. Ménesa laika péc KPFI liguma termina MK noteikumi Nr.644, = 4.5. Projekta

beigam Vides ministrija iesniegt gala II1. sadala parskats

parskatu par visu projekta Istenosanas MK noteikumi Nr.645, = 4.4. Maksajuma

periodu - nosléguma parskatu (elektroniski 17.,18., 60., 63. un 66.p. = pieprasijums

un papira forma viena eksemplara kopa ar KPFI Ligums 5.7. Parskatam

KPFI liguma minéto attaisnojamo MK noteikumi Nr.154  pievienojamo

dokumentu kopijam, kas noformétas dokumentu

atbilstosi likuma noteiktajam prastbam). parbaudes saraksts

OBLIGATS

Parskata pielikuma pievienot nosléguma
maksajuma pieprasijumu, kas péc avansa un
starpposmu maksajumu sagemsanas
neparsniedz projektam pieskirto summu, un
darbu izpildi apliecinosus attaisnojuma
dokumentus (sarakstu skatit 12.punkta).

20 darba dienu laika Vides ministrija
sagatavo lemumu par parskata
apstiprinasanu vai rakstiski pieprasa
finanséjuma sanémeéjam ne vairak ka 10
darba dienu laika iesniegt papildus
informaciju vai precizét parskatu. 10 darba
dienu laika péc papildus informacijas
sanemsanas Vides ministrija rakstiski
informeé finanséjuma sanémeéju par projekta
parskata apstiprinasanu vai noraidisanu.

Ja finanséjuma sanémeéjs noteiktajos
terminos neiesniedz projekta parskatu, Vides
ministrija var apturét maksajumus no
finansu instrumenta lidzekliem lidz dienai,
kad $ts saistibas tiek izpilditas.

Ja Finanséjuma sanémeéjs 1 ménesa laika péc
iesnieg§anas termina beigam neiesniedz
projekta starpposma parskatu, Vides
ministrija var vienpuséji atkapties no KPFI
liguma.

—_
v

Ja projekta Istenosanas gaita mainas projekta KPFI Ligums Nav attiecinams
pieteikuma noradita kontaktpersona un/vai

kontaktinformacija, finanséjuma sanémejs

par to savlaicigi - vismaz piecas darba dienas

pirms So izmainu iestasanas briza -

rakstveida informé Vides ministriju un

iesniedz aktualo informaciju.

OBLIGATS
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Nr.

16.

GATS

L
S
A
®)

17.

GATS

2
-
q

®)

Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz
normativajiem aktiem
Ja projekta Istenosanas gaita tick paredzétas MK noteikumi Nr.644,

atkapes no KPFI liguma nosacfjumiem, 9.-12.p
finanséjuma sanémeéjs Vides ministrija MK noteikumi Nr.645,
iesniedz KPFI liguma grozijumu 58.p.

pieprasijumu, pamatojot to nepieciesamibu: ~ KPFI Ligums
e ja grozijumi skar tikai izmainas KPFI

liguma noraditajos finanséjuma sanémeéja

datos, KPFI liguma grozijumus Vides

ministrija sagatavo piecu darba dienu

laika péc pieprasijuma sanemsanas

dienas;
e ja grozijumi skar cita veida izmainas,

Vides ministrija izverté grozijumu

nepieciesamibu un atbildi sniedz 20

darba dienu laika péc pieprasijuma
sanemsanas dienas.

Ja KPFI liguma grozijumu ierosinatajs ir
Vides ministrija, finanséjuma sanémeéjam
tick nosutiti KPFI liguma grozijumi, ka ari
pamatojums to nepiecieSamibai.
Finanséjuma sanémeéjs sniedz atbildi Vides
ministrijai 10 darba dienu laika péc so KPFI
liguma grozijumu sanemsanas dienas. Ja
finanséjuma sanémejs ierosinatajiem
grozijumiem nepiekrit, abam pusém 30
dienu laika javienojas par abpuséjt
plenemamiem grozijumiem. Ja tas

neizdodas, KPFI ligums tiek izbeigts.

Ja visas projekta planotas aktivitates nav MK noteikumi Nr.645,
istenotas lidz KPFI liguma noteikta termina  X. sadala

beigam, Vides ministrijai ne vairak ka vienu

reizi var tikt pieprasits KPFI liguma

pagarinajums, kas ir ne ilgak ka par vienu

gadu.

3.3. Projekta pécievieSana

KPFI

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS

Dokumentu

veidnes

4.6. Pieprasijums

projekta liguma
grozijumiem

4.7. Iesniegums

liguma
agarinajumam

PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM
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Nr. Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz Dokumentu

normativajiem aktiem veidnes
18. Uznemties atbildibu par KPFI liguma MK noteikumi Nr.644,  4.10. Monitoringa
noteikto rezultatu sasniegsanu, Ipasi oglekla  III. sadala parskats
% dioksida emisiju samazinajumu, un regulari — MK noteikumi Nr.645, = 4.11. Pasakumu
5 reizi ménesi veikt un uzskaitit mérfjumus 61.p., IX. sadala un plans oglekla
E monitoringa parskatam. 0.pielikums dioksida emisiju
o samazinajuma
Piecus gadus péc KPFI liguma termina neatbilstibas
beigam katru gadu veikt projekta rezultatu noveérsanai
monitoringu un lidz nakama gada
31.janvarim Vides ministrija iesniegt
projekta rezultatu monitoringa parskatu
(elektroniski un papira forma viena
cksemplara kopa ar KPFI liguma minétajiem
attaisnojuma dokumentiem).
Neatbilsttbu gadfjumi:
® ja monitoringa parskata par pirmo un
otro ¢kas ekspluatacijas gadu péec
projekta pabeigSanas tiek konstatéts, ka
nav sasniegts planotais emisiju
samazinajums, Vides ministrija aprékina
neatbilstibas apméru un rakstiski par to
informeé finanséjuma sanémeéju;
e 30 dienu laika no §i pazinojuma
sanemsanas Vides ministrijai ir jaiesniedz
pasakumu plans emisiju samazinajuma
neatbilstibas noversanai atseviski katrai
projekta ieklautajai ekai;
e plans gada laika tiek istenots par
finanséjuma sanémeéja lidzekliem;
® ja monitoringa parskata par treso un
ceturto €kas ekspluatacijas gadu péc
projekta pabeigsanas atkartoti tiek
konstatéts, ka nav sasniegts planotais
emisiju samazinajums, Vides ministrija
aprékina neatbilstibas apméru un ir
tiesiga pienemt lémumu par projektam
izmaksato KPFI lidzeklu atzisanu par
neattiecinamiem un uzsakt to atgusanu.
3.4. Projektu istenoSanas kontrole un audits
17
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Nr. Finanséjuma sanéméja pienakumi Atsauces uz Dokumentu
J 0 Jap
normativajiem aktiem veidnes
Projektam, kuram pieskirtais finanséjums MK noteikumi Nr.644, = Nav attiecinams
parsniedz 200 000 latu, nodrosinat gada 26.p.
parskata auditu. Audita zinojumu un gada
parskatu finanséjuma sanémeéjs iesniedz
Vides ministrija péc ta sagatavosanas.
] &

—_
o

OBLIGATS

Parskata jaieklauj informacija, ka projekts ir
ieviests saskana ar KPFI reguléjosajiem
normativajiem aktiem, tam ir izveidota
atseviska (nodalita) gramatvedibas datu
uzskaite un visi izdevumi ir pamatoti ar
attaisnojosiem dokumentiem.

[}
e

Vides ministrija var veikt izlases veida MK noteikumi Nr.644, | Nav attiecinams
parbaudi par projekta Istenosanas progresu  IV. sadala

— projekta progresa parbaudi -, kur tiek

novertéta projekta ieviesanas atbilstiba

planotajam aktivitasu ieviesanas grafikam un

KPFI liguma un konkursa nolikuma

minétajiem projekta istenosanas

nosacijumiem. Projekta progresa parbaude

var tikt veikta projekta Istenosanas vieta.

IETEICAMS

\)
—_

Vides ministrija vai tas pilnvaroti auditori MK noteikumi Nr.644,  Nav attiecinams
var veikt izlases veida auditu par projekta 1V. sadala

parskatos noradito izdevumu atbilstibu

konkursa nolikuma noteiktajam

attiecinamajam izmaksam — izdevumu

atbilstibas parbaudi, kas var tikt veikta

projekta Istenosanas vieta.

IETEICAMS

)
o

Vides ministrija var veikt izlases veida MK noteikumi Nr.644, | Nav attiecinams
projekta Istenosanas pécnovertéjumu — 1V. sadala

projekta pécnoveértéjumu, kur tiek novértéta

projekta atbilstiba projekta pieteikuma

noraditajiem projekta sasniedzamajiem

rezultatiem un So rezultatu ilgtspéja.

Projekta pécnoveértéjums var tikt veikts

projekta Istenosanas vieta.

IETEICAMS
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Nr.

W)
bl

OBLIGATS

N
o

OBLIGATS

Finanséjuma sanémeéja pienakumi Atsauces uz
normativajiem aktiem
Projekta progresa parbaudei, izdevumu MK noteikumi Nr.644,
atbilstibas parbaudei un projekta 27.p.

pécnovértéjumam nodrosinat Vides
ministrijai un tas pilnvarotiem auditoriem
projekta laika un 10 gadus péc ta
pabeigsanas:

Ja péc projekta ieviesanas tam tiek

pieeju ar projektu saistito dokumentu
originaliem papira forma un elektroniski:
KPFI ligumam un grozijumiem, citiem
projekta ietvaros noslégtajiem ligumiem,
darbu pienemsanas un nodosanas
aktiem, rékiniem, maksajuma
uzdevumiem, starpposma parskatiem un
nosléguma parskatam, monitoringa
parskatiem;

pieeju ar projektu saistitajam ekam,
telpam un citam materialajam vertibam,
kas attiecas uz veicamo parbaudi;
nepiecieSamo dokumentu izrakstu un
kopiju sagatavosanu.

MK noteikumi Nr.644

konstatétas neattiecinamas izmaksas, tad 23.punkts
finanséjuma sanémeéjam ir javeic to atmaksa. KPFI Ligums,

12.1.punkts

Par neattiecinamam tiek uzskatitas $adas
izmaksas:

kas saskana ar Konkursa nolikumu
netiek finansétas no KPFI;

kas projekta noraditas ka attiecinamas
izmaksas, bet saskana ar Konkursa
nolikumu Vides ministrija ir atzinusi par
neattiecinamam pamatojoties uz
projekta monitoringa rezultatiem,
starpposma un nosléguma parskatiem;
kas ir radusas parkapjot KPFI liguma vai
normativo aktu prasibas;

par kuram finanséjuma sanémeéjs nav
iesniedzis finansu lidzeklu izlietojumu
apliecinosus dokumentus KPFI liguma
noteiktaja kartiba.

4. DOKUMENTU VEIDNES

Dokumentu
veidnes
Nav attiecinams

5.8. Neattiecinamo

izmaksu parbaudes
saraksts

Saja sadala dotas dazados projekta ieviesanas cikla posmos finanséjuma sanémeéjiem gan obligati
izmantojamas, gan ieteicamas dokumentu veidnes projekta ievieSanas procesu dokumentésanai un
parskatu sagatavosanai, kas papildinatas ar metodiskiem noradijumiem to aizpildisanai un

KPFI

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS
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piemériem - tie ickrasoti zila krasa.
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4.1. Iepirkumu plans

Iepirkumu grafiks projektam IERAKSTIT PROJEKTA NOSAUKUMU UN NUMURU PRECIZI KA IR MINETS KPFI LIGUMA NOSAUKUMA

(nosaukums, numurs)

Planotais Planotais finansgjums 20[MINET KONKRETO GADU].gada ménesu sadalfjuma
Nr. Tepirkuma nosaukums CVP kods I_epirkur_l}a Hg_urvna Liguma .. _ _
pk. Istenotajs nosleg§ar}as summa | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jon. Jal Aug. Sept. Okt. | Nov. | Deec.
termins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
KOPA
IERAKSTIT KATRAS KOLONNAS KOPEJO SUMMU,
SUMMAI KOPA [6.KOLONNA] JASAKRIT AR SUMMU
SADALIJUMA PA MENESIEM [7.-18. KOLONNAS]!
(projekta istenotaja (paraksts) (projekta Istenotajs (paraksts)

organizacijas/
uznémuma/komers
anta vaditaja/
direktora vards,
uzvards)

KPFI
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gramatveza vards,

uzvards)
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[2.] IERAKSTIT IEPIRKUMA NOSAUKUMU ATBILSTOSI PROJEKTA IZMAKSU TAME PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMS DEFINETAJAM IZMAKSU
POZICIJAM UN PA PAREDZAMAJIEM LIGUMIEM

[3.] IERAKSTIT CPV KODU (CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY - KOPEJA IEPIRKUMA VARDNICA) NOMENKLATURAS KLASIFIKATORS)
ATBILSTOSI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 1.PIELIKUMAM ,,BUVDARBU LIGUMU NOMENKLATURA” VAI 2.PIELIKUMAM ,,PAKALPOJUMU
LIGUMU NOMENKLATURA” — PRECIZI PIEMEKLET ATBILSTO$O CPV KODU IEPIRKUMU UZRAUDZIBAS BIROJA MAJAS LAPA

www.iub.gov.lv/iubcpv/q/TEHNISK%C4%80S%20APKOPES/clasif/main/. JA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU (PIEMERAM, PUBLICITATE)

NEPIEMERO, KOLONNU NEAIZPILDA

[4.] IERAKSTIT KONKRETU PIEGADATAJA NOSAUKUMU, JA IEPIRKUMS IR ISTENOTS

[5.] IERAKSTIT KONKRETU DATUMU, KAD PLANOTS NOSLEGT LIGUMU PAR PIEGADES VAI PAKALPOJUMA SANEMSANU, VAI BUVDARBU
VEIKSANU

| [6.] ITERAKSTIT KONKRETU KOPEJO SAMAKSU PAR LIGUMA IZPILDI, BEZ PIEVIENOTAS VERTIBAS NODOKLA (ja PVN it neatgtistams no VID, uzrada ar

PVN). (1) ISTENOTU IEPIRKUMU GADIJUMA - LIGUMA SUMMU, (2) PLANOTU IEPIRKUMU GADIJUMA - PAREDZAMO LIGUMCENU

[7.-18.] ATBILSTOS0 MENESU, KUROS PLANOTS VEIKT SAMAKSU PIEGADATAJIEM, KOLONNAS IERAKSTIT LIGUMA SUMMAS [6. KOLONNA] DALAS,
KO PLANOTS SAMAKSAT PIEGADATAJIEM ATTIECIGAJOS MENESOS, BEZ PIEVIENOTAS VERTIBAS NODOKLA (AR PVN, JA NAV ATGUSTAMS NO
VID).

22
ehKPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM

‘ KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS


http://www.iub.gov.lv/iubcpv/q/TEHNISK%C4%80S%20APKOPES/clasif/main/

4.2. Naudas plismas plans [TABULA IR PIEEJAMA KA PIELIKUMS MS EXCEL FORMATA!!!]

4.3. Naudas plismas plans

2010 201
Tzmkasas, 1 i} il v 1 il
kas klast par| Tzn
Naudas plasmas prognoze i
am Jan Feb Mai Apr Mai Jan Jil Aug Sep Okt Nov Dec | Kopa 2010 Maj Apr | Mai Jal Aug Sep | Oke Dec [Kopa2011|  Kopa
izmaksim
IENAKOSA NAUDAS PLUSMA
KPFIKOPA 10 000 85% 5 000! 1618| 476 1054 8 148| 1852] 1852) 10 000
Ava 5000
1 1618
476
1054)
1765 15% 800 965 1765 0 1765
11765 100% 5000 0 i 1618 0 0 476 0| 800[ 1054 0| 965 9 913) 1852| 9| 0 0 i 1852| 11765
0| 0 0|
1ZEJOSA NAUDAS PLUSMA
ATTIECINAMIE IZDEVUMI KOPA
1. Energoaudita un tehniska projekta sagatavosanas 2850 242 2423 760 1200) 890 2 850 0 2 850)
s 1200) 0| 0 0|
1 650 0 0] 0f
2180 185 1853 0| 0 350 0 900 0| 0 930 ] 0 2 180) 0 2180
1830)
350
6635 5640 4000) 0 500 500 0 500 500 635 0 6635 0 6 633|
200
800
4871
1 764
4. un izmaksas 100 08 85 0| 50 0 50 ] 100 0 100}
100 0
0|
0 0] 0]
7. | Attiecinamie izdevumi kopa 11765 10 000 0 0 4760) 50 850 500 2100) 500 500 2505 0 0 11765 0 0) 0 0 [ 0 11765
Attiecinamo izdevumu bilance 5000 5 000 240 1808 958 458 -1.166 -1666 -1366 2817 2817 -1852 -1852 0 0 0
i (pa 471 of
[KOPEJA BILANCE 11765 5000 5000 240 1808 958 458 1166 do66| 1366| 2817| 2817 1852 1852 0 0 0

NAUDAS PLUSMAS PLANS IR VEIDOTS MS EXCEL FAILA AR ATTIECIGAJAS VIETAS IEVIETOTAM FORMULAM, TOMER IEVIETOJOT FAILA SAVA PROJEKTA
SKAITLUS IR JASEKO LIDZI FORMULU PAREIZIBAI !

(S

AIZPILDIT TABULAS [C], [D], [E] KOLONNU 1.,7.,8.,13., 14., 15., 16., 17. UN 20. RINDAS AR FINANSU INFORMACIJU PRECIZI KA MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA
PIELIKUMA NR.4 PROJEKTA IZMAKSU TAME, DETALIZEJOT PA NOSLEGTAJIEM VAI PAREDZETAJIEM LIGUMIEM. PABEIDZOT IEPIRKUMU PROCEDURAS,

SUMMAS KORI(’}ET

IZEJOSAJA NAUDAS PLUSMA SAKOT NO 5.KOLONNAS 13.-16.RINDAS UN TO IZVERSUMOS IEVIETOT IZMAKSAS PA FAKTISKAJIEM VAI PLANOTAJIEM LAIKA
PERIODIEM GADA KALENDARO MENESU DALIJUMA. PARBAUDIT KOPSUMMAS 17.RINDA UN KOLONNA ,, KOPA 2010”

TENAKOSAJA NAUDAS PLUSMA IEVIETOT PLANOTO KPFI FINANSEJUMA MAKSAJUMU SAI}IEMgAN U. STARPPOSMA MAKSAJUMI APREKINAMI KA 40% NO 85%

KPFI

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS

PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM
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IEPRIEKSEJA PERIODA IZMAKSU KOPSUMMAS, GALA MAKSAJUMS APREKINAMS KA STARPIBA STARP KPFI FINANSEJUMA KOPSUMMU UN SANEMTO
STARPPOSMU MAKSAJUMU KOPSUMMU

18. UN 20.RINDAS TIEK APREKINATS NAUDAS Lil?ZEKLU PARPALIKUMS VAI IZTRUKUI}/IS. IZTRUKUMA GADIJUMA SKAITLI IEKRASOJAS SARKANI. TIE
NORADA UZ LAIKA PERIODU, KAD IR NEPIECIESAMS AIZNEMUMS, KA ARI NEPIECIESAMO AIZNEMUMA SUMMU

9. UN 10.RINDAS IEVIETOJOT NEPIECIESAMO AIZNEMUMA SUMMU, NAUDAS LIDZEKLU BILANCE LIDZSVAROJAS

KPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS
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4.3. Parakstu parauga kartite

n‘ n Parakstu paraugu kartite

LATVIJAS REPUBLIKAS Klienta nosaukums

VALSTS KASE ...

Smilsu icla 1, Riga, LV-1919

Registracijas numurs

Klienta numurs (ID)

(aizpilda Valsts kases darbinicks)

Klienta parstavji

Vards, uzvards

N.p.k.
Personas kods

Paraksts:

Dzimsanas datums*

Amats

Parstavibas tiesibas: Paraksts 1 u Paraksts 2

u Paraksts 3 L Parstavibas ierobezojumi:

Vards, uzvards

N.p.k.
Personas kods

Paraksts:

Dzimsanas datums*

Amats

Parstavibas tiesibas: Paraksts 1 u Paraksts 2

u Paraksts 3 L Parstavibas ierobezojumi:

Vards, uzvards

Personas kods

Paraksts:

Dzimsanas datums*

Amats

Parstavibas tiesibas: Paraksts 1 u Paraksts 2

u Paraksts 3 L Parstavibas ierobezojumi:

Vards, uzvards

Personas kods

Paraksts:

Dzimsanas datums*

Amats

Parstavibas tiesibas: Paraksts 1 u Paraksts 2

u Paraksts 3 L Parstavibas ierobezojumi:

Papildu informacija

Apstiprinu augstak noradito personu parakstu istumu.

(Klienta atbildigas personas vards, uzvards, amats, paraksts, personas kods)

Pievienotie pamatojosie dokumenti, kas nosaka Klienta atbildigas
personas paraksta tiesibu pilnvarojuma apjomu

Datums

*Lauku "Dzim$anas datums” (dd.mm.gggg) aizpilda, ja personai nav pieskirts Latvijas Republikas personas kods

Valsts kases atzimes

Atlauts pienemt parakstu paraugus.

Valsts kases parvaldnieka pilnvarota persona 20 g
(paraksts/ atsifréjums)
Paréjas atzimes
25
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4.4. Maksajuma pieprasijums

AVANSA MAKSAJUMAM AIZPILDIT TIKAI 1.,2.,3.SADALAS

1. Klimata parmainu finanSu instrumenta finanséjuma sapnémeéjs

IERAKSTIT KPFI FINANSEJUMA SANEMEJA

Nosaukums: NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS KPFI LIGUMA
21.PUNKTA
IERAKSTIT PROJEKTA FINANSEJUMA SANEMEJA
Adrese: ADRESI PRECIZI KA IR MINETS KPFI LIGUMA

21.PUNKTA

Registracijas numurs;

IERAKSTIT PROJEKTA FINANSEJUMA SANEME]JA
RE(,}ISTRACI]AS NUMURU PRECIZI KA IR MINETS KPFI
LIGUMA 21.PUNKTA

Banka:

Valsts Kase

Konta numutrs:

IERAKSTIT PROJEKTA NOREKINA KONTA NUMURU
VALSTS KASE

SWIFT kods:

TRELLV22

Kontaktpersona - maksajuma
pieprasijuma sagatavotajs (vards,

IERAKSTIT PRASITOS DATUS PAR KONTAKTPERSONU,
KAS ATBILD PAR MAKSAJUMA SAGATAVOSANU
(PIEMERAM, PAR GRAMATVEDI VAI PROJEKTA

uzvards, talrunis, e-pasta adrese): VADITAJU)

2. Informacija par projektu

Programma:

Klimata parmainu finansu instruments
Energoefektivitates paaugstina§ana pasvaldibu ékas

Projekta nosaukums:

PROJEKTA NOSAUKUMU PRECIZI, KA IR MINETS PIETEIKUMA

IERAKSTIT KPFI

R LIGUMA NUMURU

Liguma datums:

IERAKSTIT KPFI
LIGUMA DATUMU

Projekta istenotajs:

IERAKSTIT FINANSEJUMA SANEMEJA NOSAUKUMU PRECIZI,
KA MINETS KPFI LIGUMA 21.PUNKTA

IERAKSTIT
PROJEKTA
RE(’;ISTRACI]AS Proiektam IERAKS']:iT KPFI PVN )
NUMURU, KAS .] . . . FINANSEJUMA atgtsSana IERAKSTIT
Projekta re§. | MINETS VIDES aPStg‘I‘:‘f‘a‘S SUMMU LVL, KAS (ierakstitit | ,,IR” VAI
Nr. M_INISTR_I]AS finanséiums NI_INETA KPFI iespéjama / ,,NAV_”
VE_STULE_ (LVI]_.) LIGUMA ) nav IESPEJAMA
(LEMUMA) PAR 3.1.1.PUNKTA iespéjama):
PROJEKTA
APSTIPRINASANU
3. Pieprasijuma summa
Lagums atzimeét vajadzigo un noradit summas:
Summa, LVL
avansa maksajums IERAKSTIT PRECIZI KA KPFI
LIGUMA 3.1.1.1.PUNKTA
statpposma maksajums par ___. IERAKSIT PRECIZI KA
[NORADIT KONKRETA APREI;(INATS KPFI LIGUMA
CETURKENA KARTAS NUMURU] 2.PIELIKUMA 4.4. TABULAS
ceturksni** 11. KOLONNAS
KOPSAVILKUMA
nosléguma maksajums** IERAKSIT PRECIZI KA
APREI;(INATS KPFI LIGUMA
2.PIELIKUMA 4.4. TABULAS
11. KOLONNAS
KOPSAVILKUMA
26
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saskana ar liguma 3.1.1.1.punktu
** saskana ar finansiala progresa aprékiniem

Pieprasfjuma summa vardiem:

IERAKSTIT PIEPRASIJUMA SUMMU AR VARDIEM

Sagatavotajs (amats, vards, uzvards)

Parakstiesiga persona (amats, vards, uzvards)

AIZPILDA VIDES MINISTRIJA

(paraksts)

(paraksts)

Datums

KPFI ievieSanas vienibas atzimes par Amats un paraksta
— . - Datums Paraksts ot
Maksajuma pieprasijuma: atSifréjums
sapemsanu
apstiprinasanu
noraidiSanu
KPFI ievieSanas vienibas piezimes

KPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM
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4. Projekta finansialais progress

MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA 4.SADALAS AIZPILDISANU IETEICAMS VEIKT SEKOJOSA
SECIBA:

(1) AIZPILDA KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.1.TABULAS KOLONNAS 4.-7.
(2) AIZPILDA KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.3. TABULU

(3) AIZPILDA KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.2. TABULU

(4) AIZPILDA KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.1. TABULAS KOLONNAS 8.-15.
(5) AIZPILDA KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.4 TABULU

! VISAS SUMMAS JANORADA AR PIEVIENOTAS VERTIBAS NODOKLI - JA NAV
ATGSUTAMS NO VID!

! FAKTISKO IZDEVUMU SUMMAS JANORADA, SKAITLUS NOAPALOJOT LIDZ DIVIEM
CIPARIEM AIZ KOMATA'!
! ROKASGRAMATA DOTIE SKAITLI IR TIKAI PIEMERS !

| PIEMERA IR DOTAS 2 EKAS. ATSKAITI JAGATAVO ANALOGISKI, JA IR VAIRAK EKU.

28
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Maksajuma pieprasijums

1. Klimata parmainu finansu instrumenta finansé juma sané méjs

B daja

Nosaukums:

Adrese:

Registracijas numurs;

Banka:

Valsts Kase

Konta numurs:

SWIFT kods:

TRELLV22

Kontaktpersona - maksajuma pieprasijuma
sagatavotajs (vards, uzvards, talrunis, e-pasta
adrese):

2. Informacija par projektu

Programma:

Klimata parmainu finan$u ins truments

Projekta nosaukums:

Liguma numurs:

|Liguma datums:

Projekta istenotajs:

Projekta reg. Nr.

Projektam apstiprinatais KPFI
finansé&jums (LVL)

PVN atgii§ana (ierakstit ir
iespejama / naviespejama):

3. Pieprasijuma summa

Lugums atzimét vajadzigo un noradit summas:

Summa, LVL
avansa maksajums*
X [starpposma maksajums par __.ceturksni** 1618,40
nosléguma maksajums**

*saskana ar liguma ___.punktu

**saskana ar finansiala progresa apréekiniem

Pieprasijuma summa vardiem:

Sagatavotajs (amats, vards, uzvards)

Parakstiesiga persona (amats, vards, uzvards)

(paraksts)

(paraksts)

Datums

KPFI ievieSanas vienibas atzZimes par
Maksajuma pieprasijuma:

Datums Paraksts

Amats un paraksta atSifré jums

sanpemsanu

apstiprinaS§anu

noraidisanu

KPFI ievieSanas vienibas piezimes
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4.1. Projekta finanséjuma izlietojums

ehKPFI

-
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PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM

A . ~ Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas kop$ FINANSEJUMA atlikums parskata perioda
Planotas izmaksas (no tames), LVL projekta uzsaksanas, LVL beigas, LVL
Kopé¢jo izmaksu Kopgjo izmaksu Kopéjo izmaksu
Izrn_alfsu sadalijums sadalfjums sadalijums
Ne. | EKK | pozicijas Kopéjas No KPFI . KPFI . No KPFI
nosaukums . . Kopégjas _. Kopéjas -,
izmaks atmaksdjam | Kk finanséjuma | Kk atmaksajam
as attiecina | neattiecin | je jzdevumi | 0 o 000 | attiecin | neattiecind | jslietojums | C o oo° | attiecin | neattieci | je jzdevumi
mas amas amas mas amas namas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 =4-8 13=5-9 | 14 =6-10 15 =7-11
Energoaudita
un tehniska
1. projekta 2850 2850 0 2422.50 760 760 0 646 2090 2090 0 1776,5
sagatavosanas
izmaksas
energoaudita
1.1. sagatavosanas 1200 1200 0 1020 1200 1200 0 1020
izmaksas
tehniska
1.2. projekta 1650 1650 0 1402.5 760 760,00 646,00 890 890 0 756,5
sagatavosanas
izmaksas
Projekta
buvuzraudziba
2. sun 2180 2180 0 1853 0 0 0 0 2180 2180 0 1853
autoruzraudzi
bas izmaksas
30




T - Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas kops FINANSEJUMA atlikums parskata perioda
Planotas izmaksas (no tames), LVL projekta uzsaksanas, LVL beigas, LVL
Lzmaksu Kopéjo 1fmaksu Kopéjo 1fmaksu Kopéjo 1fmaksu
Nr. | EKK .. sadalijums sadalijums sadalijums
L. pozictjas Kopéjas No KPFI Kon&ia KPFI Konsis No KPFI
nosaukums izmaks atmaksajam | | OPJaS finanséjuma |, PSIAS atmaksajam
as attiecina | neattiecin | je izdevumi izmaksas | attiecin | neattiecina izlietojums izmaksas attiecin | neattieci | je izdevumi
mas amas amas mas amas namas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =4-8 13=5-9 | 14 =6-10 15 = 7-11
G dzib
2.1. buvuzraudzibas | g3 1830 1555,50 1830
izmaksas
22 autouzraudzbas | 55, 350 297,50 350
izmaksas
3. 1211_11‘17;11::; 6634,71 6634,71 4715 5639,5035 4000 4000 0 3400,00 2634,71 2634,71 0 2239,5035
Eka Nr.1. 2134,71 2134,71 0 1814,5035 1934,71 1934,71 0 1644,50 200 200 0 170
eku argjo
norobeZzojoso
k kcij
3.1. onstrukciju 200 200 170 0 200 200 0 170
buvelementu
siltinasana un
nomaina
pagraba
3.2. parseguma 0 0 0 0 0
siltinasana
kapnu telpas
remonts,
gadijuma, ja tick
3.3. veikt 800 800 680 800 800 680 0 0 0
energoefektivita
tes darbi kapnu
telpa
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EKK

Izmaksu
pozicijas
nosaukums

Planotas izmaksas (no tames), LVL

Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas kops

projekta uzsaksanas, LVL

FINANSEJUMA atlikums parskata perioda

beigas, LVL

Kopéjas
izmaks
as

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecina neattiecin
mas amas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

Kopégjas
izmaksas

Kopégjo izmaksu
sadalijums

attiecin
amas

neattiecina
mas

KPFI
finanséjuma
izlietojums

Kopgjas
izmaksas

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecin | neattieci
amas namas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

3

10

1

12 =4-8

13=5-9 | 14 =6-10

15 =7-11

3.4.

ventilacijas
sistémas
renovacija vai
rekonstrukcija

3.5.

citi renovacijas
darbi, kas
paaugstina ckas
energoefektivita
ti un ir ieklauti
energoaudita ka
veicamie
pasakumi

370,71

370,71

315,10

370,71

370,71

315,10

3.6.

éku strukturalo
dalu
atjaunosana, kas
nepieciesama
projekta
iesnieguma
ieklauto ekas
energoefektivita
tes pasakumu
veiks$anai

764

764

649 4

764

764

649 4

Eka Nr.2.

4500

4500 4715

3825

2065,29

2065,29

1755,50

2434,71

2434,71 0

2069,50

3.7.

eku arejo
norobezojoso

ehKPFI
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EKK

Izmaksu
pozicijas
nosaukums

Planotas izmaksas (no tames), LVL

Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas kops

projekta uzsaksanas, LVL

FINANSEJUMA atlikums parskata perioda
beigas, LVL

Kopéjas
izmaks
as

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecina neattiecin
mas amas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

Kopégjas
izmaksas

Kopégjo izmaksu
sadalijums

attiecin
amas

neattiecina
mas

KPFI
finanséjuma
izlietojums

Kopgjas
izmaksas

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecin
amas

neattieci
namas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

3

10

1

12 =4-8

13=5-9

14 = 6-10

15 =7-11

konstrukciju

buvelementu
siltinasana un
nomaina

3.8.

pagraba
parseguma
siltinasana

3.9.

kapnu telpas
remonts,
gadijuma, ja tick
veikti
energoefektivita
tes darbi kapnu
telpa

3.10

ventilacijas
sistémas
renovacija vai
rekonstrukecija

citi renovacijas
darbi, kas
paaugstina ekas
energoefektivita
ti un ir ieklauti
energoaudita ka
veicamie

4500

4500 4715

3825

2065,29

20065,29

1755,50

243471

243471

2069,50

ehKPFI
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Izmaksu
pozicijas
nosaukums

Planotas izmaksas (no tames), LVL

Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas kops

projekta uzsaksanas, LVL

FINANSEJUMA atlikums parskata perioda

beigas, LVL

Kopéjas
izmaks
as

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecina neattiecin
mas amas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

Kopégjas
izmaksas

Kopégjo izmaksu
sadalijums

attiecin
amas

neattiecina
mas

KPFI
finanséjuma
izlietojums

Kopgjas
izmaksas

Kopéjo izmaksu
sadalijums

attiecin | neattieci
amas namas

No KPFI
atmaksajam
ie izdevumi

1 2 3

10

1

12 =4-8

13=5-9 | 14 =6-10

15 =7-11

pasakumi

eku strukturalo
dalu
atjaunosana, kas
nepieciesama
projekta
iesnieguma
ieklauto ekas
energoefektivita
tes pasakumu
veiksanai

Informacijas
un publicitates
pasakumu
izmaksas

500

500 0

425

500

425

4.1. Publikacija

500

500

425

500

425

4.2. PR

IZDEVUMI KOPA, LVL

11764,71

11765 4715

10000,00

4760

4760

4046,00

7004,71

6904,71 0

5954,00

Sagatavotajs (amats, vards, uzvards)

ehKPFI
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Paraksttiesiga persona (amats, vards, uzvards) (paraksts)

Datums

[2] IERAKSTIT BUDZETA IZDEVUMU EKONOMISKAS KLASIFIKACIJAS KODU EKK SASKAl}IA AR MK NOTEIKUMIEM Nr.1031 NO 29.12.2005 ,,PAR
BUDZETA IZDEVUMU KLASIFIKACIJU ATBILSTOSI EKONOMISKAJAM KATEGORIJAM”
[3] IZMAKSU POZICIJAS IERAKSTIT PRECIZI KA MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA PIELIKUMA NR.4 ,,PROJEKTA IZMAKSU TAME?”,
DETALI?E]OT PA NOSLEGTAJIEM VAI PAREDZETAJIEM LIGUMIEM ( JA VAIRAKAS EKAS, TAD ATBILSTOSI PIETEIKUMAM PA KATRU EKU
ATSEVISKI)
[41,[5],[6], IERAKSTIT FINANSIALO INFORMACIJU: (A) PRECIZI KA MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA PIELIKUMA NR.4 ,,PROJEKTA IZMAKSU
TAME” JEB (B) JA PAR KONKRETO IZMAKSU POZICIJU JAU IR VEIKTS IEPIRKUMS, TAD IERAKSTIT IEPIRKUMUA REZULTATA IEGUTO
IZPILDES LIGUMA SUMMU. KATRA NAKAMAJA PARSKATA PRECIZET PROJEKTA PIETEIKUMA MINETO SUMMU (A) AR AKTUALO IZPILDES
LIGUMA SUMMU (B)
[7] PROCENTUALI NE VAIRAK KA KPFI LIGUMA 3.1.1. PUNKTA
[81,[91,[10],[11] IERAKSTIT PARSKATA PERIODA, PAR KURU TIEK GATAVOTS MAKSAJUMA PIEPRASIJUMS, FAKTISKI VEIKTO IZDEVUMU
KOPSUMMAS, KURAS ATSPOGULOTAS KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA 4.3.TABULA, SUMMEJOT TAS AR IEPRIEKSE]O PARSKATA PERIODU
IZMAKSAM NO PROJEKTA UZSAKSANAS DATUMA. 1.STARPPOSMA MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA IEKLAUJAMI ARI PIRMS KPFI LIGUMA
NOSLEGSANAS VEIKTIE MAKSAJUMI, KAS IR PROJEKTA ATTIECINAMIE IZDEVUMI. SUMMAM JASAKRIT AR KPFI LIGUMA 2.PIELIKUMA
4.2.TABULAS 7. KOLONNAS ATTIECIGO RINDU SUMMAM:

8. KOLONNAS IZDEVUMI KOPA = 4.2. TABULAS 7. KOLONNAS 10.RINDAS SUMMA

9.KOLONNAS ATTIECINAMAS IZMAKSAS = 4.2 TABULAS 7. KOLONNAS 7.RINDAS SUMMA

10.KOLONNAS NEATTIECINAMAS IZMAKSAS = 4.2. TABULAS 7. KOLONNAS 9.RINDAS SUMMA

11. KOLONNAS NO KPFI ATMAKSAJAMIE IZDEVUMI = 4.2. TABULAS 7. KOLONNAS 1.RINDAS SUMMA

[12],[13],[14],[15] VEIKT 2.RINDA NORADITOS APREKINUS

ehKPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM
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4.2. Finanséjuma izlietojums sadalijuma pa ceturkspiem

% no
Izmaksu pozicija | 2009.IV |  2010. I 2010.I1 | 2010.11I 2010.IV Kopa kopéjam
attiecinamam
izmaksam
1 2 3 4 5 6 7=24+3+4+5+6 8
KPFI
finanséjuma 4046 0 0 0 0 4046 85,00%
izlietojums, t.sk.
1. Energoaudita un
tehniska Vpropskta 13,57%
sagatavo$anas
izmaksas 646 646
2. Projekta
buvuzraudz1b_as un 0,00%
autoruzraudzibas
izmaksas 0
3. Buvdarbu o
izmaksas 3400 3400 71,43%
4. Informacijas un
publicitates 0,00%
pasakumu izmaksas 0
Finanséjuma
sanémeéja
lidzfinansé&juma 714 714 15,00%
attiecinamas
izmaksas
4760
)
85,00% 0,02%
. 0
izmaksas
4760 0 0 0 0 4760
Sagatavotajs (amats, vards, uzvards) (paraksts)
Paraksttiesiga persona (amats, vards, uzvards) (paraksts)

Datums
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TABULA NORADIT FAKTISKO IZDEVUMU (VEIKTO MAKSAJUMU) KOPSUMMAS PA
POZICIJAM CETURKgl}IU SADALIJUMA.

[11,121,[31,[41,5],[6] KOLONNU PIRMAJAS PIECAS RINDAS IERAKSTIT TAS FAKTISKO
MAKSAJUMU SUMMAS, KURAS TIEK SEGTAS AR KPFI LIDZFINANSEJUMU. AIZPILDA
TIKAI PAR TO PARSKATA PERIODU, PAR KURU TIEK GATAVOTS MAKSAJUMA
PIEPRASIJUMS, PAPILDINOT IEPRIEKSEJO PERIODU IERAKSTUS AR IERAKSTIEM
ATTIECIGO CETURKSNU KOLONNAS. SUMMAS PA IZMAKSU POZICIJAM NEMT NO
ATTIECIGAJAM 4.3. TABULAS 8. KOLONNAS KOPSAVILKUMMU RINDAM.
[11,[21,[31,[41,[5],[6] KOLONNU 6.RINDA APREKINAT FINANSEJUMA SANEME]JA
LIDZFINANSEJUMU PARSKATA PERIODA FAKTISKI VEIKTAJIEM MAKSAJUMIEM

[8] KOLONNA APREKINAT ATTIECIGO IZMAKSU POZICIJU IPATSVARU KOPEJAS
ATTIECINAMAJAS IZMAKSAS

37
ehKPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM

‘ KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS



(%

4.3. Veiktie maksajumi .ceturksni [NORADIT KONKRETA CETURKél}IA KARTAS NUMURU]

Ludzu, ievietojiet papildus rindinas, precizéjot katru poziciju saskana ar iesniegta projekta iesnieguma Pielikumu Nr.4 Projekta izmaksu tame
Liadzu noradit informaciju par projekta ietvaros veiktajiem maksajumiem hronologiska seciba lidz parskata perioda beigam!
Avansa maksajumi ligumu izpilditajiem var but ieklauti MP tikai tada gadijuma, ja tie ir garantéti ar bankas garantiju.

Darijumu un
Izmaksu Maksajuma Maksajumus KP_EI darl:.)u 12p IEdI -
N.p.k. e . SR I finanséjuma apliecinosa Darijuma
pozicija mérkis apliecino$a dokumenta Sapémeéjs Apmaksas datums Summa, LVL izlietorum. dokument datum
(EKK) (pamatojums) nosaukums, numurs* eL(‘);;_l. S n;)s::lkzm: atams
numurs**
[ [2] 31 [41 [5] [0] [7] 8] ] [10]
1.Energoaudita un tehniska projekta sagatavoSanas izmaksas
L1 energoaudi rékins
maks.uzd.10 SIA Energo 15.10.09. 760,00 646,00 01.10.09
ts 00051
1.2
Kopa X X X X 760 646 X X
2. Projekta bavuzraudzibas un autoruzraudzibas izmaksas
2.1.
Kopa X X X X X X
3. Bavdarbu izmaksas
Maksajums
3.1. saskana ar maks.uzd.11 SIA Bave 15.11.09. 4000,00 3400,00 13.12.09
ligumu Nr.15
Kopa X X X X 4000 3400 X X
4. Informacijas un publicitates pasakumu izmaksas
4.1.
Kopa X X X X X X
KOPA (1+2+3+4+5) 4760,00 4046,00

* Maksajumus apliecinosi dokumenti — visi dokumenti, kas apliecina apmaksas veik$anu (maksajumu uzdevumi, konta izraksts) un kuti noformeéti atbilstosi spéka esosai likumdosanai
** Darfjumu un darba izpildi apliecino$i dokumenti — dokumenti, kas apliecina darfjumu veik$anu (juridiski saistosi ligumi un to grozijumi, pavadzimes, rékini, rikojumi, u.c. dokumenti), kuri noforméti atbilstosi speka
esosai likumdosanai

Sagatavotajs (amats, vards, uzvards) (paraksts)
Paraksttiesiga persona (amats, vards, uzvards) (paraksts) (datums)
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TABULA ATSPOGULO FAKTISKI VEIKTOS MAKSAJUMUS ATTIECIGAJA GADA KALENDARAJA CETURKSNI SADALIJUMA PA PROJEKTA IZMAKSU

TAMES POZICIJAM, PAMATOJOTIES UZ IZDEVUMUS ATTAISNOJOSIEM DOKUMENTIEM, KURU KOPIJAS JAPIEVIENO MAKSAJUMA
PIEPRASIJUMAM.

! .STARPPOSMA MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA IEKLAUT ARI TOS MAKSAJUMUS, KURI IR PROJEKTA ATTIECINAMIE IZDEVUMI UN IR VEIKTI
PIRMS KPFI LIGUMA NOSLEGSANAS !

[2] IERAKSTIT KARTAS NUMURU KA MINETS PROJEKTA IZMAKSU TAME

[3] IERAKSTIT ,,MAKSAJUMS SASKANA AR NOSLEGTO LIGUMU Nr. [MINET LIGUMA AR TRESO PERSONU NUMURU]J”
[4] IERAKSTIT MAKSAJUMA UZDEVUMA NUMURU

[5] IERAKSTIT SANEMEJA NOSAUKUMU

[6] IERAKSTIT APMAKSAS VEIKSANAS DATUMU

[7] IERAKSTIT MAKSAJUMA SUMMU

[8] NEDRIKST PROCENTUALI PARSNIEGT KPFI LIGUMA 3.1.1. PUNKTA NOTEIKTO

[9] IERAKSTIT DOKUMENTU NOSAUKUMUY/-S, NUMURU/-S, DATUMU/-S

[10] IERAKSTIT DARIJUMA/-U UN DARBA IZPILDI APLIECINOSO DOKUMENTA/-U DATUMUS

KOPSAVILKUMU RINDAS SNIEGT IZMAKSU POZICIJU KOPSUMMAS
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4.4. Maksajuma pieprasijuma summas aprékins

4 % no
§ % no projekta
projektam m
- apstiprinata | Summa, _ apstipri
Pozicija KPFI LVL 2009.IV | 2010.1I | 2010.IT | 2010.III | 2010.IV Kopa nta
finanséjuma KPFI
saskana ar finansgj
uma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12
100% 10000,00
50% 5000,00
40% 4000,00
10% 1000,00
5000,00 5000,00
4046,00 4046,00 | 40,46%
1618,40 1618,40 16,18%
0,00 0,00%
1618,40 16,18%
3381,60 | 33,82%
Sagatavotajs (amats, vards, uzvards) (paraksts)
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Paraksttiesiga persona (amats, vards, uzvards) (paraksts) (datums)

[1] RINDA PROJEKTAM APSTIPRINATA KPFI FINANSEJUMA SUMMA

[2] RINDA PIEEJAMAIS AVANSA MAKSAJUMS LIDZ 50% NO KPFI FINANSEJUMA SUMMAS

[3] RINDA PIELAUJAMAIS STARPPOSMA MAKSAJUMS LIDZ 40% NO KPFI FINANSEJUMA SUMMAS

[4] RINDA PIELAUJAMAIS NOSLEGUMA MAKSAJUMS NE MAZAK KA 10% NO KPFI FINANSEJUMA SUMMAS

[5] RINDA UZRADIT SANEMTA AVANSA SUMMU NO KPFI

[6] RINDA IEVIETOT IZLIETOTA KPFI FINANSEJUMA APJOMU ATTIECIGAJA CETURKSNI, KAS APREKINATS 4.3. TABULAS 8. KOLONNAS
KOPSAVILKUMA

[7]1 RINDA APREKINA 40% NO 6.RINDA NORADITA KPFI FINANSEJUMA APJOMA IEPRIEKSEJA CETURKSNI, KAS ATBILST STARPPOSMA
MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA APMERAM

[8] RINDA NORADIT SANEMTAS STARPPOSMU MAKSAJUMU SUMMU ATTIECIGAJA CETURKSNI, 12.KOLONNAS KOPSUMMA NEDRIKST
PARSNIEGT 3.RINDAS 4. KOLONNAS SUMMU, T.I. 40% NO PIEéI,(IRTA KPFI FINANSEJUMA

[9] RINDA NORADIT STARPPOSMA MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA SUMMU - 11. KOLONNA SAKRIT AR 7.RINDAS APREKINATO SUMMU
ATTIECIGAJA CETURKSNI. APREKINATO STARPPOSMA MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA SUMMU IERAKSTIT MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA.
[10] RINDA APREKINAT NOSLEGUMA MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA SUMMU - NO 11.KOLONNAS 6.RINDAS SUMMAS ATNEMT 5. UN 8.RINDAS
SUMMAS

[12] KOLONNA APREKINA KPFI FINANSEJUMA IPATSVARU PA IZMAKSU POZICIJAM, KA ARI SADALIJUMA PA AVANSA UN STARPPOSMA
MAKSAJUMIEM
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APLIECINAJUMS

Saskana ar Maksajuma pieprasijuma deklarétajiem attiecinamajiem izdevumiem
apstiprinu, ka:

1) Maksajuma pieprasijuma ieklautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Klimata parmainu
finansu instrumenta (KPFI) apstiprinataja projekta paredzétajam, ka arf ir
attiecinami saskana ar prasibam, kas noteiktas Latvijas Republikas normativajos
aktos finansu joma.;

2) projekta iesniedzéjs par KPFI attiecinamas izmaksam §im projektam nav
paredzgjis sanemt un nav sanémis lidzfinanséjumu citu finanséjuma programmu
ietvaros no citiem finansu instrumentiem, Eiropas Savienibas vai arvalstu finansu
palidzibas lidzekliem

3) ir ievérotas Publisko iepirkumu likuma prasibas, valsts atbalsta prasibas, vides
aizsardzibas prasibas (ciktal tas attiecas uz projektu);

4) izdevumi veikti izmaksu perioda, ko nosaka KPFI finanséjuma sanémeéja un
Vides ministrijas ligums;

5) visu ar projektu saistito darfjumu atspogulosanai ir nodrosinata atseviska
gramatvedibas uzskaite vai noraditi atseviski uzskaites konti gramatvedibas konta
plana;

0) informacija par darfjumiem ir registréta un ir pieejama péc kompetento iestazu
pieprasijuma;

7) ir nodro$inata audita izsekojamiba;

8) parskatu, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksajuma pieprasijuma
elektroniska versija, ja ta ir jaiesniedz saskana ar ligumu, atbilst originaliem;

9) visi ar KPFI projekta Istenosanu saistito dokumentu originali glabajami vismaz
desmit gadus péc projekta liguma termina beigam.

Esmu informéts, ka kompetentas iestades, ja nepieciesams, veic finansu kontroli, un
piektitu kontroles veikSanai.

KPFTI finanséjuma sanémejs

(paraksttiesiga persona, amats, paraksts un ta atsifréjums)

Datums
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4.5. Projekta parskats

PROJEKTA PARSKATS

* PARSKATS JAAIZPILDA ELEKTRONISKI UN JAIESNIEDZ DIVOS VEIDOS:

1) IZDRUKATA UN PARAKSTITA VEIDA; 2) ELEKTRONISKI.

1. VISPARIGA INFORMACIJA

1.1. Informacija par progresa parskatu

Parskata numurs p. k.

IERAKSTIT, KURS PEC KARTAS IR DOTAIS PARSKATS

Parskata perioda sakuma datums | IERAKSTIT PARSKATA PERIODA SAKUMA* DATUMU

Parskata perioda beigu datums

IERAKSTIT PARSKATA PERIODA BEIGU* DATUMU

Parskata veids Starpposma
ATZIMET AR ”X” PARSKATA  [Nosleguma
VEIDU

* SASKANA AR LIGUMA 8.2.PUNKTU

1.2. Informacija par projektu

Liguma numurs

IERAKSTIT KPFI LIGUMA NUMURU

Projekta nosaukums

IERAKSTIT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECIZI KA IR
MINETS KPFI LIGUMA NOSAUKUMA

Liguma numurs un datums

IERAKSTIT KPFI LIGUMA NUMURU UN DATUMU

Projekta Istenosanas sakuma datums

IERAKSTIT PROJEKTA ISTENOSANAS SAKUMA
DATUMU KA TAS MINETS KPFI LIGUMA 8.2.PUNKTA

Projekta istenosanas beigu datums

IERAKSTIT PROJEKTA ISTENOSANAS BEIGU* DATUMU

Projekta kopéjas izmaksas, LVL

IERAKSTIT PROJEKTA KOPEJAS IZMAKSAS LATOS KA IR
MINETS KPFI LIGUMA 3.1.PUNKTA

KPFT finanséjums, LVL

IERAKSTIT KPFI FINANSEJUMU LATOS KA IR MINETS
KPFI LIGUMA 3.1.1.PUNKTA

1.3. Informacija par KPFI finanséjuma sanéméju

AIZPILDIT TABULU AR INFORMACIJU PRECIZI KA TAS IR KPFI LIGUMA UN PROJEKTA
PIETEIKUMA, IZNEMOT DATUS, KURI IR MAINIJUSIES. NORADIT, KURI DATI IR
MAINIJUSIES IEKAVAS IERAKSTOT ,,MAINITS !”

Iestades nosaukums

Juridiska adrese

Faksa numurs

Talrunis

E- pasta adrese

Projekta koordinators

Talrunis

E- pasta adrese

Kontaktpersona finansu jautajumos

Talrunis

E- pasta adrese
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1.4. APLIECINAJUMS

Projekta progresa parskatu apstiprina
PARAKSTA PERSONA, KURA IR NORADITA KPFI LIGUMA KA
ATBILDIGA PERSONA

Datums

Paraksts

Vards, uzvards
Amata
nosaukums

Talrunis

E- pasta adrese
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2. PROJEKTA TEHNISKAIS PROGRESS
2.1. Projekta aktivitates /apaks$aktivitates

NORADIT VISAS PROJEKTA PLANOTAS AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES PRECIZI KA TAS NORADITAS PROJEKTA PIETEIKUMA

2.7.2.PUNKTA ,,PROJEKTA ISTENOSANAS LAIKA GRAFIKS” UN IEZIMET PARSKATA PERIODA UN IEPRIEKSEJO PARSKATU PERIODOS FAKTISKI
UZSAKTAS / VEIKTAS PROJEKTA AKTIVITATES!

Faktiski uzsaktas / veiktas aktivitates

2009.gads 2010.gads

Akti- . . . T PA T PA

M Planotas projekta aktivitates no.../.../...... IERAKSTIT PARSKATA | no.../ .../ ...... IERAKSTIT PARSKATA
vitates o PERIODA SAKUMA* DATUMU PERIODA SAKUMA* DATUMU

/apaksaktivitates nosaukums ~ o 5 _
Nr. idz.../ .../ ...... IERAKSTIT PARSKATA idz.../ .../ ...... IERAKSTIT
PERIODA BEIGU* DATUMU PARSKATA PERIODA BEIGU* DATUMU
1 11 11T IV 1 11 11T IV

[1] 2] 3] [4] [3] [6] [7] [8] 1 [10]

* SASKANA AR LIGUMA 8.2.PUNKTU

[1] IERAKSTIT AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES NUMURU PRECIZI KA IR MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA, 2.7.2. PUNKTA ,,PROJEKTA
ISTENOSANAS LAIKA GRAFIKS”

[2] IERAKSTIT AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA, 2.7.2. PUNKTA , PROJEKTA
ISTENOSANAS LAIKA GRAFIKS”
[3.-10.] IEKRASOT LAUKU, KAS ATBILST AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES NORISES LAIKAM, IERAKSTOT ,,UZSAKTA” VAI ,,PABEIGTA”
ATTIECIGAJOS LAUKOS, KAD AKTIVITATE / APAKSAKTIVITATE IR UZSAKTA UN PABEIGTA
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2.2. Projekta rezultati un mérki

e NORADIT PROJEKTA PIETEIKUMA, 2.8.1. PUNKTA ,KOPSAVILKUMS PAR AKTIVITASU IETVAROS PLANOTAJIEM REZULTATIEM”

NOTEIKTOS (NEMOT VERA KPFI LIGUMA GROZIJUMUS, JA TADI IR) PLANOTOS AKTIVITASU IETVAROS RADITOS PROJEKTA
REZULTATUS PROJEKTA IEVIESANAS STARPPOSMOS

e KOPSAVILKUMA TABULU AIZPILDA PAR VISAM PROJEKTA PIETEIKUMA IEKLAUTAJAM EKAM!

Planotais un faktiski izpilditais projekta rezultatu iznakums
projekta aktivitasu ieviesanas starpposmos (apjoms)

2009.gads 2010.gads
PAR PROJEKTA GADU TIEK PAR PROJEKTA GADU TIEK
UZSKATITS PERIODS NO UZSKATITS PERIODS NO
_ 01.01. LIDZ 31.12. NEATKARIGI | 01.01. LIDZ 31.12. NEATKARIGI
KOPA NO FINANSESANAS KPFI NO FINANSESANAS KPFI
Visi Projekta planots visa projekta ieviesanas | LIGUMA NOSLEGSANAS VAI | LIGUMA NOSLEGS$ANAS VAI
Nr. | pieteikuma planotie laika AKTIVITASU UZSAKSANAS AKTIVITASU UZSAKSANAS Piest
: . 1€Z1mes
p.k. projekta rezultati DATUMA _ DATUMA _
no.../ .../ ... IERAKSTIT |no.../ .../ ...... IERAKSTIT
ARSKATA PERIODA ARSKATA PERIODA
SAKUMA* DATUMU SAKUMA* DATUMU
idz.../ .../ ...... dz.../ .../ ......
IERAKSTIT PARSKATA IERAKSTIT PARSKATA
PERIODA BEIGU* DATUMU PERIODA BEIGU* DATUMU
. . _ Faktiska _ Faktiska
Meérvieniba Skaits Planots L. Planots R
izpilde izpilde
1 2 3 4 5 6 7 8 9

[1.-4] IERAKSTIT PROJEKTA PLANOTOS REZULTATUS PRECIZI KA IR MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA, 2.8.1. SADALA , KOPSAVILKUMS PAR
AKTIVITASU IETVAROS PLANOTAJIEM REZULTATIEM”, 1.KOLONNA

[5.] UN [7.] IERAKSTIT VISUS PARSKATA PERIODA PLANOTOS REZULTATUS PRECIZI KA IR MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA, 2.8.1. SADALA
,KOPSAVILKUMS PAR AKTIVITASU IETVAROS PLANOTAJIEM REZULTATIEM”, 3.KOLONNA , UZRADOT TIKAI TO SKAITU ATBILSTOSI SAJA
TABULA 3 KOLONNA IERAKSTITAJAI MERVIENIBAI

[6.] UN [8.] IERAKSTIT PARSKATA PERIODA SASNIEGTOS REZULTATUS, UZRADOT TIKAI TO SKAITU, ATBILSTOSI SAJA TABULA 3. KOLONNA

KPFI
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IERAKSTITAJAI MERVIENIBAI

[9] APRAKSTIT REZULTATU RADITAJA SASNIEGUMA PAKAPI, ATZIMEJOT AR ,,-”, JA PLANOTAIS (5. UN 7. KOLONNA) PARSNIEDZ SASNIEGTO
(6. UN 8. KOLONNA) RADITAJUS. PAPILDUS SKAIDROJUMUS PAR TRAUCEJOSIEM FAKTORIEM, PROBLEMAM U.C. IERAKSTIT ZEM
TABULAS.

NORADIT INFORMACIJU PAR PROJEKTA PIETEIKUMA NORADITA PROJEKTA MERKA SASNIEGSANU!

INFORMACIJA JANORADA TIKAI PEDEJA PROGRESA PARSKATA!

Sasnieguma veértéjums
Pilnigi/Daléji/Nav sasniegts

1 2 3 4

Nr.p.k. Projekta pieteikuma noraditais projekta meérkis Piezimes

[2] IERAKSTIT PROJEKTA MERKI PRECIZI, KA TAS IR FORMULETS PROJEKTA PIETEIKUMA (2.1. PUNKTA). JA IR FORMULETI VAIRAKI MERKI,
TAD KATRU IERAKSTIT SAVA AILE, NUMUREJOT PEC KARTAS

[3] SASNIEGUMA VERTEJUMU SNIEGT IERAKSTOT ,,PILNIGI” — JA MERKIS SASNIEGTS PILNIBA, ,,DALE]JI” — JA MERKIS SASNIEGTS DALEJI UN
»INAV SASNIEGTS” — JA PROJEKTA MERKIS NETIKA SASNIEGTS

[4] JA MERKIS SASNIEGTS DALE]JI VAI NAV SASNIEGTS, IERAKSTIT SAVU APTUVENU NOVERTEJUMU PAR TO, CIK LIELA MERA TAS
SASNIEGTS, APRAKSTIT TRAUCEJOSOS FAKTORUS, PROBLEMAS, IEROSINAJUMUS U.C. ATTIECIGU INFORMACIJU

2.3. Riski, kavéSanas iemesli, problémfaktori, interesu konflikti

Vai projekta ieviesana tika noveéroti riski, kavésanas, problémas, interesu konflikti?

Ne
Ja
ATZIMET AR ,,X” ATTIECIGO AILI, KAS ATBILST ATBILDEI ,JA” VAI ,NE” UZ JAUTAJUMU - VAI PROJEKTA ISTENOSANA IR RADUSIES RISKI,

INTERESU KONFLIKTI, PROBLEMAS (JEBKURA RAKSTURA TEHNISKAS, FINANSIALAS VAI TIESISKAS PROBLEMAS), VAI PLANOTA PROJEKTA
AKTIVITASU UN REZULTATU IEVIESANA IR AIZKAVEJUSIES?
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Ja atziméts JA, tad uzradit riskus u.c. faktorus, ka ari to iemeslus:

Riski, kavésanas iemesli, problemfaktori, interesu konflikti:

NORADIT KONKRETI RADUSOS RISKUS, INTERESU KONFLIKTUS, PROBLEMAS, KAVESANAS IEMESLUS UN TO IETEKMI UZ

PROJEKTA ISTENOSANU

Risku un citu faktoru ietekme un pasakumi to negativas ietekmes novérsanai:

NORADIT PASAKUMUS, KAS IR/TIKS VEIKTI RISKU, PROBLEMFAKTORU VAI INTERESU KONFLIKTU UN TO NEGATIVAS IETEKMES
NOVERSANAI UN TO FAKTISKOS UN PLANOTOS IZPILDES TERMINUS. NORADIT, VAI PLANOTO AKTIVITASU KAVESANAS (JA TADA
IR) APDRAUD PROJEKTA VEIKSMIGU REALIZACIJU

2.4. Iepirkums

NORADIT INFORMACIJU PAR VISU PROJEKTA IETVAROS VEIKTO IEPIRKUMA PROCEDURU GAITU, KAS UZSAKTAS VAI PABEIGTAS LIDZ
PARSKATA PERIODA BEIGAM SASKANA AR LR IEPIRKUMUS REGULEJOSO NORMATIVO AKTU NOSACIJUMIEM UN SASKANA AR IEPIRKUMA
PLANU (VAI TA GROZIJUMIEM)

KLIMATA PARMAINU
FINANSU INSTRUMENTS

-
-

Iepirkuma - . ICpleEl}’Il ? o .
Atsauce uz _ Paredzama | izsludinasanas | Piedava- Iepirkuma
Tepirkuma rojekta procedira un ligumcena ai jum roceduras
Nr.p.k. pirxu Projent CPV kods tas st v | Jumu procecu Piezimes
nosaukums | aktivitasu identifikiciias (bez PVN), | uzaicinajumu | iesniegsanas | stadija parskata
Nr. Nr / LVL izsutisanas termins perioda beigas
' datums
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10
48
KPFI PROJEKTU IEVIESANAS VADLINIJU ROKASGRAMATA FINANSEJUMA SANEMEJIEM



-
-

AN | =

[2] IERAKSTIT IEPIRKUMA NOSAUKUMU ATBILSTOSI IEPIRKUMA PLANA NORADITAJAM

[3] IERAKSTIT PRECIZI KA TAS FORMULETAS PROJEKTA PIETEIKUMA AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES NUMURU UN NOSAUKUMU, KURAS
IETVAROS TIEK VEIKTS KONKRETAIS IEPIRKUMS

[4] IERAKSTIT IZMAKSU POZICIJAS NUMURU PRECIZI KA TAS IR NOTEIKTS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMA ,,PROJEKTA IZMAKSU
TAME”

[5] IERAKSTIT IEPIRKUMA PROCEDURAS VEIDU - ,ATKLATS KONKURSS”, ,SLEGTS KONKURSS”, ,SARUNU PROCEDURA”, , KONKURSA
DIALOGS” VAI ,METU KONKURSS”, ATSAUCI UZ PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU — SASKANA AR KURU TA DALU, PANTU, PUNKTU VEIKTS
$IS IEPIRKUMS, IEPIRKUMA NOSAUKUMU UN NUMURU AR KADU KONKRETAIS IEPIRKUMS REGISTRETS FINANSEJUMA SANEME]JA
LIETVEDIBA

[6] IERAKSTIT KONKRETU KOPEJO SAMAKSU PAR LIGUMA IZPILDI, BEZ PIEVIENOTAS VERTIBAS NODOKLA, (1) ISTENOTU IEPIRKUMU
GADIJUMA - LIGUMA SUMMU, (2) PLANOTU IEPIRKUMU GADIJUMA - PAREDZAMO LIGUMCENU

[7] IERAKSTIT DATUMU, KAD IEPIRKUMS IZSLUDINATS IUB MAJAS LAPA (,MAZO IEPIRKUMU”, AKTLATU UN SLEGTU KONKURSU, KA ARI
SARUNU PROCEDURU, PUBLICEJOT PAZINOJUMU PAR LIGUMU, GADIJUMOS) VAI KAD IZSUTITI UZAICINAJUMI KANDIDATIEM, JA TIEK
PIEMEROTS IEPIRKUMA VEIDS ,,SARUNU PROCEDURA, NEPUBLICEJOT PAZINOJUMU PAR LIGUMU”

[8] IERAKSTIT PIEDAVAJUMU IESNIEGSANAS TERMINU PRECIZI, KA TAS MINETS IEPIRKUMA SLUDINAJUMA TUB MAJAS LAPA VAI
UZAICINAJUMA KANDIDATIEM

[9] NORADIT IEPIRKUMA PROCEDURAS STADIJU PARSKATA PERIODA BEIGAS ATBILSTOSI ,,DOKUMENTU SAGATAVOSANA”; , IZSLUDINATS
IEPIRKUMS”, ,PIEDAVAJUMU VERTESANA”, ,LIGUMA SAGATAVOSANA”, ,PARTRAUKTA PROCEDURA” VAI ,NOSLEGTS LIGUMS”.
GADIJUMA, JA IEPIRKUMS JAU PABEIGTS — UZRADIT IEKAVAS LIGUMA REGISTRESANAS DATUMU UN NUMURU PRECIZI KA TAS IR
REGISTRETS FINANSEJUMA SANEMEJA LIETVEDIBA. PARSKATA PERIODA BEIGAS IR PARSKATA CETURKSNA PEDEJAIS DATUMS,
NENEMOT VERA IESPEJAMAS IZMAINAS LAIKA POSMA PEC PARSKATA PERIODA BEIGAM LIDZ FAKTISKAJAM PARSKATA SAGATAVOSANAS
DATUMAM

[10] AILI AIZPILDA GADIJUMOS, JA TIEK PARTRAUKTA / IZBEIGTA IEPIRKUMA PROCEDURA, NORADOT PARTRAUKSANAS / IZBEIGSANAS
IEMESLUS, KA ARI SANEMTAS SUDZIBAS

Zalais publiskais iepirkums:
GADIJUMA, JA FINANSEJUMA SANEME]S PROJEKTA PIETEIKUMA NAV NORADIJIS, KA PROJEKTA IETVAROS PLANOTOS PUBLISKOS
IEPIRKUMUS VEIKS ATBILSTOSI ZALA PUBLISKA IEPIRKUMA PRASIBAM, SEIT IERAKSTIT ,,NAV ATTIECINAMS”

GADIJUMA, JA FINANSEJUMA SANEME]JS PROJEKTA PIETEIKUMA IR NORADIJIS, KA PROJEKTA IETVAROS PLANOTOS PUBLISKOS
IEPIRKUMUS VEIKS ATBILSTOSI ZALA PUBLISKA IEPIRKUMA PRASIBAM, KOPA AR PROGRESA PARSKATU IESNIEGT PARSKATA PERIODA ZALA
PUBLISKA IEPIRKUMA DOKUMENTACIJU (UZAICINAJUMI, TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS, LEMUMU KOPIJAS, KONKURSU NOLIKUMI).

TADA GADIJUMA SEIT NORADIT: ,,PUBLISKIE IEPIRKUMI TIEK VEIKTI ATBILSTOSI ZALA PUBLISKA IEPIRKUMA PRASIBAM” UN UZSKAITIT
PARSKATA BEIGAS PIEVIENOTO ZALA PUBLISKA IEPIRKUMA DOKUMENTACIJU, NORADOT PARSKATA PIELIKUMA NUMURU, PIEVIENOTA
DOKUMENTA NOSAUKUMU UN LAPPUSU APJOMU
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Informacija par projekta ietvaros lidz parskata perioda beigam noslégtajiem ligumiem:
e NORADIT INFORMACIJU PAR VISIEM PROJEKTA IETVAROS LIDZ PARSKATA PERIODA BEIGAM NOSLEGTAJIEM LIGUMIEM!
e KOPA AR PARSKATU IESNIEGT PARSKATA PERIODA NOSLEGTO LIGUMU UN TO PIELIKUMU KOPIJAS, KA ARI NODOSANAS -

PIEl}IEMéANAS AKTU KOPIJAS PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM, SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN VEIKTAJAM PIEGADEM (JA TAS NAV
IZDARITS IEPRIEKS)

Iepirkuma

Atsauce uz procedura un slé]é;gai Zaun Liguma Liguma
Nrpk Liguma projekta Iepirkuma tas Liouma Nt oildes summa summa ar Liguma Piesimes
R prieksmets aktivitasu metode identifikacijas & ' bpei bez PVN, PVN, izpilditajs
Nr. Nr. d LVL LVL
(ja piemeérots)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[2] IERAKSTIT LIGUMA PRIEKSMETU PRECIZI KA TAS IR MINETS ATBILSTOSAJA PAKALPOJUMU, PIEGADES, UZNEMUMA U.C. LIGUMA

[3] IERAKSTIT AKTIVITATES / APAKSAKTIVITATES NUMURU UN NOSAUKUMU, KURAS IETVAROS TIEK SLEGTS KONKRETAIS LIGUMS PRECIZI
KA TAS IR NOTEIKTS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMA ,,PROJEKTA IZMAKSU TAME”

[4] JANORADA PIELIETOTA IEPIRKUMA METODE (JA PIEMEROTS IEPIRKUMS) UN ATSAUCE UZ PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA DALU,
PANTU, PUNKTU, SASKANA AR KURU TA IR VAI SASKANA AR KURU IRPIRKUMS METODES NAV PIELIETOTAS

[5] GADIJUMA, JA LIGUMS SLEGTS UZ IPIRKUMA PROCEDURAS PAMATA, IERAKSTIT NOSAUKUMU UN NUMURU AR KADU KONKRETAIS
IEPIRKUMS REGISTRETS FINAN SE]UMA SANEMEJA LIETVEDIBA

[6.-10.] IERAKSTIT LIGUMA NUMURU, SLEGSANAS DATUMU, IZPILDES DATUMU, LIGUMA SUMMU UN IZPILDITAJA NOSAUKUMU PRECIZI KA
TAS NORADITS LIGUMA

[11] IERAKSIT SAVAS PIEZIMES PAR LIGUMU - LIGUMA GROZIJUMI, PAPILDVIENOSANAS, PRASIBAS TIESA, LIGUMA IZPILDI TRAUCE]JOSIE
FAKTORI U.C. PAPILDUS INFORMACIJU. GADIJUMOS, KAD TIEK VEIKTI GROZIJUMI LIGUMA, JANORADA AKTUAIZETA INFORMACIJA UN
ATSAUCE UZ GROZIJUMU, VIENOSANAS NUMURU UN DATUMU
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2.5. Uzraudzibas, kontroles un audita institiiciju apmekléjumi un veiktie auditi

Vai projekta Istenosanas laika ir bijusi uzraudzibas, kontroles un audita institaciju apmekléjumi un veikti auditi un parbaudes?

Ne
Ja

ATZIMET AR ,,X” ATTIECIGO AILI, KAS ATBILST ATBILDEI ,JA” VAI ,NE” UZ JAUTAJUMU - VAI PROJEKTA ISTENOSANAS LAIKA IR BIJUSI
UZRAUDZIBAS, KONTROLES UN AUDITA INSTITUCIJU APMEKLEJUMI UN VEIKTI AUDITI UN PARBAUDES?

Ja atziméts JA, tad uzradit:

Kadas darbibas veiktas noradito trakumu (ja tadi
identificéti) novérsanai?
APRAKSTIT FINANSEJUMA SAl}IEME]A
VEIKTAS DARBIBAS NORADITO TRUKUMU

Kadi noradijumi un ieteikumi sanemti no
institacijam, kas veikusas parbaudi?
IERAKSTIT SANEMTOS NORADIJUMUS

No kadam institucijam bijusi apmekléjumi, kad?
NORADIT INSTITUCIJAS NOSAUKUMU UN
DATUMU, KAD NOTIKA APMEKLEJUMS

UN IETEIKUMUS NOVERSANAI
2.6. Projekta informacijas un publicitates pasakumi
Nr.pk Liguma planotie projekta informacijas un Faktiski veikto projekta informacijas un publicitates pasakumu apraksts
P publicitates pasakumi Pasakums Vieta UzstadiSanas periods/ publicé$anas periods
1 2 3 4 5
1.
2

[2.] IERAKSTIT PROJEKTA PLANOTOS INFORMACIJAS UN PUBLICITATES PASAKUMUS PRECIZI KA MINETS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.SADALA
[3] IERAKSTIT ATBILSTOSI PLANOTAJAM VEIKTAS INFORMACIJAS UN PUBLICIATES PASAKUMUS
[4.] NORADIT INFORMACIJAS UN PUBLICITATES PASAKUMA NORISES VIETU PRECIZI - JA TIEK PIEMEROTA VIDES PUBLICIATE — MINET
KONKRETU ADRESI, KUR IZVIETOTA INFORMACIJA, JA MASU MEDIJI - KONKRETU MEDIJU, JA INTERNETS — NORADIT KONKRETU
VIETNI, PRECIZU LEJUPIELADES ADRESI UN TML.
[5.] NORADIT INFORMACIJAS UN PUBLICITATES PASAKUMA NORISES LAIKU UN PERIODU PRECIZI - JA TIEK PIEMEROTA VIDES PUBLICIATE
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—MINET DATUMU, KAD TA IZVIETOTA, JA MASU MEDI]JI - KONKRETU PUBLIKACIJAS DATUMU

Komentari:
SNIEGT SAVUS KOMENTARUS PAR VEIKTAJIEM INFORMACIJAS UN PUBLICITATES PASAKUMIEM, APMEKLETA]U ATSAUCIBU, PROBLEMAM,
TO RISINA]UMIEM, EFEKTIVAKAS PUBLICITATES IDE]AM UN TML.
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4.6. Pieprasijums projekta liguma grozijumiem

LIguma Nr. IERAKSTIT LIGUMA NUMURU PRECIZI KA IR
MINETS KPFI LIGUMA
Projekta nosaukums IERAKSTIT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECIZI
KA IR MINETS KPFI LIGUMA NOSAUKUMA
Finans€éjuma sanémejs IERAKSTIT FIANSE]_UMA_SAI}]EMEJA
NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS KPFI
LIGUMA NOSAUKUMA
Ieprieks veiktie Vienosanas vai Liguma Ja Ne Vienosanas | IERAKSTIT
grozijumi ) vai Liguma nglljfé[é’
A:I‘ZIME'I_< AR X ATBILSOTOSAJA AILE AIZ groszumu KARTAS $IE
JAVAINE Nr GROZI
: JUMI
IR

Ar savu parakstu apliecinu, ka visa grozijumu pieprasijuma veidlapa un tas pielikumos sniegta
informacija ir patiesa un faktiskajai projekta istenosanas situacijai atbilstosa, ka arl grozijumu
pieprasfjumam pievienotas kopijas atbilst mana riciba eso$o dokumentu originaliem un pievienota
funkcionala §1 grozijumu pieprasijuma (ar pielikumiem) elektroniska versija.

Finansé&juma sanémeéja atbildiga amatpersona:

Vards, uzvards

Ienemamais amats

Paraksts

Z.V.

Datums

Finanséjuma sanémeéja par finansu uzskaiti atbildiga amatpersona:

Vards, uzvards

lenemamais amats

Paraksts

Datums

Grozijumu pieprasijumu sagatavoja:

Vards, uzvards, talrunis

lenemamais amats
projekta

Paraksts

Datums

Pielikuma:

ATZIMET | Grozijumu pieprasijums projekta pieteikuma veidlapa
ARX, JA
ATTIECAS

ATZIMET | Grozijumu pieprasijums projekta izmaksu tamé
ARX, JA
ATTIECAS
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Grozijumu pieprasijums projekta pieteikuma veidlapa

Nr.p.k. | Vieta teksta Spéka esosa redakcija Piedavata redakcija Pamatojums Pielikuma
pievienotie
dokumenti

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

[2.] IERAKSTIT ATTIECIGO LIGUMA 1.PIELIKUMA —-APSTIPRINATA PROJEKTA IESNIEGUMA UN TA PIELIKUMU PUNKTU
[3.] IERAKSTIT ATTIECIGA PUNKTA REDAKCIJU APSTIPRINATAJA PROJEKTA IESNIEGUMA

[4.] IERAKSTIT PIEDAVATO PROJEKTA IESNIEGUMA ATTIECIGA PUNKTA REDAKCIJU

[5.] IERAKSTIT INFORMACIJU, KAS PAMATO GROZIJUMU NEPIECIESAMIBU

[6.] UZSKAITIT PIEVIENOTOS DOKUMENTUS, KAS PAMATO GROZIJUMU NEPIECIESAMIBU
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Grozijumu pieprasijums projekta izmaksu tamé
I dala: spéka esosa redakcija
PIEVIENOT PROJEKTA IESNIEGUMA 4.PIELIKUMA , PROJEKTA IZMAKSU TAMES” ESOSO REDAKCIJU

Izmaksas,
ient Kopa

Izmaksu pozicijas ‘Vlenlbas izmalI:sas PSPPI LVL o
nosaukums Vienibas Vienibu | izmaksas, LVL ’ Attiecinamas Neattiecinamas

nosaukums | skaits LVL (t. sk .PYN ) o )

(ar PVN) N Bez | (aizpilda ja no kopéjam Bez
PVN) | pvN nav attiecinamajam | PVN | TV
atguistams) izmaksam

1. Energoaudita un tehniska
projekta sagatavosanas
izmaksas:

1.1.energoaudita sagatavosanas
izmaksas

1.2. tehniska projekta
sagatavosanas izmaksas

2. Projekta buvuzraudzibas un
autoruzraudzibas izmaksas

2.1. buvuzraudzibas izmaksas

2.2. autoruzraudzibas izmaksas

3. Buvdarbu izmaksas:

3.1. eku aréjo norobezojoso
konstrukciju buvelementu
siltinasana un nomaina

3.2. pagraba parseguma
siltinasana

3.3. kapnu telpas remonts,
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gadijuma, ja tiek veikti
energoefektivitates darbi kappu

3.5. ventilacijas sistémas
renovacija vai rekonstrukcija

3.0. citi renovacijas darbi, kas
paaugstina €kas
energoefektivitati un ir ieklauti
energoaudita ka veicamie
pasakumi

3.7. ekas strukturalo dalu
atjauno$ana, kas nepieciesama
projekta iesnieguma ieklauto
¢kas energoefektivitates
pasakumu veikS§anai

4. Informacijas un publicitates
pasakumu izmaksas:

4.1.

4.2.

KOPA:

100%
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Grozijumu pieprasijums projekta izmaksu tamé

IT dala: piedavata redakcija
PIEVIENOT PROJEKTA IESNIEGUMA 4.PIELIKUMA ,,PROJEKTA IZMAKSU TAMES” PIEDAVATO REDAKCIJU

Izmaksas,
Izmaksu pozicijas ‘Vienibas ; Koll() 3 LVL
nosaukums Vienibas | Vienibu | izmaksas, | 1zmaksas, Attiecinamas Neattiecinamas
nosaukums skaits LVL (It“g{‘ 5 ‘P\-fllc\ll . k% - .
RN ez alzpilda ja no kopéjam ez
@PYN | Py PVN ( Ir)lav ! attiecingrrllajﬁm pyn | PVN
atguistams) izmaksam

1. Energoaudita un tehniska
projekta sagatavosanas
izmaksas:

1.1.energoaudita sagatavo$anas
izmaksas

1.2. tehniska projekta
sagatavosanas izmaksas

2. Projekta buvuzraudzibas un
autoruzraudzibas izmaksas

2.1. buvuzraudzibas izmaksas

2.2. autoruzraudzibas izmaksas

3. Buvdarbu izmaksas:

3.1. eku aréjo norobezojoso
konstrukciju buvelementu
siltinasana un nomaina

3.2. pagraba parseguma
siltinasana

3.3. kapnu telpas remonts,
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gadijuma, ja tiek veikti
energoefektivitates darbi kappu

3.5. ventilacijas sistémas
renovacija vai rekonstrukcija

3.0. citi renovacijas darbi, kas
paaugstina €kas
energoefektivitati un ir ieklauti
energoaudita ka veicamie
pasakumi

3.7. ekas strukturalo dalu
atjauno$ana, kas nepieciesama
projekta iesnieguma ieklauto
¢kas energoefektivitates
pasakumu veikS§anai

4. Informacijas un publicitates
pasakumu izmaksas:

4.1.

4.2.

KOPA:

100%

NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAPILDINAT IZMAKSU POZICIJU AILES
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IERAKSTIT, PAR KADU SUMMU KURS NO MAINITAJIEM LAUKIEM PROJEKTA IZMAKSU TAME IR MAINITS,

Grozijumu pieprasijums projekta izmaksu tamé
ITI dala: piedavatas izmainas projekta izmaksu tamé

NORADOT AR ,,-” ZIMI SUMMU SAMAZINAJUMUS UN ATTIECIGI AR ,,+” ZIMI PALIELINAJUMUS.
LAUKUS, KUROS NEKAS NETIKA MAINITS, ATSTAT TUKSUS!

Izmaksas,
ieni Kopa
Izmaksu pozicijas .Vlenlbas izmallzsas PP LVL PSP
nosaukums Vienibas | Vienibu | izmaksas, ’ Attiecinamas Neattiecinamas
nosaukums | skaits LVL (f‘g; .PYN ) %o .
(ar PVN) N Bez | (aizpilda ja no kopéjam Bez
PVN) | pyN nav attiecinamajam | PVN | TVIN
atguistams) izmaksam

1. Energoaudita un tehniska
projekta sagatavosanas
izmaksas:

1.1.energoaudita sagatavosanas
izmaksas

1.2. tehniska projekta
sagatavosanas izmaksas

2. Projekta buvuzraudzibas un
autoruzraudzibas izmaksas

2.1. buvuzraudzibas izmaksas

2.2. autoruzraudzibas izmaksas

3. Buvdarbu izmaksas:

3.1. eku aréjo norobezojoso
konstrukciju buvelementu
siltinasana un nomaina

3.2. pagraba parseguma
siltinasana

3.3. kapnu telpas remonts,
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gadijuma, ja tiek veikti
energoefektivitates darbi kapnu

3.5. ventilacijas sistémas
renovacija vai rekonstrukcija

3.0. citi renovacijas darbi, kas
paaugstina €kas
energoefektivitati un ir ieklauti
energoaudita ka veicamie
pasakumi

3.7. €kas strukturalo dalu
atjauno$ana, kas nepieciesama
projekta iesnieguma ieklauto
¢kas energoefektivitates
pasakumu veikS§anai

4. Informacijas un publicitates
pasakumu izmaksas:

4.1.

4.2.

KOPA:

100%

e NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAPILDINAT IZMAKSU POZICIJU AILES

e PARKATRU NO IZDARITAJAM IZMAINAM, T.I. KATRAM AIZPILDITAJAM LAUKAM PIEVIENOT ATSAUCI ZEM TABULAS - PAMATOJUMU

UN, JA ATTIECINAMS - PIEVIENOT PAMATOJOSUS DOKUMENTUS
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4.7. Iesniegums liguma pagarinajumam
SAGATAVOT UZ FINANSEJUMA SANEMEJA VEIDLAPAS !

I Informacija par KPFI ligumu

Liguma Nr. IERAKSTIT LIGUMA NUMURU PRECIZI KA
IR MINETS KPFI LIGUMA

Projekta nosaukums IERAKSTIT PROJEKTA NOSAUKUMU
PRECIZI KA IR MINETS KPFI LIGUMA

Finanséjuma sanémeéjs IERAKSTIT FIANSEJUMA SANEME]JA
NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS KPFI
LIGUMA

IT Pagarinajuma vélamais termins

Pagarinajuma vélamais termins:

e JERAKSTIT PRECIZU DATUMU, LIDZ KURAM FINANSEJUMA SANEME]S VELAS
KPFI LIGUMA PAGARINAJUMU

e KPFI LIGUMA PAGARINAJUMS IR IESPEJAMS NE VAIRAK KA VIENU REIZI UN UZ
LAIKU, KAS NEPARSNIEDZ VIENU GADU!

III Pagarinajuma pieprasijuma pamatojums
Apstakli, kas kavéja Liguma istenoSanu:

APRAKSTIT APSTAKLUS, KAS KAVEJA KPFI LIGUMA ISTENOSANU UN TOS, KAS PAMATO
IESPEJAS KPFI LIGUMU ISTENOT LIDZ AUGSTAK MINETAJAM VELAMAJAM TERMINAM

Pievienotie dokumenti:

SIM IESNIEGUMAM PIELIKUMU VEIDA JAPIEVIENO DOKUMENTI (DOKUMENTU
KOPIJAS), KAS APLIECINA UN PAMATO KPFI LIGUMA PAGARINAJUMA
NEPIECIESAMIBU

SEIT UZSKAITIT VISUS IESNIEGUMAM PIEVIENOTOS DOKUMENTUS (DOKUMENTU
KOPIJAS), NORADOT PIELIKUMA KARTAS NUMURU, DOKUMENTA NOSAUKUMU UN
LAPPUSU SKAITU TAJA

IV Atbildigo personu paraksti

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegta informacija ir patiesa un faktiskajai projekta

IstenoS$anas situacijai atbilstosa, ka arl pagarinajuma pieprasjjumam pievienotas
dokumentu kopijas atbilst mana riciba esoso dokumentu originaliem.
Finanséjuma sanémeéja atbildiga amatpersona:

Vards, uzvards

lenemamais amats

Paraksts
Z.V.
Datums
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Finanséjuma sanéméja par finansu uzskaiti atbildiga amatpersona:
Vards, uzvards

Ienemamais amats
Paraksts
Datums
Pagarinajuma pieprasijumu sagatavoja:
Vards, uzvards, talrunis

Ienemamais amats
projekta
Paraksts

Datums
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4.8. Monitoringa parskats

Finanséjuma sanémeéjs
IERAKSTIT FIANSEJUMA SANEMEJA NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS KPFI
LIGUMA

Projekta nosaukums
IERAKSTIT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECIZI KA IR MINETS KPFI LIGUMA

Projekta numurs

IERAKSTIT PROJEKTA RE(,}ISTRACIJAS NUMURU, KAS MINETS VIDES MINISTRIJAS
VESTULE (LEMUMA) PAR PROJEKTA APSTIPRINASANU

1. Informacija par ékam, kuras veiktas projekta aktivitates

- Tipveid Kad éka Stavu Kopégja Pﬁrskatai'
Nr. Ekas p skaits, Pe] sagatavotajs
K Adres funkei a nodota sk apsildam - —
p- e “ *c]a projekta | ekspluatacij S a platiba vards, | talruni
Nk 3 (gads) pagrab (mZ) uzvard S
s s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
Piezimes.

1. * Pieméram, skola, bernudarzs, pasvaldibas cka.
2. ** Ja nav pieejams tipveida projekta numurs, norada konstruktivo risinajumu.

[1.-7.] IERAKSTIT INFORMACIJU PRECIZI KA TAS IR PROJEKTA PIETEIKUMA
1.PIELIKUMA ,,EKAS, KURAS ISTENOJAMAS PROJEKTA AKTIVITATES”
[8.1,[9.] IERAKSTIT INFORMACIJU PAR MONITORINGA PARSKATA SAGATAVOTAJU
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2. Kopsavilkums par siltumenergijas patérinu ekas, kuras veiktas projekta aktivitates
(Ja projekta aktivitates projekta ietvaros veiktas vairakas ekas, par katru eku aizpilda atsevisku tabulu.)

Ekas kartas numurs un adrese (atbilstosi §2 pielikuma 1.punkta tabulai)

Eka siltumapgadei izmantota kurinama veids

— — —
) o3| z D> z o] ci D> OC() O Z U

(@)
2 s |E (R IZ|IE&|E|E|2 (22|88«
1 ] a 2| e | @ 2 c o o o o o1 =t -
= S I 2 @ 5 T | B 8 5 & Kopa
wn (=} . ~— .

7 < 9: » g g 2, =

> & | @

Vidéja ara gaisa
temperatura, °C

Vidéjie raditaji | Kopé&jais siltumenergijas
2006.-2008. patérins, MWh

gada Ipatnéjais siltumenergijas
patéring, kWh/m?

CO, emisiju apjoms, t**

Vidéja ara gaisa
temperatura, °C

Raditaji Kopgjais siltumenergijas
parskata gada patéerins, MWh

Ipatnéjais siltumenergijas
patéring, kWh/m?*

CO, emisiju apjoms, t**




— —
slzleglzlzlslslzlylolz]|o
& E|RIEIZ|E|& |8 |F]15 |88 <
3 | % 2 o o o1 =t -
=S I <P i I ? & g o g 8 2 o Kopa
E_/i‘ (=} (’;)r b‘ O—l 93 QI
a2 g‘ @ g = 2, =
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Vidgja ara gaisa
temperatura, °C

Starpiba Kopégjais siltumenergijas
(samazinajums | patérins, MWh

vai pieaugums) ipatnéjais siltumenergijas
patéring, kWh/m*

CO, emisiju apjoms, t**

Piezimes.

1. * Aprekina, dalot 1.punkta tabulas 7.aili ar kopéjo siltumenergijas patérinu.
2. *F Aprékina, reizinot kopéjo siltumenergijas patérinu ar CO, emisijas faktoru (t CO, /MWh).
3. Kopsavilkums par CO, emisiju samazinajumu parskata gada €kas, kuras veiktas projekta aktivitates



. _ — — | = 9
Informacija par éku g E § %> § g =1 ? Ry ;9 OZ %
s = = . = 0q = e} C .
§. = 73 = 2 = » = 8 S a e Videji .
Nt i =3 S 2 o 3 g, = S menest Kopa
€kas adrese > g Z g g
p.k. 2. =3 2.
1.
2.
Piezime.

CO, emisiju samazinajumu aprékina, no CO, emisiju apjoma vidéja raditaja 2006.—2008.gada atnemot 2.tabula ieklauto CO, emisiju apjomu parskata

gada
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4.9. Pasakumu plans oglekla dioksida emisiju samazinajuma neatbilstibas
novérsanai

Nr. Konstatéta Rezultats skaitliska
neatbilstiba** izteiksme **

Pasakums* | Rezultats
Meérvieniba Skaits Meérvieniba Skaits

Eka Nr. - adrese *kk

Eka Nr. - adrese *okok

Eka Nr. - adrese *kk

Eka Nr. - adrese Fkok

13.

14.

15.

16.

* NORADIT ARGUMENTETUS SILTUMENERGIJAS PATERINA SAMAZINASANAS
ORGANIZATORISKOS UN TEHNISKOS PASAKUMUS TELPU TEMPERATURAS
KONTROLEI UN REGULESANAI UN, JA NEPIECIESAMS, CITUS ENERGOAUDITA
PARSKATA IEKLAUTOS PASAKUMUS

** CO, IETAUPIJUMU GADA APREKINAT ATBILSTOSI 2009.GADA 25. JUNIJA MK
NOTEIKUMU NR. 645 1.PIELIKUMAM ,,OGLEKLA DIOKSIDA EMISIJAS
SAMAZINAJUMA APREKINS” PIE REZULTATIEM ATTIECIGI JANORADA ARI CITU
EMISIJU SAMAZINAJUMU NO KURINAMA IETAUPIJUMA ATBILSTOSI NOTEIKUMU
1.PIELIKUMA 2.PUNKTAM

*¥x* JTERAKSTIT EKU NUMURUS UN ADRESES PRECIZI KA TAS IR NORADITS
PROJEKTA PIETEIKUMA 2.PIELIKUMAM ,,AKTIVITASU IETVAROS PLANOTIE
REZULTATI PAR KATRU PROJEKTA IETVERTO EKU”

TABULU AIZPILDIT TIKAI PAR TAM PROJEKTA PIETEIKUMA IEKLAUTAJAM EKAM,
KURAS KONSTATETS, KA NAV SASNIEGTS PLANOTAIS EMISIJU SAMAZINAJUMS
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5. DOKUMENTU PARBAUDES SARAKSTI
Saja sadala doti parbaudes saraksti, kas izstradati ka paliglidzeklis finanséjuma sanéméju

paskontrolei dazadu projekta ieviesanas cikla posmu ieviesana, dokumentu glabasana un
parskatu gatavosana. So dokumentu izmantosanai ir ieteikumu raksturs.
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5.1. Attiecinamo izmaksu parbaudes saraksts

A. Konkursa ietvaros attiecinamas ir $adas izmaksas:

1. projekta energoaudita izmaksas, ja energoaudits veikts saskana ar normativajiem aktiem par €ku energoefektivitati un atbilst So noteikumu
2.pielikumam;

2. tehniska projekta sagatavoSanas izmaksas;
3. buivuzraudzibas izmaksas, ja ar biivuzraudzibas izpilditaju noslégts pakalpojuma ligums;
4. autoruzraudzibas izmaksas, ja ar autoruzraudzibas izpilditaju noslégts pakalpojuma ligums;

5. buvdarbu izmaksas €kas renovacijai, ja $adi buvdarbi ir iek]auti energoaudita parskata ka veicamie pasakumi un tie nodro$ina siltumenergijas patérina
samazinasanu:

5.1. pasakumi €kas norobezojosam konstrukcijam (arsienu, jumta, béninu, pagraba parseguma, logu un durvju atjaunosana vai nomaina, kapnu, ieksgjo
un argjo koridoru, telpu un telpu grupu, ieeju un fasades atjaunosSana) saskana ar Latvijas biivnormativu LBN 002-01,;

5.2. ventilacijas sistémas renovacija vai izveide, kas lauj samazinat energijas patérinu, samazinot ara gaisa infiltracijas apjomus lidz normativajos aktos
noteiktajam prasibam,;
5.3. siltumapgades un karsta tidens apgades komunikaciju siltinaSanas pasakumi, kas lauj samazinat siltumenergijas patérinu;

5.4. telpu temperatiiras kontroles un reguléSanas ieri¢u iegade un uzstadiSana, ja tas tiek Tstenots kopa ar citiem siltumenergijas patérina samazinasanas
pasakumiem;

6. citi energoaudita parskata ieklautie €kas renovacijas darbi, kas samazina siltumenergijas patérinu;
7. 1izmaksas, kas saistitas ar informacijas un publicitates pasakumiem projekta ievieSana;
8. papildu izmaksas, kas nav noraditas energoaudita, bet ir paredzetas tehniskaja projekta;

9. nodokli un nodevas, kas tieSi saistitas ar projekta istenoSanu, ja atbilsto$i normativajiem aktiem nav iesp€jama to atgiiSana (pievienotas vertibas
nodoklis, iedzivotaju ienakuma nodoklis, socialas apdroSinasanas iemaksas).

B. Izmaksas uzskatamas par attiecinamam, ja tas:
1. atbilst A punkta mingtajam izmaksam;
2. ir nepieciesamas projekta ievieSanai un ir ieklautas projekta iesnieguma un projekta liguma;

3. ir radusas peéc konkursa izsludinasanas (iznemot energoaudita un tehniska projekta sagatavoSanas izmaksas), tatu ne vélak ka lidz projekta liguma
termina beigam,;
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4. ir faktiski veiktas un ir veiktas, ieverojot finansu vadibas, ekonomiskuma un efektivitates principus;

5. ir noraditas projekta iesniedz€ja gramatvedibas uzskaitg, ir identific€jamas, nodalitas no pargjam izmaksam, ir parbaudamas, ka ar1 apliecinatas ar
attiecigiem attaisnojuma dokumentu originaliem;

6. ir noraditas projekta starpposma vai nosléguma zinojuma, pievienojot dokumentu kopijas (projekta ietvaros noslégtajiem ligumiem, darbu
pienems$anas un nodosanas aktiem, rékiniem, maksajuma uzdevumiem);

7. ir ieklautas projekta iesniedz&ja aktivos ka amortiz€jamie ilgtermina ieguldijumi un vismaz piecus gadus péc projekta istenoSanas paliek projekta
iesniedzgja pasuma.

C. Energoaudita veikSanas un tehniska projekta sagatavoSanas (ja attiecinams) izmaksu summa nedrikst parsniegt 5 % no projekta kop&jam
attiecinamajam izmaksam.

D. Projekta biivuzraudzibas un autoruzraudzibas izmaksu summa nedrikst parsniegt 5 % no projekta kop&jam attiecinamajam izmaksam.

E. Projekta izmaksas, kas saistitas ar informacijas un publicitates pasakumiem projekta ievieSana, nedrikst parsniegt 0,5 % no projekta kop&jam
attiecinamajam izmaksam.

Kontrolei - starpposmu atskaisu B dalas 4.2.veidlapas 8.kolonna tiek aprékinati attiecigie procenti no attiecinamajam izmaksam
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5.2. Iepitkumu procediru parbaudes saraksts

JA IEPIRKUMS TIEK ISTENOTS PEC 2009.GADA 1.NOVEMBRA, IEPIRKUMA PROCEDURAI
JAATBILST ZEMAK MINETAJAM PRASIBAM

JA IEPIRKUMS TIKA REALIZETS LIDZ 2009.GADA 31.0KTOBRIM, VEIKTAJAI IEPIRKUMA
PROCEDURAI JAATBILST IEPIRKUMA IZSLUDINASANAS BRIDI SPEKA ESOSAJAM PUBLISKO
IEPIRKUMU LIKUMAM, T.I. TA AKTUALAJAI REDAKCIJAI KONKRETAJA LAIKA

IEPIRKUMA PROCEDURU ATBILSTIBU PUBLISKO IEPIRKUMU NORMATIVAJAM
REGULEJUMAM UZRAUGA LR FINANSU MINISTRIJAS PADOTIBA ESOSAIS IEPIRKUMU
UZRAUDZIBAS BIROJS

PAPILDUS INFORMACIJA UN SIKAKAS NORADES IEPIRKUMU PROCEDURU VEIKSANAL:
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA PIEMEROSANAS VADLINIJAS ITUB MAJAS LAPA /
HTTP://WWW.IUB.GOV.LV/NODE/97

I dala

Iepirkumu proceduras, kuru paredzama ligumcena ir Ls 3000 latu vai lielaka, bet mazaka par Ls 20
000 latu, un publiskiem buvdarbu ligumiem — vienada ar Ls 10 000 latu vai lielaka, bet mazaka par

Ls 120 000
Nr. Apraksts Atzime
par
izpildi'

Iepirkums ir saskana ar pasakuma aprakstu un budzetu

Iepirkums ir saskana ar Iepirkumu planu

Dokuments par iepirkuma komisijas izveidi vismaz triju loceklu sastava

Apliecinajumi par iepirkuma komisijas loceklu neieinteresétibu

piegadataja izvéle

5. Pazinojums par planoto ligumu publicéts izmantojot Iepirkumu
uzraudzibas biroja (IUB) majas lapa interneta pieejamo publikaciju
vadibas sistemu (PVS)

6.  Irievérots termins: publikacija IUB majas lapa ievietota vismaz 15 dienas
pirms iepirkuma veik$anas

7. lepirkuma komisija ir noteikusi prasibas attieciba uz iepirkuma

prieksmeta kvalitati, apjomu un citas pamatotas un objektivas prasibas,

neradot nepamatotus ierobezojumus konkurencei

el i A

8. | Ir publicétas prasibas attieciba uz iepirkuma prick§metu pasutitaja majas
lapa

9.  Irievérots termins: prasibas attieciba uz iepirkuma priekSmetu pasutitaja
majas lapa publicétas ne vélak ka IUB majas lapa ievietota publikacija par
planoto ligumu

10. Pretendentu piedavajumi

11. Protokols, kur$ pamato piegadataja izveli

12.  Izveleta piegadataja piedavajums atbilst pasutitaja vajadzibam

13. Piedavajuma izvéle ir pamatota — atbilst iepirkuma komisijas noteiktajam
prasibam attieciba uz iepirkuma prieksmetu (zemaka cena vai cits
kritérijs, ja ta nav zemaka cena)

14. Uz iepirkuma dokumentacijas ir atbilstosi rekviziti, t.sk. atbildigo

1t ATZIMET AR ,,X”, JA IR IZPILDITS NOSACIJUMS
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15.
16.
17.

18.
19.

20.

darbinieku paraksti

Ligums

Ligums noslégts ar izveléto piegadataju saskana ar iesniegto piedavajumu
Liguma ir noradits pasutitaja un piegadataj nosaukums, iepirkuma
priek$mets, apjoms, cena, liguma izpildes vieta un termins

Pasutitajs 3 dienu laika pazino visiem pretendentiem pienemto lemumu
Informativs pazinojums par noslégto ligumu publicéts izmantojot
Iepirkumu uzraudzibas biroja (IUB) majas lapa interneta pieejamo
publikaciju vadibas sistému (PVS)

Ir ievérots termins: informativs pazigojums par noslégto ligumu publicéts
IUB majas lapa ne vélak ka 5 dienas péc lemuma piegemsanas

IT dala

Iepirkumu proceduras, kuru paredzama ligumcena publiskiem piegades un pakalpojumu ligumiem ir
vienada vai lielaka par Ls 20 000, un buvdarbu ligumiem — vienada vai lielaka par Ls 120 000

Nr.

1.
2.

Apraksts Atzime
par
izpildi®
Iepirkums ir saskana ar pasakuma aprakstu un budzetu
Iepirkums ir saskana ar iepirkumu planu

Ir ievérota iepitkuma veidam atbilsto$a procedira (viena no sekojosam):

Atklats konkurss

3. Vajadzibas apzinasana un paredzamas ligumcenas noteiksana

4. lepirkuma komisijas izveidosana — tas sastava ir vismaz 3 locekli Atklata
konkursa nolikuma sagatavosana

5. Pazigojuma par ligumu sagatavosana publicésana IUB majas lapa
interneta

6. Briva un tiesa elektronisku pieeja atklata konkursa nolikumam vai
konkursa nolikuma izsnieg§ana péc iespéjamo piegadataju pieprasijuma

7. | Grozijumi konkursa nolikuma, ja nepieciesams

8.  Papildu informacijas sniegsana par konkursa nolikumu un ieintereséto
piegadataju sanaksme, ja pasutitajs tadu ir paredzéjis

9.  Ieintereséto piegadataju piedavajumu iesniegSana — iesniegsanas termins
ne 1saks par 30 dienam no dienas, kad pazigojums par ligumu publicéts
IUB majaslapa interneta

10. Piedavajumu atvérSana

11. Piedavajumu vértésana un lémuma pienemsana — izveloties piedavajumu
ar viszemako cenu vai saimnieciski visizdevigako piedavajumu, saskana
ar pazinojuma noradito piedavajuma izveles kritériju, procedaras
dokumentésana

12.  Informacijas par pienemto lémumu nosutisana pretendentiem — 3
darbdienu laika péc tam, kad pienemts lémums

13. Papildu informacijas sniegsana pretendentiem par pienemto lémumu — 3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasfjums

14. Iepirkuma proceduras zinojuma sagatavosana

15. Pazinojuma par iepirkuma proceduras rezultatiem publicésana IUB

2 ATZIMET AR ,,X”, JA IR IZPILDITS NOSACIJUMS
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16.

majas lapa interneta — ne vélak ka 48 dienu laika péc tam, kad pienemts
lemums

Iepirkuma liguma noslégsana — ne agrak ka 11.diena péc dienas, kad
pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem publicéts IUB majas
lapa interneta

Slégts konkurss

»

>

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Vajadzibas apzinasana un paredzamas ligumcenas noteiksana

Iepirkuma komisijas izveido§ana — tas sastava ir vismaz 3 locekli
Kandidatu atlases nolikuma sagatavosana

Pazinojuma par ligumu publicésana IUB majas lapa interneta

Pasutitajs var iepriek§ paredzét kandidatu skaitu, kas tiks uzaicinati
piedalities sarunas, pazigojuma par ligumu noradot objektivus un
nediskriminéjosus kritérijus, péc kuriem kandidati tiks atlasiti

Briva un tieSa elektronisku pieeja slégta konkursa kandidatu atlases
nolikumam vai kandidatu atlases nolikuma izsniegSana péc iespéamo
piegadataju pieprasijuma

Grozijumi kandidatu atlases nolikuma, ja nepiecieSams

Papildu informacijas sniegsana par kandidatu atlases nolikumu
Pieteikumu iesnieg§ana un atversana — iesniegSanas termins ne isaks par
25 dienam no dienas, kad pazigojums par ligumu publicéts IUB majas
lapa interneta

Kandidatu atlase

Informacijas par kandidatu atlases rezultatiem nosutiSana visiem
kandidatiem — 3 darbdienu laika

Papildu informacijas snieg§ana par kandidatu atlases rezultatiem —3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasfjums

Uzaicinajumu sagatavosana un atlasito kandidatu uzaicinasana iesniegt
piedavajumus Uzaicinajumam pievieno tehnisko specifikaciju

Papildu informacijas sniegSana par iepirkumu un ieintereséto piegadataju
sanaksme, ja paredzéeta

Ieintereséto piegadataju piedavajumu iesniegsana un atvérsana —
iesniegSanas termins ne isaks par 25 no dienas, kad uzaicinajums iesniegt
piedavajumus nosutits atlasitajiem kandidatiem

Piedavajumu veértesana un lémuma pienemsana, izveloties piedavajumu
ar viszemako cenu vai saimnieciski visizdevigako piedavajumu saskana ar
uzaicinajuma noradito piedavajuma izvéles kritériju Procedaras
dokumentésana

Informacijas par pienemto lémumu nosutiSana pretendentiem — 3
darbdienu laika péc tam, kad pienemts lémums

Papildu informacijas sniegSana pretendentiem par piegemto lemumu —3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasfjums

Iepirkuma proceduras zinojuma sagatavosana

Pazinojuma par iepirkuma proceduras rezultatiem publicésana IUB
majas lapa interneta - ne velak ka 48 dienu laika péc tam, kad piegemts
lemums

Iepirkuma liguma noslégsana — ne agrak ka 11.diena péc dienas, kad
pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem publicéts IUB majas
lapa interneta

Sarunu procediira, ieprieks publicéjot pazigojumu par ligumu

Pasutitajs izveido iepirkuma komisiju
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma proceduras dokumentus (isa
informacija par iepirkuma priek§metu, prasibas kandidatu kvalifikacijai,
prasibas pieteikuma un kvalifikaciju apliecinoso dokumentu iesnieg$anai)
Pazinojuma par ligumu publicésana IUB majas lapa interneta. Pasutitajs
var lepriek§ paredzét kandidatu skaitu, kas tiks uzaicinati piedalities
sarunas, pazigojuma par ligumu noradot objektivus un nediskriminéjosus
kritérijus, péc kuriem kandidati tiks atlasiti

Pietetkumu iesniegSana un atvérsana — iesniegSanas termins ne isaks par
25 dienam no dienas, kad pazigojums par ligumu publicéts IUB majas
lapa interneta

Kandidatu pieteikumu atvérsanai nav jariko atklata pietetkumu
atvérsanas sanaksme

Kandidatu atlase

Atlasito kandidatu uzaicinasana uz sarunam

Pasutitajs vienojas ar visiem atlasitajiem kandidatiem par piedavajumu
iesnieg§anas terminu, ko nosaka uzaicinajuma, bet, ja nevar vienoties, o
terminu nosaka ne isaku par 10 dienam.

Sagatavo uzaicinajumu piedalities sarunas, pievienojot tam tehnisko
specifikaciju un iepirkuma liguma projektu

Pretendenti iesniedz piedavajumus

Sarunas ar atlasitajiem pretendentiem

Iepitkuma komisija ar katru pretendentu atseviski veic sarunas, lai
apspriestu iesniegtos piedavajumus, saskanotu tos ar iepirkuma
proceduras dokumentos noteiktajam prasibam. Sarunas protokole
Piedavajumu vértésana un lemuma pienemsana, izvéloties piedavajumu
ar viszemako cenu vai saimnieciski visizdevigako piedavajumu saskana ar
uzaicinajuma noradito piedavajuma izvéles kritériju. Proceduras
dokumentésana

Informacijas par pienemto lémumu nosutiSana pretendentiem — 3
darbdienu laika péc tam, kad pienemts lémums

Papildu informacijas sniegsana pretendentiem par pienemto lemumu — 3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasfjums

Iepirkuma proceduras zinojuma sagatavosana

Pazinojuma par iepirkuma proceduras rezultatiem publicésana IUB
majas lapa interneta — ne vélak ka 48 dienu laika pec tam, kad pienemts
lemums

Iepirkuma liguma noslégsana — ne agrak ka 1l.diena péc dienas, kad
pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem publicets IUB majas
lapa interneta

Sarunu procediira, nepublicé&jot pazinojumu par ligumu

Pasutitajs sagatavo sarunu proceduras izveles pamatojumu un nosuta
saskanosanai IUB

IUB triju darbdienu laika no pamatojuma sanemsanas dienas izverté to
un nosuta rakstveida atbildi par to, vai ir atlauts piemérot sarunu
proceduru

Ja sanemta IUB rakstveida atlauja piemérot sarunu proceduru, pasutitajs
izveido iepirkuma komisiju

Iepitkuma komisija izstrada iepirkuma procedaras dokumentus
(tehniskas specifikacijas, iepitkuma liguma projektu, uzaicinajumu uz
sarunam, ka ar1 citus dokumentus, ja nepieciesams)

Iepitkuma komisija parbauda izvéléta (-o) kandidata (-u) atbilstibu 39.
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

panta un, ja nepieciesams 40., 41., 42., 43. un 44.panta prasibam
Iepirkuma komisija nosuta kandidatam(-iem) uzaicinajumu iesniegt
piedavajumus un vienojas par piedavajumu iesnieg§anas terminu
Pretendents (-i) iesniedz piedavajumu(-us)

Sarunas ar atlasitajiem pretendentiem

Iepitkuma komisija ar katru pretendentu atseviski veic sarunas, lai
apspriestu iesniegtos piedavajumus, saskanotu tos ar iepirkuma
proceduras dokumentos noteiktajam prasibam. Sarunas protokolé
Piedavajumu vértésana un lémuma pienemsana, izvéloties piedavajumu
ar viszemako cenu vai saimnieciski visizdevigako piedavajumu saskana ar
uzaicinagjuma noradito piedavajuma izvéles kritériju. Proceduras
dokumentesana

Informacijas par pienemto lémumu nosutiSana pretendentiem — 3
darbdienu laika péc tam, kad pienemts lemums

Papildu informacijas snieg§ana pretendentiem par pienemto lemumu — 3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasfjums

Iepirkuma proceduras zinojuma sagatavosana

Pazinojuma par iepirkuma proceduras rezultatiem publicésana IUB

majas lapa interneta — ne vélak ka 48 dienu laika péc tam, kad pienemts
lemums

Iepitkuma liguma noslégsana — ne agrak ka 11.diena péc dienas, kad
pazinojums par iepirkuma proceduras rezultatiem publicéts IUB majas
lapa interneta

Konkursa dialoga norise

Pasutitajs saskano publiskas un privatas partneribas projekta realizésanu
un konkursa dialoga piemérosanu atbilstosi Publiskas un privatas
partneribas likumam

Pasutitajs izveido kompetentu iepirkuma komisiju konkursa dialoga
organizésanai

Iepitkuma komisija sagatavo konkursa dialoga dokumentaciju
(kandidatiem izvirzamas prasibas, pamatprasibas iepirkuma prick§metam,
dialoga norises apraksts u.c., ja nepieciesams)

Iepirkuma komisija publicé pazinojumu par ligumu IUB majas lapa
interneta. Pasutitajs ir tiesigs noteikt uz dialogu uzaicinamo atlasito
kandidatu skaitu (vismaz 3) ka ari to, ka dialoga gaita apspriezamo
risinajumu skaits tiks samazinats Var paredzét konkursa dialoga
dalibniekiem maksajumus un/vai godalgas

Kandidati iesniedz pieteikumus un kvalifikacijas dokumentus

Iepitkuma komisija atlasa kandidatus un informé kandidatus par
kandidatu atlases rezultatiem. Atlasitajiem kandidatiem nosuta
uzaicinajumu uz dialogu

Iepirkuma komisija organizé dialogu

Dialoga laika apspriez visus ar ligumu saistitos aspektus. Dialogu
dokumente, samazina apspriezamo risinajumu skaitu (ja tas bija
paredzets un noradits pazigojuma par ligumu un konkursa dialoga
dokumentos)

Iepirkuma komisija slédz dialogu un uzaicina kandidatus, kuru risinajumi
nav izsleégti, iesniegt piedavajumus, pamatojoties uz risindgjumu vai
risinajumiem, kas tika izstradati un precizeti dialoga laika. Uzaicinajuma
norada piedavajumu iesniegsanas terminu, ko nosaka péc vienosanas ar
kandidatiem, bet, ja nevar vienoties, So terminu nosaka ne Isaku par 30
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

dienam

Pretendenti iesniedz piedavajumus. Pretendenti ir tiesigi piedavajumu
paskaidrot, precizét un galigi saskanot péc pasutitaja pieprasijuma
(nemainot galvenos iepirkuma dokumentacija noteiktos nosacijumus)
Iepirkuma komisija vérté sanemtos piedavajumus, pamatojoties uz
noteiktajiem veértéSanas kritérijiem, un izvélas saimnieciski visizdevigako
piedavajumu

Informacijas par piegemto lémumu nosutiSana pretendentiem — 3
darbdienu laika péc tam, kad pienemts lémums

Papildu informacijas sniegSana pretendentiem par pienemto lemumu — 3
darbdienu laika, ja sanemts attiecigs pieprasjums

Iepirkuma proceduras zinojuma sagatavosana

Pazinojuma par iepirkuma proceduras rezultatiem publicésana IUB
majas lapa interneta — ne vélak ka 48 dienu laika péc tam, kad piegemts
lemums

76



5.3. Zala iepirkuma proceduru parbaudes saraksts

Veiktajam publiskajam iepirkumam jaatbilst zemak uzskaititajiem kritérijiem, gadfjuma, ja:

10.

11.

projekta pieteikuma 2.5.punkta tika paredzéts veikt publiskos iepirkumus, piemérojot zala

iepirkuma prasibas un

projekta pieteikuma 2.5.punkta paredzéta zala iepirkuma pieméro$ana deva papildus punktus

projekta iesnieguma novertéjuma.
Apraksts a Ne

Vai konkursa nosaukuma (liguma priekSmeta) ietverti
energoefektivitates un vides nosacijumi?

Pieméram: ,,...renovacija atbilstosi augstiem energoefektivitates
standartiem un izmantojot videi draudzigus buvniecibas
materialus un izstradajumus”.

Ja neatbilst - kads ir konkursa/ liguma nosaukums?

Vai ir ietverts nosacijums pretendentu atlases kritérijos:
,,Projektétaja pieredze vai izglitiba videi draudzigu eku
projektésana”

Vai ir ietverts nosacijums pretendentu atlases kritérijos:
Buvfirmu tehniska kapacitate, lai veiktu nepieciesamos vides
parvaldibas pasakumus un nodrosinatu buvdarbu veiksanu videi
draudziga veida.”

Vai ir ietverts nosacijums pretendentu atlases kritérijos:
,Pretendentu izslégsana atkartotu vides aizsardzibas normativo
aktu parkapumu gadfjuma”

Ja neatbilst 3.-5.punkta minétajiem kritérijiem, vai ir citi atlases kritériji? To Iss
uzskaitijums:

Vai ir ietverti nosacfjumi Tehniskas specifikacijas / Vértésanas
kritérijos: ,,Ekas apsaimniekotaja apmactba par
energoefektivitati”

Vai ir ietverti nosacfjumi Tehniskas specifikacijas / Vértésanas
kritérijos: ,,Energijas sadales ekrans”

Vai ir ietverti nosacfjumi Tehniskas specifikacijas / Vértésanas
kritérijos: ,,Noteiktu buvmaterialu izslégsana (papildus punkti
par videi draudzigu buvmaterialu lietosanu)”

Vai ir ietverti nosacfjumi Tehniskas specifikacijas / Vértésanas
kritérijos: ,,Kokmaterialu izcelsme (papildus punkti par likumigi
un no ilgtspéjigiem avotiem iegutiem kokmaterialiem)”

Vai ir ietverti nosacijumi Tehniskas specifikacijas / Vértesanas
kritérijos: ,,Gaistoso organisko savienojumu emisiju
robezslieksni”

Vai ir ietverti nosacijumi Tehniskas specifikacijas / Vértesanas
kritérijos: ,,Udens taupisanas pasakumi”

3 ATZIMET AR ,,X” ATBILSTOS$0 LAUKU ,,JA” VAI ,,NE”KOLONNA

Nav

attiecinams
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Vai ir ietverti nosacfjumi Tehniskas specifikacijas / Vértésanas
kriterijos: ,, Troksnu mazinasanas pasakumi bavdarbu laika”

Ja tiek izmantotas citas specifikacijas, tad kadas? Iss uzskaitfjums:
14.

13.

Vai pazinojuma par iepirkumu pretendentiem skaidri un
15. saprotami ir ietverts liguma izpildes nosacijums: ,,Ekas gaisa
apmainas koeficienta parbaudes veiksana”
Vai pazinojuma par iepirkumu pretendentiem skaidri un
16. saprotami ir ietverts liguma izpildes nosacijums: ,,Bavniecibas
materialu transporté$anas nosactjumi”
Vai pazinojuma par iepirkumu pretendentiem skaidri un
17. saprotami ir ietverts liguma izpildes nosacfjums: ,,Atkritumu
samazinasana un apsaimniekosana”
Ja tiek izmantoti citi liguma izpildes nosactjumi, tad kadi? Iss uzskaitijums:
18.

Citi komentari, paskaidrojumi:
19.

PARBAUDIET, VAI, GADIJUMA, JA ESAT APZIME]JUSI AR ,,X” LAUKUS ,,NE” KOLLONA, VAI
ZEMAK ESAT SNIEGUSI PAPILDUS INFORMACIJU:

e VAIIR AIZPILDITA 2.RINDA, JA AR , X” ATZIMETA IZVELE ,,NE” 1.RINDA

e VAIIR AIZPILDITA 6.RINDA, JA AR, X” ATZIMETA IZVELE ,NE” 3.-5.RINDA

e VAIIR AIZPILDITA 14.RINDA, JA AR , X” ATZIMETA IZVELE ,,NE” 7.-13.RINDA

e VAIIR AIZPILDITA 18.RINDA, JA AR ,,X” ATZIMETA IZVELE ,NE” 15.-17.RINDA

19. RINDA SNIEDZIET PAPILDUS INFORMACIJU PAR ISTENOTAS IEPIRKUMA PROCEDURAS
ATBILSTIBU PROJEKTA PIETEIKUMA 2.5. APAKSPUNKTA NORADITAJAM, KA ARI
ATTAISNOJOSUS IEMESLUS GADIJUMA, JA ISTENOTA IEPIRKUMA PROCEDURA NEATBILST
PILNIBA PROJEKTA PIETEIKUMA 2.5. APAKSPUNKTA NORADITAJAM



5.4. Dokumenta obligati ieklaujamo rekvizitu parbaudes saraksts

10.

Apraksts

Dokumenta autora nosaukums
Dokumenta datums

Dokumenta izstradasanas, izdosanas, pienemsanas vai
> > 3
parakstianas vieta

Dokumenta veida nosaukums, iznemot véstules
Dokumenta numurs

Paraksts

Paraksta rekviziti:

Dokumenta parakstitaja amata nosaukums

Attiecigas amatpersonas pasrocigi veiktais personiskais
paraksts

Amatpersonas personiska paraksta atsifréjums (inicialis
un uzvards)

Projekta rekviziti: projekta numurs, nosaukums un
aktivitates numurs, ja attiecinams

4+ ATZIMET AR ,,X”, JA IR IZPILDITS NOSACIJUMS

Atzime par izpildi*

Fizisku
personu
dokuments

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Juridisku
personu
dokuments
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5.5. Publicitates dokumentacijas parbaudes saraksts

SASKANA AR VIDES MINISTRIJAS IZSTRADATAJAM VADLINIJAM VISOS MATERIALOS JAIETVER
ATSAUCES UZ FINANSEJUMU UN KPFI SIMBOLIKA -

KLIMATA PARMAINU FINAN SU INSTRUMENTA LOGO UN TA LIETOSANAS NOSACIJUMI:
WWW.VIDM.GOV.LV/IN SITE/TOOLS/DOWNLOAD.PHP?FILE=FILES/...//KPFILOGO

Nr. Prasiba Apliecinoss dokuments ~ Atzime
par
izpildi®
1. Projekta istenosanas laika ne retak ka reizi pusgada ~ Publikacijas kopija

sagatavota informacija un nosutita Vides ministrijai,
ka arT publicéta vietéja laikraksta izmantojot KPFI
logo

2. Informacija par projekta istenosanu, finansu Izdruka no timekla vietnes
izlietojumu un panakto vides kvalitates uzlabojumu
izvietota sava timekla vietné, ja tada ir, atjaunojot to
vismaz reizi ceturksni

3. Projekta istenosanas laika organizéts vismaz viens e Pasikuma programma
pasakums, kura par projekta aktivitatém, rezultatiem

Ieluguma/informacijas
par pasakumu teksts
un/vai publikacijas
kopija

sabiedfiba

e DPrezentacijas/izdales
materiali
e Apmeklétaju
registracijas lapa
e Apmeklétaju
novertéjums
4. Projekta istenosanas laika pie katras €kas, kura tiek ~ Fotografija
veiktas projekta aktivitates, novieto informativu
zimi par KPFI finanséjumu atbilstosi projekta
liguma noteiktajam prasibam (nodrosina
finanséjuma sanémeéjs)
5. Péc projekta pabeigsanas pie katras €kas, kura Fotografija
veiktas projekta aktivitates, novieto informativu
zimi atbilstosi projekta liguma noteiktajam prasibam
(nodrosina Vides ministrija péc finanséjuma
sanémeja pieprasijuma. Zime japieprasa piecas darba
dienas pirms aktivitasu pabeigSanas eka)

5 ATZIMET AR ,,X”, JA PROJEKTA DOKUMENTACIJA IR SAGLABATS KONKRETAS PRASIBAS
IZPILDI APLIECINOSS DOKUMENTS.

PUBLICITATES PRASIBAS NOSAKA FINANSEJUMA SANEME]JA UN VIDES MINISTRIJAS KPFI
LIGUMS.

PARLIECINIETIES, KA VISAM PUBLICITATES PRASIBAM (1.-5.) ESAT SAGLABAJUSI ATBILSTOSUS
APLIECINOSUS DOKUMENTUS, TIE PIERADA FINANSEJUMA SANEMEJA KPFI LIGUMA
SAISTIBU IZPILDI
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5.6. Attaisnojuma dokumenta rekvizitu parbaudes saraksts

Par nodokla rékinu uzskata dokumentu, kura ietverta $ada informacija:

1) rékina izrakstiSanas datums;

2) rékina vienas vai vairaku s€riju kartas numurs, kas unikali identifice rékinu;

3) precu piegadataja vai pakalpojumu sniedz€ja nosaukums (fiziskajai personai — vards,
uzvards, personas kods) un juridiska adrese (fiziskajai personai — deklaréta dzivesvieta);

4) precu piegadataja vai pakalpojumu sniedz€ja registracijas numurs Valsts iepémumu dienesta
ar pievienotas vertibas nodokli aplieckamo personu registra;

5) precu vai pakalpojumu sanéméja nosaukums (fiziskajai personai — vards, uzvards, personas
kods) un juridiska adrese (fiziskajai personai — deklaréta dzivesvieta);

6) precu vai pakalpojumu sanémgéja registracijas numurs Valsts ienémumu dienesta ar
pievienotas vértibas nodokli aplickamo personu registra

7) precu piegades vai pakalpojuma sniegSanas datums, ja tas atSkiras no rékina izrakstiSanas
datuma, vai datums, kad sanemta atlidziba avansa, ja Sis datums ir zinams un atskiras no rékina
izrakstiSanas datuma;

8) piegadato precu vai sniegta pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mérvieniba;

9) piegadato precu vai sniegta pakalpojuma cena (vienas vienibas vértiba bez nodokla);

10) piemérota nodokla likme;

11) aprékinata nodokla summa;

12) darfjuma kopsumma bez nodokla.

13) darfjuma kopsumma ar nodokli.

Nr. Apraksts Atzime
par
izpildi°
1. Uzgemuma nosaukums (komersanta firma)
2. Registracijas numurs Tieslietu ministrijas registru iestadés (fiziskam

personam - personas kods)

3. Juridiska adrese (ar€jiem attaisnojuma dokumentiem)

6 ATZIMET AR ,,X”, JA IR IZPILDITS NOSACIJUMS
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Dokumenta nosaukums

Dokumenta numurs un datums

Saimnieciska darfjuma apraksts un pamatojums
Meritaji (daudzumi, summas)

Dalibnieki (darfjuma tiesi iesaistitas personas)

Par saimnieciska darfjuma veikSanu un attaisnojuma dokumenta
sniegtas informacijas pareizibu atbildigo personu paraksti
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5.7. Parskatam pievienojamo attaisnojamo dokumentu parbaudes saraksts

Nr. Dartijums un/vai datbs

1. Pakalpojums

2. Mazvertigals inventars
(ja attiecinams)
3. Pamatlidzekli

(ja attiecinams)

4. Remontdarbi/Buvnieciba

5. Publicitate — pasu
organizéta publicitate

6. Publicitate — aréji
pakalpojumi

7. Darba ligums
(ja attiecinams)
8. Maksajumi

Dokumenti

Uznémuma ligums / Autoratlidzibas ligums
Pienemsanas — nodosanas akts

Atskaite — raditais darbs

Rékins/-i

Izdevumus apliecinosi dokumenti, ja attiecinams
Maksajuma uzdevums/-i

Fakturrekins, pavadzime

Maksajuma uzdevums/-i

Ligums par iegadi

Pienemsanas — nodosanas akts

Rekins/-i

Maksajuma uzdevums/-i

Ligums

Pienemsanas — nodosanas akts

Rekins/-i

Maksajuma uzdevums/-i

Atskaite, vizualie materiali

Maksajuma uzdevums/-i

Ligums

Pienemsanas — nodosanas akts
Rekins/-i

Maksajuma uzdevums/-i
Ligums

Maksajuma uzdevums/-i
Konta izraksts/-i
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5.8. Neattiecinamo izmaksu parbaudes saraksts

2.

SR

— =0 0
2SR

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Apraksts

Izmaksas, kas nav projekta attiecinamas izmaksas;
Izmaksas, kas parsniedz sekojosus izmaksu ierobezojumus no projekta kopéejam
attiecinamajam izmaksam:
o energoaudita veiksanas un tehniska projekta sagatavosanas (ja
attiecinams) izmaksu summa - 5%;
o projekta buvuzraudzibas un autoruzraudzibas izmaksu summa -
5%;
o projekta izmaksas, kas saistitas ar informacijas un publicitates
pasakumiem projekta ieviesana - 0,5%;
Izmaksas, kas radusas pirms konkursa izsludinasanas (iznemot energoaudita un
tehniska projekta sagatavosanas izmaksas) vai ari péc projekta liguma termina
beigam;
Elektroiekartu nomainas vai remonta izmaksas (pieméram, velas masinu, televizoru
vai ledusskapju iegade vai remonts);
Izmaksas, kas ietver €kas tehnisko instalaciju nomainu vai jaunu izveidi;
Izmaksas, kuras nav saistitas ar energoefektivitates pasakumiem, kas noraditi
energoaudita parskata, iznemot tehniskaja projekta paredzétas papildu izmaksas;
Ekas vai tas atsevisku dalu rekonstrukcijas izmaksas;
Projekta iesniedzéja kartéjie uzturéSanas izdevumi;
Apgrozamo lidzeklu iegades izmaksas;
Lizinga un nomas darfjumu izmaksas;
Samaksa par aizdevuma izskatiSanu, noformésanu un rezervésanu, procentu
maksajumi, soda procenti, maksajumi par naudas parskaitijumiem, komisijas nauda,
zaud&jumi sakara ar valatas mainu un citi tiesie finansialie izdevumi;
Nodoklu un nodevu maksajumi, kas nav tiesi saistiti ar projekta Istenosanu, ja
atbilstosi normativajiem aktiem ir iespéjama to atgusana;
Izmaksas, kas saistitas ar projekta sagatavosanu, tai skaita konsultaciju pakalpojumi
un citi pakalpojumi, iznemot projekta attiecinamas izmaksas;
Izmaksas, kas radusas, ja iepirkums nav veikts saskana ar iepirkuma izsludinasanas
bridi spéka esosa Publisko iepirkumu likuma prasibam;
Teritorijas labiekartosanas un apzalumosanas izmaksas;
Jebkada veida parvietojamas tehnikas un transportlidzeklu iegades izmaksas;
Izmaksas, kas saistitas ar tadu iekartu iegadi, nomu vai remontu, kuras paredzétas
personu parvadasanai vai kuras izmanto iekrausanai, izkrausanai, parkrausanai vai
parvadasanai;
Lietotu precu un iekartu iegades izmaksas.

7ATZIMET AR ,,X”, JA IR IZPILDITS NOSACIJUMS

Atzime

par
izpildi’
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