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1. IEVADS 

 
Šī vadlīniju rokasgrāmata ir metodoloģisks palīglīdzeklis finansējuma saņēmējiem Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā KPFI) līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tajā 
ietvertie nosacījumi vienādi attiecas uz visiem finansējuma saņēmējiem neatkarīgi no to juridiskā 
statusa, ar kuriem Latvijas Republikas Vides ministrija (turpmāk tekstā Vides ministrija) kā 
atbildīgā iestāde par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta programmas ieviešanu 
Latvijas Republikā ir noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk tekstā KPFI līgums).  
 
Vadlīniju rokasgrāmata nosaka projekta ieviešanas cikla galvenos posmus, skaidro finansējuma 
saņēmēja pienākumus, darbības un procedūras katrā no šiem posmiem, kā arī ietver veidnes 
dažādu projekta posmu dokumentēšanai un atbalsta dokumentu sagatavošanai, un pārbaudes 
sarakstus aprakstīto procedūru ievērošanas pārbaudei.  
 
Vadlīniju rokasgrāmata veidota balstoties uz projekta vadības labās prakses principiem un šādiem 
likumdošanas aktiem un noteikumiem, kas ir apstiprināti uz vadlīniju rokasgrāmatas izstrādes 
brīdi, t.i.: 
 
Likumi: 
 

 08.11.2007. Likums „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 
mehānismos”; 

 06.04.2006. Publisko iepirkumu likums; 

 14.10.1992. LR likums „Par Grāmatvedību”;  

 20.06.2001. Darba likums; 

 26.03.1991. Likums „Par arhīviem”. 
 
Ministru Kabineta noteikumi: 
 

 MK noteikumi Nr.644, 25.06.2009. „Klimata pārmaiņu finansēto projektu īstenošanas, 
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība”; 

 MK noteikumi Nr.645, 25.06.2009. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums;  

 MK. noteikumi Nr.154, 23.04.1996. „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
noteikumi”. 

 
Citi:  

 Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās, pieņemti 
MK sēdē 2008.gada 22.decembrī, 
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/; 

 Publisko iepirkumu likuma piemērošanas vadlīnijas IUB mājas lapā / 
http://www.iub.gov.lv/node/97; 

 Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Instrukcija par juridisko personu arhīvu 
dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 
http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf;   

 Līgums par projekta īstenošanu (turpmāk tekstā KPFI līgums); 

 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi 
www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo. 

 
Rokasgrāmata izstrādāta, balstoties uz pirmā KPFI atklātā konkursa „Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību ēkās” projektu sagatavošanas, īstenošanas un atskaitīšanās 
dokumentāciju.  

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/files/text/Darb_jomas/VIDMZinop1_B%20_090109.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.iub.gov.lv/node/97
http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo
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2. PROJEKTA IEVIEŠANAS CIKLS 

 
KPFI līdzfinansēto projektu ieviešanas cikls sākas ar dienu, kad starp finansējuma saņēmēju un 
Vides ministriju tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un ilgst līdz brīdim, kad tiek 
izpildītas visas šajā līgumā starp pusēm paredzētās saistības. KPFI līdzfinansētā projekta ieviešanā 
tiek izdalīti šādi posmi un to procesi: 
 
 
1. Projekta uzsākšana: 

 Organizatoriskās struktūras izveide; 

 Projekta lietu nomenklatūras izveide; 

 Atsevišķas grāmatvedības uzskaites izveidošana; 

 Iepirkumu plāna sastādīšana; 

 Naudas plūsmas plāna sastādīšana; 

 Konta atvēršana; 

 Avansa maksājuma pieprasījums. 
 
2. Projekta ieviešana: 

 Iepirkumu konkursu organizēšana; 

 Projekta aktivitāšu ieviešana un vadība; 

 Publicitātes aktivitātes; 

 Projekta lietvedība; 

 Projekta grāmatvedība; 

 Atskaites: 
o Projekta progresa – starpposma pārskati; 
o Noslēguma pārskats; 

 Līguma grozījumi. 
 
3. Projekta pēcieviešana: 

 Projekta dokumentācijas glabāšana; 

 Monitoringa pārskats. 
 

4. Projektu īstenošanas kontrole un audits: 

 Gada pārskata audits; 

 Projekta progresa pārbaude; 

 Izdevumu atbilstības pārbaude; 

 Projekta pēcnovērtējums; 

 Neattiecināmo izmaksu atmaksa. 
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3. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA PIENĀKUMI 
 
Šajā sadaļā aprakstīti projekta ieviešanas cikla dažādo posmu procesi norādot finansējuma 
saņēmēja pienākumus un procedūras katrā no tiem, kas noteikti saskaņā ar  

 attiecināmajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas finansējuma saņēmējiem ir 
obligāti jāievēro (turpmāk tekstā apzīmēti ar norādi – Obligāts); 

 ņemot vērā projekta vadības labās prakses principus, kam ir ieteicošs raksturs un ko 
finansējuma saņēmējs izmanto, lai nodrošinātu sekmīgu projekta ieviešanas procesu 
(turpmāk tekstā apzīmēti ar norādi – Ieteicams). 

 
Katram minētajam finansējuma saņēmēja pienākumam tiek norādīta arī tam attiecināmā(s) 
dokumenta veidne(s) un/vai pārbaudes saraksts(i), kas ar hipersaiti ir savienoti ar attiecīgo 
dokumenta formu šīs rokasgrāmatas 4. un 5. sadaļā.  
 
 

Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

3.1. Projekta uzsākšana 

 

1.  

 
 
 

Ieteikums nodrošināt projekta 
organizatorisko struktūru: 

 Izveidot vadības un ieviešanas komandu 
šādā sastāvā: projekta vadītājs, 
grāmatvedis, lietvedis, sabiedrisko 
attiecību speciālists, iepirkumu 
speciālists, iepirkuma komisijas 
dalībnieki, atbildīgais par monitoringu, 
kā arī noteikt šo personu aizvietotājus 
viņu prombūtnes laikā; 

 sagatavot projektā iesaistīto personu 
pienākumu (amata) aprakstus saskaņā ar 
iestādes iekšējās darba kārtības 
noteikumiem, darba koplīgumu un darba 
līgumiem; 

 projekta vadības un ieviešanas komandas 
izveidi un pienākumu aprakstus ar 
atsauci uz konkrētā projekta ieviešanu 
(KPFI līguma nr. un nosaukums) 
apstiprināt ar iestādes vadītāja izdotu 
rīkojumu. 

 

Darba likums 
MK noteikumi Nr.154 

Nav attiecināms 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

2.  Ieteikums izveidot projekta lietu 
nomenklatūras sarakstu pēc šādas lietu 
sistematizācijas shēmas:  

 projekta vadība; 

 iepirkumu konkursi; 

 projekta aktivitāšu īstenošana; 

 projekta grāmatvedība; 

 projekta īstenošanas kontrole. 
 
Projekta lietu veidošanai var tikt izmantota 
iestādē jau esošā lietu nomenklatūras 
sistēma, integrējot tajā augstāk minētās 
pozīcijas un ievērojot KPFI līgumā 
noteiktos lietu glabāšanas termiņus.  
 
Projekta dokumentācijas oriģinālus vai to 
atvasinājumus ar juridisku spēku glabāt 
vismaz 10 gadus pēc KPFI līguma termiņa 
beigām – dienas, kad Vides ministrija veic 
projekta noslēguma maksājumu. 
 
Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ar 
projekta ieviešanu saistītos dokumentus 10 
gadus pēc KPFI līguma termiņa beigām 
glabā arī trešās personas, ar kurām slēgti 
līgumi par projekta ieviešanu un kuras 
saņēmušas finansējumu no KPFI līdzekļiem. 
 
 

Likums „Par arhīviem” 
Instrukcija par juridisko 
personu arhīvu 
dokumentu uzkrāšanu, 
uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK noteikumi Nr.644, 
28.p. 
MK noteikumi Nr.645, 
62.p. 
 

 

3.  Izveidot projekta grāmatvedības uzskaites 
sistēmu: 

 iestādes grāmatvedības kontu plānu 
papildināt ar apakškontiem, kas 
atspoguļo ar projekta īstenošanu saistītos 
izdevumus; 

 kontu plānu apstiprināt ar līguma 
noslēgšanas brīdi. 

 
Piemērs: 

 esošs konts: 1240 Pamatlīdzekļu 
izveidošana un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksas; 

 papildināts ar apakškontu: 1240XX 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 
nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 
(KPFI Projekts Nr. xxx).  

 

MK noteikumi Nr.645, 
18.p 
KPFI Līgums 

Nav attiecināms 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

4.  Sagatavot un mēneša laikā kopš KPFI 
līguma noslēgšanas dienas Vides ministrijā 
iesniegt iepirkumu plānu. 
 
 
 
 
 
 
 

MK noteikumi Nr.645, 
53.p. 
KPFI Līgums 
 

4.1. Iepirkumu 
plāns  
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

5.  Ieteicams projekta iekšējās finanšu 
plānošanas vajadzībām sagatavot projekta 
naudas plūsmas plānu. Tam par pamatu var 
ņemt Iepirkuma plānā ietverto finansējuma 
sadalījumu gada griezumā, attiecīgos 
maksājumus ievietojot naudas plūsmas 
mēnešu izdevumu ailēs.  
 
Naudas plūsmas plānā ir ietverta pārbaudes 
kolonna, ar kuras palīdzību ir jāpārliecinās 
par projekta izmaksu attiecināmību, 
uzmanību vēršot sekojošām izmaksu 
pozīcijām: 

 energoaudita veikšanas un tehniskā 
projekta sagatavošanas (ja attiecināms) 
izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5% 
no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām;  

 projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksu summa 
nedrīkst pārsniegt 5% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām;  

 projekta izmaksas, kas saistītas ar 
informācijas un publicitātes pasākumiem 
projekta ieviešanā, nedrīkst pārsniegt 
0,5% no projekta attiecināmajām 
izmaksām. 

 
Izmaiņas augstāk minētajās pozīcijās var 
rasties, ja iepirkuma rezultātā samazinās 
būvdarbu izmaksas, kas automātiski 
samazina projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas, kam seko izmaksu pozīciju 
proporciju izmaiņas.  
 
Ja ir notikušas šādas izmaksu pozīciju 
struktūras izmaiņas, tad energoaudita 
veikšanas un tehniskā projekta 
sagatavošanas, projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas un izmaksas, kas 
saistītas ar informācijas un publicitātes 
pasākumiem projekta ieviešanā, kas 
pārsniedz augstāk minētās proporcijas, kļūst 
par neattiecināmām izmaksām.  
 
Naudas plūsmas plāna aktualizēšana pēc 
iepirkumu pabeigšanas ļauj ātri identificēt 
šādas izmaiņas. Pēc tam, kad šādas 
neattiecināmās izmaksas ir identificētas, tās 
jāpārnes uz rindu „Neattiecināmie izdevumi 
(pārējie)” un tiem ir jāparedz finansējuma 
avoti ienākošajā naudas plūsmā „Pieejamais 

MK noteikumi Nr.645, 
19., 20. un 21.p. 
 

4.2. Naudas 
plūsmas plāns 
5.1. Attiecināmo 
izmaksu pārbaudes 
saraksts 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

finansējums neattiecināmajiem 
izdevumiem”. 
 
Strādājot ar naudas plūsmas tabulu dotajā 
MS Excel failā, finansējuma saņēmējam ir 
jāseko līdzi formulu pareizībai! 
 

6.  Atvērt norēķinu – projekta kontu Valsts 
kasē, t.sk.,  

 noformēt parakstu parauga kartīti; 

 pirms maksājumu veikšanas tās kopiju 
iesniegt Vides ministrijā. 

 
 
 

MK noteikumi Nr.645, 
51. un 52.p. 
 

4.3. Parakstu 
parauga kartīte  

7.  Avansa maksājumu līdz 50% no projektam 
apstiprinātās kopējās summas var saņemt, ja 

 noslēgts KPFI līgums; 

 Vides ministrijā iesniegts avansa 
maksājuma pieprasījums vienā 
eksemplārā; 

 atvērts projekta konts un Vides 
ministrijā iesniegta parakstu parauga 
kartītes kopija;  

 Vides ministrijā iesniegts iepirkumu 
plāns.  

 
Avansa maksājums tiek samaksāts 20 dienu 
laikā no maksājuma pieprasījuma 
saņemšanas brīža. 
 

MK noteikumi Nr.645, 
63. un 64.p. 

4.4. Maksājuma 
pieprasījums  
 
Avansa maksājuma 
gadījumā aizpilda 
tikai Maksājuma 
pieprasījuma 1., 2. 
un 3.sadaļas.  

3.2. Projekta ieviešana 

 



   
 PROJEKTU IEVIEŠANAS VADLĪNIJU ROKASGRĀMATA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM  

 

10 

IE
T

E
IC

A
M

S
 

IE
T

E
IC

A
M

S
 

Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

8.  Izsludināt pirmo iepirkumu konkursu sešu 
mēnešu laikā pēc KPFI līguma noslēgšanas 
dienas, ja tas nav izsludināts jau pirms KPFI 
līguma noslēgšanas. Iepirkumi jāveic saskaņā 
ar to izsludināšanas brīdī aktuālo Publisko 
iepirkumu likuma redakciju.  
 
Publiskais iepirkums ir obligāti jāveic, 
piemērojot zaļā iepirkuma prasības, ja to 
paredz projekta pieteikuma 2.5.punkts. 
 
Līgumā ar izvēlēto iepirkumu konkursa 
pretendentu iekļaut sekojošu informāciju:  

 Atsauci uz KPFI projektu (projekta 
nosaukumu un KPFI līguma numuru); 

 garantiju saistības būvniekam, lai 
izpildītu projektā paredzēto oglekļa 
dioksīda emisiju samazinājumu; 

 noteikumu, ka visi ar šī pakalpojuma vai 
būvdarbu veikšanu saistītie dokumenti 
tās izpildītājam ir jāglabā 10 gadus no 
līguma termiņa beigām; 

 informāciju, ka avansa saņemšanai 
līguma izpildītājam nepieciešama bankas 
garantija.  

 

MK noteikumi Nr.645, 
54. un 55.p. 
Publisko iepirkumu 
likums 
Ieteikumi zaļā publiskā 
iepirkuma veicināšanai 
valsts un pašvaldību 
institūcijās 
 
  

5.2. Iepirkumu 
procedūru 
pārbaudes saraksts  
5.3. Zaļā iepirkuma 
procedūru 
pārbaudes saraksts 

9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodrošināt projekta ieviešanu un vadību 
saskaņā ar apstiprināto un KPFI līgumam 
pievienoto projekta pieteikumu: 

 vismaz 1x mēnesī organizēt projekta 
vadības sanāksmes, kur vērtē padarīto 
un sasniegto attiecībā uz projektā 
paredzētajiem rezultātiem plānotā laika 
grafika un finansējuma ietvaros, risina 
radušās problēmsituācijas, plāno darbu 
un sadala pienākumus nākamajam 
mēnesim; 

 vismaz 1x nedēļā organizēt 
pakalpojumu/būvdarbu līgumu izpildes 
uzraudzības sanāksmes un paredzēt 
līgumu izpildītāju atskaites par padarīto 
1x mēnesī; 

 visas sapulces protokolēt. 
 

Nav attiecināms 5.4. Dokumentā 
obligāti iekļaujamo 
rekvizītu pārbaudes 
saraksts 
 

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/files/text/Darb_jomas/VIDMZinop1_B%20_090109.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/files/text/Darb_jomas/VIDMZinop1_B%20_090109.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/files/text/Darb_jomas/VIDMZinop1_B%20_090109.doc
http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/files/text/Darb_jomas/VIDMZinop1_B%20_090109.doc
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

10.  Nodrošināt projekta publicitāti: 

 ne retāk kā reizi pusgadā informāciju par 
projekta aktivitātēm, rezultātiem, ietekmi 
uz vidi un energoefektivitāti nosūtīt 
Vides ministrijai un publicēt vietējā 
laikrakstā; 

 informāciju par projekta īstenošanu, 
finanšu izlietojumu un panākto vides 
kvalitātes uzlabojumu izvietot savā 
tīmekļa vietnē, ja tāda ir, atjaunojot to 
vismaz reizi ceturksnī;  

 projekta īstenošanas laikā noorganizēt 
vismaz vienu informatīvu pasākumu 
plašākai sabiedrībai par projekta 
aktivitātēm, rezultātiem, ietekmi uz vidi 
un energoefektivitāti. Ja šāda pasākuma 
organizēšanas izmaksas nav iekļautas 
projekta pieteikumā, tas jāīsteno pa 
saviem līdzekļiem informāciju par 
pasākuma norisi iekļaujot tikai projekta 
aktivitāšu pārskatā; 

 saskaņā ar Vides ministrijas 
izstrādātajām vadlīnijām visos materiālos 
ietvert KPFI simboliku un atsauces uz 
finansējumu; 

 projekta īstenošanas laikā pie katras 
ēkas, kur projekta ietvaros tiek veikta 
būvniecība, tiek novietota būvtāfele 
norādot visu ar būvniecību saistīto 
informāciju un informāciju par KPFI 
finansējumu - to nodrošina finansējuma 
saņēmēja izraudzītais būvuzņēmējs; 

 pēc projekta pabeigšanas pie katras ēkas, 
kur projekta ietvaros tika veikta 
būvniecība, piestiprināt informatīvu 
plāksni. Plāksni nodrošina Vides 
ministrija, finansējuma saņēmējam to 
piesakot piecas darba dienas pirms 
aktivitāšu pabeigšanas ēkā. 

 

MK noteikumi Nr.645, 
57.p. 
KPFI Līgums 
Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
logo un tā lietošanas 
nosacījumi 

5.5. Publicitātes 
dokumentācijas 
pārbaudes saraksts 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

11.  Visas projekta aktivitātes pamatot ar 
atbilstošiem lietvedības dokumentiem: 

 tiek dokumentētas visas, ar projekta 
ieviešanu saistītās aktivitātes; 

 dokumentus grupē saskaņā ar 
apstiprināto projekta lietu nomenklatūru; 

 pārbauda dokumentu noformēšanas 
pareizumu (paraksts, datums, indekss, 
kopijas pareizību apliecinošs paraksts un 
tml.); 

 uz visiem dokumentiem jānorāda 
projekta rekvizīti: projekta numurs un 
nosaukums. 

 

Instrukcija par juridisko 
personu arhīvu 
dokumentu uzkrāšanu, 
uzskaiti, saglabāšanu un 
izmantošanu 
MK. noteikumi Nr. 154 
 

5.4. Dokumentā 
obligāti iekļaujamo 
rekvizītu pārbaudes 
saraksts 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

12.  Projekta grāmatvedība: 

 visi ar projektu saistītie maksājumi tiek 
veikti un saņemti tikai projekta kontā – 
izņemot attiecināmās izmaksas pirms 
KPFI līguma noslēgšanas; 

 visi izdevumi ir attiecināmi tikai tad, ja 
tie tiek pamatoti ar juridiski saistošiem 
līgumiem un grāmatvedības 
dokumentiem – attaisnojuma 
dokumentiem; 

 uz attaisnojuma dokumenta oriģināliem 
atzīmē grāmatojumu (kontējumu); 

 uz attaisnojuma dokumenta oriģināliem 
norāda (uzraksta), cik % no tajā minētās 
summas ir projekta attiecināmās 
izmaksas; 

 uz attaisnojamo dokumentu oriģināliem 
ir jānorāda visi rekvizīti, t.sk., KPFI 
līguma numurs; 

 avansa maksājumus līgumu izpildītājiem 
var iekļaut maksājumu pieprasījumā 
tikai, ja par tiem ir iesniegta bankas 
garantija; 

 ir apstiprināts rīkojums vai metodika 
(kalkulācija) par pakalpojumu un 
materiālu daļu izmaksām, kas uz 
projektu netiek attiecinātas pilnā apjomā; 

 Finansējuma saņēmējam ir pienākums 
neizmantot Finansējumu Projektā 
nenorādītiem mērķiem; 

 Piešķirtais Finansējums izlietojams 
Projektā norādīto aktivitāšu realizācijai 
un atbilstoši Projektam. 

 
Attaisnojuma dokumentu saraksts: 
 
(a) darījumu un darba izpildi apliecinoši 

dokumenti – dokumenti, kas apliecina 
darījumu veikšanu:   

a. līgumi ar pielikumiem un to 
grozījumi; 

b. darbu pieņemšanas-nodošanas 
akti; 

c. pavadzīmes; 
d. rēķini. 
 

(b) maksājumus apliecinoši dokumenti 
– visi dokumenti, kas apliecina 
apmaksas veikšanu: 

a. maksājumu uzdevumi; 
b. Valsts kases konta izraksti un 

MK noteikumi Nr.645, 
56.p. 
LR Likums par 
grāmatvedību  
KPFI līgums  

5.6. Attaisnojuma 
dokumenta 
rekvizītu pārbaudes 
saraksts 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

kopsavilkumi. 
 

13.  Katru kalendārā gada ceturksni līdz sekojošā 
mēneša 20.datumam Vides ministrijā 
iesniegt pārskatu par projekta īstenošanas 
progresu - progresa pārskatu (elektroniski un 
papīra formā vienā eksemplārā kopā ar 
KPFI līgumā minēto attaisnojamo 
dokumentu kopijām, kas noformētas 
atbilstoši likumā noteiktajām prasībām).  
 
Pārskata pielikumā pievienot attiecīgo 
starpposma maksājuma pieprasījumu un 
darbu izpildi apliecinošus attaisnojuma 
dokumentus (sarakstu skatīt 12.punktā).  
 
Starpposma maksājuma pieprasījums: 

 kopā nepārsniedz 40% no projektam 
apstiprinātās kopējās summas, un 

 par tekošo ceturksni ir līdz 40% no 
izlietotā KPFI finansējuma par 
iepriekšējo ceturksni. 

 
20 darba dienu laikā Vides ministrija 
sagatavo lēmumu par pārskata 
apstiprināšanu vai rakstiski pieprasa 
finansējuma saņēmējam ne vairāk kā 10 
darba dienu laikā iesniegt papildus 
informāciju vai precizēt pārskatu. 10 darba 
dienu laikā pēc papildus informācijas 
saņemšanas Vides ministrija rakstiski 
informē finansējuma saņēmēju par projekta 
pārskata apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
Apstiprinājuma gadījumā maksājums tiek 
veikts 10 darba dienu laikā. 
 
Ja finansējuma saņēmējs noteiktajos 
termiņos neiesniedz projekta pārskatu, Vides 
ministrija var apturēt maksājumus no 
finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, 
kad šīs saistības tiek izpildītas. 
 
Ja Finansējuma saņēmējs 1 mēneša laikā pēc 
iesniegšanas termiņa beigām neiesniedz 
projekta starpposma pārskatu, Vides 
ministrija var vienpusēji atkāpties no KPFI 
līguma. 
 

MK noteikumi Nr.644, 
III. sadaļa 
MK noteikumi Nr.645, 
17., 18., 59., 63. un 65.p. 
KPFI Līgums 
MK noteikumi Nr.154  
 

4.5. Projekta 
pārskats  
4.5. Maksājuma 
pieprasījums 
5.7. Pārskatam 
pievienojamo 
attaisnojamo 
dokumentu 
pārbaudes saraksts 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

14.  Mēneša laikā pēc KPFI līguma termiņa 
beigām Vides ministrijā iesniegt gala 
pārskatu par visu projekta īstenošanas 
periodu - noslēguma pārskatu (elektroniski 
un papīra formā vienā eksemplārā kopā ar 
KPFI līgumā minēto attaisnojamo 
dokumentu kopijām, kas noformētas 
atbilstoši likumā noteiktajām prasībām).  
 
Pārskata pielikumā pievienot noslēguma 
maksājuma pieprasījumu, kas pēc avansa un 
starpposmu maksājumu saņemšanas 
nepārsniedz projektam piešķirto summu, un 
darbu izpildi apliecinošus attaisnojuma 
dokumentus (sarakstu skatīt 12.punktā).   
 
20 darba dienu laikā Vides ministrija 
sagatavo lēmumu par pārskata 
apstiprināšanu vai rakstiski pieprasa 
finansējuma saņēmējam ne vairāk kā 10 
darba dienu laikā iesniegt papildus 
informāciju vai precizēt pārskatu. 10 darba 
dienu laikā pēc papildus informācijas 
saņemšanas Vides ministrija rakstiski 
informē finansējuma saņēmēju par projekta 
pārskata apstiprināšanu vai noraidīšanu.  
 
Ja finansējuma saņēmējs noteiktajos 
termiņos neiesniedz projekta pārskatu, Vides 
ministrija var apturēt maksājumus no 
finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, 
kad šīs saistības tiek izpildītas. 
 
Ja Finansējuma saņēmējs 1 mēneša laikā pēc 
iesniegšanas termiņa beigām neiesniedz 
projekta starpposma pārskatu, Vides 
ministrija var vienpusēji atkāpties no KPFI 
līguma. 
 

MK noteikumi Nr.644, 
III. sadaļa 
MK noteikumi Nr.645, 
17., 18., 60., 63. un 66.p. 
KPFI Līgums 
MK noteikumi Nr.154  
 

4.5. Projekta 
pārskats 
4.4. Maksājuma 
pieprasījums 
5.7. Pārskatam 
pievienojamo 
dokumentu 
pārbaudes saraksts 
 

15.  Ja projekta īstenošanas gaitā mainās projekta 
pieteikumā norādītā kontaktpersona un/vai 
kontaktinformācija, finansējuma saņēmējs 
par to savlaicīgi - vismaz piecas darba dienas 
pirms šo izmaiņu iestāšanās brīža - 
rakstveidā informē Vides ministriju un 
iesniedz aktuālo informāciju. 
 

KPFI Līgums Nav attiecināms 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

16.  Ja projekta īstenošanas gaitā tiek paredzētas 
atkāpes no KPFI līguma nosacījumiem, 
finansējuma saņēmējs Vides ministrijā 
iesniedz KPFI līguma grozījumu 
pieprasījumu, pamatojot to nepieciešamību: 

 ja grozījumi skar tikai izmaiņas KPFI 
līgumā norādītajos finansējuma saņēmēja 
datos, KPFI līguma grozījumus Vides 
ministrija sagatavo piecu darba dienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 
dienas; 

 ja grozījumi skar cita veida izmaiņas, 
Vides ministrija izvērtē grozījumu 
nepieciešamību un atbildi sniedz 20 
darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas dienas. 

 
Ja KPFI līguma grozījumu ierosinātājs ir 
Vides ministrija, finansējuma saņēmējam 
tiek nosūtīti KPFI līguma grozījumi, kā arī 
pamatojums to nepieciešamībai. 
Finansējuma saņēmējs sniedz atbildi Vides 
ministrijai 10 darba dienu laikā pēc šo KPFI 
līguma grozījumu saņemšanas dienas. Ja 
finansējuma saņēmējs ierosinātajiem 
grozījumiem nepiekrīt, abām pusēm 30 
dienu laikā jāvienojas par abpusēji 
pieņemamiem grozījumiem. Ja tas 
neizdodas, KPFI līgums tiek izbeigts. 
 

MK noteikumi Nr.644, 
9.-12.p 
MK noteikumi Nr.645, 
58.p. 
KPFI Līgums 

4.6. Pieprasījums 
projekta līguma 
grozījumiem  

17.  Ja visas projektā plānotās aktivitātes nav 
īstenotas līdz KPFI līgumā noteiktā termiņa 
beigām, Vides ministrijai ne vairāk kā vienu 
reizi var tikt pieprasīts KPFI līguma 
pagarinājums, kas ir ne ilgāk kā par vienu 
gadu.  
 

MK noteikumi Nr.645, 
X. sadaļa 

4.7. Iesniegums 
līguma 
pagarinājumam  

3.3. Projekta pēcieviešana 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

18.  Uzņemties atbildību par KPFI līgumā 
noteikto rezultātu sasniegšanu, īpaši oglekļa 
dioksīda emisiju samazinājumu, un regulāri – 
reizi mēnesī veikt un uzskaitīt mērījumus 
monitoringa pārskatam. 
 
Piecus gadus pēc KPFI līguma termiņa 
beigām katru gadu veikt projekta rezultātu 
monitoringu un līdz nākamā gada 
31.janvārim Vides ministrijā iesniegt 
projekta rezultātu monitoringa pārskatu 
(elektroniski un papīra formā vienā 
eksemplārā kopā ar KPFI līgumā minētajiem 
attaisnojuma dokumentiem). 
 
Neatbilstību gadījumi: 

 ja monitoringa pārskatā par pirmo un 
otro ēkas ekspluatācijas gadu pēc 
projekta pabeigšanas tiek konstatēts, ka 
nav sasniegts plānotais emisiju 
samazinājums, Vides ministrija aprēķina 
neatbilstības apmēru un rakstiski par to 
informē finansējuma saņēmēju; 

 30 dienu laikā no šī paziņojuma 
saņemšanas Vides ministrijai ir jāiesniedz 
pasākumu plāns emisiju samazinājuma 
neatbilstības novēršanai atsevišķi katrai 
projektā iekļautajai ēkai; 

 plāns gada laikā tiek īstenots par 
finansējuma saņēmēja līdzekļiem; 

 ja monitoringa pārskatā par trešo un 
ceturto ēkas ekspluatācijas gadu pēc 
projekta pabeigšanas atkārtoti tiek 
konstatēts, ka nav sasniegts plānotais 
emisiju samazinājums, Vides ministrija 
aprēķina neatbilstības apmēru un ir 
tiesīga pieņemt lēmumu par projektam 
izmaksāto KPFI līdzekļu atzīšanu par 
neattiecināmiem un uzsākt to atgūšanu.  

 

MK noteikumi Nr.644, 
III. sadaļa 
MK noteikumi Nr.645, 
61.p., IX. sadaļa un 
6.pielikums  
 

4.10. Monitoringa 
pārskats  
4.11. Pasākumu 
plāns oglekļa 
dioksīda emisiju 
samazinājuma 
neatbilstības 
novēršanai 

3.4. Projektu īstenošanas kontrole un audits 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

19.  Projektam, kuram piešķirtais finansējums 
pārsniedz 200 000 latu, nodrošināt gada 
pārskata auditu. Audita ziņojumu un gada 
pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz 
Vides ministrijā pēc tā sagatavošanas. 
 
Pārskatā jāiekļauj informācija, ka projekts ir 
ieviests saskaņā ar KPFI regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem, tam ir izveidota 
atsevišķa (nodalīta) grāmatvedības datu 
uzskaite un visi izdevumi ir pamatoti ar 
attaisnojošiem dokumentiem.  
 

MK noteikumi Nr.644, 
26.p. 

Nav attiecināms 

20.  Vides ministrija var veikt izlases veida 
pārbaudi par projekta īstenošanas progresu 
– projekta progresa pārbaudi -, kur tiek 
novērtēta projekta ieviešanas atbilstība 
plānotajam aktivitāšu ieviešanas grafikam un 
KPFI līgumā un konkursa nolikumā 
minētajiem projekta īstenošanas 
nosacījumiem. Projekta progresa pārbaude 
var tikt veikta projekta īstenošanas vietā.  
 

MK noteikumi Nr.644, 
IV. sadaļa 

Nav attiecināms 

21.  Vides ministrija vai tās pilnvaroti auditori 
var veikt izlases veida auditu par projekta 
pārskatos norādīto izdevumu atbilstību 
konkursa nolikumā noteiktajām 
attiecināmajām izmaksām – izdevumu 
atbilstības pārbaudi, kas var tikt veikta 
projekta īstenošanas vietā.  
 

MK noteikumi Nr.644, 
IV. sadaļa 

Nav attiecināms 

22.  Vides ministrija var veikt izlases veida 
projekta īstenošanas pēcnovērtējumu – 
projekta pēcnovērtējumu, kur tiek novērtēta 
projekta atbilstība projekta pieteikumā 
norādītajiem projektā sasniedzamajiem 
rezultātiem un šo rezultātu ilgtspēja. 
Projekta pēcnovērtējums var tikt veikts 
projekta īstenošanas vietā.  
 

MK noteikumi Nr.644, 
IV. sadaļa 

Nav attiecināms 
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Nr. Finansējuma saņēmēja pienākumi Atsauces uz 
normatīvajiem aktiem 

Dokumentu 
veidnes 

23.  Projekta progresa pārbaudei, izdevumu 
atbilstības pārbaudei un projekta 
pēcnovērtējumam nodrošināt Vides 
ministrijai un tās pilnvarotiem auditoriem 
projekta laikā un 10 gadus pēc tā 
pabeigšanas: 

 pieeju ar projektu saistīto dokumentu 
oriģināliem papīra formā un elektroniski: 
KPFI līgumam un grozījumiem, citiem 
projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, 
darbu pieņemšanas un nodošanas 
aktiem, rēķiniem, maksājuma 
uzdevumiem, starpposma pārskatiem un 
noslēguma pārskatam, monitoringa 
pārskatiem; 

 pieeju ar projektu saistītajām ēkām, 
telpām un citām materiālajām vērtībām, 
kas attiecas uz veicamo pārbaudi; 

 nepieciešamo dokumentu izrakstu un 
kopiju sagatavošanu. 

 
 

MK noteikumi Nr.644, 
27.p. 

Nav attiecināms 

24.  Ja pēc projekta ieviešanas tam tiek 
konstatētas neattiecināmas izmaksas, tad 
finansējuma saņēmējam ir jāveic to atmaksa. 
 
Par neattiecināmām tiek uzskatītas šādas 
izmaksas: 

 kas saskaņā ar Konkursa nolikumu 
netiek finansētas no KPFI; 

 kas projektā norādītas kā attiecināmās 
izmaksas, bet saskaņā ar Konkursa 
nolikumu Vides ministrija ir atzinusi par 
neattiecināmām pamatojoties uz 
projekta monitoringa rezultātiem, 
starpposma un noslēguma pārskatiem; 

 kas ir radušās pārkāpjot KPFI līguma vai 
normatīvo aktu prasības; 

 par kurām finansējuma saņēmējs nav 
iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu 
apliecinošus dokumentus KPFI līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

 

MK noteikumi Nr.644 
23.punkts 
KPFI Līgums, 
12.1.punkts 
 

5.8. Neattiecināmo 
izmaksu pārbaudes 
saraksts 

 
 

4. DOKUMENTU VEIDNES 
 
Šajā sadaļā dotas dažādos projekta ieviešanas cikla posmos finansējuma saņēmējiem gan obligāti 
izmantojamās, gan ieteicamās dokumentu veidnes projekta ieviešanas procesu dokumentēšanai un 
pārskatu sagatavošanai, kas papildinātas ar metodiskiem norādījumiem to aizpildīšanai un 
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piemēriem - tie iekrāsoti zilā krāsā.  
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4.1. Iepirkumu plāns 

 

 
Iepirkumu grafiks projektam IERAKSTĪT PROJEKTA NOSAUKUMU UN NUMURU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMA NOSAUKUMĀ 

(nosaukums, numurs) 
                  

Nr.
p.k. 

Iepirkuma nosaukums CVP kods  
Iepirkuma 
īstenotājs 

Plānotais 
līguma 

noslēgšanas 
termiņš  

Līguma  
summa 

Plānotais finansējums 20[MINĒT KONKRĒTO GADU].gadā mēnešu sadalījumā 

Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1                            

2                                   

3                                   

4                                  

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

18                                   

KOPĀ  
IERAKSTĪT KATRAS KOLONNAS KOPĒJO SUMMU, 
SUMMAI KOPĀ [6.KOLONNĀ] JĀSAKRĪT AR SUMMU 
SADALĪJUMĀ PA MĒNEŠIEM [7.-18.KOLONNĀS]! 

  

                        

          

 

(projekta īstenotāja 
organizācijas/ 

uzņēmuma/komers
anta vadītāja/ 

direktora vārds, 
uzvārds) 

 (paraksts)      (projekta īstenotājs 
grāmatveža vārds, 

uzvārds) 

   (paraksts) 
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[2.] IERAKSTĪT IEPIRKUMA NOSAUKUMU ATBILSTOŠI PROJEKTA IZMAKSU TĀMĒ PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMS DEFINĒTAJĀM IZMAKSU 
POZĪCIJĀM UN PA PAREDZAMAJIEM LĪGUMIEM 

[3.] IERAKSTĪT CPV KODU (CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY – KOPĒJĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA) NOMENKLATŪRAS KLASIFIKATORS) 
ATBILSTOŠI PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 1.PIELIKUMAM „BŪVDARBU LĪGUMU NOMENKLATŪRA” VAI 2.PIELIKUMAM „PAKALPOJUMU 
LĪGUMU NOMENKLATŪRA” – PRECĪZI PIEMEKLĒT ATBILSTOŠO CPV KODU IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ 
http://www.iub.gov.lv/iubcpv/q/TEHNISK%C4%80S%20APKOPES/clasif/main/. JA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU (PIEMĒRAM, PUBLICITĀTE) 
NEPIEMĒRO, KOLONNU NEAIZPILDA  

[4.] IERAKSTĪT KONKRĒTU PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMU, JA IEPIRKUMS IR ĪSTENOTS  
[5.] IERAKSTĪT KONKRĒTU DATUMU, KAD PLĀNOTS NOSLĒGT LĪGUMU PAR PIEGĀDES VAI PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU, VAI BŪVDARBU 

VEIKŠANU   
[6.] IERAKSTĪT KONKRĒTU KOPĒJO SAMAKSU PAR LĪGUMA IZPILDI, BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA (ja PVN ir neatgūstams no VID, uzrāda ar 

PVN). (1) ĪSTENOTU IEPIRKUMU GADĪJUMĀ – LĪGUMA SUMMU, (2) PLĀNOTU IEPIRKUMU GADĪJUMĀ – PAREDZAMO LĪGUMCENU   
[7.–18.] ATBILSTOŠO MĒNEŠU, KUROS PLĀNOTS VEIKT SAMAKSU PIEGĀDĀTĀJIEM, KOLONNĀS IERAKSTĪT LĪGUMA SUMMAS [6. KOLONNA] DAĻAS, 

KO PLĀNOTS SAMAKSĀT PIEGĀDĀTĀJIEM ATTIECĪGAJOS MĒNEŠOS, BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA (AR PVN, JA NAV ATGŪSTAMS NO 
VID).  

 
 

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/q/TEHNISK%C4%80S%20APKOPES/clasif/main/
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4.2. Naudas plūsmas plāns [TABULA IR PIEEJAMA KĀ PIELIKUMS MS EXCEL FORMĀTĀ!!!] 

 

 
 
 
 
 
 
NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS IR VEIDOTS MS EXCEL FAILĀ AR ATTIECĪGAJĀS VIETĀS IEVIETOTĀM FORMULĀM, TOMĒR IEVIETOJOT FAILĀ SAVA PROJEKTA 
SKAITĻUS IR JĀSEKO LĪDZI FORMULU PAREIZĪBAI !  
 
 

 AIZPILDĪT TABULAS [C], [D], [E] KOLONNU 1.,7.,8.,13., 14., 15., 16., 17. UN 20. RINDAS AR FINANŠU INFORMĀCIJU PRECĪZI KĀ MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMA 
PIELIKUMĀ NR.4 PROJEKTA IZMAKSU TĀMĒ, DETALIZĒJOT PA NOSLĒGTAJIEM VAI PAREDZĒTAJIEM LĪGUMIEM. PABEIDZOT IEPIRKUMU PROCEDŪRAS, 
SUMMAS KORIĢĒT 

 IZEJOŠAJĀ NAUDAS PLŪSMĀ SĀKOT NO 5.KOLONNAS 13.-16.RINDĀS UN TO IZVĒRSUMOS IEVIETOT IZMAKSAS PA FAKTISKAJIEM VAI PLĀNOTAJIEM LAIKA 
PERIODIEM GADA KALENDĀRO MĒNEŠU DALĪJUMĀ. PĀRBAUDĪT KOPSUMMAS 17.RINDĀ UN KOLONNĀ „KOPĀ 2010” 

 IENĀKOŠAJĀ NAUDAS PLŪSMĀ IEVIETOT PLĀNOTO KPFI FINANSĒJUMA MAKSĀJUMU SAŅEMŠANU. STARPPOSMA MAKSĀJUMI APRĒĶINĀMI KĀ 40% NO 85% 

x

Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Kopā 2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec Kopā 2011 Kopā

IENĀKOŠĀ NAUDAS PLŪSMA

1. KPFI KOPĀ 10 000 85% 5 000 1 618 476 1 054 8 148 1 852 1 852 10 000

2. Avanss 5 000

3. 1.starpposma maksājums 1 618

4. 2.starpposma maksājums 476

5. 3.starpposma maksājums 1 054

6. Noslēguma maksājums

7. Finansējuma saņēmēja budžets 1 765 15% 800 965 1 765 0 1 765

8. Pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem 

kopā

11 765 100% 0 5 000 0 0 1 618 0 0 476 0 800 1 054 0 965 9 913 1 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 852 11 765

9.

Nepieciešams finansējums attiecināmo izdevumu naudas 

plūsmas nodrošināšanai

10. Pieejamais finansējums neattiecināmajiem 0 0 0

11. IZEJOŠĀ NAUDAS PLŪSMA

12. ATTIECINĀMIE IZDEVUMI KOPĀ

13. 1. Energoaudita un tehniskā projekta sagatavošanas 

izmaksas
2 850 24,2 2 423 0 760 1 200 890 2 850 0 2 850

1.1. energoaudita sagatavošanas izmaksas 1 200 0 0 0

1.2. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 1 650 0 0 0

14. 2. Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības 

izmaksas

2 180 18,5 1 853 0 0 350 0 900 0 0 930 0 0 2 180 0 2 180

2.1. būvuzraudzības izmaksas 1 830

2.2. autoruzraudzības izmaksas 350

15. 3. Būvdarbu izmaksas 6 635 5 640 4 000 0 500 500 0 500 500 635 0 6 635 0 6 635

3.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu 

siltināšana un nomaiņa 200

3.2. pagraba pārseguma siltināšana

3.3. kāpņu telpas remonts 800

3.4. ventilācijas sistēmas renovācija 4 871

3.5. citi renovācijas darbii 

3.6. ēku strukturālo daļu atjaunošana 764

16. 4. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas 100 0,8 85 0 50 0 50 0 100 0 100

100 0

0

0 0 0

17. Attiecināmie izdevumi kopā 11 765 10 000 0 0 0 4 760 50 850 500 2 100 500 500 2 505 0 0 11 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 765

18. Attiecināmo izdevumu bilance 0 5 000 5 000 240 1 808 958 458 -1 166 -1 666 -1 366 -2 817 -2 817 -1 852 -1 852 0 0 0

19. Neattiecināmie izdevumi - PVN, ja var atgūt

20. Neattiecināmie izdevumi (pārējie) 4 715 0

21. KOPĒJĀ BILANCE 11 765 0 5 000 5 000 240 1 808 958 458 -1 166 -1 666 -1 366 -2 817 -2 817 -1 852 -1 852 0 0 0 0

     4.3. Naudas plūsmas plāns

Naudas plūsmas prognoze

2011
Izmkasas, 

kas kļūst par 

neattiecinām

ām 

izmaksām

2010

Apstiprinātās 

kopējās 

izmaksas 

KPFI 

finansējums 

pa izmaksu 

pozīcijām, %

I ceturksnis II ceturksnis III ceturksnis IV ceturksnis I ceturksnis II ceturksnis III ceturksnis IV ceturksnis
Apstiprināto 

izmaksu 

struktūra,%

Izmaksas 

pirms projekta 

pieteikuma
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IEPRIEKŠĒJĀ PERIODA IZMAKSU KOPSUMMAS, GALA MAKSĀJUMS APRĒĶINĀMS KĀ STARPĪBA STARP KPFI FINANSĒJUMA KOPSUMMU UN SAŅEMTO 
STARPPOSMU MAKSĀJUMU KOPSUMMU 

 18. UN 20.RINDĀS TIEK APRĒĶINĀTS NAUDAS LĪDZEKĻU PĀRPALIKUMS VAI IZTRŪKUMS. IZTRŪKUMA GADĪJUMĀ SKAITĻI IEKRĀSOJAS SARKANI. TIE 
NORĀDA UZ LAIKA PERIODU, KAD IR NEPIECIEŠAMS AIZŅĒMUMS, KĀ ARĪ NEPIECIEŠAMO AIZŅĒMUMA SUMMU 

 9. UN 10.RINDĀS IEVIETOJOT NEPIECIEŠAMO AIZŅĒMUMA SUMMU, NAUDAS LĪDZEKĻU BILANCE LĪDZSVAROJAS 
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4.3. Parakstu parauga kartīte 

 

 
 
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 

 
Parakstu paraugu kartīte 
 
Klienta nosaukums ________________________________________________________________ 
 
Adrese __________________________________________________________________________ 
 

 
Reģistrācijas numurs _____________________  

Klienta numurs (ID) _____________________ 
                                     (aizpilda Valsts kases darbinieks) 

Klienta pārstāvji 

 
Vārds, uzvārds  

N.p.k. 

Personas kods   Paraksts: 
 
 Dzimšanas datums*  

Amats  

Pārstāvības tiesības:   Paraksts 1  Paraksts 2  Paraksts 3  
Pārstāvības ierobežojumi: 
 

 

 

 Vārds, uzvārds  

N.p.k. 

Personas kods   Paraksts: 
 
 Dzimšanas datums*  

Amats  

Pārstāvības tiesības:   Paraksts 1  Paraksts 2  Paraksts 3  
Pārstāvības ierobežojumi: 
 

 
 

 Vārds, uzvārds  

N.p.k. 

Personas kods   Paraksts: 
 
 Dzimšanas datums*  

Amats  

Pārstāvības tiesības:   Paraksts 1  Paraksts 2  Paraksts 3  
Pārstāvības ierobežojumi: 
 

 
 

 Vārds, uzvārds  

N.p.k. 

Personas kods   Paraksts: 
 
 Dzimšanas datums*  

Amats  

Pārstāvības tiesības:   Paraksts 1  Paraksts 2  Paraksts 3  
Pārstāvības ierobežojumi: 
 

 

Papildu informācija 

Apstiprinu augstāk norādīto personu parakstu īstumu. 
 
 
 
(Klienta atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts, personas kods) 

 Pievienotie pamatojošie dokumenti, kas nosaka Klienta atbildīgās 
personas paraksta tiesību pilnvarojuma apjomu  
 
 
 

Datums 
 

*Lauku ”Dzimšanas datums” (dd.mm.gggg) aizpilda, ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods 

Valsts kases atzīmes 

Atļauts pieņemt parakstu paraugus. 
Valsts kases pārvaldnieka pilnvarotā persona _____________________________________________ 20____.g. _______________ 

(paraksts/ atšifrējums) 
 

Pārējās atzīmes   
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4.4. Maksājuma pieprasījums 

 
AVANSA MAKSĀJUMAM AIZPILDĪT TIKAI 1.,2.,3.SADAĻAS 

 
1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs  

 

Nosaukums: 
IERAKSTĪT KPFI FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMA 
21.PUNKTĀ 

Adrese: 
IERAKSTĪT PROJEKTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
ADRESI PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMA 
21.PUNKTĀ 

Reģistrācijas numurs; 
IERAKSTĪT PROJEKTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
REĢISTRĀCIJAS NUMURU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI 
LĪGUMA 21.PUNKTĀ 

Banka: Valsts Kase 

Konta numurs: 
IERAKSTĪT PROJEKTA NORĒĶINA KONTA NUMURU 
VALSTS KASĒ  

SWIFT kods: TRELLV22 

Kontaktpersona - maksājuma 
pieprasījuma sagatavotājs (vārds, 
uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese): 

IERAKSTĪT PRASĪTOS DATUS PAR KONTAKTPERSONU, 
KAS ATBILD PAR MAKSĀJUMA SAGATAVOŠANU 
(PIEMĒRAM, PAR GRĀMATVEDI VAI PROJEKTA 
VADĪTĀJU) 

 
2. Informācija par projektu 

Programma:  
Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkas 

Projekta nosaukums:  PROJEKTA NOSAUKUMU PRECĪZI, KĀ IR MINĒTS PIETEIKUMĀ 

Līguma numurs: 
IERAKSTĪT KPFI 
LĪGUMA NUMURU  

Līguma datums: 
IERAKSTĪT KPFI 
LĪGUMA DATUMU  

Projekta īstenotājs: 
IERAKSTĪT FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA NOSAUKUMU PRECĪZI, 
KĀ MINĒTS KPFI LĪGUMA 21.PUNKTĀ  

Projekta reģ. 
Nr. 

IERAKSTĪT 
PROJEKTA 
REĢISTRĀCIJAS 
NUMURU, KAS 
MINĒTS VIDES 
MINISTRIJAS 
VĒSTULĒ 
(LĒMUMĀ) PAR 
PROJEKTA 
APSTIPRINĀŠANU 

Projektam 
apstiprinātais 

KPFI 
finansējums 

(LVL) 

IERAKSTĪT KPFI 
FINANSĒJUMA 
SUMMU LVL, KAS 
MINĒTA KPFI 
LĪGUMA 
3.1.1.PUNKTĀ 

PVN 
atgūšana 

(ierakstīt ir 
iespējama / 

nav 
iespējama):  

 IERAKSTĪT 
„IR” VAI 
„NAV” 
IESPĒJAMA 

3. Pieprasījuma summa  
Lūgums atzīmēt vajadzīgo un norādīt summas: 

  Summa, LVL 

 avansa maksājums IERAKSTĪT PRECĪZI KĀ KPFI 
LĪGUMA 3.1.1.1.PUNKTĀ 

 starpposma maksājums par ___. 
[NORĀDĪT KONKRĒTĀ 
CETURKŠŅA KĀRTAS NUMURU] 
ceturksni**   

IERAKSĪT PRECĪZI KĀ 
APRĒĶINĀTS KPFI LĪGUMA 
2.PIELIKUMA 4.4.TABULAS 
11.KOLONNAS 
KOPSAVILKUMĀ 

 noslēguma maksājums**   IERAKSĪT PRECĪZI KĀ 
APRĒĶINĀTS KPFI LĪGUMA 
2.PIELIKUMA 4.4.TABULAS 
11.KOLONNAS 
KOPSAVILKUMĀ 
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saskaņā ar līguma 3.1.1.1.punktu 
** saskaņā ar finansiālā progresa aprēķiniem 

 
Pieprasījuma summa vārdiem: 
IERAKSTĪT PIEPRASĪJUMA SUMMU AR VĀRDIEM 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________   _______________ 
Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)            (paraksts) 
 
____________________________________   _______________ 
Parakstiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds)                      (paraksts) 

 
           Datums_________ 

 

 
AIZPILDA VIDES MINISTRIJA 
 

KPFI ieviešanas vienības atzīmes par 
Maksājuma pieprasījuma: 

Datums Paraksts 
 Amats un paraksta 

atšifrējums 

 saņemšanu  
  

 
 

  
  

apstiprināšanu       

noraidīšanu       

KPFI ieviešanas vienības piezīmes 
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4. Projekta finansiālais progress 
 
MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA 4.SADAĻAS AIZPILDĪŠANU IETEICAMS VEIKT SEKOJOŠĀ 
SECĪBĀ:  
 
(1) AIZPILDA KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.1.TABULAS KOLONNAS 4.-7. 
(2) AIZPILDA KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.3.TABULU 
(3) AIZPILDA KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.2.TABULU  
(4) AIZPILDA KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.1.TABULAS KOLONNAS 8.-15. 
(5) AIZPILDA KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.4.TABULU  

 
! VISAS SUMMAS JĀNORĀDA AR PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLI - JA NAV 
ATGŠUTAMS NO VID! 
 
! FAKTISKO IZDEVUMU SUMMAS JĀNORĀDA, SKAITĻUS NOAPAĻOJOT LĪDZ DIVIEM 
CIPARIEM AIZ KOMATA ! 
! ROKASGRĀMATĀ DOTIE SKAITĻI IR TIKAI PIEMĒRS ! 
 
PIEMĒRĀ IR DOTAS 2 ĒKAS. ATSKAITI JĀGATAVO ANALOĢISKI, JA IR VAIRĀK ĒKU. 
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B daļa

Lūgums atzīmēt vajadzīgo un norādīt summas:

Summa, LVL

x 1618,40

* saskaņā ar līguma ___.punktu

** saskaņā ar finansiālā progresa aprēķiniem

Pieprasījuma summa vārdiem: 

(paraksts)

(paraksts)

Datums  Amats un paraksta atšifrējums
KPFI ieviešanas vienības atzīmes  par 

Maksājuma pieprasījuma:
Paraksts

 saņemšanu 

Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)

Parakstiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds) 

Datums

KPFI ieviešanas vienības piezīmes

apstiprināšanu

noraidīšanu

2. Informācija par projektu

starpposma maksājums par ___.ceturksni**

noslēguma maksājums**

 3. Pieprasījuma summa 

avansa maksājums*

Projekta nosaukums: 

Līguma numurs: Līguma datums:

Projekta īstenotājs:

Projekta reģ. Nr.
Projektam apstiprinātais KPFI 

finansējums (LVL)

PVN atgūšana (ierakstīt ir 

iespējama / nav iespējama): 

Konta numurs:

SWIFT kods: TRELLV22

Kontaktpersona - maksājuma pieprasījuma 

sagatavotājs (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta 

adrese):

Adrese:

Maksājuma  pieprasījums 

1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs 

Nosaukums:

Programma: Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Reģistrācijas numurs;

Banka: Valsts Kase
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4.1. Projekta finansējuma izlietojums 
 
 

Nr. EKK 
Izmaksu 
pozīcijas 

nosaukums 

Plānotās izmaksas (no tāmes), LVL 
Kopējās (kumulatīvās) faktiskās izmaksas kopš 

projekta uzsākšanas, LVL 
FINANSĒJUMA atlikums pārskata perioda 

beigās, LVL 

Kopējās 
izmaks

as 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi attiecinā

mās 
neattiecin

āmās 
attiecin
āmās 

neattiecinā
mās 

attiecin
āmās 

neattieci
nāmās 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4-8 13=5-9 14 = 6-10 15 = 7-11 

1.   

Energoaudita 
un tehniskā 
projekta 
sagatavošanas 
izmaksas 

2850 2850 0 2422.50 760 760 0 646 2090 2090 0 1776,5 

1.1.   
energoaudita 
sagatavošanas 
izmaksas 

1200 1200 0 1020         1200 1200 0 1020 

1.2.   

tehniskā 
projekta 
sagatavošanas 
izmaksas 

1650 1650 0 1402.5 760 760,00   646,00 890 890 0 756,5 

               
               
               

2.   

Projekta 
būvuzraudzība
s un 
autoruzraudzī
bas izmaksas 

2180 2180 0 1853 0 0 0 0 2180 2180 0 1853 
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Nr. EKK 
Izmaksu 
pozīcijas 

nosaukums 

Plānotās izmaksas (no tāmes), LVL 
Kopējās (kumulatīvās) faktiskās izmaksas kopš 

projekta uzsākšanas, LVL 
FINANSĒJUMA atlikums pārskata perioda 

beigās, LVL 

Kopējās 
izmaks

as 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi attiecinā

mās 
neattiecin

āmās 
attiecin
āmās 

neattiecinā
mās 

attiecin
āmās 

neattieci
nāmās 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4-8 13=5-9 14 = 6-10 15 = 7-11 

2.1.   
būvuzraudzības 
izmaksas 

1830 1830   1555,50         1830      
  

2.2.   
autouzraudzības 
izmaksas 

350 350   297,50         350     
  

3.   
Būvdarbu 
izmaksas: 

6634,71 6634,71 4715 5639,5035 4000 4000 0 3400,00 2634,71 2634,71 0 2239,5035 

  Ēka Nr.1. 2134,71 2134,71 0 1814,5035 1934,71 1934,71 0 1644,50 200 200 0 170 

3.1.   

ēku ārējo 
norobežojošo 
konstrukciju 
būvelementu 
siltināšana un 
nomaiņa 

200 200   170       0 200 200 0 170 

3.2.   
pagraba 
pārseguma 
siltināšana 

      0       0 0 0   0 

3.3.   

kāpņu telpas 
remonts, 
gadījumā, ja tiek 
veikti 
energoefektivitā
tes darbi kāpņu 
telpā 

800 800   680 800 800   680 0 0   0 
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Nr. EKK 
Izmaksu 
pozīcijas 

nosaukums 

Plānotās izmaksas (no tāmes), LVL 
Kopējās (kumulatīvās) faktiskās izmaksas kopš 

projekta uzsākšanas, LVL 
FINANSĒJUMA atlikums pārskata perioda 

beigās, LVL 

Kopējās 
izmaks

as 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi attiecinā

mās 
neattiecin

āmās 
attiecin
āmās 

neattiecinā
mās 

attiecin
āmās 

neattieci
nāmās 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4-8 13=5-9 14 = 6-10 15 = 7-11 

3.4.   

ventilācijas 
sistēmas 
renovācija vai 
rekonstrukcija 

      0       0 0 0   0 

3.5.   

citi renovācijas 
darbi, kas 
paaugstina ēkas 
energoefektivitā
ti un ir iekļauti 
energoauditā kā 
veicamie 
pasākumi 

370,71 370,71   315,10 370,71 370,71   315,10 0 0   0 

3.6.   

ēku strukturālo 
daļu 
atjaunošana, kas 
nepieciešama 
projekta 
iesniegumā 
iekļauto ēkas 
energoefektivitā
tes pasākumu 
veikšanai 

764 764   649,4 764 764   649,4 0 0   0 

  Ēka Nr.2. 4500 4500 4715 3825 2065,29 2065,29 0 1755,50 2434,71 2434,71 0 2069,50 

3.7.  
ēku ārējo 
norobežojošo 
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Nr. EKK 
Izmaksu 
pozīcijas 

nosaukums 

Plānotās izmaksas (no tāmes), LVL 
Kopējās (kumulatīvās) faktiskās izmaksas kopš 

projekta uzsākšanas, LVL 
FINANSĒJUMA atlikums pārskata perioda 

beigās, LVL 

Kopējās 
izmaks

as 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi attiecinā

mās 
neattiecin

āmās 
attiecin
āmās 

neattiecinā
mās 

attiecin
āmās 

neattieci
nāmās 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4-8 13=5-9 14 = 6-10 15 = 7-11 

konstrukciju 
būvelementu 
siltināšana un 
nomaiņa 

3.8.  
pagraba 
pārseguma 
siltināšana 

            

3.9.  

kāpņu telpas 
remonts, 
gadījumā, ja tiek 
veikti 
energoefektivitā
tes darbi kāpņu 
telpā 

            

3.10  

ventilācijas 
sistēmas 
renovācija vai 
rekonstrukcija 

            

3.11  

citi renovācijas 
darbi, kas 
paaugstina ēkas 
energoefektivitā
ti un ir iekļauti 
energoauditā kā 
veicamie 

4500 4500 4715 3825 2065,29 2065,29   1755,50 2434,71 2434,71   2069,50 
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Nr. EKK 
Izmaksu 
pozīcijas 

nosaukums 

Plānotās izmaksas (no tāmes), LVL 
Kopējās (kumulatīvās) faktiskās izmaksas kopš 

projekta uzsākšanas, LVL 
FINANSĒJUMA atlikums pārskata perioda 

beigās, LVL 

Kopējās 
izmaks

as 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums 

Kopējās 
izmaksas 

Kopējo izmaksu 
sadalījums 

No KPFI 
atmaksājam
ie izdevumi attiecinā

mās 
neattiecin

āmās 
attiecin
āmās 

neattiecinā
mās 

attiecin
āmās 

neattieci
nāmās 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 4-8 13=5-9 14 = 6-10 15 = 7-11 

pasākumi 

3.12  

ēku strukturālo 
daļu 
atjaunošana, kas 
nepieciešama 
projekta 
iesniegumā 
iekļauto ēkas 
energoefektivitā
tes pasākumu 
veikšanai 

            

4.   

Informācijas 
un publicitātes 
pasākumu 
izmaksas 

500 500 0 425         500     425 

4.1.    Publikācija 500 500   425         500     425 

4.2.    PR             

IZDEVUMI KOPĀ, LVL 11764,71 11765 4715 10000,00 4760 4760 0 4046,00 7004,71 6904,71 0 5954,00 

 
 
______________________________           ______________ 
Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)                                 (paraksts) 
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____________________________________          ______________ 
Paraksttiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds)                                 (paraksts) 
 
                            Datums________ 
[2] IERAKSTĪT BUDŢETA IZDEVUMU EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS KODU EKK SASKAŅĀ AR MK NOTEIKUMIEM Nr.1031 NO 29.12.2005 „PAR 
BUDŢETA IZDEVUMU KLASIFIKĀCIJU ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM” 
[3] IZMAKSU POZĪCIJAS IERAKSTĪT PRECĪZI KĀ MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMA PIELIKUMĀ NR.4 „PROJEKTA IZMAKSU TĀME”, 
DETALIZĒJOT PA NOSLĒGTAJIEM VAI PAREDZĒTAJIEM LĪGUMIEM ( JA VAIRĀKAS ĒKAS, TAD ATBILSTOŠI PIETEIKUMAM PA KATRU ĒKU 
ATSEVIŠĶI) 
[4],[5],[6], IERAKSTĪT FINANSIĀLO INFORMĀCIJU: (A) PRECĪZI KĀ MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMA PIELIKUMĀ NR.4 „PROJEKTA IZMAKSU 
TĀME” JEB (B) JA PAR KONKRĒTO IZMAKSU POZĪCIJU JAU IR VEIKTS IEPIRKUMS, TAD IERAKSTĪT IEPIRKUMUA REZULTĀTĀ IEGŪTO 
IZPILDES LĪGUMA SUMMU. KATRĀ NĀKAMAJĀ PĀRSKATĀ PRECIZĒT PROJEKTA PIETEIKUMĀ MINĒTO SUMMU (A) AR AKTUĀLO IZPILDES 
LĪGUMA SUMMU (B) 
[7] PROCENTUĀLI NE VAIRĀK KĀ KPFI LĪGUMA 3.1.1. PUNKTĀ 
[8],[9],[10],[11] IERAKSTĪT PĀRSKATA PERIODĀ, PAR KURU TIEK GATAVOTS MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS, FAKTISKI VEIKTO IZDEVUMU 
KOPSUMMAS, KURAS ATSPOGUĻOTAS KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 4.3.TABULĀ, SUMMĒJOT TĀS AR IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATA PERIODU 
IZMAKSĀM NO PROJEKTA UZSĀKŠANAS DATUMA. 1.STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMĀ IEKĻAUJAMI ARĪ PIRMS KPFI LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS VEIKTIE MAKSĀJUMI, KAS IR PROJEKTA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI. SUMMĀM JĀSAKRĪT AR KPFI LĪGUMA 2.PIELIKUMA 
4.2.TABULAS 7.KOLONNAS ATTIECĪGO RINDU SUMMĀM:  

8.KOLONNAS IZDEVUMI KOPĀ = 4.2.TABULAS 7.KOLONNAS 10.RINDAS SUMMA 
9.KOLONNAS ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS = 4.2 TABULAS 7.KOLONNAS 7.RINDAS SUMMA 
10.KOLONNAS NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS = 4.2. TABULAS 7.KOLONNAS 9.RINDAS SUMMA 
11.KOLONNAS NO KPFI ATMAKSĀJAMIE IZDEVUMI = 4.2. TABULAS 7.KOLONNAS 1.RINDAS SUMMA 

 
[12],[13],[14],[15] VEIKT 2.RINDĀ NORĀDĪTOS APRĒĶINUS
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4.2. Finansējuma izlietojums sadalījumā pa ceturkšņiem 
 

Izmaksu pozīcija 2009.IV 2010. I 2010.II 2010.III 2010.IV Kopā  

% no 
kopējām 

attiecināmām 
izmaksām 

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8 

KPFI 
finansējuma 

izlietojums, t.sk. 
4046 0 0 0 0 4046 85,00% 

1. Energoaudita un 
tehniskā projekta 
sagatavošanas 
izmaksas 646         646 

13,57% 

2. Projekta 
būvuzraudzības un 
autoruzraudzības 
izmaksas           0 

0,00% 

3. Būvdarbu 
izmaksas 3400         3400 

71,43% 

4. Informācijas un 
publicitātes 
pasākumu izmaksas           0 

0,00% 

Finansējuma 
saņēmēja 

līdzfinansējuma 
attiecināmās 

izmaksas 

714         714 15,00% 

Kopējās 
attiecināmās 

izmaksas 
4760 0 0 0 0 4760   

KPFI 
finansējuma 

izlietojums % no 
kopējām 

attiecināmām 
izmaksām 

          85,00% 
0,02% 

 

Neattiecināmās 
izmaksas 

         0   

Kopējās izmaksas 
= Kopējās 

attiecināmās 
izmaksas + 

Neattiecināmās 
izmaksas  

4760 
 

0 0 0 0 4760   

   

   

Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)  (paraksts) 

      

      

Paraksttiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds)  (paraksts) 

   Datums     
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TABULĀ NORĀDĪT FAKTISKO IZDEVUMU (VEIKTO MAKSĀJUMU) KOPSUMMAS PA 
POZĪCIJĀM CETURKŠŅU SADALĪJUMĀ.  
 
 
[1],[2],[3],[4],[5],[6] KOLONNU PIRMAJĀS PIECĀS RINDĀS IERAKSTĪT TĀS FAKTISKO 
MAKSĀJUMU SUMMAS, KURAS TIEK SEGTAS AR KPFI LĪDZFINANSĒJUMU. AIZPILDA 
TIKAI PAR TO PĀRSKATA PERIODU, PAR KURU TIEK GATAVOTS MAKSĀJUMA 
PIEPRASĪJUMS, PAPILDINOT IEPRIEKŠĒJO PERIODU IERAKSTUS AR IERAKSTIEM 
ATTIECĪGO CETURKŠŅU KOLONNĀS. SUMMAS PA IZMAKSU POZĪCIJĀM ŅEMT NO 
ATTIECĪGAJĀM 4.3.TABULAS 8.KOLONNAS KOPSAVILKUMMU RINDĀM. 
[1],[2],[3],[4],[5],[6] KOLONNU 6.RINDĀ APRĒĶINĀT FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
LĪDZFINANSĒJUMU PĀRSKATA PERIODĀ FAKTISKI VEIKTAJIEM MAKSĀJUMIEM 
[8] KOLONNĀ APRĒĶINĀT ATTIECĪGO IZMAKSU POZĪCIJU ĪPATSVARU KOPĒJĀS 
ATTIECINĀMAJĀS IZMAKSĀS
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4.3. Veiktie maksājumi ___.ceturksnī [NORĀDĪT KONKRĒTĀ CETURKŠŅA KĀRTAS NUMURU]  
 
Lūdzu, ievietojiet papildus rindiņas, precizējot katru pozīciju saskaņā ar iesniegtā projekta iesnieguma Pielikumu Nr.4 Projekta izmaksu tāme 
Lūdzu norādīt informāciju par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem hronoloģiskā secībā līdz pārskata perioda beigām! 
Avansa maksājumi līgumu izpildītājiem var būt iekļauti MP tikai tādā gadījumā, ja tie ir garantēti ar bankas garantiju. 

N.p.k. 
 
 

Izmaksu 
pozīcija 
(EKK) 

 

Maksājuma 
mērķis 

(pamatojums) 
 

Maksājumus 
apliecinoša dokumenta 
nosaukums, numurs* 

 

Saņēmējs 
 

Apmaksas datums 
 

Summa, LVL  
 

KPFI 
finansējuma 
izlietojums, 

LVL 
 

Darījumu un 
darbu izpildi 
apliecinoša 
dokumenta 
nosaukums, 
numurs** 

 

Darījuma 
datums 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

1.Energoaudita un tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 

1.1.  energoaudi
ts 

maks.uzd.10 SIA Energo 15.10.09. 760,00 646,00 
rēķins 
00051 

01.10.09 

1.2. .         

Kopā   X X X X 760 646 X X 

2. Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas 

2.1.          

Kopā   X X X X   X X 

3. Būvdarbu izmaksas 

3.1. 
  

Maksājums 
saskaņā ar 

līgumu Nr.15  
maks.uzd.11 SIA  Būve 15.11.09. 4000,00 3400,00  13.12.09 

Kopā   X X X X 4000 3400 X X 

4. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas 

4.1. 
          

Kopā   X X X X 
  

X X 

KOPĀ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 4760,00 4046,00     

* Maksājumus apliecinoši dokumenti – visi dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu (maksājumu uzdevumi, konta izraksts) un kuri noformēti atbilstoši spēkā esošai likumdošanai  
** Darījumu un darba izpildi apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina darījumu veikšanu (juridiski saistoši līgumi un to grozījumi, pavadzīmes, rēķini, rīkojumi, u.c. dokumenti), kuri noformēti atbilstoši spēkā 
esošai likumdošanai  

_______________________                     _____________ 
Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)               (paraksts) 
____________________________________      _____________                           _____________ 
Paraksttiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds)                           (paraksts)                                 (datums)  
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TABULA ATSPOGUĻO FAKTISKI VEIKTOS MAKSĀJUMUS ATTIECĪGAJĀ GADA KALENDĀRAJĀ CETURKSNĪ SADALĪJUMĀ PA PROJEKTA IZMAKSU 
TĀMES POZĪCIJĀM, PAMATOJOTIES UZ IZDEVUMUS ATTAISNOJOŠIEM DOKUMENTIEM, KURU KOPIJAS JĀPIEVIENO MAKSĀJUMA 
PIEPRASĪJUMAM. 
 
! 1.STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMĀ IEKĻAUT ARĪ TOS MAKSĀJUMUS, KURI IR PROJEKTA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI UN IR VEIKTI 
PIRMS KPFI LĪGUMA NOSLĒGŠANAS ! 
 
[2] IERAKSTĪT KĀRTAS NUMURU KĀ MINĒTS PROJEKTA IZMAKSU TĀMĒ 
[3] IERAKSTĪT „MAKSĀJUMS SASKAŅĀ AR NOSLĒGTO LĪGUMU Nr. [MINĒT LĪGUMA AR TREŠO PERSONU NUMURU]” 
[4] IERAKSTĪT MAKSĀJUMA UZDEVUMA NUMURU 
[5] IERAKSTĪT SAŅĒMĒJA NOSAUKUMU 
[6] IERAKSTĪT APMAKSAS VEIKŠANAS DATUMU 
[7] IERAKSTĪT MAKSĀJUMA SUMMU 
[8] NEDRĪKST PROCENTUĀLI PĀRSNIEGT KPFI LĪGUMA 3.1.1. PUNKTĀ NOTEIKTO 
[9] IERAKSTĪT DOKUMENTU NOSAUKUMU/-S, NUMURU/-S, DATUMU/-S 
[10] IERAKSTĪT DARĪJUMA/-U UN DARBA IZPILDI APLIECINOŠO DOKUMENTA/-U DATUMUS 
 
KOPSAVILKUMU RINDĀS SNIEGT IZMAKSU POZĪCIJU KOPSUMMAS 
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4.4. Maksājuma pieprasījuma summas aprēķins 
N

.p
.k

. 

Pozīcija 

% no 
projektam 

apstiprinātā 
KPFI 

finansējuma 
saskaņā ar  

Summa , 
LVL 

2009.IV 2010. I 2010.II 2010.III 2010.IV Kopā  

% no 
projekta

m 
apstipri

nātā 
KPFI 

finansēj
uma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1 
Projektam apstiprinātais KPFI 
finansējums  

100% 10000,00      

2 Pieļaujamais avansa maksājums  50% 5000,00      

3 
Pieļaujamais starpposmu maksājumu 
apjoms 

40% 4000,00      

4 
Pieļaujamais noslēguma maksājuma 
apjoms 

10% 1000,00      

5 Saņemts avanss, LVL 5000,00         5000,00 

6 
Saskaņā ar veiktajiem maksājumiem izlietotais KPFI 
finansējums, LVL 

4046,00         4046,00 40,46% 

7 

Starpposma maksājuma pieprasījuma summas aprēķins (par tekošo 
ceturksni līdz 40% no izlietotā KPFI finansējuma par iepriekšējo 
ceturksni; starpposmu maksājumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 
3.rindā aprēķināto pieļaujamo starpposmu maksājumu apjomu), LVL 

  1618,40 0,00 0,00 0,00 1618,40 16,18% 

8 Saņemtās starpposmu maksājumu summas, LVL 0,00        0,00 0,00% 

Starpposma maksājuma pieprasījuma summa: 1618,40 16,18% 

Noslēguma maksājuma pieprasījuma summa 3381,60 33,82% 

____________________________     _____________ 
Sagatavotājs (amats, vārds, uzvārds)                                               (paraksts) 
 
 
____________________________________    _____________                              ___________ 
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Paraksttiesīgā persona (amats, vārds, uzvārds)          (paraksts)                                        (datums) 
 
 
[1] RINDĀ PROJEKTAM APSTIPRINĀTĀ KPFI FINANSĒJUMA SUMMA 
[2] RINDĀ PIEEJAMAIS AVANSA MAKSĀJUMS LĪDZ 50% NO KPFI FINANSĒJUMA SUMMAS 
[3] RINDĀ PIEĻAUJAMAIS STARPPOSMA MAKSĀJUMS LĪDZ 40% NO KPFI FINANSĒJUMA SUMMAS 
[4] RINDĀ PIEĻAUJAMAIS NOSLĒGUMA MAKSĀJUMS NE MAZĀK KĀ 10% NO KPFI FINANSĒJUMA SUMMAS 
[5] RINDĀ UZRĀDĪT SAŅEMTĀ AVANSA SUMMU NO KPFI 
[6] RINDĀ IEVIETOT IZLIETOTĀ KPFI FINANSĒJUMA APJOMU ATTIECĪGAJĀ CETURKSNĪ, KAS APRĒĶINĀTS 4.3.TABULAS 8.KOLONNAS 
KOPSAVILKUMĀ 
[7] RINDĀ APRĒĶINA 40% NO 6.RINDĀ NORĀDĪTĀ KPFI FINANSĒJUMA APJOMA IEPRIEKŠĒJĀ CETURKSNĪ, KAS ATBILST STARPPOSMA 
MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA APMĒRAM 
[8] RINDĀ NORĀDĪT SAŅEMTĀS STARPPOSMU MAKSĀJUMU SUMMU ATTIECĪGAJĀ CETURKSNĪ, 12.KOLONNAS KOPSUMMA NEDRĪKST 
PĀRSNIEGT 3.RINDAS 4.KOLONNAS SUMMU, T.I. 40% NO PIEŠĶIRTĀ KPFI FINANSĒJUMA 
[9] RINDĀ NORĀDĪT STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SUMMU - 11.KOLONNA SAKRĪT AR 7.RINDAS APRĒĶINĀTO SUMMU 
ATTIECĪGAJĀ CETURKSNĪ. APRĒĶINĀTO STARPPOSMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SUMMU IERAKSTĪT MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMĀ. 
[10] RINDĀ APRĒĶINĀT NOSLĒGUMA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SUMMU - NO 11.KOLONNAS 6.RINDAS SUMMAS ATŅEMT 5. UN 8.RINDAS 
SUMMAS 
 
[12] KOLONNĀ APRĒĶINA KPFI FINANSĒJUMA ĪPATSVARU PA IZMAKSU POZĪCIJĀM, KĀ ARĪ SADALĪJUMĀ PA AVANSA UN STARPPOSMA 
MAKSĀJUMIEM 
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APLIECINĀJUMS  

 
Saskaņā ar Maksājuma pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem izdevumiem 
apstiprinu, ka:  
1) Maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi ir veikti, tie atbilst Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) apstiprinātajā projektā paredzētajam, kā arī ir 
attiecināmi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos finanšu jomā.; 
2) projekta iesniedzējs par KPFI attiecināmās izmaksām šim projektam nav 
paredzējis saņemt un nav saņēmis līdzfinansējumu citu finansējuma programmu 
ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem 
3) ir ievērotas Publisko iepirkumu likuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides 
aizsardzības prasības (ciktāl tas attiecas uz projektu); 

4) izdevumi veikti izmaksu periodā, ko nosaka KPFI finansējuma saņēmēja un 
Vides ministrijas līgums; 
5) visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir nodrošināta atsevišķa 
grāmatvedības uzskaite vai norādīti atsevišķi uzskaites konti grāmatvedības konta 
plānā; 
6) informācija par darījumiem ir reģistrēta un ir pieejama pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma; 
7) ir nodrošināta audita izsekojamība; 

8) pārskatu, tam pievienoto dokumentu kopijas un maksājuma pieprasījuma 
elektroniskā versija, ja tā ir jāiesniedz saskaņā ar līgumu, atbilst oriģināliem; 

9) visi ar KPFI projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli glabājami vismaz 
desmit gadus pēc projekta līguma termiņa beigām. 

 

Esmu informēts, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veic finanšu kontroli, un 
piekrītu kontroles veikšanai. 
 

 

 
KPFI finansējuma saņēmējs 
_________________________________________________________________ 

                           (paraksttiesīgā persona, amats, paraksts un tā atšifrējums)                         

 

Datums __________________________ 
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4.5. Projekta pārskats 

 
PROJEKTA PĀRSKATS 

 
* PĀRSKATS JĀAIZPILDA ELEKTRONISKI UN JĀIESNIEDZ DIVOS VEIDOS:  
1) IZDRUKĀTĀ UN PARAKSTĪTĀ VEIDĀ; 2) ELEKTRONISKI. 
 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1. Informācija par progresa pārskatu 

Pārskata numurs p. k. IERAKSTĪT, KURŠ PĒC KĀRTAS IR DOTAIS PĀRSKATS 

Pārskata perioda sākuma datums IERAKSTĪT PĀRSKATA PERIODA SĀKUMA* DATUMU 

Pārskata perioda beigu datums IERAKSTĪT PĀRSKATA PERIODA BEIGU* DATUMU 

Pārskata veids  
ATZĪMĒT AR ”X” PĀRSKATA 
VEIDU 

Starpposma  

Noslēguma  

* SASKAŅĀ AR LĪGUMA 8.2.PUNKTU  

 
1.2. Informācija par projektu 

Līguma numurs IERAKSTĪT KPFI LĪGUMA NUMURU 

Projekta nosaukums 
IERAKSTĪT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR 
MINĒTS KPFI LĪGUMA NOSAUKUMĀ 

Līguma numurs un datums  IERAKSTĪT KPFI LĪGUMA NUMURU UN DATUMU 

Projekta īstenošanas sākuma datums 
IERAKSTĪT PROJEKTA ĪSTENOŠANAS SĀKUMA 
DATUMU KĀ TAS MINĒTS KPFI LĪGUMA 8.2.PUNKTĀ 

Projekta īstenošanas beigu datums IERAKSTĪT PROJEKTA ĪSTENOŠANAS BEIGU* DATUMU 

Projekta kopējās izmaksas, LVL 
IERAKSTĪT PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS LATOS KĀ IR 
MINĒTS KPFI LĪGUMA 3.1.PUNKTĀ  

KPFI finansējums, LVL 
IERAKSTĪT KPFI FINANSĒJUMU LATOS KĀ IR MINĒTS 
KPFI LĪGUMA 3.1.1.PUNKTĀ 

 
1.3. Informācija par KPFI finansējuma saņēmēju 
 
AIZPILDĪT TABULU AR INFORMĀCIJU PRECĪZI KĀ TAS IR KPFI LĪGUMĀ UN PROJEKTA 
PIETEIKUMĀ, IZŅEMOT DATUS, KURI IR MAINĪJUŠIES. NORĀDĪT, KURI DATI IR 
MAINĪJUŠIES IEKAVĀS IERAKSTOT „MAINĪTS !” 
 

Iestādes nosaukums   

Juridiskā adrese  

Faksa numurs  

Tālrunis  

E- pasta adrese  

Projekta koordinators  

Tālrunis  

E- pasta adrese  

Kontaktpersona finanšu jautājumos  

Tālrunis  

E- pasta adrese  
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1.4. APLIECINĀJUMS 

 

Projekta progresa pārskatu apstiprina 
PARAKSTA PERSONA, KURA IR NORĀDĪTA KPFI LĪGUMĀ KĀ 

ATBILDĪGĀ PERSONA 

Datums   

Paraksts   

Vārds, uzvārds   

Amata 
nosaukums   

Tālrunis   

E- pasta adrese   
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2. PROJEKTA TEHNISKAIS PROGRESS 
 
2.1. Projekta aktivitātes/apakšaktivitātes 
 
NORĀDĪT VISAS PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES PRECĪZI KĀ TĀS NORĀDĪTAS PROJEKTA PIETEIKUMA 
2.7.2.PUNKTĀ „PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS” UN IEZĪMĒT PĀRSKATA PERIODĀ UN IEPRIEKŠĒJO PĀRSKATU PERIODOS FAKTISKI 
UZSĀKTĀS / VEIKTĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES! 

 

Akti-
vitātes 

Nr. 

Plānotās projekta aktivitātes 
/apakšaktivitātes nosaukums 

Faktiski uzsāktās / veiktās aktivitātes 

2009.gads 2010.gads 

no … / … / …… IERAKSTĪT PĀRSKATA 

PERIODA SĀKUMA* DATUMU 
no … / … / …… IERAKSTĪT PĀRSKATA 

PERIODA SĀKUMA* DATUMU 
līdz … / … / …… IERAKSTĪT PĀRSKATA 

PERIODA BEIGU* DATUMU 
līdz … / … / …… IERAKSTĪT 

PĀRSKATA PERIODA BEIGU* DATUMU 

I II III IV I II III IV 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    
* SASKAŅĀ AR LĪGUMA 8.2.PUNKTU  
 
[1]  IERAKSTĪT AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES NUMURU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMĀ, 2.7.2. PUNKTĀ „PROJEKTA 
ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS”  
[2] IERAKSTĪT AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMĀ, 2.7.2. PUNKTĀ „PROJEKTA 

ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS”  
[3.-10.] IEKRĀSOT LAUKU, KAS ATBILST AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES NORISES LAIKAM, IERAKSTOT „UZSĀKTA” VAI „PABEIGTA” 

ATTIECĪGAJOS LAUKOS, KAD AKTIVITĀTE / APAKŠAKTIVITĀTE IR UZSĀKTA UN PABEIGTA 
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2.2. Projekta rezultāti un mērķi 

    
 NORĀDĪT PROJEKTA PIETEIKUMĀ, 2.8.1. PUNKTĀ „KOPSAVILKUMS PAR AKTIVITĀŠU IETVAROS PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM” 

NOTEIKTOS (ŅEMOT VĒRĀ KPFI LĪGUMA GROZĪJUMUS, JA TĀDI IR) PLĀNOTOS AKTIVITĀŠU IETVAROS RADĪTOS PROJEKTA 
REZULTĀTUS PROJEKTA IEVIEŠANAS STARPPOSMOS 

 KOPSAVILKUMA TABULU AIZPILDA PAR VISĀM PROJEKTA PIETEIKUMĀ IEKĻAUTAJĀM ĒKĀM! 
 

Nr.
p.k. 

Visi Projekta 
pieteikumā plānotie 
projekta rezultāti 

 

KOPĀ  
plānots visā projekta ieviešanas 

laikā 
 

Plānotais un faktiski izpildītais projekta rezultātu iznākums 
projekta aktivitāšu ieviešanas starpposmos (apjoms) 

Piezīmes  

2009.gads  
PAR PROJEKTA GADU TIEK 

UZSKATĪTS PERIODS NO 
01.01. LĪDZ 31.12. NEATKARĪGI 

NO FINANSĒŠANAS KPFI 
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS VAI 
AKTIVITĀŠU UZSĀKSĀNAS 

DATUMA 

2010.gads 
PAR PROJEKTA GADU TIEK 

UZSKATĪTS PERIODS NO 
01.01. LĪDZ 31.12. NEATKARĪGI 

NO FINANSĒŠANAS KPFI 
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS VAI 
AKTIVITĀŠU UZSĀKSĀNAS 

DATUMA 

no … / … / …… IERAKSTĪT 

PĀRSKATA PERIODA 
SĀKUMA* DATUMU 

no … / … / …… IERAKSTĪT 

PĀRSKATA PERIODA 
SĀKUMA* DATUMU 

līdz … / … / …… 
IERAKSTĪT PĀRSKATA 

PERIODA BEIGU* DATUMU 

līdz … / … / …… 
IERAKSTĪT PĀRSKATA 

PERIODA BEIGU* DATUMU 

Mērvienība Skaits Plānots  
Faktiskā 
izpilde 

Plānots  
Faktiskā 
izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

 
[1.-4]  IERAKSTĪT PROJEKTĀ PLĀNOTOS REZULTĀTUS PRECĪZI KĀ IR MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMĀ, 2.8.1. SADAĻĀ „KOPSAVILKUMS PAR 

AKTIVITĀŠU IETVAROS PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM”, 1.KOLONNĀ 
[5.] UN [7.] IERAKSTĪT VISUS PĀRSKATA PERIODĀ PLĀNOTOS REZULTĀTUS PRECĪZI KĀ IR MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMĀ, 2.8.1. SADAĻĀ 

„KOPSAVILKUMS PAR AKTIVITĀŠU IETVAROS PLĀNOTAJIEM REZULTĀTIEM”, 3.KOLONNĀ , UZRĀDOT TIKAI TO SKAITU ATBILSTOŠI ŠAJĀ 
TABULĀ 3 KOLONNĀ IERAKSTĪTAJAI MĒRVIENĪBAI  

[6.] UN [8.] IERAKSTĪT PĀRSKATA PERIODĀ SASNIEGTOS REZULTĀTUS, UZRĀDOT TIKAI TO SKAITU, ATBILSTOŠI ŠAJĀ TABULĀ 3. KOLONNĀ 
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IERAKSTĪTAJAI MĒRVIENĪBAI  
[9] APRAKSTĪT REZULTĀTU RĀDĪTĀJA SASNIEGUMA PAKĀPI, ATZĪMĒJOT AR „-”, JA PLĀNOTAIS (5. UN 7. KOLONNA) PĀRSNIEDZ SASNIEGTO 

(6. UN 8. KOLONNA) RĀDĪTĀJUS. PAPILDUS SKAIDROJUMUS PAR TRAUCĒJOŠIEM FAKTORIEM, PROBLĒMĀM U.C. IERAKSTĪT ZEM 
TABULAS. 

 
  NORĀDĪT INFORMĀCIJU PAR PROJEKTA PIETEIKUMĀ NORĀDĪTĀ PROJEKTA MĒRĶA SASNIEGŠANU!  
 

INFORMĀCIJA JĀNORĀDA TIKAI PĒDĒJĀ PROGRESA PĀRSKATĀ! 

 

Nr.p.k. Projekta pieteikumā norādītais projekta mērķis 
Sasnieguma vērtējums  

Pilnīgi/Daļēji/Nav sasniegts 
Piezīmes 

1 2 3 4  

1.    

        

 
[2] IERAKSTĪT PROJEKTA MĒRĶI PRECĪZI, KĀ TAS IR FORMULĒTS PROJEKTA PIETEIKUMĀ (2.1. PUNKTĀ). JA IR FORMULĒTI VAIRĀKI MĒŖKI, 

TAD KATRU IERAKSTĪT SAVĀ AILĒ, NUMURĒJOT PĒC KĀRTAS  
[3] SASNIEGUMA VĒRTĒJUMU SNIEGT IERAKSTOT „PILNĪGI” – JA MĒŖKIS SASNIEGTS PILNĪBĀ, „DAĻĒJI” – JA MĒRĶIS SASNIEGTS DAĻĒJI UN 

„NAV SASNIEGTS” – JA PROJEKTA MĒRĶIS NETIKA SASNIEGTS 
[4] JA MĒRĶIS SASNIEGTS DAĻĒJI VAI NAV SASNIEGTS, IERAKSTĪT SAVU APTUVENU NOVĒRTĒJUMU PAR TO, CIK LIELĀ MĒRĀ TAS 

SASNIEGTS, APRAKSTĪT TRAUCĒJOŠOS FAKTORUS, PROBLĒMAS, IEROSINĀJUMUS U.C. ATTIECĪGU INFORMĀCIJU 
 
 

2.3. Riski, kavēšanās iemesli, problēmfaktori, interešu konflikti 
 

   Vai projekta ieviešanā tika novēroti riski, kavēšanās, problēmas, interešu konflikti?  
 

Nē  

Jā                 
 
 ATZĪMĒT AR „X” ATTIECĪGO AILI, KAS ATBILST ATBILDEI „JĀ” VAI „NĒ” UZ JAUTĀJUMU - VAI PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ IR RADUŠIES RISKI, 

INTEREŠU KONFLIKTI, PROBLĒMAS (JEBKURA RAKSTURA TEHNISKAS, FINANSIĀLAS VAI TIESISKAS PROBLĒMAS), VAI PLĀNOTĀ PROJEKTA 
AKTIVITĀŠU UN REZULTĀTU IEVIEŠANA IR AIZKAVĒJUSIES? 
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Ja atzīmēts JĀ, tad uzrādīt riskus u.c. faktorus, kā arī to iemeslus: 
 

Riski, kavēšanās iemesli, problēmfaktori, interešu konflikti:  
 
NORĀDĪT KONKRĒTI RADUŠOS RISKUS, INTEREŠU KONFLIKTUS, PROBLĒMAS, KAVĒŠANĀS IEMESLUS UN TO IETEKMI UZ 
PROJEKTA ĪSTENOŠANU 
 
 

Risku un citu faktoru ietekme un pasākumi to negatīvās ietekmes novēršanai: 
 
NORĀDĪT PASĀKUMUS, KAS IR/TIKS VEIKTI RISKU, PROBLĒMFAKTORU VAI INTEREŠU KONFLIKTU UN TO NEGATĪVĀS IETEKMES 
NOVĒRŠANAI UN TO FAKTISKOS UN PLĀNOTOS IZPILDES TERMIŅUS. NORĀDĪT, VAI PLĀNOTO AKTIVITĀŠU KAVĒŠANĀS (JA TĀDA 
IR) APDRAUD PROJEKTA VEIKSMĪGU REALIZĀCIJU 

 
 
2.4. Iepirkums 

 
NORĀDĪT INFORMĀCIJU PAR VISU PROJEKTA IETVAROS VEIKTO IEPIRKUMA PROCEDŪRU GAITU, KAS UZSĀKTAS VAI PABEIGTAS LĪDZ 
PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM SASKAŅĀ AR LR IEPIRKUMUS REGULĒJOŠO NORMATĪVO AKTU NOSACĪJUMIEM UN SASKAŅĀ AR IEPIRKUMA 
PLĀNU (VAI TĀ GROZĪJUMIEM)  
 

Nr.p.k. 
Iepirkuma 
nosaukums 

Atsauce uz 
projekta 
aktivitāšu 

Nr. 

CPV kods 

Iepirkuma 
procedūra un 

tās 
identifikācijas 

Nr. 

Paredzamā 
līgumcena 
(bez PVN), 

LVL 

Iepirkuma 
izsludināšanas 

vai 
uzaicinājumu 

izsūtīšanas 
datums 

Piedāvā-
jumu 

iesniegšanas 
termiņš 

Iepirkuma 
procedūras 

stadija pārskata 
perioda beigās  

Piezīmes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 1                   

 2                   

 3                   

 4                   
[2] IERAKSTĪT IEPIRKUMA NOSAUKUMU ATBILSTOŠI IEPIRKUMA PLĀNĀ NORĀDĪTAJAM 
[3] IERAKSTĪT PRECĪZI KĀ TĀS FORMULĒTAS PROJEKTA PIETEIKUMĀ AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES NUMURU UN NOSAUKUMU, KURAS 

IETVAROS TIEK VEIKTS KONKRĒTAIS IEPIRKUMS 
[4] IERAKSTĪT IZMAKSU POZĪCIJAS NUMURU PRECĪZI KĀ TAS IR NOTEIKTS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMĀ „PROJEKTA IZMAKSU 

TĀME”  
[5] IERAKSTĪT IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDU – „ATKLĀTS KONKURSS”, „SLĒGTS KONKURSS”, „SARUNU PROCEDŪRA”, „KONKURSA 

DIALOGS” VAI „METU KONKURSS”, ATSAUCI UZ PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU – SASKAŅĀ AR KURU TĀ DAĻU, PANTU, PUNKTU VEIKTS 
ŠIS IEPIRKUMS, IEPIRKUMA NOSAUKUMU UN NUMURU AR KĀDU KONKRĒTAIS IEPIRKUMS REĢISTRĒTS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
LIETVEDĪBĀ 

[6] IERAKSTĪT KONKRĒTU KOPĒJO SAMAKSU PAR LĪGUMA IZPILDI, BEZ PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA, (1) ĪSTENOTU IEPIRKUMU 
GADĪJUMĀ – LĪGUMA SUMMU, (2) PLĀNOTU IEPIRKUMU GADĪJUMĀ – PAREDZAMO LĪGUMCENU    

[7] IERAKSTĪT DATUMU, KAD IEPIRKUMS IZSLUDINĀTS IUB MĀJAS LAPĀ („MAZO IEPIRKUMU”, AKTLĀTU UN SLĒGTU KONKURSU, KĀ ARĪ 
SARUNU PROCEDŪRU, PUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU, GADĪJUMOS) VAI KAD IZSŪTĪTI UZAICINĀJUMI KANDIDĀTIEM, JA TIEK 
PIEMĒROTS IEPIRKUMA VEIDS „SARUNU PROCEDŪRA, NEPUBLICĒJOT PAZIŅOJUMU PAR LĪGUMU”  

[8] IERAKSTĪT PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅU PRECĪZI, KĀ TAS MINĒTS IEPIRKUMA SLUDINĀJUMĀ IUB MĀJAS LAPĀ VAI 
UZAICINĀJUMĀ KANDIDĀTIEM 

[9] NORĀDĪT IEPIRKUMA PROCEDŪRAS STADIJU PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS ATBILSTOŠI „DOKUMENTU SAGATAVOŠANA”; „IZSLUDINĀTS 
IEPIRKUMS”, „PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA”, „LĪGUMA SAGATAVOŠANA”, „PĀRTRAUKTA PROCEDŪRA” VAI „NOSLĒGTS LĪGUMS”. 
GADĪJUMĀ, JA IEPIRKUMS JAU PABEIGTS – UZRĀDĪT IEKAVĀS LĪGUMA REĢISTRĒŠANAS DATUMU UN NUMURU PRECĪZI KĀ TAS IR 
REĢISTRĒTS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA LIETVEDĪBĀ. PĀRSKATA PERIODA BEIGAS IR PĀRSKATA CETURKŠŅA PĒDĒJAIS DATUMS, 
NEŅEMOT VĒRĀ IESPĒJAMĀS IZMAIŅAS LAIKA POSMĀ PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM LĪDZ FAKTISKAJAM PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS 
DATUMAM 

[10] AILI AIZPILDA GADĪJUMOS, JA TIEK PĀRTRAUKTA / IZBEIGTA IEPIRKUMA PROCEDŪRA, NORĀDOT PĀRTRAUKŠANAS / IZBEIGŠANAS 
IEMESLUS, KĀ ARĪ SAŅEMTĀS SŪDZĪBAS  

 
Zaļais publiskais iepirkums:  
GADĪJUMĀ, JA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS PROJEKTA PIETEIKUMĀ NAV NORĀDĪJIS, KA PROJEKTA IETVAROS PLĀNOTOS PUBLISKOS 
IEPIRKUMUS VEIKS ATBILSTOŠI ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA PRASĪBĀM, ŠEIT IERAKSTĪT „NAV ATTIECINĀMS” 
 
GADĪJUMĀ, JA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS PROJEKTA PIETEIKUMĀ IR NORĀDĪJIS, KA PROJEKTA IETVAROS PLĀNOTOS PUBLISKOS 
IEPIRKUMUS VEIKS ATBILSTOŠI ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA PRASĪBĀM, KOPĀ AR PROGRESA PĀRSKATU IESNIEGT PĀRSKATA PERIODĀ ZAĻĀ 
PUBLISKĀ IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJU (UZAICINĀJUMI, TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS, LĒMUMU KOPIJAS, KONKURSU NOLIKUMI).  
TĀDĀ GADĪJUMĀ ŠEIT NORĀDĪT: „PUBLISKIE IEPIRKUMI TIEK VEIKTI ATBILSTOŠI ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA PRASĪBĀM” UN UZSKAITĪT 
PĀRSKATA BEIGĀS PIEVIENOTO ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJU, NORĀDOT PĀRSKATA PIELIKUMA NUMURU, PIEVIENOTĀ 
DOKUMENTA NOSAUKUMU UN LAPPUŠU APJOMU  
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Informācija par projekta ietvaros līdz pārskata perioda beigām noslēgtajiem līgumiem: 
 NORĀDĪT INFORMĀCIJU PAR VISIEM PROJEKTA IETVAROS LĪDZ PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM NOSLĒGTAJIEM LĪGUMIEM! 

 KOPĀ AR PĀRSKATU IESNIEGT PĀRSKATA PERIODĀ NOSLĒGTO LĪGUMU UN TO PIELIKUMU KOPIJAS, KĀ ARĪ NODOŠANAS - 
PIEŅEMŠANAS AKTU KOPIJAS PAR PAVEIKTAJIEM DARBIEM, SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN VEIKTAJĀM PIEGĀDĒM (JA TAS NAV 
IZDARĪTS IEPRIEKŠ) 

 

Nr.p.k. 
Līguma 

priekšmets 

Atsauce uz 
projekta 
aktivitāšu 

Nr. 

Iepirkuma 
metode 

Iepirkuma 
procedūra un 

tās 
identifikācijas 

Nr.  
(ja piemērots) 

Līguma Nr. 

Līguma 
slēgšanas un 

izpildes 
beigu 

datums 

Līguma 
summa 

bez PVN, 
LVL 

Līguma 
summa ar 

PVN, 
LVL 

Līguma 
izpildītājs 

Piezīmes  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

 
[2] IERAKSTĪT LĪGUMA PRIEKŠMETU PRECĪZI KĀ TAS IR MINĒTS ATBILSTOŠAJĀ PAKALPOJUMU, PIEGĀDES, UZŅĒMUMA U.C. LĪGUMĀ  
[3] IERAKSTĪT AKTIVITĀTES / APAKŠAKTIVITĀTES NUMURU UN NOSAUKUMU, KURAS IETVAROS TIEK SLĒGTS KONKRĒTAIS LĪGUMS PRECĪZI 

KĀ TAS IR NOTEIKTS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.PIELIKUMĀ „PROJEKTA IZMAKSU TĀME” 
[4] JĀNORĀDA PIELIETOTĀ IEPIRKUMA METODE (JA PIEMĒROTS IEPIRKUMS) UN ATSAUCE UZ PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA DAĻU, 

PANTU, PUNKTU, SASKAŅĀ AR KURU TĀ IR VAI SASKAŅĀ AR KURU IRPIRKUMS METODES NAV PIELIETOTAS    
 [5] GADĪJUMĀ, JA LĪGUMS SLĒGTS UZ IPIRKUMA PROCEDŪRAS PAMATA, IERAKSTĪT NOSAUKUMU UN NUMURU AR KĀDU KONKRĒTAIS 

IEPIRKUMS REĢISTRĒTS FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA LIETVEDĪBĀ 
[6.-10.] IERAKSTĪT LĪGUMA NUMURU, SLĒGŠANAS DATUMU, IZPILDES DATUMU, LĪGUMA SUMMU UN IZPILDĪTĀJA NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ 

TAS NORĀDĪTS LĪGUMĀ  
[11] IERAKSĪT SAVAS PIEZĪMES PAR LĪGUMU – LĪGUMA GROZĪJUMI, PAPILDVIENOŠANĀS, PRASĪBAS TIESĀ, LĪGUMA IZPILDI TRAUCĒJOŠIE 

FAKTORI U.C. PAPILDUS INFORMĀCIJU. GADĪJUMOS, KAD TIEK VEIKTI GROZĪJUMI LĪGUMĀ, JĀNORĀDA AKTUAIZĒTĀ INFORMĀCIJA UN 
ATSAUCE UZ GROZĪJUMU, VIENOŠANĀS NUMURU UN DATUMU 
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2.5. Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi 
 
Vai projekta īstenošanas laikā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veikti auditi un pārbaudes?   
 

Nē  

Jā                  

    
 ATZĪMĒT AR „X” ATTIECĪGO AILI, KAS ATBILST ATBILDEI „JĀ” VAI „NĒ” UZ JAUTĀJUMU - VAI PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKĀ IR BIJUŠI 

UZRAUDZĪBAS, KONTROLES UN AUDITA INSTITŪCIJU APMEKLĒJUMI UN VEIKTI AUDITI UN PĀRBAUDES?  

 
Ja atzīmēts JĀ, tad uzrādīt: 
 

No kādām institūcijām bijuši apmeklējumi, kad?   
NORĀDĪT INSTITŪCIJAS NOSAUKUMU UN 

DATUMU, KAD NOTIKA APMEKLĒJUMS 

Kādi norādījumi un ieteikumi saņemti no 
institūcijām, kas veikušas pārbaudi? 

IERAKSTĪT SAŅEMTOS NORĀDĪJUMUS 
UN IETEIKUMUS 

Kādas darbības veiktas norādīto trūkumu (ja tādi 
identificēti) novēršanai? 

APRAKSTĪT FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
VEIKTĀS DARBĪBAS NORĀDĪTO TRŪKUMU 

NOVĒRŠANAI  
   

   

   
 

2.6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi 
 

Nr.p.k. 
Līgumā plānotie projekta informācijas un 

publicitātes pasākumi 

Faktiski veikto projekta informācijas un publicitātes pasākumu apraksts 

Pasākums Vieta Uzstādīšanas periods/ publicēšanas periods 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     
 
[2.] IERAKSTĪT PROJEKTĀ PLĀNOTOS INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMUS PRECĪZI KĀ MINĒTS PROJEKTA PIETEIKUMA 4.SADAĻĀ 
[3] IERAKSTĪT ATBILSTOŠI PLĀNOTAJAM VEIKTĀS INFORMĀCIJAS UN PUBLICIĀTES PASĀKUMUS 
[4.] NORĀDĪT INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMA NORISES VIETU PRECĪZI – JA TIEK PIEMĒROTA VIDES PUBLICIĀTE – MINĒT 

KONKRĒTU ADRESI, KUR IZVIETOTA INFORMĀCIJA, JA MASU MEDIJI – KONKRĒTU MEDIJU, JA INTERNETS – NORĀDĪT KONKRĒTU 
VIETNI, PRECĪZU LEJUPIELĀDES ADRESI UN TML.  

[5.] NORĀDĪT INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMA NORISES LAIKU UN PERIODU PRECĪZI – JA TIEK PIEMĒROTA VIDES PUBLICIĀTE 
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– MINĒT DATUMU, KAD TĀ IZVIETOTA, JA MASU MEDIJI – KONKRĒTU PUBLIKĀCIJAS DATUMU 

 

 
Komentāri: 
SNIEGT SAVUS KOMENTĀRUS PAR VEIKTAJIEM INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMIEM, APMEKLĒTĀJU ATSAUCĪBU, PROBLĒMĀM, 

TO RISINĀJUMIEM, EFEKTĪVĀKAS PUBLICITĀTES IDEJĀM UN TML.  



 
 

 53 

4.6. Pieprasījums projekta līguma grozījumiem 

 

Līguma Nr. IERAKSTĪT LĪGUMA NUMURU PRECĪZI KĀ IR 
MINĒTS KPFI LĪGUMĀ 

Projekta nosaukums IERAKSTĪT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECĪZI 
KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMA NOSAUKUMĀ 

Finansējuma saņēmējs IERAKSTĪT FIANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI 
LĪGUMA NOSAUKUMĀ 

Iepriekš veiktie Vienošanās vai Līguma 
grozījumi 
ATZĪMĒT AR X ATBILSOTOŠAJĀ AILĒ AIZ 
JĀ VAI NĒ 

Jā  Nē  Vienošanās 
vai Līguma 
grozījumu 
Nr.  

IERAKSTĪT 
NUMURU, 
KURI PĒC 
KĀRTAS ŠIE 
GROZĪJUMI 
IR  

 
Ar savu parakstu apliecinu, ka visa grozījumu pieprasījuma veidlapā un tās pielikumos sniegtā 
informācija ir patiesa un faktiskajai projekta īstenošanas situācijai atbilstoša, kā arī grozījumu 
pieprasījumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošo dokumentu oriģināliem un pievienota 
funkcionāla šī grozījumu pieprasījuma (ar pielikumiem) elektroniskā versija. 
 
 
Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona: 

 Vārds, uzvārds   
 

 Ieņemamais amats   
 

 Paraksts   
 

 Z.V.   

 Datums   
 
Finansējuma saņēmēja par finanšu uzskaiti atbildīgā amatpersona: 

 Vārds, uzvārds   
 

 Ieņemamais amats   
 

 Paraksts   
 

 
 

Datums 
 

  

 

Grozījumu pieprasījumu sagatavoja: 

 Vārds, uzvārds, tālrunis   
 

 Ieņemamais amats 
projektā 

  
 

 Paraksts   
 

 Datums   

 
Pielikumā: 
ATZĪMĒT 
AR X, JA 
ATTIECAS 

Grozījumu pieprasījums projekta pieteikuma veidlapā 

ATZĪMĒT 
AR X, JA 
ATTIECAS 

Grozījumu pieprasījums projekta izmaksu tāmē 



 
 

 54 

Grozījumu pieprasījums projekta pieteikuma veidlapā 

 
[2.] IERAKSTĪT ATTIECĪGO LĪGUMA 1.PIELIKUMA –APSTIPRINĀTĀ PROJEKTA IESNIEGUMA UN TĀ PIELIKUMU PUNKTU  
[3.] IERAKSTĪT ATTIECĪGĀ PUNKTA REDAKCIJU APSTIPRINĀTAJĀ PROJEKTA IESNIEGUMĀ 
[4.] IERAKSTĪT PIEDĀVĀTO PROJEKTA IESNIEGUMA ATTIECĪGĀ PUNKTA REDAKCIJU 
[5.] IERAKSTĪT INFORMĀCIJU, KAS PAMATO GROZĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBU 
[6.] UZSKAITĪT PIEVIENOTOS DOKUMENTUS, KAS PAMATO GROZĪJUMU NEPIECIEŠAMĪBU 
 
 
 
 
 

Nr.p.k. Vieta tekstā  
 

Spēkā esošā redakcija 
 

Piedāvātā redakcija 
 

Pamatojums 
 

Pielikumā 
pievienotie 
dokumenti  

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 

     

2. 
 
 

     

3.  
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Grozījumu pieprasījums projekta izmaksu tāmē  

I daļa: spēkā esošā redakcija 
PIEVIENOT PROJEKTA IESNIEGUMA 4.PIELIKUMA „PROJEKTA IZMAKSU TĀMES” ESOŠO REDAKCIJU 

Izmaksu pozīcijas 
nosaukums 

  

Vienības 
nosaukums 

Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 
izmaksas, 

LVL 
(t. sk. 
PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās Neattiecināmās 

Bez 
PVN 

PVN 
(aizpilda ja 

nav 
atgūstams) 

% 
no kopējām 

attiecināmajām 
izmaksām 

Bez 
PVN 

  
PVN 

  

1. Energoaudita un tehniskā 
projekta sagatavošanas 
izmaksas:   

  

    

    
  

  

  

  

1.1.energoaudita sagatavošanas 
izmaksas   

  
    

      
  

  

1.2. tehniskā projekta 
sagatavošanas izmaksas   

  
    

      
  

  

2. Projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas 

              
  

  

2.1. būvuzraudzības izmaksas                   

2.2. autoruzraudzības izmaksas                   

3. Būvdarbu izmaksas:                   

3.1. ēku ārējo norobežojošo 
konstrukciju būvelementu 
siltināšana un nomaiņa   

  

    

      

  

  

3.2. pagraba pārseguma 
siltināšana   

  
    

      
  

  

3.3. kāpņu telpas remonts,                   
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gadījumā, ja tiek veikti 
energoefektivitātes darbi kāpņu 

3.5. ventilācijas sistēmas 
renovācija vai rekonstrukcija   

  
    

      
  

  

3.6. citi renovācijas darbi, kas 
paaugstina ēkas 
energoefektivitāti un ir iekļauti 
energoauditā kā veicamie 
pasākumi   

  

    

      

  

  

3.7. ēkas strukturālo daļu 
atjaunošana, kas nepieciešama 
projekta iesniegumā iekļauto 
ēkas energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai   

  

    

      

  

  

4. Informācijas un publicitātes 
pasākumu izmaksas:   

  
    

      
  

  

4.1.                   

4.2.                   

KOPĀ:             100%     
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Grozījumu pieprasījums projekta izmaksu tāmē  
II daļa: piedāvātā redakcija 

 PIEVIENOT PROJEKTA IESNIEGUMA 4.PIELIKUMA „PROJEKTA IZMAKSU TĀMES” PIEDĀVĀTO REDAKCIJU 

 

Izmaksu pozīcijas 
nosaukums 

  

Vienības 
nosaukums 

Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 
izmaksas, 

LVL 
(t. sk. 
PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās Neattiecināmās 

Bez 
PVN 

PVN 
(aizpilda ja 

nav 
atgūstams) 

% 
no kopējām 

attiecināmajām 
izmaksām 

Bez 
PVN 

  
PVN 

  

1. Energoaudita un tehniskā 
projekta sagatavošanas 
izmaksas:   

  

    

    
  

  

  

  

1.1.energoaudita sagatavošanas 
izmaksas   

  
    

      
  

  

1.2. tehniskā projekta 
sagatavošanas izmaksas   

  
    

      
  

  

2. Projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas 

              
  

  

2.1. būvuzraudzības izmaksas                   

2.2. autoruzraudzības izmaksas                   

3. Būvdarbu izmaksas:                   

3.1. ēku ārējo norobežojošo 
konstrukciju būvelementu 
siltināšana un nomaiņa   

  

    

      

  

  

3.2. pagraba pārseguma 
siltināšana   

  
    

      
  

  

3.3. kāpņu telpas remonts,                   
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gadījumā, ja tiek veikti 
energoefektivitātes darbi kāpņu 

3.5. ventilācijas sistēmas 
renovācija vai rekonstrukcija   

  
    

      
  

  

3.6. citi renovācijas darbi, kas 
paaugstina ēkas 
energoefektivitāti un ir iekļauti 
energoauditā kā veicamie 
pasākumi   

  

    

      

  

  

3.7. ēkas strukturālo daļu 
atjaunošana, kas nepieciešama 
projekta iesniegumā iekļauto 
ēkas energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai   

  

    

      

  

  

4. Informācijas un publicitātes 
pasākumu izmaksas:   

  
    

      
  

  

4.1.                   

4.2.                   

KOPĀ:             100%     

NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAPILDINĀT IZMAKSU POZĪCIJU AILES 
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Grozījumu pieprasījums projekta izmaksu tāmē  
III daļa: piedāvātās izmaiņas projekta izmaksu tāmē 

 IERAKSTĪT, PAR KĀDU SUMMU KURŠ NO MAINĪTAJIEM LAUKIEM PROJEKTA IZMAKSU TĀMĒ IR MAINĪTS,  

NORĀDOT AR „-” ZĪMI SUMMU SAMAZINĀJUMUS UN ATTIECĪGI AR „+” ZĪMI PALIELINĀJUMUS. 
LAUKUS, KUROS NEKAS NETIKA MAINĪTS, ATSTĀT TUKŠUS!  

Izmaksu pozīcijas 
nosaukums 

  

Vienības 
nosaukums 

Vienību 
skaits 

Vienības 
izmaksas, 

LVL 

(ar PVN) 

Kopā 
izmaksas, 

LVL 
(t. sk. 
PVN) 

Izmaksas, 

LVL 

Attiecināmās Neattiecināmās 

Bez 
PVN 

PVN 
(aizpilda ja 

nav 
atgūstams) 

% 
no kopējām 

attiecināmajām 
izmaksām 

Bez 
PVN 

  
PVN 

  

1. Energoaudita un tehniskā 
projekta sagatavošanas 
izmaksas:   

  

    

    
  

  

  

  

1.1.energoaudita sagatavošanas 
izmaksas   

  
    

      
  

  

1.2. tehniskā projekta 
sagatavošanas izmaksas   

  
    

      
  

  

2. Projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas 

              
  

  

2.1. būvuzraudzības izmaksas                   

2.2. autoruzraudzības izmaksas                   

3. Būvdarbu izmaksas:                   

3.1. ēku ārējo norobežojošo 
konstrukciju būvelementu 
siltināšana un nomaiņa   

  

    

      

  

  

3.2. pagraba pārseguma 
siltināšana   

  
    

      
  

  

3.3. kāpņu telpas remonts,                   
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gadījumā, ja tiek veikti 
energoefektivitātes darbi kāpņu 

3.5. ventilācijas sistēmas 
renovācija vai rekonstrukcija   

  
    

      
  

  

3.6. citi renovācijas darbi, kas 
paaugstina ēkas 
energoefektivitāti un ir iekļauti 
energoauditā kā veicamie 
pasākumi   

  

    

      

  

  

3.7. ēkas strukturālo daļu 
atjaunošana, kas nepieciešama 
projekta iesniegumā iekļauto 
ēkas energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai   

  

    

      

  

  

4. Informācijas un publicitātes 
pasākumu izmaksas:   

  
    

      
  

  

4.1.                   

4.2.                   

KOPĀ:             100%     

 NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAPILDINĀT IZMAKSU POZĪCIJU AILES 

 PAR KATRU NO IZDARĪTAJĀM IZMAIŅĀM, T.I. KATRAM AIZPILDĪTAJAM LAUKAM PIEVIENOT ATSAUCI ZEM TABULAS – PAMATOJUMU 
UN, JA ATTIECINĀMS – PIEVIENOT PAMATOJOŠUS DOKUMENTUS 
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4.7. Iesniegums līguma pagarinājumam 

 
SAGATAVOT UZ FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA VEIDLAPAS !  

 
I Informācija par KPFI līgumu  

 

Līguma Nr. IERAKSTĪT LĪGUMA NUMURU PRECĪZI KĀ 
IR MINĒTS KPFI LĪGUMĀ 

Projekta nosaukums IERAKSTĪT PROJEKTA NOSAUKUMU 
PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMĀ  

Finansējuma saņēmējs IERAKSTĪT FIANSĒJUMA SAŅĒMĒJA 
NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI 
LĪGUMĀ 

 
II Pagarinājuma vēlamais termiņš 

 
Pagarinājuma vēlamais termiņš:   

 

 IERAKSTĪT PRECĪZU DATUMU, LĪDZ KURAM FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS VĒLAS 
KPFI LĪGUMA PAGARINĀJUMU  

 KPFI LĪGUMA PAGARINĀJUMS IR IESPĒJAMS NE VAIRĀK KĀ VIENU REIZI UN UZ 
LAIKU, KAS NEPĀRSNIEDZ VIENU GADU!  

 
III Pagarinājuma pieprasījuma pamatojums 

 
Apstākļi, kas kavēja Līguma īstenošanu: 

 
APRAKSTĪT APSTĀKĻUS, KAS KAVĒJA KPFI LĪGUMA ĪSTENOŠANU UN TOS, KAS PAMATO 
IESPĒJAS KPFI LĪGUMU ĪSTENOT LĪDZ AUGSTĀK MINĒTAJAM VĒLAMAJAM TERMIŅAM 

 
Pievienotie dokumenti: 

 
ŠIM IESNIEGUMAM PIELIKUMU VEIDĀ JĀPIEVIENO DOKUMENTI (DOKUMENTU 
KOPIJAS), KAS APLIECINA UN PAMATO KPFI LĪGUMA PAGARINĀJUMA 
NEPIECIEŠAMĪBU 

ŠEIT UZSKAITĪT VISUS IESNIEGUMAM PIEVIENOTOS DOKUMENTUS (DOKUMENTU 
KOPIJAS), NORĀDOT PIELIKUMA KĀRTAS NUMURU, DOKUMENTA NOSAUKUMU UN 
LAPPUŠU SKAITU TAJĀ 

 
IV Atbildīgo personu paraksti  

 
Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un faktiskajai projekta 
īstenošanas situācijai atbilstoša, kā arī pagarinājuma pieprasījumam pievienotās 
dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošo dokumentu oriģināliem. 
 
Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona: 
 Vārds, uzvārds   

 
 Ieņemamais amats   

 
 Paraksts   

 
 Z.V.   
 Datums   
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Finansējuma saņēmēja par finanšu uzskaiti atbildīgā amatpersona: 
 Vārds, uzvārds   

 
 Ieņemamais amats   

 
 Paraksts   

 
 
 

Datums 
 

  

Pagarinājuma pieprasījumu sagatavoja: 

 Vārds, uzvārds, tālrunis   
 

 Ieņemamais amats 
projektā 

  
 

 Paraksts   
 

 Datums   
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4.8. Monitoringa pārskats 

 

Finansējuma saņēmējs __________________________________________________ 
IERAKSTĪT FIANSĒJUMA SAŅĒMĒJA NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI 

LĪGUMĀ 

 

Projekta nosaukums ____________________________________________________ 
IERAKSTĪT PROJEKTA NOSAUKUMU PRECĪZI KĀ IR MINĒTS KPFI LĪGUMĀ  

 

Projekta numurs _______________________________________________________ 

IERAKSTĪT PROJEKTA REĢISTRĀCIJAS NUMURU, KAS MINĒTS VIDES MINISTRIJAS 

VĒSTULĒ (LĒMUMĀ) PAR PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU 

  
1. Informācija par ēkām, kurās veiktas projekta aktivitātes 

  

Nr. 
p.k
. 

Adres
e 

Ēkas 
funkcija

* 

Tipveid
a 

projekta 
Nr.** 

Kad ēka 
nodota 

ekspluatācij
ā (gads) 

Stāvu 
skaits, 
t.sk. 

pagrab
s 

Kopējā 
apsildām
ā platība 

(m2) 

Pārskata 
sagatavotājs 

vārds, 
uzvārd

s 

tālruni
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

1.                 

2.                 

3.                 

…                 

  
Piezīmes. 
1. * Piemēram, skola, bērnudārzs, pašvaldības ēka. 
2. ** Ja nav pieejams tipveida projekta numurs, norāda konstruktīvo risinājumu. 
 
[1.-7.] IERAKSTĪT INFORMĀCIJU PRECĪZI KĀ TAS IR PROJEKTA PIETEIKUMA 

1.PIELIKUMĀ „ĒKAS, KURĀS ĪSTENOJAMAS PROJEKTA AKTIVITĀTES” 

[8.],[9.] IERAKSTĪT INFORMĀCIJU PAR MONITORINGA PĀRSKATA SAGATAVOTĀJU  
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2. Kopsavilkums par siltumenerģijas patēriņu ēkās, kurās veiktas projekta aktivitātes 
(Ja projekta aktivitātes projekta ietvaros veiktas vairākās ēkās, par katru ēku aizpilda atsevišķu tabulu.) 
 

Ēkas kārtas numurs un adrese (atbilstoši šā pielikuma 1.punkta tabulai) ____________________________________ 

Ēkā siltumapgādei izmantotā kurināmā veids _________________________________________________________ 

 

  

Jan
v
āris 

F
eb

ru
āris 

M
arts 

A
p

rīlis 

M
aijs 

Jū
n

ijs 

Jū
lijs 

A
u
gu

sts 

S
ep

tem
b

ris 

O
k
to

b
ris 

N
o

v
em

b
ris 

D
ecem

b
ris 

V
id

ēji 
m

ēn
esī 

Kopā 

Vidējie rādītāji 
2006.–2008. 

gadā 

Vidējā āra gaisa 
temperatūra, oC 

                            

Kopējais siltumenerģijas 
patēriņš, MWh 

                            

Īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš, kWh/m2* 

                            

CO2 emisiju apjoms, t**                             

Rādītāji 
pārskata gadā 

_______ 

Vidējā āra gaisa 
temperatūra, oC 

                            

Kopējais siltumenerģijas 
patēriņš, MWh 

                            

Īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš, kWh/m2* 

                            

CO2 emisiju apjoms, t**                             
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Jan
v
āris 

F
eb

ru
āris 

M
arts 

A
p

rīlis 

M
aijs 

Jū
n

ijs 

Jū
lijs 

A
u
gu

sts 

S
ep

tem
b

ris 

O
k
to

b
ris 

N
o

v
em

b
ris 

D
ecem

b
ris 

V
id

ēji 
m

ēn
esī 

Kopā 

Starpība 
(samazinājums 
vai pieaugums) 

Vidējā āra gaisa 
temperatūra, oC 

                            

Kopējais siltumenerģijas 
patēriņš, MWh 

                            

Īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš, kWh/m2* 

                            

CO2 emisiju apjoms, t**                             

 Piezīmes.  
 
1. * Aprēķina, dalot 1.punkta tabulas 7.aili ar kopējo siltumenerģijas patēriņu. 
2. ** Aprēķina, reizinot kopējo siltumenerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 /MWh). 
3. Kopsavilkums par CO2 emisiju samazinājumu pārskata gadā ēkās, kurās veiktas projekta aktivitātes  
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Informācija par ēku 

Jan
v
āris 

F
eb

ru
āris 

M
arts 

A
p

rīlis 

M
aijs 

Jū
n

ijs 

Jū
lijs 

A
u
gu

sts 

S
ep

tem
b

ris 

O
k
to

b
ris 

N
o

v
em

b
ris 

D
ecem

b
ris 

Vidēji 
mēnesī 

Kopā Nr. 
p.k. 

ēkas adrese 

1.                               

2.                               

3.                               

…                               

 Piezīme. 
 
CO2 emisiju samazinājumu aprēķina, no CO2 emisiju apjoma vidējā rādītāja 2006.–2008.gadā atņemot 2.tabulā iekļauto CO2 emisiju apjomu pārskata 
gadā
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4.9. Pasākumu plāns oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma neatbilstības 
novēršanai  
 
 

 
 

Nr. Konstatētā 
neatbilstība** 

Pasākums*  Rezultāts  

Rezultāts skaitliskā 
izteiksmē ** 

Mērvienība  Skaits Mērvienība  Skaits 

Ēka Nr. ___ - adrese ________________________________________________*** 

1.        

2.        

3.        

4.        

Ēka Nr. ___ - adrese ________________________________________________*** 

5.        

6.        

7.        

8.        

Ēka Nr. ___ - adrese ________________________________________________*** 

9.        

10.        

11.        

12.        

Ēka Nr. ___ - adrese ________________________________________________*** 

13.        

14.        

15.        

16.        

 
 
* NORĀDĪT ARGUMENTĒTUS SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANAS 
ORGANIZATORISKOS UN TEHNISKOS PASĀKUMUS TELPU TEMPERATŪRAS 
KONTROLEI UN REGULĒŠANAI UN, JA NEPIECIEŠAMS, CITUS ENERGOAUDITA 
PĀRSKATĀ IEKĻAUTOS PASĀKUMUS 

** CO2 IETAUPĪJUMU GADĀ APRĒĶINĀT ATBILSTOŠI 2009.GADA 25. JŪNIJA MK 
NOTEIKUMU NR. 645 1.PIELIKUMAM „OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS 
SAMAZINĀJUMA APRĒĶINS” PIE REZULTĀTIEM ATTIECĪGI JĀNORĀDA ARĪ CITU 
EMISIJU SAMAZINĀJUMU NO KURINĀMĀ IETAUPĪJUMA ATBILSTOŠI NOTEIKUMU 
1.PIELIKUMA 2.PUNKTAM 
*** IERAKSTĪT ĒKU NUMURUS UN ADRESES PRECĪZI KĀ TAS IR NORĀDĪTS 
PROJEKTA PIETEIKUMA 2.PIELIKUMAM „AKTIVITĀŠU IETVAROS PLĀNOTIE 
REZULTĀTI PAR KATRU PROJEKTĀ IETVERTO ĒKU”  
 
TABULU AIZPILDĪT TIKAI PAR TĀM PROJEKTA PIETEIKUMĀ IEKĻAUTAJĀM ĒKĀM, 
KURĀS KONSTATĒTS, KA NAV SASNIEGTS PLĀNOTAIS EMISIJU SAMAZINĀJUMS  
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5. DOKUMENTU PĀRBAUDES SARAKSTI 

 
Šajā sadaļā doti pārbaudes saraksti, kas izstrādāti kā palīglīdzeklis finansējuma saņēmēju 
paškontrolei dažādu projekta ieviešanas cikla posmu ieviešanā, dokumentu glabāšanā un 
pārskatu gatavošanā. Šo dokumentu izmantošanai ir ieteikumu raksturs.  
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5.1. Attiecināmo izmaksu pārbaudes saraksts  

 

 A. Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas: 

1. projekta energoaudita izmaksas, ja energoaudits veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitāti un atbilst šo noteikumu 

2.pielikumam; 

2. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas; 

3. būvuzraudzības izmaksas, ja ar būvuzraudzības izpildītāju noslēgts pakalpojuma līgums; 

4. autoruzraudzības izmaksas, ja ar autoruzraudzības izpildītāju noslēgts pakalpojuma līgums; 

5. būvdarbu izmaksas ēkas renovācijai, ja šādi būvdarbi ir iekļauti energoaudita pārskatā kā veicamie pasākumi un tie nodrošina siltumenerģijas patēriņa 

samazināšanu: 

5.1. pasākumi ēkas norobežojošām konstrukcijām (ārsienu, jumta, bēniņu, pagraba pārseguma, logu un durvju atjaunošana vai nomaiņa, kāpņu, iekšējo 

un ārējo koridoru, telpu un telpu grupu, ieeju un fasādes atjaunošana) saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01; 

5.2. ventilācijas sistēmas renovācija vai izveide, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, samazinot āra gaisa infiltrācijas apjomus līdz normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 

5.3. siltumapgādes un karstā ūdens apgādes komunikāciju siltināšanas pasākumi, kas ļauj samazināt siltumenerģijas patēriņu; 

5.4. telpu temperatūras kontroles un regulēšanas ierīču iegāde un uzstādīšana, ja tas tiek īstenots kopā ar citiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanas 

pasākumiem; 

6. citi energoaudita pārskatā iekļautie ēkas renovācijas darbi, kas samazina siltumenerģijas patēriņu; 

7. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta ieviešanā; 

8. papildu izmaksas, kas nav norādītas energoauditā, bet ir paredzētas tehniskajā projektā; 

9. nodokļi un nodevas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem nav iespējama to atgūšana (pievienotās vērtības 

nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, sociālās apdrošināšanas iemaksas). 

 

B. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās: 

1. atbilst A punktā minētajām izmaksām; 

2. ir nepieciešamas projekta ieviešanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā; 

3. ir radušās pēc konkursa izsludināšanas (izņemot energoaudita un tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas), taču ne vēlāk kā līdz projekta līguma 

termiņa beigām; 
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4. ir faktiski veiktas un ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;  

5. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar 

attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem; 

6. ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma ziņojumā, pievienojot dokumentu kopijas (projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu 

pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem); 

7. ir iekļautas projekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliek projekta 

iesniedzēja īpašumā. 

  

C. Energoaudita veikšanas un tehniskā projekta sagatavošanas (ja attiecināms) izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

  

D. Projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu summa nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

  

E. Projekta izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta ieviešanā, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. 

 

Kontrolei - starpposmu atskaišu B daļas 4.2.veidlapas 8.kolonnā tiek aprēķināti attiecīgie procenti no attiecināmajām izmaksām 
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5.2. Iepirkumu procedūru pārbaudes saraksts 

 
JA IEPIRKUMS TIEK ĪSTENOTS PĒC 2009.GADA 1.NOVEMBRA, IEPIRKUMA PROCEDŪRAI 
JĀATBILST ZEMĀK MINĒTAJĀM PRASĪBĀM 
 
JA IEPIRKUMS TIKA REALIZĒTS LĪDZ 2009.GADA 31.OKTOBRIM, VEIKTAJAI IEPIRKUMA 
PROCEDŪRAI JĀATBILST IEPIRKUMA IZSLUDINĀŠANAS BRĪDĪ SPĒKĀ ESOŠAJAM PUBLISKO 
IEPIRKUMU LIKUMAM, T.I. TĀ AKTUĀLAJAI REDAKCIJAI KONKRĒTAJĀ LAIKĀ 
 
IEPIRKUMA PROCEDŪRU ATBILSTĪBU PUBLISKO IEPIRKUMU NORMATĪVAJAM 
REGULĒJUMAM UZRAUGA LR FINANŠU MINISTRIJAS PADOTĪBĀ ESOŠAIS IEPIRKUMU 
UZRAUDZĪBAS BIROJS 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA UN SĪKĀKAS NORĀDES IEPIRKUMU PROCEDŪRU VEIKŠANAI: 
PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA PIEMĒROŠANAS VADLĪNIJAS IUB MĀJAS LAPĀ / 
HTTP://WWW.IUB.GOV.LV/NODE/97  
 

.  
I daļa  

 
Iepirkumu procedūras, kuru paredzamā līgumcena ir Ls 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par Ls 20 
000 latu, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar Ls 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 

Ls 120 000  
 

Nr. Apraksts Atzīme 
par 

izpildi1 

1.  Iepirkums ir saskaņā ar pasākuma aprakstu un budžetu  

2.  Iepirkums ir saskaņā ar Iepirkumu plānu  

3.  Dokuments par iepirkuma komisijas izveidi vismaz triju locekļu sastāvā  

4.  Apliecinājumi par iepirkuma komisijas locekļu neieinteresētību 
piegādātāja izvēlē 

 

5.  Paziņojums par plānoto līgumu publicēts izmantojot Iepirkumu 
uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā pieejamo publikāciju 
vadības sistēmu (PVS) 

 

6.  Ir ievērots termiņš: publikācija IUB mājas lapā ievietota vismaz 15 dienas 
pirms iepirkuma veikšanas  

 

7.  Iepirkuma komisija ir noteikusi prasības attiecībā uz iepirkuma 
priekšmeta kvalitāti, apjomu un citas pamatotas un objektīvas prasības, 
neradot nepamatotus ierobežojumus konkurencei 

 

8.  Ir publicētas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu pasūtītāja mājas 
lapā  

 

9.  Ir ievērots termiņš: prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu pasūtītāja 
mājas lapā publicētas ne vēlāk kā IUB mājas lapā ievietota publikācija par 
plānoto līgumu  

 

10.  Pretendentu piedāvājumi  

11.  Protokols, kurš pamato piegādātāja izvēli  

12.  Izvēlētā piegādātāja piedāvājums atbilst pasūtītāja vajadzībām  

13.  Piedāvājuma izvēle ir pamatota – atbilst iepirkuma komisijas noteiktajām 
prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu (zemākā cena vai cits 
kritērijs, ja tā nav zemākā cena) 

 

14.  Uz iepirkuma dokumentācijas ir atbilstoši rekvizīti, t.sk. atbildīgo  

                                                 
1 ATZĪMĒT AR „X”, JA IR IZPILDĪTS NOSACĪJUMS 

http://www.iub.gov.lv/node/97
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darbinieku paraksti 

15.  Līgums  

16.  Līgums noslēgts ar izvēlēto piegādātāju saskaņā ar iesniegto piedāvājumu  

17.  Līgumā ir norādīts pasūtītāja un piegādātāj nosaukums, iepirkuma 
priekšmets, apjoms, cena, līguma izpildes vieta un termiņš 

 

18.  Pasūtītājs 3 dienu laikā paziņo visiem pretendentiem pieņemto lēmumu  

19.  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts izmantojot 
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā pieejamo 
publikāciju vadības sistēmu (PVS) 

 

20.  Ir ievērots termiņš: informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts 
IUB mājas lapā ne vēlāk kā 5 dienas pēc lēmuma pieņemšanas  

 

 
II daļa  

 
Iepirkumu procedūras, kuru paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 

vienāda vai lielāka par Ls 20 000, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par Ls 120 000 
 

Nr. Apraksts Atzīme 
par 

izpildi2 

1.  Iepirkums ir saskaņā ar pasākuma aprakstu un budžetu  

2.  Iepirkums ir saskaņā ar iepirkumu plānu   

Ir ievērota iepirkuma veidam atbilstošā procedūra (viena no sekojošām): 
 

 

Atklāts konkurss 
 

 

3.  Vajadzības apzināšana un paredzamās līgumcenas noteikšana  

4.  Iepirkuma komisijas izveidošana – tās sastāvā ir vismaz 3 locekļi Atklāta 
konkursa nolikuma sagatavošana 

 

5.  Paziņojuma par līgumu sagatavošana publicēšana IUB mājas lapā 
internetā 

 

6.  Brīva un tieša elektronisku pieeja atklāta konkursa nolikumam vai 
konkursa nolikuma izsniegšana pēc iespējamo piegādātāju pieprasījuma 

 

7.  Grozījumi konkursa nolikumā, ja nepieciešams  

8.  Papildu informācijas sniegšana par konkursa nolikumu un ieinteresēto 
piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs tādu ir paredzējis 

 

9.  Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumu iesniegšana – iesniegšanas termiņš 
ne īsāks par 30 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts 
IUB mājaslapā internetā 

 

10.  Piedāvājumu atvēršana  

11.  Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana – izvēloties piedāvājumu 
ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā 
ar paziņojumā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju, procedūras 
dokumentēšana 

 

12.  Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 
darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums 

 

13.  Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu – 3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums 

 

14.  Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana  

15.  Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB  

                                                 
2 ATZĪMĒT AR „X”, JA IR IZPILDĪTS NOSACĪJUMS 
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mājas lapā internetā – ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums 

16.  Iepirkuma līguma noslēgšana – ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad 
paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts IUB mājas 
lapā internetā 

 

Slēgts konkurss 
 

 

1.  Vajadzības apzināšana un paredzamās līgumcenas noteikšana  

2.  Iepirkuma komisijas izveidošana – tās sastāvā ir vismaz 3 locekļi 
Kandidātu atlases nolikuma sagatavošana 

 

3.  Paziņojuma par līgumu publicēšana IUB mājas lapā internetā   

4.  Pasūtītājs var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti 
piedalīties sarunās, paziņojumā par līgumu norādot objektīvus un 
nediskriminējošus kritērijus, pēc kuriem kandidāti tiks atlasīti 

 

5.  Brīva un tieša elektronisku pieeja slēgta konkursa kandidātu atlases 
nolikumam vai kandidātu atlases nolikuma izsniegšana pēc iespējamo 
piegādātāju pieprasījuma  

 

6.  Grozījumi kandidātu atlases nolikumā, ja nepieciešams   

7.  Papildu informācijas sniegšana par kandidātu atlases nolikumu   

8.  Pieteikumu iesniegšana un atvēršana – iesniegšanas termiņš ne īsāks par 
25 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas 
lapā internetā  

 

9.  Kandidātu atlase   

10.  Informācijas par kandidātu atlases rezultātiem nosūtīšana visiem 
kandidātiem – 3 darbdienu laikā 

 

11.  Papildu informācijas sniegšana par kandidātu atlases rezultātiem –3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums  

 

12.  Uzaicinājumu sagatavošana un atlasīto kandidātu uzaicināšana iesniegt 
piedāvājumus Uzaicinājumam pievieno tehnisko specifikāciju 

 

13.  Papildu informācijas sniegšana par iepirkumu un ieinteresēto piegādātāju 
sanāksme, ja paredzēta 

 

14.  Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumu iesniegšana un atvēršana – 
iesniegšanas termiņš ne īsāks par 25 no dienas, kad uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumus nosūtīts atlasītajiem kandidātiem  

 

15.  Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana, izvēloties piedāvājumu 
ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar 
uzaicinājumā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju Procedūras 
dokumentēšana  

 

16.  Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 
darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums  

 

17.  Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu –3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums  

 

18.  Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana   

19.  Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB 
mājas lapā internetā - ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums  

 

20.  Iepirkuma līguma noslēgšana – ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad 
paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts IUB mājas 
lapā internetā  

 

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu 
 

 

1.  Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju  
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2.  Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras dokumentus (īsa 
informācija par iepirkuma priekšmetu, prasības kandidātu kvalifikācijai, 
prasības pieteikuma un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu iesniegšanai) 

 

3.  Paziņojuma par līgumu publicēšana IUB mājas lapā internetā. Pasūtītājs 
var iepriekš paredzēt kandidātu skaitu, kas tiks uzaicināti piedalīties 
sarunās, paziņojumā par līgumu norādot objektīvus un nediskriminējošus 
kritērijus, pēc kuriem kandidāti tiks atlasīti 

 

4.  Pieteikumu iesniegšana un atvēršana – iesniegšanas termiņš ne īsāks par 
25 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas 
lapā internetā 

 

5.  Kandidātu pieteikumu atvēršanai nav jārīko atklāta pieteikumu 
atvēršanas sanāksme 

 

6.  Kandidātu atlase  

7.  Atlasīto kandidātu uzaicināšana uz sarunām  

8.  Pasūtītājs vienojas ar visiem atlasītajiem kandidātiem par piedāvājumu 
iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā, bet, ja nevar vienoties, šo 
termiņu nosaka ne īsāku par 10 dienām.  

 

9.  Sagatavo uzaicinājumu piedalīties sarunās, pievienojot tam tehnisko 
specifikāciju un iepirkuma līguma projektu 

 

10.  Pretendenti iesniedz piedāvājumus  

11.  Sarunas ar atlasītajiem pretendentiem  

12.  Iepirkuma komisija ar katru pretendentu atsevišķi veic sarunas, lai 
apspriestu iesniegtos piedāvājumus, saskaņotu tos ar iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Sarunas protokolē 

 

13.  Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana, izvēloties piedāvājumu 
ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar 
uzaicinājumā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju. Procedūras 
dokumentēšana 

 

14.  Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 
darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums 

 

15.  Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu – 3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums 

 

16.  Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana  

17.  Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB 
mājas lapā internetā – ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums 

 

18.  Iepirkuma līguma noslēgšana – ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad 
paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts IUB mājas 
lapā internetā 

 

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu 
 

 

1.  Pasūtītājs sagatavo sarunu procedūras izvēles pamatojumu un nosūta 
saskaņošanai IUB 

 

2.  IUB triju darbdienu laikā no pamatojuma saņemšanas dienas izvērtē to 
un nosūta rakstveida atbildi par to, vai ir atļauts piemērot sarunu 
procedūru 

 

3.  Ja saņemta IUB rakstveida atļauja piemērot sarunu procedūru, pasūtītājs 
izveido iepirkuma komisiju 

 

4.  Iepirkuma komisija izstrādā iepirkuma procedūras dokumentus 
(tehniskās specifikācijas, iepirkuma līguma projektu, uzaicinājumu uz 
sarunām, kā arī citus dokumentus, ja nepieciešams) 

 

5.  Iepirkuma komisija pārbauda izvēlētā (-o) kandidāta (-u) atbilstību 39.  
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panta un, ja nepieciešams 40., 41., 42., 43. un 44.panta prasībām 

6.  Iepirkuma komisija nosūta kandidātam(-iem) uzaicinājumu iesniegt 
piedāvājumus un vienojas par piedāvājumu iesniegšanas termiņu 

 

7.  Pretendents (-i) iesniedz piedāvājumu(-us)  

8.  Sarunas ar atlasītajiem pretendentiem  

9.  Iepirkuma komisija ar katru pretendentu atsevišķi veic sarunas, lai 
apspriestu iesniegtos piedāvājumus, saskaņotu tos ar iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Sarunas protokolē  

 

10.  Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana, izvēloties piedāvājumu 
ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar 
uzaicinājumā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju. Procedūras 
dokumentēšana 

 

11.  Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 
darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums 

 

12.  Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu – 3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums 

 

13.  Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana  

14.  Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB 
mājas lapā internetā – ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums 

 

15.  Iepirkuma līguma noslēgšana – ne agrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad 
paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts IUB mājas 
lapā internetā 

 

Konkursa dialoga norise 
 

 

1.  Pasūtītājs saskaņo publiskās un privātās partnerības projekta realizēšanu 
un konkursa dialoga piemērošanu atbilstoši Publiskās un privātās 
partnerības likumam 

 

2.  Pasūtītājs izveido kompetentu iepirkuma komisiju konkursa dialoga 
organizēšanai 

 

3.  Iepirkuma komisija sagatavo konkursa dialoga dokumentāciju 
(kandidātiem izvirzāmās prasības, pamatprasības iepirkuma priekšmetam, 
dialoga norises apraksts u.c., ja nepieciešams) 

 

4.  Iepirkuma komisija publicē paziņojumu par līgumu IUB mājas lapā 
internetā. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt uz dialogu uzaicināmo atlasīto 
kandidātu skaitu (vismaz 3) kā arī to, ka dialoga gaitā apspriežamo 
risinājumu skaits tiks samazināts Var paredzēt konkursa dialoga 
dalībniekiem maksājumus un/vai godalgas 

 

5.  Kandidāti iesniedz pieteikumus un kvalifikācijas dokumentus  

6.  Iepirkuma komisija atlasa kandidātus un informē kandidātus par 
kandidātu atlases rezultātiem. Atlasītajiem kandidātiem nosūta 
uzaicinājumu uz dialogu 

 

7.  Iepirkuma komisija organizē dialogu  

8.  Dialoga laikā apspriež visus ar līgumu saistītos aspektus. Dialogu 
dokumentē, samazina apspriežamo risinājumu skaitu (ja tas bija 
paredzēts un norādīts paziņojumā par līgumu un konkursa dialoga 
dokumentos) 

 

9.  Iepirkuma komisija slēdz dialogu un uzaicina kandidātus, kuru risinājumi 
nav izslēgti, iesniegt piedāvājumus, pamatojoties uz risinājumu vai 
risinājumiem, kas tika izstrādāti un precizēti dialoga laikā. Uzaicinājumā 
norāda piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka pēc vienošanās ar 
kandidātiem, bet, ja nevar vienoties, šo termiņu nosaka ne īsāku par 30 
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dienām 

10.  Pretendenti iesniedz piedāvājumus. Pretendenti ir tiesīgi piedāvājumu 
paskaidrot, precizēt un galīgi saskaņot pēc pasūtītāja pieprasījuma 
(nemainot galvenos iepirkuma dokumentācijā noteiktos nosacījumus) 

 

11.  Iepirkuma komisija vērtē saņemtos piedāvājumus, pamatojoties uz 
noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu 

 

12.  Informācijas par pieņemto lēmumu nosūtīšana pretendentiem – 3 
darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums 

 

13.  Papildu informācijas sniegšana pretendentiem par pieņemto lēmumu – 3 
darbdienu laikā, ja saņemts attiecīgs pieprasījums 

 

14.  Iepirkuma procedūras ziņojuma sagatavošana  

15.  Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšana IUB 
mājas lapā internetā – ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums 
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5.3. Zaļā iepirkuma procedūru pārbaudes saraksts 

  
 

Veiktajam publiskajam iepirkumam jāatbilst zemāk uzskaitītajiem kritērijiem, gadījumā, ja: 

 projekta pieteikuma 2.5.punktā tika paredzēts veikt publiskos iepirkumus, piemērojot zaļā 
iepirkuma prasības un 

 projekta pieteikuma 2.5.punktā paredzētā zaļā iepirkuma piemērošana deva papildus punktus 
projekta iesnieguma novērtējumā.  

 

Npk 
Apraksts Jā3 Nē Nav 

attiecināms 

1.  

Vai konkursa nosaukumā (līguma priekšmetā) ietverti 
energoefektivitātes un vides nosacījumi?  
Piemēram: „...renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes 
standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības 
materiālus un izstrādājumus”.  

   

2.  
Ja neatbilst - kāds ir konkursa/ līguma nosaukums? 
 
 

 

3.  
Vai ir ietverts nosacījums pretendentu atlases kritērijos: 
„Projektētāja pieredze vai izglītība videi draudzīgu ēku 
projektēšanā” 

   

4.  

Vai ir ietverts nosacījums pretendentu atlases kritērijos: 
Būvfirmu tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides 
pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi 
draudzīgā veidā.” 

   

5.  
Vai ir ietverts nosacījums pretendentu atlases kritērijos: 
„Pretendentu izslēgšana atkārtotu vides aizsardzības normatīvo 
aktu pārkāpumu gadījumā” 

   

6.  

Ja neatbilst 3.-5.punktā minētajiem kritērijiem, vai ir citi atlases kritēriji? To īss 
uzskaitījums:  
 
 

 

7.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Ēkas apsaimniekotāja apmācība par 
energoefektivitāti” 

   

8.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Enerģijas sadales ekrāns” 

   

9.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Noteiktu būvmateriālu izslēgšana (papildus punkti 
par videi draudzīgu būvmateriālu lietošanu)” 

   

10.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Kokmateriālu izcelsme (papildus punkti par likumīgi 
un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtiem kokmateriāliem)” 

   

11.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Gaistošo organisko savienojumu emisiju 
robežsliekšņi” 

   

12.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Ūdens taupīšanas pasākumi” 

   

                                                 
3 ATZĪMĒT AR „X” ATBILSTOŠO LAUKU „JĀ” VAI „NĒ”KOLONNĀ 
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13.  
Vai ir ietverti nosacījumi Tehniskās specifikācijās / Vērtēšanas 
kritērijos: „Trokšņu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā” 

   

14.  
Ja tiek izmantotas citas specifikācijas, tad kādas? Īss uzskaitījums:  
 
 

 

15.  
Vai paziņojumā par iepirkumu pretendentiem skaidri un 
saprotami ir ietverts līguma izpildes nosacījums: „Ēkas gaisa 
apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana” 

   

16.  
Vai paziņojumā par iepirkumu pretendentiem skaidri un 
saprotami ir ietverts līguma izpildes nosacījums: „Būvniecības 
materiālu transportēšanas nosacījumi” 

   

17.  
Vai paziņojumā par iepirkumu pretendentiem skaidri un 
saprotami ir ietverts līguma izpildes nosacījums: „Atkritumu 
samazināšana un apsaimniekošana” 

   

18.  
Ja tiek izmantoti citi līguma izpildes nosacījumi, tad kādi? Īss uzskaitījums: 
 
 

 

19.  
Citi komentāri, paskaidrojumi:  
 
 

 

 
 
PĀRBAUDIET, VAI, GADĪJUMĀ, JA ESAT APZĪMĒJUŠI AR „X” LAUKUS „NĒ” KOLLONĀ, VAI 
ZEMĀK ESAT SNIEGUŠI PAPILDUS INFORMĀCIJU:  

 VAI IR AIZPILDĪTA 2.RINDA, JA AR „X” ATZĪMĒTA IZVĒLE „NĒ” 1.RINDĀ 

 VAI IR AIZPILDĪTA 6.RINDA, JA AR „X” ATZĪMĒTA IZVĒLE „NĒ” 3.-5.RINDĀ 

 VAI IR AIZPILDĪTA 14.RINDA, JA AR „X” ATZĪMĒTA IZVĒLE „NĒ” 7.-13.RINDĀ 

 VAI IR AIZPILDĪTA 18.RINDA, JA AR „X” ATZĪMĒTA IZVĒLE „NĒ” 15.-17.RINDĀ 
 
19. RINDĀ SNIEDZIET PAPILDUS INFORMĀCIJU PAR ĪSTENOTĀS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 
ATBILSTĪBU PROJEKTA PIETEIKUMA 2.5. APAKŠPUNKTĀ NORĀDĪTAJAM, KĀ ARĪ 
ATTAISNOJOŠUS IEMESLUS GADĪJUMĀ, JA ĪSTENOTĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA NEATBILST 
PILNĪBĀ PROJEKTA PIETEIKUMA 2.5. APAKŠPUNKTĀ NORĀDĪTĀJAM   
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5.4. Dokumentā obligāti iekļaujamo rekvizītu pārbaudes saraksts 

 
 

Nr. Apraksts Atzīme par izpildi4 

Fizisku 
personu 

dokuments 

Juridisku 
personu 

dokuments 

1.  Dokumenta autora nosaukums    

2.  Dokumenta datums   

3.  Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai 
parakstīšanas vieta 

  

4.  Dokumenta veida nosaukums, izņemot vēstules  Neattiecas   

5.  Dokumenta numurs Neattiecas   

6.  Paraksts    

 Paraksta rekvizīti:   

7.  Dokumenta parakstītāja amata nosaukums Neattiecas   

8.  Attiecīgās amatpersonas pašrocīgi veiktais personiskais 
paraksts 

Neattiecas   

9.  Amatpersonas personiskā paraksta atšifrējums (iniciālis 
un uzvārds) 

Neattiecas   

10.  Projekta rekvizīti: projekta numurs, nosaukums un 
aktivitātes numurs, ja attiecināms 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ATZĪMĒT AR „X”, JA IR IZPILDĪTS NOSACĪJUMS 
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5.5. Publicitātes dokumentācijas pārbaudes saraksts 

 
SASKAŅĀ AR VIDES MINISTRIJAS IZSTRĀDĀTAJĀM VADLĪNIJĀM VISOS MATERIĀLOS JĀIETVER 
ATSAUCES UZ FINANSĒJUMU UN KPFI SIMBOLIKA -  
KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA LOGO UN TĀ LIETOŠANAS NOSACĪJUMI: 
WWW.VIDM.GOV.LV/IN_SITE/TOOLS/DOWNLOAD.PHP?FILE=FILES/...//KPFILOGO  
 

 

Nr. Prasība Apliecinošs dokuments  Atzīme 
par 

izpildi5 

1.  Projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi pusgadā 
sagatavota informācija un nosūtīta Vides ministrijai, 
kā arī publicēta vietējā laikrakstā izmantojot KPFI 
logo 

Publikācijas kopija  

2.  Informācija par projekta īstenošanu, finanšu 
izlietojumu un panākto vides kvalitātes uzlabojumu 
izvietota savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, atjaunojot to 
vismaz reizi ceturksnī 

Izdruka no tīmekļa vietnes   

3.  Projekta īstenošanas laikā organizēts vismaz viens 
pasākums, kurā par projekta aktivitātēm, rezultātiem 
un ietekmi uz vidi un energoefektivitāti informēta 
sabiedrība  

 Pasākuma programma 

 Ielūguma/informācijas 
par pasākumu teksts 
un/vai publikācijas 
kopija  

 Prezentācijas/izdales 
materiāli 

 Apmeklētāju 
reģistrācijas lapa 

 Apmeklētāju 
novērtējums 

 

4.  Projekta īstenošanas laikā pie katras ēkas, kurā tiek 
veiktas projekta aktivitātes, novieto informatīvu 
zīmi par KPFI finansējumu atbilstoši projekta 
līgumā noteiktajām prasībām (nodrošina 
finansējuma saņēmējs) 

Fotogrāfija  

5.  Pēc projekta pabeigšanas pie katras ēkas, kurā 
veiktas projekta aktivitātes, novieto informatīvu 
zīmi atbilstoši projekta līgumā noteiktajām prasībām 
(nodrošina Vides ministrija pēc finansējuma 
saņēmēja pieprasījuma. Zīme jāpieprasa piecas darba 
dienas pirms aktivitāšu pabeigšanas ēkā) 

Fotogrāfija  

 
 

                                                 
5 ATZĪMĒT AR „X”, JA PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ IR SAGLABĀTS KONKRĒTĀS PRASĪBAS 
IZPILDI APLIECINOŠS DOKUMENTS.   
 
PUBLICITĀTES PRASĪBAS NOSAKA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA UN VIDES MINISTRIJAS KPFI 
LĪGUMS.  
PĀRLIECINIETIES, KA VISĀM PUBLICITĀTES PRASĪBĀM (1.-5.) ESAT SAGLABĀJUŠI ATBILSTOŠUS 
APLIECINOŠUS DOKUMENTUS, TIE PIERĀDA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA KPFI LĪGUMA 
SAISTĪBU IZPILDI 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo
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5.6. Attaisnojuma dokumenta rekvizītu pārbaudes saraksts 

Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija: 

1) rēķina izrakstīšanas datums; 

2) rēķina vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē rēķinu; 

3)  preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, 

uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta); 

4)  preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta 

ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā; 

5)  preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas 

kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta); 

6) preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar 

pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā  

7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas 

datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina 

izrakstīšanas datuma; 

8)  piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība; 

9)  piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa); 

10) piemērotā nodokļa likme; 

11) aprēķinātā nodokļa summa; 

12) darījuma kopsumma bez nodokļa. 

13) darījuma kopsumma ar nodokli. 

  

Nr. Apraksts Atzīme 
par 

izpildi6 

1.  Uzņēmuma nosaukums (komersanta firma)   

2.  Reģistrācijas numurs Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs (fiziskām 
personām - personas kods) 

 

3.  Juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma dokumentiem)  
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4.  Dokumenta nosaukums  

5.  Dokumenta numurs un datums  

6.  Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums  

7.  Mērītāji (daudzumi, summas)  

8.  Dalībnieki (darījumā tieši iesaistītās personas)  

9.  Par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā 
sniegtās informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti 
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5.7. Pārskatam pievienojamo attaisnojamo dokumentu pārbaudes saraksts 

 
 
 

 
Nr. 

 

 
Darījums un/vai darbs  

 
Dokumenti  

1.  Pakalpojums Uzņēmuma līgums / Autoratlīdzības līgums  

Pieņemšanas – nodošanas akts 

Atskaite – radītais darbs 

Rēķins/-i 

Izdevumus apliecinoši dokumenti, ja attiecināms 

Maksājuma uzdevums/-i 

2.  Mazvērtīgais inventārs  
(ja attiecināms) 

Faktūrrēķins, pavadzīme 

Maksājuma uzdevums/-i 

3.  Pamatlīdzekļi  
 
(ja attiecināms)  

Līgums par iegādi 

Pieņemšanas – nodošanas akts  

Rēķins/-i 

Maksājuma uzdevums/-i 

4.  Remontdarbi/Būvniecība Līgums 

Pieņemšanas – nodošanas akts 

Rēķins/-i 

Maksājuma uzdevums/-i 

5.  Publicitāte – pašu 
organizēta publicitāte 

Atskaite, vizuālie materiāli 

Maksājuma uzdevums/-i 

6.  Publicitāte – ārēji 
pakalpojumi 

Līgums 

Pieņemšanas – nodošanas akts 

Rēķins/-i 

Maksājuma uzdevums/-i 

7.  Darba līgums  
(ja attiecināms) 

Līgums 

Maksājuma uzdevums/-i 

8.  Maksājumi  Konta izraksts/-i 
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5.8. Neattiecināmo izmaksu pārbaudes saraksts 

 

Nr. Apraksts 
Atzīme 

par 
izpildi7 

1. Izmaksas, kas nav projekta attiecināmās izmaksas;  

2. Izmaksas, kas pārsniedz sekojošus izmaksu ierobežojumus no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām: 

 

o energoaudita veikšanas un tehniskā projekta sagatavošanas (ja 
attiecināms) izmaksu summa - 5%; 

 

o projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu summa - 
5%;  

 

o projekta izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes 
pasākumiem projekta ieviešanā - 0,5%; 

 

3. Izmaksas, kas radušās pirms konkursa izsludināšanas (izņemot energoaudita un 
tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas) vai arī pēc projekta līguma termiņa 
beigām; 

 

4. Elektroiekārtu nomaiņas vai remonta izmaksas (piemēram, veļas mašīnu, televizoru 
vai ledusskapju iegāde vai remonts); 

 

5. Izmaksas, kas ietver ēkas tehnisko instalāciju nomaiņu vai jaunu izveidi;  

6. Izmaksas, kuras nav saistītas ar energoefektivitātes pasākumiem, kas norādīti 
energoaudita pārskatā, izņemot tehniskajā projektā paredzētās papildu izmaksas; 

 

7. Ēkas vai tās atsevišķu daļu rekonstrukcijas izmaksas;  

8. Projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;  

9. Apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;  

10. Līzinga un nomas darījumu izmaksas;  

11. Samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu 
maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, 
zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi; 

 

12. Nodokļu un nodevu maksājumi, kas nav tieši saistīti ar projekta īstenošanu, ja 
atbilstoši normatīvajiem aktiem ir iespējama to atgūšana; 

 

13. Izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi 
un citi pakalpojumi, izņemot projekta attiecināmās izmaksas; 

 

14. Izmaksas, kas radušās, ja iepirkums nav veikts saskaņā ar iepirkuma izsludināšanas 
brīdī spēkā esošā Publisko iepirkumu likuma prasībām; 

 

15. Teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas;  

16. Jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;  

17. Izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu iegādi, nomu vai remontu, kuras paredzētas 
personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai 
pārvadāšanai; 

 

18. Lietotu preču un iekārtu iegādes izmaksas.  
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