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3.pielikums

Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānam 2013.-2020.gadam
Kopsavilkums par Eiropas Savienības direktīvu un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2006.-2012.gadam noteikto pasākumu izpildi

1. tabula Kopsavilkums par Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi 2006.-2012. gadā

	Nr.
p.k.
	Atkritumu veids/plūsma
	Sasniedzamais rezultāts
	Sasniedzamais termiņš
	Komentāri par izpildi

	1.
	Atkritumu poligonos apglabājamie bioloģiski noārdāmie atkritumi (Direktīva 1999/31/EK)


	Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 75% pret 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
	2010.gada 16.jūlijs


	Izpildīts 

	
	
	Esošo izgāztuvju slēgšana 
	2009. gads

31. decembris
	Izpildīts 2011.gadā

	
	
	Izgāztuvju pilnīga rekultivācija 
	2012. gads 

31. decembris 
	Izpildīts daļēji, ņemot vērā to, ka visām pašvaldībām nebija iespējams savlaicīgi nodrošinātu līdzfinansējumu izgāztuvju rekultivācijai. Kopumā laika posmā 2000.gada līdz 2012.gadam ar ISPA, Kohēzijas fonda un ERAF atbalstu rekultivētas 305 normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves.  
55 izgāztuvju rekultivāciju plānots pabeigt līdz 2015.gada beigām Kohēzijas fonda ietvaros.

	
	
	Aizliegums apglabāt riepas, šķidros atkritumus infekciozus medicīniskos atkritumus un atsevišķus bīstamo atkritumu veidus
	---
	Izpildīts

	2.
	Iepakojums un izlietotais iepakojums (Direktīva 94/62/EEK)
	Izlietotā iepakojuma reģenerācija ne mazāk kā 50% apmērā no saimnieciskajā apritē esošā iepakojuma apjoma
	2007.gada 31.decembris
	Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

	
	
	Atkritumos esošo iepakojuma materiālu pārstrāde ne mazāk kā 15% apmērā katram atsevišķam iepakojuma veidam (stikls, kartons un papīrs, plastmasa, metāls)
	2007.gada 31.decembris


	

	
	
	Nodrošināt, ka tiek reģenerēti 54% no izlietotā iepakojuma un ka tiek sasniegti šādi minimāli pārstrādes mērķi:

- 50% pēc svara stiklam;

- 77% pēc svara papīram un kartonam;

- 44% pēc svara metāliem;

- 35% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai tādus materiālus, kas pārstrādāti plastmasā;

- 24% pēc svara kokam.
	2010.gada 31.decembris
	

	3.
	PCB/PCT atkritumi

(Direktīva 96/59/EEK) 
	Inventarizēto PHB/PHT saturošo iekārtu un to atkritumu iznīcināšana 
	2010.gada 31.decembris
	Izpildīts. ANO Attīstības programmas finansēta projekta ietvaros, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, 111 uzņēmumi Latvijā izmantoja iespēju iznīcināt to rīcībā esošās 595 tonnas polihlorētos bifenilus (PHB) saturošās iekārtas, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma pāreju uz videi draudzīgāku iekārtu lietošanu. Tika identificēti ap 40 uzņēmumu, kuru rīcībā pēc projekta beigām ir palikušas aptuveni 55 tonnas PHB saturošo iekārtu. Līdz ar to iznīcināšanai ārpus Latvijas projekta ietvaros tika izvesti aptuveni 90% no visa Latvijā identificētā PHB saturošo iekārtu apjoma. Normatīvajos aktos noteiktais termiņš PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai ir 2010.gada 31.decembris. Minētais projekts tika pabeigts 2009.gada aprīlī.

	4.
	Nolietoti transportlīdzekļi (Direktīva 2000/53/EK)
	 Nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja izmantošana un pārstrādi gadā vismaz 85% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas

Nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizējā izmantošana un reģenerācija gadā vismaz 80% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.

Sastāvdaļas un materiāli transportlīdzekļiem, kas ražoti pirms 1980.gada 1.janvāra, vismaz 75% apmērā otrreizējai izmantošanai un pārstrādei un vismaz 70% apmērā otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai.
	2006.gada 1.janvāris
 

	Izpildīts 

	5.
	Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Direktīva 2002/96/EK) 
	Nodrošināt, ka gadā uz vienu iedzīvotāju tiek savākti 4 kg mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk – EEIA).
	2009.gada 1.janvāris


	Minētais mērķis nav sasniegts, ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, Latvijas iedzīvotāju zemo pirktspēju un patēriņa paradumus (elektrisko un elektronisko iekārtu ilgstoša lietošana un uzglabāšana mājsaimniecībās arī pēc tam, kad minētās iekārtas vairs netiek izmantotas).  

	
	
	Pārstrādāt vismaz 80% no 1.kategorijas (lielās mājsaimniecības iekārtas) un 10.kategorijas (tirdzniecības automāti) elektrisko un elektronisko iekārtu vidējās masas, ieskaitot vismaz 75% šo atkritumu sastāvdaļu, materiālu un vielu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju
	2009.gada 1.janvāris
	Izpildīts

	
	
	Pārstrādāt vismaz 75% no 3.kategorijas (informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas) un 4.kategorijas (patērētāju iekārtas) elektrisko un elektronisko iekārtu vidējās masas, ieskaitot vismaz 65% šo atkritumu sastāvdaļu, materiālu un vielu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju; 
	2009.gada 1.janvāris
	Izpildīts

	
	
	Pārstrādāt vismaz 70% no 2.kategorijas (mazās mājsaimniecības iekārtas), 5.kategorijas (apgaismošanas iekārtas), 6.kategorijas (elektriskie un elektroniskie instrumenti, izņemot liela izmēra stacionāras iekārtas), 7.kategorijas (rotaļlietas, atpūtas un sporta iekārtas) un 9.kategorijas (monitoringa un kontroles instrumenti) elektrisko un elektronisko iekārtu vidējās masas, ieskaitot vismaz 50% šo atkritumu sastāvdaļu, materiālu un vielu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju;
	2009.gada 1.janvāris
	Izpildīts

	
	
	Atkārtoti izmantot un reģenerēt vismaz 80% no gāzu izlādes spuldzēs esošajām sastāvdaļām, materiāliem un vielām.
	2009.gada 1.janvāris
	Izpildīts


2.tabula Kopsavilkums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2006.-2012.gadam noteikto pasākumu izpildi

	Nr.

p.k.
	Uzdevums
	Uzdevuma veikšanas laiks
	Atbildīgā institūcija
	Informācija par pasākuma izpildi 

	1.
	Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ieviešanu, uzlabojot inspekcijas un monitoringa procedūras 
	2006.-2007.
	VARAM
	Pasākums ir realizēts.

	2.
	Sagatavot budžeta līdzekļu piesaisti “bezsaimnieka” bīstamo atkritumu un maksātnespējīgo uzņēmumu bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
	Katru gadu
	VARAM, Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra 
	Pasākums ir realizēts.

2009.gadā ir pieņemti 2 lēmumi par piesārņoto vietu - Inčukalna sērskābie gudrona dīķi un Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves „Kosmoss” sanāciju, 2012.gadā – par Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projektu (1.kārta) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija""

	3.
	Pilnveidot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķināšanas metodiku
	2006.
	VARAM, Ekonomikas ministrija
	Pasākums ir realizēts. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta lēmums Nr.1/1 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

	4.
	Sagatavot priekšlikumus par dabas resursa nodokļa likmes palielināšanu apglabājamiem atkritumiem periodam 2006.-2012.
	2006.
	VARAM
	Pasākums ir realizēts. 
Sākot no 2009.gada 1.janvāra pakāpeniski tiek palielināts dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu poligonos.

	5.
	Izstrādāt tiesību aktus, kas atļautu pašvaldībām noteikt atkritumu apsaimniekošanas nodevu atkritumu ražotājiem, kas nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ierīkošanai un uzturēšanai.
	2006.
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība
	Pārskata periodā šādi tiesību akti nav sagatavoti.
Pasākums ir paredzēts nākamajā periodā, attīstot diskusiju par šāda regulējuma nepieciešamību.

	6.
	Izveidot "ražotāja atbildības” shēmas atsevišķu produktu veidu pārstrādei (tajā skaitā, pieņemšanai atpakaļ, savākšanai un nodošanai pārstrādei) 
	2006. – 2007.
	VIDM
	Pasākums ir realizēts. 
Ražotāja atbildības sistēmas ir izveidotas attiecībā uz iepakojumu, videi kaitīgajām precēm un transportlīdzekļiem. 

	7.
	Veicināt sadarbību ar NVO atkritumu apsaimniekošanas jomā
	Visā plāna darbības laikā
	 VARAM
	Pārskata periodā darbu turpināja Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvā padome. Ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie jautājumi regulāri tika izskatīti Vides konsultatīvās padomes sēdēs.

	8.
	Veicināt vides vadības sistēmu ieviešanu/pielietošanu atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem (ISO14001, EMAS)
	Visā plāna darbības laikā
	Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības,

VARAM
	Pārskata periodā pasākums īstenots ierobežotā apjomā, ievērojot ierobežotos līdzekļus valsts institūcijām un komersantiem.
Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS) Latvijā izveidota saskaņā ar Vides aizsardzības likumu  un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra regulu (EK) Nr.1221/2009, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā. 
Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā iestāde attiecībā uz minētajā regulā paredzēto uzdevumu izpildi. Informācija par EMAS ir pieejama Vides pārraudzības valsts biroja interneta mājas lapā. 

Vairākums komercsabiedrību savā darbībā ir ieviesusi standarta ISO 14001 prasības.

	9.
	Ieviest/paplašināt diferencēta dabas resursu nodokļa piemērošanu specifiskiem produktiem, veicinot produktu, kuru patēriņš rada nelielu atkritumu daudzumu, izmantošanu 
	2006.-2012.
	VARAM
	Pārskata periodā ir palielinātas likmes dabas resursu nodoklim par atkritumu apglabāšanu poligonos, kā arī par videi kaitīgo preču realizāciju. Lai veicinātu videi draudzīgāku materiālu izmantošanu un ierobežotu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, laikā no 2008.gada noteiktas diferencētas nodokļa likmes iepakojuma materiāliem no polistirola, oksi-sadalāmās plastmasas un bioplastmasas, kā arī atsevišķas nodokļa likmes par plastmasas iepirkuma maisiņiem.

	10.
	Ieviest dalītu iepakojuma atkritumu savākšanas sistēmu, pašvaldībām sadarbojoties ar atkritumu savākšanas un iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrībām 
	2006.-2012.
	Atkritumu savākšanas komercsabiedrības,

iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrības,

pašvaldības
	Uz 2012.gada novembri dalītās sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojums pieejams 74 pašvaldībās, kur kopā izveidoti vairāk kā 940 dalītās vākšanas punkti, 25 atkritumu šķirošanas laukumi un 9 atkritumu šķirošana un pārkraušanas centri. Šajā infrastruktūras izveidē iesaistīti valsts, pašvaldību, atkritumu savākšanas komercsabiedrību un

iepakojuma apsaimniekošanas komercsabiedrības,
Pasākuma realizācija, piesaistot ES fondu līdzekļus, notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"”. Informācija par realizētajiem projektiem ir sniegta plāna 7.pielikumā.

	11.
	Sniegt finansiālu atbalstu, izmantojot valsts budžeta programmu “Latvijas vides aizsardzības fonds” un Latvijas Vides investīciju fonda līdzekļus, projektiem, kuri ietver inovatīvas tehnoloģijas atkritumu uzglabāšanai, savākšanai un pārvadāšanai
	Visā plāna darbības laikā
	VARAM
	Finansiālais atbalsts tiek sniegts, piesaistot ES fondu līdzekļus un pasākumu realizācija notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība".

	12.
	Pašvaldībām pēc jaunu poligonu izveidošanas atkritumu apsaimniekošanas nodokļu/maksājumu rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt citu atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanai
	2006. – 2012.
	Pašvaldības
	Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.pantu pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Pašvaldība var veidot pašvaldības vides aizsardzības fondu, izmantojot vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus. 
Minēto budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti kontrolē Valsts kontrole.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka pašvaldība var ieguldīt līdzekļus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un uzturēšanā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

	13.
	Veicināt speciālu savākšanas vietu ierīkošanu lielgabarīta /bīstamo pārstrādājamo sadzīves atkritumu savākšanai 
	2006. -2009.
	VARAM
	Pasākuma finansēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība".

	14.
	Slēgt visas atkritumu izgāztuves, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām 
	2006.- 2009.
	VARAM, pašvaldības
	Pārskata periodā ir slēgtas visas atkritumu izgāztuves, izņemot 30 Vidusdaugavas reģiona izgāztuves sakarā ar Vidusdaugavas sadzīves atkritumu poligona būvniecības projekta kavējumiem. Šī reģiona izgāztuvju slēgšana pilnībā pabeigta 2011.gadā. 

	15.
	Veikt rekultivāciju slēgtajās izgāztuvēs
	2006.-2012.
	Pašvaldības
	Izpildīts daļēji, ņemot vērā to, ka visām pašvaldībām nebija iespējams savlaicīgi nodrošinātu līdzfinansējumu izgāztuvju rekultivācijai. Kopumā laika posmā 2000.gada līdz 2012.gadam ar ISPA, Kohēzijas fonda un ERAF atbalstu rekultivētas 305 normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves.  

	16.
	Nodrošināt bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtu Olainē darbību
	2006.
	VARAM
	Bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta Olainē pārskata periodā nedarbojas.
Nav paredzēts nodrošināt iekārtas darbību, nākamajā periodā tiks lemts par iekārtas demontāžas lietderību.

	17.
	Izveidot poligonu bīstamo atkritumu apglabāšanai Dobeles rajona Zebrenē
	2007.
	VARAM
	Bīstamo atkritumu poligons Dobeles rajona Zebrenē nodots ekspluatācijā 2008.gada 17.decembrī.

	18.
	Izveidot bīstamo atkritumu savākšanas sistēmu
	2011.
	VARAM
	Pasākumu realizācija turpināsies līdz 2013.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"”.
2011.gada 17.janvāri darbu uzsāka bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons Zebrenē.

	19.
	Finansiāli un informatīvi atbalstīt bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi
	2006.-2009.
	VARAM, Komercsabiedrības
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapā ir izvietota informācija par iespējām apsaimniekot bīstamos atkritumus http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/apsaimniekosana/, kā arī attiecīgā informācija ir sniegta portālā www.atkritumi.lv. 

	20.
	Izveidot reģionālos atkritumu poligonus iepriekš apstrādātu, ne-inertu, nebīstamu atkritumu apglabāšanai atbilstoši ES normatīviem un labākajām tehnoloģijām, tai skaitā iekārtas bioloģiski noārdāmo atkritumu (tai skaitā arī atūdeņotu notekūdeņu dūņu) pieņemšanai, apstrādei/ pārstrādei 
	2009.
	VARAM, pašvaldības
	Pasākums ir realizēts. 
Plāna darbības laikā ekspluatācijā ir nodoti poligoni Liepājas AAR, Ventspils AAR, Piejūras AAR, Zemgales AAR, Vidusdaugavas AAR, Ziemeļvidzemes AAR, Austrumlatgales AAR, Dienvidlatgales AAR, kā arī ir veikti pasākumi Pierīgas reģionālā sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” darbības uzlabošanai. Gandrīz visu AAR poligonos ir ierīkoti laukumi bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai (skat. plāna 7.pielikumu). 

	21.
	Finansiāli un informatīvi atbalstīt inovatīvus projektus bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei
	2006.-2008.
	VARAM, komercsabiedrības
	Pasākuma realizācija notiek to projektu ietvaros, kuri tiek īstenoti atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"”. Kopumā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"” ietvaros atbalstīti 12 projekti, tajā skaitā arī projekti bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai.

	22.
	Informatīvi atbalstīt atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju personāla kvalifikācijas un apmācības programmas atkritumu apsaimniekošanā
	Visā plāna darbības laikā.
	VARAM
	Pasākums tika realizēts, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras programmu „Vides vadība”, kā arī ar citām augstākās izglītības iestādēm, kuras mācību programmās ir iekļāvušas atkritumu apsaimniekošanas jautājumus.

	23.
	Uzlabot atkritumu apsaimniekošanas informācijas vākšanas, apkopošanas un analīzes metodiku
	Visā plāna darbības laikā
	VARAM
	Lai uzlabotu statistikas datu vākšanas kvalitāti, izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām", kas stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī. 

	24.
	Veikt PHB/PHT atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi
	2006.-2011.
	VARAM, komercsabiedrības
	Pasākums ir realizēts.

ANO Attīstības programmas finansēta projekta ietvaros, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu, 111 uzņēmumi Latvijā izmantoja iespēju iznīcināt to rīcībā esošās 595 tonnas polihlorētos bifenilus (PHB) saturošās iekārtas, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma pāreju uz videi draudzīgāku iekārtu lietošanu. Tika identificēti ap 40 uzņēmumus, kuru rīcībā pēc projekta beigām ir palikušas aptuveni 55 tonnas PHB saturošo iekārtu. Līdz ar to iznīcināšanai ārpus Latvijas projekta ietvaros tika izvesti aptuveni 90% no visa Latvijā identificētā PHB saturošo iekārtu apjoma. Normatīvajos aktos noteiktais termiņš PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai ir 2010.gada 31.decembris. Minētais projekts tika pabeigts 2009.gada aprīlī. 

	25.
	Izveidot sistēmu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un pārstrādei
	2006.-2007.
	VARAM,

komercsabiedrības
	Pasākums ir realizēts. 
Ir izveidota sistēma elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un pārstrādei.

2012.gadā VARAM atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam ir parakstījusi  līgumus ar sešiem atkritumu apsaimniekotājiem par tiesībām piešķirt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, ja tiek piemērota elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēma.

	26.
	Izvērtēt “zaļā iepirkuma” principa ieviešanu valsts un pašvaldību vajadzībām
	2006.
	VARAM
	Vides ministrijā ir realizēts projekts „Vides kritēriju jeb „zaļā iepirkuma” kritēriju (prasību) piemērošanas nosacījumu izstrāde un priekšlikumi “zaļā iepirkuma” ieviešanas pasākumu plānam ES līdzfinansēto atkritumu saimniecības sektora projektu ietvaros”. Informatīvie ziņojumi ir pieejami interneta vietnē http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/ 

	27.
	Izstrādāt tiesību aktus, kuros noteiktu prasības medicīnas atkritumu apsaimniekošanai, tajā skaitā, specifiskās prasības to savākšanai, uzglabāšanai, transportēšanai, kā arī noteiktu prasības personālam, kam ikdienā jāsaskaras ar medicīnas atkritumiem.
	2006.-2008.
	Veselības ministrija
	Pasākums ir realizēts.

Izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumi Nr.353 "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības".

	28.
	Veicināt bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu mājas apstākļos, informējot atkritumu radītājus par izmantojamām metodēm.
	2008.-2010.
	Pašvaldības,

VARAM
	Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija ir organizējusi seminārus par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pilotprojektu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīto vākšanu  trijās pašvaldībās

	29.
	Papildināt pašvaldību saistošos noteikumus ar sadaļu par bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
	2008.-2010.
	Pašvaldības
	Pasākums ir realizēts. 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.pantā noteikts, ka pašvaldības izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. 
Pašvaldības saistošajos noteikumos ir ietvērušas prasības par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu.

	30.
	Normatīvajos aktos noteikt prasības bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, kompostēšanai un iegūtā komposta kvalitātei
	2010.-2013.
	VARAM
	Pasākums ir realizēts.

Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas šķirošanas vietām".

	31.
	Palielināt dabas resursu nodokli par bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos.
	2010.-2013.
	VARAM
	Pasākums ir realizēts. 
Sākot no 2009.gada 1.janvāra pakāpeniski tiek palielināts dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu poligonos.

	32.
	Paplašināt ražotāja atbildības iniciatīvas un pienākumus – noteikt ražotāja atbildību par, piemēram, drukātiem izdevumiem (avīzes, žurnāli, reklāmas materiāli);
	2010.-2013.
	VARAM
	Plāna darbības laikā pasākums nav realizēts.

Pasākuma realizācija paredzama nākamajā periodā, ievērojot sākotnēji noteiktos gala termiņus.

	33.
	Nodot ekspluatācijā jaunas sadzīves atkritumu apglabāšanas šūnas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos
	2006.-2012.
	Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji
	Pasākuma realizācija notiek atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"", šīs apakšaktivitātes ietvaros 2009.-2010.gadā ir apstiprināti 3 reģionālie atkritumu apsaimniekošanas projekti (Ziemeļvidzeme, Vidusdaugava, Liepāja), kuru ietvaros tiek izbūvētas jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas. 

	34.
	Palielināt kompostēšanas un citu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu jaudu.
	2013.-2020.
	Kompostēšanas un citu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu apsaimniekotāji
	Pasākuma realizācija turpinās atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1487 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"”

	35.
	Normatīvajos aktos noteikt aizliegumu bioloģisko noārdāmu sadzīves atkritumu vai atsevišķu to frakciju apglabāšanai poligonos.
	2013.-2020.
	VARAM
	Pārskata periodā tika pieņemti Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumi Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, kuru 34.punktā ir noteikts aizliegums sadzīves atkritumu poligonos pieņemt apglabāšanai atsevišķu veidu bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam (pieņemts 28.10.2010) ir pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi".
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� Minētais termiņš ir noteikts Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvā  2000/53/EK par nolietotām automašīnām 7.panta otrajā daļā. Atbilstoši Komisijas 2005.gada 1.aprīļa lēmuma 2005/293/EK, ar ko nosaka sīkus noteikumus otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķu uzraudzībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 3.pantam dalībvalstis, sākot no 2006.gada, iesniedz informāciju Eiropas Komisijā par noteikto mērķu izpildi. Informācija Eiropas Komisijā ir jāiesniedz 18 mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām.
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