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Kāpēc projekts nepieciešams? 
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Projektu ieviešanas cikls 

 Teksts 1 

 Teksts 2 
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Līguma/ vienošanās 

 par ES 

līdzfinansējumu  

noslēgšana 

 

 

Projekta  

realizācija 

 

 

Aktivitāšu realizēšana. 

Mērķu, rezultātu, uzraudzības  

un rezultāta rādītāju  

sasniegšana  

 

ES 

līdzfinansējuma  

saņemšana 
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Līguma/ vienošanās 

 par ES 

līdzfinansējumu  

noslēgšana 

 Jāizlasa līgums un tā pielikumi 

 Jāizlasa MK noteikumi Nr. 606 u.c. 

normatīvie akti 

 Īpašumtiesības  

 Plānotie un reālie darbi un termiņi 

 Princips: PROJEKTS TIEK REALIZĒTS 

PAR SAŅĒMĒJA LĪDZEKĻIEM !!! 

Sadārdzinājums jāsedz saņēmējam 

 AVANSS (apjoms atkarīgs no 

pieejamā finansējuma valsts 

budžetā) 
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Projekta  

realizācija 

 

 

 Jāizveido projekta komanda 

 Jāiesniedz nepieciešamie 

dokumenti (parakstu paraugi, VK 

konts, iepirkuma plāns) 

 Jāievēro LR likumdošana 

(iepirkumi, būvniecība u.tml.), 

līguma ar CFLA nosacījumi, 

aktivitātes MK noteikumi 

 Jāievēro termiņi (max 24 mēneši) 

 Izmaiņu gadījumā jāveic līguma 

grozījumi 

 Attiecināmās izmaksas 
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 Aktivitāšu realizēšana – termiņi 

(24 mēneši), apjomi 

 Līgumā noteiktās 

dokumentācijas iesniegšana CFLA 

Tehniskais projekts (1 mēneša 

laikā pēc akcepta saņemšanas)! 

 Rezultātu, uzraudzības un 

rezultāta rādītāju apjomi, izmaiņas 

(saskaņošana ar VARAM, ŪBK) 

 Projekta mērķu sasniegšana 

Aktivitāšu realizēšana. 

Mērķu, rezultātu, uzraudzības  

un rezultāta rādītāju  

sasniegšana  



Iesniedzamie dokumenti 5 darba dienu laikā 

pēc līguma/ vienošanās noslēgšanas 
  

 
 

 amatpersonu, kas ir tiesīgas parakstīt visus ar projekta 

realizāciju saistītos dokumentus, parakstu paraugi (brīvā 

formā) 

 

 plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks 

(PMPIG) -  Līguma/Vienošanās B pielikums   

 

 Iepirkumu plāns (veidlapa CFLA mājas lapā) 
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Pārskati,  

maksājuma  

pieprasījumi,  

grozījumi  

Maksājuma pieprasījumi 

 

Progresa pārskati 

 

 

HP pārskati (par kalendāro gadu, 1x gadā 
projekta ieviešanas laikā) 

 

Pēc - projekta pārskati  (5 gadus pēc projekta 
beigām, 1x gadā) 

 

 

Grozījumi: pamatojums 
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Jaunums 

 

iespēja ievadīt PMPIG  (plānoto 
maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 
grafiku) 

 

iespēja iesniegt MP (maksājuma 
pieprasījumus) elektroniski un 
augšupielādēt pamatojošos dokumentus 

 

apmācība – pieteikties vis@cfla.gov.lv 

 

 

CFLA Vadības informācijas sistēma 

 

mailto:vis@cfla.gov.lv
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Pārbaudes projekta īstenošanas laikā 

Fiziskās pārbaudes: 

 Pirms līguma/ vienošanās noslēgšanas 

 Projekta ieviešanas laikā 

 Pēc projekta ieviešanas 

Iepirkumu dokumentācijas pārbaudes:  

 Iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaude 

 Iepirkumu norises pirmspārbaude  
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Pārbaudes projekta īstenošanas vietā: 

pārbaudāmie dokumenti 

 ES līgums/ vienošanās ar grozījumiem; 

 ar projektu saistītā korespondence; 

 iepirkumu dokumentācija; 

 noslēgtie līgumi un ar tiem saistītā korespondence; 

 būvdarbu izpilddokumentācija 

 grāmatvedības dokumenti 

  Jāuzrāda dokumentu oriģināli! 
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Biežāk pieļautās kļūdas:  

 Nekvalitatīvs TEP un Tehniskais projekts 

 Neatbilstoši veikts iepirkums 
 

 Nesakārtots īpašumtiesību jautājums 
 

 Slikts laika plānojums 
 

 Noteikumus diktē  būvnieks 
 

 Finansējuma trūkums projekta realizācijai 
 

 Nesakārtota un neprecīza dokumentācija 
 

 Veiktas būtiskas izmaiņas, neinformējot ne 

CFLA, ne VARAM 
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Noderīgi 

 Izmaiņas normatīvajos aktos: MK noteikumi 1041 no 

9.11.2010: 

 Maksājuma pieprasījums par avansa apjomu 

jāiesniedz 12 mēnešu laikā (36.2. punkts) 

 Ja saņēmējs ņēmis aizdevumu Valsts Kasē, tas 

jāatmaksā pašam saņēmējam  

 Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas 

Savienības fondu finansētajos projektos: www.esfondi.lv 
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Piemēri I  

Konstatētais pārkāpums Neatbilstošās 

izmaksas 

Konkursa nolikumā – avanss līdz 25% no līguma summas. Pēc 

līguma noslēgšanas – grozījumi iepirkuma līgumā, ar kuru 

avansa apjoms tiek palielināts līdz 80% 

10 % no iepirkuma 

līguma summas  

No būvdarbu līguma izslēgti darbi par cauruļvadu izbūvi ar 

tranšeju metodi un ieslēgti darbi par cauruļvadu izbūvi ar 

caurduršanas metodi (mainīts tehnoloģiskais  risinājums, 

iepirkums nav veikts)  

25 % no ieslēgto 

darbu summas 

Nolikumā iekļauts nosacījums, ka apakšuzņēmējiem drīkst 

nodot ne vairāk kā 30% no darbiem (PIL – līdz 70%) 

10 % no iepirkuma 

līguma summas  

Projekta laikā nav ievērotas obligātās publicitātes prasības, 

vienīgajā rakstā mājaslapā un avīzē nav pareizi lietots fondu 

logo un nav izmantots sauklis 

2% no ES fonda 

līguma summas 
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Piemēri II  

Konstatētais pārkāpums Neatbilstošās 

izmaksas 

Būvniecības līgumā iekļautas esošās ūdensapgādes sistēmas 

ekspluatācijas izmaksas (piem., esošo tīklu skalošana, filtrējošā 

materiāla nomaiņa ŪAS esošos filtros) 

100 % 

ekspluatācijas 

izmaksas 

Būvniecības līgumā iekļauti papildus darbi, kas nav 

neparedzamie un nav ne Tehniskajā projektā, ne ERAF 

vienošanās, ne VARAM ŪBK akceptā  

100 % no šiem 

darbiem 

Būvniecības līgumā iekļauti darbi par ugunsdzēsības dīķiem, 

lokāliem rezervuāriem un tiem piebraucamiem ceļiem 

100 % no šiem 

darbiem 

Aktā par jūlijā veiktajiem darbiem – iekļauta 20 kanalizācijas 

skataku izbūve, akts par septembra darbiem ar labojumu – reāli 

izbūvētas 17 skatakas. 

Izmaksas par 3 

skatakām 

(augusta akts) 
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Kuldīga 

Cēsis 

Rēzekne 

CFLA reģionu nodaļas 
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Liels paldies par uzmanību 

www.cfla.gov.lv 

 


